



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**

Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10
11 juin 2013

FRANCAIS
ORIGINAL: ENGLISH

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-dixième réunion
Bangkok, 1-5 juillet 2013

RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL AU 31 DÉCEMBRE 2012

1. Ce rapport périodique global résume les progrès réalisés et les informations financières fournies par les agences bilatérales et d'exécution¹ dans leurs exposés narratifs et leurs banques de données. Le Secrétariat a combiné les banques de données de toutes les agences afin de produire ce rapport qui se compose de trois parties et deux annexes. La Partie I résume les progrès de la mise en œuvre dans les pays, la Partie II récapitule les activités jusqu'à la fin de 2012 et la Partie III contient les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds. L'Annexe I contient les données sur la mise en œuvre des projets, par pays, et l'Annexe II propose une analyse des données provenant des rapports périodiques.

PARTIE I : RÉSUMÉ DES PROGRÈS DE LA MISE EN ŒUVRE DANS LES PAYS

2. Cette partie résume les progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords pluriannuels dans les pays.

Résumé des progrès réalisés dans les pays en 2012

3. Le Secrétariat a examiné l'état de la mise en œuvre dans chaque pays en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport aux dates d'achèvement prévues communiquées en 2011, de l'incidence potentielle de ces retards sur le processus d'élimination et le rythme des décaissements prévus. Selon les dates d'achèvement prévues communiquées dans les rapports périodiques de 2011 et les résultats transmis dans les rapports périodiques de 2012, les agences ont achevé 38 pour cent des projets qu'elles prévoyaient achever en 2012 et atteint 30 pour cent de l'objectif d'élimination prévu.

Accords pluriannuels

4. Afin d'assurer la conformité à une ou plusieurs mesures de réglementation du Protocole de Montréal, le Comité exécutif a approuvé 302 accords pluriannuels (jusqu'aux approbations de la 69^e réunion inclusivement). Un accord pluriannuel vise la réalisation des exigences du Protocole de Montréal par un pays, pour un ou plusieurs groupes de substances réglementées.

5. La répartition des accords pluriannuels visés par ce rapport périodique est indiquée dans les tableaux 1 et 2.

¹ Les données des rapports périodiques d'Israël, du Portugal et de la Suisse n'étaient pas disponibles pour être incluses dans ce rapport. Ce sont donc les données de leurs rapports périodiques de 2011 qui ont été incluses, avec des informations relatives à l'approbation de projets approuvés en 2012.

Tableau 1

RÉPARTITION DES ACCORDS PLURIANNUELS

Accord (nombre total d'accords)	Partie
Plans nationaux d'élimination des SAO ou des CFC (116)	Afghanistan, Albanie, Algérie, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Belize, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatie, Cuba, Djibouti, Dominique, Équateur, Égypte, El Salvador, Érythrée, Ex-République yougoslave de Macédoine, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Kenya, Koweït, Kirghizistan, Liban, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Maurice, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Ouganda, Panama, Papouasie-Nouvelle Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République dominicaine, République de Moldavie, République populaire démocratique de Corée, République populaire démocratique lao, République Unie de Tanzanie, Roumanie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Suriname, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe
Plans de gestion de l'élimination des HCFC (139)	Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Benin, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Brésil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine (avec sept sous-secteurs), Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Croatie, Cuba, Djibouti, Dominique, Équateur, Égypte, El Salvador, Érythrée, Éthiopie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Honduras, Iles Cook, Iles Marshall, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique), Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweït, Kirghizistan, Liban, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Oman, Ouganda, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie-Nouvelle Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, Région des états insulaires du Pacifique, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République populaire démocratique lao, République dominicaine, République de Moldavie, République Unie de Tanzanie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Sri Lanka, Soudan, Suriname, Swaziland, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Turquie, Turkménistan, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe
Accords sur l'élimination de la production de CFC (5)	Argentine, Chine, Inde, Mexique, Venezuela (République bolivarienne du)
Plans d'élimination de la production de halons (1)	Chine

Accord (nombre total d'accords)	Partie
Accords sur l'élimination de la production de HCFC (1)	Chine
Production de SAO (2)	République populaire démocratique de Corée, Roumanie
Production de bromure de méthyle (1)	Chine
Production de trichloroéthane (1)	Chine
Accords sur des plans sectoriels d'élimination du tétrachlorure de carbone (consommation ou production) (5)	Chine (2), Inde, Pakistan, République populaire démocratique de Corée
Plan d'élimination accélérée des CFC, du tétrachlorure de carbone et des halons (1)	Chine
Élimination accélérée de la production de CFC (1)	Inde

6. Les accords sectoriels d'élimination de la consommation de substances autres que les HCFC qui figurent dans le tableau 2, représentent pour le Fonds un coût total de 289,5 millions \$US (approuvé en principe), incluant les frais d'agence. De ce montant, 288,5 millions \$US ont été transférés aux agences.

Tableau 2

ACCORDS SECTORIELS D'ÉLIMINATION DE LA CONSOMMATION EN DEHORS DES HCFC

Secteur (nombre total d'accords)	Partie
Mousses (1)	Chine
Halons (1)	Chine (portion de la consommation dans le plan sectoriel de la Chine pour les halons)
Bromure de méthyle (19)	Argentine, Chili, Chine, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Kenya, Liban, Libye, Malawi, Mexique, Maroc (2), République arabe syrienne, Thaïlande, Turquie, Viet Nam, Yémen, Zimbabwe
Solvants (2)	Chine, Nigeria
PGF (2)	Algérie, Pakistan
Entretien dans la réfrigération (1)	Chine
Réfrigération domestique (2)	Chine, République populaire démocratique de Corée
Tabac (1)	Chine

7. Les rapports sur les progrès dans la plupart des programmes d'élimination sectoriels sont fournis par les agences d'exécution avec leurs demandes de financement des programmes de travail annuels. Le Comité exécutif a annulé un accord pluriannuel qui portait sur l'élimination de toutes les utilisations restantes du bromure de méthyle pour le traitement antiparasitaire des sols au Chili. L'accord a été annulé à la demande du gouvernement du Chili.

8. Le tableau 3 présente le nombre d'accords pluriannuels et de projets individuels en cours.

Tableau 3

NOMBRE D'ACCORDS PLURIANNUELS ET DE PROJETS INDIVIDUELS EN COURS

		PNUD	PNUE	ONUDI	Banque mondiale	Agence bilatérale	Total
Projets pluriannuels		92	140	156	24	42	454
Projets individuels (investissement/formation/ assistance technique/ démonstration)	Avec élimination	13	1	18	3	3	38
	Sans élimination	8	11	12	4	9	44
	Total partiel	21	12	30	7	12	82
Total		113	152	186	31	54	536

9. Le nombre total d'accords pluriannuels en cours est de 454 (incluant des tranches multiples pour certains projets). Le nombre total de projets individuels d'investissement/de formation/d'assistance technique/de démonstration est de 82 dont 38 sont des projets qui entraînent l'élimination de certaines SAO. C'est l'ONUDI qui met en œuvre le plus grand nombre de projets individuels (30), suivie par le PNUD (21), le PNUE (12) et les agences bilatérales (12). La Banque mondiale met en œuvre sept projets individuels seulement. C'est l'ONUDI qui met en œuvre le plus grand nombre d'accords pluriannuels (156), suivie par le PNUE (140), le PNUD (92), les agences bilatérales (Allemagne, Australie, Canada, Espagne, France, Italie, Japon, Suisse) (42), et la Banque mondiale (24).

PARTIE II: RÉSUMÉ DES PROGRÈS RÉALISÉS JUSQU'EN 2012 INCLUSIVEMENT

10. L'Annexe II présente une analyse détaillée des données contenues dans les rapports périodiques. Voici un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets et des activités soutenus par le Fonds multilatéral jusqu'au 31 décembre 2012:

- a) **Élimination:** 450 524 tonnes PAO avaient été éliminées à la fin de 2012, sur un total anticipé de 455 558 tonnes PAO à travers des projets approuvés jusqu'à la fin de 2012 (excluant les projets annulés et transférés). En 2012 seulement, 2 721 tonnes PAO (incluant la production) ont été éliminées et l'élimination de 1 594 tonnes PAO avait été approuvée.
- b) **Décaissements/Approbatons:** 2,29 milliards \$US ont été décaissés sur un total de 2,61 milliards \$US approuvés pour décaissement jusqu'à la fin de 2012 (excluant les frais d'agence); ce qui représente un taux de décaissement de 88 pour cent. En 2012, 107,13 millions \$US ont été décaissés et le décaissement d'une somme supplémentaire de 106,3 autres millions \$US a été approuvé.
- c) **Coût-efficacité:** Le ratio coût-efficacité moyen des projets d'investissement par tonne PAO a été de 4,01\$US/kg pour les projets achevés et de 20,17\$US/kg pour les projets en cours.
- d) **Nombre de projets achevés:** 6 008 sur les 6 768 projets (excluant les projets clos ou transférés) financés par le Secrétariat du Fonds étaient achevés à la fin de 2012; ce qui représente un taux d'achèvement de 89 pour cent.
- e) **Rapidité de réalisation – projets d'investissement:** En moyenne, les projets d'investissement ont été achevés 35 mois après leur approbation par le Comité exécutif. Pour ces projets, les premiers décaissements ont eu lieu, en moyenne, 15 mois après leur approbation. Par agence, les délais jusqu'aux premiers décaissements pour des projets achevés étaient de 13 mois après l'approbation pour le PNUD, 9 mois pour l'ONUDI et 24 mois pour la Banque mondiale.
- f) **Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements:** En moyenne, les projets ne portant pas sur des investissements ont été achevés 36 mois après leur approbation

par le Comité exécutif. Pour ces projets, les premiers décaissements ont eu lieu, en moyenne, 11 mois après leur approbation. Par agence, les délais jusqu'aux premiers décaissements pour des projets achevés ont eu lieu, en moyenne, 13 mois après l'approbation pour le PNUD, 9 mois pour le PNUE, 9 mois pour l'ONUDI et 16 mois pour la Banque mondiale.

- g) **Préparation de projet:** Sur les 1 469 activités de préparation de projet approuvées jusqu'à la fin de 2012, 1 412 ont été achevées. Les agences d'exécution ont reporté des soldes de 4,28 millions \$US provenant de l'année 2012 (incluant environ 2,51 millions \$US pour des activités de préparation de projet achevées) qui sont disponibles pour de nouvelles activités de préparation de projet.
- h) **Retards dans la mise en œuvre:** Les 311 projets d'investissement actuellement en cours de mise en œuvre affichent un retard moyen de 20 mois.

PARTIE III: OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT DU FONDS

OBSERVATIONS

11. Dans le présent document, les observations du Secrétariat portent sur des questions communes, identifiées lors de l'examen des rapports périodiques des agences. La plupart de ces questions sont traitées en détail dans les rapports périodiques individuels.

Simplification du rapport périodique et financier annuel

12. Le document "Rapports de situation et conformité" (UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/6) répond aux paragraphes b) i) – iv) de la décision 66/16 sur la simplification des rapports périodiques. La décision 66/16 d) stipulait que l'une des deux colonnes pour les observations dans le rapport périodique et financier annuel serait utilisée pour présenter les plus récentes données non financières disponibles concernant les projets. Les agences d'exécution ne disposaient que de 10 jours pour tenter de se conformer à cette décision mais le Secrétariat a précisé les exigences de la décision dans ses observations transmises aux agences et il a fourni un exemple du type d'informations requises pour les rapports sur les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH). On espérait que la décision pourrait alors être pleinement appliquée pour la présentation des rapports périodiques et financiers annuels à la 70^e réunion.

13. Pour les colonnes de remarques, les lignes directrices opérationnelles ont été modifiées afin de définir les colonnes comme suit :

"Remarques/Remarques (Informations les plus récentes)" – Les agences d'exécution devraient spécifier les progrès réalisés par rapport aux objectifs des projets/activités à travers les activités repères accomplies et les mesures prises en vue des prochains objectifs. Cette section devrait servir à indiquer si les conditions d'approbation ont été remplies et les progrès accomplis en vue de leur réalisation. Tandis que les données du rapport périodique reflètent la situation ponctuelle au 31 décembre, les remarques peuvent indiquer les progrès les plus récents, notamment en ce qui concerne la plus récente tranche des accords pluriannuels. Les informations jusqu'au 31 décembre figurent dans la colonne Remarques et les plus récentes informations après le 31 décembre, dans la colonne Remarques (Informations les plus récentes). Les leçons tirées devraient être notées conformément à toute instruction de suivi ou d'évaluation, telles que les mesures prises pour remédier aux problèmes lorsque les équipements utilisés pour les procédés à base de CFC ont été détruits, lorsque les rapports d'achèvement de projet ont été présentés, et la réalisation des objectifs du plan d'activités. Les raisons de tout retard devraient figurer dans cette section. Les informations devraient inclure :

- Un bref rapport sur les progrès effectivement réalisés au cours de l'année civile;
- Les activités repères achevées durant la période visée par le rapport;
- Y-a-t-il eu des retards au cours de l'année visée par le rapport? (oui/non);
- Si la réponse est oui, les raisons des retards et les mesures prises pour les surmonter;

- Problème quelconque, permanent ou récurrent, qui entrave la mise en œuvre (oui/non)?;
- Si oui, toute mesure requise du Comité exécutif pour surmonter les problèmes?"

14. Le Secrétariat a examiné les rapports périodiques de 2012 remis à cette réunion par rapport à la décision 66/16 sur la simplification des rapports périodiques. Le Secrétariat a constaté que les agences d'exécution ont déclaré les activités mises en œuvre en 2012 dans la colonne "Remarques" et les informations postérieures au 31 décembre 2012 dans la colonne "Remarques (Informations les plus récentes)". Bien que le rapport périodique ait permis au Secrétariat d'identifier les activités mises en œuvre en 2012, il n'était pas évident de pouvoir évaluer l'efficacité du projet durant cette année puisqu'il n'était pas mentionné si les activités déclarées comme achevées représentaient la totalité des activités prévues en 2012. Pour une meilleure évaluation de l'efficacité des projets dans la mise en œuvre annuelle des activités, le Secrétariat croit que les agences d'exécution devraient confirmer, à la remise du rapport périodique sur chaque projet, si les activités déclarées pour la période du rapport représentent la totalité des activités prévues pour cette période ou bien, elles devraient toujours fournir, pour chaque projet, la liste des activités prévues qui n'ont pas été mises en œuvre, les raisons des retards dans leur mise en œuvre, le plan d'action pour résoudre ces problèmes et préciser si le retard dans la mise en œuvre d'activités spécifiques affectera la date d'achèvement du projet. Afin de permettre cet exercice, il faut que les principales activités prévues pour chaque projet soient compilées immédiatement après l'approbation du plan de travail annuel et utilisées dans la préparation du rapport périodique annuel remis au Secrétariat. Le Secrétariat comprend que les programmes de travail annuels sont convenus chaque année entre les agences d'exécution et les pays et que durant la mise en œuvre plusieurs peuvent être rajustés pour des raisons qui échappent parfois au contrôle des agences d'exécution et il en sera tenu compte lors de l'examen des rapports périodiques.

15. Le Comité exécutif pourrait demander aux agences d'exécution de confirmer, à la remise du rapport périodique sur chaque projet, si les activités déclarées pour la période du rapport représentent la totalité des activités prévues pour la période, ou bien de fournir systématiquement pour chaque projet la liste des activités prévues qui n'ont pas été mises en œuvre, les raisons des retards dans leur mise en œuvre, le plan d'action pour résoudre ces problèmes et préciser si le retard dans la mise en œuvre d'activités spécifiques affectera la date d'achèvement du projet, dans la colonne Remarques de leurs rapports périodiques et financiers annuels.

État d'achèvement des activités concernant les CFC, y compris les accords pluriannuels pour les plans de gestion de l'élimination finale (PGEF), les plans nationaux d'élimination (PNE) et les plans de gestion des frigorigènes pour l'élimination des CFC

16. Des PGEF ou des PNE pour l'élimination des CFC et des SAO sont toujours en cours de mise en œuvre pour 45 pays. On ne s'attend pas à ce que les activités pour l'élimination des CFC et des SAO soient achevées d'ici 2014 dans les pays suivants : Philippines, Saint-Kitts-et-Nevis et Yémen (tableau 4). Des PGF sont en cours de mise en œuvre, par le PNUD et le PNUE, à la Barbade, au Brunei Darussalam, aux Maldives, au Sri Lanka et au Yémen

Tableau 4

PGEF OU PNE EN COURS POUR L'ÉLIMINATION DES CFC ET DES SAO

Agence	Pays	Secteur	Date d'approbation	Date d'achèvement prévue	Fonds nets approuvés	Fonds décaissés	Solde
Projets approuvés après 2009							
PNUE	Équateur	Plan d'élimination des CFC	jlt-10	mars-13	193 155	7 188	185 967
PNUE	Guinée équatoriale	Plan d'élimination des SAO	avr-09	juin-13	105 000	80 000	25 000
PNUD	Haïti	Plan d'élimination des CFC	jlt-09	jan-13	150 000	0	150 000
PNUE	Haïti	Plan d'élimination des CFC	jlt-09	juin-13	125 000	64 943	60 057
PNUE	Iraq	Plan d'élimination des SAO	jlt-09	jlt-13	1 641 000	586 959	1 054 041

Agence	Pays	Secteur	Date d'approbation	Date d'achèvement prévue	Fonds nets approuvés	Fonds décaissés	Solde
ONUUDI	Iraq	Plan d'élimination des SAO	jlt-09	déc-13	4 656 530	2 573 380	2 083 150
UNEP	Philippines	Plan d'élimination des CFC	avr-12	mars-14	1 835 205	103 924	1 731 281
UNEP	Sierra Leone	Plan d'élimination des SAO	avr-09	déc-13	150 000	97 545	52 455
ONUUDI	Tunisie	Plan d'élimination des SAO	déc-12	déc-13	705 518	0	705 518
Total partiel					9 561 408	3 513 939	6 047 469
Projets approuvés avant 2009							
ONUUDI	Algérie	Plan d'élimination des SAO	nov-07	nov-13	921 500	823 444	98 056
PNUE	Arabie saoudite	Plan d'élimination des SAO	nov-07	déc-13	405 000	242 989	162 011
ONUUDI	Arabie saoudite	Plan d'élimination des SAO	nov-07	déc-13	1 430 000	1 073 220	356 780
BIRD	Argentine	Plan d'élimination des CFC	nov-05	jlt-13	500 000	104 650	395 350
ONUUDI	Argentine	Plan d'élimination des CFC	avr-04	déc-13	6 860 850	4 978 516	1 882 334
PNUE	Bahreïn	Plan d'élimination des CFC	nov-06	nov-13	305 000	80 000	225 000
ONUUDI	Bosnie Herzégovine	Plan d'élimination des SAO	déc-03	déc-13	862 161	618 475	243 686
PNUD	Brésil	Plan d'élimination des CFC	jlt-02	sep-13	22 816 400	21 846 443	969 957
ONUUDI	Burundi	Plan d'élimination des CFC	jlt-08	juin-13	129 000	77 802	51 198
PNUE	Burundi	Plan d'élimination des CFC	jlt-08	déc-13	115 000	104 000	11 000
Canada	Chili	Plan d'élimination des CFC	jlt-08	mars-13	437 500	422 842	14 658
ONUUDI	Congo	Plan d'élimination des SAO	avr-08	déc-13	94 927	57 883	37 044
ONUUDI	Cote d'Ivoire	Plan d'élimination des CFC	avr-08	juin-13	283 000	259 332	23 668
PNUD	Cuba	Plan d'élimination des SAO	avr-05	mars-13	1 559 228	1 473 567	85 661
PNUE	Djibouti	Plan d'élimination des CFC	nov-07	déc-13	138 000	120 000	18 000
PNUD	Dominique	Plan d'élimination des CFC	avr-06	jlt-13	103 000	58 079	44 921
PNUE	Dominique	Plan d'élimination des CFC	avr-06	déc-13	114 000	104 792	9 208
ONUUDI	Égypte	Plan d'élimination des CFC	jlt-05	déc-13	3 098 957	2 667 691	431 266
PNUE	Érythrée	Plan d'élimination des SAO	avr-08	jlt13	170 000	80 000	90 000
PNUE	Grenade	Plan d'élimination des CFC	jlt-06	déc-13	117 500	108 972	8 528
PNUD	Guatemala	Plan d'élimination des CFC	nov-08	août-13	249 000	155 184	93 816
ONUUDI	Guinée	Plan d'élimination des CFC	jlt-08	jlt-13	200 000	145 115	54 885
PNUE	Honduras	Plan d'élimination des CFC	jlt-08	déc-13	198 000	171 000	27 000
PNUE	Koweït	Plan d'élimination des SAO	jlt-07	déc-13	240 000	1 757	238 243
France	RPD du Laos	Plan d'élimination des CFC	avr-08	avr13	320 000	271 445	48 555
ONUUDI	Libye	Plan d'élimination des CFC	déc-03	déc-13	2 497 926	2 266 233	231 693
PNUE	Mauritanie	Plan d'élimination des CFC	nov-07	déc-13	155 000	96 000	59 000
ONUUDI	Monténégro	Plan d'élimination des SAO	nov-07	jlt-13	270 295	242 904	27 391
PNUE	Mozambique	Plan d'élimination des CFC	nov-08	déc-13	126 450	107 450	19 000
PNUE	Pérou	Plan d'élimination des CFC	jlt-08	déc-13	77 500	36 266	41 234
ONUUDI	Pérou	Plan d'élimination des CFC	jlt-08	jlt-13	183 500	149 316	34 184

Agence	Pays	Secteur	Date d'approbation	Date d'achèvement prévue	Fonds nets approuvés	Fonds décaissés	Solde
PNUE	Qatar	Plan d'élimination des CFC	nov-07	déc-13	120 000	15 000	105 000
ONUDI	Qatar	Plan d'élimination des CFC	nov-07	déc-13	312 500	227 393	85 107
PNUE	Rwanda	Plan d'élimination des CFC	nov-07	déc-13	177 000	160 013	16 987
<i>PNUD</i>	<i>Saint-Kitts-et-Nevis</i>	<i>Plan d'élimination des CFC</i>	<i>avr-06</i>	<i>jan-14</i>	<i>105 000</i>	<i>50 000</i>	<i>55 000</i>
PNUE	Saint-Kitts-et-Nevis	Plan d'élimination des CFC	avr-06	juin-13	130 000	104 842	25 158
PNUD	Samoa	Plan d'élimination des CFC	nov-07	sep-13	75 000	43 950	31 050
ONUDI	Serbie	Plan d'élimination des CFC	jlt-04	déc-13	2 723 222	1 497 812	1 225 410
PNUE	Suriname	Plan d'élimination des CFC	nov-08	déc-13	100 000	85 441	14 559
PNUE	Swaziland	Plan d'élimination des CFC	nov-08	déc-13	132 000	90 017	41 983
ONUDI	Syrie	Plan d'élimination des CFC	jlt-06	déc-13	754 050	620 331	133 719
PNUD	Tanzanie	Plan d'élimination des SAO	avr-08	déc-13	276 000	153 092	122 908
PNUE	Tanzanie	Plan d'élimination des SAO	avr-08	déc-13	209 000	181 000	28 000
BIRD	Thaïlande	Plan d'élimination des SAO	déc-01	déc-13	14 728 626	12 052 360	2 676 266
PNUD	Uruguay	Plan d'élimination des CFC	nov-06	mai-13	333 000	289 575	43 425
PNUE	Yémen	Plan d'élimination des SAO	jlt-08	déc-13	455 000	227 600	227 400
<i>ONUDI</i>	<i>Yémen</i>	<i>Plan d'élimination des SAO</i>	<i>jlt-08</i>	<i>juin-14</i>	<i>1 370 500</i>	<i>1 098 743</i>	<i>271 757</i>
Total partiel					66 979 592	55 842 536	11 137 056
TOTAL UX					76 541 000	59 356 475	17 184 525

Note: les indications en italiques ont été approuvées avant 2009 mais avec des dates d'achèvement prévues après 2013.

17. Le tableau 4 révèle qu'au 31 décembre 2012, il restait des soldes de 17 184 525 \$US pour les plans d'élimination des CFC/SAO, soit trois ans moins un jour après la date d'élimination des CFC du 1^{er} janvier 2010. Certains pays ont vu leurs plans d'élimination approuvés plus tard que d'autres, dans certains cas même après la date d'élimination de 2010. Toutefois, les projets approuvés avant 2009 affichaient des soldes de 11 137 056 \$US. Tous les projets du tableau 4 ont une date d'achèvement prévue pour cette année, sauf le plan d'élimination des CFC du PNUE aux Philippines (mars 2014), le plan d'élimination des CFC du PNUD à Saint-Kitts-et-Nevis (janvier 2014) et le plan d'élimination des SAO de l'ONUDI au Yémen (juin 2014). Le Comité exécutif pourrait demander aux agences d'exécution de ne contracter aucun nouvel engagement et de retourner les soldes des projets approuvés avant 2009 d'ici la fin de 2013, conformément aux recommandations pour les substances dont l'élimination était prévue le 1^{er} janvier 2010, à l'exception des dates de retour suivantes pour le plan d'élimination des CFC du PNUE aux Philippines (mars 2014), le plan d'élimination des CFC du PNUD à Saint-Kitts-et-Nevis (janvier 2014) et le plan d'élimination des SAO de l'ONUDI au Yémen (juin 2014).

Retards dans la mise en œuvre et projets d'investissement individuels en cours pour l'élimination des CFC

18. Une liste de 21 projets individuels avec des retards de mise en œuvre est jointe au présent rapport et un rapport sur ces retards sera remis à la 71^e réunion. On dénombre 16 projets d'investissement individuels en cours pour l'élimination des CFC dans 11 pays. Treize de ces projets ont des dates d'achèvement prévues en 2013, un en 2014 et deux en 2015. Parmi les projets avec des dates d'achèvement prévues après 2013 on retrouve : les projets d'inhalateurs à doseur en Argentine (achèvement en 2014), en Chine (achèvement en 2015) et un projet de refroidisseurs en Cote d'Ivoire (achèvement en 2015).

Stockage des halons

19. Le tableau 5 présente les activités de stockage des halons, par année d'approbation, qui sont encore en cours et qui comportent des soldes restants.

Tableau 5

**ACTIVITÉS DE STOCKAGE DES HALONS AVEC DES SOLDES RESTANTS
AU 31 DECEMBRE 2012**

Code du projet	Agence	Secteur	Date d'approbation	Date d'achèvement prévue	Fonds nets approuvés	Fonds décaissés	Solde
CHI/HAL/51/TAS/164	PNUD	Stockage des halons	mars-07	jan-14	60 000	7 085	52 915
DOM/HAL/51/TAS/39	PNUD	Stockage des halons	mars-07	jlt-13	20 000	0	20 000
GLO/HAL/52/TAS/281	PNUE	Stockage des halons	jlt-07	jlt-13	40 000	36 000	4 000
Total partiel					120 000	43 085	76 915
IRA/HAL/63/TAS/198	ONUDI	Stockage des halons	avr-11	déc-13	397 500	5 321	392 179
GRAND TOTAL					517 500	48 406	469 094

20. Le tableau 5 révèle qu'au 31 décembre 2012, il restait des soldes de 469 094 \$US pour les activités de stockage des halons, soit trois ans moins un jour après la date d'élimination des halons du 1^{er} janvier 2010. Trois de ces projets ont été approuvés en 2007 et un en avril 2011 après la date d'élimination. Tous les projets ont une date d'achèvement prévue en 2013, sauf le projet de stockage des halons au Chili (janvier 2014). Le Comité exécutif pourrait demander aux agences d'exécution de ne contracter aucun nouvel engagement et de retourner les soldes pour les activités suivantes d'ici la fin de 2013, conformément aux recommandations pour les substances dont l'élimination était prévue le 1^{er} janvier 2010 : le projet de stockage des halons en République dominicaine (DOM/HAL/51/TAS/39) et le projet global de stockage des halons du PNUE (GLO/HAL/52/TAS/281), avec l'exception suivante pour la date de retour des soldes pour le projet de stockage des halons du PNUD au Chili (CHI/HAL/51/TAS/164) (janvier 2014).

Projets sur le tétrachlorure de carbone

21. Le tableau 6 révèle qu'il reste un seul projet sur le tétrachlorure de carbone en cours, à savoir l'accord pluriannuel sur le tétrachlorure de carbone (CTC) en Inde dont le Comité exécutif suit la mise en œuvre depuis la date d'élimination du 1^{er} janvier 2010.

Tableau 6

**ACTIVITÉS CONCERNANT LE TETRACHLORURE DE CARBONE AVEC DES SOLDES
RESTANTS AU 31 DECEMBRE 2012**

Agence	Pays	Secteur	Date d'approbation	Date d'achèvement prévue	Fonds nets approuvés	Fonds décaissés	Solde
BIRD	Inde	Élimination du CTC	jlt-03	déc-13	38 100 954	37 404 080	696 874
Japon	Inde	Élimination du CTC	avr-04	déc-13	5 000 000	3 381 149	1 618 851
ONUDI	Inde	Élimination du CTC	avr-05	jlt-13	3 899 046	3 469 371	429 675
Total					47 000 000	44 254 600	2 745 400

22. Le tableau 6 révèle que des soldes restants totalisant 2 745 400 \$US provenant de tranches approuvées n'avaient pas été dépensés au 31 décembre 2012. Un plan annuel de mise en œuvre pour du financement déjà

approuvé a été remis à la présente réunion et il est examiné au point de l'ordre du jour sur les projets d'investissement pour l'Inde (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/34) La date d'achèvement prévue est décembre 2013. Le Comité exécutif pourrait demander à la Banque mondiale de ne contracter aucun nouvel engagement et de retourner les soldes pour cet accord pluriannuel d'ici la fin de 2013, conformément aux recommandations pour les substances dont la date d'élimination prévue était 1^{er} janvier 2010.

PGEH et préparation de projet d'élimination des HCFC et démarrage des PGEH approuvés en 2012

23. À ce jour, le Comité exécutif a approuvé 294 PGEH et activités de préparation de projet d'élimination des HCFC dans 144 pays, avec pour résultat des activités de PGEH approuvées dans 138 pays plus la région des États insulaires du Pacifique (PIC), au montant de 556,55 millions \$US, en principe, et pour lesquelles 319,54 millions \$US ont été approuvés pour des tranches d'activités. Ces approbations visent la conformité aux objectifs de 2015 et 2020 et l'élimination complète des HCFC en 2040 comme suit :

- 27 pays (7 pays à faible volume de consommation (PFV) et 20 autres pays) visant la conformité pour la période 2011 à 2015;
- 102 pays (58 PFV et 32 autres pays, plus 12 PIC) visant la conformité pour 2011 à 2020;
- 9 PFV (Bhoutan, Cambodge, Croatie, Maldives, Maurice, Namibie, Papouasie-Nouvelle Guinée, Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Seychelles) ont reçu du financement pour l'élimination complète des HCFC bien avant la date d'élimination de 2040, par ex. la Croatie d'ici 2014 et les autres pays d'ici 2020 ou 2025.

24. Le Comité a aussi approuvé des projets dans le secteur des HCFC, des projets individuels d'investissement et de démonstration au Brésil, en Chine, en Colombie, en Égypte, au Mexique, en République arabe syrienne, et en Turquie. Le Brésil, la Chine, la Colombie, l'Égypte, le Mexique et la Turquie ont aussi reçu du financement pour les PGEH.

Préparation de PGEH

25. En date d'aujourd'hui, six² pays n'ont pas reçu de financement pour des PGEH mais ils ont reçu des fonds de préparation de projet pour des PGEH. Il continue à y avoir des retards pour finaliser l'élaboration de certains PGEH. Le Secrétariat a catégorisé l'état d'élaboration des PGEH par agence principale pour donner au Comité exécutif une idée de l'état général de préparation des plans dans ces pays pour lesquels des PGEH seront remis ou resoumis au Comité pour fins d'examen. Le tableau 7 présente les résultats de l'évaluation par le Secrétariat des étapes initiales d'achèvement des PGEH.

Tableau 7

ETAT D'AVANCEMENT DES PGEH A REMETTRE/RESOUMETTRE A LA 70^E REUNION OU REPORTÉS AU-DELA DE LA 70^E RÉUNION

État d'avancement	Allemagne	PNUD	PNUE	ONUDI	Banque mondiale	Total
PGEH présentés mais reportés à des réunions ultérieures	1			2		
PGEH finalisés mais pas encore présentés						
PGEH en cours de préparation ou finalisés				2		
Enquête en cours						
Phase initiale / pas commencé			2			
Total	1	0	2	4	0	7

² Exclut le Soudan du Sud pour lequel les données n'ont pas encore été communiquées

26. Le tableau 7 révèle que sept pays remettront ou resoumettront leurs PGEH après la 70^e réunion et que ces PGEH se trouvent à divers stades de réalisation. Les raisons des retards dans la préparation des PGEH sont présentées de manière détaillée dans les observations du Secrétariat sur le rapport périodique de chaque agence et sont résumées ci-dessous :

- a) Le Soudan du Sud a ratifié tous les amendements du Protocole de Montréal mais n'a pas transmis les données qui pourraient le rendre admissible au financement du PGEH. Toutefois, le pays compte un projet approuvé à la 68^e réunion pour l'ouverture du Bureau national de l'ozone. Le PNUE a présenté à la 70^e réunion du Comité exécutif une préparation de projet de PGEH pour le Soudan du Sud, sans avoir une valeur de référence établie pour les HCFC en vue de la conformité. Cette question est traitée dans les Amendements au programme de travail du PNUE pour l'année 2013 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/21).
- b) Les PGEH pour la République populaire démocratique de Corée et pour la République arabe syrienne ont été déposés mais reportés à des réunions futures en raison de la situation politique et/ou sécuritaire;
- c) Le PGEH pour le Botswana a été présenté mais n'a pas été approuvé car le pays n'a pu confirmer l'instauration d'un système de permis pour les importations de SAO;
- d) Les situations politique et/ou sécuritaire sont instables en Libye;
- e) Le document de projet a été modifié en Tunisie et il est en attente d'endossement par le gouvernement;
- f) L'impasse administrative n'a pas été résolue en Mauritanie.

27. Le tableau 8 présente l'état de préparation des PGEH et les soldes restants au 31 décembre 2012.

Tableau 8

ÉTAT DE PRÉPARATION DES PGEH ET SOLDES RESTANTS AU 31 DECEMBRE 2012

Code	Statut	Agence	Date d'approbation	Date d'achèvement prévue	Date d'achèvement	Fonds nets approuvés	Fonds décaissés	Solde
Préparation avec un PGEH approuvé								
ANG/PHA/55/PRP/08	ACH	PNUD	jlt-08		nov-11	85 000	84 845	155
ANT/PHA/55/PRP/12	ENC	PNUE	jlt-08	mars-13		85 000	67 284	17 716
ARG/FOA/65/PRP/167	ENC	BIRD	nov-11	déc-14		120 000	11 439	108 561
ARG/PHA/64/PRP/165	ACH	ONUDI	jlt-11		avr12	43 657	42 898	759
ASP/PHA/60/PRP/54	ACH	UNEP	avr-10		déc-11	494 600	373 120	121 480
BAH/PHA/55/PRP/19	ENC	PNUE	jlt-08	août-13		105 000	79 083	25 917
BAR/PHA/55/PRP/18	ENC	PNUE	jlt-08	déc-13		85 000	51 498	33 502
BDI/PHA/55/PRP/23	ACH	PNUE	jlt-08		déc-11	85 000	70 000	15 000
BGD/FOA/57/PRP/33	ACH	PNUD	avr-09		déc-12	50 000	0	50 000
BGD/PHA/56/PRP/29	ACH	PNUD	nov-08		déc-12	125 000	22 298	102 702
BHA/PHA/55/PRP/15	ENC	PNUE	jlt-08	déc-13		85 000	50 119	34 881
BHE/FOA/63/PRP/24	ACH	ONUDI	avr-11		déc-12	30 000	19 803	10 197
BHE/PHA/55/PRP/23	ACH	ONUDI	jlt-08		avr-12	150 000	140 898	9 102
BHU/PHA/55/PRP/13	ACH	PNUE	jlt-08		déc-10	30 000	23 470	6 530
BHU/PHA/56/PRP/14	ACH	PNUE	nov-08		déc-10	55 000	43 686	11 314
BOL/FOA/57/PRP/34	ENC	PNUD	avr-09	déc-15		50 000	15 863	34 137
BZE/PHA/55/PRP/21	ACH	PNUE	jlt-08		déc-11	85 000	80 774	4 226
CBI/PHA/56/PRP/13	ACH	PNUE	nov-08		déc-11	85 000	65 448	19 552

Code	Statut	Agence	Date d'approbation	Date d'achèvement prévue	Date d'achèvement	Fonds nets approuvés	Fonds décaissés	Solde
CHI/FOA/57/PRP/167	FIN	PNUD	avr-09		déc-10	50 000	34 204	15 796
CHI/PHA/55/PRP/165	ACH	PNUD	jlt-08		déc-10	150 000	146 644	3 356
COS/PHA/55/PRP/39	ACH	PNUD	jlt-08		oct-11	150 000	148 042	1 958
COS/REF/57/PRP/41	ENC	PNUD	avr-09	jan-14		60 000	20 500	39 500
CPR/FOA/60/PRP/500	ACH	PNUD	avr-10		août-12	30 000	29 251	749
CPR/PHA/55/PRP/460	ACH	PNUD	jlt-08		août-12	604 000	529 746	74 254
CPR/PHA/55/PRP/461	ACH	PNUD	jlt-08		août-12	432 000	298 981	133 019
CPR/PHA/55/PRP/464	ACH	PNUD	jlt-08		août-12	360 000	292 017	67 983
CPR/PHA/55/PRP/467	ENC	BIRD	jlt-08	jlt-13		473 300	400 252	73 048
CPR/PHA/55/PRP/471	ACH	PNUD	jlt-08		août-12	84 000	72 328	11 672
CPR/SOL/60/PRP/497	ACH	PNUD	avr-10		déc-12	30 000	25 085	4 915
CUB/FOA/57/PRP/41	ENC	PNUD	avr-09	mai-13		50,000	6 861	43 139
CUB/PHA/56/PRP/40	ACH	PNUD	nov-08		déc-12	150 000	130 778	19 222
CUB/REF/58/PRP/42	ENC	PNUD	jlt-09	juin-14		50 000	0	50 000
DJI/PHA/55/PRP/14	ENC	PNUE	jlt-08	déc-13		30 000	5 602	24 398
DJI/PHA/58/PRP/16	ENC	PNUE	jlt-09	jlt13		55 000	45 013	9 987
DML/PHA/57/PRP/16	ACH	PNUE	avr-09		déc-11	85 000	47 247	37 753
DOM/FOA/57/PRP/44	ACH	PNUD	avr-09		juin-12	60 000	48 940	11 060
DOM/PHA/55/PRP/42	ACH	PNUD	jlt-08		mai-12	150 000	102 704	47 296
ECU/PHA/59/PRP/44	ACH	PNUE	nov-09		déc-12	75 000	69 706	5 294
ELS/PHA/55/PRP/23	ACH	PNUD	jlt-08		juin-12	150 000	130 261	19 739
EQG/PHA/56/PRP/03	ACH	PNUE	nov-08		déc-11	85 000	74 472	10 528
ERI/PHA/55/PRP/07	ENC	PNUE	jlt-08	jlt-13		85 000	70 000	15 000
ETH/PHA/56/PRP/19	ENC	PNUE	nov-08	jlt-13		85 000	61 419	23 581
FIJ/PHA/55/PRP/19	ACH	PNUD	jlt-08		déc-11	85 000	83 756	1 244
GAB/PHA/55/PRP/22	ACH	PNUE	jlt-08		jan-11	85 000	80 053	4 947
GBS/PHA/57/PRP/12	ENC	PNUE	avr-09	jlt-13		85 000	66 979	18 021
GEO/PHA/55/PRP/26	ACH	PNUD	jlt-08		déc-10	85 000	83 962	1 038
GRN/PHA/55/PRP/13	ENC	PNUE	jlt-08	juin-13		85 000	77 469	7 531
GUA/FOA/60/PRP/40	ACH	ONUDI	avr-10		mars-12	60 000	59 636	364
GUA/PHA/57/PRP/36	ACH	ONUDI	avr-09		mars-12	75 000	73 630	1 370
GUA/PHA/57/PRP/37	ENC	PNUE	avr-09	déc-13		75 000	22 357	52 643
GUY/PHA/55/PRP/16	ACH	PNUE	jlt-08		déc-11	85 000	67 782	17 218
HAI/PHA/57/PRP/13	ENC	PNUE	avr-09	juin-13		85 000	56 110	28 890
HON/PHA/55/PRP/25	ACH	PNUE	jlt-08		déc-11	35 000	17 500	17 500
IDS/REF/57/PRP/188	ACH	PNUD	avr-09		juin-12	20 000	16 517	3 483
IND/PHA/56/PRP/430	ACH	PNUD	nov-08		déc-11	20 000	0	20 000
IND/PHA/56/PRP/431	ACH	PNUD	nov-08		déc-11	105 000	65 646	39 354
IND/PHA/56/PRP/432	ACH	PNUD	nov-08		déc-11	125 000	55 826	69 174
IND/PHA/56/PRP/433	ACH	PNUD	nov-08		déc-11	80 000	44 054	35 946
IRA/FOA/57/PRP/195	ACH	PNUD	avr-09		août-12	30 000	25 397	4 603
IRQ/PHA/59/PRP/11	ACH	ONUDI	nov-09		déc-11	65 000	50 053	14 947
IRQ/PHA/60/PRP/12	ACH	PNUE	avr-10		déc-11	100 000	74 329	25 671
IVC/PHA/57/PRP/30	ACH	PNUE	avr-09		fév-12	85 000	64 985	20 015
JAM/FOA/61/PRP/26	ACH	PNUD	jlt-10		mai-12	30 000	29 013	987
KAM/PHA/55/PRP/18	ACH	PNUE	jlt-08		jlt-10	125 000	104 958	20 042
KUW/FOA/63/PRP/17	ACH	ONUDI	avr-11		déc-12	60 000	59 300	700
KUW/PHA/55/PRP/14	ACH	PNUE	jlt-08		déc-11	125 000	98 731	26 269
LAO/PHA/55/PRP/19	ACH	PNUE	jlt-08		jan-11	150 000	110 454	39 546
LEB/FOA/57/PRP/71	ACH	PNUD	avr-09		sep-12	25 000	24 357	643
MAL/FOA/57/PRP/164	ACH	PNUD	avr-09		jlt-12	100 000	0	100 000

Code	Statut	Agence	Date d'approbation	Date d'achèvement prévue	Date d'achèvement	Fonds nets approuvés	Fonds décaissés	Solde
MAL/REF/57/PRP/162	ACH	PNUD	avr-09		jlt-12	120 000	91 565	28 435
MAL/REF/57/PRP/163	ACH	PNUD	avr-09		jlt-12	30 000	0	30 000
MDV/PHA/55/PRP/16	ACH	PNUE	jlt-08		déc-10	85 000	65 094	19 906
MEX/MUS/58/PRP/146	ENC	ONUDI	jlt-09	mars-13		100 000	81 862	18 138
MEX/REF/58/PRP/145	ENC	ONUDI	jlt-09	fév-13		150 000	128 891	21 109
MLI/PHA/55/PRP/25	ENC	PNUE	jlt-08	déc-13		85 000	73 894	11 106
MON/PHA/55/PRP/14	ACH	PNUE	jlt-08		mars11	85 000	67 295	17 705
MOR/PHA/55/PRP/59	ACH	ONUDI	jlt-08		déc-11	150 000	143 123	6 877
MOR/REF/60/PRP/65	ACH	ONUDI	avr-10		déc-11	40 000	30 552	9 448
MOZ/PHA/58/PRP/17	ACH	PNUE	jlt-08		déc-12	55 000	39 013	15 987
MYA/PHA/57/PRP/09	ACH	ONUDI	avr-09		déc-12	42 500	30 659	11 841
MYA/PHA/57/PRP/10	ACH	PNUE	avr-09		déc-11	42 500	40 539	1 961
NEP/PHA/55/PRP/23	ACH	PNUE	jlt-08		jan-11	85 000	66 029	18 971
NER/PHA/55/PRP/22	ACH	ONUDI	jlt-08		jlt-11	85 000	77 312	7 688
NIR/REF/61/PRP/127	ACH	Japon	jlt-10		jlt-12	30 000	27 352	2 648
OMA/PHA/55/PRP/17	ACH	PNUE	jlt-08		déc-11	50 000	39 000	11 000
PAK/PHA/55/PRP/69	ACH	PNUE	jlt-08		déc-10	60 000	57 550	2 450
PAK/REF/59/PRP/74	ACH	ONUDI	nov-09		jlt-11	120 000	107 226	12 774
PAN/FOA/57/PRP/30	ENC	PNUD	avr-09	jan-15		50 000	2 000	48 000
PAN/PHA/55/PRP/28	ACH	PNUD	jlt-08		nov-11	150 000	143 545	6 455
PAR/FOA/57/PRP/21	ENC	PNUD	avr-09	jan-15		60 000	16 970	43 030
PAR/PHA/55/PRP/20	ACH	PNUE	jlt-08		avr-11	85 000	78 211	6 789
PAR/PHA/57/PRP/22	ACH	PNUD	avr-09		mai-12	65 000	50 017	14 983
PER/FOA/57/PRP/43	ENC	PNUD	avr-09	mars-15		80 000	53 834	26 166
PER/PHA/55/PRP/40	ACH	PNUD	jlt-08		déc-12	150 000	78 368	71 632
PHI/REF/59/PRP/87	ACH	PNUD	nov-09		juin-12	65 000	14 942	50 058
QAT/FOA/60/PRP/16	ACH	ONUDI	avr-10		déc-11	80 000	40 944	39 056
QAT/PHA/55/PRP/12	ACH	PNUE	jlt-08		août-11	30 000	29 000	1 000
RWA/PHA/55/PRP/15	ACH	PNUE	jlt-08		jlt-11	85 000	65 000	20 000
SAU/FOA/60/PRP/07	ACH	ONUDI	avr-10		déc-10	80 000	71 619	8 381
SAU/PHA/55/PRP/05	ACH	ONUDI	jlt-08		déc-12	130 000	80 276	49 724
SAU/PHA/55/PRP/06	ENC	PNUE	jlt-08	déc-13		65 000	35 766	29 234
SAU/REF/60/PRP/08	ACH	ONUDI	avr-10		déc-12	80 000	74 755	5 245
SOA/FOA/59/PRP/02	ACH	ONUDI	nov-09		déc-12	150 000	144 248	5 752
SOA/PHA/55/PRP/01	ACH	ONUDI	jlt-08		déc-12	195 000	141 509	53 491
SOM/PHA/60/PRP/07	ACH	ONUDI	avr-10		déc-12	85 000	67,911	17 089
SRL/MUS/57/PRP/35	ACH	PNUD	avr-09		juin-12	40 000	0	40,000
SRL/PHA/55/PRP/33	ACH	PNUD	jlt-08		déc-11	112 250	107 221	5 029
SRL/PHA/55/PRP/34	ACH	PNUE	jlt-08		déc-10	25 000	19 588	5 412
SRL/REF/61/PRP/39	ACH	PNUD	jlt-10		mai-12	60 000	0	60 000
STK/PHA/56/PRP/14	ENC	PNUE	nov-08	juin-13		85 000	44 909	40 091
STL/PHA/55/PRP/13	ACH	PNUE	jlt-08		déc-12	85 000	82 468	2 532
STP/PHA/55/PRP/15	ACH	PNUE	jlt-08		mars-11	85 000	70 000	15 000
STV/PHA/55/PRP/13	ENC	PNUE	jlt-08	juin-13		85 000	58 131	26 869
SUD/PHA/59/PRP/26	ACH	ONUDI	nov-09		déc-12	120 000	113 178	6 822
SUD/REF/59/PRP/25	ACH	ONUDI	nov-09		déc-12	60 000	58 132	1 868
SUR/PHA/55/PRP/14	ACH	PNUE	jlt-08		jlt-11	85 000	58 000	27 000
SWA/PHA/56/PRP/13	ACH	PNUE	nov-08		jlt-11	85 000	65 000	20 000
TLS/PHA/61/PRP/05	ACH	PNUE	jlt-10		déc-11	55 000	53 255	1 745
TOG/PHA/56/PRP/17	ACH	PNUE	nov-08		déc-11	85 000	70 692	14 308
TRI/PHA/59/PRP/25	ACH	PNUD	nov-09		juin-12	65 000	58 503	6 497

Code	Statut	Agence	Date d'approbation	Date d'achèvement prévue	Date d'achèvement	Fonds nets approuvés	Fonds décaissés	Solde
TUR/PHA/55/PRP/91	ACH	ONUDI	jlt-08		déc-12	195 000	168 811	26 189
TUR/REF/58/PRP/95	ACH	ONUDI	jlt-09		déc-12	150 000	142 055	7 945
UGA/PHA/56/PRP/14	ENC	PNUE	nov-08	jlt-13		30 000	21 752	8 248
URT/PHA/57/PRP/26	ENC	PNUE	avr-09	jlt-13		85 000	75 000	10 000
URU/FOA/57/PRP/52	ENC	PNUD	avr-09	déc-13		60 000	51 562	8 438
URU/PHA/55/PRP/48	ACH	PNUD	jlt-08		déc-11	150 000	149 835	165
URU/REF/60/PRP/55	ENC	ONUDI	avr-10	déc-14		50 000	28 248	21 752
VEN/FOA/60/PRP/115	ACH	ONUDI	avr-10		déc-11	100 000	93 944	6 056
VEN/REF/60/PRP/116	ACH	ONUDI	avr-10		déc-11	100 000	96 740	3 260
YEM/FOA/63/PRP/38	ACH	ONUDI	avr-11		déc-12	60 000	34	59 966
YEM/PHA/55/PRP/29	ACH	ONUDI	jlt-08		déc-12	70 000	67 229	2 771
YEM/PHA/55/PRP/30	ENC	PNUE	jlt-08	août-13		125 000	35 151	89 849
ZAM/PHA/56/PRP/22	ENC	PNUE	nov-08	jlt-13		85 000	65 000	20 000
Total partiel						12 958 807	9 755 742	3 203 065
Préparation sans PGEH approuvé								
BOT/PHA/60/PRP/14	ENC	Allemagne	avr-10	août-13		150 000	148 206	1 794
DRK/FOA/64/PRP/54	ENC	ONUDI	jlt-11	déc-13		50 000	10 064	39 936
DRK/PHA/55/PRP/51	ACH	ONUDI	jlt-08		déc-11	50 000	47 974	2 026
DRK/PHA/64/PRP/55	ENC	ONUDI	jlt-11	déc-13		65 000	33 016	31 984
DRK/PHA/64/PRP/56	ENC	UNEP	jlt-11	jlt-13		35 000	6 450	28 550
DRK/REF/64/PRP/53	ENC	ONUDI	jlt-11	déc-13		30 000	9 059	20 941
LIB/FOA/63/PRP/33	ENC	ONUDI	avr-11	déc-13		60 000	0	60 000
LIB/PHA/55/PRP/29	ENC	ONUDI	jlt-08	déc-13		85 000	64 675	20 325
LIB/PHA/63/PRP/32	ENC	ONUDI	avr-11	déc-13		65 000	12 763	52 237
MAU/PHA/55/PRP/20	ENC	UNEP	jlt-08	déc-13		85 000	25 000	60 000
SYR/FOA/61/PRP/102	ENC	ONUDI	jlt-10	déc-13		40 000	23 186	16 814
SYR/PHA/55/PRP/97	ENC	ONUDI	jlt-08	déc-13		136 250	108 363	27 887
TUN/FOA/58/PRP/50	ENC	ONUDI	jlt-09	déc-13		65 000	46 685	18 315
TUN/PHA/55/PRP/48	ENC	ONUDI	jlt-08	déc-13		150 000	115 924	34 076
Total partiel						1 066 250	651 365	414 885
Préparation avec des fonds retournés à la 69^e réunion								
ALG/PHA/58/PRP/70	FIN	ONUDI	jlt-09		déc-12	65 000	64 978	22
ALG/REF/59/PRP/72	FIN	ONUDI	nov-09		déc-12	60 000	59 619	381
BAH/PHA/55/PRP/20	FIN	ONUDI	jlt-08		déc-12	45 000	44 709	291
BAH/REF/60/PRP/23	FIN	ONUDI	avr-10		déc-12	30 000	29 746	254
BRA/REF/57/PRP/289	ACH	PNUD	avr-09		jlt-11	80 000	0	80 000
BRA/REF/57/PRP/290	ACH	PNUD	avr-09		jlt-11	80 000	0	80 000
BRA/SOL/57/PRP/291	FIN	PNUD	avr-09		jlt-11	48 000	0	48 000
CHI/REF/57/PRP/170	FIN	PNUD	avr-09		déc-10	50 000	11 634	38 366
CMR/PHA/55/PRP/30	FIN	ONUDI	jlt-08		déc-11	85 000	81 921	3 079
EGY/FOA/61/PRP/102	FIN	ONUDI	jlt-10		déc-10	100 000	99 626	374
EGY/PHA/55/PRP/96	FIN	ONUDI	jlt-08		août-11	195 000	194 166	834
IRA/REF/58/PRP/196	FIN	ONUDI	jlt-09		avr-11	45 000	44 939	61
IRQ/PHA/55/PRP/04	FIN	ONUDI	jlt-08		déc-11	30 000	27 091	2 909
JAM/PHA/55/PRP/24	FIN	PNUD	jlt-08		jlt-11	85 000	56 965	28 035
KUW/PHA/55/PRP/13	FIN	ONUDI	jlt-08		déc-12	70 000	69 243	757
NIR/FOA/57/PRP/123	FIN	PNUD	avr-09		déc-10	50 000	30 117	19 883
OMA/PHA/55/PRP/16	FIN	ONUDI	jlt-08		déc-11	100 000	99 708	292
PAK/FOA/59/PRP/75	FIN	ONUDI	nov-09		déc-10	80 000	79 894	106
QAT/PHA/55/PRP/11	FIN	ONUDI	jlt-08		déc-11	55 000	53 955	1 045
SUD/FOA/59/PRP/24	FIN	ONUDI	nov-09		déc-10	40 000	39 393	607

Code	Statut	Agence	Date d'approbation	Date d'achèvement prévue	Date d'achèvement	Fonds nets approuvés	Fonds décaissés	Solde
VEN/PHA/55/PRP/112	FIN	ONUDI	jlt-08		déc-11	173 750	173 032	718
YUG/PHA/55/PRP/32	FIN	ONUDI	jlt-08		jlt-11	150 000	149 045	955
Total partiel						1 716 750	1 409 781	306 969
Total						15 741 807	11 816 888	3 924 919

ACH = projet achevé ENC = projet en cours FIN = projet clos sur le plan financier

28. Le tableau 8 révèle qu'au 31 décembre 2012, les soldes restants pour les activités de préparation de l'étape I des PGEH totalisaient 3 924 919 \$US. Sur ce montant, 306 969 \$US ont été retournés à la 69^e réunion et 414 885 \$US vont à la préparation de PGEH qui n'est pas encore achevée. Il reste donc 3 203 065 \$US pour des activités de préparation pour des pays qui ont des PGEH approuvés.

29. Le Comité exécutif pourrait demander aux agences d'exécution de ne contracter aucun nouvel engagement et de retourner les soldes des fonds de préparation de projet pour des PGEH approuvés d'ici la fin de 2013.

Projets de démonstration sur les HCFC

30. Le Comité exécutif a approuvé 15 projets de démonstration sur les HCFC dont 9 dans le secteur des mousses, 4 dans le secteur de réfrigération et 2 dans le secteur des solvants. Cinq projets de démonstration ont été achevés jusqu'à présent. Les 10 autres projets sont encore en cours de mise en œuvre et seront terminés en 2013 et 2014. Le projet dont l'achèvement est prévu en 2014 concerne la Colombie (COL/FOA/60/DEM/75).

Projets individuels sur les HCFC

31. Le Comité exécutif a approuvé 21 projets individuels sur les HCFC dont 2 projets d'investissement et 18 projets d'assistance technique et une activité de formation. Seize projets sont achevés. Les 5 autres projets sont encore en cours de mise en œuvre. Quatre de ces projets seront achevés en 2013 et l'autre en 2015. Les 4 projets qui seront achevés en 2013 ont connu des retards de 10 mois, en moyenne. Le projet qui sera achevé en 2015 est celui mené en République arabe syrienne (SYR/REF/62/INV/103).

PGEH

32. Sur les 138 PGEH approuvés par le Comité exécutif jusqu'à date, des accords n'ont pas encore été signés pour Antigua-et-Barbuda, l'Arabie saoudite, l'Argentine, Bahreïn, le Bangladesh, Brunei Darussalam, le Chili, Cuba, El Salvador, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Guatemala, l'Indonésie, l'Iraq, la Jordanie, le Koweït, le Népal, l'Ouganda, le Pérou, les Philippines, le Qatar, la République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, la Thaïlande et le Venezuela.

Renforcement des institutions

33. Quelques 137 pays ont des projets de renforcement des institutions en cours et approuvés pour un total de 19,14 millions \$US. Le PNUE a signalé que la mise en œuvre de certains de ces projets a été affectée par des changements de gouvernement ou au Bureau national de l'ozone en Haïti (HAI/SEV/59/INS/16), des changements internes au sein de l'Unité de coordination pour l'environnement en Dominique (DMI/SEV/62/INS/20), une longue procédure pour l'ouverture d'un compte bancaire spéciale au sein du gouvernement afin de permettre le virement des fonds au Bureau national de l'ozone en Équateur, (ECU/SEV/59/INS/43), des changements au poste d'administrateur national de l'ozone en Érythrée (ERI/SEV/54/INS/06), des changements dans la structure gouvernementale en Éthiopie (ETH/SEV/50/INS/16) et la tenue d'un audit des activités du PNUE dans le pays pour le projet en Mauritanie (MAU/SEV/57/INS/23). Les pays qui n'ont pas encore signé leurs documents/renouvellement/prolongation de projet pour le renforcement des institutions incluent le Brésil (BRA/SEV/66/INS/297) avec mise en œuvre par le PNUD; l'Algérie (ALG/SEV/57/INS/69), Brunei Darussalam (BRU/SEV/67/INS/14), les Iles Cook (CKI/SEV/67/INS/09), la Grenade (GRN/SEV/67/INS/19), la Mauritanie (MAU/SEV/49/INS/17 et

MAU/SEV/57/INS/23), le Maroc (MOR/SEV/59/INS/63), et l'Arabie saoudite (SAU/SEV/67/INS/15) avec mise en œuvre par le PNUE. Ces projets sont traités dans les rapports périodiques individuels des agences.

Projet de démonstration sur la destruction des SAO et activités de préparation de projet

34. Le Comité exécutif a approuvé 30 projets de destruction des SAO dont 9 projets de démonstration, 3 projets d'assistance technique et 18 activités de préparation de projet dans 15 pays et 4 régions (mondiale, Afrique, Europe et Asie centrale et Asie et région du Pacifique). Jusqu'à présent, 9 projets ont été achevés dont un projet d'assistance technique et 8 projets de préparation. Les 21 projets restants sont en cours de mise en œuvre, incluant des activités préparatoires dans les pays suivants pour lesquels des projets n'ont pas encore été présentés : Algérie, Brésil, Inde, Indonésie, Liban et Philippines. Le Secrétariat aimerait rappeler qu'à sa 69^e réunion, le Comité exécutif avait convenu de permettre la présentation de projets de destruction des SAO lorsque des fonds de préparation de projet ont déjà été approuvés conformément aux lignes directrices approuvées, au plus tard à la 72^e réunion du Comité exécutif (décision 69/5 i)).

Projets sur les refroidisseurs

35. Le Comité exécutif a approuvé 20 projets sur les refroidisseurs pour un total de 16,2 millions \$US dont 11 projets de démonstration, 8 projets d'investissement et un projet d'assistance technique. Dix projets ont été achevés (3 projets de démonstration et 7 projets d'investissement) et 10 sont en cours de mise en œuvre (8 projets de démonstration, un projet d'investissement et un d'assistance technique). Des rapports de situation supplémentaires à remettre à la 71^e réunion du Comité. Exécutif sont recommandés pour 7 de ces 20 projets.

Projets sur les inhalateurs à doseur

36. Le Comité exécutif a approuvé 23 projets sur les inhalateurs à doseur pour un total de 49,06 millions \$US, dont 12 projets d'investissement et 11 projets d'assistance technique. Quinze projets ont été achevés et les 8 autres sont en cours de mise en œuvre (7 projets d'investissement et un projet d'assistance technique). La question de la mise en œuvre des projets d'inhalateurs à doseur est liée au besoin éventuel de proposition d'utilisation essentielle. L'achèvement de 2 des projets d'investissement pour des inhalateurs à doseur et des aérosols pharmaceutiques est prévu au-delà de 2013 pour l'Argentine (ARG/ARS/56/INV/159) et la Chine (CPR/ARS/56/INV/473). Ces projets figuraient auparavant sur la liste des projets avec des retards de mise en œuvre et en ont été retirés en raison des progrès signalés.

Coûts administratifs

37. Sur le montant net de 2 610 304 971 \$US approuvé pour la mise en œuvre des projets, 295 111 011 \$US ont été décaissés pour des coûts administratifs, ce qui donne un ratio global de 11,31 pour cent pour les coûts administratifs depuis la création du Fonds multilatéral en 1990. Sur le montant de 106 300 584 \$US approuvé pour 2012, 13 942 581 \$US ont été décaissés pour des coûts administratifs, ce qui donne un ratio global de 13,12 pour cent pour les coûts administratifs. Le Secrétariat a fourni des informations sur les coûts administratifs, par agence, dans ses observations sur les rapports périodiques des agences. L'approbation des coûts administratifs pour la phase I du plan d'élimination de la production de HCFC en Chine à un taux inférieur à 6,5 pour cent devrait améliorer le ratio global des coûts administratifs de 2013-2016.

RECOMMANDATIONS

38. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) Prendre note du rapport périodique global du Fonds multilatéral, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10;
- b) Prier les agences d'exécution de :
 - i) Confirmer si les activités déclarées pour la période du rapport représentent la totalité des activités prévues pour la période, ou bien fournir systématiquement pour chaque

projet, la liste des activités prévues qui n'ont pas été mises en œuvre, les raisons des retards dans leur mise en œuvre, le plan d'action pour résoudre ces problèmes et préciser si le retard dans la mise en œuvre d'activités spécifiques affectera la date d'achèvement du projet, dans la colonne Remarques de leurs rapports périodiques et financiers annuels;

- ii) Ne contracter aucun nouvel engagement et retourner d'ici la fin de 2013, les soldes des fonds des projets suivants, approuvés avant 2009, pour des substances dont la date d'élimination était le 1^{er} janvier 2010:
 - a. Pour l'élimination des CFC et des SAO, les projets mentionnés au tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10, à l'exception du retour des soldes aux dates suivantes pour le plan du PNUE en vue de l'élimination des CFC aux Philippines (mars 2014), le plan du PNUD en vue de l'élimination des CFC à Saint-Kitts-et-Nevis (janvier 2014) et le plan de l'ONUDI en vue de l'élimination des SAO au Yémen (juin 2014);
 - b. Pour les halons, le projet de stockage des halons en République dominicaine (DOM/HAL/51/TAS/39) et le projet global de stockage des halons du PNUE (GLO/HAL/52/TAS/281) à l'exception du retour des soldes à la date suivante pour le projet du PNUD relatif au stockage des halons au Chili (CHI/HAL/51/TAS/164) (janvier 2014);
 - c. Pour le tétrachlorure de carbone, le plan d'élimination du tétrachlorure de carbone en Inde, mis en œuvre par la Banque mondiale; et
- iii) Ne contracter aucun nouvel engagement et retourner d'ici la fin de 2013, les soldes des fonds de préparation de projet pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC approuvés, tel qu'indiqué au tableau 8 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/10.

Annex I

PROJECT IMPLEMENTATION BY COUNTRY

Country	Phased Out in 2012	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2012	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Afghanistan	0.0		262,000	63,987	24%	
Albania	0.0		135,914	121,803	90%	75%
Algeria	0.0		361,306	282,262	78%	50%
Angola	0.0		151,993	55,787	37%	100%
Antigua and Barbuda	0.0		122,726	112,250	91%	50%
Argentina	0.0	0%	2,093,744	774,813	37%	44%
Armenia	2.2	100%	146,939	178,834	122%	33%
Bahamas (the)	0.0		130,904	50,864	39%	0%
Bahrain	0.0		315,667	84,244	27%	50%
Bangladesh	0.0		1,142,802	930,899	81%	
Barbados	0.0		138,078	92,078	67%	0%
Belize	0.0		114,423	50,680	44%	0%
Benin	0.0		132,001	38,944	30%	0%
Bhutan	0.0		204,744	58,834	29%	
Bolivia (Plurinational State of)	0.0		117,861	136,647	116%	50%
Bosnia and Herzegovina	0.0	0%	156,358	188,657	121%	50%
Botswana	0.0		95,302	57,422	60%	0%
Brazil	50.7	14%	4,653,390	1,558,417	33%	0%
Brunei Darussalam	0.0		195,221	245,012	126%	100%
Burkina Faso	0.0		89,500	159,094	178%	100%
Burundi	0.0		139,454	57,310	41%	0%
Cambodia	0.0		203,189	126,974	62%	
Cameroon	0.0		313,289	250,164	80%	100%
Cape Verde	0.0		132,132	33,253	25%	0%
Central African Republic (the)	1.0		191,323	154,968	81%	50%
Chad	0.0		248,676	200,021	80%	100%
Chile	0.0		993,001	969,260	98%	50%
China	1,015.3	99%	40,724,574	47,943,664	118%	18%
Colombia	63.7		1,860,660	3,200,869	172%	67%
Comoros (the)	0.0		126,825	96,713	76%	
Congo (the)	0.0		243,982	90,883	37%	50%
Cook Islands (the)	0.0		72,500	42,125	58%	100%
Costa Rica	0.0		657,242	550,660	84%	
Cote D'Ivoire	0.0	0%	180,131	241,669	134%	75%
Croatia	0.0	0%	215,415	187,632	87%	0%
Cuba	6.0		866,387	171,209	20%	100%
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		157,073	66,384	42%	0%
Democratic Republic of the Congo (the)	0.0		237,114	159,378	67%	0%

Country	Phased Out in 2012	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2012	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Djibouti	0.0	0%	153,969	136,256	88%	25%
Dominica	0.0		210,687	3,508	2%	0%
Dominican Republic (the)	3.7	100%	588,659	477,384	81%	100%
Ecuador	0.0		449,469	196,124	44%	100%
Egypt	42.1	0%	2,603,937	2,296,468	88%	0%
El Salvador	0.0		447,627	101,137	23%	100%
Equatorial Guinea	0.0	0%	112,278	29,124	26%	0%
Eritrea	4.2	100%	183,610	10,746	6%	17%
Ethiopia	0.0		117,161	0	0%	0%
Fiji	0.0		114,609	79,525	69%	100%
Gabon	0.0		147,931	13,484	9%	0%
Gambia (the)	0.0		80,649	50,631	63%	100%
Georgia	0.0		125,359	49,320	39%	
Ghana	0.0		181,840	308,797	170%	100%
Global	0.0		11,634,405	9,143,884	79%	50%
Grenada	0.0		166,356	53,454	32%	0%
Guatemala	0.0		427,226	670,941	157%	75%
Guinea	0.0		97,713	70,274	72%	50%
Guinea-Bissau	0.0		146,818	143,652	98%	0%
Guyana	0.0		113,889	49,282	43%	0%
Haiti	0.0		278,816	85,728	31%	20%
Honduras	0.0		224,556	135,642	60%	50%
India	0.0	0%	6,574,939	6,345,827	97%	20%
Indonesia	0.0	0%	1,855,878	120,921	7%	0%
Iran (Islamic Republic of)	3.0	14%	3,649,950	968,383	27%	0%
Iraq	0.0	0%	2,650,986	1,627,856	61%	14%
Jamaica	0.0		186,542	74,631	40%	0%
Jordan	23.5	0%	457,552	927,108	203%	50%
Kenya	0.0	0%	158,653	144,033	91%	75%
Kiribati	0.0		98,000	44,000	45%	
Kuwait	0.0		412,864	189,947	46%	60%
Kyrgyzstan	0.0		106,536	93,775	88%	0%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0	0%	200,409	40,000	20%	33%
Lebanon	0.0		674,127	1,057,247	157%	0%
Lesotho	0.6		77,919	60,248	77%	100%
Liberia	0.1		128,500	79,874	62%	
Libya	0.0	0%	203,027	278,890	137%	0%
Madagascar	0.0		57,313	127,186	222%	100%
Malawi	0.0		29,399	87,985	299%	100%
Malaysia	0.0		2,269,711	705,816	31%	
Maldives	0.0		499,103	156,653	31%	100%
Mali	0.0		144,540	160,002	111%	0%
Marshall Islands (the)	0.0		97,000	39,546	41%	

Country	Phased Out in 2012	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2012	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Mauritania	0.0		197,820	962	0%	0%
Mauritius	0.0		140,000	85,417	61%	0%
Mexico	458.0	86%	3,867,291	4,847,053	125%	58%
Micronesia (Federated States of)	0.0		71,875	44,068	61%	100%
Mongolia	0.0		88,705	159,500	180%	
Montenegro	0.0		85,238	104,568	123%	0%
Morocco	20.0	17%	853,043	757,532	89%	17%
Mozambique	0.0	0%	141,747	24,700	17%	33%
Myanmar	0.0		83,970	18,189	22%	100%
Namibia	0.0		177,000	90,037	51%	0%
Nauru	0.0		50,625	22,625	45%	100%
Nepal	0.0		70,270	35,530	51%	50%
Nicaragua	2.0	100%	96,444	99,940	104%	100%
Niger (the)	0.0		137,828	234,930	170%	100%
Nigeria	0.0		660,988	1,104,621	167%	60%
Niue	0.0		87,000	29,000	33%	
Oman	0.0	0%	120,002	80,497	67%	0%
Pakistan	0.0	0%	969,063	2,892,305	298%	0%
Palau	0.0		122,375	60,402	49%	
Panama	0.0		259,298	81,966	32%	
Papua New Guinea	0.0		114,000	53,116	47%	
Paraguay	0.0		323,600	153,941	48%	50%
Peru	0.0	0%	253,471	369,124	146%	33%
Philippines (the)	0.0		615,287	500,313	81%	25%
Qatar	0.0	0%	274,031	80,282	29%	0%
Region: AFR	0.0		419,270	112,988	27%	0%
Region: ASP	0.0		174,070	43,590	25%	0%
Region: EUR	0.0		96,352	138,951	144%	50%
Region: LAC	0.0		899,872	3,418	0%	0%
Republic of Moldova (the)	0.0		96,303	77,237	80%	100%
Romania	0.0		7,001	7,712	110%	
Rwanda	0.0		212,075	135,066	64%	50%
Saint Kitts and Nevis	0.0		191,137	10,488	5%	0%
Saint Lucia	0.0		67,378	54,307	81%	75%
Saint Vincent and the Grenadines	0.0		132,135	101,338	77%	50%
Samoa	0.0		149,143	74,632	50%	
Sao Tome and Principe	0.0		150,333	74,341	49%	
Saudi Arabia	0.0	0%	363,886	153,992	42%	20%
Senegal	23.4	100%	275,501	272,253	99%	100%
Serbia	0.0	0%	357,000	253,395	71%	0%
Seychelles	0.4		190,500	79,547	42%	0%
Sierra Leone	0.0		181,991	52,495	29%	33%
Solomon Islands	0.0		142,000	64,489	45%	

Country	Phased Out in 2012	Percentage of Planned Phase-out Achieved in 2012	Estimated Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Funds Disbursed in 2012 (US\$)	Percentage of Funds Disbursed over Estimation in 2012	Percentage of Planned Projects Completed in 2012
Somalia	0.0		72,307	40,879	57%	100%
South Africa	0.0		53,945	75,105	139%	100%
South Sudan	0.0			0		
Sri Lanka	0.0		268,279	170,638	64%	100%
Sudan (the)	0.0		297,000	294,747	99%	75%
Suriname	0.0		181,799	119,595	66%	50%
Swaziland	3.5		490,214	622,976	127%	0%
Syrian Arab Republic	0.0		914,224	239,865	26%	0%
Thailand	0.0		2,526,074	737,580	29%	40%
The former Yugoslav Republic of Macedonia	0.0		55,010	73,919	134%	0%
Timor-Leste	0.0		158,722	79,029	50%	0%
Togo	0.0		125,217	207,026	165%	100%
Tonga	0.0		112,000	71,013	63%	
Trinidad and Tobago	0.0	0%	306,654	68,352	22%	50%
Tunisia	0.0		1,095,735	486,140	44%	50%
Turkey	0.0		984,139	830,495	84%	100%
Turkmenistan	0.0		92,011	78,409	85%	100%
Tuvalu	0.0		24,000	14,907	62%	0%
Uganda	0.0		42,989	0	0%	0%
United Republic of Tanzania (the)	0.0		114,573	53,024	46%	0%
Uruguay	0.0		212,082	190,971	90%	
Vanuatu	0.0		102,000	77,013	76%	0%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	985.0	100%	342,751	734,014	214%	33%
Viet Nam	0.0		2,000,147	420,464	21%	100%
Yemen	5.0	1%	655,808	437,688	67%	30%
Zambia	4.1	100%	187,462	35,176	19%	40%
Zimbabwe	3.6		100,760	113,731	113%	0%
Grand Total	2,721.1	30%	122,947,172	107,133,566	87%	38%

Annex II

ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA

1. In the databases submitted to the Fund Secretariat implementing and bilateral agencies provided detailed information on their respective shares of the 7,064 projects (including closed and transferred projects) approved by the Executive Committee through to 31 December 2012. In 2012, 186 new projects and activities were approved. The Executive Committee requested that detailed information on a project-by-project basis be made available to Committee members, with a printout available upon request (decision 19/23). The database for the Consolidated Progress Report is provided on the Executive Committee's intranet in the spreadsheet programme, Microsoft Excel 2002.

OVERVIEW OF APPROVED FUNDING

2. The Executive Committee approved around US \$2.61 billion for the implementation of investment and non-investment projects through to the end of 2012. In addition, about US \$295.1 million has been approved for agency fees and administrative support. This level of funding is expected to result in the phase-out of 455,558 ODP tonnes of ODS consumption and production. Table 1 summarises the level of approved funding, by sector and by agency, and indicates that most approvals of the Executive Committee have been in the refrigeration (US \$548.9 million) and phase-out plan (US \$539.4 million) sectors.

Table 1

APPROVED FUNDING BY SECTOR AND AGENCY AS AT 31 DECEMBER 2012

Item	UNDP (US\$)	UNEP (US\$)	UNIDO (US\$)	World Bank (US\$)	Bilaterals (US\$)	Grand Total (US\$)
Sector						
Aerosol	26,689,868	882,689	34,381,083	23,058,919	2,111,400	87,123,959
Destruction	2,172,539	157,200	4,602,902	400,000	1,545,000	8,877,641
Foam	172,190,733	0	88,017,640	135,070,254	7,958,002	403,236,629
Halon	4,998,777	780,640	1,810,064	70,221,038	6,147,361	83,957,881
Fumigants	20,084,942	2,685,504	75,832,454	7,035,142	18,178,346	123,816,387
Multiple Sectors	40,000	0	139,978	2,341,168	0	2,521,146
Other	0	0	11,317,246	5,059,360	0	16,376,606
Phase-out Plan	151,984,190	33,260,120	168,062,468	144,144,710	41,908,792	539,360,280
Process Agent	1,286,924	0	6,337,359	114,342,497	0	121,966,780
Production	0	0	48,774,814	265,175,020	10,000,000	323,949,834
Refrigeration	134,547,733	13,440,527	176,905,494	184,198,391	39,810,234	548,902,379
Several	45,346,807	162,157,097	10,216,253	27,268,921	4,416,134	249,405,212
Solvents	63,602,922	198,860	23,269,467	10,147,394	2,512,738	99,731,382
Sterilant	417,628	0	0	661,227	0	1,078,855
Sub-Total	623,363,064	213,562,637	649,667,222	989,124,041	134,588,008	2,610,304,971
Agency fees/administrative costs	84,294,521	18,892,542	82,042,896	97,628,817	12,252,235	295,111,011
GRAND TOTAL	707,657,585	232,455,179	731,710,118	1,086,752,859	146,840,243	2,905,415,983

ANNUAL SUMMARIES

3. Table 2 presents an overview of status, by year. The data is presented according to the year when a project was approved by the Executive Committee. It treats all approvals (investment and non-investment projects) equally (i.e., an investment project or annual funding tranche of a multi-year agreement of US \$1 million is considered one project as is a country programme preparation of US \$30,000).

4. Key indicators from the annual summary in Table 2 are: the percentage of projects completed, ODP phased out, and percentage of funds disbursed. In reviewing the data on funds disbursed, it should be noted that there are three types of disbursements: during implementation, after implementation and for retroactively-financed projects.

Table 2

ANNUAL SUMMARY

Year approved	Number of approvals*	Number completed	Per cent completed	Consumption ODP to be phased out*	Consumption ODP phased out*	Per cent of consumption ODP phased out	Production ODP to be phased out*	Production ODP phased out*	Per cent of production ODP phased out	Approved funding plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
1991	68	68	100%	536	600	112%	0	0	0%	7,950,771	7,950,771	100%	0	0
1992	176	176	100%	18,861	18,696	99%	0	0	0%	41,261,377	41,261,376	100%	0	0
1993	217	217	100%	4,483	5,056	113%	0	0	0%	73,198,586	73,198,587	100%	0	0
1994	379	378	100%	18,599	19,194	103%	1,200	1,200	100%	128,665,030	128,630,291	100%	34,739	34,741
1995	355	355	100%	13,746	13,477	98%	0	0	0%	111,188,308	111,188,308	100%	0	0
1996	257	257	100%	10,508	10,180	97%	0	0	0%	83,797,865	83,797,866	100%	-1	0
1997	532	532	100%	29,877	29,727	99%	11,739	11,739	100%	154,314,938	154,314,942	100%	-3	0
1998	422	422	100%	15,966	15,896	100%	5,826	5,826	100%	99,680,368	99,680,367	100%	1	0
1999	546	544	100%	17,355	17,069	98%	5,970	5,970	100%	152,770,811	152,448,960	100%	321,851	235,631
2000	426	424	100%	11,813	11,972	101%	8,793	8,793	100%	109,548,830	109,348,618	100%	200,212	41,149
2001	423	423	100%	16,004	15,642	98%	8,384	8,384	100%	130,163,662	130,138,759	100%	24,903	24,902
2002	358	355	99%	15,983	16,027	100%	7,943	7,943	100%	162,069,640	161,936,619	100%	133,021	140,484
2003	247	246	100%	10,221	11,016	108%	7,421	7,421	100%	157,058,729	156,836,483	100%	222,246	198,218
2004	271	266	98%	10,656	10,651	100%	17,315	17,315	100%	162,493,897	162,184,534	100%	309,363	156,607
2005	255	243	95%	29,175	32,638	112%	58,864	58,933	100%	187,529,194	175,509,477	94%	12,019,717	2,657,483
2006	261	246	94%	8,817	8,718	99%	21,321	20,974	98%	122,529,021	117,735,120	96%	4,793,901	2,135,701
2007	214	192	90%	9,312	7,606	82%	17,285	17,285	100%	121,181,654	116,251,240	96%	4,930,414	2,161,854
2008	355	301	85%	8,976	7,819	87%	19,677	19,677	100%	124,701,183	113,423,832	91%	11,277,351	5,488,704
2009	323	241	75%	6,537	4,686	72%	690	690	100%	78,654,275	63,964,304	81%	14,689,971	8,484,116
2010	230	107	47%	3,160	1,431	45%	0	0	0%	87,662,178	47,416,237	54%	40,245,941	14,559,838
2011	267	15	6%	824	223	27%	126	26	21%	207,584,071	77,213,180	37%	130,370,891	57,199,911
2012	186	0	0%	1,594	26	2%	0	0	0%	106,300,584	1,950,346	2%	104,350,238	43,354,435
Total	6,768	6,008	89%	263,004	258,348	98%	192,554	192,176	100%	2,610,304,971	2,286,380,216	88%	323,924,756	136,873,774

*Excludes Closed and Transferred Projects

5. Of the US \$2.61 billion in approved funding (including adjustments), the agencies (including bilateral agencies) have disbursed around US \$2.29 billion. Projects approved by the Executive Committee have thus far resulted in the permanent annual phase-out of 450,524 ODP tonnes of consumption and production of which 439,432 ODP tonnes is from completed projects and 11,092 ODP tonnes is from ongoing projects. Table 2 indicates that the percentage phased out in 1991, 1993, 1994, 2000, 2003 and 2005 exceeds 100 per cent. This is due to the phase-out of larger amounts of consumption than those originally indicated in some of the project proposals.

6. All projects and activities approved between 1991 and the end of 1998 have now been completed, with the exception of an institutional strengthening project in Uganda (UNEP implementation).

SUMMARY DATA BY PROJECT TYPE

7. The Executive Committee approves several different types of projects including: country programme preparation, demonstration projects, institutional strengthening, investment projects (including annual tranches of MYAs), training projects and technical assistance. Technical assistance

includes UNEP's clearing house and networking activities as well as publications, refrigerant management plans, and recovery and recycling projects. A summary of the status of projects, by category, is presented in Table 3.

Table 3

SUMMARY DATA BY PROJECT TYPE

Type	Number of Approvals*	Number Completed	Per Cent Completed	Approved Funding (US\$)	Adjustment (US \$)	Funds Disbursed (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Balance (US\$)	Estimated Disbursement In Current Year (US \$)
Country Programme Preparation	165	165	100%	8,529,659	-1,263,100	7,266,559	100%	0	0
Demonstration Projects	109	80	73%	59,136,002	-2,108,399	37,122,449	65%	19,905,154	4,929,793
Institutional Strengthening Projects	871	704	81%	93,833,306	1,744,699	82,115,746	86%	13,462,259	9,357,176
Investment Projects	2,656	2,345	88%	2,171,277,898	-46,306,791	1,866,798,242	88%	258,172,866	95,714,048
Project Preparation	1,469	1,412	96%	90,363,221	-14,120,524	71,964,325	94%	4,278,372	3,585,748
Technical Assistance Projects	1,176	980	83%	236,141,468	-12,743,933	195,370,027	87%	28,027,508	23,208,748
Training Projects	322	322	100%	26,382,008	-560,542	25,742,868	100%	78,597	78,260
GRAND TOTAL	6,768	6,008	89%	2,685,663,562	-75,358,591	2,286,380,216	88%	323,924,756	136,873,774

*Excludes Closed and Transferred Projects.

8. Of the 6,768 projects approved by the Executive Committee, 2,656 (about 39 per cent) are classified as investment projects. Investment projects represent around US \$2.12 billion of the US \$2.61 billion approved for activities under the Multilateral Fund (81 per cent of the total funds approved). The second largest number of projects, in terms of approved funding, is classified as technical assistance, for which the Committee has approved a total of over US \$223.4 million.

9. By the end of 2012, 100 per cent of country programme preparation projects had been completed and 94 per cent of the funds allocated for project preparation activities had been disbursed.

10. By the end of 2012, 88 per cent of investment projects had been completed, 73 per cent of demonstration projects had been completed, and 86 per cent of approved funds had been disbursed for institutional strengthening projects.

COMPLETED PROJECTS

11. Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted).

12. Overall, 99.9 per cent of the funds approved for completed investment projects have been disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it may take from six months to one year to finalise accounting records.

Completed Investment Projects

13. Table 4 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation characteristics, and disbursement method.

Table 4

CUMULATIVE COMPLETED INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Consumption ODP Phased Out**	Production ODP Phased Out**	Average Number of Months from Approval to First Disbursement	Average Number of Months from Approval to Completion	Overall Cost-Effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
GRAND TOTAL	2,345	1,706,223,587	100%	233,618	191,936	15	35	\$4.01
Region								
Africa	360	124,175,864	100%	16,488	0	12	35	\$7.53
Asia & Pacific	1,332	1,225,912,525	100%	180,724	172,260	16	35	\$3.47
Europe	104	55,763,766	100%	7,112	175	10	27	\$7.65
Latin America and Caribbean	549	300,371,432	100%	29,294	19,501	15	35	\$6.16
Global	n/a	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Sector								
Aerosol	118	41,257,723	100%	25,488	0	16	39	\$1.62
Destruction	0	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Foam	982	347,626,667	100%	65,346	0	15	33	\$5.32
Fumigants	91	77,864,113	100%	5,982	0	10	45	\$13.02
Halon	39	71,476,177	100%	42,111	41,958	17	30	\$0.85
Multiple Sectors*	4	2,287,376	100%	419	0	28	78	\$5.46
Other	8	16,059,360	100%	1,574	0	12	20	\$10.20
Phase-out Plan	286	193,879,500	100%	37,808	10,988	12	31	\$3.97
Process Agent	30	120,252,628	100%	6,090	49,344	10	27	\$2.17
Production	54	317,136,068	100%	0	89,646	9	15	\$3.54
Refrigeration	603	423,573,267	100%	41,509	0	16	39	\$10.20
Solvents	127	93,736,854	100%	7,231	0	20	32	\$12.96
Sterilant	3	1,073,855	100%	60	0	15	34	\$17.77
Implementation Characteristics								
Agency Implementation	1,493	636,328,560	100%	83,408	17,041	11	32	\$6.33
National Implementation	852	1,069,895,027	100%	150,210	174,895	22	39	\$3.29
Disbursement Method								
During Implementation	2,259	1,674,884,079	100%	229,006	191,436	15	35	\$3.98
After Implementation	50	17,200,921	100%	2,512	0	23	25	\$6.85
Retroactive Funding	36	14,138,587	100%	2,100	500	15	8	\$5.44
* No funds are listed for the multiple sector investment projects, but are recorded in appropriate sector.								
** Total phased out for the Fund includes 425,554 ODP tonnes from completed investment projects, 13,878 from completed non-investment projects and 11,092 from ongoing projects.								
Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.								

14. As of 31 December 2012, investment projects representing around US \$1.71 billion have been completed, resulting in the permanent phase-out of 425,554 ODP tonnes³ with an overall cost-effectiveness of US \$4.01/kg ODP phased out.

³ Total phased out for the Fund includes 425,554 ODP tonnes from completed investment projects, 13,878 ODP tonnes from completed non-investment projects and 11,092 from ongoing projects.

15. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project duration was 35 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects funded after phase-out) since they represent only around two per cent of the total number of completed investment projects.

16. On a regional basis, 1,332 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 549 investment projects in Latin America and the Caribbean, 360 in Africa, and 104 in Europe.

Completed Non-Investment Projects

17. Table 5 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 2,251 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral Fund of around US \$319.67 million. Ninety-nine (99) per cent of the funds for completed non-investment projects have been disbursed. Fifty-four (54) per cent of completed non-investment funding is in the sector identified as “several”, which means those projects that have an impact on more than one sector (such as UNEP’s clearinghouse and networking activities).

Table 5

CUMULATIVE COMPLETED NON-INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of Projects	Approved Funds plus Adjustment (US \$)	Per Cent of Funds Disbursed	Average Number of Months from Approval to First Disbursement	Average Number of Months from Approval to Completion
GRAND TOTAL	2,251	319,667,290	99%	11	36
Region					
Africa	630	56,125,624	100%	11	37
Asia & Pacific	659	80,404,476	100%	13	38
Europe	144	13,275,141	99%	10	34
Latin America and Caribbean	551	64,778,792	99%	12	41
Global	267	105,083,258	99%	6	22
Sector					
Aerosol	30	2,341,265	100%	11	35
Destruction	1	250,000	100%	17	22
Foam	24	5,295,227	99%	15	31
Fumigants	123	19,239,282	100%	8	37
Halon	78	10,765,154	100%	16	43
Multiple Sectors	1	53,792	100%	56	58
Other	1	76,499	100%	7	38
Phase-out Plan	155	15,250,536	99%	11	34
Process Agent	0	0	0%	n/a	n/a
Production	0	0	0%	n/a	n/a
Refrigeration	598	65,587,270	100%	15	48
Several	1,208	197,966,154	99%	9	31
Solvents	32	2,842,111	100%	11	26
Sterilant	0	0	0%	n/a	n/a
Implementation Characteristics					
Agency Implementation	1,844	246,783,154	99%	10	35
National Implementation	407	72,884,136	100%	15	42
Disbursement Method					
During Implementation	2,226	317,374,175	99%	11	37
After Implementation	25	2,293,115	100%	14	21
Retroactive Funding	0	0	0%	n/a	n/a

18. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on average, 36 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by the large number of projects (1,208 of 2,251) classified in the sector called “several”, which had an average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors (e.g., *inter alia*, solvent and multiple sectors) were completed between 22 and 58 months after they had been approved.

19. Almost all projects (1,844 of 2,251) were implemented by the agency concerned rather than through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not require legal agreements, which may explain the shorter period of time (35 months) compared with nationally-implemented non-investment projects (42 months).

20. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.

ONGOING PROJECTS

21. Ongoing projects are all projects that have been approved by the Executive Committee and were under implementation as of 31 December 2012. Key indicators in the database of progress towards implementing ongoing projects include:

- (a) Percentage of funds disbursed and percentage of projects that have begun disbursing funds;
- (b) The level of funding expected to be disbursed by the end of the year (funds disbursed plus estimated disbursements in 2013) as a percentage of the approved funding;
- (c) The average length of projected delay in implementation (project completion per proposal and currently planned date of completion); and
- (d) Information provided by the implementing agencies in the remarks column of the project-by-project listing in the database.

Ongoing Investment Projects

22. Table 6 presents information on the status of investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristics.

Table 6

CUMULATIVE ONGOING INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
GRAND TOTAL	311	406,484,657	37%	215	69%	11	45	20	\$20.17
Region									
Africa	85	36,665,705	35%	60	71%	7	41	10	\$21.61
Asia & Pacific	119	285,417,392	40%	79	66%	14	49	27	\$22.01
Europe	27	14,937,000	19%	24	89%	9	44	25	\$19.46
Latin America and Caribbean	80	69,464,560	27%	52	65%	10	43	17	\$14.72

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
Global	0	0	0%	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
Sector									
Aerosol	9	42,035,831	85%	9	100%	17	68	27	\$21.44
Destruction	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Foam	25	32,982,506	33%	19	76%	10	43	18	\$50.92
Fumigants	26	21,706,720	59%	22	85%	11	56	17	\$11.77
Halon	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple Sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Phase-out Plan	237	285,993,696	30%	153	65%	10	42	19	\$22.95
Process Agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Production	3	5,739,900	26%	1	33%	3	35	10	\$16.88
Refrigeration	10	17,390,018	22%	10	100%	13	49	26	\$6.09
Solvents	1	635,986	84%	1	100%	4	120	48	\$15.14
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Implementation Characteristics									
Agency Implementation	199	215,117,483	39%	151	76%	7	43	16	\$16.43
National Implementation	112	191,367,174	35%	64	57%	16	47	30	\$27.10
Disbursement Method									
During Implementation	311	406,484,657	37%	215	69%	11	45	20	\$20.17
After Implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Retroactive Funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a

*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.

23. There are currently 311 investment projects under implementation. These projects represent approved funding (plus adjustments) of over US \$406.48 million. Around 37 per cent of the funds have already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is US \$20.17/kg ODP to be phased out, as approved.

24. Of the ongoing investment projects 38 per cent (119 out of 311) are for countries in the Asia and Pacific region, representing 70 per cent (US \$285.42 million) of the funds approved for ongoing investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 80 investment projects under implementation, valued at US \$69.46 million, Africa has 85 projects (US \$36.67 million) and Europe has 27 projects (US \$14.94 million).

25. About 70 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around US \$285.99 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing investment projects is for the aerosol sector (US \$42.04 million) followed by the foam sector (US \$32.98 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under implementation: fumigants (26), production (3), refrigeration (10) and solvents (1).

26. Of the 311 ongoing investment projects, 69 per cent (215) have begun disbursing funds.

27. Most ongoing investment projects are under agency implementation (199 projects) but there are 112 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 76 per cent have begun disbursement compared with 57 per cent of nationally-implemented ongoing investment projects.

28. The average number of months from approval to first disbursement is 11 months. The average duration of an ongoing investment project is 45 months. Typically, ongoing investment projects are completed 20 months later than originally planned, which could be considered the average delay.

Ongoing Non-Investment Projects

29. Table 7 presents information on the status of non-investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristic.

Table 7

CUMULATIVE ONGOING NON-INVESTMENT PROJECTS

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
GRAND TOTAL	392	88,306,763	33%	253	65%	12	39	12
Region								
Africa	120	12,982,731	37%	87	73%	11	39	14
Asia & Pacific	140	40,092,649	43%	83	59%	11	39	9
Europe	20	3,778,128	37%	15	75%	7	35	9
Latin America and Caribbean	99	14,189,443	27%	62	63%	13	39	14
Global	13	17,263,812	11%	6	46%	30	38	13
Sector								
Aerosol	1	120,000	39%	1	100%	9	60	n/a
Destruction	11	7,699,174	13%	7	64%	7	34	7
Foam	4	4,102,336	73%	4	100%	7	42	27
Fumigants	10	1,390,912	41%	6	60%	15	67	32
Halon	4	517,500	9%	3	75%	16	66	41
Multiple Sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Phase-out Plan	165	20,186,674	27%	105	64%	10	38	9
Process Agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	18	24,481,348	52%	16	89%	28	95	57
Several	177	29,251,152	22%	110	62%	11	32	9
Solvents	2	557,667	31%	1	50%	2	29	15
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Implementation Characteristics								
Agency Implementation	315	55,662,579	31%	209	66%	11	38	11
National Implementation	77	32,644,184	37%	44	57%	14	42	15
Disbursement Method								
During Implementation	391	88,205,563	33%	253	65%	12	39	12
After Implementation	1	101,200	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Retroactive Funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a

30. There are currently 392 non-investment projects under implementation, representing approved funding (plus adjustments) of around US \$88.31 million. Roughly 33 per cent of the funds for ongoing non-investment projects have been disbursed.

31. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US \$40.09 million for the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as

follows: Latin America and the Caribbean, US \$14.19 million; Africa, US \$12.98 million; and, Europe, US \$3.78 million. Ongoing global activities are valued at a total of US \$17.26 million.

32. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category (US \$29.25 million for 177 projects). There are 18 ongoing non-investment projects in the refrigeration sector (US \$24.48 million), 165 in the phase-out plan sector (US \$20.19 million), 4 in the foam sector (US \$4.1 million), 11 in the destruction sector (US \$7.7 million), 10 in the fumigant sector (US \$1.39 million), 2 in the solvent sector (US \$557,667), 4 in the halon sector (US \$517,500) and one project in aerosol sector (US \$120,000).

33. Of the 392 ongoing non-investment projects, 65 per cent (253 projects) have begun disbursing funds.

34. The average number of months from approval to first disbursement is 12 months. On average, ongoing non-investment projects are completed 39 months from the date of approval, which represents a delay of 12 months.

PROJECT PREPARATION

35. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, demonstration projects (in particular for methyl bromide) and the implementation of projects included in refrigerant management plans.

36. Table 8 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The implementing agencies have completed 1,412 project preparation activities for which there remains a balance of US \$2.51 million that has not yet been disbursed. On average, it has taken 20 months to complete project preparation.

Table 8

PROJECT PREPARATION

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
GRAND TOTAL	1,412	71,460,538	96%	6	20	57	4,514,550	2,743,442	61%	10	52	1,771,108	1,401,170
Agency													
UNDP	457	18,746,261	92%	4	18	11	610,000	215,833	35%	12	58	394,167	394,167
UNEP	152	6,953,959	91%	9	27	22	1,710,000	1,093,986	64%	12	57	616,014	616,014
UNIDO	422	16,845,144	98%	6	24	17	1,286,250	821,815	64%	6	45	464,435	193,419
WORLD BANK	271	24,096,715	100%	6	14	4	693,300	411,691	59%	9	52	281,609	188,048
Bilaterals	110	4,818,460	n/a	n/a	n/a	3	215,000	200,116	93%	n/a	n/a	14,884	9,522
Region													
Africa	351	11,408,950	97%	6	21	18	1,405,000	942,229	67%	7	54	462,771	340,254
Asia & Pacific	542	35,753,363	96%	6	20	15	1,419,550	854,256	60%	9	48	565,294	441,298
Europe	101	4,628,841	99%	6	21	3	100,000	71,779	72%	6	18	28,221	20,755
Latin Amer./Car.	401	18,263,480	97%	6	19	21	1,590,000	875,178	55%	13	58	714,822	598,863
Global	17	1,405,905	100%	6	16	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Sector													
Aerosol	44	1,214,811	100%	6	17	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Destruction	8	408,467	97%	8	29	10	520,000	256,796	49%	7	43	263,204	255,304
Foam	213	7,692,242	96%	4	17	11	685,000	238,465	35%	10	53	446,535	247,910
Fumigants	114	2,909,527	100%	5	17	1	35,000	2,435	7%	8	68	32,565	5,000
Halon	27	836,728	100%	5	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Multiple Sectors	2	79,978	50%	1	25	1	100,000	81,862	82%	4	44	18,138	17,600
Other	2	240,747	100%	11	35	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Phase-out Plan	296	20,938,701	92%	9	28	29	2,834,550	1,977,185	70%	11	55	857,365	763,856
Process Agent	9	694,384	100%	8	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Production	9	1,073,866	100%	8	13	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Refrigeration	349	11,456,081	96%	6	20	5	340,000	186,698	55%	11	49	153,302	111,500
Several	283	21,969,991	100%	4	15	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Solvents	55	1,940,014	97%	6	25	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Sterilant	1	5,000	100%	1	9	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Implementation Type													
Agency	1,278	60,423,500	98%	5	19	46	3,904,550	2,527,608	65%	9	51	1,376,942	1,007,003
National	134	11,037,038	87%	9	27	11	610,000	215,833	35%	12	58	394,167	394,167
Disbursement													
During Imp.	1,405	70,530,786	96%	6	20	57	4,514,550	2,743,442	61%	10	52	1,771,108	1,401,170
After Imp.	7	929,752	100%	7	20	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Retroactive	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0

37. Bilateral and implementing agencies have a balance of US \$2.51 million carried over for completed project preparation activities in 2012. Ongoing project preparation activities are expected to take 52 months to complete. This is 32 months longer than for completed project preparation.

38. On a regional basis, most of the ongoing project development activities (37 per cent) are in Latin America and the Caribbean region. Most of the ongoing project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US \$2.83 million).

PROJECT IMPLEMENTATION DELAYS

39. The Executive Committee has defined projects with implementation delays as projects approved over 18 months with disbursement less than one per cent, or projects that are expected to be completed 12 months later than forecast in the last progress report (decision 22/61).

40. In 2012, the Secretariat identified 21 projects with implementation delays, 13 of which had been classified with implementation delays in 2011. The total number of projects classified with implementation delays decreased in 2012 compared to 2011 (27 projects). However, it should be noted that pursuant to decision 36/14, the following types of projects are no longer so classified: institutional strengthening, halon banking, customs training, recovery and recycling, and demonstration projects. Decision 36/14 does, however, request that the Secretariat continue to monitor these types of projects, as appropriate. A list of the projects with implementation delays is attached as an appendix to this Annex. The Executive Committee maintains a “watching brief” on these projects as per decision 23/4, and the bilateral and implementing agencies will be requested to report on these projects to the 71st meeting of the Executive Committee.

41. A separate document entitled “Status reports and compliance” (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/6/Add.1) addresses follow-up information on project implementation delays that had been identified in the 2011 Progress Report.

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS

42. Table 9 presents a summary of closed and transferred projects. Closed projects are cancelled projects. Of the 251 cancelled projects, 100 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (94). Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the context of the Report on Balances and Availability of Resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/4). Two projects were cancelled and closed in 2012.

43. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 45 such transferred projects.

Table 9

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS SUMMARY

Agency	Number of Projects	Approved Funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved Funding Plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of Funds Disbursed	Consumption ODP to Be Phased Out	Consumption ODP Phased Out
Closed Projects									
UNDP	78	16,947,886	-10,052,769	6,895,117	6,895,117	0	100%	671	601
UNEP	5	680,000	-659,000	21,000	21,000	0	100%	0	0
UNIDO	57	10,762,911	-6,259,069	4,503,842	4,503,845	-3	100%	1,114	338
World Bank	94	30,804,304	-29,442,224	1,362,080	1,362,080	0	100%	657	581
Bilaterals	17	1,244,413	-904,011	340,402	340,402	0	100%	231	6
Total	251	60,439,514	-47,317,073	13,122,441	13,122,445	-4	100%	2,672	1,526
Transferred Projects									
UNDP	16	1,639,859	-1,407,764	232,095	232,096	0	100%	0	0
UNEP	4	150,667	-150,667	0	0	0	0%	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0%	0	0

Agency	Number of Projects	Approved Funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved Funding Plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of Funds Disbursed	Consumption ODP to Be Phased Out	Consumption ODP Phased Out
World Bank	10	1,633,130	-1,633,130	0	0	0	0%	0	0
Bilaterals	15	3,995,949	-3,702,899	293,050	293,050	0	100%	0	0
Total	45	7,419,605	-6,894,460	525,145	525,146	0	100%	0	0

Appendix

PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS

Agency	Code	Project Title	Category of Delays
France	AFR/SEV/53/TAS/39	African customs enforcement networks for preventing illegal trade of ODS in the African sub-regional trade organizations (CEMAC, COMESA, SACU and UEMOA)	12 and 18 months delays
Israel	GLO/FUM/56/TAS/296	International methyl bromide compliance assistance workshop	12 months delays
Spain	LAC/FUM/54/TAS/40	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase out plan (Argentina and Uruguay)	12 months delays
IBRD	CPR/ARS/51/INV/447	Phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 biennial programme)	12 months delays
IBRD	GLO/SEV/63/TAS/309	Resource mobilization for HCFC phase-out co-benefits study	12 months delays
UNDP	BGD/ARS/52/INV/26	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol MDIs (Beximco, Square Pharmaceutical and Acme Pharmaceutical)	12 months delays
UNDP	PAK/ARS/56/INV/71	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNEP	GLO/REF/48/TAS/275	Global technical assistance programme in the chiller sector	12 months delays
UNEP	GLO/SEV/63/TAS/308	Resource mobilization to address climate co-benefits for HCFC phase-out in low-volume-consuming countries with servicing sector only, in cooperation with other agencies	18 months delays
UNEP	KUW/PHA/57/TAS/15	TPMP verification	18 months delays
UNEP	NEP/DES/59/TAS/27	Destruction of confiscated ODS	12 months delays
UNEP	ZAM/PHA/57/TAS/25	TPMP verification	12 months delays
UNIDO	ARG/SOL/41/INV/137	Plan for phase-out of ODS in the solvent sector	12 months delays
UNIDO	EGY/ARS/50/INV/92	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers (MDIs)	12 months delays
UNIDO	IRQ/FOA/57/INV/06	Conversion from CFC-11 to methylene chloride in the production of flexible slabstock foam at Al Hadi Co.	12 months delays
UNIDO	IRQ/REF/57/INV/07	Replacement of refrigerant CFC-12 with isobutane and foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane in the manufacture of domestic refrigerators and chest freezers at Light Industries Company	12 months delays
UNIDO	IVC/REF/57/INV/32	ODS phase out in 50 existing centrifugal chillers units	12 months delays
UNIDO	MOZ/FUM/60/TAS/20	Technical assistance for the elimination of controlled uses of methyl bromide in soil fumigation	12 and 18 months delays

Agency	Code	Project Title	Category of Delays
UNIDO	SYR/FUM/49/TAS/95	Methyl bromide national phase-out plan (soil fumigation)	12 months delays
UNIDO	SYR/REF/62/INV/103	Phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b from the manufacture of unitary air-conditioning equipment and rigid polyurethane insulation panels at Al Hafez Group	12 months delays
UNIDO	ZAM/FUM/56/INV/21	Technical assistance for the total phase out of methyl bromide in tobacco, cut flowers, horticulture and post harvest uses	12 months delays
