

EP

الأمم المتحدة

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/13

6 November 2013

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الحادي والسبعون
مونتريال، 2-6 ديسمبر/كانون الأول 2013

تقرير إستكمال المشروعات المجمع لعام 2013

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

مقدمة

1. يوفر التقرير عرضاً عاماً لتقارير استكمال المشروعات التي تلقت منذ الاجتماع الثامن والستين. ولم يتبع اليونديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي بصورة كاملة الجدول الزمني للتسليم خلال فترة الثلاثة الأرباع الأولى من عام 2013 كما يتبين ذلك من المرفق الأول الوارد في هذه الوثيقة.

أولاً- عرض عام لتقارير استكمال المشروعات التي تلقت والمقررة

تلقى ما مجموعه 18 تقريراً لاستكمال المشروعات بشأن المشروعات الاستثمارية و64 تقريراً لاستكمال المشروعات غير الاستثمارية في 2013. ويقدم الجدول 1 (المشروعات الاستثمارية) والجدول 2 (المشروعات غير الاستثمارية) فيمالي تحليل مفصلاً لتقارير استكمال المشروعات التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة.

الجدول 1

تقارير استكمال المشروعات التي قدمت عن المشروعات الاستثمارية
(باستثناء المشروعات المتعددة السنوات)

تقارير استكمال المشروعات التي تلقت خلال فترة الإبلاغ			تقارير استكمال المشروعات المتأخرة	مجموع التقارير التي تلقت عن المشروعات التي استكملت حتى ديسمبر/ كانون الأول 2012	المشروعات التي استكملت حتى ديسمبر/ كانون الأول 2012	الوكالة
2013 ¹	2012	2011				
0	1	0	4	² 11	15	فرنسا
0	N/A	N/A	0	³ 19	19	ألمانيا
0	2	2	1	⁴ 9	10	إيطاليا
0	N/A	N/A	0	6	6	اليابان
N/A	N/A	N/A	0	1	1	إسبانيا
4	5	1	1	⁵ 891	892	اليونديبي
10	1	9	0	⁶ 440	440	اليونيدو
N/A	N/A	N/A	0	1	1	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
N/A	N/A	N/A	0	2	2	الولايات المتحدة الأمريكية
4	9	0	5	⁷ 450	455	البنك الدولي
18	18	12	11	1,830	1,841	المجموع

¹ بعد الاجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية (8 ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2013)

² علاوة على ذلك، قدمت فرنسا تقرير استكمال مشروعات واحد عن مشروع متعدد السنوات.

³ قدمت ألمانيا تقرير استكمال مشروعات واحد عن مشروع متعدد السنوات.

⁴ علاوة على ذلك، قدمت إيطاليا تقرير استكمال مشروعات واحد عن مشروع متعدد السنوات.

⁵ علاوة على ذلك، قدم اليونديبي تقريرين لاستكمال المشروعات عن مشروعات ألغيت، وثلاثة تقارير عن مشروعات متعددة السنوات.

⁶ علاوة على ذلك، قدمت اليونيدو تقريرين لاستكمال المشروعات عن مشروعات ألغيت و9 تقارير إلغاء، و22 تقريراً لاستكمال المشروعات عن مشروعات متعددة السنوات.

⁷ علاوة على ذلك، قدم البنك الدولي تقريرين لاستكمال المشروعات عن مشروعات ألغيت.

الجدول 2

تقارير استكمال المشروعات التي قدمت عن المشروعات غير الاستثمارية
(باستثناء عمليات إعداد المشروعات وأنشطة آلية تبادل المعلومات فضلا عن مشروعات التعزيز المؤسسي)

الوكالة	المشروعات التي استكملت حتى ديسمبر/ كانون الأول 2012	مجموع التقارير التي تلقت عن المشروعات التي استكملت حتى ديسمبر/ كانون الأول 2012	تقارير استكمال المشروعات المتأخرة		
			2011	2012	2013 ¹
استراليا	25	25	17	N/A	N/A
النمسا	1	1	N/A	N/A	N/A
كندا	57	55	2	0	1
جمهورية التشيك	2	2	N/A	N/A	2
الدنمارك	1	1	N/A	N/A	N/A
فنلندا	5	5	N/A	N/A	N/A
فرنسا	28	14	0	0	0
ألمانيا	54	51	0	0	0
اسرائيل	1	1	0	N/A	N/A
اليابان	13	8	0	0	0
بولندا	1	1	0	N/A	N/A
البرتغال	1	0	1	0	0
سنغافورة	2	0	2	0	0
جنوب أفريقيا	1	1	0	N/A	N/A
اسبانيا	3	3	0	N/A	N/A
السويد	5	5 ³	3	0	1
سويسرا	3	3	0	N/A	N/A
اليونان	259	258 ⁴	15	8	6
اليونان	425	405 ⁵	33	6	51
اليونان	109	109 ⁶	3	N/A	1
الولايات المتحدة الأمريكية	40	40	N/A	N/A	N/A
البنك الدولي	36	32	0	2	2
المجموع	1,072	1,020	73	16	64

¹ بعد الاجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية (8 ديسمبر/ كانون الأول 2012 إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2013)

² علاوة على ذلك، قدمت استراليا تقريرا واحدا عن مشروع ألغى.

³ علاوة على ذلك، قدمت السويد 3 تقارير لاستكمال المشروعات عن مشروعات متعددة السنوات و3 تقارير لاستكمال المشروعات عن مشروعات تم تحويلها.

⁴ علاوة على ذلك، قدم اليوناني تقريرين لاستكمال المشروعات عن مشروعات تم تحويلها وتقرير واحد عن مشروع متعدد السنوات.

⁵ علاوة على ذلك، قدم اليونان 12 تقريرا لاستكمال المشروعات عن مشروعات متعددة السنوات.

⁶ علاوة على ذلك، قدمت اليونان 3 تقارير لاستكمال المشروعات عن مشروعات متعددة السنوات.

ثانيا- تحليل لتقارير استكمال المشروعات بشأن المشروعات الاستثمارية

2. تمثل تقارير استكمال المشروعات البالغة 18 تقريرا التي تلقت خلال فترة الإبلاغ، المشروعات التي استكملت في 8 بلدان. وفي معظم الحالات، كانت عملية إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المشروعات التي تغطيها التقارير الثمانية عشرة تتم حسب المقرر باستثناء الإزالة الكاملة التي أبلغ أنها تقل بصورة طفيفة عن الكمية المقررة. ويسفر ذلك أيضا عن اختلاف في كمية البيانات عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون التي أبلغت في هذه التقارير في التقرير المرحلي لعام 2012 على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3

إزالة المواد المستنفدة للأوزون بواسطة المشروعات التي قدمت عنها تقارير استكمال المشروعات

الوكالة	عدد المشروعات	تقارير استكمال المشروعات		التقرير المرحلي لعام 2012	
		إزالة المواد المستنفدة للأوزون المقررة	المواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت	إزالة المواد المستنفدة للأوزون المقررة	المواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت
اليونان	4	285.6	285.6	285.6	271.6
اليونان	10	2,007.2	1,777.3	2,007.2	1,777.3
البنك الدولي	4	193.2	188.4	193.2	188.4
المجموع	18	2,486.0	2,251.3	2,486.0	2,237.3

3. ومن بين 18 مشروعا، أظهر 14 تأخيرات تتراوح بين 5 أشهر و77 شهرا، واستكمل تقرير واحد في الوقت المحدد، واستكملت ثلاثة تقارير قبل الموعد المحدد على النحو المبين في الجدول 4. ولا يتيح العدد المحدود من تقارير استكمال المشروعات التي شملها التحليل مناقشة أي اتجاه. وتعزيز التأخيرات في معظم الأحيان إلى الموردين (6)، والمنشآت (5)، والعوامل الخارجية (3)، وتليها الحكومات (2).

الجدول 4

التأخيرات في التنفيذ
(الأرقام بين قوسين تبيّن أرقام العام السابق للمقارنة)

الوكالة	عدد المشروعات	متوسط التأخيرات بحسب تقارير استكمال المشروعات (أشهر)	متوسط التأخيرات بحسب التقارير المرحلية لعام 2012 (أشهر)	متوسط المدة بحسب تقارير استكمال المشروعات (أشهر)	متوسط المدة بحسب التقارير المرحلية لعام 2012 (أشهر)
اليونديبي	4	22.58	28.41	54.81	63.26
اليونيدو	10	28.32	28.32	49.93	49.93
البنك الدولي	4	26.91	26.91	54.83	54.83
المجموع	18 (18)	26.73 (24.52)	28.01 (25.56)	52.10 (52.88)	53.43 (53.91)

4. ومازالت المعلومات الرئيسية بشأن تقارير استكمال المشروعات غير مستكملة عادة ولاسيما فيما يتعلق بقائمة المعدات (11.1 في المائة من تقارير استكمال المشروعات مقابل صفر في المائة في 2012)، على النحو المبين في الجدول 5.

الجدول 5

المعلومات الرئيسية في تقارير استكمال المشروعات عن المشروعات الاستثمارية
(الأرقام بين قوسين تبيّن أرقام العام السابق للمقارنة)

	مقدمة		غير المستكملة		لا تنطبق*		لم تقدم	
	عدد المشروعات	النسبة	عدد المشروعات	النسبة	عدد المشروعات	النسبة	عدد المشروعات	النسبة
قائمة الاستهلاك السنوي من المواد المستنفدة للأوزون والبدائل	11	61.1 (77.8)	3	16.7 (22.2)	4	22.2 (0.0)	0	0.0 (0.0)
قائمة المعدات	14	77.8 (94.4)	2	11.1 (0.0)	2	11.1 (5.6)	0	0.0 (0.0)
تفاصيل تكاليف التشغيل	1	5.6 (27.8)	2	11.1 (38.9)	15	83.3 (27.8)	0	0.0 (5.6)
قائمة المعدات التي دمّرت	4	22.2 (55.6)	1	5.6 (11.1)	12	66.7 (22.2)	1	5.6 (11.1)

* وفقا لما أشارت إليه الوكالات المنفذة.

5. وصنفت الوكالات المنفذة 33.3 في المائة من المشروعات على أنها مرضية بدرجة كبيرة، و50 في المائة على أنها مرضية و16.7 في المائة على أنها أقل مرضية على النحو المبين في الجدول 6.

الجدول 6

التقييم الشامل لتنفيذ المشروعات بواسطة الوكالات المنفذة
(الأرقام بين قوسين تبيّن أرقام العام السابق للمقارنة)

التقييم	البنك الدولي	اليونديبي	اليونيدو	المجموع	النسبة من المجموع
مرضية بدرجة كبيرة	1	2	3	6	33.3 (33.3)
مرضية	2	2	5	9	50.0 (55.6)
أقل مرضية	1	2	2	3	16.7 (11.1)
المجموع	4	4	10	18	100.0

ثالثاً- تحليل تقارير استكمال المشروعات بشأن المشروعات غير الاستثمارية

6. تلقت أربعة وستون تقريراً من تقارير استكمال المشروعات بشأن المشروعات غير الاستثمارية التي كان معظمها مشروعات للمساعدات التقنية¹. وأبلغ عن أن مجموع الإنفاق في جميع المشروعات غير الاستثمارية المستكملة في تقارير استكمال المشروعات يبلغ 92 في المائة من الإنفاق المقرر مما يشير إلى تحقيق وفورات شاملة على النحو الوارد في الجدول 7 وتحتاج هذه البيانات إلى إعادة تأكيد عقب توافر الأرقام المالية النهائية. وقدمت تعليقات على تقارير استكمال المشروعات الأربعة والسنتين المتلقاه من جانب وحدات الأوزون الوطنية والوكالات المنفذة، ويتعين إعادة تأكيد هذه البيانات لدى توافر الأرقام المالية النهائية. وقدمت تعليقات على تقارير استكمال المشروعات الأربعة والسنتين من جانب وحدات الأوزون الوطنية (40) والوكالات المنفذة (55).

الجدول 7

المشروعات والإزالة والتأخيرات التي أبلغت في تقارير استكمال المشروعات المتلقاه عن المشروعات غير الاستثمارية (الأرقام بين قوسين تبين أرقام العام السابق للمقارنة)

الوكالة	عدد المشروعات	الأموال الموافق عليها	الأموال التي أنفقت (بالدولارات الأمريكية)	المواد المستنفدة للأوزون (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)	المواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت	متوسط التأخيرات (بالأشهر)
ثنائية	4	653,000	607,619	166.2	166.2	36.80 (0.00)
اليونديبي	6	1,470,397	1,451,511	62.7	62.7	53.61 (54.40)
اليونيب	51	3,068,725	2,873,201	771.6	719.0	34.01 (25.72)
اليونيدو	1	40,000	39,012	0.2	0.2	28.43 (0.00)
البنك الدولي	2	464,994	276,300	150.9	150.9	62.90 (35.52)
المجموع	64	5,697,116	5,247,643	1,151.5	1,098.9	36.84 (41.28)

7. مازالت التأخيرات التي ووجهت في تنفيذ المشروعات تبين قدراً كبيراً من التباين. فمن بين 64 من المشروعات غير الاستثمارية استكمل مشروعان قبل الموعد المحدد. ووجهت تأخيرات في 62 مشروعاً تتراوح بين ستة أشهر و93 شهراً (كانت التأخيرات في 59 حالة تزيد على 12 شهراً). ويبلغ متوسط التأخيرات في المشروعات غير الاستثمارية 36.84 شهراً بعد موعد إنتهاء المشروع.

8. ويرجع التباين في إزالة المواد المستنفدة للأوزون المقرر والمبلغ عنها بصورة كاملة تقريباً في سبعة مشروعات ينفذها اليونيب التي أبلغ عن أن الإزالة الفعلية للمواد المستنفدة للأوزون فيها تقل عما كان مقرراً.

9. وصنفت الوكالات المنفذة 12.5 في المائة من المشروعات على أنها "مرضية بدرجة كبيرة"، و18.8 في المائة على أنها "مرضية حسب المقرر" و62.5 في المائة على أنها "مرضية" وإن لم تكن مثل المقرر، و1.6 في المائة على أنها "غير مرضية" على النحو المبين في الجدول 8. ولا يمكن التحقق من سلامة هذه التقييمات إلا عند إجراء عمليات التقييم ولم يقدم أي تقييم بالنسبة لثلاثة من المشروعات غير الاستثمارية البالغة 64.

الجدول 8

التقييم الشامل للمشروعات غير الاستثمارية بواسطة الوكالات المنفذة (الأرقام بين قوسين تبين أرقام العام السابق للمقارنة)

التقييم	ثنائية	البنك الدولي	اليونديبي	اليونيب	اليونيدو	المجموع	النسبة من المجموع
مرضية بدرجة كبيرة	2		3	3		8	12.5 (12.5)
مرضية أو مرضية مثل المقرر	1	1	2	7	1	12	18.8 (25.0)
مرضية وإن لم تكن مرضية مثل المقرر	1	1	1	37		40	62.5 (50.0)
غير مرضية				1		1	1.6 (0.0)
لم تقدم				3		3	4.7 (0.0)
المجموع	4	2	6	51	1	64	100.0

¹ لا يتضمن هذا الاستعراض البرامج القطرية وإعداد المشروعات أو أنشطة اليونيب المتكررة (بما في ذلك إقامة الشبكات) التي لا تتطلب تقارير لاستكمال المشروعات بحسب المقرر 4/29.

10. تحتوي معظم تقارير استكمال المشروعات بشأن المشروعات غير الاستثمارية معلومات وتحليلات كبيرة. غير أن الأقسام المتعلقة بأسباب التأخيرات والإجراءات التصحيحية التي اتخذت لم تكن تقدم دائما. وعادة ما تقدم المنشآت والحكومات والوكالات والعوامل الخارجية والتصميم على أنها أسباب التأخير.

رابعاً- الجدول الزمني لتقديم تقارير استكمال المشروعات لعام 2014

11. قدمت الوكالات المنفذة جداول زمنية لتقديم تقارير استكمال المشروعات. ويبين الجدول الرابع في المرفق الأول الجدول الزمني لتقديم تقارير استكمال المشروعات التي استكملت حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2012 مع مراعاة عدد التقارير المعلقة حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2013. وسوف تقدم الوكالات المنفذة بالإضافة إلى الجدول الزمني المشار إليه أعلاه، تقارير استكمال المشروعات في 2014 عن المشروعات المستكملة خلال 2013.

خامساً- تحسين اتساق البيانات المبلغ عنها في تقارير استكمال المشروعات وفي التقارير المرحلية السنوية

12. طلب المقرر 5/68(ب)(1) من الوكالات المنفذة أن توفر، بالتعاون مع أمانة الصندوق، الاتساق الكامل بين البيانات المبلغ عنها في تقارير استكمال المشروعات، وفي عمليات الحصر، والتقارير المرحلية السنوية قبل نهاية يناير/ كانون الثاني 2013. وزودت أمانة الصندوق الوكالات المنفذة بمعلومات مفصلة عن تكامل البيانات وعدم الاتساق في تقارير استكمال المشروعات التي تلقتها بالمقارنة بعملية الحصر والتقارير المرحلية. وقد تمت تسوية جميع حالات المعلومات غير المستكملة وعدم الاتساق في البيانات الواردة في تقارير استكمال المشروعات المتلقاه في 2003 و2004 و2009 في حين مازالت هذه العملية مستمرة بالنسبة للعديد من السنوات الأخرى على النحو المبين في المرفق الأول. وخلال فترة الإبلاغ، تلقى 12 تقرير لاستكمال المشروعات تتضمن معلومات غير مستكملة و18 تقريرا تتضمن حالات عدم اتساق للبيانات على النحو المبين في الجدول 12 من المرفق الأول.

13. وسعياً لتحسين اتساق البيانات وتيسير إعداد التقارير استكمال المشروعات، يمكن للوكالات المنفذة أن تحمل منذ يوليو/ تموز 2004 بيانات المشروعات الرئيسية من الموقع الشبكي لأمانة الصندوق (لدى إدراج رقم المشروع أو عنوانه، سوف تظهر الصفحة الأولى من استمارات تقارير استكمال المشروعات بصورة تلقائية بالبيانات المستقاه من قاعدة بيانات حصر المشروعات لدى أمانة الصندوق بما في ذلك البيانات الفعلية والملاحظات من التقارير المرحلية الأخيرة). غير أنه يبدو أن ارتفاع عدد التقارير المتضمنة حالات عدم اتساق يشير إلى أن هذا المرفق لم يستخدم بعد.

سادساً- أسباب التأخيرات

14. جرى تحليل أسباب التأخيرات في تقديم تقارير استكمال المشروعات وفقاً لنوع المشروع (مشروعات المساعدات التقنية والتدريب والإيضاحية والاستثمارية). ويجري في إطار كل فئة من هذه الفئات مواصلة الفضل في المعلومات وفقاً للأسباب التي أدت إلى اتأخير: الحكومات والوكالات المنفذة، والعوامل الخارجية والمنشآت والموردين وغير ذلك. ويتوافر جدول يتضمن جميع هذه المعلومات عند الطلب.

مشروعات المساعدات التقنية

التأخيرات المتصلة بالحكومات

15. وفقاً للتقارير المتلقاه، ترجع بعض التأخيرات إلى تأخر الحكومات في التوقيع على الاتفاقات. كما أدت التغييرات المتكررة في موظفي وحدة الأوزون الوطنية إلى حدوث توقف في تنفيذ المشروعات فضلاً عن التغييرات في الإجراءات المتعلقة بالموافقة على مختلف الأنشطة المقررة من جانب المشروع. وأدت التأخيرات في تعيين الممثلين المعيّنين إلى توقف عملية الموافقة وكانت التأخيرات تنفذ بعد اوقت المقرر. كذلك فإن التغييرات في المستوى الرفيع من السلطات في الوزارة المعنية يحول دون مواصلة تنفيذ المشروع والتسبب في تأخيرات في إصدار التقارير المالية والمرحلية.

16. كما حدثت تأخيرات نتيجة للهيكل التنظيمي الجديد في الوزارة الرئيسية، وإجراءات تعيين ومنح السلطة لمدرء المشروعات الوطنيين، والتأخر في توقيع وثيقة المشروع، والتغيير في السياسات، وتناوب الموظفين، وعدم توافر الحكومات خلال العملية الانتخابية. وفي إحدى الحالات، أدت الكوارث الوطنية مع ضعف الهياكل الحكومية في زيادة تأخير تنفيذ المشروع.

17. وبغية معالجة هذه التأخيرات، قادت الوكالات المنفذة مناقشات مع السلطات إما لتسوية حالات سوء الفهم، وللإسراع بالتوقيع على الاتفاق أو إبلاغ المسؤولين الجدد بخصائص المشروع. وكان من الضروري تحديد السلطات المحلية المعنية وزيادة التنسيق معها لتوفير التآزر وتعزيز القدرات المؤسسية لمعالجة القضايا المعلقة.

التأخيرات المتصلة بالوكالات

18. تنشأ هذه التأخيرات عن عملية المشتريات (التفسيرات المختلفة لقواعد الشراء بالنسبة للعقود من الباطن، واستغراق عملية شراء المعدات فترة أطول مما هو متوقع) ونتيجة لعدم وجود مكاتب قطرية أو التغييرات فيها. وكثيرا ما يشار إلى نقل المكتب الإقليمي لليونيب من المكسيك إلى بنما فضلا عن المشكلات المتعلقة بالتعاون والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى. لتجنب هذه التأخيرات و/أو تسويتها، زادت الوكالات من أنشطة المتابعة والاتصالات.

التأخيرات المتصلة بعوامل خارجية

19. أشير إلى العديد من العوامل الخارجية على أنها أسباب التأخير مثل الانضمام إلى نظام إقليمي جديد للتراخيص، والتأخيرات في تمويل الخبراء الاستشاريين. وأدى عدم التخطيط السليم لعمليات التدريب خلال فترة الصيف عندما يكون الطلب مرتفعا على خدمات أجهزة تكييف الهواء في السيارات إلى عدم توافر الكثير من الفنيين للتدريب. ولمعالجة هذه المسألة، أصبحت التوعية تحظى بالأولوية.

20. وفي إحدى الحالات أشير أيضا إلى العوامل الطبيعية. فعندما إنهار المقر الرئيسي للجمارك خلال أحد الزلازل، كانت أنشطة المؤسسات الجمركية محدودة بالنظر إلى أن تنفيذ بروتوكول مونتريال كان يعتبر أقل أهمية وقت الأزمة الوطنية.

التأخيرات المتصلة بتصميم المشروع

21. تعزى بعض الأسباب إلى إدراج عناصر جديدة في تصميم الأولي للمشروع أو إلى تحويل مشروع سابق موافق عليه كاستثمار إلى برنامج للمساعدات التقنية. وفي هذه الحالات، يتعين تعديل الأهداف والمعالم البارزة. وفي حالة أخرى، رفضت إقامة وحدة الأوزون في إدارة الجمارك بالنظر إلى أن أحكام الجمارك لا تسمح بإقامة أية مكاتب متخصصة.

عوامل أخرى

22. تتمثل الصعوبة في العثور على الخبراء الاستشاريين للمشروع من الأسباب الأكثر شيوعا للتأخير في إطار هذه الفئة. ويتعلق عامل أخرى أشير إليه في تحقيق مقرر الأطراف المتصل بظروف نوعية.

مشروعات التدريب

التأخيرات المتصلة بالوكالات

23. تتسبب التأخيرات المتصلة بالوكالات في تغيير مواقع المكاتب الإقليمية نتيجة لتطبيق اللامركزية في إحدى الوكالات من خلال إنشاء برنامج المساعدة على الامتثال لدى اليونيب في عام 2003. وجرى تعويض التأخيرات المؤقتة في زيادة الدعم المباشر وخاصة بناء القدرات الوطنية.

24. يتمثل أحد العوامل الهامة في نقص القدرات الوطنية على تنظيم حلقات العمل. كذلك فإن نقص الموظفين في مكاتب الأوزون الوطنية والتغييرات في الحكومات في المستويات العليا تحول دون مواصلة رصد المشروعات.

المشروعات الإيضاحية

25. يتمثل أسباب التأخيرات في المشروعات الإيضاحية في معظم الأحيان في العوامل الخارجية ذات الطابع التقني. ومن الأمثلة على ذلك فإنه عندما تجرى الاختبارات المعملية بواسطة طرف ثالث (خارجي) لديه مشكلات مع المرفق الذي يتبعه من نقل الاختبار إلى موقع آخر.

مشروعات الاستثمار

التأخيرات المرتبطة بالحكومات

26. الأسباب المتصلة بالحكومات نادرة، وتتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلد فضلا عن استخدام موظف الأوزون الوطني.

المنشآت

27. تحدث التأخيرات نتيجة لمقاومة التغيير في المنشآت مما يثير الشكوك في نوعية البدائل الجديدة. وتوفر الوكالة المنفذة مساعدات تقنية وثيقة لهذه الشركات. كما تحدث التأخيرات نتيجة للتأخير في تسليم المواد والمعدات لموقع التدريب. ونظمت الوكالة المنفذة مختلف الاجتماعات والمشاورات لمعالجة تلك القضايا.

التأخيرات نتيجة للموردين/ المتعاقدين

28. تحدث التأخيرات الأكثر إشارة لها نتيجة للتأخر في تنظيم المناقصات وتسليم المعدات. وأدت البنات الأساسية غير الملائمة إلى تأخيرات في تركيب وتهيئة المعدات التي تم تسويتها بعد عقد الوكالة المنفذة مشاورات مع المنشآت. وثمة سبب آخر يتمثل في نقص المتوافر من الفنيين خلال الفترة الزمنية للإنتاج. ولذا يبين إعادة تنظيم الجدول الزمني للإنتاج.

العوامل الخارجية

29. تشمل العوامل الخارجية الظروف البيئية (بالنسبة لمشروع بروميد الميثيل)، والأوضاع السياسية والاقتصادية، وفي إحدى الحالات عملية طرح المناقصات حيث ان العروض كانت أعلى من المقرر في الأصل. ولهذا العامل الأخير، أجريت مناقشات مع الشركة لزيادة تمويلها النظير.

سابعاً- الدروس المستفادة

مشروعات المساعدات التقنية

30. أبلغ مشروع أجهزة الاستنشاق بمقياس الجرعات في بنغلاديش أن أنشطة التوعية تكتسي بالأهمية للإسراع باعتماد السوق للبدائل غير العاملة بالمواد الكلوروفلوروكربونية وإزالة أجهزة الاستنشاق العاملة بهذه المواد، وكانت حلقات العمل لتوعية أصحاب المصلحة واعتماد البدائل الخالية من المواد الكلوروفلوروكربونية ضرورية للوصول إلى تحقيق أهداف المشروع. وتعاون مواد التوعية الملائمة حملات التوعية مثل الملصقات للاستخدام في المجال الصيدلانية والعيادات الطبية والملصقات للاستخدام في المجال الصيدلانية والمراكز الطبية المختارة التي تعالج أمراض الجهاز التنفسي، والمستشفيات وغير ذلك.

31. ومن المهم بالنسبة لأجهزة تكييف الهواء في السيارات، واسترجاع غازات التبريد وإعادة تدوير وحدات الاسترجاع وإعادة التدوير، تسليم المعدات التي يمكن أن تعيد التهيئة في المستقبل للعمل بمادة الهيدروكلوروفلورو-134أ مما يؤكد استدامة المشروع. كذلك فإن مجال خدمة أجهزة تكييف الهواء في السيارات تعمل بطريقة مختلفة عن مجال خدمة تكييف الهواء بالنظر إلى أن كثيرا من الفنيين متخصصون في الآلات وليس في التبريد ومن ثم فإنهم في حاجة إلى مزيد من التدريب.

32. وبغية تجنب التأخيرات في تنفيذ مشروعات الاسترجاع وإعادة التدوير، يتعين أن تضطلع وحدات الأوزون الوطنية بخطوات معينة قبل شراء الأجهزة. ويشمل ذلك ضمان إجراء مناقشات كاملة بشأن المسائل الإدارية المتعلقة بالتخليص الجمركي، والتخزين والنقل، وتحويل ملكية الأجهزة مع السلطات المعنية وضمن الاتفاق على معايير وإجراءات توزيع الأجهزة.

33. وقد تساعد إعادة الهيكلة التنظيمية في المؤسسات الحكومية في تحقيق الأهداف المؤسسية من خلال الهيكل والجهود البشرية في نفس الوقت مع تحقيق الأغراض والأهداف على المستوى الوطني والدولي.

34. وينبغي وضع خطة الإزالة في قطاع الخدمة وتنفيذها قبل تحويل قطاع التصنيع لتحقيق أقصى قدر من المنافع. وكان هناك نقص عام في المعارف فيما بين فنيي التبريد. فلم يكن لدى معظمهم سوى معارف نظرية عن الممارسات الجيدة في حين حصلت أقلية منهم على التدريب الملائم. وعلى ذلك، يتعين أن تغطي دورات التدريب الأولية بعض المواضيع الأساسية. ومن ثم عزز المشروع من مراكز التدريب لدعم استراتيجية التدريب الطويلة الأجل. وقد تمكنت وحدات الأوزون الوطنية بفضل الرصد والتقييم الدوريين للنتائج تحديد الدروس المستفادة، وتحسين الأداء، وتقييم النجاح في الأنشطة المقررة بموجب كل وحدة ووحدة فرعية فضلا عن جميع جوانب خطة إدارة غازات التبريد.

التوصية

35. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) أن تحاط علما بتقرير استكمال المشروعات المجمع لعام 2013 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/13 بما في ذلك الجدول الزمني لتقديم تقارير استكمال المشروعات المتأخرة والدروس المستفادة؛

(ب) أن تطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية:

(1) أن توفر قبل نهاية يناير/ كانون الثاني 2014 بالتعاون مع الأمانة الاتساق الكامل بين البيانات المبلغة في تقارير استكمال المشروعات في عملية الحصر، و التقارير المرحلية السنوية؛

(2) أن تزود الأمانة قبل نهاية يناير/ كانون الثاني 2014، بالمعلومات التي مازالت ناقصة في عدد من تقارير استكمال المشروعات؛

(3) أن تصفى قبل نهاية يناير/ كانون الثاني 2014 المتراكم في تقارير استكمال المشروعات من المشروعات التي استكملت قبل نهاية عام 2006؛

(ج) أن تدعو جميع أولئك المشاركين في إعداد وتنفيذ المشروعات إلى أن تأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة المستخلصة من تقارير استكمال المشروعات لدى إعداد وتنفيذ المشروعات.

Annex I
STATISTICS

Table I
SCHEDULE FOR PLANNED SUBMISSION OF PCRS IN 2013 AND ACTUAL DELIVERY

	Schedule	Sector	Investment PCRs		Non-Investment PCRs		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
UNDP	July 2013					1TAS	
	August 2013			1REF			
	September 2013	ARS	2	1PHA, 1REF			
		REF		1FOA	6	4TAS, 1DEM	
	Total		2	4	6	6	
Status at September 30, 2013				+2		0	
	Schedule	Sector	Investment PCRs		Non-Investment PCRs		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
UNEP	November 2012					9REF, 1HAL	
	January 2013	REF			15	5REF, 5SEV,	
		SEV			3	2PHA, 1ARS	
	February-March 2013					18TAS, 4TRA	
	April 2013	PHA			1		
		REF			15		
		SEV			4		
		HAL			1		
	June 2013					2TAS	
	July 2013	REF			18		
		SEV			3		
		ARS			5		
		PHA			1		
August-September 2013					2TAS, 2TRA		
Total				66	51		
Status at September 30, 2013						-15	
	Schedule	Sector	Investment PCRs		Non-Investment PCRs		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
UNIDO	December 2012			1FUM			
	January 2013	SOL			1		
	March-May 2013			5PHA, 1FUM			
	June 2013	REF	1	1REF			
	August 2013			1PHA			
	September 2013	REF	1	1PHA		1TAS	
	Total		2	10	1	1	
Status at September 30, 2013				+8		0	
	Schedule	Sector	Investment PCRs		Non-Investment PCRs		
			Schedule	Received	Schedule	Received	
World Bank	December 2012					1TAS	
	January 2013			2ARS, 1REF, 1SOL		1TAS	
	February 2013	Methyl bromide			1		
	July 2013	Halon	1				
		Foam				1	
	Total		1	4	2	2	
Status at September 30, 2013				+3		0	

Table II
PCRS FOR INVESTMENT PROJECTS RECEIVED AND DUE BY IMPLEMENTING AGENCY, SECTOR AND YEAR
(FOR PROJECTS COMPLETED UNTIL THE END OF 2012)

Agency	Sector	PCR(s) Received in:																PCR(s) Due in ¹										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total	2004	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total	
UNDP	Aerosol	1	-	9	4	11	-	-	4	3	5	2	-	-	-	2	-	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	Foam	20	34	79	83	117	87	82	77	7	21	7	3	-	1	1	-	619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fumigant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Halon	-	-	3	13	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Phase-Out Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Process Agent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Refrigeration	1	22	2	33	9	22	39	42	1	4	3	1	-	-	-	2	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Solvent	3	-	-	19	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sterilant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	25	56	93	152	137	110	122	126	11	31	13	6	1	1	5	2	891	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
UNIDO	Aerosol	6	6	10	6	4	2	-	7	-	1	-	-	-	1	1	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Foam	8	22	3	22	11	15	11	14	8	2	1	1	-	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fumigant	-	-	-	-	2	1	-	1	-	6	1	6	3	2	-	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Halon	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Process Agent	-	-	-	-	1	3	2	4	-	-	-	2	1	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Refrigeration	12	25	11	32	14	22	24	34	7	4	-	1	-	-	-	1	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Solvent	5	13	5	3	3	5	5	4	9	-	1	-	1	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	32	66	29	63	35	48	42	64	24	13	3	10	5	3	1	2	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
World Bank	Aerosol	4	6	6	-	1	-	2	5	2	-	-	-	-	1	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Foam	18	25	38	20	20	18	8	26	12	6	6	-	-	3	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	Fumigant	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Halon	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
	Multiple Sectors	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Others	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Phase-Out Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	Process Agent	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Production	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Refrigeration	18	24	22	26	15	16	12	21	9	7	1	-	1	1	-	174	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	Solvent	15	4	3	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sterilant	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Total	59	60	73	48	36	34	23	56	24	16	7	-	1	9	-	4	450	1	-	-	-	-	1	1	-	2	5	
Bilateral	Aerosol	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Foam	-	-	3	2	2	2	-	5	6	6	1	1	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fumigant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	
	Halon	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Phase-Out Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Refrigeration	-	1	1	-	-	-	-	2	5	-	2	-	-	-	-	11	-	1	1	1	-	-	-	-	-	3	
	Solvent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total	-	1	5	2	3	2	-	7	11	7	5	3	1	-	2	-	49	-	1	1	1	1	-	-	1	5		
Grand Total	116	183	200	265	211	194	187	253	70	67	28	19	8	13	8	8	1830	1	1	1	1	1	1	1	2	2	11	

¹ 6 months after projects completion according to the Progress Report

Table III

**PROJECT COMPLETION REPORT RECEIVED AND DUE FOR NON-INVESTMENT PROJECTS
(FOR PROJECTS COMPLETED UNTIL THE END OF 2012)**

Agency	Sector	See PCR(s) Received so far for Year Due																	PCR(s) Due in ¹										
		1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total	Before 1997	2002	2003	2005	2007	2009	2010	2011	2012	2013	Total
UNDP	Demonstration	-	-	5	-	-	6	1	2	-	-	-	-	3	4	1	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	Technical Assistance	-	6	39	17	7	5	1	15	8	21	29	27	12	12	4	5	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Training	-	18	6	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	24	50	17	7	11	2	17	8	21	33	27	12	15	8	6	258	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
UNEP	Technical Assistance	9	53	3	18	22	18	5	6	1	7	7	8	9	17	2	39	224	-	1	-	1	1	-	3	7	1	-	14
	Training	8	34	1	2	21	15	20	10	5	4	7	25	5	9	4	11	181	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	6
	Total	17	87	4	20	43	33	25	16	6	11	14	33	14	26	6	50	405	-	1	-	2	1	1	5	7	3	-	20
UNIDO	Demonstration	-	-	-	6	7	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Technical Assistance	-	6	8	-	4	1	3	4	3	15	9	6	2	3	-	1	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Training	-	1	1	-	5	6	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	-	7	9	6	16	10	13	8	3	16	9	6	2	3	-	1	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
World Bank	Demonstration	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	Technical Assistance	5	4	6	-	1	-	2	1	1	1	2	-	-	-	2	2	27	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	
	Training	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total	6	7	6	-	1	-	2	1	1	2	2	-	-	-	2	2	32	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	
Bilateral	Demonstration	5	5	12	-	3	1	1	-	2	-	1	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
	Technical Assistance	-	-	13	1	1	9	14	15	8	5	15	7	13	19	-	4	124	1	1	-	2	-	1	2	9	4	-	20
	Training	1	3	19	1	9	6	5	6	6	2	2	-	2	-	-	62	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	6	
	Total	6	8	44	2	13	16	20	21	16	7	17	8	15	19	-	4	216	2	1	1	3	-	2	3	11	4	-	27
Grand Total	29	133	113	45	80	70	62	63	34	57	75	74	43	63	16	63	1020	2	2	1	5	1	3	8	22	7	1	52	

¹ 6 months after projects completion according to the Progress Report

Table IV

**SCHEDULE FOR SUBMISSION OF OUTSTANDING PCRS IN 2014
(FOR PROJECTS COMPLETED UNTIL 31 DECEMBER 2012)**

UNDP	Schedule	Sector	Investment PCRs	Non-Investment PCRs
UNDP	August	Demonstration		1
		Aerosol	1	
	Total UNDP		1	1
Total PCRs due as of 30 September 2013			1	1
UNEP	December 2013	Technical Assistance		2
		Training		1
	March 2014	Technical Assistance		3
		Training		2
	May 2014	Technical Assistance		2
		Training		2
	July 2014	Technical Assistance		1
		Training		1
	September 2014	Technical Assistance		4
		Training		0
Total UNEP			18	
Total PCRs due as of 30 September 2013			N/A	20
UNIDO	February	FUM	1	
	March	FOA	1	
	April	FOA	1	
	August	FUM	1	
	October	REF	1	
	Total UNIDO		5	0
Total PCRs due as of 30 September 2013			0	0
World Bank	April	Foam (1)	1	0
	July	Halon (1)	1	1
		Aerosol (1)		
	October	Halon (1) One-off phaseout plan (1) Refrigeration (1)	3	0
Total World Bank		5	1	
Total PCRs due as of 30 September 2013			5	4

Table V

**SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2005 WITH DATA PROBLEMS
(As of 25 October 2013)**

	Canada		Germany		Japan		UNDP		UNEP		UNIDO		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information	1	1	1	1	1	1	33	33			32	32	11	10	79	78
Solved as % of Total		100%		100%		100%		100%				100%		91%		99%
Data Inconsistencies																
Date Approved	3	3					3	3							6	6
Planned Date of Completion			1	1			15	15			2	2	2	1	20	19
Revised Planned Date of Completion	3	3			2	2	23	23	3	3			27	26	58	57
Date Completed	2	2	1	1	2	2	22	22	1	1	1	1	6	6	35	35
Funds Approved	1	1	1	1									6	6	8	8
Funds Disbursed	1	1					4	4			1	1	5	5	11	11
ODP To Be Phased Out							2	2					3	3	5	5
ODP Phased Out							4	4			1	1	3	3	8	8
Total	10	10	3	3	4	4	73	73	4	4	5	5	52	50	151	149
Solved as % of Total		100%		100%		100%		100%		100%		100%		96%		99%

Table VI

**SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2006 WITH DATA PROBLEMS
(As of 25 October 2013)**

	Australia		Canada		France		Germany		Japan		Poland		UNDP		UNEP		UNIDO		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information	1	1	1	1	2		8	8					5	5	1	1	9	9	35	16	62	41
Solved as % of Total		100%		100%		0%		100%		N/A		N/A		100%		100%		100%		46%		66%
Data Inconsistencies																						
Date Approved	1	1			1		1	1											3	2	6	4
Planned Date of Completion	1	1	2	2	1										1	1			17	4	22	8
Revised Planned Date of Completion	1	1	5	5	1		4	4							3	3	1	1	43	8	58	22
Date Completed	2	2			2		3	3	1	1	1						1	1	5	3	15	10
Funds Approved			2	2	1		1	1											4	0	8	3
Funds Disbursed			4	4	1										1	1			4	0	10	5
ODP To Be Phased Out							2	2									1	1	5	2	8	5
ODP Phased Out			1	1	1		8	8	1	1							1	1	5	2	17	13
Total	5	5	14	14	8	0	19	19	2	2	1	0			5	5	4	4	86	21	144	70
Solved as % of Total		100%		100%		0%		100%		100%		0%		N/A		100%		100%		24%		49%

Table VII

**SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2007 WITH DATA PROBLEMS
(As of 25 October 2013)**

	Canada		France		Germany		UNDP		UNEP		UNIDO		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information	2	2			7	7	26	26			3	3	10		48	38
Solved as % of Total		100%				100%		100%				100%		0%		79%
Data Inconsistencies																
Date Approved									1	1			1		2	1
Planned Date of Completion									1	1			1		2	1
Revised Planned Date of Completion	1	1					1	1			5	5	15		22	7
Date Completed			1	1	6	6	9	9	1	1	1	1	5		23	18
Funds Approved											1	1	3		4	1
Funds Disbursed									1	1			4		5	1
ODP To Be Phased Out			1	1	2	2	12	12	2	2	1	1	2		20	18
ODP Phased Out			1	1	7	7	12	12			1	1	1		22	21
Total	1	1	3	3	15	15	34	34	6	6	9	9	32	0	100	68
Solved as % of Total		100%		100%		100%		100%		100%		100%		0%		68%

Table VIII

SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2008 WITH DATA PROBLEMS
(As of 25 October 2013)

	Australia		Canada		France		Sweden		UNDP		UNEP		UNIDO		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information	1	1	1	1					17	17	1	1	4	4	3		27	24
Solved as % of Total		100%		100%						100%		100%		100%		0%		89%
Data Inconsistencies																		
Date Approved									1	1			1	1	1		3	2
Planned Date of Completion	1	1	1	1			1	1	2	2			2	2	1		8	7
Revised Planned Date of Completion									6	6	3	3	1	1			10	10
Date Completed	1	1			1				14	14					1		18	15
ODP To Be Phased Out			1	1					12	12	2	2			1		16	15
ODP Phased Out			1	1					14	14	2	2			1		18	17
Total	2	2	3	3	1		1	1	49	49	7	7	4	4	5		73	66
Solved as % of Total		100%		100%		0%		100%		100%		100%		100%		0%		90%

Table IX

SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2010 WITH DATA PROBLEMS
(As of 25 October 2013)

	Canada		Finland		France		Germany		Sweden		UNDP		UNEP		UNIDO		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information			1				3	3			5	5			3	3	12	11
Solved as % of Total				0%				100%				100%				100%		92%
Data Inconsistencies																		
Date Approved							1	1			1	1					2	2
Planned Date of Completion											3	3					3	3
Revised Planned Date of Completion	1	1					3	3	1	1	3	3	1	1	2	2	11	11
Date Completed							1	1			4	4					5	5
ODP To Be Phased Out					1		7	7			2	2					10	9
ODP Phased Out							4	4			4	4	1	1	3	3	12	12
Funds Approved													1	1			1	1
Funds Disbursed													5	5			5	5
	1	1			1	0	16	16	1	1	17	17	8	8	5	5	49	48
Solved as % of Total		100%				0%		100%				100%		100%		100%		98%

Table X

SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2011 WITH DATA PROBLEMS
(As of 25 October 2013)

	Australia		Canada		Sweden		UNDP		UNEP		UNIDO		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information	1						7	7	2	2	1	1	11	10
Solved as % of Total								100%		100%		100%		91%
Data Inconsistencies														
Date Approved									1	1	1	1	2	2
Planned Date of Completion	1												1	0
Revised Planned Date of Completion	1		1		3		10	10	4	4	1	1	20	15
Date Completed	1				2		3	3			3	3	9	6
ODP To Be Phased Out	1				1		2	2	1	1			5	3
ODP Phased Out							5	5	1	1			6	6
Funds Approved	1				1								2	0
Funds Disbursed					2						1	1	3	1
	5	0	1	0	9	0	20	20	7	7	6	6	48	33
Solved as % of Total		0%		0%		0%		100%		100%		100%		69%

Table XI

SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2012 WITH DATA PROBLEMS
(As of 25 October 2013)

	France		Italy		UNDP		World Bank		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information	1				7	7	5		13	7
Solved as % of Total		0%				100%		0%		54%
Data Inconsistencies										
Revised Planned Date of Completion			1		4	4	2		7	4
Date Completed	1		2		3	3	1		7	3
ODP To Be Phased Out	1				1	1	3		5	1
ODP Phased Out	1				2	2	1		4	2
	3	0	3	0	10	10	7	0	23	10
Solved as % of Total		0%		0%		100%		0%		43%

Table XII

SUMMARY OF PCRs RECEIVED IN 2013 WITH DATA PROBLEMS
(As of 25 October 2013)

	World Bank		UNDP		UNEP		Total	
	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved	Problems with PCRs	Problems with PCRs Solved
Incomplete Information	4		6	6	2		12	6
Solved as % of Total				100%		0%		50%
Data Inconsistencies								
Revised Planned Date of Completion	6				1		7	0
Date Completed			1	1	2		3	1
ODP To Be Phased Out	1		1	1			2	1
ODP Phased Out	1		2	2	2		5	2
Funds Disbursed			1	1			1	1
	8	0	5	5	5	0	18	5
Solved as % of Total		0%		100%		0%		28%