



**Programa de las  
Naciones Unidas  
para el Medio Ambiente**



Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5  
5 de noviembre de 2013

ESPAÑOL  
ORIGINAL: INGLÉS

---

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL  
PARA LA APLICACIÓN DEL  
PROTOCOLO DE MONTREAL  
Septuagésima primera reunión  
Montreal, 2 – 6 de diciembre de 2013

**PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2013-2015 Y  
DEMORAS EN PRESENTACIÓN DE TRAMOS**

## Introducción

1. Este documento consiste en:

- Una descripción del estado de ejecución de los planes administrativos para 2013-2015;
- Información sobre demoras en la presentación de tramos de acuerdos plurianuales.

## PLANES ADMINISTRATIVOS

### Decisiones tomadas sobre los planes administrativos para 2013-2015

2. El Cuadro 1 contiene las asignaciones para los planes administrativos para 2013-2015, según los ajustes del Comité Ejecutivo en su 69ª reunión. Asimismo incluye la información sobre los acuerdos plurianuales para los cuales el Comité Ejecutivo aprobó el financiamiento en principio para después de 2015.

Cuadro 1

### ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2013-2015 Y TRAMOS DE ACUERDOS PLURIANUALES APROBADOS EN PRINCIPIO (000 \$EUA)

Requerido por el modelo	2013	2014	2015	Total	Acuerdos plurianuales aprobados después de 2015
<b>REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO</b>					
Acuerdos plurianuales aprobados	116 472	51 110	65 970	233 551	38 035
Producción de HCFC - etapa I	16 264	54 603	33 799	104 666	
Preparación de la producción de HCFC - etapa II		509		509	
Preparación de planes de gestión de eliminación de los HCFC - etapa I	96			96	
Preparación de planes de gestión de eliminación de los HCFC - etapa II	2 888	9 843	1 912	14 644	
Planes de gestión de eliminación de los HCFC y proyectos de inversión de planes de gestión de eliminación de los HCFC - etapa I	480	4 691	1 689	6 861	
Planes de gestión de eliminación de los HCFC y proyectos de inversión de planes de gestión de eliminación de los HCFC - etapa II	0	6 291	14 862	21 152	
Producción de CFC	43			43	
Metilbromuro – inversión		321		321	
Metilbromuro - preparación	75			75	
<b>Costos estándar</b>					
Programa de asistencia al cumplimiento	10 187	10 493	10 808	31 488	
Unidad central	5 762	5 802	5 843	17 407	
Fortalecimiento institucional	8 110	7 958	8 229	24 297	
Costos de Secretaría/Comité Ejecutivo	6 120	6 252	6 389	18 761	
Tesorero (excluyendo financiamiento de contraparte canadiense)	500	500	500	1 500	
<b>Subtotal (requerido para el cumplimiento)</b>	<b>166 998</b>	<b>158 374</b>	<b>150 000</b>	<b>475 371</b>	

Requerido por el modelo	2013	2014	2015	Total	Acuerdos plurianuales aprobados después de 2015
<b>NO REQUERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO</b>					
Eliminación de SAO	2 311	1 626		3 937	
HCFC - asistencia técnica	250			250	
MBR – sin inversión	120			120	
<b>Subtotal (no requerido para el cumplimiento)</b>	<b>2 681</b>	<b>1 626</b>		<b>4 307</b>	
<b>Total general</b>	<b>169 678</b>	<b>160 000</b>	<b>150 000</b>	<b>479 678</b>	
<b>POR ORGANISMO</b>					
Bilateral	3 743	858	2 069	6 670	
PNUD	44 832	28 637	27 006	100 475	
PNUMA	21 851	17 545	20 197	59 593	
ONUDI	41 249	41 457	41 392	124 098	
Banco Mundial	51 384	64 751	52 447	168 581	

### Estado de ejecución de los planes administrativos para 2013

3. El Cuadro 2 indica las aprobaciones hechas en la 69ª y 70ª reunión y las presentaciones a la 71ª reunión, al 28 de octubre de 2013. En su 69ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó proyectos valorados en un total de 7 894 415 \$EUA por encima de lo indicado en los planes administrativos para 2013 para dichos proyectos, principalmente asociados al sector de producción de HCFC en China (7,7 millones \$EUA). En su 70ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó proyectos valorados en un total de 1 281 850 \$EUA por encima de lo indicado en los planes administrativos para 2013 para dichos proyectos, principalmente debido a los gastos de apoyo del organismo para el sector de producción de HCFC en China (1,3 millones \$EUA). En su 71ª reunión, se presentaron proyectos valorados en un total de 116 469 \$EUA por debajo de lo indicado en los planes administrativos para 2013 para dichos proyectos.

Cuadro 2

### PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2013, APROBACIONES Y PRESENTACIONES (\$EUA)\*

Reunión	Valor en planes administrativos para 2013	Aprobaciones/presentaciones		Saldo superior/inferior a los niveles del plan administrativo
		En planes administrativos de 2013	No en planes administrativos de 2013	
69ª reunión	32 265 425	40 105 340	54 500	(7 894 415)
70ª reunión	6 575 362	7 857 212	0	(1 281 850)
71ª reunión	101 324 145	100 030 911	1 176 765	116 469
Costos de Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero (excluyendo la contraparte canadiense)	6 619 862	6 619 862 **	0	0
Saldos (no asignado en el plan administrativo de 2013)	22 893 490	0	0	22 893 490
<b>Total</b>	<b>169 678 284</b>	<b>154 613 325</b>	<b>1 231 265</b>	<b>13 833 694</b>

\* A octubre de 2013

\*\* Se asumió el mismo nivel del monto presupuestado para el monto presentado. Véase el presupuesto de la Secretaría para los valores reales presentados (UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/61).

4. El Cuadro 3 presenta, por organismo, el valor de las cuentas incluidas en los planes administrativos para 2013 y el saldo de fondos proveniente de proyectos que figuran en los planes administrativos para 2013, que no se han presentado.

Cuadro 3

**PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2013, APROBACIONES, PRESENTACIONES A LA 71ª REUNIÓN Y SALDOS SUPERIORES/INFERIORES A LOS NIVELES DEL PLAN ADMINISTRATIVO, POR ORGANISMO (\$EUA)\***

Partidas presupuestarias	Valor total en planes administrativos de 2013	Aprobaciones en la 69ª reunión	Aprobaciones en la 70ª reunión	Presentaciones a la 71ª reunión	Saldo (superior)/inferior a los niveles del plan administrativo
Organismos bilaterales	3 743 124	438 036	180 267	2 407 321	717 500
PNUD	44 831 654	898 969	2 243 760	36 544 752	5 144 173
PNUMA	21 850 838	1 768 751	2 820 971	13 454 425	3 806 691
ONUDI	41 249 032	12 670 252	1 205 559	25 431 521	1 941 700
Banco Mundial	51 383 775	24 383 832	1 406 655	23 369 657	2 223 631
Costos de Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero (excluyendo la contraparte canadiense)	6 619 862	0	0	6 619 862 **	0
<b>Total</b>	<b>169 678 284</b>	<b>40 159 840</b>	<b>7 857 212</b>	<b>107 827 538</b>	<b>13 833 694</b>

\* Inclusive costos de la Unidad central a octubre de 2013.

\*\* Se asumió el mismo nivel de monto presupuestado para el monto presentado. Véase el presupuesto de la Secretaría para los valores reales presentados (UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/61).

*Valor de los proyectos no presentados*

5. El Cuadro 4 muestra el valor restante para las actividades no presentadas a la 69ª, 70ª ó 71ª reunión, que se incluyeron en los planes administrativos para 2013.

Cuadro 4

**ACTIVIDADES RESTANTES EN LOS PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2013 Y PROYECTOS NO PRESENTADOS (\$EUA)**

Organismo	Valor restante en planes administrativos para 2013	Monto requerido para el cumplimiento	Monto no requerido para el cumplimiento
Organismos bilaterales	1 000 000	0	1 000 000
PNUD	4 571 834	4 571 834	0
PNUMA	3 736 653	3 616 653	120 000
ONUDI	2 293 462	2 129 962	163 500
Banco Mundial	11 291 541	11 291 541	0
<b>Total</b>	<b>22 893 490</b>	<b>21 609 990</b>	<b>1 283 500</b>

6. Una lista detallada de todas las actividades requeridas para el cumplimiento que todavía no se han presentado figuran en el Anexo I e incluye: 50 actividades de HCFC para 32 países, valoradas en 19,9 millones \$EUA; una actividad con metilbromuro, valorada en 53 500 \$EUA, y 15 actividades de fortalecimiento institucional valoradas en 1,7 millones \$EUA. La lista también incluye dos actividades de destrucción de SAO y una actividad de asistencia técnica para metilbromuro, que no se requieren para el cumplimiento (con un valor total de 1,3 millones \$EUA).

#### Planes administrativos para 2013-2015

7. El Cuadro 5 establece las aprobaciones dadas en la 69ª y 70ª reunión y las presentaciones a 71ª reunión, al 28 de octubre de 2013, para los acuerdos plurianuales y otras actividades, comparado con los valores que ellas tienen en los planes administrativos para 2013-2015. Indica el grado al cual estas aprobaciones y presentaciones superan o no llegan a los valores que se les han asignado en los planes administrativos.

Cuadro 5

#### **PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2013-2015, APROBACIONES Y PRESENTACIONES EN 2013 (\$EUA) \***

<b>Reunión</b>	<b>Valor en el plan administrativo de presentaciones en 2013 (2013 a 2015)</b>	<b>Aprobaciones/ presentaciones en 2013 (2013 a 2015)</b>	<b>Saldo (superior)/inferior a los niveles del plan administrativo</b>
69ª	136 363 730	95 591 968	40 771 762
70ª	9 872 337	7 572 753	2 299 584
71ª	191 920 163	178 101 410	13 818 753
<b>Total</b>	<b>338 156 230</b>	<b>281 266 131</b>	<b>56 890 099</b>

\*No se incluye el monto después de 2015.

#### **Compromisos futuros**

8. El monto total de los compromisos futuros existentes<sup>1</sup> para el período de 2013 a 2031 es 461,3 millones \$EUA, inclusive 178,7 millones \$EUA para el próximo trienio (2015-2017).

<sup>1</sup> Los compromisos futuros consisten, *inter alia*, en financiamiento para acuerdos plurianuales y “otras actividades estándar”, como fortalecimiento institucional, presupuesto de la Secretaría del Fondo, Tesorero y costos de reuniones del Comité Ejecutivo, Programa de asistencia al cumplimiento del PNUMA (CAP), y costos de la Unidad central para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial. El financiamiento para “otras actividades estándar” se basa en los planes administrativos para 2013-2015, tomando en consideración las decisiones provenientes de la 69ª reunión del Comité Ejecutivo.

Cuadro 6

**COMPROMISOS FUTUROS (2013-2031) (000 \$EUA)**

Descripción	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2025	2030	2031	Total
Tramos de acuerdos plurianuales aprobados después de las aprobaciones de 2012	109 275	46 563	66 060	23 557	6 537	9 100	810	4 209	226	76	640	112	57	267 221
Tramos de los nuevos acuerdos aprobados en la 69ª y 70ª reunión	25 482	24 288	25 344	25 440	0	47	0	32	0	0	0	0	0	100 633
<b>Subtotal (acuerdos)</b>	<b>134 757</b>	<b>70 851</b>	<b>91 404</b>	<b>48 996</b>	<b>6 537</b>	<b>9 147</b>	<b>810</b>	<b>4 241</b>	<b>226</b>	<b>76</b>	<b>640</b>	<b>112</b>	<b>57</b>	<b>367 853</b>
Financiamiento para las actividades estándar	30 679	31 006	31 769											93 454
<b>Total asignado hasta la fecha</b>	<b>165 436</b>	<b>101 857</b>	<b>123 173</b>	<b>48 996</b>	<b>6 537</b>	<b>9 147</b>	<b>810</b>	<b>4 241</b>	<b>226</b>	<b>76</b>	<b>640</b>	<b>112</b>	<b>57</b>	<b>461 307</b>
Tramos para los nuevos acuerdos presentados a la 71ª reunión														0
<b>Total con las presentaciones a la 71ª reunión</b>	<b>165 436</b>	<b>101 857</b>	<b>123 173</b>	<b>48 996</b>	<b>6 537</b>	<b>9 147</b>	<b>810</b>	<b>4 241</b>	<b>226</b>	<b>76</b>	<b>640</b>	<b>112</b>	<b>57</b>	<b>461 307</b>

**DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TRAMOS****Tramos no presentados a la 71ª reunión**

9. Como indica el Cuadro 7, diecisiete de los 66 tramos que debían examinarse en la 71ª reunión no se presentaron. La razón de la demora para 10 de los 17 tramos atrasados fue la imposibilidad de cumplir con el umbral de desembolsos del 20 por ciento. Las demoras de tres tramos se explicaron por cambios que tuvieron lugar en dependencias nacionales del ozono.

Cuadro 7

**TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 71ª REUNIÓN**

País	Organismo	Monto (con gastos de apoyo)	Categoría de demora	Repercusión en el cumplimiento	Acuerdo firmado	Desembolsos estimados	Medidas que se tomarán para acelerar la presentación	Nueva fecha de presentación
Angola	PNUD	42 631	Desembolso del 20 por ciento no cumplido	Consumo de 2012 por debajo de la base	Sí	5 000 \$EUA	La capacitación prevista debería aumentar los desembolsos	72ª
Bangladesh	PNUMA	101 700	Desembolso del 20 por ciento no cumplido	Consumo de 2012 por debajo de la base	No	0	La capacitación prevista debería aumentar los desembolsos	72ª
Brasil*	PNUD	3 225 000	Desembolso del 20 por ciento no cumplido	Sin repercusión	Sí	No proporcionado	El aumento en la ejecución de elementos del proyecto debería aumentar los desembolsos	72ª
Burundi	PNUMA	33 900	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono	Control de las importaciones	Sí	60%	Se entrará en contacto con la Dependencia Nacional del Ozono	72ª

País	Organismo	Monto (con gastos de apoyo)	Categoría de demora	Repercusión en el cumplimiento	Acuerdo firmado	Desembolsos estimados	Medidas que se tomarán para acelerar la presentación	Nueva fecha de presentación
							para facilitar la ejecución del proyecto	
República Centroafricana*	PNUMA	62 150	Situación política del país	La agitación en el país podría repercutir en el cumplimiento	Sí	60%	Se planea una misión al país para reiniciar el proyecto.	72ª
Guinea Ecuatorial	PNUMA	33 900	Dificultad para viajar al país	Control de las importaciones	Sí	No proporcionado	Se planea una misión al país para reiniciar el proyecto.	72ª
Gabón*	PNUMA	51 980	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono	Muy probablemente se logre el congelamiento	Sí	55%	La asistencia provista a la nueva Dependencia Nacional del Ozono debería facilitar la ejecución del proyecto.	72ª
Iraq	ONUDI	75 250	Revisiones del mandato para los equipos, por el gobierno	Control de las importaciones	No proporcionado	No proporcionado	No proporcionado	No proporcionado
Iraq	PNUMA	567 108	Dificultades para abrir una cuenta local y presentación de informes financieros	No proporcionado	No proporcionado	No proporcionado	No proporcionado	No proporcionado
Jordania	ONUDI	24 181	Desembolso del 20 por ciento no cumplido	Control de las importaciones	No	10 000 \$EUA	La firma del Acuerdo del Banco Mundial debería permitir a otros proyectos aumentar los desembolsos	72ª
Jordania	Banco Mundial	905 956	Desembolso del 20 por ciento no cumplido	Control de las importaciones	No	0	Luego de firmar el Acuerdo, se liberaría el 50% de los fondos del proyecto, lo que permitiría presentar el tramo siguiente.	72ª
Perú	PNUMA	22 600	Desembolso del 20 por ciento no cumplido	Consumo de 2012 por debajo de la base	No	0	Se planea una misión al país para reiniciar el proyecto.	72ª
Perú	PNUD	109 000	Desembolso del 20 por ciento no cumplido	Sin repercusión	Sí	11 900 \$EUA	El gobierno supervisa las importaciones semanalmente y prepara un plan de acción para hacer avanzar el proyecto.	72ª
Qatar	PNUMA	169 500	Desembolso del 20 por ciento no cumplido	Control de las importaciones	No	0	La asistencia provista a la nueva Dependencia Nacional del Ozono debería facilitar la ejecución del proyecto.	73ª
Qatar	ONUDI	571 935	Cambios en la Dependencia Nacional del Ozono	Control de las importaciones	Programa de trabajo convenido	No proporcionado	Cuestiones de comunicación resueltas, lo que permitiría avanzar al proyecto.	73ª
Suriname	PNUMA	32 205	Desembolso del 20 por ciento no cumplido	No proporcionado	No proporcionado	No proporcionado	La capacitación prevista debería aumentar los	72ª

País	Organismo	Monto (con gastos de apoyo)	Categoría de demora	Repercusión en el cumplimiento	Acuerdo firmado	Desembolsos estimados	Medidas que se tomarán para acelerar la presentación	Nueva fecha de presentación
							desembolsos	
landia	Banco Mundial	10 385 585	Desembolso del 20 por ciento no cumplido	Control de las importaciones	No	0	Las conversiones previstas de las empresas deberían aumentar los desembolsos, permitiendo la presentación del tramo siguiente.	73

\*La presentación del tramo se atrasó dos reuniones.

### Tramos presentados pero retirados después de las deliberaciones con la Secretaría del Fondo

10. El Cuadro 8 da los tramos que se presentaron a la Secretaría del Fondo pero fueron retirados después del examen. La razón del retiro fue la imposibilidad de cumplir con el umbral de desembolsos del 20 por ciento del financiamiento y/o el escaso avance en la ejecución.

Cuadro 8

### TRAMOS QUE SE PRESENTARON PERO FUERON RETIRADOS DESPUÉS DE LAS DELIBERACIONES CON LA SECRETARÍA

País	Organismo	Reunión en que se presentará	Monto	Categoría de demora	Número de reuniones atrasadas
Cuba	PNUD	69 <sup>a</sup>	174 658	20% del umbral de desembolsos no cumplido	Tres
Estado Plurinacional de Bolivia	Alemania	70 <sup>a</sup>	106 785	Escaso avance en la ejecución	Dos
Arabia Saudita	ONUDI	71 <sup>a</sup>	3 179 491	20% del umbral de desembolsos no cumplido y escaso avance en la ejecución	Una

### RECOMENDACIONES

11. El Comité Ejecutivo podría:

a) Tomar nota de:

- i) El informe sobre los planes administrativos para 2013-2015 y las demoras en la presentación de tramos, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5;
- ii) La información sobre demoras en la presentación de tramos según los términos de los acuerdos plurianuales presentados a la Secretaría por el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;
- iii) Que 49 de los 66 tramos de los acuerdos plurianuales que debían presentarse, se presentaron en fecha a la 71<sup>a</sup> reunión y que tres de esos tramos fueron retirados después de llevarse a cabo las deliberaciones con la Secretaría del Fondo;



- iv) Con inquietud, que la situación política en la República Centroafricana puede tener una repercusión negativa en el cumplimiento de las medidas de control del Protocolo de Montreal;
  - v) Que no se espera que los otros tramos que no se presentaron a la 71ª reunión, como aparecen en el Cuadro 7 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5, tengan una repercusión negativa en el cumplimiento, debido a que el consumo más reciente estaba por debajo de la base o que los controles de importación asegurarían el cumplimiento;
- b) Pedir:
- i) A los organismos bilaterales y de ejecución que, en sus planes administrativos de 2014-2016, traten aquellas actividades no presentadas en 2013 según lo previsto, que figuran en el Anexo I del presente documento,;
  - ii) A la Secretaría:
    - a. Que envíe cartas a los gobiernos de los países indicados a continuación para instarlos a presentar a la 72ª reunión el tramo siguiente del Acuerdo plurianual, haciendo notar dónde ésta es la segunda reunión en la cual el tramo hubiese podido presentarse pero no se había hecho, según se aplicare: Angola, Bangladesh, Brasil, Burundi, República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Gabón, Iraq, Jordania, Perú y Suriname; e instar a Qatar y Tailandia a presentarlo a la 73ª reunión, indicando las razones de las demoras que figuran en el Cuadro 7 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/5;
    - b. Que envíe cartas a los gobiernos de Cuba, Estado Plurinacional de Bolivia, y Arabia Saudita para instarlos a presentar a la 72ª reunión los tramos siguientes de los acuerdos plurianuales, observando que los tramos se habían retirado en la 71ª reunión después de las deliberaciones con la Secretaría del Fondo, debido a la imposibilidad de los países de cumplir con el umbral de desembolsos del 20 por ciento para financiamiento y/o el escaso avance en la ejecución;
  - iii) Al gobierno de Iraq para que facilite el establecimiento de cuentas y la terminación del mandato necesario para la administración local del plan de gestión de eliminación de HCFC para permitir la presentación del tramo siguiente; y
- c) Que inste al gobierno de Guinea Ecuatorial a facilitar los requisitos de viaje para que el equipo del PNUMA se reúna con la Dependencia Nacional del Ozono cuanto antes, con el fin de permitir la presentación del tramo siguiente del plan de gestión de eliminación de los HCFC.

-----



Anexo I

ACTIVIDADES RESTANTES REQUERIDAS/NO REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

País	Organismo	Tipo	Sustancias químicas	Sector y subsector	Valor (000 \$EUA) en 2013	PAO modificado en 2013
<b>Requeridas para el cumplimiento</b>						
Angola	PNUD	INV	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC	77	0,6
Armenia	PNUMA	PRP	HCFC	Etapa II - Plan de gestión de eliminación de HCFC (preparación)	29	
Armenia	PNUD	PRP	HCFC	Preparación de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC	64	0,0
Bangladesh	PNUMA	PHA	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC (ejecución)	102	1,0
Brasil	PNUD	INV	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC	3 225	33,7
Burundi	PNUMA	PHA	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC (ejecución)	34	0,2
República Centroafricana	PNUMA	PHA	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC (ejecución)	62	0,4
China	PNUMA	PRP	HCFC	Etapa II -- Plan de gestión de la eliminación de HCFC (sector de servicios, inclusive actividad de apoyo)	537	
Colombia	PNUD	PRP	HCFC	Preparación de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC	375	0,0
Cuba	PNUD	INV	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC	175	1,8
República Democrática del Congo	PNUD	PRP	HCFC	Preparación de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC	26	0,0
República Democrática del Congo	PNUMA	PRP	HCFC	Etapa II - Plan de gestión de eliminación de HCFC (preparación)	68	
Egipto	ONUDI	PRP	HCFC	Espumas-Rígidas de poliuretano	54	
Egipto	ONUDI	PRP	HCFC	Refrigeración -Fabricación	108	
Egipto	ONUDI	PRP	HCFC	Refrigeración - Servicio y mantenimiento	108	
Guinea Ecuatorial	PNUMA	PHA	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC (ejecución)	34	0,2
Gabón	PNUMA	PHA	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC (ejecución)	52	0,9
India	PNUMA	PRP	HCFC	Etapa II del plan de gestión de la eliminación de HCFC (preparación)	33	
República Islámica del Irán	PNUMA	PRP	HCFC	Etapa II - Plan de gestión de eliminación de HCFC (preparación)	31	

País	Organismo	Tipo	Sustancias químicas	Sector y subsector	Valor (000 \$EUA) en 2013	PAO modificado en 2013
República Islámica del Irán	ONUDI	PRP	HCFC	Refrigeración - Servicio y mantenimiento	62	
República Islámica del Irán	ONUDI	PRP	HCFC	Refrigeración -Fabricación	62	
Iraq	ONUDI	PHA	HCFC	Refrigeración - Servicio y mantenimiento	75	0,9
Iraq	PNUMA	PHA	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC (ejecución)	567	6,4
Jordania	ONUDI	PHA	HCFC	Refrigeración - Servicio y mantenimiento	24	0,2
Jordania	BIRD	PHA	HCFC	Refrigeración (Aire acondicionado)	906	6,0
Kirguistán	PNUMA	PRP	HCFC	Etapa II - Plan de gestión de eliminación de HCFC (preparación)	29	
Kirguistán	PNUD	PRP	HCFC	Preparación de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC	64	
Mauritania	PNUMA	PHA	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC (ejecución)	65	0,9
Mauritania	PNUD	INV	HCFC	Etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC	75	0,9
México	ONUDI	PRP	HCFC	Refrigeración - Servicio y mantenimiento	209	
Nigeria	ONUDI	PRP	HCFC	Referencia - Fabricación	54	
Nigeria	PNUD	PRP	HCFC	Preparación de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC	193	0,0
Omán	ONUDI	PRP	HCFC	Refrigeración - Servicio y mantenimiento	69	
Pakistán	PNUMA	PRP	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC (preparación de la Etapa II)	68	
Pakistán	ONUDI	PRP	HCFC	Espumas - Rígida de poliuretano	107	
Pakistán	ONUDI	PRP	HCFC	Refrigeración - Servicio y mantenimiento	161	
Perú	PNUMA	PHA	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC (ejecución)	23	0,3
Perú	PNUD	INV	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC	109	1,3
Qatar	PNUMA	PHA	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC (ejecución)	170	4,3
Qatar	ONUDI	PHA	HCFC	Refrigeración - Servicio y mantenimiento	572	15,1
República de Moldova	PNUMA	PRP	HCFC	Etapa II - Plan de gestión de eliminación de HCFC (preparación)	29	
República de Moldova	PNUD	PRP	HCFC	Preparación de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC	64	0,0

País	Organismo	Tipo	Sustancias químicas	Sector y subsector	Valor (000 \$EUA) en 2013	PAO modificado en 2013
Sudán del Sur	PNUD	INV	HCFC	Etapa I de Programa de país/ plan de gestión de eliminación de los HCFC	100	0,9
Suriname	PNUMA	PHA	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC (ejecución)	32	0,1
República Árabe Siria	PNUMA	PHA	HCFC	Plan de gestión de eliminación de HCFC (ejecución)	119	
Tailandia	BIRD	PHA	HCFC	Espumas/Refrigeración (Aire acondicionado)	10 386	98,8
República Democrática de Timor-Leste	PNUD	PRP	HCFC	Preparación de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC	27	0,0
República Democrática de Timor-Leste	PNUMA	PRP	HCFC	Etapa II - Plan de gestión de eliminación de HCFC (preparación)	67	
República Bolivariana de Venezuela	ONUDI	PRP	HCFC	Espumas - Rígidas de poliuretano	32	
República Bolivariana de Venezuela	ONUDI	PRP	HCFC	Refrigeración - Servicio y mantenimiento	161	
Argentina	ONUDI	PRP	MBR	Posterior a la cosecha, algodón y frutas cítricas	54	
Argelia	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	257	
Bahamas	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	60	
Dominica	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	60	
Ecuador	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	177	
Guinea Ecuatorial	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	80	
Etiopía	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	60	
Guatemala	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	125	
Haití	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	100	
Mauritania	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	60	
Mauricio	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	60	
Marruecos	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	156	
Panamá	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	150	
Sudán del Sur	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	60	
República Árabe Siria	ONUDI	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	219	
Uganda	PNUMA	INS	SEV	Fortalecimiento institucional	63	
<b>No requeridas para el cumplimiento</b>						
Líbano	ONUDI	DEM	Disposal	Proyecto de demostración de destrucción de SAO	164	14,0
Región: Asia Pacífico	Japón	DEM	Disposal	Destrucción de SAO en la región de Asia Pacífico.	1 000	
Región: África	PNUMA	TAS	MBR	Talleres técnicos regionales para la adopción sostenible de tecnologías alternativas al metilbromuro	120	

----