

Distr.  
GENERAL

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10

17 October 2014

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الثالث والسبعون  
باريس، 9 - 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014

## التقرير المرحلي المجمع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013

1- يوجز التقرير المرحلي المجمع المعلومات المتعلقة بالتقدم والمعلومات المالية التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة<sup>1</sup> حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، في التقارير<sup>2</sup> المرحلية لكل منها المقدمة إلى الأمانة وتتألف من:

موجز تنفيذي

الجزء الأول: التقدم المحرز في التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 (تراكمي)

الجزء الثاني: التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2013

الجزء الثالث: التعليقات والتوصيات التي قدمتها الأمانة

المرفق الأول: بيانات تنفيذ المشروعات في عام 2013 حسب البلد

المرفق الثاني: خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013

المرفق الثالث: تحليل بيانات التقارير المرحلية

<sup>1</sup> قدمت الوكالات التالية تقارير مرحلية: أستراليا وكندا والجمهورية التشيكية وفرنسا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وإسبانيا واليونان واليونيب واليونيدو والبنك الدولي. ولم تقدم سويسرا تقارير مرحلية. وأدرجت بيانات من تقريرها المرحلي لعام 2012 إلى جانب معلومات للمشروعات الموافق عليها في عام 2013.

<sup>2</sup> طلبت اللجنة التنفيذية إتاحة معلومات مفصلة عن كل مشروع على حدة لأعضاء اللجنة ونسخة مطبوعة عند الطلب (المقرر 23/19). وتتاح قاعدة التقارير المرحلية المجمع على شبكة اللجنة التنفيذية الداخلية في ملف أعد ببرنامج مايكروسوفت إكسل، نسخة 2002.

## موجز تنفيذي

2- فيما يلي موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات والأنشطة التي يدعمها الصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، للعام 2013، والتقدم التراكمي منذ عام 1991 (يعرض المرفق الثالث تحليل مفصل للبيانات الواردة في التقارير المرحلية):

(أ) **الإزالة:** خلال عام 2013 وحده، تمت إزالة 3 192.8 طن من استهلاك قدرات استنفاد الأوزون

و50 طناً من إنتاج قدرات استنفاد الأوزون وتمت الموافقة على إزالة كمية استهلاك إضافية قدرها 1 140 طناً من قدرات استنفاد الأوزون. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 261 545 طناً من استهلاك قدرات استنفاد الأوزون و192 226 طناً من إنتاج قدرات استنفاد الأوزون في نهاية عام 2013، من مجموع متوقع قدره 456 747 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من خلال المشروعات الموافقة عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحوّلة)؛

(ب) **المصروفات/الموافقات:** في عام 2013، تم صرف 164.63 مليون دولار أمريكي ومن المقرر

صرف 136.87 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2012 وهو ما يمثل معدل صرف نسبته 120 في المائة من المعدل المقرر. وتراكمياً، تم صرف 2.45 مليار دولار أمريكي من إجمالي مبلغ قدره 2.73 مليار دولار أمريكي موافق على صرفه (بخلاف رسوم الوكالة). وهذا يمثل معدل صرف نسبته 90 في المائة. وفي عام 2013، تمت الموافقة على مبلغ 128.67 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(ج) **جدوى التكاليف (بقدرات استنفاد الأوزون):** منذ عام 1991، بلغ متوسط جدوى تكاليف

المشروعات الاستثمارية الموافقة عليها والمؤدية إلى خفض دائم في الاستهلاك 5.03 دولار أمريكي/كغ. وكانت جدوى التكاليف لقطاع الإنتاج 3.86 دولار أمريكي/كغ. وكان متوسط جدوى تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 4.10 دولار أمريكي/كغ للمشروعات المنجزة و37.77 دولار أمريكي/كغ للمشروعات الجارية؛

(د) **عدد المشروعات المنجزة:** في عام 2013، تم إنجاز 247 مشروعاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز

6 261 مشروعاً من 6 956 مشروعاً (باستثناء المشروعات الملغاة أو المحوّلة) ممولاً من الأمانة. وهو يمثل نسبة إنجاز قدرها 90 في المائة؛

(هـ) **سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية:** تم الانتهاء من المشروعات المنجزة في عام 2013 بعد

52 شهراً في المتوسط من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات الاستثمارية 35 شهراً من تاريخ الموافقة عليها. وكان أول صرف لهذه المشروعات بعد 15 شهراً في المتوسط من تاريخ الموافقة عليها. وعلى أساس كل وكالة على حدة، كان أول صرف للمشروعات الاستثمارية المنجزة بعد 13 شهراً من الموافقة لليونديبي و8 أشهر لليونيدو و21 شهراً للبنك الدولي؛

(و) **سرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية:** تم الانتهاء من المشروعات المنجزة في عام

2013 بعد 37 شهراً في المتوسط من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 36 شهراً من تاريخ الموافقة عليها. وكان أول صرف لهذه المشروعات بعد 11 شهراً من تاريخ الموافقة عليها. وعلى أساس كل وكالة على حدة، كان أول صرف للمشروعات غير الاستثمارية المنجزة بعد 12 شهراً من الموافقة لليونديبي و9 أشهر لليونيب و8 لليونيدو و16 شهراً للبنك الدولي؛

<sup>3</sup> يعزى ارتفاع جدوى التكاليف للمشروعات الجارية بدرجة كبيرة إلى انخفاض قيم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من حيث قدرات استنفاد الأوزون وأيضاً إلى طريقة تحديد الوكالات للكميات التي تمت إزالتها. وجدوى التكاليف للاتفاقات المتعددة السنوات في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قدرها 68.10 دولار أمريكي/كغ من قدرات استنفاد الأوزون وفي المرحلة الأولى من هذه الخطط، كانت 23.90 دولار أمريكي/كغ من قدرات استنفاد الأوزون.

(ز) **إعداد المشروعات:** من بين 1 471 نشاطا لإعداد المشروعات تمت الموافقة عليهم بحلول نهاية عام 2013، تم إنجاز 1 443 نشاطا. وفي عام 2013، تمت الموافقة على ثلاثة من أنشطة إعداد المشروعات وأنجز 31 وهناك 28 جاريا؛

(ح) **التأخيرات في التنفيذ:** كان هناك ما مجموعه 279 مشروعا استثماريا جاريا قيد التنفيذ في نهاية 2013. وتعاني هذه المشروعات من تأخير مدته 16 شهرا في المتوسط. وفي عام 2013، كان متوسط التأخير في المشروعات الاستثمارية الجارية مدته 13 شهرا في المتوسط. غير أن المشروعات المصنفة على أنها "مشروعات تعاني من تأخيرات في التنفيذ" والتي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع عددها 15 مشروعا (نظرا لأن الاتفاقات المتعددة السنوات لا تخضع لهذه الإجراءات)؛

(ط) **الاتفاقات المتعددة السنوات:** في عام 2013، كانت الوكالات الثنائية والمنفذة تنفذ 17 من الاتفاقات متعددة السنوات لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية أو المواد المستنفدة للأوزون، واتفاق واحد للإزالة المعجلة لإنتاج الموارد الكلوروفلوروكربونية، واتفاق واحد لخطة إدارة إزالة رابع كلوريد الكربون، وتسعة اتفاقات لإزالة استهلاك بروميد الميثيل، واتفق لإزالة إنتاج بروميد الميثيل، و139 اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واتفاق واحد لإزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 303 اتفاقات متعددة السنوات، وتم إنجاز 134 منها.

### الجزء الأول: التقدم المحرز في التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 (تراكمي)

3- حتى هذا التاريخ، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ قدره 3.04 مليار دولار أمريكي<sup>4</sup> تقريبا ويتألف من 2.73 مليار دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية و309.36 مليون دولار أمريكي لرسوم الوكالة والدعم الإداري، كما هو مبين في الجدول 1. وفي عام 2013، تمت الموافقة على 188 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 456 747 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.

### الجدول 1: التمويل الموافق عليه حسب القطاع والوكالة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013

القطاع	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)					
	منفذة	ثنائية	البنك الدولي	اليونيدو	اليونيب	اليونديبي
الأبروسول	87,117,237	2,111,400	23,058,919	34,374,374	882,689	26,689,855
التمدير	9,271,072	1,545,000	400,000	4,874,743	232,200	2,219,129
الرهاوي	402,679,368	7,958,002	134,961,693	87,609,088	0	172,150,585
الهالونات	83,957,879	6,147,361	70,221,038	1,810,064	780,640	4,998,776
غازات التبخير	125,405,448	18,173,917	7,093,426	77,367,662	2,685,504	20,084,940
قطاعات متعددة	2,521,146	0	2,341,168	139,978	0	40,000
أخرى	16,376,606	0	5,059,360	11,317,246	0	0
خطط الإزالة	625,132,101	44,327,769	164,308,180	196,400,866	35,952,562	184,142,724
عوامل التصنيع	121,966,779	0	114,342,497	6,337,359	0	1,286,923
الإنتاج	348,265,362	10,000,000	289,532,020	48,733,342	0	0
التبريد	545,749,344	39,807,586	181,049,335	177,269,015	13,429,090	134,194,317
قطاعات مختلفة	264,700,872	4,412,914	27,268,921	10,904,230	174,668,169	47,446,638
المذيبات	99,682,394	2,512,738	10,147,394	23,268,479	198,860	63,554,923
المعمقات	1,078,855	0	661,227	0	0	417,628
المجموع الفرعي	2,733,904,464	136,996,688	1,030,445,178	680,406,446	228,829,714	657,226,438
التكاليف الإدارية	309,361,783	12,539,532	101,914,004	86,230,600	19,926,001	88,751,645
<b>المجموع الكلي</b>	<b>3,043,266,246</b>	<b>149,536,220</b>	<b>1,132,359,183</b>	<b>766,637,046</b>	<b>248,755,715</b>	<b>745,978,083</b>

<sup>4</sup> تمت الموافقة على مبلغ إضافي قدره 108.5 مليون دولار أمريكي لاجتماعات اللجنة التنفيذية وتشغيل الأمانة ورسوم أمين الخزانة.

4- ويرد في الجدول 2 موجز لحالة المشروعات، حسب الفئة. ومن بين 6 956 مشروعا موافق عليهم، يصنف 2 713 مشروعا (حوالي 39 في المائة) على أنه مشروع استثماري. وتمثل المشروعات الاستثمارية 2.23 مليار دولار أمريكي من مبلغ 2.73 مليار دولار أمريكي موافق عليه (82 في المائة من مجموع الأموال الموافقة عليها). وثاني أكبر عدد من المشروعات من حيث التمويل موافق عليه فيُصنف في فئة المساعدة التقنية، والتي وافقت بشأنها اللجنة على ما مجموعه أكثر من 237.43 مليون دولار أمريكي. وبحلول نهاية عام 2013، كان قد تم إنجاز 100 في المائة من مشروعات إعداد البرامج القطرية؛ وتم صرف 97 في المائة من الأموال المخصصة لأنشطة إعداد المشروعات؛ وإنجاز 90 في المائة من المشروعات الاستثمارية؛ وإنجاز 73 في المائة من المشروعات التديلية؛ وصرف 86 في المائة من الأموال الموافقة عليها لمشروعات التعزيز المؤسسي.

#### الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب نوع المشروع

التمويل (دولار أمريكي)**				عدد المشروعات*			النوع
% للمصرف	الرصيد	المنصرف	موافق عليه	% مما تم إنجازه	أنجز	موافق عليه	
100	0	7,266,559	7,266,559	100	165	165	برنامج قطري
73	14,931,828	39,870,045	54,801,873	73	83	114	مشروع تديلي
86	13,813,408	88,203,695	102,017,103	82	766	929	التعزيز المؤسسي
90	223,107,550	2,007,842,693	2,230,950,243	90	2,434	2,713	مشروع استثماري
97	2,271,867	73,431,814	75,703,680	98	1,443	1,471	إعداد المشروع
88	29,539,735	207,887,035	237,426,770	84	1,046	1,240	مساعدة تقنية
100	-74,997	25,813,232	25,738,235	100	324	324	التدريب
<b>90</b>	<b>283,589,390</b>	<b>2,450,315,073</b>	<b>2,733,904,464</b>	<b>90</b>	<b>6,261</b>	<b>6,956</b>	<b>المجموع</b>

\* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

\*\* باستثناء رسوم الوكالة/التكاليف الإدارية.

5- ويعرض الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة<sup>5</sup>. ومن بين تمويل موافق عليه قدره 2.73 مليار دولار أمريكي (بما في ذلك التعديلات)، صرفت الوكالات (بما في ذلك الوكالات الثنائية) نحو 2.45 مليار دولار. وفي عام 2013، تم صرف 164.63 مليون دولار أمريكي. وأدت المشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية حتى الآن إلى إزالة سنوية دائمة قدرها 453 771 طنا من استهلاك وإنتاج قدرات استنفاد الأوزون منها 449 044 من مشروعات منجزة و4 727 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الجارية. وأنجزت الآن جميع المشروعات والأنشطة الموافقة عليها بين عام 1991 ونهاية عام 2003 (باستثناء 2002)، ما عدا مشروع تعزيز مؤسسي في أوغندا قدم اليونيب طلبا لإلغائه.

#### الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

التمويل (دولار أمريكي)**				عدد المشروعات*			السنة
% للمصرف	الرصيد	المنصرف	موافق عليه	% مما تم إنجازه	أنجز	موافق عليه	
100	0	7,950,771	7,950,771	100	68	68	1991
100	0	41,261,376	41,261,376	100	176	176	1992
100	0	73,198,587	73,198,586	100	217	217	1993
100	34,740	128,630,291	128,665,031	100	377	378	1994
100	0	111,188,308	111,188,309	100	355	355	1995

<sup>5</sup> ترد البيانات وفقا للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعرض جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوي (أي مشروع استثماري أو شريحة تمويل لاتفاق متعدد السنوات قيمته مليون دولار أمريكي يعتبر مشروعا واحدا، شأنه شأن إعداد برنامج قطري قيمته 30 000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية من المشروعات المنجزة، والإزالة من قدرات استنفاد الأوزون، والنسبة المئوية من الأموال المنصرفة. وعند استعراض البيانات المتعلقة بالأموال المنصرفة، تجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء تنفيذ المشروع، وبعد تنفيذ المشروع، والمشروعات الممولة بأثر رجعي.

التمويل (دولار أمريكي)**				عدد المشروعات*			السنة
% للمنصرف	الرصيد	المنصرف	موافق عليه	% مما تم إنجازه	أنجز	موافق عليه	
100	-1	83,797,866	83,797,865	100	257	257	1996
100	-3	154,314,942	154,314,939	100	532	532	1997
100	1	99,680,367	99,680,368	100	422	422	1998
100	4,595	152,700,586	152,705,181	100	545	546	1999
100	99,397	109,449,432	109,548,829	100	424	426	2000
100	2	130,138,758	130,138,759	100	427	427	2001
100	127,772	161,941,867	162,069,639	99	355	358	2002
100	86,834	156,971,895	157,058,729	100	247	247	2003
100	164,547	162,283,104	162,447,651	99	269	271	2004
96	7,150,070	177,084,565	184,234,635	98	249	255	2005
97	3,404,328	118,971,732	122,376,060	97	254	261	2006
98	2,828,436	118,294,822	121,123,258	95	203	213	2007
94	7,130,112	117,348,272	124,478,384	93	331	355	2008
88	9,282,747	69,086,927	78,369,673	88	285	323	2009
81	16,865,136	70,020,037	86,885,172	73	167	229	2010
78	46,604,829	160,837,891	207,442,720	35	94	266	2011
37	67,317,749	38,982,835	106,300,584	3	6	186	2012
5	122,488,101	6,179,844	128,667,945	1	1	188	2013
<b>90</b>	<b>283,589,390</b>	<b>2,450,315,073</b>	<b>2,733,904,464</b>	<b>90</b>	<b>6,261</b>	<b>6,956</b>	<b>المجموع</b>

\* باستثناء المشروعات المغلقة والمحوّلة.

\*\* باستثناء رسوم الوكالة/التكاليف الإدارية.

### الجزء الثاني: التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2013

6- استعرضت الأمانة حالة التنفيذ على أساس كل بلد على حدة مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بتواريخ الإنجاز المقررة والتي تم الإبلاغ عنها في عام 2013، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على الإزالة ومعدل المصروفات المقررة. وبناء على تواريخ الإنجاز المقررة المبلغ عنها في التقارير المرحلية لعام 2012، والنتائج المبلغ عنها في التقارير المرحلية لعام 2013، أنجزت الوكالات 53 في المائة من المشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2013 وحققت 49 في المائة من الإزالة المستهدفة المقررة. وكانت الوكالات تعتزم الصرف في 151 بلداً أو منطقة، وحققت معدل عام للمصروفات قدره 120 في المائة في عام 2013. وعلى أساس قطري، كان معدل الصرف في 52 بلداً أو منطقة أكثر من 85 في المائة، بينما كان أقل من 50 في المائة من المقرر في 42 بلداً أو منطقة في عام 2013.

7- ويوجز التقرير المرحلي المجمع التقدم والمعلومات المالية للمشروعات الجارية التالية<sup>6</sup>:

- (أ) المشروعات المتعلقة بالمواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون، بما في ذلك خطط إدارة الإزالة النهائية، وخطط الإزالة الوطنية، وخطط إدارة غازات التبريد؛
- (ب) مشروعات إزالة استهلاك وإنتاج بروميد الميثيل؛

<sup>6</sup> المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية وكانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013. وتشتمل المؤشرات الرئيسية للتقدم على: النسبة المئوية من الأموال المنصرفة ومن المشروعات التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع أن يتم صرفه قبل نهاية العام (الأموال المنصرفة زائد المصروفات المتوقعة في عام 2013) كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقعة في التنفيذ (إنجاز المشروع حسب المقترح وتاريخ الإنجاز المقرر حالياً)؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قواعد البيانات.

- (ج) المشروعات غير تلك المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، والتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، وأجهزة تبريد المباني، وتخزين الهالونات)؛
- (د) المشروعات المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك إعداد المشروعات، والمشروعات التدايلية، وخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطط إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
- (هـ) مشروعات التعزيز المؤسسي؛
- (و) التكاليف الإدارية.

#### الأنشطة المتعلقة بالمواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون

8- حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، كان لا يزال يجري تنفيذ ما مجموعه 19 من الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون. وقد أنجزت جميع أنشطة الإزالة المرتبطة بعدد 124 اتفاقاً متعدد السنوات، ولا تنتظر إلا الإغلاق المالي وتقديم تقارير إنجاز المشروع، حيثما ينطبق ذلك. ويشار إلى أنشطة الاتفاقات المتعددة السنوات الجارية لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون في الجدول 4.

#### الجدول 4: الأنشطة الجارية للاتفاقات المتعددة السنوات المتعلقة بالمواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون

الاتفاق	التمويل الموافق عليه زائد التعديلات (دولار أمريكي)	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)	الرصيد (دولار أمريكي)	% من الأموال المنصرفة	تاريخ الإنجاز المقرر*
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الأرجنتين	7,360,850	5,741,666	1,619,184	78	ديسمبر/كانون الأول 2014
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في البحرين	617,500	385,654	231,846	62	ديسمبر/كانون الأول 2014
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في كوت ديفوار	565,000	553,555	11,445	98	مارس/آذار 2014
إزالة المواد المستنفدة للأوزون في إريتريا	344,999	252,169	92,830	73	يوليه/تموز 2015
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في هايتي	275,000	82,351	192,649	30	ديسمبر/كانون الأول 2014
الإزالة المعجلة للمواد الكلوروفلوروكربونية في الهند	3,169,900	2,113,000	1,056,900	67	مارس/آذار 2014
إزالة رابع كلوريد الكربون في الهند	52,000,000	49,632,207	2,367,793	95	ديسمبر/كانون الأول 2014
إزالة المواد المستنفدة للأوزون في العراق	6,297,530	3,427,753	2,869,777	54	ديسمبر/كانون الأول 2015
إزالة المواد المستنفدة للأوزون في الكويت	459,473	221,230	238,243	48	يونيه/حزيران 2015
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في ملديف	180,000	180,000	0	100	يوليه/تموز 2014
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في موريتانيا	290,034	231,034	59,000	80	ديسمبر/كانون الأول 2014
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في بيرو	261,000	197,642	63,358	76	مارس/آذار 2014
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في الفلبين	9,384,143	8,941,417	442,726	95	مارس/آذار 2014
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في قطر	432,500	322,392	110,108	75	ديسمبر/كانون الأول 2014

الاتفاق	التمويل الموافق عليه زائد التعديلات (دولار أمريكي)	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)	الرصيد (دولار أمريكي)	% من الأموال المنصرفة	تاريخ الإنجاز المقرر*
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في سانت كيتس ونيفس	235,000	180,000	55,000	77	يناير/كانون الثاني 2014
إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المملكة العربية السعودية	1,835,000	1,637,683	197,317	89	ديسمبر/كانون الأول 2014
إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في صربيا	2,707,570	1,565,045	1,142,525	58	يونيه/حزيران 2014
إزالة المواد المستنفدة للأوزون في تونس	1,135,395	429,880	705,515	38	مارس/آذار 2014
إزالة المواد المستنفدة للأوزون في اليمن	1,825,500	1,340,802	484,698	73	يونيه/حزيران 2015

\* قد تشمل الاتفاقات المتعددة السنوات أكثر من شريحة واحدة بمختلف مواعيد الإنجاز الموافق عليها. ويتعلق تاريخ الإنجاز الوارد في هذا الجدول بالشريحة الأخيرة التي سيتم تنفيذها للاتفاقات المتعددة السنوات. واقتُرحت الوكالات المنفذة تاريخ إنجاز جديد لعدة شرائح/مشروعات. ويتم تناول هذه المسألة في الجدول 6.

### خطط إدارة غازات التبريد

9- وافقت اللجنة التنفيذية على 414 مشروعاً من مشروعات خطط إدارة غازات التبريد بما في ذلك مشروع استثماري، و257 مشروع مساعدة تقنية و156 مشروع تدريب في 111 بلداً، ومشروع إقليمي (آسيا والمحيط الهادئ)، ومشروع عالمي. وحتى الآن، تم إنجاز 410 مشروعات. ولا تزال أربعة مشروعات مساعدة تقنية قيد التنفيذ.

### مشروعات إزالة استهلاك وإنتاج بروميد الميثيل

10- حصلت مائة من بلدان المادة 5 على دعم من الصندوق المتعدد الأطراف لأنشطة و/أو مشروعات إزالة بروميد الميثيل. وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، كان لا يزال يجري تنفيذ ما مجموعه تسعة اتفاقات متعددة السنوات لإزالة استهلاك بروميد الميثيل في تسعة من بلدان المادة 5 واتفاق واحد متعدد السنوات لإزالة إنتاج بروميد الميثيل في بلد واحد من بلدان المادة 5 (الصين) (الجدول 5). وفي الاجتماعين الحادي والسبعين والثاني والسبعين، تمت الموافقة على تمويل لإعداد مشروعات إزالة بروميد الميثيل لثلاثة من بلدان المادة 5 (الجزائر، والسودان، وتونس)؛ وقدم السودان وتونس مشروعاتهما إلى الاجتماع الثالث والسبعين كما كان مقرراً.

### الجدول 5: الأنشطة الجارية للاتفاقات المتعددة السنوات المتعلقة ببروميد الميثيل

الاتفاق	التمويل الموافق عليه زائد التعديلات (دولار أمريكي)	الأموال المنصرفة (دولار أمريكي)	الرصيد (دولار أمريكي)	% للمنصرف	التاريخ المقرر للإنجاز
الاستهلاك					
شيلي	1,730,917	1,171,632	559,285	68	ديسمبر/كانون الأول - 2014
الصين	14,486,599	13,811,597	675,002	95	ديسمبر/كانون الأول - 2015
كوستاريكا	4,845,283	4,669,027	176,256	96	يونيه/حزيران - 2014
غواتيمالا	2,313,047	1,257,741	1,055,306	54	يونيه/حزيران - 2015
ليبيا	1,243,000	963,112	279,888	77	ديسمبر/كانون الأول - 2014
المكسيك	9,222,340	7,740,728	1,481,612	84	مارس/آذار 2015
المغرب	1,437,594	1,360,168	77,426	95	يونيه/حزيران - 2014
فييت نام	1,058,284	1,037,698	20,586	98	نوفمبر/تشرين الثاني 2015
اليمن	601,450	456,367	145,083	76	ديسمبر/كانون الأول - 2014
الإنتاج					
الصين	8,000,000	6,842,154	1,157,846	86	ديسمبر/كانون الأول - 2018*

\* تاريخ الإنجاز المقرر في الطلب المقدم إلى الاجتماع الثالث والسبعين.

11- وهناك 12 مشروعا فرديا جاريا بشأن إزالة بروميد الميثيل في تسعة بلدان ومنطقتين بما في ذلك مشروع تدليلي وسبعة مشروعات استثمارية وأربعة مشروعات مساعدة تقنية. وتاريخ الإنجاز المقرر لتسعة من هذه المشروعات في 2014 وثلاثة في 2015.

أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات، والتخلص من المواد المستنفدة للأوزون، وأجهزة تبريد المباني وتخزين الهالونات

*مشروعات أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات*

12- وافقت اللجنة التنفيذية على 23 مشروعا من مشروعات أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات قيمتها 49.06 مليون دولار أمريكي بما في ذلك 12 مشروعا استثماريا و11 مشروع مساعدة تقنية. وتم إنجاز ستة عشر مشروعا والسبعة المتبقية قيد التنفيذ (بما في ذلك ستة مشروعات استثمارية ومشروع مساعدة تقنية). ومن المقرر إنجاز المشروعين الاستثماريين لأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات والأيروسولات الصيدلانية في الصين (CPR/ARS/56/INV/473) ومصر (EGY/ARS/50/INV/92) في عام 2015.

*التخلص من المواد المستنفدة للأوزون*

13- وافقت اللجنة التنفيذية على 33 مشروعا للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك 12 مشروعا تدليليا، وثلاثة مشروعات مساعدة تقنية و18 نشاطا لإعداد المشروعات في 15 بلدا، وثلاثة مناطق (أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وآسيا والمحيط الهادئ)، ومشروع عالمي. وحتى الآن، تم إنجاز 12 مشروعا بما في ذلك مشروع مساعدة تقنية و11 نشاطا لإعداد المشروعات، ولا يزال هناك 12 مشروعا تدليليا، ومشروعان للمساعدة التقنية وسبعة أنشطة لإعداد المشروعات قيد التنفيذ.

*مشروعات تبريد المباني*

14- وافقت اللجنة التنفيذية على 20 مشروعا لتبريد المباني قيمتها 12.95 مليون دولار. وتم إنجاز ثلاثة عشر مشروعا لتبريد المباني (أربعة مشروعات تدليلية، وثمانية مشروعات استثمارية ومشروع مساعدة تقنية) وهناك سبعة مشروعات تدليلية قيد التنفيذ. ويوصى بتقديم تقارير إضافية عن الحالة لثلاثة من مشروعات تبريد المباني العشرين إلى الاجتماع الرابع والسبعين.

*تخزين الهالونات*

15- وافقت اللجنة التنفيذية على 36 مشروعا لتخزين الهالونات بما في ذلك 35 مشروع مساعدة تقنية ومشروع واحد للتدريب في 22 بلدا، وثلاث مناطق (أفريقيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وآسيا والمحيط الهادئ)، ومشروع عالمي. وحتى الآن، تم إنجاز 34 مشروعا من بينهم 33 مشروعا للمساعدة التقنية ومشروع للتدريب. ولا يزال يجري تنفيذ مشروعي المساعدة التقنية في: تشيلي (CHI/HAL/51/TAS/164) وجمهورية إيران الإسلامية (IRA/HAL/63/TAS/198).

المشروعات المتعلقة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

*إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية*

16- وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ قدره 25.97 مليون دولار أمريكي لأنشطة إعداد 294 مشروعا في 145 بلدا من بلدان المادة 5 لمعالجة تدابير مراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونتج عن تنفيذ هذه الأنشطة الموافقة على المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 139 بلدا من بلدان المادة 5. وتم إنجاز مائتين وستة وسبعين نشاطا من أنشطة إعداد المشروعات. ولا يزال يجري تنفيذ 18 مشروعا ومن المقرر إنجازها في عامي 2014 و2015.



17- وترد بالتفصيل أسباب التأخير في الانتهاء من إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان الست التي ليس لديها خطة موافق عليها في تعليقات الأمانة على التقرير المرحلي لكل وكالة وفيما يلي موجز لها:

- (أ) تم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا ولكنها سحبت نظرا لعدم وجود حتى الآن أي نظام لإصدار التراخيص للواردات/الصادرات من المواد المستفدة للأوزون في البلد؛
- (ب) تم تقديم خطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والجمهورية العربية السورية ولكن تم تأجيلهما إلى اجتماع مقبل بسبب الوضع السياسي و/أو الأمني. ولم يتم إعادة تقديم لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الاجتماع الثالث والسبعين؛
- (ج) قدمت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليبيا إلى الاجتماع الثاني والسبعين (مايو/أيار 2014) ولكنها سحبت في وقت لاحق نظرا لعدم وجود حتى الآن أي نظام لإصدار التراخيص للواردات/الصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛
- (د) لم يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموريتانيا نظرا لعدم تسوية مسألة الجُمود الإداري؛
- (هـ) صدقت جنوب السودان على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال. ولدى البلد مشروع تمت الموافقة عليه في الاجتماع الثامن والستين لبدء وحدة الأوزون الوطنية. وقدم اليونيب إلى الاجتماع السابعين مشروع لإعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدون خط أساس للائتمثال لهذه المواد. وقد تم تناول هذه المسألة في تعديلات برنامج عمل اليونيب لعام 2013 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/21).

#### المشروعات التبديلية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

18- وافقت اللجنة التنفيذية على 17 مشروعا لتدليلا بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك تسعة في قطاع الرغاوي، وستة في قطاع التبريد، ومشروعين في قطاع المذيبات. وتم إنجاز خمسة مشروعات تبديلية للرغاوي وواحد للتبريد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013؛ وتم الإبلاغ عن إنجاز مشروعين تدليليين إضافيين في الاجتماع الثاني والسبعين. ومن المشروعات التسعة المتبقية قيد التنفيذ، من المقرر إنجاز ثمانية مشروعات في عام 2014 ومشروع واحد في عام 2015.

#### خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

19- حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، وافقت اللجنة التنفيذية على أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 139 بلدا بقيمة 558.06 مليون دولار أمريكي من حيث المبدأ وتمت الموافقة على 394.4 مليون دولار أمريكي من هذا المبلغ لأنشطة الشرائح. ووافقت اللجنة التنفيذية أيضا على 37 مشروعا فرديا للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك مشروعات استثماريان و34 مشروع مساعدة تقنية ونشاط تدريب. وتم إنجاز 18 مشروعا. ومن بين 19 مشروعا قيد التنفيذ، سيتم إنجاز 15 في عام 2014، ومشروعين في عام 2015 ومشروعين في عام 2016. وباستثناء المشروع القائم بذاته في الجمهورية العربية السورية، فقد أدرجت جميع المشروعات الأخرى في خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات الصلة.

20- وخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها والبالغ عددها 139 خطة تتناول الائتمثال لأهداف عامي 2015 و2020، والإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2040 على النحو التالي:

- (أ) سبعة وعشرون بلدا (7 من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض و20 من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض) تتناول الامتثال للفترة من 2011 إلى 2015؛
- (ب) مائة وثلاثة بلدان (58 من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض و33 من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بالإضافة 12 بلدا جزريا في المحيط الهادئ) تتناول الامتثال للفترة 2011 إلى عام 2020؛
- (ج) تسعة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض (بوتان وكمبوديا وكرواتيا وملديف وموريشيوس وناميبيا وبابوا غينيا الجديدة وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسيشل) حصلت على تمويل للإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل تاريخ الإزالة في عام 2040 بمدة طويلة، على سبيل المثال كرواتيا بحلول عام 2014 والبلدان الأخرى بحلول عام 2020 أو عام 2025.
- 21- ومن بين خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية حتى الآن والبالغ عددها 139 خطة، لم يتم التوقيع على الاتفاقات في حالة الأرجنتين والبحرين وبربادوس والعراق وميانمار وبيرو وقطر وسانت كيتس ونيفيس وتايلند وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) واليمن.
- 22- ويوجز المرفق الثاني مجموع التمويل الموافق عليه والأموال المنصرفة حسب البلد (حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013) لأنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
- خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية*
- 23- حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، وافقت اللجنة التنفيذية على خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد من بلدان المادة 5 (الصين). ومن المبلغ الموافق عليه من حيث المبدأ وقدره 95 مليون دولار أمريكي، تمت الموافقة على 24 مليون دولار أمريكي حتى ديسمبر/كانون الأول 2013. وتم صرف أكثر من 5 ملايين دولار لمشروعات من المستفيدين النهائيين.

#### مشروعات التعزيز المؤسسي

- 24- تمت الموافقة على مشروعات تعزيز مؤسسي قيمتها 18.71 مليون دولار أمريكي وتنفذ في 138 بلدا. ولأحظت الأمانة أن تنفيذ بعض مشروعات التعزيز المؤسسي تأثرت بعدد من القضايا، بما في ذلك: التوقيع على الاتفاق، والتغيرات في وحدة الأوزون الوطنية، ووضع نظام لإصدار التراخيص، وفتح حساب لأنشطة الأوزون. ويتم تناول القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض مشروعات التعزيز المؤسسي في التقرير المرحلي لكل وكالة على حدة.

#### التكاليف الإدارية

- 25- من صافي مبلغ قدره 2 733 904 464 دولارا أمريكيا موافق عليه لتنفيذ المشروعات، تم صرف مبلغ 309 361 783 دولارا أمريكيا للتكاليف الإدارية مما نتج عنه تكاليف إدارية عامة نسبتها 11.32 في المائة منذ عام 1991. وفي عام 2013، من المبلغ الموافق عليه وقدره 128 667 945 دولارا أمريكيا تم صرف 14 682 701 دولارا أمريكية للتكاليف الإدارية مما نتج عنه تكاليف إدارية كلية نسبتها 11.41 في المائة.

#### **الجزء الثالث: تعليقات وتوصيات الأمانة**

- 26- يتناول هذا الجزء القضايا المشتركة التي تم تبينها أثناء استعراض التقارير المرحلية للوكالات. ويتم تناول معظم القضايا بالتفصيل في التقارير المرحلية الفردية.

## التعليقات

## أرصدة الأموال التي يتعين إعادتها وفقا لمقررات اللجنة التنفيذية

27- طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السابعين إلى الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة ألا تتحمل أي التزامات جديدة، وأن تعيد، بحلول نهاية عام 2013، الأرصدة المالية لعدد كبير من المشروعات الموافق عليها قبل عام 2009، للمواد التي كان تاريخ إزالتها 1 يناير/كانون الثاني 2010<sup>7</sup> ولإعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها (المقرر 7/70(ب)(2) و(3)). وبعد ذلك، في الاجتماع الحادي والسبعين، طلبت اللجنة التنفيذية أيضا ألا تتعهد الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية بالتزامات جديدة لعدة مشروعات<sup>8</sup> بعد الموعد النهائي للإنجاز؛ وإعادة أي أرصدة غير مستخدمة من تلك المشروعات في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد لا يتجاوز نهاية عام 2014؛ وتقديم تقارير إنجاز المشروعات في موعد لا يتجاوز الاجتماع الأخير من عام 2014 (المقرر 11/71(ب)).

28- وعملا بالمقررين المذكورين أعلاه، أعادت الوكالات الثنائية والمنفذة أرصدة إلى الاجتماع الحادي والسبعين (المقرر 3/71)، وإلى الاجتماع الثاني والسبعين (المقرر 2/72) لعدة مشروعات. وتعرض الأرصدة التي أعادتها الوكالات الثنائية والمنفذة إلى الاجتماع الثالث والسبعين في الوثيقة المتعلقة بتقرير عن الأرصدة وتوافر الموارد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4).

29- وتشير التقارير المرحلية إلى أن عددا من الوكالات قامت بتمديد مواعيد إنجاز المشروعات إلى ما بعد التواريخ التي تم الاتفاق عليها فيما يخص المقررات التي اتخذت في الاجتماعين السابعين والحادي والسبعين. ويشار إلى الحالات التي لم تستكمل فيها المشروعات ويتوقع بشأنها نفقات إضافية في التقارير المرحلية الفردية. ويعرض الجدول 6 تلك الحالات.

## الجدول 6: المشروعات ذات تواريخ إنجاز مقرة تتجاوز التواريخ التي قررتها اللجنة التنفيذية

الرمز	الوكالة	عنوان المشروع	تاريخ الإنجاز الوارد في التقرير المرحلي لعام 2013	تاريخ الإنجاز وفقا للمقرر	المقرر
BOL/FOA/57/PRP/34	اليوناني	إعداد أنشطة استثمارية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الرغوي)	ديسمبر/كانون الأول 2015	ديسمبر/كانون الأول 2013	7/70(ب)(3)
BAH/PHA/50/TAS/17	اليوناني	خطة إدارة الإزالة النهائية (الشرحة الأولى)	ديسمبر/كانون الأول 2014	ديسمبر/كانون الأول 2013	7/70(ب)(2)أ
BAH/PHA/59/TAS/21	اليوناني	خطة إدارة الإزالة النهائية (الشرحة الثانية)	ديسمبر/كانون الأول 2014	مارس/آذار 2014	11/71(ب)
ERI/PHA/54/TAS/04	اليوناني	خطة إدارة الإزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية (الشرحة الأولى)	يوليه/تموز 2015	ديسمبر/كانون الأول 2013	7/70(ب)(2)أ
ERI/PHA/63/TAS/08	اليوناني	خطة إدارة الإزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية (الشرحة الثانية)	مارس/آذار 2015	ديسمبر/كانون الأول 2013	11/71(ب)
GLO/SEV/66/TAS/314	اليوناني	إعداد دليل لمراقب ونظم التبريد المستدامة بالتعاون مع الجمعية الأمريكية لمهندسي أجهزة التدفئة والتبريد وتكييف الهواء (ASHRAE)	سبتمبر/أيلول 2015	أبريل/نيسان 2014	11/71(ج)
IRQ/PHA/58/TAS/10	اليوناني	خطة الإزالة الوطنية (الشرحة الأولى)	ديسمبر/كانون الأول 2015	ديسمبر/كانون الأول 2014	11/71(ب)
IRQ/PHA/63/TAS/14	اليوناني	خطة الإزالة الوطنية (الشرحة الثانية)	ديسمبر/كانون الأول 2015	ديسمبر/كانون الأول 2014	11/71(ب)
KUW/PHA/52/TAS/10	اليوناني	خطة إدارة الإزالة الوطنية لمواد المجموعة الأولى من المرفق ألف (الشرحة الثانية)	يونيه/حزيران 2015	ديسمبر/كانون الأول 2013	7/70(ب)(2)أ
MAU/PHA/57/TAS/21	اليوناني	خطة إدارة الإزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية (الشرحة الثانية)	ديسمبر/كانون الأول 2014	ديسمبر/كانون الأول 2013	11/71(ب)
PHI/PHA/66/INV/94	اليوناني	خطة الإزالة الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية: خطة التنفيذ النهائية	مارس/آذار 2014	ديسمبر/كانون الأول 2013	7/70(ب)(2)أ و 8/71(ب)
QAT/PHA/53/TAS/10	اليوناني	خطة إدارة الإزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية (الشرحة الأولى)	يوليه/تموز 2014	ديسمبر/كانون الأول 2013	7/70(ب)(2)أ
QAT/PHA/59/TAS/14	اليوناني	خطة إدارة الإزالة النهائية للمواد الكلوروفلوروكربونية (الشرحة الثانية)	ديسمبر/كانون الأول 2014	مارس/آذار 2014	11/71(ب)
SAU/PHA/53/TAS/04	اليوناني	خطة الإزالة الوطنية	ديسمبر/كانون الأول 2014	ديسمبر/كانون الأول 2013	7/70(ب)(2)أ
SAU/PHA/61/TAS/09	اليوناني	خطة الإزالة الوطنية (الشرحة الثانية)	ديسمبر/كانون الأول 2014	مارس/آذار 2014	11/71(ب)

<sup>7</sup> ترد قائمة المشروعات في المرفق السابع من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59.

<sup>8</sup> ترد قائمة المشروعات في المرفق الرابع من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64.

الرمز	الوكالة	عنوان المشروع	تاريخ الإنجاز الوارد في التقرير المرحلي لعام 2013	تاريخ الإنجاز وفقا للمقرر	المقرر
YEM/PHA/55/TAS/31	اليونيب	خطة الإزالة الوطنية للمواد المستنفدة للأوزون (الشريحة الأولى)	ديسمبر/كانون الأول 2014	ديسمبر/كانون الأول 2013	7/70(ب)(2)أ
YEM/PHA/60/TAS/35	اليونيب	خطة الإزالة الوطنية للمواد المستنفدة للأوزون (الشريحة الثانية)	يونيه/حزيران 2015	مارس/آذار 2014	11/71(ب)
ARG/PHA/50/INV/150	اليونيدو	خطة الإزالة الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية: برنامج عمل 2007	ديسمبر/كانون الأول 2014	ديسمبر/كانون الأول 2013	7/70(ب)(2)أ
ARG/PHA/53/INV/152	اليونيدو	خطة الإزالة الوطنية للمواد الكلوروفلوروكربونية: برنامج عمل 2008	ديسمبر/كانون الأول 2014	ديسمبر/كانون الأول 2013	7/70(ب)(2)أ
URU/REF/60/PRP/55	اليونيدو	إعداد أنشطة استثمارية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع تصنيع التبريد)	ديسمبر/كانون الأول 2014	ديسمبر/كانون الأول 2013	7/70(ب)(3)

30- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر في ما إذا كان ينبغي السماح للوكالات المنفذة بتنقيح تواريخ إنجاز المشروعات المقررة إلى ما بعد التواريخ التي قررتها اللجنة التنفيذية باستثناء للعراق واليمن التي توصي بالأمانة بتمديدهما على النحو المقترح في الجدول 6، بسبب الوضع السياسي والأمني في هذين البلدين.

#### تراكم الأرصدة للمشروعات العاملة بطريقة X

31- طلبت اللجنة التنفيذية إلى الوكالات في اجتماعها السابعين أن تقدم في تقاريرها المرحلية والمالية السنوية جملة أمور من بينها المصروفات التي يقوم بها مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي/وزارة البيئة للمستفيدين النهائيين (المقرر 20/70 (ب)). وللمرة الأولى، قدمت بيانات عن الأموال المنصرفة لمكتب التعاون الاقتصادي الخارجي/وزارة البيئة لصرفها بعد ذلك إلى المستفيدين النهائيين. وتوضح البيانات أن الوكالات المنفذة حولت 142.5 مليون دولار أمريكي من مبلغ 193.9 مليون دولار أمريكي موافق عليه لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها في الصين حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013. ومن المبلغ المحول إلى مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي/وزارة البيئة، تم صرف 45.2 مليون دولار أمريكي إلى المستفيدين النهائيين. وفي جميع المشروعات، كانت المبالغ المنصرفة إلى المستفيدين أكثر من 20 في المائة.

#### إعداد التقارير المرحلية بين الدورات وعمود الملاحظات المنقح

32- عملا بالمقرر 23/70 (ب)(8)،<sup>9</sup> قدمت الوكالات المنفذة تقاريرها المرحلية في 1 مايو/أيار 2014 وفقا للجدول الزمني لاجتماعي عام 2014. واستعرضت الأمانة الوثائق وقدمت تعليقات إلى الوكالات المنفذة بحلول 30 مايو/أيار 2014 عقب الاجتماع الثاني والسبعين. ولوحظ أن الوكالات المنفذة لم تنفذ المقرر الذي يقتضي تقديم معلومات قياسية في عمود الملاحظات عملا بالمقرر 7/70(ب)(1).<sup>10</sup> وتم إتاحة وقت إضافي للوكالات لإجراء التعديلات، وهو ما سمح أيضا للأمانة بتحديث التقارير المرحلية المشار إليها باستخدام تقارير الحالة والتقارير الخاصة التي كان يستحق تقديمها إلى الاجتماع الثالث والسبعين وتقادي الأزواجية بين التقارير المرحلية وتقارير الحالة ووثيقة الامتثال، حيثما يكون ذلك ممكنا.

#### إعداد تقارير مرحلية بين الدورات وتقارير إضافية عن الحالة/تقارير عن التأخيرات في التنفيذ

33- استعرضت الأمانة التقارير المرحلية للوكالات المنفذة، وطلبت أن يتم تقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى الاجتماع الثالث والسبعين بسبب مشاكل التنفيذ. واستعرضت الأمانة أيضا طلبات الحصول على تقارير الحالة من الاجتماع الثاني والسبعين لتحديد ما إذا كانت البيانات المحدثة الواردة في التقارير المرحلية قد تناولت قضايا التنفيذ التي أثرت في الاجتماع الثاني والسبعين. وحددت الأمانة حالتين تمت فيهما تسوية القضايا وحالتين تمت فيهما تسوية

<sup>9</sup> في الاجتماع السابعين، قررت اللجنة التنفيذية عقد اجتماعين للجنة التنفيذية في عام 2014 على أساس تجريبي. وفيما يتعلق بالتقارير المرحلية والمالية، قررت أن يُطلب إلى الوكالات الثنائية والمنفذة مواصلة تقديم تقاريرها المرحلية والمالية السنوية إلى الأمانة في موعد أقصاه 1 مايو/أيار من كل عام، وسيطلب إلى الأمانة الانتهاء من إعداد التقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية ذات الصلة للوكالات الثنائية والمنفذة ونشر تلك الوثائق على شبكة الإنترنت الخاصة بالأمانة، بعد الانتهاء من إعدادها، للنظر فيها في الاجتماع الأخير من العام [...].

<sup>10</sup> تأكيد ما إذا كانت الأنشطة المبلغ عنها لفترة الاستعراض تمثل كل الأنشطة المقررة، أو تقديم بصورة منتظمة قائمة بالأنشطة المقررة ولكن لم تنفذ، وأسباب التأخير في تنفيذ الأنشطة، وخطة العمل لتسوية المشاكل، وما إذا كان التأخير في تنفيذ أنشطة محددة سيؤثر على تاريخ إنجاز المشروع في عمود الملاحظات من تقاريرها المرحلية والمالية السنوية.

القضايا جزئياً، وبالتالي أزيلت تلك المشروعات/القضايا من قائمة التقارير المطلوب بشأنها تقديم تقارير إضافية عن الحالة إلى الاجتماع الثالث والسبعين. كما حددت الأمانة 15 مشروعاً من المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ<sup>11</sup> وتخضع لإجراءات اللجنة التنفيذية لإلغاء المشروع. وانخفض مجموع عدد المشروعات المصنفة على أنها تعاني من تأخيرات في التنفيذ في عام 2013 مقارنة بعام 2012 (20 مشروعاً). ويعرض التذييل الأول من المرفق الثالث المشروعات المصنفة على أنها تعاني من تأخير في التنفيذ والتي سيستحق تقديم تقرير بشأنها في الاجتماع الرابع والسبعين.

### التوصية

34- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) ملاحظة:

- (1) التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10؛
- (2) مع التقدير الجهود التي بذلتها الوكالات المنفذة للإبلاغ عن أنشطة عام 2013 وتقديم أشكال إبلاغ للتنفيذ السلس للمقرر 7/70(ب)(1)؛
- (3) أن الوكالات المنفذة ستقدم تقارير إلى الاجتماع الرابع والسبعين بشأن 15 مشروعاً يعانون من تأخيرات في التنفيذ و78 موصى بتقديم بشأنها تقارير إضافية عن الحالة على النحو الوارد في التذييلين الأول والثاني من المرفق الثالث بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10

(ب) النظر فيما إذا كان ينبغي السماح للوكالات المنفذة بتنقيح تواريخ إنجاز المشروعات المقررة إلى ما بعد التواريخ التي قررتها اللجنة التنفيذية باستثناء للعراق واليمن بسبب الوضع السياسي والأمني.

<sup>11</sup> المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ هي مشروعات موافق عليها منذ أكثر من 18 شهراً وبمصرفات تقل عن واحد في المائة أو مشروعات من المتوقع إنجازها بعد 12 شهراً مما كان متوقفاً في التقرير المرحلي السابق (المقرر 61/22). وعملاً بالمقرر 14/36، لا تصنف أنواع المشروعات التالية على هذا النحو: التعزيز المؤسسي، وتخزين الهالونات، وتدريب موظفي الجمارك، والاسترداد وإعادة التدوير، والمشروعات التبدلية؛ غير أنه طلب إلى الأمانة مواصلة رصد هذه الأنواع من المشروعات، حسب الاقتضاء.

Annex I

PROJECT IMPLEMENTATION IN 2013 BY COUNTRY

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Afghanistan	0.0		199,929	107,667	54%	50%
Albania	0.0		121,980	100,272	82%	50%
Algeria	0.0	0%	345,821	116,209	34%	50%
Angola	0.0		93,108	95,619	103%	100%
Antigua and Barbuda	0.0		116,326	59,495	51%	100%
Argentina	1,764.5	100%	4,418,378	7,148,234	162%	44%
Armenia	0.0		224,948	470,817	209%	100%
Bahamas (the)	0.0		91,065	166,201	183%	50%
Bahrain	0.0		476,396	6,485	1%	33%
Bangladesh	0.0	0%	740,656	552,344	75%	25%
Barbados	0.0		163,447	47,161	29%	100%
Belize	0.0		140,442	112,200	80%	100%
Benin	0.0		171,186	170,301	99%	67%
Bhutan	0.0		138,910	154,787	111%	100%
Bolivia (Plurinational State of)	0.0		167,511	88,009	53%	50%
Bosnia and Herzegovina	0.0	0%	398,000	150,353	38%	100%
Botswana	0.0		116,053	18,043	16%	0%
Brazil	0.0	0%	5,950,303	3,039,862	51%	80%
Brunei Darussalam	0.0		244,531	137,553	56%	0%
Burkina Faso	0.0		93,977	80,728	86%	50%
Burundi	0.0		196,000	139,118	71%	50%
Cambodia	0.0		134,707	145,168	108%	100%
Cameroon	7.2		310,775	548,271	176%	0%
Cabo Verde	0.0		97,744	74,482	76%	100%
Central African Republic (the)	0.0		233,619	37,620	16%	50%
Chad	0.0		198,916	170,677	86%	67%
Chile	0.1	0%	657,889	793,174	121%	67%
China	354.4	67%	43,530,484	82,533,307	190%	41%
Colombia	0.0		1,325,812	1,407,318	106%	67%
Comoros (the)	0.0		29,500	15,600	53%	50%
Congo (the)	0.0		185,486	178,758	96%	50%
Cook Islands (the)	0.0		90,375	36,000	40%	
Costa Rica	14.0	100%	414,477	702,214	169%	100%
Cote d'Ivoire	17.5	0%	356,354	93,628	26%	0%
Croatia	1.8	100%	162,557	175,525	108%	33%
Cuba	35.0		1,049,463	666,905	64%	100%
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		307,550	33,858	11%	20%
Democratic Republic of the Congo (the)	0.0		74,507	123,840	166%	100%

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Djibouti	3.2	100%	98,606	71,151	72%	100%
Dominica	0.0		226,687	140,677	62%	75%
Dominican Republic (the)	0.0		560,740	567,951	101%	100%
Ecuador	55.8		1,117,292	1,524,766	136%	60%
Egypt	21.4	39%	4,096,166	2,781,546	68%	33%
El Salvador	0.0		407,418	297,031	73%	
Equatorial Guinea	4.6	94%	157,154	56,055	36%	25%
Eritrea	0.0		291,500	51,039	18%	40%
Ethiopia	0.0		200,161	116,581	58%	50%
Fiji	0.0		105,454	61,198	58%	
Gabon	0.0		189,847	133,914	71%	50%
Gambia (the)	0.0	0%	88,044	90,189	102%	0%
Georgia	0.0		104,190	186,885	179%	100%
Ghana	0.0		185,475	158,167	85%	
Global	0.0		11,183,245	8,535,971	76%	80%
Grenada	0.0		172,869	67,905	39%	75%
Guatemala	1.7	3%	840,562	835,605	99%	50%
Guinea	0.0	0%	224,031	256,998	115%	67%
Guinea-Bissau	0.0	0%	116,164	96,313	83%	67%
Guyana	0.0		125,271	34,514	28%	0%
Haiti	0.0		233,162	17,408	7%	50%
Honduras	0.0		197,145	100,605	51%	100%
India	0.0	0%	7,036,846	6,205,769	88%	29%
Indonesia	2.1	3%	1,668,718	1,939,176	116%	14%
Iran (Islamic Republic of)	29.3	0%	4,471,330	4,049,733	91%	40%
Iraq	0.0	0%	2,296,424	723,433	32%	0%
Jamaica	0.0		165,003	161,360	98%	50%
Jordan	0.1	0%	1,191,300	748,280	63%	0%
Kenya	19.2	0%	347,251	396,738	114%	50%
Kiribati	0.0		54,000	38,076	71%	100%
Kuwait	0.0		918,795	26,047	3%	0%
Kyrgyzstan	0.0		133,155	69,848	52%	100%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0	0%	220,409	123,264	56%	0%
Lebanon	12.1	100%	266,822	911,045	341%	100%
Lesotho	0.0		100,919	52,819	52%	
Liberia	0.0		54,500	83,607	153%	100%
Libya	61.4	61%	313,000	298,622	95%	29%
Madagascar	0.0		102,750	65,500	64%	50%
Malawi	0.0		56,549	45,549	81%	100%
Malaysia	53.8		2,033,971	4,535,778	223%	0%
Maldives	0.0		447,450	375,351	84%	50%
Mali	0.0		50,494	47,825	95%	100%
Marshall Islands (the)	0.0		57,454	43,477	76%	100%

Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Mauritania	0.0		192,045	12,158	6%	0%
Mauritius	0.0		110,500	77,808	70%	0%
Mexico	0.1	0%	4,894,761	6,545,997	134%	71%
Micronesia (Federated States of)	0.0		87,807	38,394	44%	
Mongolia	0.0		59,205	46,182	78%	100%
Montenegro	0.0		70,000	85,209	122%	100%
Morocco	105.9	100%	740,202	414,604	56%	17%
Mozambique	0.0	0%	151,087	56,104	37%	33%
Myanmar	0.0		221,961	27,310	12%	0%
Namibia	0.0		160,000	149,293	93%	100%
Nauru	0.0		88,000	34,501	39%	
Nepal	0.0		186,540	58,720	31%	50%
Nicaragua	0.0		160,534	90,509	56%	
Niger (the)	0.0		101,214	79,144	78%	100%
Nigeria	0.0		654,380	583,978	89%	50%
Niue	0.0		58,000	36,688	63%	100%
Oman	0.0	0%	236,991	112,142	47%	50%
Pakistan	0.4	1%	683,699	1,934,704	283%	50%
Palau	0.0		61,973	45,643	74%	100%
Panama	0.0		208,065	119,219	57%	
Papua New Guinea	0.0		120,000	64,809	54%	
Paraguay	0.0	0%	304,762	165,554	54%	50%
Peru	15.0	100%	395,582	28,684	7%	25%
Philippines (the)	0.0		3,080,923	1,389,132	45%	67%
Qatar	15.0	92%	336,002	139,149	41%	40%
Region: AFR	0.0		483,032	172,426	36%	0%
Region: ASP	0.0		130,480	189,730	145%	
Region: EUR	0.0		92,613	22,559	24%	100%
Region: LAC	0.0		94,872	40,763	43%	0%
Republic of Moldova (the)	0.0		91,968	75,893	83%	
Romania	0.0		1	3	261%	
Rwanda	0.0		118,285	78,577	66%	67%
Saint Kitts and Nevis	0.0		240,649	134,853	56%	100%
Saint Lucia	0.0		175,682	139,060	79%	50%
Saint Vincent and the Grenadines	0.0		128,417	186,485	145%	100%
Samoa	0.0		71,458	46,246	65%	100%
Sao Tome and Principe	0.0		75,992	28,670	38%	50%
Saudi Arabia	551.7	100%	1,199,645	439,114	37%	60%
Senegal	0.0		194,044	194,910	100%	100%
Serbia	0.1	0%	516,174	131,801	26%	50%
Seychelles	0.0		138,953	105,045	76%	50%
Sierra Leone	0.0	0%	113,963	130,025	114%	25%



Country	Phased out in 2013	Percentage of planned phase-out achieved in 2013	Estimated funds disbursed in 2013 (US\$)	Funds disbursed in 2013 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2013	Percentage of planned projects completed in 2013
Solomon Islands	0.0		77,511	49,693	64%	100%
Somalia	0.0		131,902	41,707	32%	
South Africa	0.0		635,000	309,382	49%	
South Sudan	0.0		40,000	25,000	63%	
Sri Lanka	0.0		325,216	269,159	83%	
Sudan (the)	0.0	0%	167,224	1,354,566	810%	50%
Suriname	0.0	0%	152,863	169,594	111%	33%
Swaziland	4.2	100%	191,526	225,648	118%	80%
Syrian Arab Republic	0.0		359,157	295,792	82%	50%
Thailand	73.4	100%	2,538,556	1,224,703	48%	100%
The former Yugoslav Republic of Macedonia	0.0		161,432	174,321	108%	67%
Timor-Leste	0.0		91,081	51,153	56%	33%
Togo	0.0		162,919	41,585	26%	50%
Tonga	0.0		40,987	23,306	57%	100%
Trinidad and Tobago	0.0	0%	303,067	119,194	39%	50%
Tunisia	0.0	0%	247,000	18,583	8%	0%
Turkey	0.0		2,510,763	5,082,902	202%	0%
Turkmenistan	2.2	100%	152,000	115,676	76%	50%
Tuvalu	0.0		69,093	24,058	35%	100%
Uganda	0.0		108,489	0	0%	50%
United Republic of Tanzania (the)	0.0		214,372	175,201	82%	100%
Uruguay	0.0		140,788	261,723	186%	100%
Vanuatu	0.0		84,987	57,931	68%	100%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.0		568,610	773,580	136%	25%
Viet Nam	10.0	18%	1,748,659	783,912	45%	50%
Yemen	5.4	58%	1,085,490	136,772	13%	40%
Zambia	0.0		246,938	148,315	60%	75%
Zimbabwe	0.0	0%	410,184	402,705	98%	33%
<b>Grand Total</b>	<b>3,242.8</b>	<b>49%</b>	<b>136,873,780</b>	<b>164,629,527</b>	<b>120%</b>	<b>53%</b>

Annex II

HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPMP) BY COUNTRY  
AS AT 31 DECEMBER 2013

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Afghanistan	0.0	205,000	112,738	92,262	55%
Albania	0.6	182,000	61,595	120,405	34%
Algeria	13.5	1,809,240	23,947	1,785,293	1%
Angola	0.0	86,222	39,459	46,763	46%
Antigua and Barbuda	0.0	45,850	27,235	18,615	59%
Argentina	79.1	10,335,542	6,352,295	3,983,247	61%
Armenia	2.2	594,353	545,857	48,496	92%
Bahamas (the)	0.4	183,342	111,303	72,039	61%
Bahrain	3.7	669,455	6,485	662,970	1%
Bangladesh	20.8	1,431,074	928,568	502,506	65%
Barbados	0.0	124,000	0	124,000	0%
Belize	0.0	140,000	80,000	60,000	57%
Benin	2.4	310,000	164,743	145,257	53%
Bhutan	0.0	282,000	152,994	129,006	54%
Bolivia (Plurinational State of)	0.0	94,500	53,256	41,244	56%
Bosnia and Herzegovina	5.3	631,282	21,077	610,205	3%
Brazil	63.5	11,538,075	2,169,043	9,369,032	19%
Brunei Darussalam	0.6	175,800	74,322	101,478	42%
Burkina Faso	2.0	390,000	256,165	133,835	66%
Burundi	0.4	125,000	92,122	32,878	74%
Cambodia	1.5	650,000	304,211	345,789	47%
Cameroon	24.1	1,064,453	595,331	469,122	56%
Cabo Verde	0.0	79,000	40,290	38,710	51%
Central African Republic (the)	0.5	200,000	64,001	135,999	32%
Chad	1.6	305,000	214,600	90,400	70%
Chile	14.7	1,196,267	125,619	1,070,648	11%
China	960.2	196,505,000	130,971,052	65,533,948	67%
Colombia	65.2	6,671,483	6,294,335	377,148	94%
Comoros (the)	0.0	79,000	44,000	35,000	56%
Congo (the)	0.4	175,000	138,571	36,429	79%
Cook Islands (the)	0.0	49,250	30,875	18,375	63%
Costa Rica	14.0	929,523	680,568	248,955	73%
Cote d'Ivoire	3.3	710,000	95,118	614,882	13%
Croatia	8.1	812,162	435,340	376,822	54%
Cuba	15.1	1,287,527	42,599	1,244,928	3%
Democratic Republic of the Congo (the)	5.8	427,500	194,693	232,807	46%
Djibouti	0.0	81,000	76,000	5,000	94%
Dominica	0.0	82,250	6,966	75,284	8%
Dominican Republic (the)	12.5	1,526,225	709,042	817,183	46%
Ecuador	17.2	1,668,440	1,368,772	299,668	82%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Egypt	166.1	7,571,840	2,656,307	4,915,533	35%
El Salvador	6.5	696,849	268,392	428,457	39%
Equatorial Guinea	0.3	115,000	85,179	29,822	74%
Eritrea	0.0	80,000	0	80,000	0%
Ethiopia	0.5	155,000	55,000	100,000	35%
Fiji	0.0	119,700	103,623	16,077	87%
Gabon	0.0	220,000	124,893	95,107	57%
Gambia (the)	0.2	98,000	62,259	35,741	64%
Georgia	0.7	200,000	135,819	64,181	68%
Ghana	0.0	530,000	326,428	203,572	62%
Grenada	0.0	105,000	47,745	57,255	45%
Guatemala	2.3	244,262	184,112	60,150	75%
Guinea	1.2	245,000	233,838	11,162	95%
Guinea-Bissau	0.1	127,000	73,435	53,565	58%
Guyana	0.0	59,000	26,296	32,704	45%
Haiti	0.0	40,000	0	40,000	0%
Honduras	2.0	315,000	140,655	174,345	45%
India	266.3	19,570,400	6,157,756	13,412,644	31%
Indonesia	122.7	11,572,962	1,742,835	9,830,127	15%
Iran (Islamic Republic of)	108.2	8,601,233	4,444,562	4,156,671	52%
Iraq	0.0	195,000	0	195,000	0%
Jamaica	8.5	375,450	173,836	201,614	46%
Jordan	15.9	3,433,633	1,506,825	1,926,808	44%
Kenya	3.1	257,500	219,761	37,739	85%
Kiribati	0.0	53,250	37,326	15,924	70%
Kuwait	60.7	3,814,450	14,089	3,800,361	0%
Kyrgyzstan	0.0	79,200	68,869	10,331	87%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0	113,625	57,314	56,311	50%
Lebanon	12.1	2,245,589	1,729,973	515,616	77%
Lesotho	0.0	100,000	75,648	24,352	76%
Liberia	0.6	157,500	127,981	29,519	81%
Madagascar	0.9	280,000	169,912	110,088	61%
Malawi	0.7	175,000	108,425	66,575	62%
Malaysia	92.7	8,628,723	4,838,022	3,790,701	56%
Maldives	0.0	949,340	528,154	421,186	56%
Mali	0.8	280,000	212,401	67,599	76%
Marshall Islands (the)	0.0	54,000	40,023	13,977	74%
Mauritius	0.0	157,050	154,725	2,325	99%
Mexico	387.0	16,597,391	6,496,231	10,101,160	39%
Micronesia (Federated States of)	0.0	53,875	40,462	13,413	75%
Mongolia	0.6	260,000	165,000	95,000	63%
Montenegro	0.1	255,000	135,922	119,078	53%
Morocco	11.0	1,251,740	927,781	323,959	74%
Mozambique	0.3	115,000	4	114,996	0%
Myanmar	0.4	159,000	0	159,000	0%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Namibia	5.5	540,000	211,330	328,670	39%
Nauru	0.0	45,625	28,126	17,499	62%
Nepal	0.3	105,000	25,233	79,767	24%
Nicaragua	0.7	134,500	45,212	89,289	34%
Niger (the)	2.7	275,000	123,169	151,831	45%
Nigeria	0.0	3,941,119	1,513,228	2,427,891	38%
Niue	0.0	45,625	24,313	21,312	53%
Oman	5.3	379,120	75,663	303,457	20%
Pakistan	71.6	5,388,849	4,509,154	879,695	84%
Palau	0.0	62,375	46,045	16,330	74%
Panama	2.5	295,280	83,392	211,888	28%
Papua New Guinea	0.8	690,000	125,825	564,175	18%
Paraguay	1.8	315,000	160,039	154,961	51%
Peru	0.0	133,000	0	133,000	0%
Philippines (the)	40.0	3,372,221	1,429,165	1,943,056	42%
Qatar	22.0	1,150,907	20,983	1,129,924	2%
Region: PIC	0.0	134,000	120,225	13,775	90%
Republic of Moldova (the)	0.0	79,200	60,819	18,381	77%
Rwanda	0.4	137,000	65,121	71,879	48%
Saint Kitts and Nevis	0.2	98,400	44,536	53,864	45%
Saint Lucia	0.1	126,000	97,521	28,479	77%
Saint Vincent and the Grenadines	0.2	179,924	160,553	19,371	89%
Samoa	0.0	76,250	60,878	15,372	80%
Sao Tome and Principe	0.0	79,000	39,012	39,988	49%
Saudi Arabia	107.1	4,398,901	63,120	4,335,781	1%
Senegal	3.6	300,000	182,104	117,896	61%
Serbia	5.2	857,760	171,797	685,963	20%
Seychelles	0.8	360,000	179,592	180,408	50%
Sierra Leone	0.2	98,000	67,620	30,380	69%
Solomon Islands	0.0	110,250	82,432	27,818	75%
Somalia	0.5	173,874	9,158	164,716	5%
South Africa	66.8	4,552,849	296,492	4,256,357	7%
Sri Lanka	1.3	389,000	213,755	175,245	55%
Sudan (the)	11.9	1,306,341	1,214,553	91,788	93%
Suriname	0.1	95,000	57,178	37,822	60%
Swaziland	7.9	797,948	732,803	65,145	92%
Thailand	50.3	5,120,131	0	5,120,131	0%
The former Yugoslav Republic of Macedonia	1.6	564,955	300,485	264,470	53%
Timor-Leste	0.0	244,620	105,153	139,467	43%
Togo	0.9	315,000	190,598	124,402	61%
Tonga	0.0	64,750	47,069	17,681	73%
Trinidad and Tobago	6.7	757,900	88,325	669,575	12%
Turkey	240.5	8,624,690	4,980,686	3,644,004	58%
Turkmenistan	0.7	403,550	102,922	300,628	26%
Tuvalu	0.0	47,875	38,840	9,035	81%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Uganda	0.0	80,500	0	80,500	0%
United Republic of Tanzania (the)	0.2	105,000	82,700	22,300	79%
Uruguay	0.0	315,000	151,725	163,275	48%
Vanuatu	0.0	76,250	61,194	15,056	80%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	4.3	1,705,500	864,228	841,272	51%
Viet Nam	134.1	8,717,439	716,531	8,000,908	8%
Yemen	11.6	625,000	11	624,989	0%
Zambia	0.7	150,000	96,043	53,957	64%
Zimbabwe	10.0	702,818	369,411	333,407	53%
<b>Grand Total</b>	<b>3,432.3</b>	<b>394,403,673</b>	<b>208,939,072</b>	<b>185,464,601</b>	<b>53%</b>

**Annex III**

**ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA**

1. This analysis provides an overview of projects that have been completed, projects that were still ongoing, and projects that have been closed or transferred as of 31 December 2013.

**COMPLETED PROJECTS**

2. Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted).

3. Overall, 99 per cent of the funds approved for completed investment projects have been disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it may take from six months to one year to finalise accounting records.

**Completed investment projects**

4. Table 1 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation characteristics, and disbursement method.

**Table 1: Cumulative completed investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Percent of funds disbursed	Consumption ODP phased out**	Production ODP phased out**	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2,434</b>	<b>1,783,351,561</b>	<b>99%</b>	<b>243,150</b>	<b>191,919</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>\$4.10</b>
<b>Region</b>								
Africa	379	130,472,072	98%	17,210	0	12	36	\$7.58
Asia & Pacific	1,369	1,277,978,063	100%	187,810	172,243	16	35	\$3.55
Europe	116	59,335,317	98%	7,415	175	10	31	\$7.82
Latin America and Caribbean	570	315,566,109	100%	30,715	19,501	15	35	\$6.28
Global	n/a	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
<b>Sector</b>								
Aerosol	119	44,027,779	99%	25,564	0	16	39	\$1.72
Destruction	0	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Foam	986	354,534,394	100%	65,417	0	15	33	\$5.42
Fumigants	100	83,355,210	98%	6,245	0	10	45	\$13.35
Halon	39	71,476,177	100%	42,111	41,958	17	30	\$0.85
Multiple sectors*	4	2,287,376	100%	419	0	28	78	\$5.46
Other	8	16,059,360	100%	1,574	0	12	20	\$10.20
Phase-out plan	356	252,741,475	98%	44,291	10,988	12	35	\$4.57
Process agent	30	120,252,627	100%	6,090	49,344	10	27	\$2.17
Production	54	317,094,596	100%	0	89,629	9	15	\$3.54
Refrigeration	607	426,075,872	100%	44,095	0	16	39	\$9.66
Solvents	128	94,372,840	100%	7,285	0	19	32	\$12.95

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Percent of funds disbursed	Consumption ODP phased out**	Production ODP phased out**	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)
Sterilant	3	1,073,855	100%	60	0	15	34	\$17.77
<b>Implementation characteristics</b>								
Agency implementation	1,541	658,119,376	99%	88,573	17,024	11	33	\$6.23
National implementation	893	1,125,232,185	100%	154,578	174,895	22	39	\$3.42
<b>Disbursement method</b>								
During Implementation	2,347	1,726,666,366	99%	238,538	191,419	15	36	\$4.02
After implementation	50	17,166,608	100%	2,512	0	23	25	\$6.83
Retroactive funding	36	14,138,587	100%	2,100	500	15	8	\$5.44
Country to final beneficiaries	1	25,380,000	100%	0	0	5	29	n/a
* No funds are listed for the multiple sector investment projects, but are recorded in appropriate sector. ** Total phased out for the Fund is 453,771 ODP tonnes includes 13,975 ODP tonnes from completed non-investment projects and 4,727 ODP tonnes from ongoing projects. Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.								

5. As of 31 December 2013, investment projects representing around US \$1.78 billion have been completed, resulting in the permanent phase-out of 435,069 ODP tonnes<sup>12</sup> with an overall cost-effectiveness of US \$4.1/kg ODP phased out.

6. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project duration was 35 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects funded after phase-out) since they represent only around 1.5 per cent of the total number of completed investment projects.

7. On a regional basis, 1,369 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 570 investment projects in Latin America and the Caribbean, 379 in Africa, and 116 in Europe.

### Completed non-investment projects

8. Table 2 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 2,384 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral Fund of around US \$342.83 million. Ninety-nine (99) per cent of the funds for completed non-investment projects have been disbursed. Fifty-four (54) per cent of completed non-investment funding is in the sector identified as "several", which means those projects that have an impact on more than one sector (such as UNEP's clearinghouse and networking activities).

**Table 2: Cumulative completed non-investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per Cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2,384</b>	<b>342,828,627</b>	<b>99%</b>	<b>11</b>	<b>36</b>
<b>Region</b>					
Africa	680	59,752,316	100%	11	37
Asia & Pacific	697	87,604,802	99%	13	38

<sup>12</sup> Total phased out for the Fund includes 435,069 ODP tonnes from completed investment projects, 13,975 ODP tonnes from completed non-investment projects and 4,727 from ongoing projects.

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per Cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
Europe	151	13,665,007	100%	10	34
Latin America and Caribbean	580	67,398,500	99%	12	41
Global	276	114,408,001	98%	6	22
<b>Sector</b>					
Aerosol	30	2,341,265	100%	11	35
Destruction	1	250,000	100%	17	22
Foam	24	5,293,809	99%	15	31
Fumigants	126	19,951,052	99%	9	38
Halon	80	10,825,153	100%	17	43
Multiple sectors	1	53,792	100%	56	58
Other	1	76,499	100%	7	38
Phase-out plan	206	19,408,995	97%	11	35
Process agent	0	0	0%	n/a	n/a
Production	1	40,000	100%	4	4
Refrigeration	606	68,219,134	99%	16	49
Several	1,276	213,527,804	99%	9	31
Solvents	32	2,841,123	100%	11	26
Sterilant	0	0	0%	n/a	n/a
<b>Implementation characteristics</b>					
Agency implementation	1,952	266,156,807	99%	10	35
National implementation	432	76,671,820	99%	15	42
<b>Disbursement method</b>					
During implementation	2,358	340,434,312	99%	11	37
After implementation	26	2,394,315	97%	14	21
Retroactive funding	0	0	0%	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	0	0	0%	n/a	n/a

9. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on average, 36 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by the large number of projects (1,276 of 2,384) classified in the sector called “several”, which had an average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors (e.g., *inter alia*, solvent and multiple sectors) were completed between 4 and 58 months after they had been approved.

10. Almost all projects (1,952 of 2,384) were implemented by the agency concerned rather than through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not require legal agreements, which may explain the shorter period of time (35 months) compared with nationally-implemented non-investment projects (42 months).

11. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.

## ONGOING PROJECTS

### Ongoing investment projects

12. Table 3 presents information on the status of investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristics.



**Table 3: Cumulative ongoing investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per Cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per Cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the Fund (US\$/kg.)*
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>279</b>	<b>435,320,124</b>	<b>51%</b>	<b>204</b>	<b>73%</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>\$37.77</b>
<b>Region</b>									
Africa	77	34,787,842	48%	59	77%	9	43	10	\$33.56
Asia & Pacific	107	326,660,990	53%	74	69%	11	46	25	\$50.01
Europe	21	12,260,884	50%	16	76%	9	34	10	\$23.78
Latin America and Caribbean	74	61,610,408	44%	55	74%	9	42	14	\$17.90
Global	0	0	0%	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
<b>Sector</b>									
Aerosol	8	39,259,053	91%	8	100%	14	75	33	\$20.83
Destruction	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Foam	20	25,652,043	65%	18	90%	13	50	25	\$45.19
Fumigants	21	17,744,114	73%	19	90%	7	56	15	\$10.87
Halon	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Phase-out plan	219	307,870,856	46%	151	69%	10	40	14	\$45.20
Process agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Production	5	30,056,900	15%	2	40%	14	45	29	\$84.19
Refrigeration	6	14,737,158	64%	6	100%	7	49	23	\$54.32
Solvents	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Implementation characteristics</b>									
Agency implementation	180	223,937,868	61%	147	82%	8	43	14	\$28.41
National implementation	99	211,382,256	40%	57	58%	13	43	24	\$58.01
<b>Disbursement method</b>									
During implementation	270	330,208,124	44%	197	73%	10	43	16	\$30.89
After implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	9	105,112,000	72%	7	78%	8	42	25	\$125.88

\*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.

13. There are currently 279 investment projects under implementation. These projects represent approved funding (plus adjustments) of over US \$435.32 million. Around 51 per cent of the funds have already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is US \$37.77/kg ODP to be phased out, as approved.

14. Of the ongoing investment projects 38 per cent (107 out of 279) are for countries in the Asia and Pacific region, representing 75 per cent (US \$326.66 million) of the funds approved for ongoing investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 74 investment projects under implementation, valued at US \$61.61 million, Africa has 77 projects (US \$34.79 million) and Europe has 21 projects (US \$12.26 million).

15. About 71 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around US \$307.87 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing investment projects is for the aerosol sector (US \$39.26 million) followed by the production sector (US \$30.06 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under implementation: fumigants (21), foam (20) and refrigeration (6).

16. Of the 279 ongoing investment projects, 73 per cent (204) have begun disbursing funds.

17. Most ongoing investment projects are under agency implementation (180 projects) but there are 99 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 82 per cent have begun disbursement compared with 58 per cent of nationally-implemented ongoing investment projects.

18. The average number of months from approval to first disbursement is 10 months. The average duration of an ongoing investment project is 43 months. Typically, ongoing investment projects are completed 16 months later than originally planned, which could be considered the average delay.

### Ongoing non-investment projects

19. Table 4 presents information on the status of non-investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristic.

**Table 4: Cumulative ongoing non-investment projects**

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>388</b>	<b>82,982,801</b>	<b>34%</b>	<b>216</b>	<b>56%</b>	<b>13</b>	<b>39</b>	<b>13</b>
<b>Region</b>								
Africa	124	12,824,292	33%	64	52%	11	40	13
Asia & Pacific	140	38,815,816	42%	78	56%	13	42	14
Europe	26	4,526,356	45%	14	54%	7	33	7
Latin America and Caribbean	90	13,242,781	31%	57	63%	15	38	11
Global	8	13,573,556	13%	3	38%	31	36	10
<b>Sector</b>								
Aerosol	1	120,000	39%	1	100%	9	73	13
Destruction	14	8,103,918	19%	10	71%	7	39	13
Foam	4	4,102,336	79%	4	100%	7	51	36
Fumigants	7	674,712	28%	4	57%	4	59	30
Halon	2	457,500	54%	2	100%	21	59	38
Multiple sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Phase-out plan	172	21,250,825	24%	82	48%	12	39	10
Process agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	16	19,165,181	64%	16	100%	30	95	59
Several	170	28,550,662	19%	96	56%	11	33	9
Solvents	2	557,667	62%	1	50%	2	35	21
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
<b>Implementation characteristics</b>								
Agency implementation	309	53,344,499	26%	166	54%	12	39	12
National implementation	79	29,638,302	49%	50	63%	15	40	14
<b>Disbursement method</b>								
During implementation	384	75,463,656	28%	212	55%	13	39	12
After implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	4	7,519,145	96%	4	100%	7	48	32

20. There are currently 388 non-investment projects under implementation, representing approved funding (plus adjustments) of around US \$82.98 million. Roughly 34 per cent of the funds for ongoing non-investment projects have been disbursed.

21. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US \$38.82 million for the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as follows: Latin America and the Caribbean, US \$13.24 million; Africa, US \$12.82 million; and, Europe, US \$4.53 million. Ongoing global activities are valued at a total of US \$13.57 million.

22. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category (US \$28.55 million for 170 projects). There are 16 ongoing non-investment projects in the refrigeration sector (US \$19.17 million), 172 in the phase-out plan sector (US \$21.25 million), four in the foam sector (US \$4.1 million), 14 in the destruction sector (US \$8.1 million), 7 in the fumigant sector (US \$674,712), two in the solvent sector (US \$557,667), two in the halon sector (US \$457,500) and one project in aerosol sector (US \$120,000).

23. Of the 388 ongoing non-investment projects, 56 per cent (216 projects) have begun disbursing funds.

24. The average number of months from approval to first disbursement is 13 months. On average, ongoing non-investment projects are completed 39 months from the date of approval, which represents a delay of 13 months.

## PROJECT PREPARATION

25. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, demonstration projects (in particular for MB) and the implementation of projects included in refrigerant management plans.

26. Table 5 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The implementing agencies have completed 1,443 project preparation activities for which there remains a balance of US \$1.54 million that has not yet been disbursed. On average, it has taken 21 months to complete project preparation.

**Table 5: Project preparation**

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)	Estimated disbursement in current year (US\$)
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,443</b>	<b>73,668,382</b>	<b>98%</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>1,756,250</b>	<b>1,024,275</b>	<b>58%</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>731,975</b>	<b>513,422</b>
<b>Agency</b>													
UNDP	463	18,595,863	97%	5	19	5	260,000	87,894	34%	12	70	172,106	172,106
UNEP	173	8,578,959	91%	10	31	2	115,000	25,000	22%	10	47	90,000	90,000
UNIDO	424	17,072,734	99%	6	24	17	1,101,250	698,185	63%	7	49	403,065	184,511
WORLD BANK	272	24,570,015	100%	6	14	2	100,000	34,989	35%	56	62	65,011	65,011
Bilaterals	111	4,850,812	n/a	n/a	n/a	2	180,000	178,206	99%	n/a	n/a	1,794	1,794
<b>Region</b>													
Africa	360	11,997,293	98%	6	22	12	875,000	528,677	60%	9	49	346,323	227,304
Asia & Pacific	548	36,457,246	98%	6	21	9	536,250	347,788	65%	17	55	188,462	102,012
Europe	103	4,688,367	99%	6	21	1	35,000	31,667	90%	5	30	3,333	2,000
Latin Amer./Car.	415	19,119,572	98%	6	20	6	310,000	116,142	37%	10	68	193,858	182,106
Global	17	1,405,905	100%	6	16	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
<b>Sector</b>													
Aerosol	44	1,214,811	100%	6	17	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Destruction	11	542,154	84%	8	28	7	375,000	279,884	75%	21	56	95,116	93,387

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION							
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds dis-bursed	Average number of months from approval to first disburse-ment	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds dis-bursed	Average number of months from approval to first disburse-ment	Average number of months from approval to planned completion	Balance (US\$)	Estimated disburse-ment in current year (US\$)
Foam	217	7,892,000	97%	4	18	6	325,000	147,944	46%	10	58	177,056	102,783
Fumigants	114	2,909,527	100%	5	17	3	100,000	2,435	2%	8	35	97,565	55,000
Halon	27	836,728	100%	5	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Multiple Sectors	3	179,978	77%	3	34	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Other	2	240,747	100%	11	35	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Phase-out Plan	318	22,817,077	95%	9	30	8	766,250	530,913	69%	7	56	235,337	163,043
Process Agent	9	694,384	100%	8	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Production	9	1,073,866	100%	8	13	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Refrigeration	350	11,400,105	99%	6	20	4	190,000	63,098	33%	10	58	126,902	99,209
Several	283	21,969,991	100%	4	15	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Solvents	55	1,892,015	100%	6	25	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Sterilant	1	5,000	100%	1	9	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
<b>Implementation Type</b>													
Agency	1,303	62,773,548	99%	6	20	23	1,496,250	936,381	63%	12	51	559,869	341,316
National	140	10,894,834	94%	10	28	5	260,000	87,894	34%	12	70	172,106	172,106
<b>Disbursement</b>													
During Imp.	1,436	72,738,630	98%	6	21	28	1,756,250	1,024,275	58%	12	54	731,975	513,422
After Imp.	7	929,752	100%	7	20	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Retroactive	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0
Country to Final Beneficiaries	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0	0

27. Bilateral and implementing agencies have a balance of US \$1.54 million carried over for completed project preparation activities in 2013. Ongoing project preparation activities are expected to take 54 months to complete. This is 33 months longer than for completed project preparation.

28. On a regional basis, most of the ongoing project development activities (43 per cent) are in Africa region. Most of the ongoing project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US \$766,250).

## CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS

29. Table 6 presents a summary of closed and transferred projects. Closed projects are cancelled projects. Of the 250 cancelled projects, 101 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (95). Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the context of the report on balances and availability of resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4). No projects were cancelled and closed in 2013.

30. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 46 such transferred projects.

**Table 6: Closed and transferred projects summary**

Agency	Number of projects	Approved funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved funding plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of funds disbursed	Consumption ODP to be phased out	Consumption ODP phased out
<b>Closed Projects</b>									
UNDP	78	16,947,886	-10,052,770	6,895,116	6,895,116	0	100%	671	601
UNEP	5	680,000	-659,000	21,000	21,000	0	100%	0	0
UNIDO	58	11,185,651	-6,666,114	4,519,537	4,519,741	-204	100%	1,123	338
World Bank	95	30,924,304	-29,550,785	1,373,519	1,373,519	0	100%	657	581
Bilaterals	14	1,149,323	-846,422	302,901	227,901	75,000	75%	221	0
<b>Total</b>	<b>250</b>	<b>60,887,164</b>	<b>-47,775,091</b>	<b>13,112,073</b>	<b>13,037,277</b>	<b>74,796</b>	<b>99%</b>	<b>2,671</b>	<b>1,520</b>
<b>Transferred Projects</b>									
UNDP	17	1,999,359	-1,407,764	591,595	591,595	0	100%	0	0
UNEP	4	150,667	-150,667	0	0	0	0%	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
World Bank	10	1,633,130	-1,633,130	0	0	0	0%	0	0
Bilaterals	15	3,995,949	-3,702,899	293,050	293,050	0	100%	0	0
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>7,779,105</b>	<b>-6,894,460</b>	<b>884,645</b>	<b>884,645</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Appendix I**

**PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS**

<b>Agency</b>	<b>Code</b>	<b>Project title</b>	<b>Category of delays</b>
Spain	LAC/FUM/54/TAS/40	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase-out plan (Argentina and Uruguay)	12 months delays
UNDP	IND/ARS/56/INV/423	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNDP	PAK/ARS/56/INV/71	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNEP	GLO/SEV/66/TAS/314	Development of a guide for sustainable refrigerated facilities and systems, in cooperation with the American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE)	12 and 18 months delays
UNEP	IND/ARS/56/TAS/425	National strategy for transition to non-CFC MDIs	12 months delays
UNEP	KUW/PHA/57/TAS/15	TPMP verification	12 and 18 months delays
UNEP	NEP/DES/59/TAS/27	Destruction of confiscated ODS	12 months delays
UNEP	TRI/FUM/65/TAS/28	Technical assistance to phase out the use of methyl bromide	12 and 18 months delays
UNIDO	EGY/ARS/50/INV/92	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers (MDIs)	12 months delays
UNIDO	IRQ/FUM/62/INV/13	Technical assistance for alternatives to methyl bromide	12 months delays
UNIDO	IRQ/REF/57/INV/07	Replacement of refrigerant CFC-12 with isobutane and foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane in the manufacture of domestic refrigerators and chest freezers at Light Industries Company	12 months delays
UNIDO	MOZ/FUM/60/TAS/20	Technical assistance for the elimination of controlled uses of methyl bromide in soil fumigation	12 and 18 months delays
UNIDO	SYR/REF/62/INV/103	Phase-out of HCFC-22 and HCFC-141b from the manufacture of unitary air-conditioning equipment and rigid polyurethane insulation panels at Al Hafez Group	12 months delays
UNIDO	ZAM/FUM/56/INV/21	Technical assistance for the total phase out of methyl bromide in tobacco, cut flowers, horticulture and post-harvest uses	12 months delays
World Bank	CPR/ARS/51/INV/447	Phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 biennial programme)	12 months delays



Appendix II

PROJECTS WITH ADDITIONAL STATUS REPORTS

Agency	Country/project code	Project title	Reasons
Germany	BOT/PHA/60/PRP/14	Preparation of an HCFC phase-out management plan	Actions taken towards the establishment of the licensing system for ODS imports and exports
Germany	Afghanistan	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
Italy	Ghana	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
Spain	Mexico	National methyl bromide phase-out plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNDP	BRA/REF/47/DEM/275	Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based chillers	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNDP	COL/REF/47/DEM/65	Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based chillers	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNDP	Barbados	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds
UNDP	Belize	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNDP	Peru	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds
UNDP	Nepal	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNDP	Saint Kitts and Nevis	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds
UNDP	BRA/SEV/66/INS/297	Extension of institutional strengthening project (phase VII: 1/2012-12/2013)	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNDP	GEO/SEV/69/INS/34	Extension of the institutional strengthening project (phase VIII: 7/2013-6/2015)	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress
UNEP	Chile	Methyl bromide phase-out plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Guatemala	Methyl bromide phase-out plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	EUR/DES/69/DEM/13	Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and disposal in the Europe and Central Asia region	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	MAU/PHA/55/PRP/20	Preparation of an HCFC phase-out management plan	Submission of the HCFC phase-out management plan



<b>Agency</b>	<b>Country/project code</b>	<b>Project title</b>	<b>Reasons</b>
UNEP	SSD/PHA/70/PRP/02	Preparation of an HCFC phase-out management plan	Submission of the HCFC phase-out management plan
UNEP	Bahrain	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Barbados	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Dominica	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	El Salvador	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Eritrea	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Guatemala	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Haiti	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Iraq	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Kuwait	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Myanmar	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Philippines (the)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Peru	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Suriname	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Turkey	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Uganda	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	Venezuela (Bolivarian Republic of)	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	Yemen	HCFC phase-out management plan	Agreement signing and low disbursement rates of approved funds
UNEP	ANG/SEV/69/INS/11	Extension of the institutional strengthening project (phase IV: 4/2013-3/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	BAH/SEV/68/INS/25	Extension of institutional strengthening project (phase VII: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	BOT/SEV/68/INS/15	Extension of institutional strengthening project (phase IV: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	BRU/SEV/67/INS/14	Renewal of the institutional strengthening project (phase III: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds

Agency	Country/project code	Project title	Reasons
UNEP	CAF/SEV/68/INS/23	Extension of the institutional strengthening project (phase VI: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	DRK/SEV/68/INS/57	Extension of institutional strengthening project (phases VI and VII: 1/2010-12/2013)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	ECU/SEV/59/INS/43	Extension of institutional strengthening project (phase V)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	ERI/SEV/68/INS/12	Institutional strengthening (phase II: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	FIJ/SEV/67/INS/24	Extension of the institutional strengthening project (phase VIII: 12/2012-11/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	IRQ/SEV/69/INS/18	Extension of institutional strengthening project (phase II: 6/2013-5/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	JAM/SEV/68/INS/31	Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	KEN/SEV/69/INS/54	Extension of institutional strengthening project (phase IX: 4/2013-3/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	KUW/SEV/68/INS/22	Extension of institutional strengthening project (phase V: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	LIR/SEV/69/INS/20	Extension of the institutional strengthening project (phase V: 4/2013-3/2015))	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	MAU/SEV/57/INS/23	Renewal of the institutional strengthening project (phase V)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	MOR/SEV/59/INS/63	Renewal of the institutional strengthening project (phase IV)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	PER/SEV/68/INS/45	Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 1/2013-12/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	SAU/SEV/67/INS/15	Extension of the institutional strengthening project (phase II: 7/2012-6/2014)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	SIL/SEV/69/INS/26	Extension of institutional strengthening project (phase V: 4/2013-3/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	TLS/SEV/69/INS/10	Extension of institutional strengthening (phase III: 4/2013-3/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNEP	VIE/SEV/68/INS/60	Extension of the institutional strengthening project (phase IX: 7/2013-6/2015)	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	CPR/DES/67/DEM/520	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	NIR/DES/67/DEM/133	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	EUR/DES/69/DEM/14	Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and disposal in the Europe and Central Asia region	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	ASP/REF/69/DEM/57	Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high-ambient temperature countries in West Asia	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Algeria	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Bahrain	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds

<b>Agency</b>	<b>Country/project code</b>	<b>Project title</b>	<b>Reasons</b>
UNIDO	Eritrea	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Ethiopia	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Indonesia	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Iraq	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Kuwait	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Somalia	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	South Africa	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Uganda	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	Yemen	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	QAT/SEV/59/INS/15	Renewal of institutional strengthening project (phase III)	Low disbursement rates of approved funds
UNIDO	TUN/SEV/66/INS/53	Extension of institutional strengthening project (phase VII: 7/2012-6/2014)	Low disbursement rates of approved funds
World Bank	GLO/REF/47/DEM/268	Global chiller replacement project (China, India, Indonesia, Malaysia and Philippines (the))	Low disbursement rates of approved funds; and signing of the grant agreement for the Argentina component
World Bank	Argentina	HCFC phase-out management plan	Signing of the grant agreement
World Bank	Indonesia	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
World Bank	Jordan	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds
World Bank	Thailand	HCFC phase-out management plan	Signing of the grant agreement

----