



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11
14 de octubre de 2014

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima tercera Reunión
París, 9 – 13 de noviembre de 2014

**INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

1. Los siguientes países que participan en actividades de cooperación bilateral han presentado bases de datos de informes sobre la marcha de sus actividades: Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Israel, Italia, Japón y República Checa. El Canadá también proporcionó el texto de un informe sobre la marcha de actividades que se adjunta al presente documento.
2. No se ha recibido un informe sobre la marcha de las actividades de parte de Suiza. No obstante, datos de sus anteriores informes sobre la marcha de actividades o de los Inventarios de proyectos aprobados de la Secretaría se incluyen en el cuadro resumido. Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo disponible para indicar el cierre final de todas las cuentas de financiación relacionadas con proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral. El Comité Ejecutivo podría solicitar que se presente a la 74^a Reunión un informe sobre la marcha de las actividades de Suiza teniendo en cuenta el hecho de que el informe sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales constituye la única indicación financiera de que todos los fondos aprobados se han desembolsado o de que algunos fondos deberían devolverse (más los intereses que correspondieren).
3. Datos adicionales de anteriores informes sobre la marcha de las actividades de otros países que previamente participaban en la cooperación bilateral también se incluyen en la base de datos (abarcando datos correspondientes a proyectos cuya terminación ya se ha notificado por Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Hungría, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica y Suecia). Estos datos se incluyen en el Informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10).

4. El informe sobre la marcha de las actividades bilaterales comprende:

Resumen ejecutivo

- Parte I: Progresos realizados en la ejecución al 31 de diciembre de 2013 (acumulativo)
Parte II: Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2013 y problemas identificados
Anexo I: Informe sobre la marcha de la ejecución de proyectos en 2013 por organismo

Resumen ejecutivo

5. A continuación se presenta un resumen del desarrollo de la ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales, para el año 2013 y acumulativo desde 1991:

- a) **Eliminación:** En 2013 solamente, se eliminaron 26,4 toneladas PAO de consumo y se aprobaron para eliminación otras 9,5 toneladas PAO de consumo. Desde 1991, se habían eliminado 8 838 toneladas PAO de consumo de un total previsto de 9 830 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluyendo proyectos cancelados y transferidos);
- b) **Desembolsos/aprobaciones:** En 2013, se desembolsaron 5,67 millones de \$EUA y se previó el desembolso de 7,02 millones de \$EUA basado en el informe sobre la marcha de las actividades, lo que representa una tasa de desembolso de 81 por ciento del valor previsto. En forma acumulativa, se han desembolsado 123,42 millones de \$EUA de un total de 137 millones de \$EUA aprobados para desembolsos (excluyendo honorarios de organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 90 por ciento. En 2013, se aprobaron 2,28 millones de \$EUA para ejecución de proyectos;
- c) **Número de proyectos terminados:** En 2013, se terminaron ocho proyectos. Desde 1991, se terminaron 552 de los 603 proyectos (excluyendo proyectos cerrados o transferidos). Esto representa una tasa de terminación de 92 por ciento;
- d) **Velocidad de ejecución – proyectos de inversión:** Los proyectos que se terminaron en 2013 lo fueron en promedio 34 meses después de su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio para la terminación de proyectos de inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos en el marco de estos proyectos ocurrieron, en promedio, 12 meses después de haber sido aprobados;
- e) **Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión:** Los proyectos que se terminaron en 2013 lo fueron en promedio 42 meses después de su aprobación. Desde 1991, el tiempo medio para la terminación de proyectos ajenos a la inversión ha sido de 42 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos en el marco de estos proyectos ocurrieron, en promedio, 12 meses después de haber sido aprobados;
- f) **Preparación de proyectos:** De las 113 actividades de preparación de proyectos aprobadas para finales de 2013, se terminaron 111. En 2013, se terminó un proyecto y quedaron dos en curso. Los organismos bilaterales presentaban un saldo total de 19 784 \$EUA de 2013 (incluyendo aproximadamente 17 990 \$EUA de actividades de preparación de proyectos terminadas), que estará disponible para nuevas actividades de preparación de proyectos;
- g) **Demoras en la ejecución:** Había 51 proyectos de inversión en curso de ejecución a finales de 2013. Estos proyectos están experimentando una demora de 20 meses, en promedio. No obstante, los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos son solamente uno (dado que los acuerdos plurianuales no están sujetos a dicho procedimiento); y

- h) **Acuerdos plurianuales:** En 2013, los organismos bilaterales estaban ejecutando un acuerdo plurianual para un plan de eliminación de CTC, cuatro acuerdos plurianuales sobre consumo de metilbromuro y 22 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC. Desde 1991, se aprobaron 67 acuerdos plurianuales y se terminaron 37.

Parte I: Progresos realizados en la ejecución al 31 de diciembre de 2013 (acumulativo)

6. A esa fecha, el Comité Ejecutivo había aprobado aproximadamente 149,54 millones de \$EUA desglosados en 137 millones de \$EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 12,54 millones de \$EUA para honorarios de organismo y costos de apoyo administrativo, según se indica en el Cuadro 1. En 2013, se aprobaron siete nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación resulte en la eliminación de 9 830 toneladas PAO de consumo de SAO.

Cuadro 1: Financiación aprobada por sector al 31 de diciembre de 2013

Sector	Financiación (\$EUA)
Aerosoles	2 111 400
Destrucción	1 545 000
Espumas	7 958 002
Halones	6 147 361
Fumigantes	18 173 917
Sectores múltiples	0
Otros	0
Plan de eliminación	44 327 769
Agentes de proceso	0
Producción	10 000 000
Refrigeración	39 807 586
Varios	4 412 914
Disolventes	2 512 738
Esterilizantes	0
Total parcial	136 996 688
Honorarios de organismo/costos administrativos	12 539 532
TOTAL GENERAL	149 536 220

7. En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por los organismos bilaterales por categoría.

Cuadro 2: Situación de la ejecución de proyectos por tipo de proyecto

Tipo	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobados	Desembolsados	Saldo	% Desembolsado
Programa de país	9	9	100	340,787	340,787	0	100
Demostración	37	31	84	8,916,697	6,465,535	2,451,162	73
Fortalecimiento institucional	7	7	100	883,376	883,376	0	100
Inversión	177	138	78	90,486,017	80,291,638	10,194,379	89
Preparación de proyectos	113	111	98	5,072,812	5,053,028	19,784	100
Asistencia técnica	187	183	98	22,891,735	21,981,301	910,435	96
Capacitación	73	73	100	8,405,263	8,405,263	0	100
Total	603	552	92	136,996,688	123,420,927	13,575,760	90

*Excluye proyectos cerrados y transferidos.

** Excluye honorarios de organismo/costos administrativos.

8. En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por año¹. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y finales de 1998 han sido ahora terminados.

Cuadro 3: Situación de la ejecución de proyectos por año

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)**			
	Aprobados	Terminados	% terminados	Aprobados	Desembolsados	Saldo	% desembolsado
1992	18	18	100	2 883 669	2 883 669	0	100
1993	10	10	100	1 445 586	1 445 586	0	100
1994	30	30	100	3 190 374	3 190 374	0	100
1995	17	17	100	4 654 902	4 654 902	0	100
1996	26	26	100	3 453 049	3 453 049	0	100
1997	32	32	100	4 040 251	4 040 251	0	100
1998	39	39	100	4 108 525	4 108 525	0	100
1999	59	58	98	12 124 517	12 118 193	6,324	100
2000	29	29	100	4 808 878	4 808 878	0	100
2001	41	41	100	7 522 222	7 522 222	0	100
2002	61	61	100	7 910 174	7 910 174	0	100
2003	32	32	100	6 810 120	6 810 120	0	100
2004	30	29	97	14 999 441	15 026 714	-27 273	100
2005	28	27	96	19 186 448	17 457 554	1 728 894	91
2006	25	23	92	7 226 782	6 510 405	716 377	90
2007	13	13	100	3 228 517	3 138 440	90 077	97
2008	33	27	82	7 669 066	6 438 912	1 230 154	84
2009	21	21	100	2 493 789	2 345 591	148 198	94
2010	20	14	70	3 468 417	2 673 083	795 334	77
2011	21	5	24	6 882 671	4 675 499	2 207 172	68
2012	11		0	6 612 877	1 856 907	4 755 970	28
2013	7		0	2 276 412	351 879	1 924 533	15
Total	603	552	92	136 996 688	123 420 927	13 575 760	90

*Excluye proyectos cerrados y transferidos.

**Excluye honorarios de organismo/costos administrativos.

Parte II: Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2013 y problemas identificados

9. De los 51 proyectos bilaterales en curso en cuestión, uno es un proyecto de inversión, dos son actividades de asistencia técnica, otro es un proyecto de plan de eliminación sectorial, cinco son actividades relativas al metilbromuro, dos son actividades de planes de eliminación de CTC, 32 son actividades de planes de gestión de la eliminación de los HCFC, dos son actividades de preparación de proyectos y seis son proyectos de demostración. En el Anexo I del presente documento figura un resumen de los progresos alcanzados en la ejecución de proyectos en 2013 por organismo bilateral.

10. Al examinar los informes sobre la marcha de las actividades bilaterales, la Secretaría identificó algunos problemas relativos al establecimiento del sistema de concesión de licencias en Botswana y los progresos en la ejecución y el bajo desembolso de los fondos aprobados en Afganistán, Ghana y México.

¹ Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión), es decir que un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de \$EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de programas de país por valor de 30 000 \$EUA). Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminadas y porcentaje de fondos desembolsados. Al examinar los datos sobre los fondos desembolsados, cabe señalar que hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente.

Recomendaciones

11. El Comité Ejecutivo podría:

- a) Tomar nota:
 - i) Con reconocimiento, de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los Gobiernos de Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Israel, Italia, Japón y la República Checa que se recogen en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/11;
 - ii) De que España informará a la 74ª Reunión sobre un proyecto con demoras en la ejecución, según se indica en el Apéndice I del Anexo III del Informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/10);
- b) Pedir al Gobierno de Suiza que presente su informe sobre la marcha de las actividades a la 74ª Reunión; y
- c) Pedir la presentación a la 74ª Reunión de informes de situación adicionales para supervisar:
 - i) Con respecto a la preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC en Botswana (BOT/PHA/60/PRP/14) ejecutado por Alemania, las medidas adoptadas por el Gobierno de Botswana en relación con el establecimiento del sistema de concesión de licencias para importaciones y exportaciones de SAO a efectos de poder presentar su plan de gestión de la eliminación de los HCFC;
 - ii) Las tasas de desembolso de fondos aprobados y los progresos logrados en la ejecución del plan nacional de eliminación de metilbromuro (tercer tramo) en México, ejecutado por España; y
 - iii) Las tasas de desembolso de los fondos aprobados y los progresos alcanzados en la ejecución de los tramos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC en los países siguientes: Afganistán, ejecutado por Alemania, y Ghana, ejecutado por Italia.

Anexo I

PROGRESO LOGRADOS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 2013 POR ORGANISMO

Australia

1. Australia terminó 25 proyectos y canceló uno. Actualmente ejecuta un plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Indonesia (IDS/PHA/64/TAS/196). Australia indicó que se había celebrado un taller con apoyo de expertos técnicos de Australia sobre planes de ejecución y áreas prioritarias para las actividades del proyecto. Interesados de la industria y el Gobierno apoyaron a la Asociación de Refrigeración que se estableció en octubre de 2013. Para finales de 2013 se había terminado un plan detallado para la ejecución de concientización/difusión, capacitación y equipo. Se prevé que el proyecto quede terminado en diciembre de 2016.

Canadá

2. El Canadá terminó todos los proyectos que estaba ejecutando (80), y canceló tres.

República Checa

3. La República Checa terminó todos los proyectos que estaba ejecutando, incluyendo tres proyectos de asistencia técnica y una preparación de proyectos.

Francia

4. Francia está ejecutando cuatro proyectos. Ha notificado la terminación de 97 proyectos y la cancelación de cinco. La situación de la ejecución de los proyectos en curso se presenta en el Cuadro 1. Estos proyectos en curso deberían resultar en la eliminación de 3,1 toneladas PAO, una vez terminados.

Cuadro 1: Situación de la ejecución de los proyectos en cursos por Francia

País/Código de proyecto	Título del proyecto	Situación
Kenya (Acuerdo plurianual)	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	La contribución francesa será ejecutada por Alemania. En total, se han capacitado 144 técnicos; se ha capacitado a instructores sobre servicio y mantenimiento de unidades R-290 y el uso en condiciones de seguridad de HC en general; se habían proporcionado herramientas y equipo a los institutos de capacitación.
México (MEX/DES/63/DEM/155)	Proyecto de demostración para la eliminación de SAO no deseadas en México	La contribución bilateral francesa se ejecuta a través de la ONUDI. Se firmó el Fondo fiduciario para el proyecto. Todos los fondos han sido liberados a la ONUDI para ejecución del proyecto. Se prevé que el proyecto quedará terminado en 2014.
Región África (AFR/REF/48/DEM/36)	Proyecto de demostración estratégico para conversión acelerada de enfriadores de CFC	La contribución bilateral francesa se ejecuta a través de la ONUDI y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial de Francia proporciona financiación complementaria. Se prevé que el proyecto quede terminado desde el punto de vista financiero para la 74ª Reunión, con arreglo a la Decisión 71/10 d) ii).
(AFR/DES/68/TAS/41)	Estrategia para la eliminación y destrucción de SAO para cinco países de bajo consumo en África Central	La contribución bilateral francesa se ejecuta a través de la ONUDI. Se han liberado todos los fondos a la ONUDI para la ejecución del proyecto.

Alemania

5. Alemania se encuentra ejecutando 25 proyectos. Ha terminado 195 proyectos adicionales y cancelado cuatro. Los proyectos en curso deberían resultar en la eliminación de 263 toneladas PAO, una vez terminados.

Acuerdos plurianuales

6. Alemania se encuentra ejecutando 22 tramos de planes de gestión de la eliminación de los HCFC en 13 países (Afganistán, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, China, India, Irán (República Islámica del), Lesotho, Liberia, Mauricio, Namibia, Papua Nueva Guinea, Seychelles y Zimbabwe). Un acuerdo plurianual aprobado hace más de un año, concretamente en Afganistán (AFG/PHA/63/INV/13), notificó un desembolso inferior al 10 por ciento, lo que es resultado de la difícil situación de seguridad imperante en el país.

7. Alemania también está ejecutando un tramo del plan de eliminación de metilbromuro en Yemen (YEM/FUM/68/INV/41). Estas actividades están avanzando bien y la fecha prevista de terminación es diciembre de 2014.

Desarrollo de planes de gestión de la eliminación de los HCFC

8. Alemania tiene un proyecto en curso para la preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC en Botswana (BOT/PHA/60/PRP/14), que fue presentado a la 65ª Reunión. No obstante, Botswana no pudo confirmar la existencia de un sistema de concesión de licencias establecido para importaciones de SAO, lo que constituye una condición para aprobaciones de planes de gestión de la eliminación de los HCFC.

Proyectos individuales

9. Para el proyecto de “total eliminación del consumo de metilbromuro en Jordania” (JOR/FUM/29/INV/54), Alemania indicó que se habían celebrado 14 talleres y un día de misión. Se capacitó a 106 agricultores, 140 estudiantes y 48 ingenieros agrónomos de diversas asociaciones y se realizó un curso de capacitación para alumnos de Iraq en cooperación con la ONUDI.

Israel

10. Israel ha terminado todos los proyectos que estaba ejecutando, incluyendo un proyecto de asistencia técnica y un proyecto de capacitación.

Italia

11. Italia está ejecutando cuatro proyectos de inversión (tres acuerdos plurianuales en tres países y un proyecto individual) que eliminarán 154,7 toneladas PAO una vez terminados. También ha terminado 17 proyectos adicionales. La situación de la ejecución de los proyectos en curso se presenta en el Cuadro 2.

Cuadro 2: Situación de la implantación de proyectos de inversión en curso por Italia

País/Código del proyecto	Título del proyecto	Situación
Argentina (Acuerdo plurianual)	Eliminación de HCFC-22 en las salas y sector de fabricación de equipo unitario y aire acondicionado	Se completó la instalación, ensayo, capacitación y puesta en marcha de equipo. El 40,6 por ciento de los fondos aprobados se habían desembolsado al 31 de diciembre de 2013 y se había comprometido un 36 por ciento adicional. Ahora está completo el pago escalonado de los costos de explotación y el consumo de HCFC-22 fue completamente eliminado. Se están resolviendo problemas técnicos con algunas piezas de equipo.
Ghana ((Acuerdo plurianual))	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, segundo tramo)	Se evaluaron las necesidades de los identificadores de aduana; se adquirirán identificadores de SAO durante el segundo semestre de 2014. Se evaluó con más detalle la necesidad de la labor de seguimiento sobre aspectos legislativos, en particular respecto de la seguridad operacional sobre refrigerantes naturales. En 2014 se completará la contratación de un consultor internacional sobre entorno legislativo y normativo. Se ensayó el sistema de registro sin papeles. Está en curso la vigilancia de los componentes del proyecto.
India (IND/ARS/56/INV/424)	Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de productos farmacéuticos para inhaladores de dosis medida en la India	La verificación técnica de la conversión efectuada por peritos externos se completó en noviembre de 2012. Se prevé que el proyecto quede terminado en noviembre de 2013.
Marruecos (Acuerdo plurianual)	Eliminación del consumo de metilbromuro empleado como fumigante de terrenos para la producción de judías verdes y cucurbitáceas en Marruecos	En septiembre de 2013 se organizó el taller final y el cierre del proyecto. Se ha publicado la prohibición de la importación de metilbromuro. Se está preparando el informe de terminación de proyecto.

Japón

12. Japón está ejecutando 13 proyectos. También ha terminado otros 28 proyectos. Se prevé que los proyectos en curso ejecutados por Japón resulten en la eliminación de 12,9 toneladas PAO, una vez finalizados.

Acuerdos plurianuales

13. La situación de la ejecución de los ocho tramos en curso de seis acuerdos plurianuales se presentan en el Cuadro 3.

Cuadro 3: Situación de la implantación de acuerdos plurianuales en curso por Japón

País	Título del proyecto	Situación
India	Plan de eliminación de CTC en la India	La eliminación del consumo de CTC se alcanzó antes de 2010. La fecha prevista de terminación es diciembre de 2014.
Arabia Saudita	Eliminación de HCFC-22 y HCFC-142b de la fabricación de planchas de poliestireno extruido en Arabia Saudita	Para la eliminación de HCFC en la empresa Arabian Chemical Company (SAU/FOA/62/INV/12), se entregó el equipo en enero de 2014. La compañía se encuentra actualmente instalando la nueva línea de producción. Se prevé para julio de 2014 el segundo y final pago después de la puesta en servicio y puesta en marcha. Para la eliminación de HCFC en la compañía Al-Watania Plastics (SAU/FOA/62/INV/14), se publicó el llamado a licitación en abril de 2014; se prevé para junio de 2014 la evaluación técnica y financiera y, para fines de este año, la entrega del equipo.

País	Título del proyecto	Situación
China	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, incluyendo el programa de habilitación)	La ejecución se está realizando por el PNUMA en su carácter de organismo principal de ejecución.
Mongolia	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo)	Se firmó un memorando de acuerdo con las empresas de producción de poliestireno extruido en 2012 y, desde julio de 2013, éstas han cesado de emplear HCFC-22. Estas compañías siguen buscando una tecnología de alternativa adecuada.
Filipinas	Eliminación de HCFC-141b en el sector de producción de espumas	Se han terminado seis de diez conversiones del equipo de producción de espuma. Se celebrará una reunión de consulta de partes interesadas para debatir los resultados de los ensayos sobre aplicaciones de rociado de espuma y la selección de tecnología. En 2014 quedará terminada la instalación de equipo y la realización de ensayos para aplicaciones de rociado. Se prevé que el proyecto quede terminado para diciembre de 2014.
Tailandia	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo) (asistencia técnica)	No se han realizado desembolsos. La iniciación del proyecto se previó para septiembre de 2014. La demora se debe a la situación política del país. El Acuerdo de donación está listo para ser refrendado por el Gobierno. La financiación total para la ejecución se ha transferido al Banco Mundial.

Proyectos individuales

14. Japón se encuentra ejecutando los proyectos individuales que se enumeran en el Cuadro 4.

Cuadro 4: Situación de la ejecución de proyectos individuales en marcha por Japón

País/Código de proyecto	Título del proyecto	Situación
China (CPR/DES/67/DEM/521)	Proyecto piloto de demostración sobre gestión y eliminación de residuos de SAO	No se notificaron desembolsos al 31 de diciembre de 2013. No obstante, se publicó el contrato para la financiación total del proyecto. Los pagos se efectuarán en 2014 y 2015.
Región África (AFR/REF/48/DEM/35)	Proyecto de demostración estratégica para la conversión acelerada de enfriadores de CFC en países africanos	Los segundos tramos en el marco de ambos acuerdos se transfirieron a la cuenta de la ONUDI solamente en marzo de 2014. Se han efectuado pagos para reembolso de la sustitución de un enfriador en Nigeria y de tres enfriadores en Senegal en mayo y julio de 2014, respectivamente. Las sustituciones previstas en Senegal han quedado completadas. Se ha previsto una misión al Sudán del 20 al 23 de octubre de 2014 para debatir los planes de sustitución de enfriadores con beneficiarios admisibles. Las sustituciones convenidas se realizarán mediante adquisición internacional gestionada por la ONUDI.

España

15. España está ejecutando tres proyectos relativos al metilbromuro, que eliminarán 120 toneladas PAO una vez terminados, según se indica en el Cuadro 5. También ha terminado otros cinco proyectos.

Cuadro 5: Situación de la ejecución de proyectos en cursos relativos al metilbromuro por España

País/Código de proyecto	Título del proyecto	Situación
México (Acuerdo plurianual)	Plan nacional de eliminación de metilbromuro (tercer tramo)	Al 31 de diciembre de 2013 no se habían desembolsado fondos para este proyecto aprobado en 2012. Los fondos del proyecto se transfirieron a la ONUDI a finales de 2013. Se han logrado algunos progresos mediante el uso de fondos aprobados dentro del mismo tramo. Se ha revisado la fecha de terminación prevista de junio de 2014 a marzo de 2015.
Libia (Acuerdo plurianual)	Eliminación del consumo de metilbromuro en la horticultura: cultivos de tomates, pepinos, pimientos y demás en	Se han entregado y puesto en funcionamiento dos invernaderos para la producción de plántulas. La ONUDI realizó una misión en julio de 2013 para vigilar la situación del proyecto y convenir sobre las actividades de terminación del mismo, incluyendo instalación de materiales en la unidad de injertos y el taller final previsto para 2014. Se prevé que el proyecto
Región Latinoamericana (LAC/FUM/54/TAS/40)	Asistencia técnica para introducir alternativas químicas en países que han reprogramado el calendario del plan de eliminación del consumo	Las actividades en el Uruguay han finalizado parcialmente. Se ha recibido el informe final del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de la Argentina sobre los resultados logrados con nuevos fumigantes. Se organizarán, con los fondos restantes, actividades de capacitación. Este proyecto se encuentra en la lista de proyectos con demoras en

2013 Status on Canada's Bilateral Activities

I. Project Approvals and Disbursements

A. Annual Summary Data

As of December 31st 2013, the Executive Committee had approved 86 activities as bilateral contribution from the Government of Canada to the Multilateral Fund. Of the \$9,744,452 approved as bilateral contributions from Canada, the total (US \$9,744,452) had been disbursed by the end of 2013. Bilateral contributions on an annual basis are as follows:

Year	Amount*
1993	\$649,500
1994	\$536,270
1995	\$50,000
1996	\$761,685
1997	\$853,950
1998	\$548,710
1999	\$727,040
2000	\$917,251
2001	\$878,552
2002	\$525,450
2003	\$412,821
2004	\$682,825
2005	\$170,097
2006	\$342,874
2007	\$310,929
2008	\$953,313
2009	\$93,790
2010	\$329,395
2011	0
2012	0
2013	0
TOTAL	\$9,744,452

*Adjusted for the return of unutilized funds and including support costs

B. Summary Data by type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

According to the Secretariat's classification system, Canada's bilateral activities are distributed among the following types of projects:

Type	Number of Projects	Amount Approved (US dollars)*
Country Programmes		
Demonstration Projects	4	\$562,000
Institutional Strengthening		
Investment Projects	10	\$1,520,287
Project Preparation	8	\$151,439
Technical Assistance	41	\$5,565,795
Training	23	\$1,944,931

TOTAL	86	\$9,744,452
--------------	-----------	--------------------

*Adjusted for the return of unutilised funds and including support costs

II. Project Completions Since Last Report

Since the last progress report, Canada technically completed 1 project and financially completed 3 projects.

III. Global and Regional Project Highlights

N/a

IV. Completed and On-going Projects

Of the 86 activities approved to date, 80 have been completed, 3 were closed, and 3 have been transferred to other agencies. There are no more on-going projects.

V. Status of Project preparation, by country

n/a

VI. Administrative Issues (Adjustments and Other Issues)

Totals funds approved for 2005 and 2008 were adjusted in this status report to take into account adjustments to Canada's bilateral contribution approved by the Executive Committee at its 70th meeting to reflect funds returned from completed projects.