

Distr.
GENERAL

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6
22 October 2015
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف

لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الاجتماع الخامس والسبعون

مونتريال، 16 - 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015

التأخير في تقديم الشرائح

مقدمة

1. وفقا للمقرر 3/53 (ج)¹، أعدت الأمانة هذه الوثيقة عن التأخير في تقديم شرائح الاتفاقات متعددة السنوات. وتقدم هذه الوثيقة الإجراءات التي اتخذتها الأمانة استجابة لقرارات بشأن التأخير في تقديم الشرائح المعتمدة في الاجتماع الرابع والسبعين؛ وتحليلا لكل شريحة من الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع الخامس والسبعين، وأسباب سحب الشرائح التي قدمت إلى الاجتماع الخامس والسبعين لاحقا، والتوصيات.

متابعة للمقررات الصادرة في الاجتماع الرابع والسبعين بشأن التأخير في تقديم الشرائح

2. وفقا للمقرر 4/74 (ب)، أرسلت الأمانة خطابات إلى حكومات 28 بلدا من البلدان الأطراف في المادة 5 لحثهم على تقديم الشريحة التالية من خططهم لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والسبعين. ونتيجة لذلك، قدمت حكومات ألبانيا² وأنغولا³ والبحرين⁴ وكوت ديفوار⁵ وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية⁶ وغواتيمالا⁷ والأردن⁸ وكينيا⁹ وملديف¹⁰ والجبل الأسود¹¹ وبيرو¹² وسانت فنسنت وجزر غرينادين¹³

¹ أن تطلب من أمانة الصندوق المضي قدما في إدراج المعلومات عن تأخير التقديم في سياق استعراضها لتنفيذ خطط العمل في الاجتماعين الثاني والثالث من كل عام.

² الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/35

³ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/36

⁴ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/37

⁵ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/43

⁶ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/44

⁷ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/46

والمملكة العربية السعودية¹⁴ والسنغال¹⁵ وسيشيل¹⁶ وتركيا¹⁷ وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)¹⁸ وفيت نام¹⁹ شراخ خططها. ومع ذلك، لم تقدم حكومات الجزائر وأنتيغوا وبربودا وشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وميانمار وسانت لوسيا وتيمور الشرقية واليمن الشراخ.

تحليل الشراخ التي لم تقدم إلى الاجتماع الخامس والسبعين

3. لم يتم تقديم أربعة وعشرون نشاطا متعلقا بشراخ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 17 بلدا، بقيمة إجمالية قدرها 5,663,281 دولار أمريكي بما فيها تكاليف دعم الوكالة²⁰، على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1. الشراخ التي لم تقدم إلى الاجتماع الخامس والسبعين

البلد	الوكالة	الشريحة	القيمة (مع) تكاليف (الدعم)	%20 مصروفات محققة	سبب التأخير حسب ما قدمته الوكالة المنفذة	التأثير على الامتثال	استهلاك تحت التجميد لعام 2014	اتفاق موقع	عدد الاجتماعات المتأخرة
الجزائر	اليونيدو	2014	154,800	لا	مسائل تتعلق بالمؤسسة	غير متوقع	نعم	غير متاح	أربعة
أنتيغوا وبربودا	اليونيب	2015	6,610	نعم	نظام الحصص وتقديم التقارير المرحلية والمالية	لا	نعم	نعم	اثنان
بنغلاديش	اليونيب	2015	20,340	لا	تغيير في وحدة الأوزون الوطنية*	لا	نعم	لا	واحد
كاميرون	اليونيدو	2015	63,571	لا	أموال كافية من الشريحة السابقة	غير متاح	نعم	نعم	واحد
جمهورية أفريقيا الوسطى	اليونيب	2013	62,150	لا	مسائل أمنية	لا	نعم	نعم	خمسة
شيلي	اليونيب	2014	30,535	لا	المشتريات	لا	نعم	لا	اثنان
شيلي	اليونديبي	2014	120,980	لا	المشتريات	لا	نعم	نعم	اثنان
جمهورية الكونغو الديمقراطية	اليونيب	2015	26,555	نعم	تغيير في وحدة الأوزون الوطنية	لا	نعم-2013 غير متاح-2014	نعم	اثنان
جمهورية الكونغو الديمقراطية	اليونديبي	2015	26,160	نعم	تغيير في وحدة الأوزون الوطنية	لا	نعم-2013 غير متاح-2014	نعم	اثنان
هايتي	اليونيب	2014	33,900	نعم	شروط نظام الحصص/ عدم الاستقرار السياسي	لا	نعم	نعم	أربعة
هايتي	اليونديبي	2014	105,860	غير متاح	شروط نظام الحصص	لا	نعم	غير متاح	أربعة
ميانمار	اليونيب	2015	21,470	لا	توقيع اتفاق	لا	نعم-2013 غير متاح-2014	لا	اثنان
ميانمار	اليونيدو	2015	65,400	غير متاح	توقيع اتفاق للوكالة الرئيسية	لا	نعم-2013 غير متاح-2014	غير متاح	اثنان
الفلبين	اليونيب	2015	25,990	نعم	تقارير التحقق وتقديم التقارير المرحلية والمالية	لا	نعم	نعم	واحد
قطر	اليونيب	2013 و 2015	231,650	نعم	توقيع اتفاق	لا	نعم-2013 غير متاح-2014	لا	أربعة
قطر	اليونيدو	2013 و 2015	731,745	نعم	خطاب المصادقة	لا	نعم-2013 غير متاح-	نعم	أربعة

⁸ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/50 حيث حقق عنصر البنك الدولي نسبة 20% من مصروفات شريحته الأولى عن طريق إلغاء مشروع فرعي من اتفاق الحكومة.

⁹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/51

¹⁰ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/55

¹¹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/57

¹² الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/62

¹³ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/63

¹⁴ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/64

¹⁵ قدمت وسحبت لاحقا من قبل اليونيب واليونيدو خلال عملية استعراض المشروع

¹⁶ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/65

¹⁷ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/71

¹⁸ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/73

¹⁹ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/74

²⁰ للمقارنة، في الاجتماع الرابع والسبعين، لم تقدم 35 شريحة مستحقة لعدد 24 بلدا

البلد	الوكالة	الشريحة	القيمة (مع تكاليف الدعم)	%20 مصروفات محققة	سبب التأخير حسب ما قدمته الوكالة المنفذة	التأثير على الامتثال	استهلاك تحت التجميد لعام 2014	اتفاق موقع	عدد الاجتماعات المتأخرة
							2014		
سانت لوسيا	اليونيب	2015	10,760	نعم	تقرير التحقق	لا	نعم	نعم	اثنان
سانت لوسيا	اليونيب	2015	4,144	نعم	تقرير التحقق	لا	نعم	نعم	اثنان
جنوب أفريقيا	اليونيب	2015	1,393,499	لا	أموال كافية من الشريحة السابقة	لا	نعم	غير متاح	واحد
تايلند	البنك الدولي	2014	1,070,000	لا	تقرير التحقق	لا	نعم-2013 غير متاح-2014	نعم	واحد
تيمور-ليشتي	اليونيب	2015	18,532	نعم	تقديم التقارير المرحلية والمالية	لا	نعم	نعم	اثنان
تيمور-ليشتي	اليونديبي	2015	11,641	نعم	أموال كافية من الشريحة السابقة	غير متوقع	نعم	نعم	اثنان
اليمن	اليونيب	2014	186,450	نعم	مسائل أمنية/ تقرير التحقق	غير متاح	نعم-2013 غير متاح-2014	نعم	ثلاثة
المجموع			4,422,742						

(* وحدة الأوزون الوطنية.)

سبب التأخير وحالة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4. تشمل أسباب التأخير²¹: تقرير التحقق (5)، وتغيرات في وحدة الأوزون الوطنية (3)، وشرط نظام الحصص (3)، والاضطراب السياسي/ الأمني (3)، وتقديم التقارير المرحلية والمالية (3)، وتوقيع الاتفاق (3)، وأموال كافية من الشريحة السابقة (3)، والمشتريات (2)، وخطاب المصادقة (1)، ومسائل تتعلق بالمؤسسة (1). وذكرت تسعة شرائح أن الإنفاق كان أقل من 20 في المائة من الأموال المعتمدة للشريحة السابقة واعتبرت متأخرة أيضا بسبب انخفاض الإنفاق.

5. يبين الجدول 1 أيضا أن التأخير في تقديم الشرائح يعد موعد الاستحقاق لم يكن له تأثير على الامتثال أو من غير المرجح أن يكون له تأثير. ومن المتوقع أن يتم تقديم جميع الشرائح العالقة إلى الاجتماع السادس والسبعين ماعدا الجزائر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب أفريقيا اللاتي قد تقدمهما إلى الاجتماع السابع والسبعين.

6. يعالج القسم التالي حسب البلد سبب (أسباب) التأخير في تقديم الشريحة وحالة تنفيذ خطط الإزالة.

الجزائر (اليونيب) – مسائل تتعلق بالمؤسسة / الإنفاق المنخفض

7. كان موعد استحقاق هذه الشريحة منذ أربع اجتماعات. وذكرت اليونيب أن سبب التقدم البطيء يعزى لمسائل تتعلق بقيمة المنحة وتنفيذ التكنولوجيا الجديدة. وفيما يتعلق بمشروع كريستور (CRISTOR) لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في تصنيع رغوة العزل المعتمد في الاجتماع الثاني والستين، كان هناك اتفاق لتحويل واحد من الخطوط الثلاثة لكي يبين أن الميزانية حسب الطلب الأصلي لم يتم تمويلها بما يكفي، من وجهة نظر المؤسسة المستفيدة، لتحويل جميع الخطوط الثلاثة. وفيما يتعلق بمشروع كوندور (Condor) لتحويل أجهزة تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المعتمد في الاجتماع السادس والستين، كان سبب التأخير المذكور في الاجتماعين الثالث والسبعين²² والرابع والسبعين²³ هو الوقت اللازم للمؤسسة لإنجاز الأعمال التحضيرية لإدخال التكنولوجيا الجديدة R-32. واعتبارا من هذا الاجتماع، تدرس المؤسسة حاليا إدخال تكنولوجيا الهيدروكلوروكربون-290 (HC-290) ولكنها اضطرت إلى استيراد غاز التبريد للاختبار المخطط له في عام 2015. ولم تتخذ المؤسسة قرارا بشأن أنشطة التحويل ولم تنهي المواصفات الفنية لبدء تقديم العطاءات لعنصر الرغوة. ولا يتوقع تقديم الشريحة حتى الاجتماع السابع والسبعين.

²¹ كان هناك أسباب للتأخير أكثر من الشرائح المتأخرة لأن بعض الشرائح لديها أسباب متعددة للتأخير

²² الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/6

²³ الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/6

أنتيغوا وبربودا (اليونيب) - شرط نظام الحصص/ تقديم التقارير المرحلية والمالية

8. أبلغ اليونيب الاجتماع الرابع والسبعين²⁴ أن إنجاز الشريحة الأولى (المساعدة الفنية والتدريب) كان يتوقف على تقديم وحدة الأوزون الوطنية التقارير المرحلية والمالية إلى اليونيب، وذكر اليونيب في تقريره المقدم إلى الاجتماع الخامس والسبعين أن الشريحة الثانية (عنصر التقارير) كان منتظرا الموافقة على قرار وزاري لتنفيذ نظام الحصص.

بنغلاديش (اليونيب) - تغيير في وحدة الأوزون الوطنية / الإنفاق المنخفض

9. لم تقدم الشريحة بسبب التغيير في وحدة الأوزون الوطنية الذي أسفر عن عدم صرف أي أموال حسبما ورد في 31 ديسمبر/كانون الأول 2014. وأنجزت عدة أنشطة في عام 2015 بما فيها التدريب على الإنفاذ ومذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الوكالات بشأن الإنفاذ ودليل التدريب للفنيين وتوزيع معرفات غازات التبريد. وبدأ الصرف في عام 2015.

الكاميرون (اليونيب) - أموال كافية من الشريحة السابقة / الإنفاق المنخفض

10. قررت الحكومة إعادة تخصيص الأموال من الشريحتين الأولى والثانية التي ستغطي تدريب الفنيين بحلول منتصف عام 2016 وتجنب نقص التمويل خلال السنتين الأخيرتين من المرحلة الأولى. وتم إنجاز عدة أنشطة في أول شريحتين بما في ذلك تحويل شركات الرغوة، والتدريب على استخدام تكنولوجيا رغوة فورمات الميثيل، وتقديم التدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة.

جمهورية أفريقيا الوسطى (اليونيب) - مسائل أمنية / الإنفاق المنخفض

11. وقع البلد اتفاقا مع اليونيب. وقدم التدريب لفنيي التبريد وضباط الجمارك ولكن تم إيقاف التنفيذ في عام 2014 بسبب الاضطرابات السياسية.

شيلي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيب) - المشتريات / الإنفاق المنخفض

12. تمت الموافقة على ثلاثة شرائح لشيلي. وأدى التأخير في إتمام عملية الشراء وكذلك انخفاض الإنفاق إلى التأخير في طلب الشريحة الرابعة.

جمهورية الكونغو الديمقراطية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيب) - تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية

13. ذكر اليونيب أن سبب التأخير في تقديم الشريحة يعزى للتغيرات التي حدثت في وحدة الأوزون الوطنية. وتم إنجاز أنشطة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى التي نفذها اليونيب، واكتملت عملية شراء المعدات وأدوات الخدمة ولكن لم يتم تسليم المعدات. وحقق المشروع كله عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة.

هايتي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيب) - شرط نظام الحصص / الاضطراب السياسي

14. كان موعد استحقاق هذه الشريحة منذ أربع اجتماعات. وذكر اليونيب أنه سيتم الانتهاء من توظيف خبير قانوني لوضع نظام حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية القابل للتنفيذ في نهاية عام 2015 لأن التأخير كان بسبب الاضطراب السياسي في البلد. ولم يستلم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أي تمويل في الشريحة الأولى من خطة الإزالة.

ميانمار (اليونيب واليونيدو) - توقيع الاتفاق / الإنفاق المنخفض

15. الاتفاق بين الحكومة واليونيب قيد الاستعراض من جانب الحكومة. لذا، لم يتم صرف أي أموال. ولم تستلم اليونيدو أي تمويل في الشريحة الأولى من خطة الإزالة.

الفلبين (اليونيب) - تقارير التحقق / تقديم التقارير المرحلية والمالية

16. لم تقدم الحكومة تقارير التحقق المطلوبة لاستهلاك عامي 2013 و 2014. ولم تقدم التقارير المرحلية والمالية إلى اليونيب.

قطر (اليونيب واليونيدو) - خطاب المصادقة / توقيع الاتفاق

17. لم توقع الحكومة الاتفاق مع اليونيب لتنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى. وأعدت اليونيدو واليونيب طلب الشريحة الثانية منذ الاجتماع الثالث والسبعين ولكن لم يتمكنوا من الحصول على مصادقة / موافقة الحكومة على الشريحة. وذكر اليونيب أنه قد لا يتم تقديم الشريحة حتى الاجتماع السادس والسبعين.

سانت لوسيا (اليونيب واليونيدو) - تقرير التحقق

18. اختير سانت لوسيا بصفته البلد ذو الاستهلاك المنخفض الذي سيعيد له تقرير التحقق. ولم يتم الانتهاء من التحقق.

جنوب أفريقيا (اليونيدو) - أموال كافية من الشريحة السابقة / الإنفاق المنخفض

19. تمت الموافقة على شريحتين وتم تسليم المعدات اللازمة لاستخدام فورمات الميثيل كعامل إرغاء. ومع ذلك، لم يجعل عدم القبول في السوق هذه التكنولوجيا قابلة للبقاء. ومن المقرر إنكفاء التوعية العامة وتقديم المزيد من التدريب لمعالجة هذه المسألة. وتم صرف أقل من خمسة في المائة من الأموال للشريحة الثانية.

تايلند (البنك الدولي) - تقرير التحقق / الإنفاق المنخفض

20. تأخر التنفيذ في البداية بسبب الوقت اللازم لاتفاق المنحة، الذي وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. ونفذت العديد من الأنشطة بما فيها 12 خطة لإدارة البيئة²⁵، وتوقيع ست اتفاقات للمنح الفرعية مع مصنعي أجهزة تكييف الهواء وأربعة اتفاقات للمنح الفرعية مع شركات الرغبة لتحويل هذه الشركات. ومع ذلك، لم يتم الإفراج عن الأموال حتى يولييه/ تموز 2015 بسبب تقرير التحقق للاستهلاك المنتظر.

تيمور – ليشتي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيب) - أموال كافية من الشريحة السابقة / تقديم التقارير المرحلية والمالية

21. في مشاورات مع البلد، تم الاتفاق على أنه يوجد ما يكفي من الأموال المتبقية لدعم جميع الأنشطة المخطط لها حتى ديسمبر/ كانون الأول 2015. وفي هذا الصدد، نصحت وحدة الأوزون الوطنية بتأجيل طلب الشريحة الثانية. وذكر اليونيب أنه أجريت العديد من أنشطة التدريب وتمت صياغة مشروع مذكرة تفاهم لتدريب الفنيين في أحد مركز التدريب الوطنية ولكن لم يتم تقديم التقارير المرحلية والمالية اللازمة. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه تم تقديم خطة المشتريات إلى وحدة الأوزون الوطنية لاستعراضها.

²⁵ طلب البنك الدولي خطط إدارة البيئة هذه لكي يضمن أن أنشطة المشروع ليس لها عواقب سلبية على البيئة.

اليمن (اليونيب) – مسائل أمنية / تقرير التحقق

22. كان موعد استحقاق هذه الشريحة منذ ثلاث اجتماعات. وكانت هناك صعوبة في إجراء التحقق الإلزامي بسبب الوضع السياسي في البلد. ويخطط اليونيب التنسيق مع الحكومة خارج البلد وتقديم الدعم الفني للمتابعة؛ ولكنه ذكر في تقريره المقدم إلى الاجتماع الرابع والسبعين أنه قد لا يتم تقديم الشريحة حتى الاجتماع السادس والسبعين.

شرائح قدمت ولكنها سحبت بعد المناقشة مع الأمانة

23. يعرض الجدول 2 الشرائح التي قدمت إلى الاجتماع الخامس والسبعين ولكن سحبتها الوكالات المنفذة المعنية بعد استعراض الأمانة لها. وتشمل الأسباب المقدمة لسحبها: عدم كفاية التقدم المحرز والإنفاق للشريحة المعتمدة، واختلاف البيانات، والحاجة إلى تقارير التحقق.

الجدول 2. الشرائح التي قدمت ولكنها سحبت بعد المناقشة مع الأمانة

البلد	الوكالة	الشريحة	القيمة (مع تكاليف الدعم)	أسباب السحب	التأثير على الامتثال	الاستهلاك تحت التجميد لعام 2014	اتفاق موقع	تاريخ التقديم الجديد (الاجتماع)
السنغال	اليونيب	الثانية (2014)	169,330	تقارير التحقق لعامي 2013 و2014 اختلاف البيانات المحتمل	لا	نعم	نعم	السادس والسبعين
السنغال	اليونيدو	الثانية (2014)	249,955	تقارير التحقق لعامي 2013 و2014 اختلاف البيانات المحتمل	لا	نعم	نعم	السادس والسبعين
تونس	فرنسا	الثانية (2015)	444,354	تقدم بطى والإنفاق أقل من 20%	لا	نعم 2013 غير متاح 2014	نعم	السادس والسبعين
تونس	اليونيدو	الثانية (2015)	512,419	تقدم بطى والإنفاق أقل من 20%	لا	نعم 2013	نعم	السادس والسبعين
تونس	اليونيب	الثانية (2015)	62,150	تقدم بطى والإنفاق أقل من 20%	لا	نعم 2014 غير متاح	نعم	السادس والسبعين
			1,438,208	المجموع				

التوصيات

24. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ) ملاحظة:

- (1) التقرير الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6 عن تأخير الشريحة
- (2) والمعلومات على تأخير تقديم الشريحة بموجب الاتفاقات متعددة السنوات المقدمة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛
- (3) وأنه قدم 56 من أصل 79 نشاطا متعلقا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمها في موعدها إلى الاجتماع الخامس والسبعين وأنه تم سحب خمسة من تلك الشرائح بعد المناقشة مع الأمانة؛
- (4) وأن الوكالات المنفذة المعنية ذكرت عدم وجود أي أثر أو تأثير محتمل على الامتثال ناجم عن التأخير في تقديم شرائح خطط الإزالة المستحق تقديمها إلى الاجتماع الثاني في عام 2015، وأنه لا يوجد أي دليل على أن أي من هذه البلدان لم تمتثل لتجميد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2013؛

(ب) مطالبة الأمانة بإرسال خطابات عن المقررات الصادرة بشأن تأخير تقديم الشرائح إلى حكومات البلدان المدرجة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

الخطابات التي يجب إرسالها إلى الحكومات المعنية
عن تأخير تقديم الشرائح

البلد	توصيات الأمانة للجنة التنفيذية
الجزائر	أن تلاحظ أن الشريعة الثالثة (2014) كان موعد استحقاق تقديمها إلى الاجتماع الحادي والسبعين في عام 2013، وتحت حكومة الجزائر على تشجيع المؤسسات المعنية على إنجاز تحويل خطوط إنتاجها إلى تكنولوجيات غير قائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتعمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة من خطة الإزالة إلى الاجتماع السادس والسبعين أو السابع والسبعين، على أن يكون مفهوماً أنه تم تحقيق عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة من تمويل الشريعة السابقة.
أنغويوا وبربودا	أن تلاحظ أن نظام الحصص التشغيلية هو شرط للموافقة على الشريعة الثانية من خطة الإزالة، وتحت حكومة أنغويوا وبربودا على استكمال القرار الوزاري لتنفيذ نظام الحصص، وتقدم التقارير المرحلية والمالية اللازمة وتعمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (عام 2015) إلى الاجتماع السادس والسبعين.
بنغلاديش	أن تلاحظ أنه تم إنجاز العديد من الأنشطة في عام 2015 ولكن معدل الإنفاق مازال منخفضاً، وتحت حكومة بنغلاديش على تعجيل إنجاز الشريحتين الأولى (2011) والثانية (2013) وتعمل مع اليونيدو في تدريب وحدة الأوزون الوطنية لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2015) إلى الاجتماع السادس والسبعين، على أن يكون مفهوماً أنه تم تحقيق عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة من تمويل الشريعة السابقة.
الكاميرون	أن تلاحظ أنه كانت توجد أموال كافية من الشريحتين الأولى والثانية، وتحت حكومة الكاميرون على تعجيل إنجاز الأنشطة في الشريحتين الأولى (2011) والثانية (2013) وتعمل مع اليونيدو لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2015) إلى الاجتماع السادس والسبعين، على أن يكون مفهوماً أنه تم تحقيق عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة من تمويل الشريعة السابقة.
جمهورية أفريقيا الوسطى	أن تلاحظ إنجاز بعض الأنشطة في عام 2014، وتحت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على العمل مع اليونيدو من أجل تعجيل تنفيذ المشروع لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (2013) إلى الاجتماع السادس والسبعين أو السابع والسبعين، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في الاعتبار إعادة توزيع شرائح عام 2013 والشرائح اللاحقة، وفقاً لذلك.
شيلي	أن تلاحظ أنه تمت الموافقة على الشريعة الثالثة (2013) في الاجتماع الثالث والسبعين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وأنه كانت هناك تأخيرات في عملية الشراء، وتحت حكومة شيلي على تعجيل تنفيذ الأنشطة في الشرائح الجاري تنفيذها، وتعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريعة الرابعة (2014) إلى الاجتماع السادس والسبعين، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في الاعتبار إعادة توزيع شرائح عام 2014 والشرائح اللاحقة، وفقاً لذلك، على أن يكون مفهوماً أنه تم تحقيق عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة من تمويل الشريعة السابقة.
جمهورية الكونغو الديمقراطية	أن تلاحظ أنه أجريت تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية ولكن تم إنجاز عمليات الشراء وزيادة الإنفاق في عامي 2014 و2015، وتحت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على العمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيدو لكي يمكن تقديم الشريعة الثالثة (2015) إلى الاجتماع السادس والسبعين.
هايتي	أن تلاحظ أن موعد استحقاق تقديم الشريعة الثانية (2014) كان في عام 2013 ولكن هايتي لم تؤكد على وجود نظام الحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتحت حكومة هايتي على العمل مع اليونيدو من أجل تعجيل إنشاء نظام الحصص لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (2014) إلى الاجتماع السادس والسبعين، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في الاعتبار إعادة توزيع شرائح عام 2014 والشرائح اللاحقة، وفقاً لذلك.
ميانمار	أن تلاحظ أن هناك حاجة إلى اتفاق بين حكومة ميانمار واليونيدو لتنفيذ الشريعة الأولى (2012) من المرحلة الأولى من خطة الإزالة، وتحت الحكومة على استكمال الاتفاق مع اليونيدو والإسراع في تنفيذ الشريعة لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (عام 2015) إلى الاجتماع السادس والسبعين، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في الاعتبار إعادة توزيع شرائح عام 2015 والشرائح اللاحقة، وفقاً لذلك، على أن يكون مفهوماً أنه تم تحقيق عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة من تمويل الشريعة السابقة.
الفلبين	أن تلاحظ أنه لم يتم تقديم تقارير التحقق المطلوبة لعام 2013 و 2014 والتقارير المرحلية والمالية، وتحت حكومة الفلبين على العمل مع اليونيدو من أجل إتمام تقارير التحقق والتقارير المرحلية والمالية اللازمة لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (عام 2015) إلى الاجتماع السادس والسبعين.
قطر	أن تلاحظ أن كلا من الشريحتين الثانية (2013) والثالثة (2015) كانتا بعد موعد الاستحقاق، وتحت حكومة قطر على العمل مع اليونيدو من أجل تعجيل توقيع الاتفاق ومع اليونيدو من أجل خطاب المصادقة لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (عام 2013) إلى الاجتماع السادس والسبعين مع خطة عمل منقحة لتأخذ في الاعتبار إعادة توزيع شرائح عام 2014 والشرائح اللاحقة، وفقاً لذلك.
سانت لوسيا	أن تلاحظ التأخير في الانتهاء من تقرير التحقق، وتحت حكومة سانت لوسيا على العمل مع اليونيدو واليونيدو من أجل تقديم الشريعة الثالثة (عام 2015) إلى الاجتماع السادس والسبعين.
السنغال	أن تلاحظ أنه تم سحب الشريعة الثانية (عام 2014)، وتحت حكومة السنغال على العمل مع اليونيدو واليونيدو من أجل تقديم تقارير التحقق لعامي 2013 و 2014 وحل مشكلة اختلاف البيانات المحتمل، إن وجدت، لكي يمكن تقديم الشريعة الثانية (عام 2014) إلى الاجتماع السادس والسبعين، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في الاعتبار إعادة توزيع شرائح عام 2014 والشرائح اللاحقة، وفقاً لذلك.

البلد	توصيات الأمانة للجنة التنفيذية
جنوب أفريقيا	أن تلاحظ إنجاز العديد من الأنشطة في الشريحتين الأولى (2012) والثانية (2013) من المرحلة الأولى من خطة الإزالة وأنه توجد أموال كافية من هاتين الشريحتين في هذا الوقت، وتحت حكومة جنوب أفريقيا على العمل مع اليونيدو لمن أجل تعجيل تنفيذ خطة الإزالة لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2015) من خطة الإزالة إلى الاجتماع السادس والسبعين أو الاجتماع السابع والسبعين، على أن يكون مفهوماً أنه تم تحقيق عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة من تمويل الشريحة السابقة.
تايلند	أن تلاحظ إنجاز العديد من الأنشطة وأنه تم توقيع اتفاق المنحة ولكن استحق موعد تقديم تقرير التحقق، وتحت حكومة تايلند على العمل مع البنك الدولي من أجل استكمال تقرير التحقق والإسراع في تنفيذ خطة الإزالة لكي يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2014) إلى الاجتماع السادس والسبعين، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في الاعتبار إعادة توزيع شرائح عام 2014 والشرائح اللاحقة، وفقاً لذلك، على أن يكون مفهوماً أنه تم تحقيق عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة من تمويل الشريحة السابقة.
تيمور- ليشتي	أن تلاحظ وجود أموال كافية من الشريحة الثانية (2013) لتنفيذ الأنشطة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2015 ولكن استحق تقديم تقرير مرحلي وتقرير مالي إلى اليونيب، وتحت حكومة تيمور- ليشتي على تقديم التقارير المرحلية والمالية اللازمة إلى اليونيب وتعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيب من أجل تعجيل التنفيذ لكي يمكن تقديم شريحة عام 2015 إلى الاجتماع السادس والسبعين.
تونس	أن تلاحظ أنه تم سحب الشريحة الثانية (2015)، وتحت حكومة تونس على العمل مع اليونيب واليونيدو وحكومة فرنسا من أجل تعجيل التقدم لكي يمكن تقديم شريحة عام 2015 إلى الاجتماع السادس والسبعين، على أن يكون مفهوماً أنه تم تحقيق عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة من تمويل الشريحة السابقة.
اليمن	أن تلاحظ أنه كانت هناك صعوبة في استكمال تقرير التحقق من أهداف الاستهلاك الوطني والاضطراب السياسي الحالي في البلد، وتحت حكومة اليمن على العمل مع اليونيب من أجل استكمال تقرير التحقق وتعجيل تنفيذ المشروع لكي يمكن تقديم الشريحة الثانية (2014) إلى الاجتماع السادس والسبعين، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في الاعتبار إعادة توزيع شرائح عام 2014 والشرائح اللاحقة، وفقاً لذلك.