



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12
31 octobre 2015

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-quinzième réunion
Montréal, 16 - 20 novembre 2015

RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL AU 31 DÉCEMBRE 2014

1. Ce rapport périodique global résume les progrès réalisés et les informations financières fournies par les agences bilatérales et d'exécution¹ au 31 décembre 2014 dans leurs rapports périodiques respectifs² soumis au Secrétariat. Il comprend les sections suivantes :

Résumé analytique

- Partie I : État d'avancement de la mise en œuvre au 31 décembre 2014 (cumulatif)
- Partie II : État d'avancement de la mise en œuvre des projets en 2014
- Partie III : Observations et recommandations du Secrétariat
- Annexe I : Données sur la mise en œuvre des projets en 2014, par pays
- Annexe II : Plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) par pays, au 31 décembre 2014
- Annexe III : Analyse des données des rapports périodiques

Résumé analytique

2. Ce qui suit est un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets et activités soutenus par le Fonds multilatéral jusqu'au 31 décembre 2014 pour l'année 2014, ainsi que les progrès cumulatifs depuis 1991 (l'annexe III fournit une analyse détaillée des données figurant dans les rapports périodiques) :

- a) **Élimination:** En 2014 seulement, 2 813,6 tonnes PAO de consommation et 50 tonnes

¹ Les agences et pays suivants ont soumis leurs rapport périodiques : Australie, République Tchèque, France, Allemagne, Italie, Japon, Espagne, PNUD, PNUE, ONUDI et Banque mondiale. Israël et le Portugal n'ont pas remis de rapports périodiques. Les données de leurs rapports périodiques pour 2013 ont été incluses, ainsi que les informations concernant les projets approuvés en 2014.

² Le Comité exécutif a demandé que les informations détaillées sur les projets individuels soient mises à la disposition des membres du Comité, une version imprimée étant disponible sur demande (décision 19/23). La base de données du rapport périodique global est accessible sur le réseau Intranet du Comité exécutif dans le tableur Microsoft Excel 1997-2003.

PAO de production ont été éliminées, et 545,4 tonnes PAO supplémentaires de consommation ont été approuvées aux fins d'élimination. Depuis 1991, 281 434 tonnes PAO de consommation et 200 219 tonnes PAO de production avaient été éliminés à la fin de 2014, sur un total prévu de 462 794 tonnes PAO pour les projets approuvés (à l'exception des projets annulés ou transférés) ;

- b) **Décaissements/approbations :** En 2014, 125,89 millions \$US ont été décaissés et 137,25 \$US ont été planifiés pour décaissement sur la base du rapport périodique de 2013, ce qui correspond à un taux de décaissement de 92 pour cent par rapport à ce qui était prévu. Sur le plan cumulatif, 2,57 milliards \$US ont été décaissés sur le montant total de 2,82 milliards \$US approuvé aux fins de décaissement (à l'exception des coûts d'agence), ce qui représente un taux de décaissement de 91 pour cent. En 2014, 97,08 millions \$US étaient approuvés pour mise en œuvre ;
- c) **Rapport coût-efficacité (en PAO) :** Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement approuvés pour la réduction permanente de la consommation a été de 5,42 \$US/kg. Ce rapport a été de 3,91 \$US/kg pour le secteur de production. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement par tonne PAO a été de 3,91 \$US/kg pour les projets achevés et 46,46 \$US/kg pour les projets en cours³ ;
- d) **Nombre de projets achevés :** En 2014, 164 projets ont été achevés. Depuis 1991, 6 429 projets sur les 7 191 projets (à l'exclusion des projets clôturés ou transférés) financés par le Fonds multilatéral ont été achevés, ce qui représente un taux d'achèvement de 89 pour cent ;
- e) **Rapidité d'exécution - projets d'investissement :** Les projets achevés en 2014 ont été terminés en moyenne 40 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d'exécution des projets d'investissement a été de 35 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 15 mois après leur approbation. Au niveau des agences, les premiers décaissements concernant les projets achevés ont eu lieu 13 mois après leur approbation pour le PNUD, 9 mois pour l'ONUDI et 24 mois pour la Banque mondiale.
- f) **Rapidité d'exécution - projets ne portant pas sur des investissements :** Les projets achevés en 2014 ont été terminés en moyenne 45 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d'exécution des projets ne portant pas sur des investissements a été de 37 mois après leur approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 11 mois après leur approbation. Au niveau des agences, les premiers décaissements concernant des projets ne portant pas sur des investissements achevés ont eu lieu 13 mois après leur approbation pour le PNUD, dix mois pour l'ONUDI et 19 mois pour la Banque mondiale.
- g) **Préparation de projet :** Sur les 1 570 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2014, 1 456 ont été achevées. En 2014, 99 activités de ce type ont été approuvées et 13 achevées, en laissant 114 en cours ;
- h) **Retards dans la mise en œuvre :** À la fin de 2014, on comptait 265 projets d'investissement en cours de mise en œuvre. Ces projets connaissent en moyenne un retard de 23 mois. Cependant, les projets classés comme « projets connaissant des retards

³ Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie attribuable aux valeurs PAO plus faibles des HCFC, mais également aux moyens d'assignation de l'élimination employés par les agences. Le rapport coût-efficacité pour les accords pluriannuels portant sur les PGEH est de 68,10 \$US/kg PAO, et de 23,90 \$US/kg PAO pour la phase I des plans de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEPH).

de mise en œuvre » qui font l'objet de procédures d'annulation sont au nombre de 13 (les accords pluriannuels n'étant pas soumis à ces procédures) ; et

- i) **Accords pluriannuels :** En 2014, les agences bilatérales et d'exécution mettaient en œuvre cinq accords pluriannuels pour des plans d'élimination des CFC ou de SAO, un pour l'élimination du CTC, six pour la consommation de bromure de méthyle, un pour la production de bromure de méthyle, 146 pour des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) et un pour un plan de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEPH) en Chine. Depuis 1991, 310 accords pluriannuels ont été approuvés et 150 ont été achevés.

Partie I : État d'avancement de la mise en œuvre au 31 décembre 2014 (cumulatif)

3. À cette date, le Comité exécutif avait approuvé un montant approximatif de 3,14 milliards \$US⁴ comprenant 2,82 milliards \$US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 320,46 millions \$US pour les coûts d'agence et le soutien administratif, comme l'indique le tableau 1. En 2014, 238 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre l'élimination de 462 794 tonnes PAO de SAO, dans les secteurs de consommation et de production.

Tableau 1: Financement approuvé par secteur et par agence au 31 décembre 2014

Secteur	Financement approuvé (\$US)					
	PNUD	PNUE	ONUDI	Banque mondiale	Bilatéral	Total
Aérosols	26 689 482	882 689	34 414 255	23 058 919	2 111 400	87 156 745
Destruction	3 709 626	232 200	5 373 277	400 000	1 795 000	11 510 103
Lutte contre l'incendie	50 000	0	0	0	0	50 000
Mousses	172 973 452	0	88 144 527	135 741 693	8 095 547	404 955 218
Halons	4 998 728	767 640	1 810 064	70 221 038	6 147 361	83 944 831
Fumigènes	20 082 828	2 615 504	77 932 522	5 837 887	18 297 979	124 766 719
Secteurs multiples	0	0	139 440	2 341 168	0	2 480 608
Autres	0	0	11 317 246	5 059 360	0	16 376 606
Plans d'élimination	200 841 171	36 506 397	217 897 480	166 046 708	45 943 371	667 235 128
Agents de transformation	1 286 923	0	6 337 359	114 342 497	0	121 966 779
Production	0	0	50 523 342	312 532 020	10 000 000	373 055 362
Réfrigération	134 742 831	13 411 356	177 020 120	181 169 335	39 806 006	546 149 649
Divers	49 635 967	185 579 842	11 690 579	27 355 089	4 337 914	278 599 391
Solvants	63 700 008	198 860	23 268 479	10 147 394	2 512 738	99 827 479
Agents de stérilisation	417 628	0	0	661 227	0	1 078 855
Total partiel	679 128 644	240 194 488	705 868 689	1 054 914 335	139 047 316	2 819 153 473
Coûts administratifs	92 320 469	20 676 515	90 043 448	104 566 263	12 852 396	320 459 091
Total	771 449 113	260 871 003	795 912 137	1 159 480 598	151 899 712	3 139 612 564

4. Un récapitulatif de l'état de mise en œuvre des projets, par catégorie, est présenté au tableau 2. Sur les 7 191 projets approuvés, 2 754 (environ 38 pour cent) sont classés comme projets d'investissement. Ce type de projet représente environ 2,29 milliards \$US sur le montant approuvé de 2,82 milliards \$US (81 pour cent du financement total approuvé). La deuxième plus importante catégorie de projets, en termes de financements approuvés, est celle de l'assistance technique, pour laquelle le

⁴ Un montant supplémentaire de 108,5 millions \$US a été approuvé pour les réunions du Comité exécutif, le fonctionnement du Secrétariat et les honoraires du Trésorier.

Comité exécutif a approuvé un montant total de plus de 247,69 millions \$US. À la fin de 2014, 100 pour cent des projets de préparation de programme de pays avaient été achevés ; 91 pour cent des fonds alloués aux activités de préparation de projets avaient été décaissés ; 90 pour cent des projets d'investissement avaient été terminés ; 75 pour cent des projets de démonstration avaient été achevés ; et 87 pour cent des fonds approuvés avaient été décaissés pour des projets de renforcement des institutions.

Tableau 2 : État de mise en œuvre des projets par catégorie

Type	Nombre de projets*			Financement (\$US)**			
	Approuvé	Achevé	% achevés	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
Programme de pays (CP)	165	165	100	7 266 559	7 266 559	0	100
Démonstration	118	89	75	56 707 627	43 472 702	13 234 926	77
Renforcement des institutions	984	818	83	108 083 770	93 824 685	14 259 084	87
Investissement	2 754	2 489	90	2 292 110 298	2 105 322 203	186 788 095	92
Préparation de projet	1 570	1 456	93	81 553 196	74 147 467	7 405 728	91
Assistance technique	1 276	1 088	85	247 685 538	224 720 763	22 964 774	91
Formation	324	324	100	25 746 485	25 723 859	22 626	100
Total	7 191	6 429	89	2 819 153 473	2 574 478 239	244 675 234	91

*Sauf les projets clôturés et transférés.

** Coûts d'agence/coûts administratifs non compris.

5. Le tableau 3 présente une vue d'ensemble de l'état de mise en œuvre des projets par année⁵. Sur le montant de 2,82 milliards \$US de financement approuvé (y compris les ajustements), les agences (y compris les agences bilatérales) ont décaissé environ 2,57 milliards \$US. En 2014, 125,89 millions \$US ont été décaissés. Les projets approuvés par le Comité exécutif ont, jusqu'ici, permis d'éliminer de manière permanente chaque année 481 653 tonnes PAO de consommation et de production, dont 476 174 tonnes PAO liées à des projets achevés et 5 479 tonnes PAO à des projets en cours. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et la fin de 2003 (à l'exception de 1999, 2000 et 2002) sont à présent achevés.

Tableau 3 : État de la mise en œuvre des projets par année

Année	Nombre de projets			Financement (\$US)**			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
1991	68	68	100	7 950 771	7 950 771	0	100
1992	176	176	100	41 261 376	41 261 376	0	100
1993	217	217	100	73 198 586	73 198 587	0	100
1994	379	379	100	128 627 290	128 627 291	-1	100
1995	355	355	100	111 188 309	111 188 308	0	100
1996	257	257	100	83 797 865	83 797 866	-1	100
1997	532	532	100	154 314 939	154 314 942	-3	100
1998	422	422	100	99 680 368	99 680 367	1	100
1999	546	545	100	152 645 573	152 636 413	9 160	100
2000	426	425	100	109 562 977	109 429 805	133 172	100

⁵ Les données sont présentées en fonction de l'année d'approbation du projet par le Comité exécutif. Le tableau traite de toutes les approbations (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) de manière égale (c.-à-d. qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement annuelle en vertu d'un accord pluriannuel s'élevant à 1 million \$US est considéré comme un projet, au même titre qu'une activité de préparation de programme de pays d'une valeur de 30 000 \$US). Les indicateurs clés du récapitulatif annuel sont : le pourcentage des projets achevés, les tonnes PAO éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets à financement rétroactif.

Année	Nombre de projets			Financement (\$US)**			
	Approuvés	Achevés	% achevés	Approuvé	Décaissé	Solde	% décaissé
2001	427	427	100	130 138 759	130 138 758	2	100
2002	358	356	99	162 045 815	161 941 867	103 948	100
2003	247	247	100	157 050 117	157 043 046	7 071	100
2004	271	270	100	162 382 590	162 382 035	555	100
2005	255	249	98	182 687 669	177 498 517	5 189 152	97
2006	261	256	98	120 999 701	120 142 003	857 698	99
2007	212	208	98	120 014 245	119 089 109	925 136	99
2008	355	339	95	123 015 503	119 164 198	3 851 306	97
2009	322	304	94	75 056 110	70 924 099	4 132 012	94
2010	229	187	82	86 093 504	75 281 150	10 812 354	87
2011	266	147	55	206 834 501	176 790 112	30 044 389	85
2012	185	49	26	104 934 751	61 311 090	43 623 661	58
2013	187	12	6	128 595 029	70 449 136	58 145 893	55
2014	238	2	1	97 077 124	10 237 394	86 839 730	11
Total	7 191	6 429	89	2 819 153 473	2 574 478 239	244 675 234	91

*Sauf les projets clôturés et transférés.

** Coûts d'agence/coûts administratifs non compris.

Partie II : État d'avancement de la mise en œuvre des projets en 2014

6. Sur la base des dates d'achèvement communiquées dans le rapport périodique de 2013 et des résultats présentés dans le rapport périodique de 2014, les agences ont mené à bien 41 pour cent des projets qu'elles avaient prévu d'achever en 2014 et ont réalisé 47 pour cent de l'élimination fixée. Les agences, qui avaient prévu des décaissements dans 150 pays ou régions, sont parvenues en 2014 à un taux général de décaissement de 92 pour cent. Au niveau des pays, 46 pays ou régions ont atteint un taux de décaissement de plus de 85 pour cent, alors que 63 pays ou régions ont eu un taux de décaissement inférieur à 50 pour cent par rapport à ce qui était prévu en 2014.

7. Le rapport périodique global résume les informations relatives aux progrès accomplis et aux données financières concernant les projets en cours mentionnés ci-dessous ⁶ :

- a) Les projets relatifs aux CFC et au CTC, y compris les plans de gestion de l'élimination finale (PGEF), les plans nationaux d'élimination et les plans de gestion des frigorigènes (PGF) ;
- b) Les projets pour l'élimination de la consommation et de la production de bromure de méthyle ;
- c) D'autres projets ne portant pas sur les HCFC (inhalateurs à doseur, destruction des déchets de SAO, refroidisseurs et banques de halons) ;
- d) Les projets portant sur l'élimination des HCFC, y compris les activités de préparation de projet, les projets de démonstration, les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) et les plans de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEPH) (secteur de production) ;

⁶ Les projets en cours sont tous les projets ayant été approuvés par le Comité exécutif et qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2014. Les principaux indicateurs d'avancement incluent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d'ici la fin de l'année (fonds décaissés plus décaissements estimés en 2013) en pourcentage du financement approuvé ; retards moyens prévus dans la mise en œuvre (achèvement de projets selon la proposition et date d'achèvement actuellement prévue) ; et informations contenues dans la colonne Remarques des bases de données.

- e) Les projets de renforcement des institutions ; et
- f) Les coûts administratifs.

Activités liées aux CFC et au CTC

8. Au 31 décembre 2014, au total six accords pluriannuels pour l'élimination des CFC et du CTC étaient toujours en cours. Toutes les activités d'élimination associées à 138 accords pluriannuels ont été achevées, en attente uniquement de la clôture financière et de la présentation des rapports d'achèvement de projet, le cas échéant. Les activités en cours en vertu d'accords pluriannuels portant sur les CFC et le CTC sont indiquées au tableau 4.

Tableau 4 : Activités en cours en vertu d'accords pluriannuels portant sur les CFC et le CTC

Accord	Financement approuvé, plus ajustements (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Solde (\$US)	% décaissé	Date d'achèvement prévue*
Élimination des CFC en Argentine	7 360 850	6 167 670	1 193 180	84	Octobre 2015
Élimination des CTC en Inde	51 713 195	49 679 343	2 033 852	96	2015**
Élimination des SAO en Iraq	6 297 530	4 326 941	1 970 589	69	Décembre 2016
Élimination des CFC aux Maldives	180 000	180 000	0	100	Décembre 2015
Élimination des CFC aux Philippines	9 384 143	9 376 159	7 984	100	Décembre 2015
Élimination des SAO au Yémen	1 825 500	1 458 895	366 605	80	Décembre 2016

* Les accords pluriannuels peuvent inclure plusieurs tranches assorties de différentes dates d'achèvement approuvées. Les dates d'achèvement indiquées dans ce tableau sont celles de la dernière tranche à mettre en œuvre en vertu d'un accord pluriannuel.

** La prolongation de la date prévue d'achèvement pour l'élimination du CTC en Inde sera traitée dans les Rapports sur les projets soumis à des exigences particulières de remise de rapport (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20).

9. Le tableau 4 montre que tous les accords pluriannuels en cours portant sur les CFC et le CTC devraient être achevés en décembre 2015, à l'exception des plans nationaux d'élimination (NPP) en Iraq et au Yémen, dont l'achèvement est prévu en décembre 2016, notant que le Comité exécutif avait approuvé la prolongation des projets jusqu'en décembre 2015 pour l'Iraq et jusqu'en juin 2015 pour le Yémen. En raison des difficultés politiques et institutionnelles et des problèmes d'insécurité dans ces pays, le report en décembre 2016 de la date prévue d'achèvement est demandé par le PNUE pour l'Iraq et le Yémen, et également en décembre 2016 par l'ONUDI pour le Yémen (aucune prolongation demandée pour l'Iraq).

Plan de gestion des frigorigènes (PGF)

10. Le Comité exécutif a approuvé 413 projets se rapportant à des PGF, dont un projet d'investissement, 256 projets d'assistance technique et 156 projets de formation dans 111 pays, une région (Asie et Pacifique), et un au niveau mondial. Jusqu'ici, 412 projets ont été achevés. Un projet d'assistance technique est toujours en cours de mise en œuvre aux Maldives (MDV/REF/38/TAS/05) dont l'achèvement est prévu en janvier 2016.

Projets pour l'élimination de la consommation et de la production de bromure de méthyle

11. Cent pays visés à l'article 5 ont bénéficié de l'aide du Fonds multilatéral pour des activités et/ou des projets d'élimination du bromure de méthyle. Au 31 décembre 2014, on comptait 13 accords individuels en cours prenant en main l'élimination du bromure de méthyle dans dix pays et deux régions, comprenant un projet de démonstration, quatre projets d'investissement, six projets d'assistance technique et deux projets de préparation. Les dates d'achèvement de huit de ces projets sont programmées pour

2015. Les projets portant sur le bromure de méthyle dont la date d'achèvement est prévue après décembre 2015 incluent un projet d'investissement, un projet de préparation et trois projets d'assistance technique. En outre, six accords pluriannuels pour l'élimination de la consommation du bromure de méthyle dans six pays visés à l'article 5 et un accord pluriannuel pour l'élimination de la production du bromure de méthyle dans un pays visé à l'article 5 (Chine) étaient encore en cours.

Tableau 5 : Activités en cours relatives au bromure de méthyle dans le cadre d'un accord pluriannuel

Accord	Financement approuvé, plus ajustements (\$US)	Fonds décaissés (\$US)	Solde (\$US)	% décaissé	Date d'achèvement prévue
Consommation					
Chili	1 730 917	1 506 976	223 941	87	Mars 2016
Chine	14 789 342	14 311 597	477 745	97	Décembre 2015
Guatemala	2 313 047	1 325 055	987 992	57	Mars 2016
Libye	1 243 000	963 112	279 888	77	2015
Mexique	9 222 379	8 350 365	872 014	91	Décembre 2015
Yémen	601 450	599 450	2 000	100	Février 2015
Production					
Chine	9 790 000	7 332 737	2 457 263	75	Décembre 2015

12. En ce qui concerne le projet autonome pour l'élimination de la consommation du bromure de méthyle à Trinité-et-Tobago (TRI/FUM/49/TAS/19), une éventuelle annulation a été au départ envisagée par le Secrétariat, étant donné que le projet avait été approuvé plus de dix réunions plus tôt sans qu'un décaissement ne soit communiqué lors de la 75^e réunion. Après consultation avec le PNUE, il a été convenu d'envisager une prolongation jusqu'en mars 2016.

Inhalateurs à doseur, destruction des SAO, refroidisseurs et banques de halons *Projets sur les inhalateurs à doseur*

13. Le Comité exécutif a approuvé 23 projets sur les inhalateurs à doseur pour un montant de 49,06 millions \$US, comprenant 12 projets d'investissement et 11 projets d'assistance technique. Dix-huit projets ont été achevés et les cinq projets d'investissements restants sont en cours de mise en œuvre. Les projets d'investissement portant sur les inhalateurs à doseur et les aérosols pharmaceutiques en Chine et en Inde devraient être achevés d'ici décembre 2015.

Destruction des déchets de SAO

14. Le Comité exécutif a approuvé 37 projets d'élimination des déchets de SAO, dont 16 projets de démonstration, trois projets d'assistance technique et 18 activités de préparation de projet dans 15 pays et trois régions (Afrique, Europe et Asie centrale, et Asie et Pacifique) et un projet à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent, 18 projets ont été achevés, dont un projet d'assistance technique et 17 projets de préparation, ce qui laisse 16 projets de démonstration, deux projets d'assistance technique et une activité de préparation de projet en cours de mise en œuvre.

Projets sur les refroidisseurs

15. Le Comité exécutif a approuvé 20 projets portant les refroidisseurs, pour un montant total de 11,77 millions \$US. Quatorze projets ont été achevés (cinq projets de démonstration, huit projets d'investissement et un projet d'assistance technique) et six projets de démonstration sont en cours de mise en œuvre. Sur ces projets, seulement deux sont recommandés pour la présentation de rapports de situation supplémentaires à la 76^e réunion pour surveiller l'avancement de la mise en œuvre de projet et/ou les faibles taux de décaissement des fonds approuvés : un au Brésil (BRA/REF/47/DEM/275) et un projet mondial (GLO/REF/47/DEM/268), respectivement mis en œuvre par le PNUD et la Banque mondiale.

Banques de halons

16. Le Comité exécutif a approuvé 36 projets relatifs aux banques de halons, dont 35 projets d'assistance technique et un projet de formation dans 22 pays, trois régions (Afrique, Amérique latine et Caraïbes, et Asie et Pacifique), et un au niveau mondial. Jusqu'à présent, 35 projets ont été achevés, dont 34 projets d'assistance technique et un projet de formation. Un projet d'assistance technique est toujours en cours de mise en œuvre dans la République islamique d'Iran (IRA/HAL/63/TAS/198), et sera achevé en décembre 2015.

Projets liés à l'élimination des HCFC

Préparation des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH)

17. Le Comité exécutif a approuvé un montant de 31,8 millions \$US pour 392 activités de préparation de projet dans 145 pays visés à l'article 5 pour répondre aux mesures de réglementation sur les HCFC. La mise en œuvre de ces activités a conduit à l'approbation des phases I et II des PGEH dans 140 pays visés à l'article 5. Sur ce total d'activités de préparation de projet, 281 ont été achevées. Les 111 projets restants sont toujours en cours de mise en œuvre.

18. Les raisons des retards dans la finalisation de la préparation des PGEH dans trois des cinq pays dont le PGEH n'est pas approuvé, qui sont décrites en détail dans les observations du Secrétariat sur chaque rapport périodique d'agence, sont récapitulées ci-dessous:

- a) Le PGEH pour la République arabe syrienne a été soumis mais reporté à une prochaine réunion du fait de la situation politique et/ou de l'insécurité (ONUDI) ;
- b) Le PGEH pour la Mauritanie n'a pas été achevé, l'impasse administrative n'ayant pas été résolue. L'équipe du Programme d'aide à la conformité du PNUE négocie un nouveau contrat afin de reprendre les activités et l'audit de l'ONU est en cours de finalisation (PNUE) ; et
- c) Le Soudan du Sud a ratifié tous les amendements au Protocole de Montréal. La préparation de projet a été retardée du fait de l'instabilité politique et de l'insécurité dans le pays. Le système d'autorisation se rapportant aux HCFC n'est pas en place (PNUE). Cette question a été traitée dans les données sur les programmes de pays et les perspectives de conformité⁷.

19. Les PGEH pour le Botswana⁸ et la Libye⁹ ont été à nouveau soumis à la 75^e réunion.

Projets de démonstration sur les HCFC

20. Le Comité exécutif a approuvé 17 projets de démonstration sur les HCFC, dont neuf dans le secteur des mousses, six dans le secteur de la réfrigération et deux dans le secteur des solvants. Six projets de démonstration portant sur les mousses, quatre sur les équipements de réfrigération et un sur les solvants ont été achevés. Les six projets restants sont en cours de mise en œuvre et leur achèvement prévu en 2015 au plus tard.

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/39

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/53

PGEH

21. Au 31 décembre 2014, le Comité exécutif avait approuvé des activités liées aux PGEH dans 140 pays pour un montant s'élevant en principe à 570,23 millions \$US, dont 451,2 millions \$US approuvés pour des activités de tranche. Le Comité exécutif a également approuvé 54 projets individuels sur les HCFC, dont 10 projets d'investissement, 51 projets d'assistance technique et une activité de formation. Vingt et un projets ont été menés à bien. Sur les 33 projets restants toujours en cours de mise en œuvre, 21 seront terminés en 2015, neuf en 2016 et trois en 2017. À l'exception du projet autonome en République arabe syrienne, tous les autres projets d'investissement ont été inclus dans les PGEH correspondants.

22. Les 140 PGEH approuvés visent la conformité aux objectifs de 2015 et 2020, et l'élimination complète des HCFC en 2040, comme suit :

- a) Vingt-sept pays (sept pays à faible volume de consommation (PFV) et 20 pays n'appartenant pas à cette catégorie (autres que PFV) visent la conformité pour la période 2011 à 2015 ;
- b) Cent trois pays (58 PFV et 33 autres que PFV, plus 12 pays insulaires du Pacifique (PIP)) visent la conformité pour la période 2011 à 2020 ;
- c) Un pays vise la conformité pour la période 2011 à 2022 ; et
- d) Neuf pays à faible volume de consommation (PFV) (Bhoutan, Cambodge, Croatie, Maldives, Maurice, Namibie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, et Seychelles) parviendront à l'élimination complète des HCFC bien avant l'objectif de conformité de 2040 (la Croatie en 2014 et les autres d'ici 2020 ou 2025).

23. Sur les 140 PGEH approuvés par le Comité exécutif à ce jour, l'agence principale et/ou agence de coopération n'ont pas signé les accords avec les Bahamas, le Guatemala, l'Inde, l'Arabie Saoudite et la Zambie.

24. L'annexe II récapitule, par pays, le financement total approuvé et les fonds décaissés (au 31 décembre 2014) pour les activités d'élimination dans le cadre des PGEH.

Plans de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEPH)

25. Au 31 décembre 2014, le Comité exécutif a approuvé le PGEPH pour un pays visé à l'article 5 (Chine). Sur les 95 millions \$US approuvés en principe pour la phase I (2012-2015), un montant de 47 millions \$US avait été approuvé en date de décembre 2014. 30,9 millions \$US ont été décaissés pour les entreprises bénéficiaires finales.

Projets de renforcement des institutions

26. Des projets de renforcement des institutions, approuvés pour un montant de 108,08 millions \$US, sont en cours dans 145 pays. La mise en œuvre de certains projets de renforcement des institutions a été retardée pour plusieurs raisons dont, entre autres : signature d'accord, procédures juridiques administratives et nationales, changements au niveau de l'UNO, soumission du rapport sur les dépenses du précédent projet de renforcement des institutions, et désastres naturels. Les questions recensées au cours de l'examen des projets de renforcement des institutions sont traitées dans les différents rapports périodiques des agences.

Coûts administratifs

27. Sur le montant net de 2 819 153 473 \$US approuvé pour la mise en œuvre de projets, un montant de 320 459 091 \$US a été décaissé pour les coûts administratifs, aboutissant à un ratio global des coûts administratifs de 11,37 pour cent depuis 1991. En 2014, sur le montant approuvé de 97 077 124 \$US, un montant de 12 458 666 \$US a été décaissé pour les coûts administratifs, entraînant un ratio global des coûts administratifs de 12,83 pour cent.

Partie III : Observations et recommandations du Secrétariat

28. Cette partie aborde les questions courantes recensées au cours de l'examen des rapports périodiques des agences. La plupart d'entre elles sont traitées en détail dans les différents rapports périodiques.

Observations*Soldes à restituer conformément à des décisions du Comité exécutif*

29. Conformément aux décisions sur des restitutions de soldes pour un grand nombre de projets approuvés avant 2009¹⁰, les agences bilatérales et d'exécution ont depuis la 72^e réunion restitué des soldes pour plusieurs projets ; les soldes restitués par les agences bilatérales et d'exécution à la 75^e réunion sont présentés dans le rapport sur les soldes et la disponibilité des ressources¹¹.

Révision de dates prévues d'achèvement par les agences bilatérales et d'exécution

30. L'examen du rapport périodique de 2014 a révélé que sur les 482 des projets en cours, mis à part les projets de renforcement des institutions et les préparations de projet, 284 ont prolongé, depuis le rapport périodique de 2013, la date prévue d'achèvement. Le tableau 6 fournit un résumé des changements des dates prévues d'achèvement par agence.

Tableau 6 : Nombre de projet en cours, à l'exception des projets de renforcement des institutions et des préparations de projets, présentant des dates d'achèvement révisées dans le rapport périodique de 2014

Agence	En cours	Ayant une date révisée d'achèvement
Australie	1	0
France	7	3
Allemagne	24	11
Italie	5	2
Japon	13	5
Espagne	3	1
PNUD	97	54
PNUE	141	73

¹⁰ Il a été demandé aux agences bilatérales et d'exécution de ne contracter aucun nouvel engagement et de restituer, d'ici la fin de 2013, les soldes de fonds pour un grand nombre de projets approuvés avant 2009, pour des substances dont l'élimination était fixée au 1^{er} janvier 2010 et pour la préparation de projet pour des PGEH approuvés (décision 70/7 b) ii) et iii)). Il a été demandé aux agences bilatérales et d'exécution de ne contracter aucun nouvel engagement pour plusieurs projets après la date finale d'achèvement ; de restituer les sommes non engagées des projets dès que possible et au plus tard à la fin de 2014 ; et de remettre les rapports d'achèvement de projet au plus tard à la dernière réunion de 2014 (décision 71/11 b)).

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4.

Agence	En cours	Ayant une date révisée d'achèvement
ONUDI	169	118
Banque mondiale	22	17
Total	482	284

Rapports de situation supplémentaires / rapports sur les retards de mise en œuvre

31. L'examen du rapport périodique de 2014 a permis au Secrétariat de recenser 13 projets subissant des retards de mise en œuvre¹² qui sont exposés à des procédures d'annulation de projet. L'appendice I de l'annexe III du présent document présente ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre, devant remettre un rapport à la 76^e réunion. Le Secrétariat a également identifié un certain nombre de questions pour lesquelles 69 rapports de situation supplémentaires sont recommandés. Les raisons pour lesquelles ces rapports sont exigés sont examinées dans les rapports périodiques des agences. L'appendice II de l'annexe III du présent document présente la liste de ces projets.

Divergence entre les décaissements dans les rapports périodiques annuels et les demandes de financement de tranche

32. En examinant les données financières des rapports périodiques, le Secrétariat a noté que bien que les agences d'exécution rapportent le décaissement par tranche, dans certains cas, le décaissement effectué pour une activité spécifique était mis au compte d'une tranche dans le cadre de laquelle l'activité n'était pas approuvée. Une agence a indiqué que les décaissements de tranche sont tous rassemblés dans un accord. Cette approche rendrait les indicateurs de l'avancement des accords pluriannuels non pertinents du fait que les indicateurs principaux sont liés au décaissement et à la date prévue d'achèvement. En conséquence, le décaissement pour des activités doit être rapporté dans le cadre de la tranche dans laquelle lesdites activités ont été approuvées, et la prolongation de la date prévue et convenue d'achèvement des tranches doit être évitée.

Décaissement dans les tableaux des accords pluriannuels reflétant les derniers décaissements

33. Le tableau pluriannuel inclut les fonds libérés dans l'année en cours. Les agences ont fourni des informations sur la catégorie « fonds décaissés pour le pays » au titre du décaissement estimatif le plus récent dans le tableau pluriannuel. Cette information indique la mesure dans laquelle on estime que les fonds ont été décaissés depuis le 31 décembre de l'année précédente, ce qui est un indicateur précisant si les activités ont été entreprises au cours des six à huit derniers mois. Les données contenues dans les rapports périodiques varient dans un même rapport et entre les rapports d'une agence, avec certaines données reflétant les décaissements les plus récents et d'autres ne fournissant pas de mises à jour. Des données de décaissement mises à jour pour les accords pluriannuels permettront une évaluation des décaissements les plus récents, sinon l'évaluation s'appuiera sur des données qui peuvent dater de 11 mois.

Recommandations

34. Le Comité exécutif pourrait envisager de :

- a) Prendre note :

¹² Les projets approuvés depuis plus de 18 mois avec des décaissements inférieurs à un pour cent, ou les projets dont l'achèvement aura lieu plus que 12 mois après la date indiquée dans le dernier rapport périodique (décision 22/61). Conformément à la décision 36/14, les types suivants de projets ne sont pas classés dans cette catégorie : renforcement des institutions, stockage des halons, formation des douaniers, récupération et recyclage, et projets de démonstration ; toutefois, le cas échéant, le Secrétariat a été chargé de continuer à surveiller ces projets.

- i) Du rapport périodique global du Fonds multilatéral au 31 décembre 2014, tel qu'il figure dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12 ;
 - ii) Avec satisfaction, des efforts déployés par les agences bilatérales et d'exécution pour faire le rapport de leurs activités de 2014 ;
 - iii) Que les agences bilatérales et d'exécution présenteront un rapport à la 76^e réunion sur 13 projets connaissant des retards de mise en œuvre, et sur 69 projets recommandés pour des rapports de situation supplémentaires, figurant respectivement dans les appendices I et II de l'annexe III du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12 ;
- b) Considérer la prolongation des dates d'achèvement approuvées pour :
 - i) Les plans d'élimination nationaux en Iraq, mis en œuvre par le PNUE, et au Yémen, mis en œuvre par le PNUE et l'ONUDI, jusqu'en décembre 2016, car ces pays sont confrontés à des problèmes de mise en œuvre dus à des difficultés politiques et institutionnelles ;
 - ii) Le projet d'élimination du bromure de méthyle à Trinité-et-Tobago (TRI/FUM/49/TAS/19), mis en œuvre par le PNUE, jusqu'en mars 2016 ;
- c) Demander aux agences bilatérales et d'exécution :
 - i) De communiquer le décaissement de fonds pour des activités en s'assurant que celui-ci a été enregistré dans le cadre de la tranche pour laquelle lesdites activités ont été approuvées et d'éviter de prolonger, sans l'approbation du Comité exécutif, la date d'achèvement prévue et convenue pour les tranches ;
 - ii) D'indiquer les dernières données de décaissement dans le tableau pluriannuel des rapports périodiques et financiers annuels ; et
- d) Encourager les agences bilatérales et d'exécution à aider les pays visés à l'article 5 à achever les activités de préparation de projet pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC dans les meilleurs délais, et au plus tard aux dates d'achèvement prévues actuellement.

Annex I

PROJECT IMPLEMENTATION IN 2014 BY COUNTRY

Country	Phased out in 2014	Percentage of planned phase-out achieved in 2014	Estimated funds disbursed in 2014 (US\$)	Funds disbursed in 2014 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2014	Percentage of planned projects completed in 2014
Afghanistan	0.0		242,262	44,132	18%	0%
Albania	0.4	100%	143,113	110,709	77%	25%
Algeria	0.0	0%	210,845	155,713	74%	67%
Angola	0.0		115,380	80,944	70%	
Antigua and Barbuda	0.0		51,165	2,350	5%	0%
Argentina	153.6	63%	2,428,701	2,206,518	91%	22%
Armenia	0.0		54,399	61,115	112%	
Bahamas (the)	0.0		84,349	1,290	2%	33%
Bahrain	0.0		385,457	79,996	21%	67%
Bangladesh	20.2	100%	599,917	616,524	103%	67%
Barbados	0.0		155,572	20,000	13%	
Belize	0.0		24,000	90,680	378%	
Benin	0.0		171,686	8,276	5%	100%
Bhutan	0.0		167,657	103,510	62%	
Bolivia (Plurinational State of)	0.0		79,502	41,244	52%	50%
Bosnia and Herzegovina	5.1	100%	592,002	756,687	128%	0%
Botswana	0.0		98,010	18,043	18%	67%
Brazil	0.0	0%	4,582,589	2,949,598	64%	50%
Brunei Darussalam	0.0	0%	202,121	214,981	106%	67%
Burkina Faso	0.0		155,760	2,804	2%	0%
Burundi	0.0		107,956	89,490	83%	100%
Cambodia	0.0		314,456	191,534	61%	
Cameroon	8.5	100%	380,715	290,436	76%	50%
Cabo Verde	0.0		98,710	30,000	30%	
Central African Republic (the)	0.0		114,973	0	0%	0%
Chad	0.0		142,000	4,562	3%	0%
Chile	4.1	49%	847,315	745,098	88%	17%
China	513.5	172%	50,604,575	63,423,789	125%	56%
Colombia	0.0	0%	932,978	1,073,093	115%	33%
Comoros (the)	0.0		108,900	13,900	13%	100%
Congo (the)	0.0		96,430	5,001	5%	50%
Cook Islands (the)	0.0		54,375	51,250	94%	100%
Costa Rica	151.0	100%	274,014	364,080	133%	100%
Cote d'Ivoire	44.1	100%	177,431	75,241	42%	33%
Croatia	4.3	100%	276,707	169,844	61%	25%
Cuba	14.0		755,988	501,843	66%	100%
Democratic People's Republic of Korea (the)	0.0		309,000	83,718	27%	0%
Democratic Republic of the Congo (the)	1.1		227,686	141,102	62%	
Djibouti	0.0		68,526	0	0%	

Country	Phased out in 2014	Percentage of planned phase-out achieved in 2014	Estimated funds disbursed in 2014 (US\$)	Funds disbursed in 2014 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2014	Percentage of planned projects completed in 2014
Dominica	0.0		80,725	20,605	26%	50%
Dominican Republic (the)	8.4		437,228	460,480	105%	100%
Ecuador	1.8		501,834	325,656	65%	60%
Egypt	205.8	100%	2,192,063	1,418,869	65%	45%
El Salvador	3.9		240,940	208,038	86%	
Equatorial Guinea	0.3	100%	79,382	9,353	12%	33%
Eritrea	0.0		218,001	24,420	11%	0%
Ethiopia	0.0		35,000	25,001	71%	0%
Fiji	0.0		77,331	93,704	121%	100%
Gabon	0.0		92,166	6,091	7%	0%
Gambia (the)	0.1	100%	83,939	25,024	30%	50%
Georgia	0.1	14%	72,266	108,036	149%	0%
Ghana	0.9		122,142	189,668	155%	50%
Global	0.0		10,624,998	10,659,263	100%	67%
Grenada	0.0		61,136	4,287	7%	0%
Guatemala	48.6	100%	359,355	90,309	25%	25%
Guinea	0.0	0%	72,283	46,500	64%	0%
Guinea-Bissau	0.0	0%	60,191	14,758	25%	0%
Guyana	0.0		85,169	82,634	97%	100%
Haiti	0.0		166,062	114,778	69%	67%
Honduras	0.8		183,522	65,049	35%	33%
India	216.6	97%	9,622,229	5,329,704	55%	38%
Indonesia	58.7	81%	3,092,916	2,505,843	81%	33%
Iran (Islamic Republic of)	0.0		2,716,941	2,531,741	93%	50%
Iraq	20.0	1%	2,534,971	1,289,435	51%	20%
Jamaica	4.5	100%	153,813	75,252	49%	33%
Jordan	16.0	100%	915,659	214,806	23%	33%
Kenya	34.1	-69%	289,406	317,588	110%	100%
Kiribati	0.0		75,924	29,503	39%	
Kuwait	0.0		964,525	442,445	46%	50%
Kyrgyzstan	0.0		77,765	104,675	135%	100%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0		112,311	51,885	46%	50%
Lebanon	0.0		267,407	432,672	162%	100%
Lesotho	0.0	0%	64,852	64,852	100%	50%
Liberia	0.5	100%	88,019	58,736	67%	0%
Libya	0.0	0%	145,614	94,188	65%	20%
Madagascar	0.0		90,000	22,091	25%	0%
Malawi	0.0		96,000	30,325	32%	50%
Malaysia	28.9		1,673,416	2,288,976	137%	0%
Maldives	0.0		387,578	191,656	49%	33%
Mali	0.0		126,390	30,000	24%	
Marshall Islands (the)	0.0		73,977	20,580	28%	
Mauritania	0.0		179,887	14	0%	25%
Mauritius	2.5		42,825	111,807	261%	100%

Country	Phased out in 2014	Percentage of planned phase-out achieved in 2014	Estimated funds disbursed in 2014 (US\$)	Funds disbursed in 2014 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2014	Percentage of planned projects completed in 2014
Mexico	279.6	84%	4,147,424	3,225,166	78%	22%
Micronesia (Federated States of)	0.0		49,413	45,712	93%	100%
Mongolia	0.0		168,000	63,000	38%	
Montenegro	0.0		66,988	72,843	109%	
Morocco	0.0		273,181	113,613	42%	40%
Mozambique	0.0	0%	100,800	122,937	122%	67%
Myanmar	0.0		262,942	7,710	3%	0%
Namibia	1.4	153%	135,670	86,461	64%	50%
Nauru	0.0		53,499	15,622	29%	0%
Nepal	0.0		126,866	5,085	4%	0%
Nicaragua	0.5	100%	133,934	98,931	74%	50%
Niger (the)	0.0		125,766	34,985	28%	0%
Nigeria	0.0		1,661,663	678,047	41%	50%
Niue	0.0		81,313	18,075	22%	
Oman	2.3	100%	150,200	158,862	106%	100%
Pakistan	71.6	100%	864,478	510,548	59%	0%
Palau	0.0		76,331	44,507	58%	
Panama	0.4		246,349	213,843	87%	50%
Papua New Guinea	0.2	100%	120,000	189,308	158%	0%
Paraguay	0.1	0%	146,685	79,079	54%	50%
Peru	0.0		312,524	40,479	13%	33%
Philippines (the)	40.0	100%	2,047,917	1,258,982	61%	33%
Qatar	0.0		714,000	111,113	16%	100%
Region: AFR	0.0		1,044,232	660,775	63%	25%
Region: ASP	0.0		168,333	55,347	33%	0%
Region: EUR	0.0		206,315	186,136	90%	50%
Region: LAC	0.0		54,109	0	0%	0%
Republic of Moldova (the)	0.0		43,797	31,155	71%	0%
Rwanda	0.0		125,000	89,317	71%	100%
Saint Kitts and Nevis	0.0		90,390	13,864	15%	50%
Saint Lucia	0.1		69,850	28,215	40%	50%
Saint Vincent and the Grenadines	0.1	50%	8,788	13	0%	67%
Samoa	0.0		100,212	40,374	40%	
Sao Tome and Principe	0.0		157,988	27,335	17%	50%
Saudi Arabia	28.9	85%	2,317,066	1,801,335	78%	40%
Senegal	2.4	67%	194,579	177,133	91%	0%
Serbia	270.3	100%	329,929	396,500	120%	40%
Seychelles	0.0	0%	120,408	90,773	75%	100%
Sierra Leone	0.1	100%	110,180	42,088	38%	33%
Solomon Islands	0.0		87,818	47,758	54%	
Somalia	0.0		64,501	73,264	114%	0%
South Africa	0.0	0%	1,032,000	1,524,396	148%	0%
South Sudan	0.0		45,000	10,014	22%	0%
Sri Lanka	0.0	0%	150,310	166,456	111%	50%
Sudan (the)	11.9	100%	146,222	107,543	74%	33%

Country	Phased out in 2014	Percentage of planned phase-out achieved in 2014	Estimated funds disbursed in 2014 (US\$)	Funds disbursed in 2014 (US\$)	Percentage of funds disbursed over estimation in 2014	Percentage of planned projects completed in 2014
Suriname	0.1	100%	32,527	27,000	83%	67%
Swaziland	0.0		125,114	20,128	16%	100%
Syrian Arab Republic	0.0		336,350	108,575	32%	0%
Thailand	109.9		3,508,388	1	0%	
The former Yugoslav Republic of Macedonia	1.6	100%	77,001	227,117	295%	67%
Timor-Leste	0.0		178,467	64,203	36%	0%
Togo	0.0		95,053	31,532	33%	0%
Tonga	0.0		77,681	55,907	72%	
Trinidad and Tobago	0.0	0%	338,707	137,482	41%	0%
Tunisia	172.5	100%	533,865	293,380	55%	100%
Turkey	133.2	100%	2,104,765	2,531,753	120%	50%
Turkmenistan	0.0		77,675	189,221	244%	0%
Tuvalu	0.0		45,036	41,558	92%	100%
Uganda	0.0		135,241	40,885	30%	50%
United Republic of Tanzania (the)	35.1		105,326	101,342	96%	0%
Uruguay	0.0		150,103	220,802	147%	50%
Vanuatu	0.0		27,056	22,725	84%	100%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	0.0		285,799	482,977	169%	0%
Viet Nam	114.7	100%	2,958,453	2,536,000	86%	33%
Yemen	7.6	1%	836,974	552,464	66%	33%
Zambia	0.4	100%	183,520	76,932	42%	0%
Zimbabwe	6.1	1000%	230,722	313,111	136%	100%
Grand Total	2,863.6	47%	137,252,173	125,890,187	92%	41%

Annex II

HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPMP) BY COUNTRY
AS AT 31 DECEMBER 2014

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Afghanistan	2.4	407,000	116,870	290,130	29%
Albania	0.6	182,000	88,156	93,844	48%
Algeria	13.5	1,809,240	47,137	1,762,103	3%
Angola	0.0	125,333	50,453	74,880	40%
Antigua and Barbuda	0.0	45,850	27,235	18,615	59%
Argentina	79.1	10,335,542	7,659,111	2,676,431	74%
Armenia	2.2	594,353	550,530	43,823	93%
Bahamas (the)	0.4	183,342	112,593	70,749	61%
Bahrain	3.7	669,455	56,480	612,975	8%
Bangladesh	20.8	1,431,074	1,195,481	235,593	84%
Barbados	0.0	124,000	20,000	104,000	16%
Belize	0.0	140,000	140,000	0	100%
Benin	2.4	306,314	173,018	133,296	56%
Bhutan	0.0	282,000	241,504	40,496	86%
Bolivia (Plurinational State of)	0.5	189,000	94,500	94,500	50%
Bosnia and Herzegovina	5.3	760,261	553,343	206,918	73%
Brazil	96.2	14,538,075	4,924,404	9,613,671	34%
Brunei Darussalam	0.6	175,800	109,322	66,478	62%
Burkina Faso	2.0	390,000	258,968	131,032	66%
Burundi	0.4	155,000	110,611	44,389	71%
Cambodia	1.5	650,000	439,411	210,589	68%
Cameroon	24.1	1,064,453	776,117	288,336	73%
Cabo Verde	0.0	75,290	24,000	51,290	32%
Central African Republic (the)	0.5	200,000	64,001	135,999	32%
Chad	1.6	300,000	219,162	80,838	73%
Chile	17.1	1,519,033	389,883	1,129,150	26%
China	1,183.4	275,632,796	191,334,207	84,298,589	69%
Colombia	68.1	6,821,483	6,612,178	209,305	97%
Comoros (the)	0.0	79,000	44,000	35,000	56%
Congo (the)	0.4	175,000	143,571	31,429	82%
Cook Islands (the)	0.0	49,250	46,125	3,125	94%
Costa Rica	14.0	929,523	794,354	135,169	85%
Cote d'Ivoire	3.3	710,000	145,111	564,889	20%
Croatia	8.1	804,707	602,484	202,223	75%
Cuba	15.1	1,450,000	296,412	1,153,588	20%
Democratic People's Republic of Korea (the)	2.8	167,200	8,592	158,608	5%
Democratic Republic of the Congo (the)	5.8	427,500	298,525	128,975	70%
Djibouti	0.0	81,000	50,000	31,000	62%
Dominica	0.0	82,250	10,061	72,189	12%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Dominican Republic (the)	12.5	1,526,225	1,107,655	418,570	73%
Ecuador	17.2	1,668,440	1,555,249	113,191	93%
Egypt	166.1	7,571,840	3,672,154	3,899,686	48%
El Salvador	6.5	696,849	476,430	220,419	68%
Equatorial Guinea	0.3	115,000	94,531	20,469	82%
Eritrea	0.0	80,000	22,108	57,892	28%
Ethiopia	0.5	155,000	80,000	75,000	52%
Fiji	0.0	182,000	118,928	63,072	65%
Gabon	0.0	266,000	130,937	135,063	49%
Gambia (the)	0.2	98,000	61,084	36,916	62%
Georgia	1.2	350,000	199,139	150,861	57%
Ghana	5.8	790,000	424,794	365,206	54%
Grenada	0.0	105,000	52,032	52,968	50%
Guatemala	2.3	243,896	202,606	41,290	83%
Guinea	1.2	305,000	233,838	71,162	77%
Guinea-Bissau	0.1	127,000	88,193	38,807	69%
Guyana	0.0	59,000	58,930	70	100%
Haiti	0.0	40,000	15,271	24,729	38%
Honduras	2.0	315,000	167,073	147,927	53%
India	266.3	19,570,400	10,436,194	9,134,206	53%
Indonesia	122.7	11,572,962	3,999,989	7,572,973	35%
Iran (Islamic Republic of)	109.4	9,180,499	6,597,246	2,583,253	72%
Iraq	0.0	195,000	0	195,000	0%
Jamaica	8.5	375,450	225,289	150,161	60%
Jordan	15.9	3,433,633	1,629,353	1,804,280	47%
Kenya	8.3	457,500	433,850	23,650	95%
Kiribati	0.0	53,250	51,829	1,421	97%
Kuwait	60.7	3,814,450	396,534	3,417,916	10%
Kyrgyzstan	0.2	88,000	82,062	5,938	93%
Lao People's Democratic Republic (the)	0.0	113,625	83,199	30,426	73%
Lebanon	12.1	2,245,589	2,089,466	156,123	93%
Lesotho	0.4	168,000	100,000	68,000	60%
Liberia	0.6	157,500	140,504	16,996	89%
Madagascar	0.9	280,000	192,003	87,997	69%
Malawi	0.7	173,723	138,750	34,973	80%
Malaysia	92.7	8,628,723	7,056,382	1,572,341	82%
Maldives	0.0	949,340	683,810	265,530	72%
Mali	0.8	276,830	242,401	34,429	88%
Marshall Islands (the)	0.0	54,000	45,603	8,397	84%
Mauritius	0.0	288,450	266,532	21,918	92%
Mexico	452.2	19,904,171	8,937,797	10,966,374	45%
Micronesia (Federated States of)	0.0	53,875	50,174	3,701	93%
Mongolia	0.6	260,000	188,000	72,000	72%
Montenegro	0.1	255,000	202,882	52,118	80%
Morocco	11.0	1,251,740	973,338	278,402	78%
Mozambique	0.3	150,000	41,826	108,174	28%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Myanmar	0.4	159,000	0	159,000	0%
Namibia	5.1	540,000	270,791	269,209	50%
Nauru	0.0	45,625	43,748	1,877	96%
Nepal	0.3	105,000	30,318	74,682	29%
Nicaragua	0.7	134,500	121,210	13,290	90%
Niger (the)	2.7	275,000	125,740	149,260	46%
Nigeria	0.0	4,444,948	1,837,852	2,607,096	41%
Niue	0.0	45,625	27,388	18,237	60%
Oman	5.3	379,120	196,202	182,918	52%
Pakistan	79.0	5,448,849	4,918,142	530,707	90%
Palau	0.0	62,375	60,552	1,823	97%
Panama	2.5	295,280	248,982	46,298	84%
Papua New Guinea	0.8	690,000	315,133	374,867	46%
Paraguay	1.8	315,000	215,083	99,917	68%
Peru	0.0	133,000	0	133,000	0%
Philippines (the)	40.0	3,372,221	1,815,075	1,557,146	54%
Qatar	22.0	1,150,907	130,584	1,020,323	11%
Region: ASP	0.0	134,000	125,000	9,000	93%
Republic of Moldova (the)	0.0	79,200	78,252	948	99%
Rwanda	0.4	137,000	92,938	44,062	68%
Saint Kitts and Nevis	0.2	98,400	58,400	40,000	59%
Saint Lucia	0.1	125,998	113,736	12,262	90%
Saint Vincent and the Grenadines	0.2	179,924	160,564	19,360	89%
Samoa	0.0	76,250	71,252	4,998	93%
Sao Tome and Principe	0.0	74,012	39,012	35,000	53%
Saudi Arabia	185.5	7,362,575	1,836,950	5,525,625	25%
Senegal	3.6	300,000	202,045	97,955	67%
Serbia	5.2	857,760	177,004	680,756	21%
Seychelles	0.8	360,000	237,915	122,085	66%
Sierra Leone	0.2	98,000	83,758	14,242	85%
Solomon Islands	0.0	110,250	106,690	3,560	97%
Somalia	0.5	173,874	82,416	91,458	47%
South Africa	66.8	4,552,849	1,776,655	2,776,194	39%
Sri Lanka	1.3	389,000	297,372	91,628	76%
Sudan (the)	11.9	1,416,341	1,262,120	154,221	89%
Suriname	0.1	95,000	84,178	10,822	89%
Swaziland	7.9	797,948	742,921	55,027	93%
Thailand	50.3	5,120,131	0	5,120,131	0%
The former Yugoslav Republic of Macedonia	1.8	646,955	527,587	119,368	82%
Timor-Leste	0.0	244,620	154,356	90,264	63%
Togo	0.9	315,000	208,625	106,375	66%
Tonga	0.0	64,750	57,976	6,774	90%
Trinidad and Tobago	6.7	757,900	194,304	563,596	26%
Tunisia	4.5	678,575	1,997	676,579	0%
Turkey	240.5	8,624,690	7,372,171	1,252,519	85%
Turkmenistan	0.7	403,550	264,285	139,265	65%

Country	Approved phase-out (ODP tonnes)	Funds approved (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Balance (US\$)	Funds disbursed (%)
Tuvalu	0.0	47,875	44,398	3,477	93%
Uganda	0.0	80,500	40,885	39,615	51%
United Republic of Tanzania (the)	0.2	105,000	84,936	20,064	81%
Uruguay	2.3	335,000	266,918	68,082	80%
Vanuatu	0.0	76,250	71,919	4,331	94%
Venezuela (Bolivarian Republic of)	4.3	1,665,532	1,159,737	505,795	70%
Viet Nam	134.1	8,717,439	3,128,456	5,588,983	36%
Yemen	11.6	625,000	154,374	470,626	25%
Zambia	0.7	148,635	102,828	45,807	69%
Zimbabwe	7.9	702,818	682,521	20,297	97%
Grand Total	3,867.8	487,083,135	305,378,128	181,705,007	63%

Annex III

ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA

1. This analysis provides an overview of projects that have been completed, projects that were still ongoing, and projects that have been closed or transferred as of 31 December 2014.

COMPLETED PROJECTS¹³

2. Overall, 99.8 per cent of the funds approved for completed investment projects have been disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it may take from six months to one year to finalise accounting records.

Completed investment projects

3. Table 1 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation characteristics, and disbursement method.

Table 1: Cumulative completed investment projects

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed	Consumption on ODP phased out*	Production ODP phased out*	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the fund (US\$/kg.)
GRAND TOTAL	2,489	1,804,144,118	99.8%	261,972	199,988	15	35	\$3.91
Region								
Africa	399	136,420,785	99%	17,793	0	12	36	\$7.67
Asia & Pacific	1,384	1,285,233,183	100%	205,349	180,038	16	35	\$3.33
Europe	119	58,999,031	100%	7,685	175	10	31	\$7.51
Latin America and Caribbean	587	323,491,119	100%	31,145	19,775	14	36	\$6.35
Global	n/a	0	0%	0	0	n/a	n/a	n/a
Sector								
Aerosol	121	47,355,077	100%	25,694	0	16	39	\$1.84
Foam	992	359,581,605	100%	69,040	0	15	33	\$5.21
Fumigants	109	86,714,560	100%	6,990	0	10	45	\$12.41
Halon	39	71,476,177	100%	42,111	41,958	17	30	\$0.85
Multiple Sectors	4	2,287,376	100%	419	0	28	78	\$5.46
Other	8	16,059,360	100%	1,574	0	12	20	\$10.20
Phase-out plan	390	259,757,011	99%	45,132	10,988	12	35	\$4.63
Process agent	30	120,252,627	100%	19,573	52,162	10	27	\$1.68
Production	57	320,151,496	99%	0	94,880	9	15	\$3.37
Refrigeration	608	425,062,134	100%	44,095	0	16	39	\$9.64
Solvents	128	94,372,840	100%	7,285	0	19	32	\$12.95
Sterilant	3	1,073,855	100%	60	0	15	34	\$17.77
Implementation characteristics								
Agency	1,572	666,212,757	100%	89,529	17,150	11	33	\$6.24

¹³ Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted).

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed	Consumption on ODP phased out*	Production ODP phased out*	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Overall cost-effectiveness to the fund (US\$/kg.)
implementation								
National implementation	917	1,137,931,361	100%	172,442	182,838	22	39	\$3.20
Disbursement method								
During implementation	2,402	1,747,458,923	100%	257,360	199,488	14	36	\$3.83
After implementation	50	17,166,608	100%	2,512	0	23	25	\$6.83
Retroactive funding	36	14,138,587	100%	2,100	500	15	8	\$5.44
Country to final beneficiaries	1	25,380,000	100%	0	0	5	29	n/a
*Total phased out for the Fund is 481,653 includes 14,214 from completed non-investment projects and 5,479 from ongoing projects.								
Note: The sum of each section (Region, Sector, etc.) equals the Grand Total.								

4. As of 31 December 2014, investment projects representing around US \$1.8 billion have been completed, resulting in the permanent phase-out of 461,960 ODP tonnes¹⁴ with an overall cost-effectiveness of US \$3.91/kg ODP phased out.

5. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project duration was 35 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects funded after phase-out) since they represent only around 1.4 per cent of the total number of completed investment projects.

6. On a regional basis, 1,384 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 587 investment projects in Latin America and the Caribbean, 399 in Africa, and 119 in Europe.

Completed non-investment projects

7. Table 2 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 2,484 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral Fund of around US \$363.89 million. Ninety-nine (99) per cent of the funds for completed non-investment projects have been disbursed. Fifty-four (54) per cent of completed non-investment funding is in the sector identified as "several", which means those projects that have an impact on more than one sector (such as UNEP's clearinghouse and networking activities).

Table 2: Cumulative completed non-investment projects

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
GRAND TOTAL	2,484	363,889,688	99%	11	37
Region					
Africa	704	62,431,141	100%	11	38
Asia & Pacific	731	104,048,980	98%	13	39
Europe	159	14,423,893	99%	10	34
Latin America and Caribbean	609	69,729,261	100%	12	41
Global	281	113,256,412	100%	6	22

¹⁴ Total phased out for the Fund includes 461,960 ODP tonnes from completed investment projects, 14,214 ODP tonnes from completed non-investment projects and 5,479 from ongoing projects.

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US \$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion
Sector					
Aerosol	31	2,461,265	100%	11	36
Destruction	1	250,000	100%	17	22
Foam	25	7,207,135	100%	15	31
Fumigants	128	19,898,768	100%	9	38
Halon	81	10,872,105	100%	17	44
Multiple sectors	1	53,792	100%	56	58
Other	1	76,499	100%	7	38
Phase-out plan	236	22,659,862	99%	11	36
Process Agent	0	0	0%	n/a	n/a
Production	1	40,000	100%	4	4
Refrigeration	613	78,623,423	98%	16	49
Several	1,333	218,553,663	100%	9	31
Solvents	33	3,193,174	100%	11	26
Sterilant	0	0	0%	n/a	n/a
Implementation characteristics					
Agency implementation	2,024	275,589,772	99%	10	36
National implementation	460	88,299,915	100%	15	42
Disbursement method					
During implementation	2,454	353,976,228	99%	11	37
After implementation	26	2,394,315	97%	14	21
Retroactive funding	0	0	0%	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	4	7,519,145	100%	7	49

8. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on average, 37 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by the large number of projects (1,333 of 2,484) classified in the sector called “several”, which had an average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors (e.g., *inter alia*, production and multiple sectors) were completed between 4 and 58 months after they had been approved.

9. Almost all projects (2,024 of 2,484) were implemented by the agency concerned rather than through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not require legal agreements, which may explain the shorter period of time (36 months) compared with nationally-implemented non-investment projects (42 months).

10. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.

ONGOING PROJECTS

Ongoing investment projects

11. Table 3 presents information on the status of investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristics.

Table 3: Cumulative ongoing investment projects

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of projects disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion	Overall cost-effectiveness to the fund (US\$/kg.)*
GRAND TOTAL	265	475,592,921	62%	194	73%	10	50	23	\$46.46
Region									
Africa	70	29,334,495	50%	54	77%	10	49	16	\$59.93
Asia & Pacific	108	374,267,772	64%	78	72%	11	55	29	\$58.62
Europe	21	12,133,408	77%	16	76%	9	43	17	\$49.18
Latin America and Caribbean	66	59,857,246	50%	46	70%	10	47	21	\$19.21
Global	0	0	0%	0	0%	0	n/a	n/a	n/a
Sector									
Aerosol	6	35,931,263	94%	6	100%	16	94	43	\$20.47
Destruction	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Fire Fighting	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Foam	14	20,596,025	82%	12	86%	7	63	38	\$47.17
Fumigants	14	13,263,993	81%	12	86%	7	69	23	\$11.66
Halon	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Multiple sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Phase-out plan	222	339,355,623	55%	156	70%	10	47	21	\$52.96
Process agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Production	4	51,790,000	65%	3	75%	10	60	32	\$224.20
Refrigeration	5	14,656,017	73%	5	100%	8	73	44	\$54.67
Solvents	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Implementation Characteristics									
Agency implementation	174	237,936,540	65%	136	78%	9	51	22	\$33.16
National implementation	91	237,656,381	59%	58	64%	13	48	25	\$77.63
Disbursement Method									
During implementation	246	230,071,125	57%	179	73%	10	51	23	\$25.42
After implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	19	245,521,796	66%	15	79%	9	41	25	\$207.47

*Based on the ODS to be phased out according to the proposal.

12. There are currently 265 investment projects under implementation. These projects represent approved funding (plus adjustments) of over US \$475.59 million. Around 62 per cent of the funds have already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is US \$46.46/kg ODP to be phased out, as approved.

13. Of the ongoing investment projects 41 per cent (108 out of 265) are for countries in the Asia and Pacific region, representing 79 per cent (US \$374.27 million) of the funds approved for ongoing investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 66 investment projects under implementation, valued at US \$59.86 million, Africa has 70 projects (US \$29.33 million) and Europe has 21 projects (US \$12.13 million).

14. About 71 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around US \$339.36 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing investment projects is for the production sector (US \$51.79 million) followed by the aerosol sector (US \$35.93 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under implementation: fumigants (14), foam (14) and refrigeration (5).

15. Of the 265 ongoing investment projects, 73 per cent (194) have begun disbursing funds.

16. Most ongoing investment projects are under agency implementation (174 projects) but there are 91 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 78 per cent have begun disbursement compared with 64 per cent of nationally-implemented ongoing investment projects.

17. The average number of months from approval to first disbursement is 10 months. The average duration of an ongoing investment project is 50 months. Typically, ongoing investment projects are completed 23 months later than originally planned, which could be considered the average delay.

Ongoing non-investment projects

18. Table 4 presents information on the status of non-investment projects under implementation by region, sector, and implementation characteristic.

Table 4: Cumulative ongoing non-investment projects

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of Projects Disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
GRAND TOTAL	383	80,492,136	41%	228	60%	12	41	14
Region								
Africa	131	13,076,042	33%	68	52%	9	39	12
Asia & Pacific	138	26,745,153	39%	86	62%	12	42	14
Europe	25	4,233,823	50%	17	68%	6	34	7
Latin America and Caribbean	82	13,804,562	29%	53	65%	15	43	18
Global	7	22,632,556	52%	4	57%	29	40	13
Sector								
Aerosol	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Destruction	18	10,343,052	34%	14	78%	10	47	19
Foam	3	2,129,036	80%	3	100%	9	65	50
Fumigants	8	1,174,222	20%	4	50%	4	54	31
Halon	1	397,500	68%	1	100%	7	56	44
Multiple sectors	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Other	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Phase-out plan	171	19,885,259	39%	97	57%	11	41	12
Process agent	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Production	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Refrigeration	9	8,499,630	49%	9	100%	31	108	69
Several	172	37,857,821	40%	100	58%	11	35	11
Solvents	1	205,616	0%	0	0%	n/a	29	15
Sterilant	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Implementation characteristics								
Agency implementation	311	57,571,269	43%	188	60%	11	41	13

Item	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Number of Projects Disbursing	Per cent of projects disbursing	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to planned completion	Average length of delay in project planned completion
National implementation	72	22,920,867	35%	40	56%	14	42	16
Disbursement method								
During implementation	383	80,492,136	41%	228	60%	12	41	14
After implementation	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Retroactive funding	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a
Country to final beneficiaries	0	0	0%	0	0%	n/a	n/a	n/a

19. There are currently 383 non-investment projects under implementation, representing approved funding (plus adjustments) of around US \$80.49 million. Roughly 41 per cent of the funds for ongoing non-investment projects have been disbursed.

20. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US \$26.75 million for the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as follows: Latin America and the Caribbean, US \$13.8 million; Africa, US \$13.08 million; and, Europe, US \$4.23 million. Ongoing global activities are valued at a total of US \$22.63 million.

21. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category (US \$37.86 million for 172 projects). There are nine ongoing non-investment projects in the refrigeration sector (US \$8.5 million), 171 in the phase-out plan sector (US \$19.89 million), three in the foam sector (US \$2.13 million), 18 in the destruction sector (US \$10.34 million), eight in the fumigant sector (US \$1.17 million), one in the solvent sector (US \$205,616) and one in the halon sector (US \$397,500).

22. Of the 383 ongoing non-investment projects, 60 per cent (228 projects) have begun disbursing funds.

23. The average number of months from approval to first disbursement is 12 months. On average, ongoing non-investment projects are completed 41 months from the date of approval, which represents a delay of 14 months.

PROJECT PREPARATION

24. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, demonstration projects (in particular for MB) and the implementation of projects included in refrigerant management plans.

25. Table 5 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The implementing agencies have completed 1,456 project preparation activities for which there remains a balance of US \$233,351 that has not yet been disbursed. On average, it has taken 21 months to complete project preparation. Ongoing project preparation activities are expected to take 31 months to complete. This is 10 months longer than for completed project preparation. On a regional basis, most of the ongoing project development activities (54 per cent) are in Asia and the Pacific region. Most of the ongoing project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US \$2.87 million).

Table 5: Project preparation

Item	COMPLETED PROJECT PREPARATION					ONGOING PROJECT PREPARATION						
	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Number of projects	Approved funds plus adjustment (US\$)	Funds disbursed (US\$)	Per cent of funds disbursed	Average number of months from approval to first disbursement	Average number of months from approval to completion	Balance (US\$)
GRAND TOTAL	1,456	73,209,898	100%	6	21	114	8,064,250	891,871	11%	6	31	7,172,379
Agency												
UNDP	465	18,152,630	100%	5	19	42	3,323,000	150,951	5%	7	30	3,172,049
UNEP	173	7,885,042	99%	10	31	18	707,600	101,129	14%	5	25	606,471
UNIDO	432	17,513,799	100%	6	24	37	2,621,250	462,668	18%	6	37	2,158,582
WORLD BANK	274	24,670,015	100%	6	14	8	1,080,000	106,036	10%	7	26	973,964
Bilaterals	112	4,988,412	n/a	n/a	n/a	9	332,400	71,087	21%	n/a	n/a	261,313
Region												
Africa	366	12,274,200	99%	6	22	19	1,285,000	172,256	13%	11	41	1,112,744
Asia & Pacific	551	35,952,898	100%	6	21	62	4,961,250	440,460	9%	5	29	4,520,790
Europe	104	4,715,099	100%	6	21	5	70,000	9,553	14%	(2)	21	60,447
Latin Amer./Car.	418	18,861,797	100%	6	20	28	1,748,000	269,603	15%	6	31	1,478,397
Global	17	1,405,905	100%	6	16	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Sector												
Aerosol	45	1,254,811	99%	6	17	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Destruction	17	887,051	88%	13	38	1	30,000	30,000	100%	12	73	0
Fire Fighting	0	0	0%	n/a	n/a	1	50,000	0	0%	n/a	24	50,000
Foam	219	7,728,431	100%	4	18	27	2,833,000	255,373	9%	8	31	2,577,627
Fumigants	116	2,974,343	99%	5	17	2	70,000	2,435	3%	8	58	67,565
Halon	27	836,728	100%	5	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Multiple sectors	3	139,440	100%	3	34	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Other	2	240,747	100%	11	35	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Phase-out plan	320	22,236,456	100%	9	30	58	2,866,250	484,439	17%	5	28	2,381,811
Process agent	9	694,384	100%	8	19	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Production	9	1,073,866	100%	8	13	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Refrigeration	350	11,281,551	100%	6	20	24	2,065,000	119,624	6%	7	34	1,945,376
Severals	283	21,969,991	100%	4	15	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Solvents	55	1,887,100	100%	6	25	1	150,000	0	0%	n/a	24	150,000
Sterilant	1	5,000	100%	1	9	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Implementation type												
Agency	1,314	62,758,297	100%	6	20	72	4,741,250	740,920	16%	6	32	4,000,330
National	142	10,451,601	99%	10	28	42	3,323,000	150,951	5%	7	30	3,172,049
Disbursement												
During Imp.	1,449	72,280,146	100%	6	21	113	7,864,250	891,871	11%	6	31	6,972,379
After Imp.	7	929,752	100%	7	20	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Retroactive	0	0	0%	n/a	n/a	0	0	0	0%	n/a	n/a	0
Country to final beneficiaries	0	0	0%	n/a	n/a	1	200,000	0	0%	n/a	24	200,000

CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS

26. Table 6 presents a summary of closed and transferred projects. Of the 250 closed projects, 101 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (95). Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the

context of the report on balances and availability of resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4). No projects were cancelled and closed in 2014.

27. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 51 such transferred projects.

Table 6: Closed and transferred projects summary

Agency	Number of Projects	Approved Funding (US\$)	Adjustments (US\$)	Approved Funding Plus Adjustment (US\$)	Funds Disbursed (US\$)	Balances (US\$)	Percent of Funds Disbursed	Consumption ODP to Be Phased Out	Consumption ODP Phased Out
Closed Projects									
UNDP	78	16,947,886	-10,052,770	6,895,116	6,895,116	0	100%	671	636
UNEP	5	680,000	-659,000	21,000	21,000	0	100%	0	0
UNIDO	58	11,185,651	-6,665,913	4,519,738	4,519,741	-3	100%	1,123	338
World Bank	95	30,924,304	-29,550,785	1,373,519	1,373,519	0	100%	657	581
Bilaterals	14	1,149,323	-921,422	227,901	227,901	0	100%	221	0
Total	250	60,887,164	-47,849,890	13,037,274	13,037,277	-3	100%	2,671	1,555
Transferred Projects									
UNDP	16	1,639,859	-1,407,764	232,095	232,095	0	100%	0	0
UNEP	8	557,453	-483,910	73,543	1,757	71,786	2%	0	0
UNIDO	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
World Bank	10	1,633,130	-1,633,130	0	0	0	0%	0	0
Bilaterals	17	4,120,449	-3,702,899	417,550	293,050	124,500	70%	1	0
Total	51	7,950,891	-7,227,703	723,188	526,902	196,286	73%	1	0

Appendix I

PROJECTS WITH IMPLEMENTATION DELAYS

Agency	Code	Project Title	Category of Delays
France	AFR/DES/68/TAS/41	Strategy for disposal and destruction of ODS for five low-volume-consuming Central African countries (Burundi, Cameroon, Central African Republic, Congo and Guinea)	12 months delays
Italy	IND/ARS/56/INV/424	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
Spain	LAC/FUM/54/TAS/40	Technical assistance to introduce chemical alternatives in countries which have rescheduled methyl bromide phase out plan (Argentina and Uruguay)	12 months delays
UNDP	IND/ARS/56/INV/423	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNDP	PAK/ARS/56/INV/71	Plan for phase-out of CFCs in the manufacture of pharmaceutical MDIs	12 months delays
UNEP	NEP/DES/59/TAS/27	Destruction of confiscated ODS	12 months delays
UNEP	TRI/FUM/65/TAS/28	Technical assistance to phase out the use of methyl bromide	12 and 18 months delays
UNIDO	EGY/ARS/50/INV/92	Phase-out of CFC consumption in the manufacture of aerosol metered dose inhalers (MDIs)	12 months delays
UNIDO	IRQ/FUM/62/INV/13	Technical assistance for alternatives to methyl bromide	12 months delays
UNIDO	IRQ/REF/57/INV/07	Replacement of refrigerant CFC-12 with isobutane and foam blowing agent CFC-11 with cyclopentane in the manufacture of domestic refrigerators and chest freezers at Light Industries Company	12 months delays
UNIDO	MOZ/FUM/60/TAS/20	Technical assistance for the elimination of controlled uses of methyl bromide in soil fumigation	12 and 18 months delays
UNIDO	ZAM/FUM/56/INV/21	Technical assistance for the total phase out of methyl bromide in tobacco, cut flowers, horticulture and post-harvest uses	12 months delays
World Bank	CPR/ARS/51/INV/447	Phase-out of CFC consumption in the pharmaceutical aerosol sector (2007-2008 biennial programme)	12 months delays

(*) Due to the political and security situation in the Central African Republic and Syrian Arab Republic, these countries are not required to submit a report on progress to the 76th meeting.

Appendix II

PROJECTS WITH ADDITIONAL STATUS REPORTS

Country/Project code	Project title	Reasons	Agency
Algeria (ALG/DES/72/DEM/78)	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	Low disbursement rates of approved funds and the provision of a nomination for a representative for a work group to initiate project activities.	France
Mexico (MEX/DES/63/DEM/155)	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	The approval of the technique of destruction of the ODS waste at the cement kiln facility by the Government.	France
Tunisia* (TUN/PHA/72/INV/57 TUN/PHA/72/INV/60)	HCFC phase-out management plan (stage I)	Low disbursement rate of approved funds.	France
Afghanistan (AFG/PHA/63/INV/13 AFG/PHA/72/INV/17)	HCFC phase-out management plan (stage I, first and second tranche)	To monitor whether the issue of project execution has been resolved due to the security situation in the country.	Germany
Argentina (ARG/REF/61/INV/163)	Phase-out of HCFC-22 in the room and unitary air-conditioning equipment manufacturing sector	Slow implementation due to the delay in completion of the civil works that is a pre-requisite for the installation of equipment for the last company of the project.	Italy
Mexico (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) (reclamation of HCFC refrigerants)	Low disbursement rates of approved funds.	Italy
China (CPR/DES/67/DEM/521)	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	The amount of ODS destroyed by the project due to the low rates of disbursement of approved funds.	Japan
Mongolia (MON/PHA/63/INV/18)	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	The choice of suitable alternative technology for the extruded polystyrene foam companies.	Japan
Philippines (the) (PHI/FOA/62/INV/91)	Sector plan to phase out HCFC-141b in the foam sector	Low disbursement rates of approved funds despite having completed several activities.	Japan
Region: Africa (AFR/REF/48/DEM/35)	Strategic demonstration project for accelerated conversion of CFC chillers in African countries	The installation of chillers in Nigeria, Senegal and Sudan (the) due to slow disbursement.	Japan
Barbados (MYA)	HCFC phase-out plan (stage I)	Project implementation progress and disbursement rates of approved funds.	UNDP
Brazil (BRA/REF/47/DEM/275)	Demonstration project for integrated management of the centrifugal chiller sub-sector, focusing on application of energy-efficient CFC-free technologies for replacement of CFC-based chillers.	Project implementation progress and disbursement rates of approved funds.	UNDP
Saint Kitts and Nevis (MYA)	HCFC phase-out plan (stage I)	Project implementation progress and disbursement rates of approved funds.	UNDP

Country/Project code	Project title	Reasons	Agency
Afghanistan (AFG/PHA/72/TAS/16)	HCFC phase-out management plan	Actions taken towards the opening of the bank account to facilitate the transfer of funds.	UNEP
Bahamas (the) (BHA/PHA/71/TAS/21)	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds.	UNEP
Benin (BEN/PHA/70/TAS/28)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Cabo Verde (CBI/PHA/71/TAS/18)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Comoros (the) (COI/PHA/70/TAS/21)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Congo (the) (PRC/PHA/71/TAS/26)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Dominican Republic (the) (DOM/PHA/69/TAS/52)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Eritrea (ERI/PHA/67/TAS/11)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Gambia (the) (GAM/PHA/71/TAS/28)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Guinea (GUI/PHA/72/TAS/29)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Honduras (HON/PHA/63/TAS/35)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Honduras (HON/PHA/70/TAS/38)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Iraq (IRQ/PHA/65/TAS/17)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Jamaica (JAM/PHA/70/TAS/33)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Mauritania (MAU/PHA/55/PRP/20)	Preparation of a HCFC phase-out management plan	The submission of the HCFC phase-out management plan.	UNEP
Morocco (MOR/SEV/59/INS/63)	Renewal of the institutional strengthening project (phase IV)	Signing of the agreement and low disbursement rates of approved funds.	UNEP
Myanmar (MYA/PHA/68/TAS/14)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP

Country/Project code	Project title	Reasons	Agency
Pakistan (PAK/PHA/70/TAS/84)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Peru (PER/SEV/68/INS/45)	Renewal of institutional strengthening project (phase IV: 1/2013-12/2014)	Signing of the agreement and low disbursement rates of approved funds.	UNEP
Qatar (QAT/PHA/65/TAS/17)	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds.	UNEP
Serbia (YUG/PHA/71/TAS/43)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
South Sudan (SSD/PHA/70/PRP/02)	Preparation of a HCFC phase-out management plan	The submission of the HCFC phase-out management plan.	UNEP
Togo (TOG/PHA/71/TAS/25)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Tunisia (TUN/PHA/72/TAS/56)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Uganda (UGA/PHA/68/TAS/16)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Yemen (YEM/PHA/68/TAS/40)	HCFC phase-out management plan	Low disbursement rates of approved funds and project implementation progress.	UNEP
Zambia (ZAM/PHA/71/TAS/28)	HCFC phase-out management plan	Signing of the project document/letter of agreement and low disbursement rates of approved funds.	UNEP
Algeria (ALG/DES/72/DEM/79)	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	Project implementation progress including the disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Algeria (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Argentina (MYA)	National phase-out plan	The use of funds reallocated from the NPP to the HPMP per decision 66/42(h), and noting that the balance of US \$129,810 unused for the NPP should be returned to the Fund after taking into account decision 66/42(h).	UNIDO
Argentina (ARG/FUM/30/INV/105)	Phase-out of methyl bromide in strawberry, protected vegetables and cut flower production	Submission of consultant reports and completion of the project.	UNIDO
Burkina Faso (BKF/PHA/62/INV/30)	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	Project implementation progress.	UNIDO
Chile (CHI/FUM/69/INV/178)	National phase-out of methyl bromide, terminal project (second tranche)	Dissemination of the results of the project at universities, in publications, and through general awareness raising campaign	UNIDO
China (CPR/ARS/56/INV/473)	Sector plan for phase-out of CFCs consumption in MDI sector	The finalization of the bidding processes and award of the respective contracts.	UNIDO

Country/Project code	Project title	Reasons	Agency
Ethiopia (ETH/FUM/54/PRP/18)	Project preparation in the fumigant sector (flowers)	The outcome of the training of national stakeholders and the completion of the project by 31 December 2015.	UNIDO
Ethiopia (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Iran (Islamic Republic of) (IRA/PHA/68/INV/209)	HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) (foam sector plan)	Progress in disbursement of approved funds, noting that the fourth tranche was approved at the 74 th meeting.	UNIDO
Iraq (MYA)	National phase-out plan	The installation of the equipment, or the completion of the project noting the completion date of December 2015 in line with decision 73/8(c).	UNIDO
Iraq (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Kuwait (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Lebanon (LEB/DES/73/DEM/83)	Pilot demonstration project on ODS waste management and disposal	Project implementation progress including the disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Mexico (MEX/DES/63/DEM/154)	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	Project implementation progress including the disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Morocco (MOR/PHA/65/INV/68)	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) (refrigeration servicing sector)	The renegotiation of contracts with custom authorities and ONCF (beneficiary).	UNIDO
Mozambique (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Nigeria (NIR/DES/67/DEM/133)	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	Project implementation progress including the disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Qatar (QAT/SEV/59/INS/15)	Renewal of institutional strengthening project (phase III)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Rwanda (RWA/PHA/64/INV/18)	HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)	The installation of equipment retrieved from customs.	UNIDO
Tunisia (MYA)	HCFC phase-out management plan (phase I)	Low disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Turkey (TUR/DES/66/DEM/99)	Demonstration project for disposal of unwanted ODS	Project implementation progress including the disbursement rates of approved funds.	UNIDO
Region: Africa (AFR/FUM/54/DEM/40)	Regional demonstration project on alternatives to the use of methyl bromide for treatment of high moisture dates (Algeria and Tunisia)	The identification of a local expert for the Algeria component, the status of implementation of the project, and how this project relates to the one approved for Algeria at the 73 rd meeting.	UNIDO
Region: Europe (EUR/DES/69/DEM/14)	Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and disposal in the Europe and Central Asia region	Project implementation progress including the disbursement rates of approved funds.	UNIDO
West Asia Region (ASP/REF/69/DEM/57)	Promoting low-global warming potential refrigerants for air-conditioning sectors in high-ambient temperature countries in West Asia	The building and testing of prototypes if a final report on the completion of the project is not submitted for consideration to the 76 th meeting.	UNIDO

Country/Project code	Project title	Reasons	Agency
Argentina (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	The re-establishment of the project coordination unit.	World Bank
China (MYA)	HCFC production phase-out management plan (stage I)	The dismantling of the remaining HCFC production line.	World Bank
Global (GLO/REF/47/DEM/268)	Global chiller replacement project (China, India, Indonesia, Malaysia and Philippines)	The disbursement including the initiation of the chiller activities in Argentina.	World Bank
Thailand (MYA)	HCFC phase-out management plan (stage I)	The disbursement rate.	World Bank