



**Программа Организации
Объединенных Наций по
окружающей среде**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/38
26 October 2015

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Семьдесят пятое совещание
Монреаль, 16-20 ноября 2015 года

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ:
БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО)**

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

- План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, третий транш)

ЮНИДО

ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА - МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

БОЛИВИЯ (МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО)

I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА	УЧРЕЖДЕНИЕ	УТВЕРЖДЕНО НА СОВЕЩАНИИ	МЕРА КОНТРОЛЯ
План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I)	ЮНИДО (ведущее), ПРООН	64-м	35% к 2020 г.

II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 (Приложение С Группа I)	Год: 2014	1,87 (тонны ОРС)
--	-----------	------------------

III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)								Год: 2014	
Химические вещества	Аэрозоль	Пеноматериалы	Пожаротушение	Холодильное оборудование		Растворитель	Технологический агент	Лабораторное использование	Совокупное секторальное потребление
				Производство	Техобслуживание				
ГХФУ -22					1,81				1,81
ГХФУ -123					0,04				0,04
ГХФУ -142b					0,02				0,02

IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)			
Базовый уровень 2009 - 2010 гг.:	6,1	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:	6,7
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах ОРС)			
Уже утверждено:	2,13	Осталось:	4,57

V) БИЗНЕС-ПЛАН		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Итого
ЮНИДО	Поэтапный отказ от ОРС (в тоннах ОРС)	0,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,9
	Финансирование (долл. США)	70 305	0	0	32 700	0	34 735	137 740

VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ			2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total	
Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом			н/п	н/п	6,10	6,10	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	3,97	н/п	
Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС)			н/п	н/п	6,10	6,10	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	3,97	н/п	
Согласованное финансирование (долл. США)	Германия	Расходы на проект	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	
		Вспомогательные расходы	12 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 285
	ЮНИДО	Расходы на проект	0	0	94 500	0	64 500	0	0	30 000	0	0	31 500	220 500
		Вспомогательные расходы	0	0	8 505	0	5 805	0	0	2 700	0	0	2 835	19 845
	ПРООН*	Расходы на проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Вспомогательные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	тельные расходы												
Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США)	Расходы на проект	94 500	0	94 500	0								189 000
	Вспомога- тельные расходы	12 285	0	8 505	0								20 790
Общий объем средств, запрошенных для утверждения на данном совещании (долл. США)	Расходы на проект					64 500							64 500
	Вспомога- тельные расходы					5 805							5 805

* Перевод проекта от правительства Германии в ЮНИДО был одобрен на 74-м совещании.

**ПРООН может осуществлять проект по поэтапному отказу от производства ГХФУ-141b, содержащегося в импортируемых готовых полиоловых смесях, если будут представлены материалы правительством в ходе осуществления этапа I ПОДПО.

Рекомендация Секретариата:	Индивидуальное рассмотрение
-----------------------------------	-----------------------------

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1. От имени правительства Боливии (Многонациональное Государство) ЮНИДО, в качестве ведущего учреждения-исполнителя, представила на рассмотрение 75-го совещания просьбу о финансировании реализации третьего транша этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)¹ на сумму 64 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений в размере 5 805 долл. США для ЮНИДО. В представленные на рассмотрение материалы входит доклад о ходе осуществления плана реализации второго транша, доклад о проверке потребления в 2011-2014 гг. и план реализации траншей на 2015-2018 годы.

Доклад о проверке потребления ГХФУ

Потребление ГХФУ

2. Правительство Боливии (Многонациональное Государство) сообщило о потреблении ГХФУ в объеме 1,9 тонн ОРС в 2014 году. В таблице 1 представлены показатели потребления ГХФУ в 2010-2014 годах.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Боливии (Многонациональное Государство) (данные за 2010-2014 гг. в соответствии со статьей 7)

ГХФУ	2010	2011	2012	2013	2014	Базовый уровень
Метрические тонны						
ГХФУ-22	118,3	109,7	99,1	5,5	32,96	88,9
ГХФУ-123	0,2	0,4	0,7	0,0	1	0,2
ГХФУ-124	0,4	0,0	0,5	0,0	0,0	1,7
ГХФУ-141b	9,8	12,1	4,9	0,0	0,0	8,9
ГХФУ-142b	1,4	1,9	11,9	1,1	0,6	2,6
Подытог (мт)	130,1	124,1	117,1	6,6	34,6	102,2
ГХФУ -141b в импортируемых готовых полиоловых смесях	7,9	12,1	4,9	6,1	0,0	5,5*
Итого (в метрических тоннах)	138,0	136,2	122,0	12,7	34,6	104,8
Тонны ОРС						
ГХФУ-22	6,5	6,0	5,4	0,3	1,8	4,9
ГХФУ-123	0,0	0,0	0,0	0,0	0,02	0,0
ГХФУ-124	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ГХФУ-141b	1,1	1,3	0,5	0,0	0,0	1,0
ГХФУ-142b	0,1	0,1	0,8	0,1	0,04	0,2
Подытог (в тоннах ОРС)	7,7	7,5	6,79	0,37	1,87	6,1
ГХФУ -141b в импортируемых готовых полиоловых смесях	0,9	1,3	0,5	0,7	0,0	0,6*
Всего (в тоннах ОРС)	8,6	8,8	7,3	1,1	1,9	

*Среднее потребление в 2007-2009 годах

Доклад о результатах проверки

3. В докладе о результатах проверки подтверждается, что общее потребление ГХФУ в 2014 г. составило 1,87 тонн ОРС. Согласно докладу о результатах проверки потребление ГХФУ в 2011-2014 гг., как показано в таблице 2, отличается от данных в соответствии со статьей 7. В докладе о результатах проверки не рассматривается вопрос о потреблении ГХФУ-141b, содержащегося в

¹ На 74-м совещании Исполнительный комитет одобрил перевод от правительства Германии в ЮНИДО финансирования, одобренного в принципе, 126 000 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 11 340 долл. США, связанного с третьим по пятый транш финансирования ПОДПО. (Решение 74/14 с)).

импортируемых готовых полиоловых смесях. Вопрос о расхождениях в данных обсуждается в разделе замечаний Секретариата.

Таблица 2. Потребление ГХФУ в Боливии (Многонациональное Государство) (данные за 2010-2014 гг. в соответствии с докладом о результатах проверки)

Вещество	2011		2012		2013		2014	
	Метрические тонны	Тонны ОРС	Метрические тонны	Тонны ОРС	Метрические тонны	Тонны ОРС	Метрические тонны	Тонны ОРС
ГХФУ-22	101,92	5,606	153,4	8,43	110	6,05	32,95	1,81
ГХФУ-123	0,27	0,005	0,73	0,014	0	0	1,04	0,02
ГХФУ-124	0	0	0,48	0,009	0	0	0	
ГХФУ-141b	0		0	0	0	0	0	0
ГХФУ-142b	0,5	0,032	5,1	0,33	0	0	0,56	0,036
Total*	102,79	5,64	159,69	8,79	110	6,05	34,55	1,87

* В докладе о результатах проверки не рассматривается вопрос о потреблении ГХФУ-141b в импортируемых готовых полиоловых смесях.

Доклад о реализации страновой программы (СП)

4. Правительство Боливии (Многонациональное Государство) представило данные о секторальном потреблении ГХФУ в рамках осуществления СП в 2014 г., которые соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7.

Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО

Нормативно-правовая база

5. Ожидается, что в марте 2016 г. будет одобрено предложение обновить указ по контролю ОРВ, чтобы, в частности, внедрить ускоренный график деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, установить квоты на импортера на основе тонны ОРС вместо вещества и ограничить действительность лицензий 31-м января. Существующий указ уже позволил властям обеспечивать принятие мер контроля и ограничить импорт ОРВ; поэтому ожидающийся одобрения пересмотренный указ не подрывает способность страны достигать цели по поэтапному отказу от ГХФУ. Страна начала внедрение системы лицензирования и квот с 1 января 2013 года.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

6. Следующие мероприятия были проведены во время реализации второго транша: был нанят национальный эксперт для внедрения программы в секторе обслуживания, который участвовал в региональном туре, включавшем в себя практику рекламации и обучения по видам использования гидродородов; был подготовлен список оборудования для пяти новых учебных центров и для усовершенствования существующих – он включает в себя шесть установок по извлечению и рециркуляции, шесть машин по извлечению и опознаватели хладагентов для таможни, причем доставка всего этого ожидается к концу 2015 года. Кроме того, 30 инструкторов и примерно 80 техников по холодильному оборудованию (от общего целевого показателя в 300 для этапа I) прошли подготовку по наилучшей практике и видам использования гидродородов.

Отдел осуществления и мониторинга проекта (PMU)

7. За последние годы было немало изменений в отношении центра по озону, в частности, в июне 2015 г. был назначен новый национальный сотрудник по озону. ЮНИДО обеспечивает

оказание новому национальному сотруднику по озону соответствующей поддержки и следит за тем, чтобы он понимал деятельность и требования в рамках программы.

Уровень распределения средств

8. По состоянию на сентябрь 2015 г., из утвержденных для второго транша 94 500 долл. США, 23 663 долл. США было распределено. Остаток в размере 70 837 долл. США будет распределен к 2018 году. Все средства, одобренные для правительства Германии для реализации первого транша, были распределены (таблица 3).

Таблица 3. Финансовый отчет по этапу I ПОДПО для Боливии (Многонациональное Государство) (в долл. США)

Учреждение	Первый транш		Второй транш		Всего утверждено	
	Утверждено	Распределено	Утверждено	Распределено	Утверждено	Распределено
ЮНИДО			94 500	23 663	94 500	23 663
Германия	94 500	94 500			94 500	94 500
Всего	94 500	94 500	94 500	23 663	189 000	118 163
Объём использованных средств (%)	100		25		63	

План реализации третьего транша ПОДПО

9. Третий транш финансирования ПОДПО будет реализовываться в 2015-2018 гг., причем будут проводиться следующие мероприятия:

- a) Обучение 60 таможенных служащих (от общего запланированного показателя в 100 для этапа I) (17 000 долл. США);
- b) Создание новых учебных центров и усовершенствование существующих для техников по холодильному оборудованию (12 000 долл. США);
- c) Обучение примерно 120 техников наилучшей практике, извлечению хладагентов и вопросам безопасности, связанным с использованием гидроводородов, обновление учебной программы и установление кодекса практики и системы сертификации (25 000 долл. США);
- d) Просветительная работа среди населения об использовании естественных хладагентов (5 000 долл. США); и
- e) Осуществление и мониторинг проекта (5 500 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

10. Секретариат отметил, что несмотря на недавний перевод ПОДПО от правительства Германии в ЮНИДО на 74-м совещании, ЮНИДО смогла начать реализацию проекта незамедлительно, осуществляя несколько мероприятий одновременно при уровне распределения средств в 25 процентов, что позволяет представление материалов по третьему траншу на 75-м совещании.

Доклад о проверке потребления ГХФУ

11. Секретариат отметил трудности, которые испытывает правительство в отношении последовательной отчетности о потреблении ГХФУ в соответствии со статьей 7 и в рамках доклада о реализации страновой программы. Расхождения между проверенными данными и ранее сообщенными официальными показателями через различные каналы порой весьма значительны (например, по 2013 г. - свыше 90 процентов). Кроме того, данные, представленные в различных запросах на транши, как было установлено, являются непоследовательными. На запрос Секретариата ЮНИДО ответила, что она не имеет доступа к методологии, использованной в отношении предыдущих докладов и что правительство подтвердило, что данные в докладе аудитора, представленном на 75-м совещании, были приняты как окончательные.

12. Секретариат также отметил, что при представлении материалов на 64-е совещание правительство указало, что ГХФУ-141b использовался как промывочный агент. Однако, на 72-м совещании было выяснено, что чистый HCFC-141b использовался как пенообразующий агент, и было решено, что деятельность по поэтапному отказу от него будет охвачена планом сектора пеноматериалов, который будет представлен во время осуществления этапа I. Однако, в представленных на 75-е совещание материалах указывается, что ГХФУ-141b не используется большими партиями в стране. ЮНИДО подтвердила, что ГХФУ-141b не импортируется большими партиями в страну; что для промывки используется азот и что импортеры ГХФУ-141b, содержащегося в готовых полиоловых смесях, регистрируются в системе лицензирования (планируется подготовка ЮНИДО проекта по решению вопроса о таком использовании, который будет представлен на этапе I).

13. С учетом постоянных проблем с обеспечением предоставления точных данных Секретариат предложил аудитору также оценить потребление в 2009 и 2010 гг. и ГХФУ-141b, содержащийся в готовых полиоловых смесях, в период 2007-2014 годов. После сбора и проверки этих данных правительство может направить доклад в Секретариат по озону, попросив внести изменения в те годы, когда обнаружены расхождения между уже сообщенным потреблением и проверенным потреблением.

14. Используя подход, предложенный Секретариатом, ЮНИДО подтвердила, что правительство Боливии (Многонациональное Государство):

- a) Представит просьбу в Секретариат по озону пересмотреть данные в соответствии со статьей 7 на 2011, 2012 и 2013 гг. на основе результатов доклада о проверке, представленном на 75-е совещание;
- b) Проверит данные потребления ГХФУ за 2009 и 2010 гг. (т.е. базовые годы) во время реализации третьего транша. Если в результате проверки аудитором будет выявлено изменение в базовом уровне, то правительство сообщит об этом в Секретариат по озону для рассмотрения Комитетом осуществления в рамках Процедуры несоблюдения Монреальского протокола; и
- c) Проверит потребление ГХФУ-141b, содержащегося в импортируемых готовых полиоловых смесях за 2007-2014 гг. и, в случае необходимости, обновит данные, представленные в рамках системы представления страновых программ.

15. Для оказания правительству дополнительной помощи по укреплению его национальных институтов, связанных с осуществлением Монреальского протокола, Секретариат обсудил с ЮНЕП конкретные виды деятельности, которые ЮНЕП может осуществлять в рамках ее

Программы помощи с соблюдением (САР)² на 2016 год. На основании дискуссии деятельность САР ЮНЕП была модифицирована, с тем чтобы включить целевое обучение сотрудника по озону на предстоящем совещании Совместной сети сотрудников по озону для Латинской Америки и стран Карибского бассейна и сосредоточиться на своевременном и точном представлении данных в соответствии со статьей 7 и СП.

Доклад о ходе реализации второго транша ПОДПО

Нормативно-правовая база

16. Правительство Боливии (Многонациональное Государство) уже выдало квоты на импорт ГХФУ на 2015 г. в соответствии с контрольными целями Монреальского протокола.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

17. Получив просьбу об обновлении системы сертификации техников, ЮНИДО разъяснила, что она ожидает иметь первых сертифицированных техников во время реализации третьего транша. Правительство может рассмотреть вопрос о регистрации объемов и типов хладагентов, продаваемых в обязательном порядке, и установлении штрафов за несоблюдение в последующих траншах.

18. Секретариат обратил внимание на решение 72/17³ и 73/34⁴ и сообщил, что при внедрении углеводородов следует сосредотачиваться на новых установках, базирующихся на углеводородах, а не на переоснащении. ЮНИДО подтвердила, что правительство знает об этих решениях, и ввиду политики учреждения переоснащение оборудования, базирующегося на ГХФУ, на углеводороды не является приемлемым вариантом. Цель проекта состоит во внедрении альтернативы, включая обучение по видам использования углеводородов, в учебную программу наилучшей практики в сфере холодильного оборудования и внедрения нового оборудования с углеводородами для обучения. ЮНИДО отметила, что холодильное оборудование с углеводородами уже имеется в стране.

Отдел осуществления и мониторинга проекта (PMU)

19. Секретариат обсудил с ЮНИДО проблемы, с которыми сталкивается страна с учетом частой сменяемости сотрудников по озону, что создает угрозу для преемственности и гладкого осуществления программы. ЮНИДО сообщила, что ЮНЕП планирует подготовить нового сотрудника по озону, а также других сотрудников НОО в рамках проекта укрепления организационной инфраструктуры. ЮНИДО ожидает, что благодаря мерам, принятым обоими учреждениями, правительство Боливии (Многонациональное Государство) выполнит свои обязательства по Монреальскому протоколу и Соглашению с Исполнительным комитетом.

Пересмотр соглашения о ПОДПО

20. В целях отражения передачи средств от правительства Германии в ЮНИДО в соответствии с решением 74/14 d) соответствующие пункты и приложения обновленного Соглашения между правительством Боливии (Многонациональное Государство) и

² Как указано в трехгодичной повторяющейся стратегии САР ЮНЕП на 2016-2018 гг., представленной на 75-е совещание (UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33).

³ Если страна осуществляет переоснащение оборудования для кондиционирования холодильного и кондиционерного оборудования на базе ГХФУ для перехода на воспламеняющиеся или токсичные хладагенты и соответствующее обслуживание, такая страна понимает, что принимает все связанные с таким переходом риски и ответственность.

⁴ Если страна решит, принимая во внимание решение 72/17, продолжать переоснащение с использованием огнеопасных веществ в оборудовании, изначально предназначенном для негорючих веществ, то она должна выполнять эту процедуру только с соблюдением соответствующих стандартов и протоколов.

Исполнительным комитетом, заключенного на 72-м совещании, были дополнительно обновлены, как показано в Приложении I к настоящему документу. Полный пересмотренный текст Соглашения будет приложен к окончательному докладу 75-го совещания.

Заключение

21. Секретариат отметил, что был достигнут достаточный уровень реализации второго транша ПОДПО. Действующая система лицензирования и предоставления квот позволит сократить объем потребления ГХФУ в соответствии с предусмотренным Монреальским протоколом планом поэтапного отказа от ГХФУ. В докладе о проверке подтверждается, что страна соблюдает Монреальский протокол в отношении контрольных целей, а также целей, указанных в ее Соглашении о ПОДПО. Проводится подготовка инструкторов и техников, и ожидается, что во время реализации третьего транша будет действовать сертификация техников. Объем распределенных средств по второму траншу составляет 25 процентов. Конкретные шаги, необходимые для повышения надежности сообщаемых данных и национальных институтов страны, связанных с осуществлением Монреальского протокола, включая помощь в отношении САР ЮНЕП, улучшат возможности страны предоставлять точные данные о потреблении и повысят эффективность реализации ее ПОДПО.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

22. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

a) Отметить:

- i) Доклад о ходе реализации второго транша этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Боливии (Многонациональное Государство);
- ii) То, что Фонд Секретариата обновил пункты 9 и 10 и Дополнений 2-А и 5-А Соглашения между правительством Боливии (Многонациональное Государство) и Исполнительным комитетом на основе передачи ведущего учреждения от правительства Германии в ЮНИДО, что было согласовано на 74-м совещании, и что был обновлен пункт 16, в котором указывается, что это Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 72-м совещании, и оно приводится в Приложении I к настоящему документу;

b) Кроме того, отметить проблемы, с которыми сталкивается Боливия (Многонациональное Государство) при предоставлении отчетности о своем потреблении в соответствии со статьей 7 и докладами о ходе реализации при осуществлении страновой программы и что:

- i) Правительство представит за 2011, 2012 и 2013 гг. пересмотренные данные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола в Секретариат по озону и, в рамках страновой программы, в Секретариат Фонда на основе результатов доклада о проверке, представленного на 75-е совещание;
- ii) Правительство проверит потребление ГХФУ, о котором было сообщено в соответствии со статьей 7 за 2009 и 2010 гг., и если в результате этой оценки было изменение в сообщенных данных, то правительство представит это на рассмотрение Комитетом осуществления в рамках Процедуры несоблюдения Монреальского протокола и представит доклад об этом в Исполнительный комитет, когда будут представлены материалы

по четвертому траншу ПОДПО;

- iii) Правительство также проверит потребление ГХФУ-141b, содержащегося в импортируемых готовых полиоловых смесях за 2007-2014 гг. и, в случае необходимости, обновит данные, представленные в рамках системы представления страновых программ;
 - iv) Помощь с соблюдением со стороны ЮНЕП поможет правительству укреплять его национальные институты, связанные с осуществлением Монреальского протокола;
- с) Просить ЮНИДО представить в годовом докладе о ходе работы информацию о статусе деятельности, направленной на улучшение системы предоставления данных правительством; и
- d) Утвердить третий транш этапа I ПОДПО для Боливии (Многонациональное Государство) и соответствующий пересмотренный план реализации транша на 2015-2018 гг. в размере 70 305 долл. США, состоящий из 64 500 долл. США, плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 5 805 долл. США, с пониманием того, что если Боливия (Многонациональное Государство) приняла бы решение о переоснащении и соответствующем обслуживании огнеопасных и токсичных хладагентов кондиционерного и холодильного оборудования, изначально предназначенного для невоспламеняющихся веществ, она бы взяла на себя все соответствующие риски и ответственность только в соответствии с действующими стандартами и протоколами.

Приложение I

ТТЕКСТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ВКЛЮЧЕНИЮ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА БОЛИВИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРОФТОРУГЛЕРОДОВ

(Соответствующие изменения выделены полужирным шрифтом для удобства пользования)

9. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНИДО дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ»), а ПРООН согласилась выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой любым учреждением, принимающим участие в настоящем Соглашении.

10. Ведущее УИ отвечает за осуществление мероприятий, предусмотренных общим планом с изменениями, которые были утверждены при подаче последующих запросов на транс, включая, помимо прочего, проведение независимой проверки в соответствии с подпунктом 5(b). В его обязанности входит обязательная координация действий с Сотрудничающим УИ с целью обеспечения надлежащих сроков выполнения и очередности проведения мероприятий. Сотрудничающее УИ будет оказывать содействие Ведущему УИ, осуществляя мероприятия, перечисленные в дополнении 6-В, при общей координации деятельности Ведущим УИ. Ведущее УИ и Сотрудничающее УИ достигли консенсуса в отношении порядка и условий межучрежденческого планирования, отчетности и распределения сфер ответственности в соответствии с настоящим Соглашением с целью содействия согласованной реализации Плана, включая регулярное проведение координационных совещаний. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2, 2.4 и 2.6 дополнения 2-А.

16. Настоящее обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, достигнутое между Правительством Исламской Республики Иран и Исполнительным комитетом на 72-м совещании Исполнительного комитета.

ДОПОЛНЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Строка	Описание	2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
1.1	График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С к Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)	н/д	н/д	6,10	6,10	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	3,97	н/д
1.2	Максимально допустимый общий объем потребления веществ, отнесенных к группе I приложения С (в тоннах ОРС)	н/д	н/д	6,10	6,10	5,49	5,49	5,49	5,49	5,49	3,97	н/д
2.1	Согласованный объем финансирования по линии Ведущего УИ (Германия)* (долл. США)	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500
2.2	Административные расходы по линии	12 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 285

Строка	Описание	2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
	Ведущего учреждения (долл. США)											
2.3	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США)	0	0	94 500	0	64 500	0	0	30 000	0	31 500	220 500
2.4	Административные расходы по линии Ведущего учреждения (долл. США)	0	0	8 505	0	5 805	0	0	2 700	0	2 835	19 845
2.5	Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ПРООН) (долл. США)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Административные расходы по линии Сотрудничающего учреждения (долл. США)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Общий объем согласованного финансирования (долл. США)	94 500	0	94 500	0	64 500	0	0	30 000	0	31 500	315 000
3.2	Совокупные административные расходы (долл. США)	12 285	0	8 505	0	5 805	0	0	2 700	0	2 835	32 130
3.3	Согласованный общий объем расходов (долл. США)	106 785	0	103 005	0	70 305	0	0	32 700	0	34 735	347 130
4.1.1	Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)											1,89
4.1.2	Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)											н/д
4.1.3	Оставшиеся виды потребления ГХФУ-22, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)											3,00
4.2.1	Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)											0,00
4.2.2	Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)											н/д
4.2.3	Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)											0,97
4.3.1	Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b и ГХФУ-124 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)											0,24
4.3.2	Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b и ГХФУ-124 согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)											н/д
4.3.3	Оставшиеся виды потребления ГХФУ-142b и ГХФУ-124, отвечающие критериям финансирования (в тоннах ОРС)											0,00
4.4.1	Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)											0,00
4.4.2	Объем поэтапного сокращения ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей согласно условиям ранее утвержденных проектов (в тоннах ОРС)											н/д
4.4.3	Оставшиеся виды потребления ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, удовлетворяющие критериям финансирования (в тоннах ОРС)											0,60

*Передача второго и остальных траншей от Правительства Германии в ЮНИДО была утверждена на 74-м совещании.

**ПРООН могла бы осуществить проект поэтапного отказа от ГХФУ-141b в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, если бы он был представлен Правительством Многонационального Государства Боливия в период реализации первого этапа ПОДПО.

ДОПОЛНЕНИЕ 5-А: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ

1. Национальный орган по озону (НОО) будет отвечать за общий мониторинг и координацию реализации ПОДПО при содействии **Ведущего УИ**. НОО будет представлять **Ведущему УИ** годовые доклады о ходе работы и состоянии дел с реализацией ПОДПО. Мониторинг результатов проделанной работы и проверку показателей результативности и конечных результатов, указанных в Плане, будут выполнять независимые консультанты **по поручению Ведущего УИ**.