



# 联合国 环境规划署

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6  
12 April 2016

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书  
多边基金执行委员会  
第七十六次会议  
2016年5月9日至13日，蒙特利尔

## 提交付款申请的拖延

### 导言

1. 依照第53/3 (c) 号决定<sup>1</sup>，秘书处编制了这份关于拖延提交多年期协定付款申请的文件。它介绍了根据第七十五次会议通过的就拖延提交付款申请的决定采取的行动；对没有提交第七十六次会议的每个付款申请的分析；提交第七十六次会议付款申请后又撤回的原因；和建议。

### 对第七十五次会议关于拖延付款申请问题的决定采取的后续行动

2. 依照第75/4 (b) 号决定，秘书处向17个第5条国家发送函件，敦促它们向第七十六次会议提交其氟氯烃淘汰管理计划下一次付款的申请。因此，安提瓜和巴布达<sup>2</sup>、喀麦隆<sup>3</sup>、智利<sup>4</sup>、海地<sup>5</sup>、圣卢西亚<sup>6</sup>、塞内加尔<sup>7</sup>、南非<sup>8</sup>和突尼斯<sup>9</sup>提交了它们氟氯烃淘汰管理计划的付款申请。然而，刚果民主共和国、缅甸、菲律宾、卡塔尔、泰国和东帝汶等国政府没有提交付款申请。没有对目前正遭到国内问题困扰的也门没有提交付款申请的问题作出决定。

<sup>1</sup> 请秘书处在每年第二次和第三次会议审查业务计划执行情况时列入与拖延提交付款申请有关的资料。

<sup>2</sup> 提交了申请并随后在项目审查期间撤回了申请。

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/22。

<sup>4</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/24。

<sup>5</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/33。

<sup>6</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/44。

<sup>7</sup> 提交了申请并随后在项目审查期间撤回了申请。

<sup>8</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/48。

<sup>9</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/51。

## 对没有提交第七十六次会议的各次付款申请的分析

3. 应向第七十六次会议提交与三十一个国家氟氯烃淘汰管理计划付款有关的五十二项活动的申请，总价值9,346,722美元（包括机构支助费），但如表1所示，这些申请都没有提交<sup>10</sup>。

表1. 没有提交第七十六次会议的付款申请

国家	机构	付款年度	金额（含支助费用）	实现20%发放	拖延申请的原因	对履约的影响	2014年消费量是否在冻结水平之下？	签署协定
巴巴多斯	环境规划署	2016	54,240	是	国家臭氧机构变动/结构改变	否	是	是
巴巴多斯	开发计划署	2016	41,420	不详	签署了协定/项目文件	不可能	是	否
伯利兹	开发计划署	2016	7,085	是	不详	否	是	是
伯利兹	环境规划署	2016	108,480	是	国家臭氧机构变动/结构改变/政府决定/核可	否	是	是
科摩罗	环境规划署	2016	39,550	否	执行机构结构改变（Umoja）/20%发放率阈值	否	是	是
科特迪瓦	环境规划署	2016	168,156	否*	执行机构结构改变（Umoja）/投资部分拖延	否	是	是
科特迪瓦	工发组织	2016	492,200	是	牵头机构未能提交申请	不可能	是	不详
古巴	开发计划署	2016	152,142	是	有上次付款的足够资金/政府决定/核可	不可能	是	是
朝鲜民主主义人民共和国	工发组织	2016	235,400	否	内部或外部困难/20%发放率阈值	不可能	是（遵守行动计划）	不详
刚果民主共和国	环境规划署	2015	26,555	是	国家臭氧机构变动/结构改变	否	是	是
刚果民主共和国	开发计划署	2015	26,160	是	国家臭氧机构变动/结构改变	不可能	是	是
多米尼克	环境规划署	2016	74,354	否	签署了协定/20%发放率阈值	否	是	否
厄立特里亚	环境规划署	2016	30,510	是	执行机构结构改变（Umoja）	否	是	是
厄立特里亚	工发组织	2016	43,600	是	牵头机构未能提交申请	不可能	是	不详
埃塞俄比亚	工发组织	2016	76,300	否	政府决定/核可	不可能	是	不详
埃塞俄比亚	环境规划署	2016	62,150	是	核查报告	否	是	是
加蓬	环境规划署	2016	56,613	是	国家臭氧机构变动/结构改变/提交进度报告和财务报告/政府决定/核可	否	是	是
加蓬	工发组织	2016	130,691	是	牵头机构未能提交申请	不可能	是	不详
格林纳达	环境规划署	2016	94,920	是	政府决定/核可	否	是	是
几内亚	环境规划署	2016	73,450	否*	核查报告	否	是	是
几内亚	工发组织	2016	172,000	是	牵头机构未能提交申请	不可能	是	不详
几内亚比绍	环境规划署	2016	56,500	是	执行机构结构改变（Umoja）	否	是	是
几内亚比绍	工发组织	2016	81,750	是	牵头机构未能提交申请	不可能	是	不详
肯尼亚	法国	2016	197,596	否	有上次付款的足够资金/20%发放率阈值/核查报告	否	是	是
科威特	工发组织	2016	1,128,684	否	20%发放率阈值	不可能	是	不详
科威特	环境规划署	2016	371,703	是**	有上次付款的足够资金/上次付款的拖延	否	是	是
马拉维	工发组织	2016	65,400	是	牵头机构未能提交申请	不可能	是	不详
马拉维	环境规划署	2016	45,200	是	核查报告	否	是	是

<sup>10</sup> 作为比较，在第七十五次会议，有17个国家的24次付款申请逾期没有提交。

国家	机构	付款年度	金额(含支助费用)	实现20%发放	拖延申请的原因	对履约的影响	2014年消费量是否在冻结水平之下?	签署协定
莫桑比克	工发组织	2016	81,750	否	20%发放率阈值	不可能	是	不详
莫桑比克	环境规划署	2016	33,900	是**	执行机构结构改变 (Umoja)	否	是	是
缅甸	工发组织	2015	65,400	不详	牵头机构未能提交申请	否	是	不详
缅甸	环境规划署	2015	21,470	否	上次付款的拖延/20%发放率阈值	否	是	是
尼日尔	环境规划署	2016	141,250	是	牵头机构未能提交申请	否	是	是
尼日尔	工发组织	2016	96,750	是	核查报告	不可能	是	是
菲律宾	环境规划署	2015	25,990	是	核查报告/提交进度报告和财务报告	否	是	是
卡塔尔	工发组织	2013	571,935	是	政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变	不可能	是	不详
卡塔尔	环境规划署	2013	169,500	否*	签署了协定/项目文件	不可能	是	否
卢旺达	工发组织	2016	59,950	是	牵头机构未能提交申请	不可能	是	不详
卢旺达	环境规划署	2016	33,900	是	核查报告	否	是	是
沙特阿拉伯	环境规划署	2015	281,418	否	上次付款的拖延/20%发放率阈值	否	是	是
沙特阿拉伯	工发组织	2015	1,890,262	否	有上次核准的付款的足够资金	不可能	是	不详
斯威士兰	环境规划署	2016	56,500	是	执行机构结构改变 (Umoja)	否	是	是
泰国	世界银行	2014	1,070,000	否	上次付款的拖延/20%发放率阈值	否	是	是
东帝汶	环境规划署	2015	18,532	是	提交进度报告和财务报告	否	是	是
东帝汶	开发计划署	2015	11,641	是	有上次付款的足够资金/政府决定/核可/国家臭氧机构变动/结构改变	不可能	是	是
多哥	工发组织	2016	161,250	是	牵头机构未能提交申请	不可能	是	不详
多哥	环境规划署	2016	70,060	是	提交进度报告和财务报告	否	是	是
乌干达	工发组织	2016	43,600	是	牵头机构未能提交申请	不可能	是	不详
乌干达	环境规划署	2016	26,555	是	核查报告	否	是	是
也门	环境规划署	2014	186,450	否	内部或外部困难/20%发放率阈值/核查报告	可能	是	是
赞比亚	环境规划署	2016	39,550	是	执行机构结构改变 (Umoja)	否	是	是
赞比亚	工发组织	2016	76,300	是	牵头机构未能提交申请	不可能	是	不详
<b>共计</b>			<b>9,346,722</b>					

\* 合并所有机构的发放款，总发放率超过20%阈值。

\*\* 合并所有机构的发放款，总发放率低于20%阈值。

## 拖延的原因和氟氯烃淘汰管理计划的现状

4. 拖延提交氟氯烃淘汰管理计划付款申请的原因包括：发放上次核准的付款的发放率低于20%阈值（11）；缺乏规定提交的核查报告（8）；国家臭氧机构变动和/或政府结构改变（6）；政府决定和/或核可（6）；仍有上次付款的足够资金（5）；没有提交进度报告和/或财务报告（4）；签订协定和/或项目文件（3）；内部或外部困难（2）；落实投资部分的拖延（1）；执行机构结构改变（即与环境规划署活动有关的Umoja问题）（6）；或牵头机构未能提交申请（11）。

5. 相关执行机构的报告指出，逾期没有提交付款申请不会对国家履行《蒙特利尔议定书》的义务造成影响（或不可能产生影响）。然而，有一个国家可能会有影响，因为该国

的内部困难致使其无法在目前情况下进行项目活动；不过，该国可能要到第七十八次会议才能提出付款申请。所有未提交的付款申请均有望提交第七十七次会议，但科威特、缅甸、菲律宾和也门除外，它们的付款申请可能提交给第七十八次会议。

6. 每个国家拖延提交付款申请的原因如下。

*巴巴多斯（开发计划署/环境规划署） - 签署了项目文件/国家臭氧机构变动/结构改变*

7. 与开发计划署签署项目文件出现拖延，因为巴巴多斯政府法律部门要求进行磋商。项目文件草案在2014年得到批准，正式送交签字。该文件有望在2016年5月签字。此外，管理公共资金的结构改变也减慢了资金发放，这也导致拖延。环境规划署计划在3月底派出一个特派团。

*伯利兹（开发计划署/环境规划署） - 国家臭氧机构变动/结构改变/政府决定/核可*

8. 重点放在编制延长体制建设项目的申请（在环境规划署指导下）。伯利兹政府与环境规划署有关氟氯烃淘汰管理计划的所有协定都已签署。征聘了一名新的国家臭氧干事，他将接受环境规划署培养国家臭氧干事的培训方案的培训。开发计划署与付款申请有关的活动已经完成。

*科摩罗（环境规划署） - 执行机构结构改变（Umoja）/20%发放率阈值*

9. 科摩罗政府已与环境规划署签署了落实这个项目的协定。不过，由于Umoja在支付未付资金方面出现困难。环境规划署正在设法解决这个问题，加快支付未付款项，以便继续执行各项活动。

*科特迪瓦（环境规划署和工发组织） - 执行机构结构改变（Umoja）/投资部分拖延/牵头机构未能提交申请*

10. 环境规划署指出，拖延是由于未能通过Umoja付款的缘故，这还阻碍了进一步推动执行工作，不过在本次付款的投资部分也有拖延。工发组织指出，它无法作为牵头机构提出付款申请。所有相关协定都已签署，整个项目发放的资金已超过20%。

*古巴（开发计划署） - 有来自上次付款的足够资金/政府决定/核可*

11. 项目文件已经签署，74%核准的资金已经发放。由于资金仍够继续执行此次付款下的活动，古巴政府决定向第七十七次会议提交下一次付款申请。

*朝鲜民主主义人民共和国（工发组织） - 内部或外部困难/20%发放率阈值*

12. 由于与2016年3月联合国安全理事会第1718号决议实施的新制裁有关的外部困难，影响到签订一个泡沫塑料转产合同，以致至今没有发放任何资金或进行任何活动，不过，若干活动计划在2016年进行，包括海关官员和技术人员的培训。这些活动将能达到20%的发放率。

*刚果民主共和国（开发计划署和环境规划署） - 国家臭氧机构变动/结构改变*

13. 刚果民主共和国政府与执行机构之间的相关协定都已签署，总发放率约达核准资金的50%。不过，提交付款申请（应提交第七十四次会议）遭到拖延，因为为执行氟氯烃淘汰管理计划（包括国家臭氧机构）任命了一名新工作人员以及需要更多时间完成设备采购。至今已完成设备采购。

*多米尼克 (环境规划署) - 签署了协定/20%发放率阈值*

14. 多米尼克政府与环境规划署签署了相关协定但目前已经失效，因为臭氧干事在离任前没有展开任何有关氟氯烃淘汰管理计划的活动。目前已经起草一份新协定。环境规划署已安排在2016年4月派遣一个特派团前往该国，处理与提交数据、国家臭氧机构人员配置、氟氯烃淘汰管理计划和编制下一份付款申请有关的问题。

*厄立特里亚 (环境规划署和工发组织) - 执行机构结构改变 (Umoja) /牵头机构未能提交申请*

15. 环境规划署指出，拖延是Umoja的缘故，但它会尽量加快发放资金。工发组织指出，它已向牵头机构提供了编制下一份付款申请的材料。所有相关协定都已签署，资金发放率已超过50%。

*埃塞俄比亚 (环境规划署和工发组织) - 核查报告/政府决定/核可*

16. 埃塞俄比亚政府与执行机构之间的相关协定都已签署。付款申请未能提交，因为核查报告未能及时完成以及埃塞俄比亚政府决定由工发组织进行设备招标。

*加蓬 (环境规划署和工发组织) - 国家臭氧机构变动/结构改变/政府决定/核可/提交进度报告和财务报告的机构未能提交*

17. 加蓬政府与执行机构之间的所有协定都已签署，已经达到发放率20%阈值。环境规划署指出，一名新的臭氧干事已经得到任命；经进一步磋商后，加蓬政府决定向第七十七次会议提交第三次付款申请，使臭氧干事有更多时间熟悉这个项目、落实更多活动和编制所需的报告。

*格林纳达 (环境规划署) - 政府决定/核可*

18. 格林纳达政府的重点是落实新核准的调查消耗臭氧层物质替代品的项目以及延长体制建设项目。因此，它决定向第七十七次会议提交付款申请。格林纳达政府与环境规划署之间的协定已经签署，50%核准的资金已经发放。格林纳达政府正在选取参加氟氯烃淘汰管理计划的合作机构。由于核准体制建设项目的协定已经完成，臭氧干事将全神贯注目前进行的各项活动和提交到期的付款申请。

*几内亚 (环境规划署和工发组织) - 核查报告/牵头机构未能提交申请*

19. 几内亚政府与执行机构之间的协定都已签署。环境规划署未能发放与核准的付款有关的资金，因为核查报告尚未完成并提交秘书处。环境规划署计划加快完成核查。工发组织已经发放了为这个部分核准的所有资金。

*几内亚比绍 (环境规划署和工发组织) - 执行机构结构改变 (Umoja) /牵头机构未能提交申请*

20. 几内亚比绍政府与执行机构之间的协定已经签署，已经达到发放率20%阈值。环境规划署指出，由于Umoja致使活动的执行工作遭到拖延，环境规划署正在处理这个问题。得到工发组织援助的活动的执行工作正在取得进展。

*肯尼亚 (法国) - 有上次付款的足够资金/20%发放率阈值/核查报告*

21. 第三次付款在第七十五次会议获得核准，因此，落实属于最近核准的付款内的任何活动的时间有限。各项活动将很快开始，核查报告将在第七十七次会议以前完成。

*科威特 (环境规划署和工发组织) - 上次核准付款仍有足够资金/上次付款的拖延/20%发放率阈值*

22. 本次付款在2015年才得到批准，不是氟氯烃淘汰管理计划第一阶段拟议的2014年。科威特政府与执行机构之间的协定都已签署。总体发放率低于20%阈值。

*马拉维 (环境规划署和工发组织) - 核查报告/牵头机构未能提交申请*

23. 马拉维政府与执行机构之间的协定已经签署，已经达到发放率20%阈值。不过，在环境规划署协助下编制的核查报告仍未完成。

*莫桑比克 (环境规划署和工发组织) - 执行机构结构改变 (Umoja) /20%发放率阈值*

24. 莫桑比克政府与执行机构之间的协定都已签署。总体发放率低于20%阈值。虽然环境规划署的部分的发放率超过40%，但由于Umoja致使资金发放遭到拖延；环境规划署正在处理这个问题。

*缅甸 (环境规划署和工发组织) - 上次付款的拖延/20%发放率阈值/牵头机构未能提交申请*

25. 缅甸政府与环境规划署之间的协定在2016年2月才签署。因此，环境规划署正与国家臭氧机构协调落实核准的活动，包括采购设备和进行第一次付款。执行工作有望在2016年底取得大幅进展。工发组织（作为合作执行机构）没有收到氟氯烃淘汰管理计划第一次付款的资金。

*尼日尔 (环境规划署和工发组织) - 牵头机构未能提交申请/核查报告*

26. 尼日尔政府与执行机构之间的协定已经签署，已经达到发放率20%阈值。不过，付款申请未能提出，因为工发组织协助编制的核查报告仍未完成。核查报告有望在2016年第二季度完成。

*菲律宾 (环境规划署) - 核查报告/提交进度报告和财务报告*

27. 本期付款申请延后提出，在第七十五次会议才获得核准。菲律宾政府与环境规划署之间的协定已经签署，发放率20%阈值已经达到。不过，2013年和2014年的核查报告至今没有完成，规定提交的进度报告和财务报告仍未编制完成。氟氯烃淘汰管理计划第一阶段剩余付款期间的各项活动和资金需要从新分配。

*卡塔尔 (环境规划署和工发组织) - 政府决定/核可/签署协定/国家臭氧机构变动/结构改变*

28. 卡塔尔政府与环境规划署执行氟氯烃淘汰管理计划第一阶段第一次付款的协定至今没有签署。由于执行工作的这个重大拖延，国家臭氧机构在环境部最近作出机构调整后提出了订正行动计划工发组织和环境规划署自第七十三次会议以来已经编制了第二付款的申请（应在2013年提出）；因此，第一阶段剩余付款期间有关的活动和资金需要从新分配。

*卢旺达 (环境规划署和工发组织) - 核查报告/牵头机构未能提交申请*

29. 卢旺达政府与执行机构之间的协定已经签署，已经达到发放率20%阈值。不过，在环境规划署协助下编制的核查报告仍未完成。

*沙特阿拉伯 (环境规划署和工发组织) - 上次付款仍有足够资金/以前各次付款的拖延/20%发放率阈值*

30. 本期付款申请延后提出，在第七十五次会议才获得核准。沙特阿拉伯政府与执行机构之间的协定都已签署，并且仍有足够资金继续落实以前各次付款核准的活动（工发组织已加快采购制造业转产所需的设备）。由于下次付款的申请原先应在2015年提交，与氟氯烃淘汰管理计划第一阶段剩余付款有关的各项活动和资金需要从新分配。

*斯威士兰 (环境规划署) - 执行机构结构改变 (Umoja)*

31. 斯威士兰政府与环境规划署之间的协定已经签署，36%核准的资金已经发放。不过，由于通过Umoja付款遭遇困难，发放其他资金的工作遭到拖延；环境规划署正在处理这个问题。

*泰国 (世界银行) - 以期各次付款的拖延/20%发放率*

32. 泰国政府和世界银行签署氟氯烃淘汰管理计划第一阶段整个赠款协定的时间比原规划的时间多。这种状况影响到整个执行和付款申请日程表，以致第二次付款在第七十四次会议才得到核准。财务主任发放核准的资金给世界银行也随之遭到拖延，因为迟交了核查报告。因此，至今没有达到20%发放率阈值。次级项目已经编就，次级赠款协定也已排定日期签字。

*东帝汶 (开发计划署和环境规划署) - 上次付款有足够的资金/国家臭氧机构变动/结构改变/提交进度报告和财务报告*

33. 由于资金仍够在2016年以前执行所有计划进行的活动，国家臭氧机构要求推迟到第七十七次会议才提交付款申请。国家臭氧机构已经改组，并已新聘一名助理帮助臭氧干事，这将加快落实与头两次付款有关的活动。环境规划署指出，所需的进度报告和财务报告已经编制完成。

*马拉维 (环境规划署和工发组织) - 提交进度报告和财务报告/牵头机构未能提交申请*

34. 马拉维政府与执行机构之间的协定已经签署，已经达到发放率20%阈值。不过，必须提交与以前核准的各次付款有关的进度报告和财务报告的规定使环境规划署需要对尚未完成的项目发放更多资金。

*乌干达 (环境规划署和工发组织) - 核查报告/牵头机构未能提交申请*

35. 乌干达政府与执行机构之间的协定已经签署，已经达到发放率20%阈值。不过，在环境规划署协助下编制的核查报告仍未完成。

*也门 (环境规划署) - 内部或外部困难/核查报告/20%发放率阈值*

36. 也门政府与环境规划署之间的协定已经签署。不过，由于该国内部困难，至今仍未发放资金，各项活动也未展开，包括核查消费量的工作。环境规划署计划在该国国外与政府协调，并在可能情况下，提供后续技术支助。

*赞比亚 (环境规划署和工发组织) - 执行机构结构改变 (Umoja) /牵头机构未能提交申请*

37. 赞比亚政府与执行机构之间的协定都已签署，36%核准的资金已经发放。不过，由于通过Umoja付款遭遇困难，发放其他资金的工作遭到拖延；环境规划署正在处理这个问题。

## 付款申请已经提交，但与秘书处讨论后撤回

38. 表2 开列向第七十六次会议提交的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段的各次付款，但相关执行机构随后在项目审查期间撤回，原因如下：缺乏与国家臭氧机构沟通、核准信函、核查报告、商定费用、提交2014年第7条数据和国家方案数据以及与氟氯烃消费量有关的问题。

表2. 付款申请已经提交，但与秘书处讨论后撤回

国家	机构	付款	金额 (含支助费用)	撤回原因	对履约的影响	2014年消费量是否在冻结水平之下	签署协定	新提交日期 (会议)
安提瓜和巴布达	环境规划署	第二次 (2015)	6,610	与臭氧机构沟通和核准信函	否	是	是	第七十七次会议
布基纳法索	环境规划署	第三次 (2016)	142,493	同意与消费量数据有关的费用	否	是	是	第七十七次会议
布基纳法索	工发组织	第三次 (2016)	108,891	同意与消费量数据有关的费用	否	是	是	第七十七次会议
塞内加尔	环境规划署	第二次 (2014)	169,330	2013年和2014年核查报告和消费量数据	否	是	是	第七十七次会议
塞内加尔	工发组织	第二次 (2014)	249,955	2013年和2014年核查报告和消费量数据	否	是	是	第七十七次会议
索马里	工发组织	第二次 (2016)	151,405	2014年第7条数据和国家方案数据以及消费量数据没有提交	否	是	不详	第七十七次会议
共计			828,684					

## 建议

39. 谨请执行委员会：

- (a) 注意到：
- (i) UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6号文件所载关于拖延提交付款申请的报告；
  - (ii) 法国政府、开发计划署、环境规划署、工发组织和世界银行提供的关于拖延提交多期协定付款申请的信息；
  - (iii) 在到期应提交的与氟氯烃淘汰管理计划付款申请相关的104项活动中，52项活动按时提交第七十六次会议，4项付款申请在与秘书处讨论后撤回；
  - (iv) 相关双边和执行机构表示，按期应在2016年第一次会议提交的付款申请延迟是对履行《蒙特利尔议定书》没有影响或不可能有影响，但一国除外，并且没有迹象显示这些国家在2014年有不遵守2013年冻结氟氯烃消费量方面的清事；以及
- (b) 请秘书处向本报告附件一所列各国政府发送函件，说明就拖延提交付款申请作出的决定。



附件一

发送给相关国家政府有关拖延提交付款申请的信件

国家	秘书处向执行委员会提出的建议
安提瓜和巴布达	注意到氟氯烃淘汰管理计划第二次付款申请（2015年）已经撤回，敦促安提瓜和巴布达政府与环境规划署合作，以便向第七十七次会议提交第二次付款申请和核准信函。
巴巴多斯	注意到政府有望在2016年5月签署项目文件草案，敦促巴巴多斯政府与开发计划署合作，加快签署项目文件和加速执行核准的活动，使第二次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
伯利兹	注意到环境规划署将培训新上任的国家臭氧干事，敦促伯利兹政府与环境规划署合作，加快完成与第一次付款有关的活动，使第二次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
布基纳法索	注意到相关执行机构已撤回向第七十六次会议提出的第三次（2016年）付款申请，敦促布基纳法索政府与环境规划署和工发组织合作，解决与氟氯烃消费量数据有关的所有问题，以便能再次向第七十七次会议提出第三次（2016年）付款申请。
科摩罗	注意到由于环境规划署的付款困难导致执行活动拖延，敦促环境规划署立即加快支付逾期未付的款项并要求科摩罗政府与环境规划署合作，完成各项合作，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议，但有一项了解，上次付款发放率已经达到20%阈值。
科特迪瓦	注意到由于环境规划署的付款困难导致执行活动拖延，敦促环境规划署立即加快支付逾期未付的款项并要求科特迪瓦政府与环境规划署合作，完成各项合作，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议，但有一项了解，上次付款发放率已经达到20%阈值。
古巴	注意到利用前几次付款的资金执行了本次付款的活动，因此，政府决定推迟提交付款申请，敦促古巴政府与环境规划署合作，加快完成各项活动，使第四次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
朝鲜民主主义人民共和国	注意到执行氟氯烃淘汰管理计划头两次付款活动至今遭到的外部困难，敦促朝鲜民主主义人民共和国与工发组织合作，加快完全计划的活动，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议，但有一项了解，能够达到资金发放率20%阈值。
刚果民主共和国	注意到国家臭氧单位已有变动以及第三次付款申请应在2015年初提交第七十四次会议，敦促刚果民主共和国与开发计划署和环境规划署合作，加快完成各项活动，使第三次付款申请（2015年）以及考虑到重新分配2015年和以后各次付款的订正行动计划能提交第七十七次会议。
多米尼克	注意到环境规划署将在2016年4月计划派团解决提交数据的问题、国家臭氧机构的人员编制、落实核准的活动和编制下一次付款申请的行动计划，敦促多米尼克政府与环境规划署合作，签署相关协定和加快执行活动，使第二次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议，但有一项了解，上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
厄立特里亚	注意到由于环境规划署的付款困难导致执行活动拖延，敦促环境规划署立即加快支付逾期未付的款项并要求厄立特里亚政府与环境规划署合作，完成各项合作，使第二次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议，但有一项了解，上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。

国家	秘书处向执行委员会提出的建议
埃塞俄比亚	注意到已逾期没有提交规定的氟氯烃消费量核查报告以及政府需要作出工发组织招标采购设备的决定，敦促埃塞俄比亚政府与环境规划署和工发组织合作，提交规定的核查报告和解决招标问题，使第二次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
加蓬	注意到加蓬政府决定延后提交环境规划署要求的报告以及第三次付款申请，敦促加蓬政府与环境规划署合作，编制规定的报告，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
格林纳达	注意到格林纳达政府正在选取执行氟氯烃淘汰管理计划的合作机构并已决定延后提交第二次付款申请（2016年），因为目前仍有足够的资金继续执行活动，敦促格林纳达政府与环境规划署合作，使第二次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
几内亚	注意到尚未提交规定的关于氟氯烃消费量的核查报告，敦促几内亚政府与环境规划署合作，提交规定的核查报告，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
几内亚比绍	注意到由于环境规划署的付款困难导致执行活动拖延，敦促环境规划署立即加快支付逾期未付的款项并要求几内亚比绍政府与环境规划署合作，完成各项合作，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议，但有一项了解，上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
肯尼亚	注意到尚未提交规定的氟氯烃消费量核查报告，敦促肯尼亚政府与法国政府合作，提交规定的核查报告，使第四次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议，但有一项了解，能够达到资金发放率20%阈值。
科威特	注意到氟氯烃淘汰管理计划第二次付款的整体资金发放率低于20%阈值，敦促科威特政府与工发组织合作，加快完成计划的活动，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议或第七十八次会议，但有一项了解，能够达到资金发放率20%阈值。
马拉维	注意到尚未提交规定的关于氟氯烃消费量的核查报告，敦促马拉维政府与环境规划署合作，提交规定的核查报告，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
莫桑比克	注意到由于环境规划署的付款困难导致执行活动拖延，敦促环境规划署立即加快支付逾期未付的款项并要求莫桑比克政府与环境规划署与工发组织合作，完成各项合作，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议，但有一项了解，上次付款发放率已经达到20%阈值。
缅甸	注意到虽然采购设备已在第一次付款得到核准但至今没有发放资金，敦促缅甸政府与环境规划署合作，加快落实各项活动，使第二次付款申请（2015年）以及考虑到重新分配2015年和以后各次付款的订正行动计划能提交第七十七次会议或第七十八次会议，但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
尼日尔	注意到尚未提交规定的关于氟氯烃消费量的核查报告，敦促尼日尔政府与环境规划署合作，提交规定的核查报告，使第二次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
菲律宾	注意到尚未提交规定的关于氟氯烃消费量的核查报告，敦促菲律宾政府与环境规划署合作，提交规定的核查报告和完成规定的进度报告和财务报告，使第二次付款申请（2015年）以及考虑到重新分配2015年和以后各次付款的订正行动计划能提交第七十七次会议或第七十八次会议。
卡塔尔	注意到新的行动计划正在讨论以及有关当局尚未任命国家臭氧干事，请卡塔尔政府任命新的臭氧干事并敦促卡塔尔政府与环境规划署合作，签订与工发组织的协定，提供核可信函，使第二次付款申请（2013年）以及考虑到重新分配2013年和以后各次付款的订正行动计划能提交第七十七次会议。

国家	秘书处向执行委员会提出的建议
卢旺达	注意到尚未提交规定的关于氟氯烃消费量的核查报告，敦促卢旺达政府与环境规划署合作，提交规定的核查报告，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
沙特阿拉伯	注意到由于以前各次付款申请的拖延，最新的一次付款申请在第七十五次会议得到核准，敦促沙特阿拉伯政府与环境规划署和工发组织合作，加快项目执行，使第五次付款申请（2015年）以及考虑到重新分配2015年和以后各次付款的订正行动计划能提交第七十七次会议，但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
塞内加尔	注意到相关执行机构已撤回向第七十六次会议提交的第二次付款申请（2014年），敦促塞内加尔政府与环境规划署和工发组织合作，提交2013年、2014年和2015年核查报告并解决所有与氟氯烃消费量数据相关的问题，使第二次付款申请（2014年）以及考虑到重新分配2015年和以后各次付款的订正行动计划能再次提交第七十七次会议。
索马里	注意到相关执行机构已撤回提交第七十六次会议的第二次付款申请（2016年），敦促索马里政府与工发组织合作，提交2014年和2015年第7条数据和国家方案数据并解决有关消费量数据的所有问题，使第二次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议，但有一项了解，即上次付款的资金发放率已经达到20%阈值。
斯威士兰	注意到由于环境规划署的付款困难导致执行活动拖延，敦促环境规划署立即加快支付逾期未付的资金并要求斯威士兰政府与环境规划署合作，完成各项合作，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
泰国	注意到次级项目已经编制完成、次级赠款协定已经安排签署和欠缺的核查报告已经提交，但第三次付款申请没有在2015年提交，敦促泰国政府加快完成各项活动并与世界银行合作，使第三次付款申请（2014年）以及考虑到重新分配2014年和以后各次付款的订正行动计划能提交第七十七次会议，但有一项了解，即会达到资金发放率20%阈值。
东帝汶	注意到有头两次付款的足够资金在2016年12月以前落实各项活动，但第二次付款的进度报告和财务报告尚未编制，敦促东帝汶政府向环境规划署提交规定的进度报告和财务报告并与开发计划署和环境规划署合作，加快执行氟氯烃淘汰管理计划，使第三次付款申请（2015年）能提交第七十七次会议。
多哥	注意到至今尚未提交第二次付款执行情况规定的进度报告和财务报告，敦促多哥政府与环境规划署合作，加快提交规定的进度报告和财务报告，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
乌干达	注意到尚未提交规定的关于氟氯烃消费量的核查报告，敦促乌干达政府与环境规划署合作，提交规定的核查报告，使第二次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。
也门	注意到在完成国家消费量目标核查报告上的困难以及该国目前存在的内部困难，敦促也门政府与环境规划署合作，完成核查报告和加快执行项目，使第二次付款申请（2014年）以及考虑到重新分配2014年和以后各次付款的订正行动计划能提交第七十七次会议或第七十八次会议。
赞比亚	注意到由于环境规划署的付款困难导致执行活动拖延，敦促环境规划署立即加快支付逾期未付的资金并要求赞比亚政府与环境规划署合作，完成各项合作，使第三次付款申请（2016年）能提交第七十七次会议。







附件一

---