



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6
12 abril 2016

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima sexta Reunión
Montreal, 9-13 de mayo de 2016

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción

1. Conforme a la decisión 53/3(c)¹, la Secretaría ha preparado este documento sobre las demoras en la presentación de tramos de proyectos plurianuales. En él se presentan las medidas tomadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 75ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos que no se presentaron en la 76ª reunión; los motivos de la retirada de los tramos que se presentaron en la 76ª reunión; y recomendaciones.

Seguimiento de las decisiones tomadas sobre las demoras en la presentación de tramos en la 75ª reunión

2. Conforme a la decisión 75/4(b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 17 países del Artículo 5 para instarles a que presentaran el siguiente tramo de su plan de gestión de la eliminación de HCFC en la 76ª reunión. Como resultado de ello, los Gobiernos de Antigua y Barbuda², Camerún³, Chile⁴, Haití⁵, Santa Lucía⁶, Senegal⁷, Sudáfrica⁸ y Túnez⁹ presentaron los tramos respectivos de sus planes de gestión de la eliminación de HCFC. Sin embargo, los Gobiernos de la República Democrática

¹ En esta decisión se solicita a la Secretaría que incluya información sobre las demoras en las presentaciones con motivo de su examen de la ejecución de los planes administrativos en la 2ª y 3ª reunión de cada año.

² Presentado y posteriormente retirado durante el proceso de examen del proyecto.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/22.

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/24.

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/33.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/44.

⁷ Presentado y posteriormente retirado durante el proceso de examen del proyecto.

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/48.

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/51.

del Congo, Myanmar, Filipinas, Qatar, Tailandia y Timor-Leste no presentaron sus tramos. No se han tomado decisiones para el tramo que debía haber presentado Yemen, país con problemas internos actualmente.

Análisis de los tramos no presentados en la 76ª reunión

3. Como puede verse en la tabla 1, no se presentaron¹⁰ en la 76ª reunión cincuenta y dos actividades asociadas a tramos de planes de gestión de la eliminación de HCFC de 31 países, con un valor total de 9 346 722 \$EUA (gastos de apoyo a los organismos inclusive).

Tabla 1. Tramos no presentados en la 76ª reunión

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo)	Desembolso del 20% efectuado	Motivo de la demora	Impacto en el cumplimiento	¿Consumo de 2014 por debajo de nivel de congelación?	Acuerdo firmado
Barbados	PNUMA	2016	54 240	Sí	Cambios en la dependencia nacional del ozono/Cambio estructural	No	Sí	Sí
Barbados	PNUD	2016	41 420	n/a	Firma del acuerdo/Documento de proyecto	Improbable	Sí	No
Belice	PNUD	2016	7 085	Sí	n/a	No	Sí	Sí
Belice	PNUMA	2016	108 480	Sí	Cambios en la dependencia nacional del ozono/Cambio estructural/Decisiones o aprobaciones gubernamentales	No	Sí	Sí
Comoras	PNUMA	2016	39 550	No	Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)/Umbral de desembolso del 20%	No	Sí	Sí
Côte d'Ivoire	PNUMA	2016	168 156	No*	Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)/Demoras en el componente de inversión	No	Sí	Sí
Côte d'Ivoire	ONUDI	2016	492 200	Sí	Organismo director no listo para la presentación	Improbable	Sí	n/a
Cuba	PNUD	2016	152 142	Sí	Fondos suficientes del tramo anterior/Decisiones o aprobaciones gubernamentales	Improbable	Sí	Sí
República Popular Democrática de Corea	ONUDI	2016	235 400	No	Dificultades internas o externas/Umbral de desembolso del 20%	Improbable	Sí (Cumple con el plan de acción)	n/a
República Democrática del Congo	PNUMA	2015	26 555	Sí	Cambios en la dependencia nacional del ozono/Cambio estructural	No	Sí	Sí
República Democrática del Congo	PNUD	2015	26 160	Sí	Cambios en la dependencia nacional del ozono/Cambio estructural	Improbable	Sí	Sí
Dominica	PNUMA	2016	74 354	No	Firma del acuerdo/Umbral de desembolso del 20%	No	Sí	No
Eritrea	PNUMA	2016	30 510	Sí	Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)	No	Sí	Sí
Eritrea	ONUDI	2016	43 600	Sí	Organismo director no listo para la presentación	Improbable	Sí	n/a
Etiopía	ONUDI	2016	76 300	No	Decisiones o aprobaciones gubernamentales	Improbable	Sí	n/a
Etiopía	PNUMA	2016	62 150	Sí	Informe de verificación	No	Sí	Sí

¹⁰ A efectos de comparación, en la 75ª reunión no se presentaron 24 tramos correspondientes a 17 países.

País	Orga- nismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo)	Desembolso del 20% efectuado	Motivo de la demora	Impacto en el cumpli- miento	¿Consumo de 2014 por debajo de nivel de congelación?	Acuerdo firmado
Gabón	PNUMA	2016	56 613	Sí	Cambios en la dependencia nacional del ozono/Cambio estructural/Presentación de los informes sobre el avance de las actividades o financiero/Decisiones o aprobaciones gubernamentales	No	Sí	Sí
Gabón	ONUDI	2016	130 691	Sí	Organismo director no listo para la presentación	Improbable	Sí	n/a
Granada	PNUMA	2016	94 920	Sí	Decisiones o aprobaciones gubernamentales	No	Sí	Sí
Guinea	PNUMA	2016	73 450	No*	Informe de verificación	No	Sí	Sí
Guinea	ONUDI	2016	172 000	Sí	Organismo director no listo para la presentación	Improbable	Sí	n/a
Guinea Bissau	PNUMA	2016	56 500	Sí	Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)	No	Sí	Sí
Guinea Bissau	ONUDI	2016	81 750	Sí	Organismo director no listo para la presentación	Improbable	Sí	n/a
Kenya	Francia	2016	197 596	No	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Umbral de desembolso del 20%/Informe de verificación	No	Sí	Sí
Kuwait	ONUDI	2016	1 128 684	No	Umbral de desembolso del 20%	Improbable	Sí	n/a
Kuwait	PNUMA	2016	371 703	Sí**	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior	No	Sí	Sí
Malawi	ONUDI	2016	65 400	Sí	Organismo director no listo para la presentación	Improbable	Sí	n/a
Malawi	PNUMA	2016	45 200	Sí	Informe de verificación	No	Sí	Sí
Mozambique	ONUDI	2016	81 750	No	Umbral de desembolso del 20%	Improbable	Sí	n/a
Mozambique	PNUMA	2016	33 900	Sí**	Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)	No	Sí	Sí
Myanmar	ONUDI	2015	65 400	n/a	Organismo director no listo para la presentación	No	Sí	n/a
Myanmar	PNUMA	2015	21 470	No	Demoras en el tramo anterior/Umbral de desembolso del 20%	No	Sí	Sí
Níger	PNUMA	2016	141 250	Sí	Organismo director no listo para la presentación	No	Sí	Sí
Níger	ONUDI	2016	96 750	Sí	Informe de verificación	Improbable	Sí	Sí
Filipinas	PNUMA	2015	25 990	Sí	Informe de verificación/Presentación de los informes sobre el avance de las actividades y financiero	No	Sí	Sí
Qatar	ONUDI	2013	571 935	Sí	Decisiones o aprobaciones gubernamentales/Cambios en la dependencia nacional del ozono/Cambio estructural	Improbable	Sí	n/a
Qatar	PNUMA	2013	169 500	No*	Firma del acuerdo/Documento de proyecto	Improbable	Sí	No
Rwanda	ONUDI	2016	59 950	Sí	Organismo director no listo para la presentación	Improbable	Sí	n/a
Rwanda	PNUMA	2016	33 900	Sí	Informe de verificación	No	Sí	Sí

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo)	Desembolso del 20% efectuado	Motivo de la demora	Impacto en el cumplimiento	¿Consumo de 2014 por debajo de nivel de congelación?	Acuerdo firmado
Arabia Saudita	PNUMA	2015	281 418	No	Demoras en el tramo anterior/Umbral de desembolso del 20%	No	Sí	Sí
Arabia Saudita	ONUDI	2015	1 890 262	No	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado	Improbable	Sí	n/a
Swazilandia	PNUMA	2016	56 500	Sí	Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)	No	Sí	Sí
Tailandia	Banco Mundial	2014	1 070 000	No	Demoras en el tramo anterior/Umbral de desembolso del 20%	No	Sí	Sí
Timor-Leste	PNUMA	2015	18 532	Sí	Presentación de los informes sobre el avance de las actividades y financiero	No	Sí	Sí
Timor-Leste	PNUD	2015	11 641	Sí	Fondos suficientes del tramo anterior/Decisiones o aprobaciones gubernamentales/Cambios en la dependencia nacional del ozono/Cambio estructural	Improbable	Sí	Sí
Togo	ONUDI	2016	161 250	Sí	Organismo director no listo para la presentación	Improbable	Sí	n/a
Togo	PNUMA	2016	70 060	Sí	Presentación de los informes sobre el avance de las actividades y financiero	No	Sí	Sí
Uganda	ONUDI	2016	43 600	Sí	Organismo director no listo para la presentación	Improbable	Sí	n/a
Uganda	PNUMA	2016	26 555	Sí	Informe de verificación	No	Sí	Sí
Yemen	PNUMA	2014	186 450	No	Dificultades internas o externas/Umbral de desembolso del 20%/Informe de verificación	Probable	Sí	Sí
Zambia	PNUMA	2016	39 550	Sí	Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)	No	Sí	Sí
Zambia	ONUDI	2016	76 300	Sí	Organismo director no listo para la presentación	Improbable	Sí	n/a
Total			9 346 722					

* La tasa de desembolso general supera el umbral del 20% teniendo en cuenta los desembolsos de todos los organismos.

* La tasa de desembolso general es inferior al umbral del 20% teniendo en cuenta los desembolsos de todos los organismos.

Motivo de las demoras y situación de los planes de gestión de la eliminación de HCFC

4. Los motivos de las demoras en la presentación de tramos de los planes de gestión de la eliminación de HCFC son: desembolso del tramo anterior por debajo del umbral del 20% (11) de los fondos aprobados para el tramo anterior; ausencia del informe de verificación obligatorio (8); cambios en la dependencia nacional del ozono y/o cambios estructurales en el Gobierno (6); decisiones o aprobaciones gubernamentales (6); fondos suficientes de tramos anteriores disponibles todavía (5); no presentación del informe sobre el avance de las actividades o del informe financiero (4); firma de acuerdos y/o documentos del proyecto (3); dificultades internas o externas (2); demoras en la ejecución de componentes de inversión (1); cambio estructural en el organismo de ejecución (p. ej., dificultades de Umoja relacionadas con las actividades del PNUMA) (6); u organismo director no preparado para la presentación (11).

5. Tal como comunicaron los organismos de ejecución correspondientes, las demoras en la presentación de los tramos no tendrían repercusiones (o es improbable que tengan repercusiones) en el

cumplimiento de las obligaciones de los países previstas según el Protocolo de Montreal. Sin embargo, es probable que la demora de uno de los países tenga repercusiones debido a las actuales dificultades internas en dicho país que imposibilitan las actividades del proyecto; por consiguiente, el tramo puede que no se presente hasta la 78ª reunión. Se espera que todos los tramos pendientes se presenten en la 77ª reunión, con excepción de los de Kuwait, Myanmar, Filipinas y Yemen, que se presentarán en la 78ª reunión.

6. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de cada país se resumen a continuación.

Barbados (PNUD/PNUMA) – Firma del documento del proyecto/Cambio en la dependencia nacional del ozono/Cambio estructural

7. Ha habido una demora en el proceso de firma del documento del proyecto con el PNUD debido al proceso de consulta con el departamento jurídico del Gobierno. En 2014 se aprobó un borrador del proyecto y se envió oficialmente para que se firmara. Se espera que se firme en mayo de 2016. Las demoras también pudieron deberse a cambios estructurales en la administración de los fondos públicos que frenaron la tasa de desembolso de los fondos. A finales de marzo se había previsto una misión del PNUMA.

Belice (PNUD/PNUMA) – Cambios en la dependencia nacional del ozono/Cambio estructural/Decisiones o aprobaciones gubernamentales

8. Se hizo hincapié en la preparación del proyecto de renovación del fortalecimiento institucional (con el PNUMA). Todos los acuerdos entre el Gobierno y el PNUMA en relación con el plan de gestión de la eliminación de HCFC habían sido firmados. Hay un nuevo funcionario encargado de la dependencia nacional del ozono que recibirá capacitación con arreglo al programa del PNUMA para dicho tipo de funcionarios. Las actividades del PNUD asociadas con el tramo habían sido ejecutadas.

Comoras (PNUMA) – Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)/Umbral de desembolso del 20%

9. El Gobierno ha firmado el acuerdo con el PNUMA para ejecutar el proyecto. Sin embargo, ha habido dificultades en la finalización de los pagos pendientes debido a Umoja. El PNUMA se está ocupando de esta cuestión con el fin de acelerar los pagos pendientes y proseguir con la ejecución de las actividades.

Cote d'Ivoire (PNUMA y ONUDI) – Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)/Demoras en el componente de inversión/Organismo director no listo para la presentación

10. El PNUMA indicó que había habido demoras debido a las dificultades para finalizar los pagos a través de Umoja, lo cual también impidió que la ejecución avanzara, pero también había habido demoras en el componente de inversión del tramo actual. ONUDI indicó que no pudo presentar el tramo como organismo director. Todos los acuerdos pertinentes han sido firmados y todo el proyecto ha desembolsado más del 20%.

Cuba (PNUD) – Fondos suficientes del tramo anterior/Decisiones o aprobaciones gubernamentales

11. El documento del proyecto ha sido firmado y se ha desembolsado el 74% de los fondos aprobados. Al haber aún fondos disponibles para seguir ejecutando actividades del tramo actual, el Gobierno decidió presentar el tramo siguiente en la 77ª reunión.

República Democrática de Corea (ONUDI) – Dificultades internas o externas/Umbral de desembolso del 20%

12. No se han desembolsado fondos ni se han iniciado actividades debido a las nuevas sanciones impuestas por la Resolución 1718 del Consejo de Seguridad de la ONU en marzo de 2016 que afectan a la atribución de un contrato para el componente de conversión de espumas, pero se han planificado varias actividades para 2016, tales como la capacitación de funcionarios de aduanas y técnicos. Estas actividades permitirán alcanzar el umbral de desembolso del 20%.

República Democrática del Congo (PNUD y PNUMA) – Cambios en la dependencia nacional de ozono/Cambio estructural

13. Los acuerdos pertinentes entre el Gobierno y los organismos de ejecución han sido firmados y el desembolso global es de un 50% de la financiación aprobada. Sin embargo, la presentación del tramo (que debía haberse hecho en la 74ª reunión) se demoró debido al nombramiento de nuevo personal para la ejecución del plan de gestión de la eliminación de HCFC (incluyendo el personal de la dependencia nacional del ozono) y se necesitó más tiempo para completar la adquisición de equipo. Desde entonces ya se ha completado la adquisición del equipo

Dominica (PNUMA) – Firma del acuerdo/Umbral de desembolso del 20%

14. Se había firmado el acuerdo pertinente entre el Gobierno y el PNUMA pero expiró ya que el funcionario responsable de la dependencia nacional del ozono dejó su cargo antes de que empezaran las actividades del plan de gestión de la eliminación de HCFC. Se ha redactado un nuevo acuerdo. El PNUMA había programado una misión para finales de abril de 2016 para resolver los problemas relacionados con la presentación de datos, la dotación de personal para la dependencia nacional del ozono, el plan de ejecución del plan de gestión de la eliminación de HCFC y el tramo siguiente.

Eritrea (PNUMA y ONUDI) – Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)/Organismo director no listo para la presentación

15. El PNUMA indicó que hubo demoras debido a Umoja pero que aceleraría los desembolsos tan pronto pudiera. ONUDI indicó que había presentado al organismo director sus aportaciones para la presentación del próximo tramo. Todos los acuerdos pertinentes han sido firmados y el desembolso ha superado el 20%.

Etiopía (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Decisiones y aprobaciones gubernamentales

16. Se han firmado los acuerdos pertinentes entre el Gobierno y los organismos de ejecución. No se pudo presentar la solicitud del tramo por las demoras en la terminación del informe de verificación y por la decisión del Gobierno de realizar un proceso de licitación para el equipo que debía adquirir ONUDI.

Gabón (PNUMA y ONUDI) – Cambios en la dependencia nacional del ozono/Cambio estructural/Decisiones o aprobaciones gubernamentales/ Presentación de los informes de avance de las actividades y financiero/Organismo director no listo para la presentación

17. Todos los acuerdos entre el Gobierno y los organismos de ejecución han sido firmados y se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20%. El PNUMA indicó que se había nombrado al nuevo funcionario encargado de la dependencia nacional del ozono; tras nuevas consultas, el Gobierno decidió conceder más tiempo al nuevo funcionario para que comprendiera mejor el proyecto, ejecutara otras actividades y preparara los informes exigidos.

Granada (PNUMA) – Decisiones o aprobaciones gubernamentales

18. El Gobierno se centró en la ejecución de proyectos recién aprobados sobre estudios de las alternativas a las SAO y en la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional. Por ello, decidió presentar el tramo en la 77ª reunión. Se ha firmado el acuerdo entre el Gobierno y el PNUMA y se ha desembolsado el 50% de los fondos aprobados. El Gobierno está seleccionando al organismo de cooperación que participará en el plan de gestión de la eliminación de HCFC. Dado que el acuerdo para el proyecto de fortalecimiento institucional aprobado ha finalizado, el funcionario encargado de la dependencia nacional del ozono prestará toda su atención a la ejecución de las actividades en curso y a la presentación del tramo correspondiente.

Guinea (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación

19. Se han firmado los acuerdos entre el Gobierno y los organismos de ejecución. El PNUMA no ha podido desembolsar los fondos asociados al tramo aprobado ya que no se había terminado el informe de verificación para presentarlo a la Secretaría. El PNUMA prevé acelerar la terminación de la verificación. ONUDI había desembolsado todos los fondos aprobados para su componente.

Guinea-Bissau (PNUMA y ONUDI) – Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)/Organismo director no listo para la presentación

20. Los acuerdos entre el Gobierno y los organismos de ejecución han sido firmados y se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20%. El PNUMA indicó que la ejecución de las actividades se ha demorado debido a Umoja, problema que el PNUMA está tratando de resolver actualmente. Progresa la ejecución de las actividades con la asistencia de ONUDI.

Kenya (Francia) – Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/ Umbral de desembolso del 20%/ Informe de verificación

21. El tercer tramo fue aprobado en la 75ª reunión con un tiempo limitado para ejecutar cualquiera de las actividades previstas en el tramo recientemente aprobado. Las actividades empezarán pronto y el informe de verificación estará listo para la 77ª reunión.

Kuwait (PNUMA y ONUDI) – Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Demoras en el tramo anterior/Umbral de desembolso del 20%

22. El tramo actual fue aprobado en 2015 en vez de en 2014, como se propuso en la etapa I del plan de gestión de la eliminación de HCFC. Se han firmado los acuerdos entre el Gobierno y los organismos de ejecución. El nivel global de desembolso está por debajo del umbral del 20%.

Malawi (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación

23. Los acuerdos entre el Gobierno y los organismos de ejecución han sido firmados y se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20%. Sin embargo, no se ha terminado de preparar el informe de verificación con la ayuda del PNUMA.

Mozambique (PNUMA y ONUDI) – Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)/Umbral de desembolso del 20%

24. Se han firmado los acuerdos entre el Gobierno y los organismos de ejecución. El nivel global de desembolso está por debajo del umbral del 20%. Aunque el nivel de desembolso del componente del PNUMA se sitúa por encima del 40%, se han producido demoras en el desembolso de los fondos debido a Umoja, problema que el PNUMA está tratando de resolver actualmente.

Myanmar (PNUMA y ONUDI) – Demoras en tramo anterior/Umbral de desembolso del 20%/Organismo director no listo para la presentación

25. El acuerdo entre el Gobierno y el PNUMA fue firmado únicamente en febrero de 2016. Por consiguiente, el PNUMA está coordinando con la dependencia nacional del ozono la ejecución de las actividades aprobadas —incluyendo la adquisición de equipo— y la tramitación del primer pago. Se espera que a finales de 2016 se haya logrado un avance sustancial en la ejecución. ONUDI (como organismo de cooperación que participa en la ejecución) no recibió financiación en el primer tramo del plan de gestión de la eliminación de HCFC.

Níger (PNUMA y ONUDI) – Organismo director no listo para la presentación/Informe de verificación

26. Los acuerdos entre el Gobierno y los organismos de ejecución han sido firmados y se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20%. Sin embargo, la solicitud del tramo no se pudo presentar ya que no se ha terminado de preparar el informe de verificación con la ayuda de ONUDI. Se espera que el informe de verificación esté en el segundo trimestre de 2016.

Filipinas (PNUMA) – Informe de verificación/Presentación de los informes sobre el avance de las actividades y financiero

27. La presentación del tramo actual se demoró y se aprobó únicamente en la 75ª reunión. El acuerdo entre el Gobierno y el PNUMA ha sido firmado y se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20%. Sin embargo, los informes de verificación del consumo en 2013 y 2014 no se han completado y los informes sobre el avance de las actividades y financiero exigidos no se han terminado. Sería necesario reasignar las actividades y la financiación asociadas a los tramos remanentes de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de HCFC.

Qatar (PNUMA y ONUDI) – Decisiones y aprobaciones gubernamentales/Firma del acuerdo/Cambios en la dependencia nacional del ozono/Cambios estructurales

28. No se ha firmado el acuerdo entre el Gobierno y el PNUMA para ejecutar el primer tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación del HCFC. Dada esta importante demora en la ejecución, se presentó a la consideración de la dependencia nacional del ozono un plan de acción revisado tras un cambio institucional reciente en el Ministerio de Medio Ambiente; no obstante, aún no se ha nombrado al funcionario responsable de la dependencia nacional del ozono. ONUDI y el PNUMA habían preparado la presentación del segundo tramo (exigido en 2013) desde la 73ª reunión; por consiguiente, sería necesario reasignar las actividades y la financiación asociadas a los tramos remanentes de la etapa I.

Rwanda (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación

29. Los acuerdos entre el Gobierno y los organismos de ejecución han sido firmados y se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20%. Sin embargo, no se ha terminado de preparar el informe de verificación con la ayuda del PNUMA.

Arabia Saudita (PNUMA/ONUDI) – Fondos suficientes de tramo anterior/Demoras en los tramos anteriores/Umbral de desembolso del 20%

30. La presentación del tramo actual se demoró y se aprobó únicamente en la 75ª reunión. Se han firmado los acuerdos entre el Gobierno y los organismos de ejecución y se dispone de fondos suficientes para seguir ejecutando actividades aprobadas en los tramos anteriores (ONUDI ha acelerado la adquisición del equipo exigido para la conversión de empresas de fabricación). Dado que el próximo tramo debía haberse presentado originalmente en 2015, sería necesario reasignar las actividades y la

financiación asociadas a los tramos remanentes de la etapa I del plan de gestión de la eliminación del HCFC.

Swazilandia (PNUMA) – Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)

31. Se ha firmado el acuerdo entre el Gobierno y el PNUMA y se ha desembolsado el 36% de los fondos aprobados. Sin embargo, se ha demorado el desembolso de fondos adicionales debido a las dificultades habidas para finalizar los pagos a través de Umoja, problema que el PNUMA está tratando de resolver actualmente.

Tailandia (Banco Mundial) — Demoras en tramos anteriores/Desembolso del 20%

32. Se necesitó más tiempo del previsto originalmente para firmar todo el acuerdo de donación entre el Gobierno y el Banco Mundial para la etapa I del plan de gestión de la eliminación de HCFC. Esta situación afectó toda la ejecución y el calendario de presentación de los tramos, de modo que el segundo tramo sólo fue aprobado en la 74ª reunión. La liberación de la financiación aprobada por parte del Tesorero al Banco Mundial se demoró consecuentemente debido a la presentación tardía del informe de verificación. Por lo tanto, no se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20%. Se han preparado subproyectos y se ha previsto la firma de los acuerdos de subdonación.

Timor-Leste (PNUD y PNUMA) – Fondos suficientes del tramo anterior/Cambios en la dependencia nacional del ozono/Cambios estructurales/Presentación de los informes sobre el avance de las actividades y financiero

33. Al haber fondos suficientes para apoyar todas las actividades planificadas hasta 2016, la dependencia nacional del ozono solicitó posponer la presentación del tramo hasta la 77ª reunión. La dependencia nacional del ozono ha sido reorganizada y se ha contratado a un nuevo asistente del funcionario responsable de la dependencia, lo cual acelerará la ejecución de las actividades asociadas a los dos primeros tramos. El PNUMA indicó que los informes sobre el avance de las actividades y financiero exigidos habían sido finalizados.

Togo (PNUMA y ONUDI) – Presentación de los informes sobre el avance de las actividades y financiero/Organismo director no listo para la presentación

34. Los acuerdos entre el Gobierno y los organismos de ejecución han sido firmados y se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20%. Sin embargo, no se han terminado los informes sobre el avance de las actividades y financiero exigidos asociados a los tramos aprobados anteriormente y necesarios para que el PNUMA libere más financiación para el proyecto.

Uganda (PNUMA y ONUDI) – Informe de verificación/Organismo director no listo para la presentación

35. Los acuerdos entre el Gobierno y los organismos de ejecución han sido firmados y se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20%. Sin embargo, no se ha terminado de preparar el informe de verificación con la ayuda del PNUMA.

Yemen (PNUMA) – Dificultades internas o externas/Informe de verificación/Umbral de desembolso del 20%

36. Se ha firmado el acuerdo entre el Gobierno y el PNUMA. Sin embargo, dadas las dificultades internas del país, no se han desembolsado fondos y no se han iniciado las actividades, ni siquiera la verificación del consumo. El PNUMA prevé coordinarse con el Gobierno fuera del país y ofrecer apoyo técnico al seguimiento cuando sea posible.

Zambia (PNUMA y ONUDI) – Cambio estructural en el organismo de ejecución (Umoja)/Organismo director no listo para la presentación

37. Se han firmado acuerdos entre el Gobierno y los organismos de ejecución y se ha desembolsado el 36% de los fondos aprobados. Sin embargo, se ha demorado el desembolso de fondos adicionales debido a las dificultades habidas para finalizar los pagos a través de Umoja, problema que el PNUMA está tratando de resolver actualmente.

Tramos presentados pero retirados tras discutirlo con la Secretaría

38. En la tabla 2 pueden verse los tramos de la etapa I de los planes de gestión de la eliminación de HCFC que se presentaron en la 76ª reunión pero que fueron retirados posteriormente por los organismos de ejecución correspondientes durante el proceso de examen de los proyectos debido a las siguientes razones: falta de comunicación con la dependencia nacional del ozono, cartas de aprobación, informes de verificación, acuerdo sobre los costos, presentación de datos del programa del país y del Artículo 7 de 2014 y problemas con los datos sobre consumo de HCFC.

Tabla 2. Tramos presentados pero retirados tras discutirlo con la Secretaría

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo)	Motivo de la retirada	Impacto en el cumplimiento	Consumo de 2014 por debajo de nivel de congelación	Acuerdo firmado	Nueva fecha de presentación (reunión)
Antigua Barbuda	y PNUMA	Segundo (2015)	6 610	Comunicación con la dependencia nacional del ozono y carta de aprobación	No	Sí	Sí	77ª
Burkina Faso	PNUMA	Tercero (2016)	142 493	Acuerdo sobre los costos relativos a los datos de consumo	No	Sí	Sí	77ª
Burkina Faso	ONUUDI	Tercero (2016)	108 891	Acuerdo sobre los costos relativos a los datos de consumo	No	Sí	Sí	77ª
Senegal	PNUMA	Segundo (2014)	169 330	Informes de verificación y datos de consumo de 2013 y 2014	No	Sí	Sí	77ª
Senegal	ONUUDI	Segundo (2014)	249 955	Informes de verificación de 2013 y 2014 y datos de consumo	No	Sí	Sí	77ª
Somalia	ONUUDI	Segundo (2016)	151 405	Datos del programa del país y del Artículo 7 de 2014 no presentados y datos de consumo	No	Sí	n/a	77ª
Total			828 684					

Recomendaciones

39. El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno:

- (a) Tomar nota de lo siguiente:
 - (i) El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que aparece en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/6;
 - (ii) La información sobre las demoras en la presentación de los tramos correspondientes a proyectos plurianuales presentados por el Gobierno de Francia, el PNUD, el PNUMA, ONUDI y el Banco Mundial;
 - (iii) 52 de las 104 actividades relacionadas con los tramos de los planes de gestión de la eliminación de HCFC que debían haberse presentado en la 76ª reunión se habían presentado a tiempo y cuatro de estos tramos fueron retirados tras discutirlo con la Secretaría;

- (iv) Los organismos bilaterales y de ejecución pertinentes indicaron que la presentación tardía de los tramos de los planes de gestión de la eliminación de HCFC que debían presentarse en la primera reunión de 2016 no tendría repercusiones o es improbable que tenga repercusiones en el cumplimiento del Protocolo de Montreal excepto en el caso de un país y que no había habido indicios de que esos países concernidos estuvieran en situación de incumplimiento en 2014 para la congelación del consumo de HCFC de 2013; y
- (b) Solicitar a la Secretaría que envíe cartas sobre las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos a los Gobiernos correspondientes, tal como se indica en el Anexo I del presente informe.

Anexo I

**CARTAS QUE HAN DE ENVIARSE A LOS GOBIERNOS CORRESPONDIENTES
SOBRE LAS DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS**

País	Recomendación de la Secretaría al Comité Ejecutivo
Antigua y Barbuda	Para señalar que el segundo tramo (2015) del plan de gestión de la eliminación de HCFC fue retirado e instar al Gobierno de Antigua y Barbuda a trabajar con el PNUMA, de forma que el segundo tramo y la carta de aprobación se puedan presentar en la 77 ^a reunión.
Barbados	Para señalar que se espera que el proyecto de documento del proyecto sea firmado por el Gobierno en mayo de 2016, instar al Gobierno de Barbados a trabajar con el PNUD con el fin de agilizar la firma del documento del proyecto y acelerar la ejecución de las actividades aprobadas, de forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 77 ^a reunión.
Belice	Para señalar que el PNUMA capacitará al nuevo funcionario encargado de la dependencia nacional del ozono, e instar al Gobierno de Belice a trabajar con el PNUMA para agilizar la terminación de las actividades asociadas con el primer tramo, de forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 77 ^a reunión.
Burkina Faso	Para señalar que el tercer tramo (2016) presentado en la 76 ^a reunión fue retirado por el organismo de ejecución correspondiente e instar al Gobierno de Burkina Faso a trabajar con el PNUMA y ONUDI para resolver todos los problemas pertinentes en los datos de consumo de HCFC, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda volver a presentar en la 77 ^a reunión.
Comoras	Para señalar que ha habido demoras en la ejecución de actividades debido a las dificultades en la finalización de los pagos por parte del PNUMA, instar al PNUMA a agilizar inmediatamente los pagos atrasados y solicitar al Gobierno de Comoras a trabajar con el PNUMA para completar las actividades, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 77 ^a reunión, entendiéndose que se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20% de la financiación del tramo anterior.
Côte d'Ivoire	Para señalar que ha habido demoras en la ejecución de actividades debido a las dificultades en la finalización de los pagos por parte del PNUMA, instar al PNUMA a agilizar inmediatamente los pagos atrasados y solicitar al Gobierno de Cote d'Ivoire que trabaje con el PNUMA para completar las actividades, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 77 ^a reunión, entendiéndose que se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20% de la financiación del tramo anterior.
Cuba	Para señalar que el tramo actual avanza con fondos provenientes de los tramos anteriores y, por consiguiente, el Gobierno decidió demorar la presentación del tramo, e instar al Gobierno de Cuba a trabajar con el PNUD para agilizar la terminación de las actividades, de forma que el cuarto tramo (2016) se pueda volver a presentar en la 77 ^a reunión.
República Popular Democrática de Corea	Para señalar dificultades externas en la ejecución de las actividades realizadas hasta ahora en los dos primeros tramos del plan de gestión de la eliminación de HCFC, e instar al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea a trabajar con ONUDI para agilizar la terminación de las actividades planificadas, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda volver a presentar en la 77 ^a reunión, entendiéndose que se podría alcanzar el umbral de desembolso del 20%.
República Democrática del Congo	Para señalar que ha habido cambios en la dependencia nacional del ozono y que el tercer tramo debía haberse presentado en la 74 ^a reunión a principios de 2015, e instar al Gobierno de la República Democrática del Congo a trabajar con el PNUD y el PNUMA para agilizar la terminación de actividades, de forma que el tercer tramo (2015) se pueda presentar en la 77 ^a reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y tramos posteriores.

País	Recomendación de la Secretaría al Comité Ejecutivo
Dominica	Para señalar que el PNUMA había planificado una misión para finales de abril de 2016 para tratar los problemas relacionados con la presentación de datos, la dotación de personal de la dependencia nacional del ozono, los problemas relacionados con la ejecución de las actividades aprobadas y la preparación del plan de acción del siguiente tramo, e instar al Gobierno de Dominica a trabajar con el PNUMA para que se firme el acuerdo correspondiente y agilizar la ejecución de forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión, entendiéndose que se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20% de la financiación del tramo anterior.
Eritrea	Para señalar que ha habido demoras en la ejecución de actividades debido a las dificultades en la finalización de los pagos por parte del PNUMA, instar al PNUMA a agilizar inmediatamente los pagos atrasados y solicitar al Gobierno de Eritrea que trabaje con el PNUMA para completar las actividades, de forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión, entendiéndose que se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20% de la financiación del tramo anterior.
Etiopía	Para señalar que ha de presentarse el informe de verificación obligatorio sobre el consumo de HCFC y que el Gobierno ha de tomar decisiones sobre la licitación para la adquisición de equipo por parte de ONUDI, e instar al Gobierno de Etiopía a trabajar con el PNUMA y ONUDI para presentar el informe de verificación exigido y resolver las cuestiones de licitación, de forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión.
Gabón	Para señalar que el Gobierno decidió demorar la presentación de los informes exigidos por el PNUMA y del tercer tramo (2016), e instar al Gobierno de Gabón a trabajar con el PNUMA para preparar los informes exigidos, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión.
Granada	Para señalar que el Gobierno estaba tramitando la selección de un organismo de cooperación para el plan de gestión de la eliminación de HCFC y había decidido demorar la presentación del segundo tramo (2016) ya que disponía de fondos suficientes para seguir ejecutando las actividades, e instar al Gobierno de Granada a trabajar con el PNUMA, de forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión.
Guinea	Para señalar que el informe de verificación obligatorio sobre el consumo de HCFC no se había presentado, e instar al Gobierno de Guinea a trabajar con el PNUMA para preparar el informe de verificación exigido, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión.
Guinea Bissau	Para señalar que ha habido demoras en la ejecución de actividades debido a las dificultades en la finalización de los pagos por parte del PNUMA, instar al PNUMA a agilizar inmediatamente los pagos atrasados y solicitar al Gobierno de Guinea Bissau que trabaje con el PNUMA para completar las actividades, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión, entendiéndose que se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20% de la financiación del tramo anterior.
Kenya	Para señalar que el informe de verificación obligatorio sobre el consumo de HCFC no se había presentado, e instar al Gobierno de Kenya a trabajar con el Gobierno de Francia para presentar el informe de verificación exigido, de forma que el cuarto tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión, entendiéndose que se podría alcanzar el umbral de desembolso del 20%
Kuwait	Para señalar que la tasa global de desembolso del segundo tramo del plan de gestión de la eliminación de HCFC se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20%, e instar al Gobierno de Kuwait a trabajar con ONUDI para agilizar la terminación de las actividades planificadas de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª o 78ª reunión, entendiéndose que se podría alcanzar el umbral de desembolso del 20%.

País	Recomendación de la Secretaría al Comité Ejecutivo
Malawi	Para señalar que el informe de verificación obligatorio sobre el consumo de HCFC no se había presentado, e instar al Gobierno de Malawi a trabajar con el PNUMA para preparar el informe de verificación exigido, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión.
Mozambique	Para señalar que ha habido demoras en la ejecución de actividades debido a las dificultades en la finalización de los pagos por parte del PNUMA, instar al PNUMA a agilizar inmediatamente los pagos atrasados y solicitar al Gobierno de Mozambique que trabaje con el PNUMA y ONUDI para completar las actividades, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión, entendiéndose que se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20% de la financiación del tramo anterior.
Myanmar	Para señalar que, aunque se ha iniciado la adquisición del equipo aprobado en el primer tramo, aún no se ha desembolsado ninguna financiación, e instar al Gobierno de Myanmar a trabajar con el PNUMA para agilizar la ejecución de actividades, de forma que el segundo tramo (2015) se pueda presentar en la 77ª o 78ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y posteriores, entendiéndose que se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20% de la financiación del tramo anterior.
Níger	Para señalar que el informe de verificación obligatorio sobre el consumo de HCFC no se había presentado, e instar al Gobierno de Níger a trabajar con el PNUMA para preparar el informe de verificación exigido, de forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión.
Filipinas	Para señalar que no se había presentado el informe de verificación obligatorio sobre el consumo de HCFC, e instar al Gobierno de Filipinas a trabajar con el PNUMA para presentar el informe de verificación exigido y completar los informes sobre el avance de las actividades y financiero exigidos, de forma que el segundo tramo (2015) se pueda presentar en la 77ª o 78ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y posteriores.
Qatar	Para señalar que se estaba discutiendo un nuevo plan de acción y que las autoridades correspondientes aún no habían nombrado al funcionario responsable de la dependencia nacional del ozono, e invitar al Gobierno de Qatar a nombrar a dicho funcionario, e instar al Gobierno a trabajar con el PNUMA para firmar el acuerdo pertinente con ONUDI con el fin de proporcionar una carta de aprobación, de forma que el segundo tramo (2013) se pueda presentar en la 77ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación del tramo de 2013 y de los tramos posteriores.
Rwanda	Para señalar que el informe de verificación obligatorio sobre el consumo de HCFC no se había presentado, e instar al Gobierno de Rwanda a trabajar con el PNUMA para preparar el informe de verificación exigido, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión.
Arabia Saudita	Para señalar que el último tramo fue aprobado en la 75ª reunión debido a demoras en la presentación de los tramos anteriores, e instar al Gobierno de Arabia Saudita a trabajar con el PNUMA y ONUDI para agilizar la ejecución del proyecto, de forma que el quinto tramo (2015) se pueda presentar en la 77ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y posteriores, entendiéndose que se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20% de la financiación del tramo anterior.
Senegal	Para señalar que el segundo tramo (2014) presentado en la 76ª reunión fue retirado por el organismo de ejecución correspondiente, e instar al Gobierno de Senegal a trabajar con el PNUMA y ONUDI para presentar los informes de verificación de 2013, 2014 y 2015 y resolver todos los problemas pertinentes de los datos de consumo de HCFC, de forma que el segundo tramo (2014) se pueda volver a presentar en la 77ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2015 y posteriores.

País	Recomendación de la Secretaría al Comité Ejecutivo
Somalia	Para señalar que el segundo tramo (2016) presentado en la 76ª reunión fue retirado por el organismo de ejecución correspondiente, e instar al Gobierno de Somalia a trabajar con ONUDI para presentar los datos del Artículo 7 y del programa del país de 2014 y 2015 y resolver todos los problemas relacionados con los datos de consumo, de forma que el segundo tramo (2016) se pueda volver a presentar en la 77ª reunión, entendiéndose que se ha alcanzado el umbral de desembolso del 20% de la financiación del tramo anterior.
Swazilandia	Para señalar que ha habido demoras en la ejecución de actividades debido a las dificultades en la finalización de los pagos por parte del PNUMA, instar al PNUMA a agilizar inmediatamente los pagos atrasados y solicitar al Gobierno de Swazilandia que trabaje con el PNUMA para completar las actividades, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda volver a presentar en la 77ª reunión.
Tailandia	Para señalar que se han preparado subproyectos, que se ha programado la firma de los acuerdos de subdonación y que los informes de verificación pendientes han sido presentados pero que el tercer tramo debía haber sido presentado en 2015, e instar al Gobierno de Tailandia a agilizar la terminación de las actividades y a trabajar con el Banco Mundial de forma que el tercer tramo (2014) se pueda presentar en la 77ª reunión con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2014 y posteriores, entendiéndose que se alcanzará el umbral de desembolso del 20%.
Timor-Leste	Para señalar que había fondos suficientes de los dos primeros tramos para ejecutar actividades hasta diciembre de 2016 pero no se habían preparado los informes sobre el avance de las actividades y financiero relativos a la ejecución del segundo tramo, e instar al Gobierno de Timor-Leste a presentar al PNUMA los informes sobre el avance de las actividades y financiero exigidos y a trabajar con el PNUMA para agilizar la ejecución del plan de gestión de la eliminación de HCFC, de forma que el tercer tramo (2015) se pueda presentar en la 77ª reunión.
Togo	Para señalar que no se habían presentado los informes sobre el avance de las actividades y financiero sobre la ejecución del segundo tramo, e instar al Gobierno de Togo a trabajar con el PNUMA para agilizar la presentación de los informes sobre el avance de las actividades y financiero exigidos, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión.
Uganda	Para señalar que el informe de verificación obligatorio sobre el consumo de HCFC no se había presentado, e instar al Gobierno de Uganda a trabajar con el PNUMA para preparar el informe de verificación exigido, de forma que el segundo tramo (2016) se pueda presentar en la 77ª reunión.
Yemen	Para señalar que había habido dificultades para completar el informe de verificación de los objetivos de consumo nacional además de las dificultades internas por las que atraviesa actualmente el país, e instar al Gobierno de Yemen a trabajar con el PNUMA para terminar el informe de verificación y agilizar la ejecución del proyecto, de forma que el segundo tramo (2014) se pueda presentar en la 77ª o 78ª reunión, con un plan de acción revisado que tenga en cuenta la reasignación de los tramos de 2014 y posteriores, según corresponda.
Zambia	Para señalar que ha habido demoras en la ejecución de actividades debido a las dificultades en la finalización de los pagos por parte del PNUMA, instar al PNUMA a agilizar inmediatamente los pagos atrasados y solicitar al Gobierno de Zambia a trabajar con el PNUMA para completar las actividades, de forma que el tercer tramo (2016) se pueda volver a presentar en la 77ª reunión.