

Distr.
GENERAL

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18

5 June 2017

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع التاسع والسبعون
بانكوك، من 3 إلى 7 يوليه / تموز 2017

التأخيرات في تقديم الشرائح

مقدمة

1. إعمالاً للمقرر 50/47(د)¹، أعدت الأمانة هذه الوثيقة عن التأخيرات في تقديم شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات. وتقدم الإجراءات التي اتخذت استجابة للمقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح التي اعتمدت خلال الاجتماع السابع والسبعين، وتحليلاً لكل شريحة لم تقدم للاجتماع التاسع والسبعين، وأسباب سحب الشرائح التي قدمت للاجتماع التاسع والسبعين والتوصية.

متابعة المقررات التي اتخذت بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح خلال الاجتماع السابع والسبعين

2. إعمالاً للمقرر 3/77(ب)، بعثت الأمانة برسائل إلى حكومات 29 بلدًا من بلدان المادة 5 لتحثها على تقديم الشريحة التالية من خططها الخاصة بإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع التاسع والسبعين. وكان من نتيجة ذلك أن قدمت حكومات بربادوس²، وبليز³، وبوركينا فاسو⁴، وجمهورية كونغو الديمقراطية⁵، والغابون⁶، والبيرو⁷، وقطر⁸، وصربيا⁹، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة¹⁰، وتوغو¹¹ الشرائح الخاصة

¹ قررت اللجنة التنفيذية ضرورة إدراج بند فرعي منفصل على جدول الأعمال حول التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية وصرف الأموال للشرائح والواجبات للاجتماعات المقبلة.

² قدمت، ثم سُحبت.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/29.

⁴ قدمت، ثم سُحبت.

⁵ قدمت، ثم سُحبت.

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/33.

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/38.

⁸ قدمت، ثم سُحبت..

بكل منها من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. غير أنه لم تقدّم أي شرائح من حكومات الجزائر، وأنتيغوا وبربودا، والبهاما، والبحرين¹²، وبنغلاديش¹³، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى¹⁴، والكوت ديفوار، ودومينيكا، وغينيا الاستوائية، وغينيا، والكويت، وموزامبيق، وميانمار، والنيجر، والفلبين، وسورينام، وتيمور ليشتي، وتركيا¹⁵.

تحليل الشرائح التي لم تقدّم للاجتماع التاسع والسبعين أو التي تم سحبها بعد تقديمها إلى الاجتماع التاسع والسبعين

3. أُجريت أحد وأربعون نشاطاً تتعلّق بالشرائح من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد 26 بلدًا بقيمة إجمالية تبلغ 14,621,028 دولارات أمريكية (بما في ذلك تكاليف الدعم) كان من المقرّر أن تقدّم للاجتماع التاسع والسبعين، إلا أنّها لم تقدم على النحو المبين في المرفق 1 الملحق بهذه الوثيقة¹⁶. إلى ذلك، قُدّمت ثماني شرائح من المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة إجمالية تبلغ 1,363,154 دولارات أمريكية (بما في ذلك تكاليف الدعم) للاجتماع التاسع والسبعين، إنّما سُحبت في وقت لاحق من قبل الوكالات المنفّذة ذات الصلة في خلال عملية استعراض المشروعات وهي ومعروضة أيضًا في المرفق 1.

أسباب التأخيرات وحالة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

4. تتضمّن أسباب التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: القرارات الحكومية و/أو التصديقات و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو التغيير الهيكلي (12)، نقص تقرير التحقّق الإلزامي (10)، توافر أموال كافية من الشرائح السابقة (6)، انخفاض الإنفاق عن الحد الأدنى البالغ 20 في المائة من الأموال الموافق عليها للشريحة السابقة (8)، التأخيرات في تنفيذ عناصر الاستثمار (7)، مسائل الأمن (2)، التأخيرات في الشريحة السابقة (1)؛ توقيع الاتفاقات (5)، الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم (7)، أو عدم تقديم التقارير المرحلية و/أو المالية (3). أمّا الأسباب لسحب الشرائح بعد تقديمها، فهي: غياب التقرير المرحلي و/أو تقرير التحقّق؛ التوقيع المعلق للاتفاق مع الحكومة.

5. وكما أشارت الوكالات المنفّذة المعنية فإنّ التأخيرات في تقديم الشرائح التي كان من المقرّر تقديمها أو سحبها لن تؤثر (أو من المحتمل ألا تؤثر) في حالة الامتثال للالتزامات البلد بموجب بروتوكول مونتريال. ومن المتوقع تقديم جميع الشرائح المعلقة للاجتماع الثمانين باستثناء جمهورية أفريقيا الوسطى والفيتنام التي قد تقدّم خلال الاجتماع الحادي والثمانين.

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/40

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/41

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/42

¹² بموجب القرار 3/77(ب)، يُمكن أن يقدّم البحرين إلى الاجتماع التاسع والسبعين أو الثمانين.

¹³ بموجب القرار 3/77(ب)، يُمكن أن يقدّم البنغلاديش إلى الاجتماع التاسع والسبعين أو الثمانين.

¹⁴ بموجب القرار 3/77(ب)، يُمكن أن تقدّم جمهورية أفريقيا الوسطى إلى الاجتماع التاسع والسبعين أو الثمانين.

¹⁵ بموجب القرار 3/77(ب)، يُمكن أن تقدّم تركيا إلى الاجتماع التاسع والسبعين أو الثمانين.

¹⁶ من باب المقارنة، في الاجتماع السابع والسبعين، لم تقدّم 49 شريحة لـ 29 بلدًا كان يُفترض أن تقدّم.

التوصيات

6. قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي:

(أ) أن تُحاط علمًا بما يلي:

(1) التقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/18؛

(2) المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بموجب خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدّمة من حكومات فرنسا، وألمانيا، واليابان؛ واليونان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونيدو، والبنك الدولي؛

(3) أن 24 من مجموع 65 نشاطًا تتعلّق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من المقرّر تقديمها للاجتماع التاسع والسبعين قد قدّمت في الموعد المُحدّد لها وأن 8 أنشطة منها قد سُحبت إثر المناقشة مع الأمانة؛

(4) أشارت الوكالات المنفّذة المعنية إلى أن التأخير في تقديم الشرائح الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي كان من المقرّر تقديمها خلال الاجتماع الثاني من العام 2017 وسحب الشرائح المقدّمة ليس لها تأثير أو قد لا يكون لها تأثير على الامتثال لبروتوكول مونتريال وأنه لا توجد أي دلائل على أن أيًا من هذه البلدان المعنية كان في حالة عدم امتثال لتدابير مراقبة بروتوكول مونتريال؛

(ب) أن تطلب من الأمانة إرسال رسائل بشأن المقرّرات الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح إلى الحكومات المعنية على النحو المُبيّن في المرفق 1 لهذا التقرير.

المرفق الأول

الشرائح التي لم تُقدّم أو الشرائح التي قُدمت إنّما سُحبت قبل الاجتماع التاسع والسبعين

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	سبب التأخير/السحب	وجهات النظر التي أبدتها اللجنة التنفيذية
الجزائر (المرحلة الأولى)	اليونيدو	2014	154,800	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ التغيير الهيكلية/20 في المئة من الحد الأدنى للإنفاق.	تلاحظ عدم تقديم الشريحة الثالثة (2014) للمرحلة 1 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب التأخيرات في عدد من عناصر المشروعات (بما في ذلك التحقق، وتدريب الجمارك، والشطف) وتحت حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (2014) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2014 وما بعدها، مع تحقيق الحد الأدنى للإنفاق بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة.
أنتيغوا وبربودا (المرحلة الأولى)	برنامج الأمم المتحدة للبيئة	2015	6,610	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلية/تقديم التقارير المرحلية والتقارير المالية.	تلاحظ عدم تقديم الشريحة الثانية (2015) من المرحلة 1 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفق قرارات الحكومة وتحت حكومة أنتيغوا وبربودا على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة وعلى العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم الشريحة الثانية (2015) من المرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2015 وما بعدها.
البيهاما (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2016	65,738	توقيع الاتفاق/وثيقة المشروع/تقديم التقارير المرحلية والمالية	تلاحظ عدم تقديم الشريحة الثالثة (2016) للمرحلة 1 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحت حكومة البهاما للتوقيع على وثيقة المشروع والاتفاق ذي الصلة لتقديم التقرير المرحلي والمالي المطلوب والعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (2016) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين، مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2016 وما بعدها.
	اليونيدو	2016	39,052	الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	
البحرين (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2016	141,250	تنفيذ عنصر الاستثمار	تلاحظ التأخيرات بسبب تشكيل الحكومة الجديدة وتحت حكومة البحرين على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (2016) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين، مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2016 وما بعدها.
	اليونيدو	2016	1,002,211	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلية.	
بنغلاديش (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة	2015	20,340	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات	تلاحظ التأخيرات في التصديقات أو القرارات الحكومية وتحت حكومة

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	سبب التأخير/السحب	وجهات النظر التي أبدتها اللجنة التنفيذية
(الأولى)	للبيئة			في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي.	بنغلاديش على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم الشريحة الثالثة (2015) للمرحلة 1 من الخطة إلى الاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2015 وما بعدها.
بربادوس (المرحلة الأولى)	اليونديبي	2016	41,420	غياب التقدم و/أو عدم توفر تقرير التحقق	تلاحظ سحب الشريحة الثانية (2016) للمرحلة 1 من الخطة المقّمة إلى الاجتماع التاسع والسبعين من قبل الوكالات المنفذة الرئيسية وتحث حكومة بربادوس على العمل مع اليونديبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للتطرق إلى المسائل ذات الصلة المعنية كلها وتقديم تقرير التحقق الإلزامي حول أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإعادة تقديم الشريحة الثانية (2016) للمرحلة 1 من الخطة إلى الاجتماع الثمانين.
	الأمم المتحدة للبيئة	2016	54,240	غياب التقدم و/أو عدم توفر تقرير التحقق	
البرازيل (المرحلة الثانية)	ألمانيا	2017	763,435	الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم/20 في المائة من الحد الأدنى للإنفاق	تلاحظ تسوية التأخيرات في التوقيع على وثيقة المشروع وتحث حكومة البرازيل على العمل مع حكومة ألمانيا واليونديبي لتقديم الشريحة الثانية (2017) للمرحلة 2 من الخطة إلى الاجتماع الثمانين، مع العلم أن نسبة 20 في المائة من الحد الأدنى للإنفاق لتمويل الشريحة السابقة تم تحقيقها.
	اليونديبي	2017	4,416,643	توقيع الاتفاق/وثيقة المشروع/20 في المائة من الحد الأدنى للإنفاق	
بروني دار السلام (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2017	7,910	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/القرارات التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/تقرير التحقق	تلاحظ التأخيرات في الاستعراض والاتفاق على اتفاق التمويل الصغير النطاق وعدم استكمال تقرير التحقق وتحث حكومة بروني دار السلام على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التمويل الصغير النطاق واستكمال تقرير التحقق الإلزامي حول أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونديبي لتقديم الشريحة الثالثة (2017) للمرحلة 1 من الخطة إلى الاجتماع الثمانين.
	اليونديبي	2017	35,970	تنفيذ عنصر الاستثمار	
بوركينافاسو (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2016	142,493	غياب تقرير التحقق للعام 2016	تلاحظ سحب الشريحة الثالثة (2016) للمرحلة 1 من خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع التاسع والسبعين من قبل الوكالات المنفذة المعنية وتحث حكومة البوركينا فاسو على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونديو للتطرق إلى المسائل ذات الصلة كلها وتقديم تقرير التحقق الإلزامي حول أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإعادة تقديم الشريحة الثالثة (2016) للمرحلة 1 من الخطة إلى الاجتماع الثمانين.
	اليونديو	2016	108,891	غياب تقرير التحقق للعام 2016	

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	سبب التأخير/السحب	وجهات النظر التي أبدتها اللجنة التنفيذية
بوروندي (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2016	39,550	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة	تلاحظ تسوية التأخيرات من الشريحة السابقة وتحث حكومة البوروندي على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (2016) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2016 وما بعدها.
	اليونيدو	2016	87,200	الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	
جمهورية أفريقيا الوسطى (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2013	62,150	مسألة الأمن/القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/تقرير التحقق	تلاحظ وجود مسائل أمنية قائمة وتحث حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تسريع وتيرة التنفيذ للشريحة القائمة وتقديم الشريحة الثانية (2013) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين أو الحادي والثمانين، مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحة 2013 وما بعدها.
كوت ديفوار (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2016	168,156	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة	تلاحظ تسوية التأخيرات من الشريحة السابقة وتحث حكومة الكوت ديفوار للعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (2016) للمرحلة 1 من الخطة إلى الاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2016 وما بعدها.
	اليونيدو	2016	492,200	الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	
جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرحلة الأولى)	اليونديبي	2015	26,160	غياب تقرير التحقق بسبب صعوبات داخلية يواجهها البلد	تلاحظ سحب الشريحة الثالثة (2015) للمرحلة 1 من الخطة المقدمة للاجتماع التاسع والسبعين من الوكالات المنفذة المعنية وحث حكومة جمهورية كونغو الديمقراطية للعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونديبي لمعالجة المسائل ذات الصلة كلها وتقديم تقرير التحقق الإلزامي حول أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإعادة تقديم الشريحة الثالثة (2015) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين.
	الأمم المتحدة للبيئة	2015	26,555	غياب تقرير التحقق للعام 2016 بسبب صعوبات داخلية يواجهها البلد	
دومينيكا (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2016	74,354	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/تقرير التحقق	تلاحظ عدم استكمال التحقق من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة دومينيكا للعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاستكمال تقرير التحقق الإلزامي لتقديم الشريحة الثانية (2016) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2016 وما بعدها.
غينيا الاستوائية (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2016	39,550	تقرير التحقق	تلاحظ عدم استكمال التحقق من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث جمهورية غينيا الاستوائية على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاستكمال تقرير التحقق الإلزامي والعمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (2016) للمرحلة 1 من الخطة إلى الاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2016 وما بعدها.
	اليونيدو	2016	81,750	الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	
جورجيا (المرحلة الأولى)	اليونديبي	2017	128,355	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات	تلاحظ التأخيرات بسبب التغييرات في فريق إدارة المشروع وتحث حكومة جورجيا على العمل مع اليونديبي لتقديم الشريحة الثالثة (2017) للمرحلة 1

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	سبب التأخير/السحب	وجهات النظر التي أبدتها اللجنة التنفيذية
				في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي	من الخطة للاجتماع الثمانين.
غينيا (المرحلة الأولى)	اليونيدو	2016	172,000	الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	تلاحظ تسوية التأخيرات من الشريحة السابقة وتحث حكومة غينيا على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (2016) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2016 وما بعدها.
	الأمم المتحدة للبيئة	2016	73,450	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة	
كينيا (المرحلة الأولى)	فرنسا	2017	100,900	التأخيرات من الشريحة السابقة	تلاحظ اعتماد الشريحة الرابعة (2016) للمرحلة 1 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للاجتماع السابع والسبعين بسبب التأخيرات في تقديم الشريحة وتحث حكومة كينيا على العمل مع حكومة فرنسا من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروع لتقديم الشريحة الخامسة (2017) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين.
الكويت (المرحلة الأولى)	اليونيدو	2016	1,128,684	تنفيذ عنصر الاستثمار/20 من المائة من الحد الأدنى للإنفاق	تلاحظ أن معدل الإنفاق العام للشريحة الثانية للخطة كان دون 20 في المائة من الحد الأدنى للإنفاق والتأخيرات في الترتيبات التعاقدية ذات التمويل المشترك للشركات وتحث حكومة الكويت على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو لتقديم الشريحة الثالثة (2016) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2016 وما بعدها، مع العلم أن نسبة 20 في المائة من الحد الأدنى للإنفاق لتمويل الشريحة السابقة تم تحقيقها.
	الأمم المتحدة للبيئة	2016	371,703	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة/20 في المائة من الحد الأدنى للإنفاق	
ليسوتو (المرحلة الأولى)	ألمانيا	2017	94,920	تقرير التحقق	تلاحظ التنفيذ البطيء للمرحلة 1 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعدم استكمال تقرير التحقق لأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة ليسوتو على العمل مع حكومة ألمانيا لاستكمال تقرير التحقق الإلزامي لتقديم الشريحة الثالثة (2017) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين.
ملديف (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2017	56,500	توافر أموال كافية من الشريحة السابقة	تلاحظ أن حكومة الملديف تعقد اجتماعاً رفيع المستوى للجهات المعنية لاستعراض خططها حول كيفية إدارة سيناريو ما بعد العام 2020 بعد الإنتهاء من إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالكامل وتحث حكومة الملديف على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم الشريحة الرابعة (2017) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين.

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	سبب التأخير/السحب	وجهات النظر التي أبدتها اللجنة التنفيذية
موزامبيق (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2016	33,900	تنفيذ عنصر الاستثمار/تقرير التحقق	تلاحظ التأخيرات بسبب تحديد مواصفات التجهيزات لمكوّن الاستثمار للخطة وعدم استكمال تقرير التحقق لأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة الموزمبيق على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو لاستكمال الأنشطة وتقرير التحقق الإلزامي لتقديم الشريحة الثالثة (2016) من المرحلة 1 للخطة للاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2016 وما بعدها.
	اليونيدو	2016	81,750	تنفيذ عنصر الاستثمار/القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي	
ميانمار (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2015	21,470	تقرير التحقق	تلاحظ عدم استكمال تقرير التحقق حول أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة ميانمار على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لاستكمال تقرير التحقق الإلزامي ومع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو لتقديم الشريحة الثانية (2015) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2015 وما بعدها.
	اليونيدو	2015	65,400	الوكالة الرئيسية غير جاهزة للتقديم	
النيجر (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2016	141,250	تقرير التحقق	تلاحظ عدم استكمال تقرير التحقق حول أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة النيجر على العمل مع اليونيدو لتقديم تقرير التحقق الإلزامي ومع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو لتقديم الشريحة الثانية (2016) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين، مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2016 وما بعدها.
	اليونيدو	2016	96,750	تقرير التحقق	
فلبين (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2015	25,990	تقديم التقارير المرحلية/المالية/تقرير التحقق	تلاحظ التأخيرات في المشروع وتقرير التحقق حول أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقديم المرحلة الثانية للخطة من قبل البنك الدولي للنظر فيها في الاجتماع التاسع والسبعين، وتحث حكومة الفلبين على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم تقرير التحقق الإلزامي للعامين 2015 و2016 لإعادة الأرصدة المتبقية من المرحلة 1 للخطة إلى الاجتماع الثمانين وتقديم تقرير استكمال المشروع للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الحادي والثمانين.
قطر (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2013 و 2015	231,650	التوقيع المعلق على الاتفاق	تلاحظ سحب الشريحتين الثانية والثالثة (2013 و 2015) للمرحلة 1 من خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمتين إلى الاجتماع التاسع والسبعين من قبل الوكالات المنفذة الرئيسية وتحث حكومة قطر على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليونيدو لمعالجة المسائل ذات الصلة المرتبطة بالتوقيع على الاتفاق لإعادة تقديم الشريحتين الثانية والثالثة (2013 و 2015) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين.
	اليونيدو	2013 و 2015	731,745	التوقيع المعلق على الاتفاق	

البلد	الوكالة	الشريحة	المبلغ (مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)	سبب التأخير/السحب	وجهات النظر التي أبدتها اللجنة التنفيذية
سورينام (المرحلة الأولى)	الأمم المتحدة للبيئة	2016	39,550	توافر أموال من الشريحة السابقة/تقرير التحقق/القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي	تلاحظ تأخيرات في الشرائح السابقة وبعض المسائل المرتبطة بالتوظيف في وحدة الأوزون الوطنية وعدم استكمال تقرير التحقق حول أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحث حكومة سورينام على العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتقديم تقرير التحقق الإلزامي لتقديم الشريحة الثالثة (2016) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2016 وما بعدها.
	اليونيدو	2016	31,610	القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي	
تيمور - ليشتي (المرحلة الأولى)	اليونديبي	2015	11,641	تنفيذ عنصر الاستثمار	تلاحظ تأخيرات في توريد المواد التدريبية وتحث حكومة تيمور ليشتي على العمل مع اليونديبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على تسريع وتيرة تنفيذ خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتقديم الشريحة الثالثة (2015) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شرائح 2015 وما بعدها.
	الأمم المتحدة للبيئة	2015	18,532	تنفيذ عنصر الاستثمار	
تركيا (المرحلة الأولى)	اليونيدو	2016	1,710,770	المسائل الأمنية/القرارات الحكومية/التصديقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التغيير الهيكلي/20 في المائة من الحد الأدنى للإنفاق	تلاحظ وجود مسائل أمنية وإعادة هيكلة إدارية في الحكومة وتحث حكومة تركيا على العمل مع اليونيدو لتسريع وتيرة التنفيذ لتقديم الشريحة الثالثة (2016) للمرحلة 1 من الخطة للاجتماع الثمانين، مع العلم أن نسبة 20 في المائة من الحد الأدنى للإنفاق لتمويل الشريحة السابقة تم تحقيقها.
فييت نام (المرحلة الثانية)	البنك الدولي	2017	2,331,737	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/20 في المائة من الحد الأدنى للإنفاق	تلاحظ عدم التوقيع على الاتفاق ونسبة الإنفاق العامة للشريحة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دون 20 في المائة من الحد الأدنى للإنفاق وتحث حكومة الفيتنام على العمل مع حكومة اليابان والبنك الدولي لتسريع وتيرة التوقيع على الاتفاق لتقديم الشريحة الثانية (2017) للمرحلة 2 من الخطة للاجتماع الثمانين أو الحادي والثمانين، مع العلم أن نسبة 20 في المائة من الحد الأدنى للإنفاق لتمويل الشريحة السابقة تم تحقيقها.
	اليابان	2017	185,297	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/20 في المائة من الحد الأدنى للإنفاق	
المجموع			15,984,182		