



联合国
环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/9
13 June 2017

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第七十九次会议
2017年7月3日至7日，曼谷

截止 2016 年 12 月 31 日的双边合作进展情况报告

1. 目前参与双边合作活动的以下国家提交了进展情况报告¹数据库：澳大利亚，法国，德国，意大利，日本，俄罗斯联邦和西班牙。以前参与双边合作的其他国家进度报告²的更多数据，涵盖已经报告为财务完成项目的数据，也列入综合进展情况报告³。
2. 本文件介绍了 2016 年项目执行进展概况和 1991 年以来累计执行进展概况。文件载有国家一级正在进行⁴的每个项目执行现况的审查，指明执行出现拖延的项目以及对淘汰受控物质的潜在影响和存在未决问题的项目，供执行委员会审议。本文件附件一介绍了每个执行中存在未决问题的项目的简要现况和一项建议供执行委员会审议。本文件也包含一项建议。

2016 年项目执行进展情况和累计执行情况摘要

¹进展情况报告是表明最终关闭与执行委员会核准的双边合作项目相关的所有资金账户的唯一工具。

²奥地利、比利时、加拿大、捷克共和国、丹麦、芬兰、匈牙利、以色列、波兰、葡萄牙、新加坡、斯洛伐克共和国、南非、瑞典、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国。

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/8。

⁴ 进行中的项目都是截止 2016 年 12 月 31 日已经核准并在执行中的项目。进展情况的主要指标包括：已发放资金所占百分比和开始发放资金的项目所占百分比；预计将在年底前发放的资金占核准资金的百分比；执行中出现拖延的平均时间；以及进展情况报告数据库的备注栏中提供的信息。

3. 双边机构 2016 年的项目执行情况和活动以及 1992 年直至 2016 年 12 月 31 日的累计执行情况总结如下：

- (a) **淘汰**：2016 年，淘汰了 35.3 ODP 吨消费量，另外又核准淘汰 54.1 ODP 吨消费量。1992 年以来核准的项目（不包括撤销和移交的项目）预计总共淘汰消费量 10,193 ODP 吨，现已淘汰 9,029 ODP 吨。
- (b) **付款/核准**：2016 年发放了 466 万美元，根据 2015 年进展情况报告，计划发放 524 万美元，发放率为计划发放的 89%。核准发放总额为 1.4875 亿美元（不包括机构费用），累计发放了 1.3432 亿美元。发放率为 90%。2016 年的核准执行金额为 562 万美元；
- (c) **完成的项目数量**：2016 年完成了 20 个项目。自 1992 年以来，662 个项目（不包括关闭或移交的项目）中有 599 个已经完成。完成率为 90%。
- (d) **交付速度 - 投资项目**：2016 年完成的项目平均在核准后 58 个月完成。1992 年以来，完成投资项目的平均时间为核准后 47 个月。这些项目的首次付款平均在批准后 20 个月支付；
- (e) **交付速度 - 非投资项目**：2016 年完成的项目在核准后 16 个月完成。1992 年以来，非投资项目的平均完成时间为核准后 43 个月。这些项目的首次付款平均在核准后 12 个月支付；
- (f) **项目编制**：2016 年年底前核准的 122 个项目编制活动，已完成 121 个。2016 年完成了七个项目，余下一个尚在进行中；
- (g) **执行拖延**：到 2016 年年底，共有 42 个投资项目在执行中。这些项目平均拖延了 26 个月。不过，被划为须接受项目撤销程序的“执行拖延项目”共两个（因为多年期协定不须接受这种程序）；
- (h) **多年期协定**：2016 年，双边机构正在执行一项淘汰四氯化碳计划的多年期协定、一个甲基溴消费量多年期协定和 32 个氟氯烃淘汰管理计划的多年期协定。自 1992 年以来，已经核准了 78 个多年期协定，44 个多年期协定已经完成。

4. 双边机构的进展情况报告分析载于本文件附件二。

2016 年项目执行进展情况

5. 自 2015 年进展情况报告以来，项目编制之外的 62 个正执行的项目中，有 24 个已经延长了计划的完成日期。执行委员会不妨注意到，法国和德国政府将各自向第八十次会议提交一个执行拖延的项目报告⁵（本文件附件一）。

6. 在审查进展情况报告期间，秘书处与双边机构（法国、德国、意大利、日本和俄罗斯联邦）进行了多次交流，一些关于进行中项目的问题得到了澄清和/或得到圆满解决。但如本文件附件一所示，一些淘汰氟氯化碳、甲基溴或氟氯烃的多年期协定项目或付款以及消耗臭氧层物质废物处理项目的问题则未能解决。对于每个进行中的项目，秘书处简述了执行现况，介绍了未决问题，并提出了建议供执行委员会审议。

建议

7. 执行委员会不妨：

(a) 注意到：

(一) 赞赏地注意到载于 UNEP / OzL.Pro / ExCom / 79/9 号文件的澳大利亚、法国、德国、意大利、日本、俄罗斯联邦和西班牙政府提交的进展情况报告；

(二) 如本文件附件一所示，双边机构将就两个出现执行拖延的项目向第八十次会议提出报告，和提出一项关于增加一份现状报告的项目建议；以及

(b) 核准本文件附件一所载表格最后一栏所列关于存在具体问题的进行中项目的建议。

⁵执行委员会界定执行拖延的项目为项目已核准18个月以上，付款不足1%，或比最近进展情况度报告预计完成时间晚12个月的项目（第22/61号决定）。

附件一

双边机构进展情况报告中所载存在未决问题的进行中项目

国家	机构	项目名称/项目编号	支付率 (%)	现况/问题	建议
老挝人民民主共和国	法国	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段第二次付款) (LAO/ PHA/ 74/ INV/ 28)	0	零支付项目。氟氯烃价格低廉不鼓励技师收集和再生氟氯烃。	要求向第八十次会议提交一项现状报告，以监测核准资金的低支付率。
突尼斯	法国	氟氯烃淘汰管理计划 (第一阶段，第一次付款) (制冷维修行业) (TUN/PHA/72/INV/60)	0	零支付项目。职业学校设备/工具规格已经制定，2017 年工作计划正在制定中。计划完成日期已修订至 2018 年 5 月。	核准修订的 2018 年 5 月完成日期并要求向第八十次会议提交一项现状报告，以监测核准资金的低支付率。
阿尔及尼亚	法国	关于消耗臭氧层物质废物管理和处置的试点示范项目 (ALG/DES/72/DEM/78)	0	项目与工发组织共同执行。由于缺乏进展，建议取消工发组织的进展情况报告。	撤销该项目，并要求至迟于 2018 年 6 月退还资金余额。
墨西哥	法国	处置无用的消耗臭氧物质示范项目 (MEX/DES/63/DEM/155)	34	已经以销毁处置了剩余的数量。	重申第 77/8 号决定 (e) (一) 段，请法国在工发组织的协助下，将该项目作为有具体报告要求的项目向第八十次会议提出详细报告。
地区：非洲	法国	在五个非洲国家 (喀麦隆、埃及、纳米比亚、尼日利亚和苏丹) 加速使用氟氯化碳的冷风机转型的战略示范项目 (AFR/REF/48/DEM/36)	96	受益方已授予 Petra 企业一项完成空调系统改造的合同。完成期限为 2016 年 6 月 (第 75/11 号决定 (b) (二) 段；计划完成日期已修改为 2017 年 12 月。	核准经修订的 2017 年 12 月完成日期为最后完成日期；请法国不迟于 2018 年 6 月提交项目完成报告，并迟于 2018 年 12 月退还资金余额；重申第 77/8 号决定 (e) (二) 段，并请法国

国家	机构	项目名称/项目编号	支付率 (%)	现况/问题	建议
					将该项目作为有具体报告要求的项目向第八十次会议提出详细报告。
地区：非洲	法国	五个低消费量中非国家（布隆迪、喀麦隆、中非共和国、刚果和几内亚）处置和销毁消耗臭氧层物质的战略 (AFR/DES/68/TAS/41)		项目出现执行拖延（拖延 12 个月）	请法国就这一出现执行拖延的项目向第八十次会议提出报告。
约旦	德国	在约旦全部淘汰甲基溴的使用 (JOR/FUM/29/INV/54)		项目执行出现拖延（拖延 12 个月）	请德国就这一出现执行拖延的项目向第八十次会议提出报告。
地区：非洲	日本	五个非洲国家（喀麦隆、埃及、纳米比亚、尼日利亚和苏丹）加速使用氟氯化碳冷风机转型的战略示范项目 (AFR/ REF /48/ DEM/ 35)	66	冷风机已于 2016 年 6 月交付给苏丹的受益方。但是，赠款有效期于 2016 年 6 月到期。剩余的付款在 2016 年 6 月之前已经承付，一年 6 月提交项目完成报告，并迟于 2018 年 12 月退还资金余额。修改的计划完成日期为 2017 年 12 月。	核准经修订的 2017 年 12 月完成日期为最后完成日期；请法国不迟于 2018 年 6 月提交项目完成报告，并迟于 2018 年 12 月退还资金余额；重申第 77/8 号决定 (e) (二) 段，请日本将该项目作为有具体报告要求项目向第八十次会议提出详细的报告。
利比亚	西班牙	园艺中淘汰甲基溴：西红柿、黄瓜、辣椒等 (第二次付款) (LIB/FUM/56/INV/30)	85	余下的活动涉及设备的最后安装和调试；由于该国的政治和安全局势，无法完成。	考虑通过西班牙请工发组织在 2017 年 12 月之前完成该项目；并不迟于 2018 年 6 月提交项目完成报告，并且不迟于 2018 年 12 月退还资金余额。

附件二

截至 2016 年 12 月 31 日的双边机构进展情况报告分析

1. 截至该日期，执行委员会已核准约 1.627 亿美元，其中包括执行投资和非投资项目 1.4875 亿美元，机构费用和行政支助费用 1396 万美元，如表 1 所示。2016 年核准了 17 个新项目和活动。这一供资数额预计将导致淘汰 10,193 ODP 吨消耗臭氧层物质消费量。

表 1：截至 2016 年 12 月 31 日按行业核准的双边机构金额

行业	资金 (美元)
气雾剂	2,051,914
销毁	1,789,410
泡沫塑料	8,095,338
哈龙	6,147,361
熏蒸剂	18,295,227
淘汰计划	54,929,671
生产	10,000,000
制冷	40,412,768
几个	4,511,975
溶剂	2,512,738
小计	148,746,402
行政费用	13,958,227
共计	162,704,629

2. 按类别分列的双边机构项目执行现况摘要见表 2。

表 2：按类别分列的项目执行现况

类别	项目数量*			资金 (美元)			
	核准	完成	完成的%	核准	支付	余额	支付的%
国家方案	9	9	100	340,787	340,787	0	100
示范	39	32	82	9,758,088	7,280,171	2,477,917	75
体制强化	7	7	100	883,376	883,376	0	100
投资	212	170	80	100,201,730	89,374,620	10,827,110	89
项目编制	122	121	99	5,415,428	5,411,946	3,482	100
技术援助	200	187	94	23,726,568	22,604,919	1,121,649	95
培训项目	73	73	100	8,420,425	8,420,886	-461	100
共计	662	599	90	148,746,402	134,316,706	14,429,696	90

*不包括关闭和移交的项目。

**不包括机构费用/行政费用。

3. 表 3 按年分列了项目执行概况⁶。1992 年至 2004 年底 (1999 年除外) 以及 2007 年和 2009 年核准的所有项目和活动现已完成。

表 3: 按年分列的项目执行现况

年	项目数量*			资金 (美元)			
	核准	完成	占完成的%	核准	支付	余额	占支付的%
1992	18	18	100	2,883,669	2,883,669	0	100
1993	10	10	100	1,445,586	1,445,586	0	100
1994	30	30	100	3,190,374	3,190,374	0	100
1995	17	17	100	4,654,902	4,654,902	0	100
1996	26	26	100	3,468,211	3,468,211	0	100
1997	32	32	100	4,040,251	4,040,251	0	100
1998	39	39	100	4,108,525	4,108,525	0	100
1999	59	58	98	12,124,517	12,127,108	-2,591	100
2000	29	29	100	4,808,878	4,808,878	0	100
2001	41	41	100	7,522,222	7,522,683	-461	100
2002	61	61	100	7,910,174	7,910,174	0	100
2003	32	32	100	6,810,120	6,810,120	0	100
2004	30	30	100	14,999,441	15,001,320	-1,879	100
2005	28	27	96	19,036,887	18,180,987	855,900	96
2006	25	23	92	7,226,782	6,977,581	249,201	97
2007	13	13	100	3,138,440	3,138,440	0	100
2008	33	32	97	7,600,856	7,461,120	139,736	98
2009	21	21	100	2,345,591	2,346,352	-761	100
2010	20	19	95	3,457,988	3,272,081	185,907	95
2011	20	16	80	6,829,143	5,932,420	896,723	87
2012	11	7	64	6,612,877	4,826,356	1,786,521	73
2013	7	3	43	2,276,412	1,705,726	570,686	75
2014	16	10	63	1,713,524	860,191	853,333	50
2015	27	5	19	4,921,949	1,643,651	3,278,298	33
2016	17	0	0	5,619,083	0	5,619,083	0
共计	662	599	90	148,746,402	134,316,706	14,429,696	90

*不包括关闭和移交的项目。

**不包括机构费用/行政费用。

⁶ 数据按执行委员会核准项目的年份列出。所有核准 (投资和非投资项目) 一律平等对待, (即, 一个投资项目或一个多边协定的供资付款为 100 万美元的被视为一个项目, 与国家计划编制为 30,000 美元一样。年度总结主要指标如下: 完成项目的百分比、淘汰的消耗臭氧层物质和发放资金的百分比。在审查已支付资金的数据时, 应该指出, 有三种类型的付款: 实施期间、实施后和追溯供资项目。

