



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/8
13 de junio de 2017

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Septuagésima novena Reunión
Bangkok, 3 – 7 de julio de 2017

**INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016**

1. El Informe refundido sobre la marcha de las actividades resume el progreso y la información financiera proporcionados por los Organismos de ejecución y bilaterales¹ al 31 de diciembre de 2016, en sus respectivos Informes sobre la marcha de las actividades² presentados a la Secretaría.

Alcance del documento

2. La Secretaría revisó los Informes anuales sobre la marcha de las actividades presentados individualmente por los Organismos de ejecución y bilaterales. El estudio se basó en los hitos establecidos para los proyectos con y sin inversión incluyendo, entre otras cosas, la firma de acuerdos; la fecha de liberación del primer desembolso; la situación relativa a la adquisición e instalación de equipos; la situación de los servicios proporcionados, inclusive la capacitación de técnicos en refrigeración y oficiales de aduanas; el nivel de desembolsos de los fondos aprobados; la finalización de los trabajos y terminación financiera del proyecto; y la devolución de los saldos.

3. Durante el estudio, se identificaron problemas potenciales, entre otras cosas, como casos donde los acuerdos no se firmaron; falta de oficial nacional del ozono; falta de Informes financieros sobre la marcha de las actividades; atrasos en las adquisiciones; falta de disponibilidad de tecnologías alternativas

¹ Los siguientes organismos presentaron Informes sobre la marcha de las actividades: Australia, Francia, Alemania, Italia, Japón, la Federación Rusa, España, el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente), la ONUDI y el Banco Mundial.

² El Comité Ejecutivo pidió que se pusiera a disposición de sus miembros la información detallada, proyecto por proyecto, con copia impresa disponible para los que lo solicitaran (decisión 19/23). La base de datos para el Informe refundido sobre la marcha de las actividades se encuentra en el intranet del Comité Ejecutivo, en el programa de hoja de cálculo, Microsoft Excel 1997-2003.

en mercados locales; cuestiones relacionadas con la seguridad en el ámbito del país. Todos los proyectos con problemas tenían bajos desembolsos de los fondos aprobados y/o requerían una prórroga de las fechas de terminación previstas.

4. Para entender mejor los problemas identificados, la Secretaría deliberó bilateralmente con los Organismos de ejecución y bilaterales, y resolvió varios de ellos de manera satisfactoria. Para aquellos proyectos donde las cuestiones no pudieron resolverse, se propusieron recomendaciones al Comité Ejecutivo para su consideración. Las listas de proyectos con problemas figuran en el Anexo I de cada Informe sobre la marcha de las actividades de los Organismos de ejecución y bilaterales. Cada proyecto del Anexo I incluye una descripción sobre el estado de ejecución y las cuestiones pendientes, y propone una recomendación. Las recomendaciones, en su mayor parte, fueron tratadas y convenidas con los Organismos de ejecución y bilaterales pertinentes.

5. De acuerdo con el proceso seguido para el estudio de los Informes sobre la marcha de las actividades de 2016 descrito anteriormente, el presente documento resume el progreso realizado en la ejecución de los proyectos para 2016 y el acumulativo (que incluye todos los proyectos financiados bajo el Fondo Multilateral), y un resumen del progreso de la ejecución de proyecto correspondiente a ese año. Las recomendaciones incluidas en los Informes sobre la marcha de las actividades presentados por los Organismos de ejecución y bilaterales se estudiarán durante las deliberaciones relativas a cada uno de los Informes de los organismos, en la 79ª reunión.

6. Los Informes sobre la marcha de las actividades de los Organismos de ejecución o bilaterales no incluyeron ninguna cuestión de políticas para consideración del Comité Ejecutivo. Tampoco se identificó ninguna cuestión de este tipo durante el estudio de los Informes sobre la marcha de las actividades por la Secretaría. Por lo tanto, no se presenta ninguna cuestión de políticas a la consideración del Comité Ejecutivo.

Resumen del progreso en la ejecución de los proyectos para 2016 y proyectos acumulativos

7. El resumen de la ejecución de proyectos y actividades realizados por los Organismos de ejecución y bilaterales/apoyados por el Fondo Multilateral para 2016 y proyectos acumulativos desde 1991 hasta 31 de diciembre de 2016 es el siguiente:

- a) **Eliminación:** En 2016, se eliminaron 2 023,3 toneladas PAO de consumo y se aprobaron 1 405,1 toneladas PAO adicionales de consumo para eliminar. Desde 1991, se hubieron eliminado 284 720 toneladas PAO de consumo y 204 189 toneladas PAO de producción de un total previsto de 469 614 toneladas PAO a partir de los proyectos aprobados (excepto los proyectos cancelados y transferidos);
- b) **Desembolsos/aprobaciones:** En 2016, se desembolsaron 111,64 millones \$EUA y se planificaron 122,4 millones \$EUA para desembolsar, basado en el Informe sobre la marcha de las actividades de 2015, lo que representaba un índice de desembolsos del 91 por ciento de lo planificado. De manera acumulativa, se desembolsaron 2,79 mil millones \$EUA del total de los 3,1 mil millones \$EUA aprobados para desembolso (excepto los honorarios del organismo). Esto representa un índice de desembolsos del 90 por ciento. En 2016, se aprobaron 120,3 millones \$EUA para ejecución;
- c) **Relación de costo a eficacia (en PAO):** Desde 1991, el promedio de la relación de costo a eficacia de los proyectos con inversión aprobados, destinados a reducir en forma permanente el consumo era de 7,90 \$EUA/kg. La relación de costo a eficacia para el sector de producción era de 4,24 \$EUA/kg. El promedio de la relación de costo a eficacia

de los proyectos con inversión por tonelada PAO era de 4,12 \$EUA/kg para los proyectos terminados y 49,37 \$EUA/kg para los proyectos en curso;³

- d) **Número de proyectos terminados:** En 2016, se terminaron 172 proyectos. Desde 1991, de los 7 807 proyectos se terminaron 6 812 proyectos (excepto los proyectos cerrados o transferidos) financiados por el Fondo Multilateral. Esto representa un índice de terminación del 87 por ciento;
- e) **Rapidez de ejecución - Proyectos con inversión:** El promedio de terminación de los proyectos de 2016 fue de 48 meses después de su aprobación. Desde 1991, el promedio de tiempo para la terminación de proyectos con inversión ha sido 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos bajo estos proyectos se hicieron, en término medio, 15 meses después de haber sido aprobados;
- f) **Rapidez de ejecución - proyectos sin inversión:** El promedio de terminación de los proyectos de 2016 fue de 44 meses después de su aprobación. Desde 1991, el promedio de tiempo para la terminación de los proyectos sin inversión fue de 37 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos bajo estos proyectos se hicieron, en término medio, 11 meses después de haber sido aprobados;
- g) **Preparación de proyecto:** De las 1 608 actividades de preparación de proyecto aprobadas para fines de 2016, se terminaron 1 528. En 2016, se aprobaron ocho actividades de preparación de proyecto y se terminaron 48, quedando 80 en curso;
- h) **Demoras en la ejecución:** A fines de 2016 hubo un total de 289 proyectos con inversión en curso. El promedio de retraso de estos proyectos es de 18 meses. Sin embargo, los proyectos clasificados como "proyectos con retrasos de ejecución" que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyecto son 12 (dado que los acuerdos plurianuales no están sujetos a esos procedimientos); y
- i) **Acuerdos plurianuales:** En 2016, los Organismos de ejecución y bilaterales aplicaron dos acuerdos plurianuales para planes de eliminación de los CFC o las SAO, un acuerdo plurianual para el plan de eliminación de CFC, tres acuerdos plurianuales para el consumo del metilbromuro, un acuerdo plurianual para la producción acelerada de CFC, un acuerdo plurianual para la producción de metilbromuro, 172 acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación de HCFC y un acuerdo plurianual para el plan de gestión de eliminación de producción de los HCFC en China. Desde 1991, se han aprobado 352 acuerdos plurianuales y se han terminado 171 acuerdos plurianuales.

Progreso de la ejecución de proyectos en 2016

8. De acuerdo con las fechas de terminación previstas, indicadas en el Informe sobre la marcha de las actividades de 2015, y los resultados dados a conocer en los Informes sobre la marcha de las actividades de 2016, los Organismos de ejecución y bilaterales terminaron el 32 por ciento de los proyectos que habían planeado terminar en 2016 y alcanzaron el 88 por ciento del objetivo de eliminación completa. Dado que de los 715 proyectos en curso 357 (excepto los de fortalecimiento institucional y preparación de proyecto) se han retrasado desde el Informe sobre la marcha de las actividades de 2015, se

³ El más alto valor de la relación de costo a eficacia para los proyectos en curso se debe, en gran parte, a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a los medios de asignar la eliminación por parte de los Organismos. La relación de costo a eficacia para los acuerdos plurianuales del plan de gestión de eliminación de HCFC es 66,04\$EUA/kg PAO y para la etapa I del plan de gestión de eliminación de producción de HCFC es de 23,93 \$EUA/kg PAO.

solicitó que se hicieran Informes de situación adicionales para abordar todos los impedimentos que causaron los retrasos.

9. Los Organismos de ejecución y bilaterales lograron un índice total de desembolsos del 91 por ciento en 2016. Sobre una base de país/región, 56 países (incluyendo regiones) tuvieron un índice de desembolsos por encima del 85 por ciento, mientras que 44 países (incluyendo regiones) tuvieron un índice de desembolsos por debajo del 50 por ciento.

10. En total, los Organismos de ejecución y bilaterales deben informar a la 80ª reunión sobre 112 proyectos o tramos en curso, inclusive los 12 proyectos con retrasos de ejecución.

11. El Anexo I del presente documento contiene un análisis del Informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2016. El Apéndice I del Anexo I informa sobre la ejecución del proyecto, por país, en 2016, y el Apéndice II del Anexo I resume la financiación total aprobada y desembolsada para las actividades de eliminación del plan de gestión de eliminación de los HCFC en el ámbito del país.

Recomendación

12. El Comité Ejecutivo podría tomar nota:

- a) Del Informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre 2016 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/8;
- b) Con beneplácito de los esfuerzos realizados por los Organismos de ejecución y bilaterales en presentar la información de las actividades de 2016; y
- c) Que los Organismos de ejecución y bilaterales presentarían a la 80ª reunión la información relativa a los 112 proyectos o tramos en curso, inclusive los 12 proyectos con retrasos de ejecución y los 100 proyectos recomendados para Informes de situación adicionales, tal como figura en el Anexo I de cada Informe sobre la marcha de las actividades individual de los Organismos de ejecución y bilaterales.

Anexo I

ANÁLISIS DEL INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL FONDO MULTILATERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. Al 31 de diciembre de 2016, el Comité Ejecutivo había aprobado unos 3,45 mil millones \$EUA¹ para los Organismos de ejecución y bilaterales como se indica en el Cuadro 1. En 2016, se aprobaron 244 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que este nivel de financiación eliminará 469 614 toneladas PAO de consumo y producción de las SAO.

Cuadro 1. Financiación aprobada, por sector y organismo, al 31 de diciembre 2016

Sector	Financiación aprobada (\$EUA)					
	PNUD	ONU Medio Ambiente	ONUDI	Banco Mundial	Organismos bilaterales	Total
Aerosoles	26 432 885	882 689	34 413 700	22 984 030	2 051 914	86 765 218
Destrucción de SAO	3 622 896	232 200	5 367 342	400 000	1 789 410	11 411 848
Extinción de incendios	50 000	0	0	0	0	50 000
Espumas	173 581 768	0	89 018 632	136 426 743	8 095 338	407 122 481
Halones	4 996 975	767 640	1 810 064	70 221 038	6 147 361	83 943 079
Fumigantes	20 081 243	2 614 366	78 189 630	5 837 887	18 295 227	125 018 351
Sectores múltiples	0	0	139 440	2 341 168	0	2 480 608
Otros	0	0	11 317 246	5 059 360	0	16 376 606
Plan de eliminación	263 071 815	48 417 525	285 543 305	197 274 594	54 929 671	849 236 910
Agentes de procesos	1 286 923	0	6 337 359	114 342 497	0	121 966 779
Producción	1 056 900	0	50 520 740	359 729 770	10 000 000	421 307 410
Refrigeración	137 489 662	13 926 555	180 251 568	181 574 107	40 412 768	553 654 660
Varios	56 234 942	216 575 428	15 004 529	28 337 410	4 511 975	320 664 284
Solventes	63 699 998	198 860	23 247 443	10 237 394	2 512 738	99 896 434
Esterilizantes	417 628	0	0	661 227	0	1 078 855
Subtotal	752 023 635	283 615 263	781 160 997	1 135 427 225	148 746 402	3 100 973 522
Gastos de apoyo	101 591 175	24 176 516	99 496 665	112 066 165	13 958 227	351 288 748
Total	853 614 810	307 791 778	880 657 662	1 247 493 391	162 704 629	3 452 262 270

2. Un resumen de la situación de proyectos, por categoría, se presenta en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Situación de la ejecución de proyectos, por categoría

Tipo	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)			
	Aprobado	Terminado	% terminado	Aprobado	Desembolsado	Saldo	% desembolsado
Programa de país	165	165	100	7 266 559	7 266 559	0	100
Demostración	137	98	72	64 833 353	49 377 059	15 456 294	76
Fortalecimiento institucional	1 096	896	82	123 895 822	102 897 597	20 998 225	83
Inversión	2 914	2 625	90	2 496 767 059	2 283 469 913	213 297 146	91
Preparación de proyecto	1 608	1 528	95	83 639 141	79 250 246	4 388 895	95

¹ Se aprobaron otros 141,55 millones \$EUA para las reuniones del Comité Ejecutivo, el funcionamiento de la Secretaría y los honorarios del Tesorero.

Tipo	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)			
	Aprobado	Terminado	% terminado	Aprobado	Desembolsado	Saldo	% desembolsado
Asistencia técnica	1 563	1 176	75	298 765 815	244 055 134	54 710 682	82
Proyectos de capacitación	324	324	100	25 805 773	25 806 232	-459	100
Total	7 807	6 812	87	3 100 973 522	2 792 122 739	308 850 783	90

*Excluye los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluye los honorarios del organismo/gastos administrativos.

3. El Cuadro 3 presenta una reseña de la situación en la ejecución de proyectos, por año.² De los 3,1 mil millones \$EUA aprobados, se desembolsaron 2,79 mil millones \$EUA (inclusive 111,64 millones \$EUA desembolsados en 2016). Se terminaron todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y el final de 2004. Los proyectos aprobados (con y sin inversión) eliminaron 488 909³ toneladas PAO de consumo y producción. Al 31 de diciembre de 2016, finalizaron los proyectos con inversión que representaban alrededor de 1,92 mil millones \$EUA, dando por resultado la eliminación definitiva de 467 228 toneladas PAO con una relación de costo a eficacia total de 4,12 \$EUA/kg PAO eliminado.

Cuadro 3. Situación de la ejecución de proyectos, por año

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)			
	Aprobados	Terminados	% terminado	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
1991	68	68	100	7 950 771	7 950 771	0	100
1992	176	176	100	41 261 377	41 261 376	0	100
1993	217	217	100	73 198 586	73 198 587	0	100
1994	379	379	100	128 630 289	128 630 291	-2	100
1995	355	355	100	111 188 308	111 188 309	-1	100
1996	257	257	100	83 813 027	83 813 028	0	100
1997	532	532	100	154 314 938	154 314 942	-3	100
1998	422	422	100	99 680 368	99 680 367	1	100
1999	546	545	100	152 703 845	152 706 437	-2 592	100
2000	426	426	100	109 540 653	109 540 523	131	100
2001	427	427	100	130 138 760	130 139 219	-459	100
2002	358	357	100	162 045 816	162 045 813	4	100
2003	247	247	100	157 043 468	157 043 467	1	100
2004	271	271	100	162 382 038	162 383 914	-1 876	100
2005	255	252	99	182 206 843	179 875 231	2 331 613	99
2006	261	258	99	121 000 982	120 509 964	491 019	100
2007	213	212	100	120 217 967	119 497 470	720 496	99
2008	355	348	98	122 440 434	121 424 448	1 015 986	99
2009	322	309	96	74 373 972	72 254 428	2 119 544	97
2010	229	212	93	85 945 428	80 557 096	5 388 332	94
2011	265	218	82	202 987 781	191 284 143	11 703 637	94
2012	184	113	61	103 972 962	83 100 711	20 872 251	80

² Los datos se presentan según el año de aprobación del proyecto. Tratan todas las aprobaciones (proyectos con y sin inversión) igualmente (es decir, un proyecto con inversión o el tramo de financiamiento anual de un acuerdo plurianual de 1 millón \$EUA se considera un proyecto tanto como la preparación de programa de país de 30 000 \$EUA). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de los proyectos terminados, PAO eliminado, y el porcentaje de fondos desembolsados.

³ El total eliminado para el Fondo incluye 467 228 toneladas PAO provenientes de proyectos con inversión terminados, 14 260 toneladas PAO de proyectos sin inversión terminados y 7 421 toneladas PAO de proyectos en curso.

Año	Número de proyectos*			Financiación (\$EUA)			
	Aprobados	Terminados	% terminado	Aprobada	Desembolsada	Saldo	% desembolsado
2013	186	91	49	126 795 947	112 306 258	14 489 690	89
2014	230	86	37	96 311 640	70 999 549	25 312 091	74
2015	382	34	9	170 522 416	65 833 746	104 688 670	39
2016	244	0	0	120 304 904	582 653	119 722 251	0
Total	7 807	6 812	87	3 100 973 522	2 792 122 739	308 850 783	90

*Excluye los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluye honorarios de organismo/gastos administrativos.

PROYECTOS TERMINADOS⁴

4. En general, se desembolsó el 99,9 por ciento de los fondos aprobados para los proyectos con inversión terminados.⁵

Proyectos con inversión terminados

5. El Cuadro 4 presenta la información sobre los proyectos con inversión terminados desde 1991. La tabla da los datos totales, seguido por los datos según la región, el sector, las características de ejecución, y el método de desembolso.

Cuadro 4. Proyectos de inversión terminados y acumulativos

Rúbrica	Número de proyectos	Fondos aprobados más ajuste (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados	Consumo (PAO eliminado*)	Producción (PAO eliminado) *	Promedio de meses desde aprobación al primer desembolso	Promedio de meses desde aprobación a la terminación	Relación de costo a eficacia total para el Fondo (\$EUA/kg.)
TOTAL	2 625	1 924 089 265	100	265 951	201 277	15	36	4,12
Región								
África	427	141 731 621	100	17 864	0	15	40	7,93
Asia y el Pacífico	1 427	1 363 645 915	100	206 727	181 327	16	36	3,51
Europa	133	62 203 055	99	7 714	175	10	32	7,88
América Latina y el Caribe	638	356 508 675	100	33 645	19 775	14	36	6,67
Mundial	n/c	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c
Sector								
Aerosoles	124	63 046 350	100	26 883	0	16	41	2,35
Destrucción de SAO	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c
Espumas	1 000	368 561 991	100	69 181	0	15	34	5,33
Fumigantes	118	94 929 014	100	7 557	0	10	46	12,56
Halones	39	71 476 177	100	42 111	41 958	17	30	0,85
Sectores múltiples	4	2 287 376	100	419	0	28	78	5,46

⁴ Los proyectos/actividades terminados (as) se definen en las decisiones 17/22 y 19/23 como proyectos que se han encargado y donde las SAO en cuestión se han eliminado. Otra decisión (decisión 28/2) amplía la definición para cubrir situaciones donde no hay evidencia de uso de CFC en los sectores cubiertos, donde se está produciendo un producto alternativo (y/o la producción ha comenzado), y donde los equipos que utilizan los CFC se han destruido/desmontado/vuelto inutilizables con respecto a las SAO. Las actividades del programa de trabajo sin eliminación de SAO se consideran terminadas cuando se acaba la actividad (por ej., en el caso de un taller, cuando éste se ha realizado).

⁵ La razón de que no se haya desembolsado el 100 por ciento de fondos para los proyectos terminados se debe a que el concluir los registros contables pueden tardar de seis meses a un año.

Rúbrica	Número de proyectos	Fondos aprobados más ajuste (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados	Consumo (PAO eliminado*)	Producción (PAO eliminado) *	Promedio de meses desde aprobación al primer desembolso	Promedio de meses desde aprobación a la terminación	Relación de costo a eficacia total para el Fondo (\$EUA/kg.)
Otros	8	16 059 360	100	1 574	0	12	20	10,20
Plan de eliminación	504	318 303 102	100	47 205	10 988	15	39	5,47
Agentes de procesos	30	120 252 627	100	19 573	52 162	10	27	1,68
Producción	57	346 091 994	100	0	96 169	9	18	3,60
Refrigeración	610	427 655 617	100	44 103	0	16	39	9,70
Solventes	128	94 351 804	100	7 285	0	19	32	12,95
Esterilizantes	3	1 073 855	100	60	0	15	34	17,77
Características de ejecución								
Ejecución por el organismo	1 659	707 468 902	100	92 119	17 381	11	35	6,46
Ejecución por el gobierno	966	1 216 620 364	100	173 832	183 896	21	40	3,40
Método de desembolso								
Durante la ejecución	2 534	1 832 004 071	100	261 235	199 719	15	37	3,97
Después de la ejecución	50	17 166 608	100	2 512	0	23	25	6,83
Financiación retroactiva	36	14 138 587	100	2 100	500	15	8	\$5,44
País a los beneficiarios finales	5	60 780 000	100	103	1 058	8	33	\$52,33

Proyectos terminados sin inversión

6. El Cuadro 5 presenta datos sobre proyectos sin inversión, acumulativos y terminados. Desde 1991, se terminaron 2 659 proyectos sin inversión por un valor total de 393,36 millones \$EUA.

Cuadro 5. Proyectos sin inversión, acumulativos y terminados

Rúbrica	Número de proyectos	Fondos aprobados más ajuste (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados	Promedio de meses desde la aprobación al primer desembolso	Promedio de meses desde la aprobación a la terminación
TOTAL	2 659	393 362 525	99	11	37
Región					
África	759	67 762 152	98	11	38
Asia y el Pacífico	791	113 075 949	98	13	39
Europa	174	16 576 825	100	9	34
América Latina y el Caribe	646	75 083 780	100	12	41
Mundial	289	120 863 820	100	6	22
Sector					
Aerosoles	31	2 461 265	100	11	36
Destrucción	4	1 028 464	98	11	45
Espumas	27	8 121 026	100	15	34
Fumigantes	133	20 596 656	99	9	39
Halones	82	11 267 852	100	17	44
Sectores múltiples	1	53 792	100	56	58
Otros	1	76 499	100	7	38
Plan de eliminación	305	29 810 402	94	11	38
Agentes de procesos	0	0	0	n/c	n/c
Producción	1	40 000	100	4	4

Rúbrica	Número de proyectos	Fondos aprobados más ajuste (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados	Promedio de meses desde la aprobación al primer desembolso	Promedio de meses desde la aprobación a la terminación
Refrigeración	616	80 888 262	100	16	50
Varios	1 425	235 825 142	99	9	31
Solventes	33	3 193 165	100	11	26
Esterilizantes	0	0	0	n/c	n/c
Características de ejecución					
Ejecución por el organismo	2 160	296 763 558	99	10	36
Ejecución por el gobierno	499	96 598 967	100	15	42
Método de desembolso					
Durante la ejecución	2 629	383 449 075	99	11	37
Después de la ejecución	26	2 394 315	97	14	21
Financiación retroactiva	0	0	0	n/c	n/c
País a los beneficiarios finales	4	7 519 135	100	7	49

7. El promedio de tiempo desde la aprobación al primer desembolso para los proyectos sin inversión es de 11 meses. En término medio se terminaron los proyectos sin inversión 37 meses después de ser aprobados. Esta cifra se ve afectada por el gran número de proyectos (1 425 de 2 659) del sector llamado "Varios", cuyo promedio fue de 31 meses desde la aprobación a la terminación. Los proyectos sin inversión en los otros sectores se finalizaron entre 4 y 58 meses después de su aprobación.

8. Casi todos los proyectos fueron ejecutados por el organismo en cuestión y no por el gobierno nacional. La ejecución de los proyectos sin inversión realizada por el organismo normalmente no requiere acuerdos legales, lo que puede explicar el periodo más corto de tiempo (36 meses) comparado con los proyectos sin inversión ejecutados por el gobierno nacional (42 meses).

PROYECTOS EN CURSO

Proyectos de inversión en curso

9. El Cuadro 6 presenta la información sobre la situación en la ejecución de proyectos con inversión por región, sector y características de ejecución.

Cuadro 6. Proyectos con inversión en curso y acumulativos

Rúbrica	Número de proyectos	Fondos aprobados más ajuste (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados	Número de proyectos que desembolsan	Porcentaje de proyectos que desembolsan	Promedio de meses desde la aprobación al primer desembolso	Promedio de meses desde la aprobación a la terminación prevista	Promedio de duración del retraso en la terminación prevista del proyecto	Relación de costo a eficacia total para el Fondo (\$EUA/kg.)*
TOTAL GENERAL	289	557 957 065	62	183	63	10	47	18	49,37
Región									
África	80	32 542 960	45	47	59	10	54	21	54,46
Asia y el Pacífico	129	465 445 674	65	86	67	11	49	22	49,24
Europa	17	12 195 368	65	13	76	11	43	10	33,55
América Latina y el Caribe	63	47 773 063	40	37	59	8	36	4	53,82
Mundial	0	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c
Sector									
Aerosoles	3	19 848 996	96	3	100	14	118	73	35,08
Destrucción	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c	n/c
Espumas	6	11 607 995	84	6	100	33	85	61	39,99
Fumigantes	5	5 020 759	92	5	100	9	105	49	10,22
Halones	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c	n/c

Rúbrica	Número de proyectos	Fondos aprobados más ajuste (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados	Número de proyectos que desembolsan	Porcentaje de proyectos que desembolsan	Promedio de meses desde la aprobación al primer desembolso	Promedio de meses desde la aprobación a la terminación prevista	Promedio de duración del retraso en la terminación prevista del proyecto	Relación de costo a eficacia total para el Fondo (\$EUA/kg.)*
Sectores múltiples	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c	n/c
Otros	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c	n/c
Plan de eliminación de Agentes de procesos	267	435 569 931	57	161	60	10	44	14	64,23
Producción	5	73 846 900	77	5	100	5	33	12	25,36
Refrigeración	3	12 062 484	78	3	100	6	96	66	46,39
Solventes	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c	n/c
Esterilizantes	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c	n/c
Características de ejecución									
Ejecución por el organismo	173	267 878 237	59	118	68	9	56	27	48,88
Ejecución por el gobierno	116	290 078 828	65	65	56	12	35	5	49,83
Método de desembolso									
Durante la ejecución	264	231 861 277	46	162	61	10	47	17	37,24
Después de la ejecución	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c	n/c
País a los beneficiarios finales	25	326 095 788	73	21	84	9	48	25	64,26

* Basado en las SAO que se eliminarán según la propuesta.

10. Actualmente se ejecutan 289 proyectos con inversión por un valor total que sobrepasa de 557,96 millones \$EUA. Alrededor del 62 por ciento de los fondos ya se desembolsaron. El promedio de la relación de costo a eficacia de los proyectos con inversión en curso es de 49,37 \$EUA/kg PAO. El número medio de meses desde la aprobación al primer desembolso es de 10 meses. El promedio de duración de un proyecto de inversión en curso es de 47 meses. Normalmente, los proyectos con inversión en curso se terminan 18 meses más tarde de lo previsto originalmente, lo que se podría considerar el retraso medio.

Proyectos sin inversión en curso

11. El Cuadro 7 presenta la información sobre la situación en la ejecución de proyectos sin inversión por región, sector y característica de ejecución.

Cuadro 7. Proyectos sin inversión, en curso y acumulativos

Rúbrica	Número de proyectos	Fondos aprobados más ajuste (\$EUA)	Porcentaje de los fondos desembolsados	Número de proyectos que desembolsan	Porcentaje de proyectos que desembolsan	Promedio de meses desde la aprobación al primer desembolso	Promedio de meses de la aprobación a la terminación prevista	Duración media del retraso en la terminación prevista del proyecto
TOTAL	626	126 189 881	31	351	56	13	38	13
Región								
África	218	19 950 838	22	119	55	12	37	13
Asia y el Pacífico	220	48 484 931	23	123	56	14	41	14
Europa	37	4 524 430	36	29	78	10	34	10
América Latina y el Caribe	141	19 959 454	29	76	54	14	38	13
Mundial	10	33 270 228	49	4	40	17	33	7

Rúbrica	Número de proyectos	Fondos aprobados más ajuste (\$EUA)	Porcentaje de los fondos desembolsados	Número de proyectos que desembolsan	Porcentaje de proyectos que desembolsan	Promedio de meses desde la aprobación al primer desembolso	Promedio de meses de la aprobación a la terminación prevista	Duración media del retraso en la terminación prevista del proyecto
Sector								
Aerosoles	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c
Destrucción	15	9 564 588	47	14	93	11	60	34
Espumas	7	2 709 816	47	5	71	7	36	18
Fumigantes	4	756 747	43	4	100	24	44	24
Halones	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c
Sectores múltiples	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c
Otros	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c
Plan de eliminación	245	37 120 605	17	119	49	15	44	13
Agentes de procesos	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c
Producción	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c
Refrigeración	24	13 181 274	33	14	58	20	53	25
Varios	330	62 651 235	36	195	59	11	31	11
Solventes	1	205 616	0	0	0	n/c	29	15
Esterilizantes	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c
Características de ejecución								
Ejecución por el organismo	522	91 265 779	32	288	55	13	39	14
Ejecución por el gobierno	104	34 924 102	29	63	61	13	32	6
Método de desembolso								
Durante la ejecución	626	126 189 881	31	351	56	13	38	13
Después de la ejecución	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c
Financiación retroactiva	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c
País a los beneficiarios finales	0	0	0	0	0	n/c	n/c	n/c

12. Actualmente se ejecutan 626 proyectos sin inversión por un valor total de 126,19 millones \$EUA, con el 31 por ciento de los fondos ya desembolsados. El promedio de meses desde la aprobación al primer desembolso es de 13 meses. Como término medio, los proyectos sin inversión en curso se terminan 38 meses después de la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de 13 meses.

PROYECTOS CERRADOS Y TRANSFERIDOS

13. El Cuadro 8 presenta un resumen de proyectos cerrados y transferidos.

Cuadro 8. Resumen de los proyectos cerrados y transferidos

Organismo	Número de proyectos	Financiación aprobada (\$EUA)	Ajustes (\$EUA)	Financiación aprobada más ajuste (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Consumo en PAO por eliminar	Consumo en PAO eliminado
Proyectos cerrados							
PNUD	78	16 947 886	-10 052 769	6 895 117	6 895 116	671	636
ONU Medio Ambiente	5	680 000	-659 000	21 000	21 000	0	0
ONUDI	58	11 185 651	-6 665 913	4 519 738	4 519 741	1 123	338
Banco Mundial	95	30 924 304	-29 550 785	1 373 519	1 373 519	657	581
Bilateral	14	1 149 323	-921 422	227 901	227 901	221	0
Total	250	60 887 164	-47 849 889	13 037 275	13 037 277	2 671	1 555

Apéndice I

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 2016, POR PAÍS

País	Eliminado en 2016	Porcentaje de eliminación planeada alcanzada en 2016	Cálculo de fondos desembolsados en 2016 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2016 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados sobre lo estimado en 2016	Porcentaje de los proyectos planeados terminados en 2016
Afganistán	0,0		253 392	60 018	24	0
Albania	0,0		129 265	134 874	104	0
Argelia	0,0		387 214	141 539	37	100
Angola	0,0		203 813	167 401	82	33
Antigua y Barbuda	0,0		63 615	19 812	31	0
Argentina	-0,1		504 527	522 164	103	0
Armenia	0,0		116 818	110 996	95	40
Bahamas	0,0	0	47 579	0	0	0
Bahrein	0,0		341 194	30 194	9	33
Bangladesh	0,0		219 675	95 922	44	0
Barbados	0,0		165 495	99 487	60	0
Belize	0,0		25 806	62 798	243	50
Benin	0,0	0	96 001	64 450	67	0
Bhután	0,0		79 378	107 826	136	75
Bolivia (Estado Plurinacional de)	0,5	100	179 038	119 392	67	50
Bosnia y Herzegovina	0,0		138 491	98 643	71	50
Botswana	0,0		96 495	117 032	121	0
Brasil	33,0	0	7 078 991	4 456 779	63	50
Brunei Darussalam	0,0	0	101 184	104 528	103	33
Burkina Faso	0,0	0	70 560	70 979	101	0
Burundi	0,0		94 500	8 201	9	0
Cabo Verde	0,0		52 777	222	0	0
Camboya	0,0	0	135 054	328 060	243	67
Camerún	0,0		302 381	211 346	70	0
República Centroafricana	0,0		46 000	0	0	
Chad	0,0	0	78 800	104 150	132	50
Chile	0,0	0	653 772	390 296	60	75
China	449,2	96	59 368 957	58 823 507	99	35
Colombia	0,0		1 892 367	871 111	46	75
Comoras	0,0		61 900	13 929	23	0
Congo	0,0	0	67 500	50 215	74	0
Islas Cook	0,0		52 517	54 868	104	0
Costa Rica	0,0		257 027	228 486	89	67
Cote d'Ivoire	0,0		311 584	453	0	0
Croacia	0,0		69 826	113 765	163	100
Cuba	0,0		372 587	186 918	50	0
República Popular Democrática de Corea	0,0		254 005	61 553	24	50
República Democrática del Congo	0,0	0	96 400	67 396	70	0
Djibouti	0,0		45 799	12 057	26	0
Dominica	0,0		48 667	0	0	
República Dominicana	0,0		205 640	317 025	154	0

País	Eliminado en 2016	Porcentaje de eliminación planeada alcanzada en 2016	Cálculo de fondos desembolsados en 2016 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2016 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados sobre lo estimado en 2016	Porcentaje de los proyectos planeados terminados en 2016
Ecuador	0,0	0	140 315	202 834	145	50
Egipto	0,0		1 812 424	602 827	33	33
El Salvador	0,0	0	114 994	121 946	106	0
Guinea Ecuatorial	0,0	0	97 741	131	0	0
Eritrea	0,0		53 500	5 952	11	33
Etiopía	0,0	0	58 000	45 050	78	0
Fiji	0,0		64 618	64 794	100	0
Gabón	0,0		121 799	172 263	141	0
Gambia	0,0	0	52 155	46 717	90	20
Georgia	0,0		114 792	74 282	65	
Ghana	0,0	0	158 253	296 891	188	71
Granada	0,0		64 179	36 001	56	0
Guatemala	0,0		279 291	554 913	199	50
Guinea	0,0		78 253	4 327	6	0
Guinea-Bissau	0,0		28 908	703	2	0
Guyana	0,0		121 650	98 147	81	0
Haití	0,0		65 593	37 517	57	0
Honduras	0,0		139 237	71 297	51	0
India	0,0	0	3 949 078	2 457 700	62	29
Indonesia	9,3	0	2 622 512	4 146 593	158	20
Irán (República Islámica del)	1,2	4	710 113	928 108	131	54
Iraq	1 451,5	100	1 003 572	194 200	19	13
Jamaica	0,0		85 034	106 978	126	0
Jordania	0,0	0	681 728	829 849	122	33
Kenya	0,0		129 451	282 717	218	0
Kiribati	0,0		26 419	39 748	150	0
Kuwait	10,9	100	1 534 198	80 621	5	38
Kirguistán	0,0		154 274	194 757	126	0
República Popular Democrática Lao	0,0		74 502	51 235	69	33
Líbano	0,0		1 281 181	838 084	65	0
Lesotho	0,0		55 000	29 921	54	33
Liberia	0,0		65 572	17 525	27	50
Libia	0,0		405 000	353 105	87	100
Madagascar	0,0	0	69 910	134 171	192	25
Malawi	0,0	0	62 532	75 178	120	0
Malasia	-0,1	0	1 176 726	605 694	51	0
Maldivas	0,0		193 774	241 445	125	29
Malí	0,0	0	85 192	132 457	155	0
Islas Marshall	0,0		43 707	22 806	52	33
Mauritania	0,0		28 887	0	0	0
Mauricio	0,0		120 260	62 887	52	0
México	22,4	18	4 472 075	6 349 153	142	40
Micronesia (Estados Federados de)	0,0		38 535	5 590	15	0
Mongolia	0,5	83	43 732	107 628	246	75
Montenegro	0,1	100	90 000	65 623	73	100

País	Eliminado en 2016	Porcentaje de eliminación planeada alcanzada en 2016	Cálculo de fondos desembolsados en 2016 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2016 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados sobre lo estimado en 2016	Porcentaje de los proyectos planeados terminados en 2016
Marruecos	0,0		138 755	39 161	28	
Mozambique	0,0		88 839	24 504	28	0
Myanmar	0,0		97 112	49 279	51	0
Namibia	0,0		85 200	127 898	150	0
Nauru	0,0		45 371	5 444	12	0
Nepal	0,0	0	76 780	21 275	28	0
Nicaragua	0,0	0	118 495	149 436	126	67
Níger	1,7	100	178 638	41 632	23	0
Nigeria	0,0		942 335	513 405	54	0
Niue	0,0		49 107	63 317	129	67
Omán	0,0	0	178 285	76 940	43	50
Pakistán	2,0	100	490 060	390 289	80	67
Palau	0,0		45 510	5 000	11	0
Panamá	0,0	0	227 585	148 125	65	67
Papua Nueva Guinea	0,0		104 654	172 848	165	67
Paraguay	0,0	0	200 897	124 360	62	0
Perú	0,0		237 600	158 022	67	33
Filipinas	-0,1		802 949	598 924	75	50
Qatar	0,0	0	113 500	133 202	117	0
República de Moldova	0,0		41 540	63 947	154	20
Rwanda	0,0	0	57 000	31 221	55	50
Saint Kitts y Nevis	0,0		59 560	0	0	0
Santa Lucía	0,0		51 250	39 379	77	60
San Vicente y las Granadinas	0,0		62 000	31 244	50	
Samoa	0,0		56 436	29 060	51	0
Santo Tomé y Príncipe	0,0		49 330	54 577	111	50
Arabia Saudita	0,0		1 847 431	1 029 187	56	33
Senegal	0,0		179 384	26 375	15	0
Serbia	0,0	0	356 856	215 187	60	33
Seychelles	0,0		111 000	61 681	56	50
Sierra Leona	0,0	0	74 249	20 482	28	40
Islas Salomón	0,0		55 920	59 435	106	67
Somalia	0,5		59 514	34 021	57	0
Sudáfrica	24,9	100	748 560	1 127 438	151	33
Sudán del Sur	0,0		14 490	8 790	61	0
Sri Lanka	0,0	0	103 564	175 426	169	33
Sudán	0,0		390 114	286 532	73	50
Suriname	0,0		69 650	66 286	95	0
Swazilandia	0,0	0	55 321	55	0	25
República Árabe Siria	0,0		46 001	14 380	31	
Tailandia	0,0		5 798 000	3 015 530	52	50
Ex República Yugoslava de Macedonia	0,0		125 622	75 278	60	100
República Democrática de Timor-Leste	0,0		73 201	29 650	41	0
Togo	0,0	0	45 532	58 283	128	0

País	Eliminado en 2016	Porcentaje de eliminación planeada alcanzada en 2016	Cálculo de fondos desembolsados en 2016 (\$EUA)	Fondos desembolsados en 2016 (\$EUA)	Porcentaje de fondos desembolsados sobre lo estimado en 2016	Porcentaje de los proyectos planeados terminados en 2016
Tonga	0,0		49 982	23 675	47	0
Trinidad y Tobago	0,0	0	367 790	279 888	76	0
Túnez	4,4	67	345 001	439 274	127	50
Turquía	-0,1		1 140 298	555 164	49	33
Turkmenistán	0,7	100	78 311	48 966	63	0
Tuvalu	0,0		35 943	32 752	91	0
Uganda	0,0		71 487	30 274	42	25
República Unida de Tanzania	0,0	0	36 000	37	0	0
Uruguay	0,0	0	221 372	186 885	84	67
Vanuatu	0,0		44 317	50 746	115	33
Venezuela (República Bolivariana de)	0,0		569 577	750 043	132	100
Viet Nam	9,1		2 205 503	2 057 950	93	50
Yemen	1,8	0	247 427	63 285	26	0
Zambia	0,0	0	55 748	5 926	11	25
Zimbabwe	0,0		139 786	118 343	85	50
Región: AFR	0,0		340 000	170 873	50	100
Región: ASP	0,0		116 506	214 947	184	50
Región: EUR	0,0		98 161	54 961	56	33
Región: ALCA	0,0		50 000	84 843	170	
Mundial	0,0		3 897 188	7 858 889	202	71
Total general	2 023,3	88	122 398 851	111 642 992	91	32

Apéndice II

PLAN DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE LOS HCFC, POR PAÍS,
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

País	Eliminación aprobada (toneladas PAO)	Fondos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	Fondos desembolsados (%)
Afganistán	3,4	407 000	194 450	212 550	48
Albania	0,6	243 965	165 625	78 340	68
Argelia	13,5	1 809 240	80 939	1 728 301	4
Angola	1,6	176 000	91 264	84 736	52
Antigua y Barbuda	0,0	45 850	27 235	18 615	59
Argentina	82,4	10 650 154	8 695 730	1 954 424	82
Armenia	2,2	744 838	462 536	282 302	62
Bahamas	0,4	183 342	134 787	48 555	74
Bahrein	6,4	814 455	31 148	783 307	4
Bangladesh	20,8	1 516 311	1 339 694	176 617	88
Barbados	0,0	124 000	35 375	88 625	29
Belice	0,0	140 000	140 000	0	100
Benin	4,8	501 224	244 610	256 614	49
Bhután	0,3	423 000	297 504	125 496	70
Bolivia (Estado Plurinacional de)	0,5	253 500	178 313	75 187	70
Bosnia y Herzegovina	6,0	877 953	676 603	201 350	77
Botswana	1,1	275 000	4 281	270 719	2
Brasil	295,6	25 996 427	13 035 130	12 961 297	50
Brunei Darussalam	0,6	242 900	160 051	82 849	66
Burkina Faso	2,0	390 000	327 232	62 768	84
Burundi	0,4	155 000	116 860	38 140	75
Cabo Verde	0,0	110 290	39 992	70 299	36
Camboya	1,5	900 000	650 000	250 000	72
Camerún	24,1	1 123 589	960 583	163 006	85
República Centroafricana	0,5	200 000	64 000	136 000	32
Chad	4,0	445 000	344 542	100 458	77
Chile	35,0	2 862 101	674 413	2 187 688	24
China	2 481,2	319 987 505	226 247 744	93 739 761	71
Colombia	135,9	9 539 617	6 996 722	2 542 895	73
Comoras	0,0	114 000	44 030	69 970	39
Congo	2,2	290 000	198 710	91 290	69
Islas Cook	0,0	89 100	49 250	39 850	55
Costa Rica	15,4	991 522	941 195	50 327	95
Cote d'Ivoire	6,4	900 000	151 413	748 587	17
Croacia	8,1	804 707	804 104	603	100
Cuba	15,1	1 591 527	1 132 111	459 416	71
República Popular Democrática de Corea	19,4	808 550	68 990	739 560	9
República Democrática del Congo	5,8	427 500	330 019	97 481	77
Djibouti	0,0	99 500	60 164	39 336	60
Dominica	0,0	82 250	10 026	72 224	12

País	Eliminación aprobada (toneladas PAO)	Fondos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsados (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	Fondos desembolsados (%)
República Dominicana	12,5	2 349 947	1 606 982	742 965	68
Ecuador	17,2	1 784 909	1 663 936	120 974	93
Egipto	166,1	7 571 840	4 513 124	3 058 716	60
El Salvador	8,8	1 039 277	645 753	393 524	62
Guinea Ecuatorial	0,6	144 962	97 012	47 950	67
Eritrea	0,4	189 000	49 729	139 271	26
Etiopía	2,0	280 000	85 000	195 000	30
Fiji	2,0	283 500	149 075	134 425	53
Gabón	0,0	266 000	141 350	124 650	53
Gambia	0,4	168 000	74 497	93 503	44
Georgia	1,2	350 000	289 195	60 805	83
Ghana	5,8	1 050 000	716 038	333 962	68
Granada	0,3	189 000	52 072	136 928	28
Guatemala	2,9	327 329	238 320	89 009	73
Guinea	1,2	305 000	237 912	67 088	78
Guinea-Bissau	1,0	252 000	88 272	163 728	35
Guyana	0,3	281 180	69 381	211 799	25
Haití	0,4	167 119	40 000	127 119	24
Honduras	2,0	454 835	207 504	247 331	46
India	488,2	31 195 490	17 673 649	13 521 841	57
Indonesia	155,6	13 777 325	7 147 065	6 630 260	52
Irán (República Islámica del)	217,7	12 729 278	8 799 275	3 930 003	69
Iraq	9,5	750 000	80 000	670 000	11
Jamaica	8,9	589 450	395 111	194 339	67
Jordania	32,2	4 285 144	3 004 579	1 280 565	70
Kenya	14,1	810 000	612 050	197 950	76
Kiribati	0,0	98 100	60 515	37 585	62
Kuwait	209,9	7 500 832	351 756	7 149 076	5
Kirguistán	2,6	408 000	158 419	249 581	39
República Popular Democrática de Lao	0,8	252 000	90 566	161 434	36
Líbano	41,9	4 780 349	2 748 191	2 032 158	57
Lesotho	0,0	168 000	113 423	54 577	68
Liberia	2,0	283 500	173 692	109 808	61
Libia	24,1	1 717 950	4 452	1 713 498	0
Madagascar	3,7	460 000	232 482	227 518	51
Malawi	2,0	273 750	135 510	138 240	50
Malasia	186,6	13 095 408	8 273 945	4 821 463	63
Maldivas	0,6	1 050 000	768 631	281 369	73
Malí	3,4	448 830	290 703	158 127	65
Islas Marshall	0,1	101 700	45 603	56 097	45
Mauricio	0,0	288 450	288 450	0	100
México	509,4	23 840 202	15 771 635	8 068 567	66
Micronesia (Estados Federados de)	0,1	100 800	57 102	43 698	57
Mongolia	1,0	329 000	250 000	79 000	76
Montenegro	0,1	353 500	267 628	85 872	76
Marruecos	11,0	1 249 159	985 437	263 722	79

País	Eliminación aprobada (toneladas PAO)	Fondos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsa- dos (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	Fondos desembol- sados (%)
Mozambique	0,3	150 000	13 025	136 975	9
Myanmar	0,4	159 000	14 574	144 426	9
Namibia	5,5	540 000	406 844	133 156	75
Nauru	0,0	66 600	41 885	24 715	63
Nepal	0,6	189 000	38 801	150 200	21
Nicaragua	0,7	214 500	132 199	82 301	62
Níger	2,7	275 000	133 141	141 859	48
Nigeria	90,1	4 938 830	3 319 334	1 619 496	67
Niue	0,0	65 700	54 225	11 475	83
Omán	5,3	732 046	405 683	326 363	55
Pakistán	136,3	7 997 119	5 391 691	2 605 428	67
Palau	0,1	108 000	60 553	47 447	56
Panamá	5,0	600 645	315 272	285 373	52
Papua Nueva Guinea	2,0	991 000	466 994	524 006	47
Paraguay	6,3	567 000	330 244	236 756	58
Perú	2,7	253 000	174 910	78 090	69
Filipinas	40,0	3 328 575	2 407 982	920 593	72
Qatar	22,0	1 150 907	987 762	163 145	86
República de Moldova	0,2	218 950	86 901	132 049	40
Rwanda	0,6	222 000	134 399	87 601	61
Saint Kitts y Nevis	0,3	147 600	58 400	89 200	40
Santa Lucía	0,2	179 798	122 435	57 363	68
San Vicente y las Granadinas	0,2	319 107	178 344	140 763	56
Samoa	0,1	133 650	71 252	62 398	53
Santo Tomé y Príncipe	0,0	109 012	88 563	20 449	81
Arabia Saudita	353,5	10 579 575	4 474 568	6 105 007	42
Senegal	3,6	460 000	225 866	234 134	49
Serbia	5,2	856 790	458 100	398 690	53
Seychelles	1,4	540 000	315 000	225 000	58
Sierra Leona	0,4	168 000	95 352	72 648	57
Islas Salomón	0,7	175 500	119 250	56 250	68
Somalia	1,8	360 374	154 829	205 545	43
Sudáfrica	94,2	5 855 184	3 181 286	2 673 898	54
Sudán del Sur	0,0	20 000	0	20 000	0
Sri Lanka	4,7	591 866	366 141	225 725	62
Sudán	39,0	3 799 913	1 437 476	2 362 437	38
Suriname	0,2	123 500	94 182	29 318	76
Swazilandia	7,9	847 920	736 772	111 148	87
Tailandia	164,0	15 445 088	5 518 483	9 926 605	36
Ex República Yugoslava de Macedonia	1,9	721 849	601 536	120 313	83
República Democrática de Timor-Leste	0,0	244 620	166 522	78 098	68
Togo	0,9	315 000	248 325	66 675	79
Tonga	0,0	114 300	70 543	43 757	62
Trinidad y Tobago	6,7	1 229 733	698 686	531 047	57
Túnez	9,5	1 606 868	225 778	1 381 090	14
Turquía	384,5	11 124 690	7 952 367	3 172 323	71

País	Eliminación aprobada (toneladas PAO)	Fondos aprobados (\$EUA)	Fondos desembolsa- dos (\$EUA)	Saldo (\$EUA)	Fondos desembol- sados (%)
Turkmenistán	2,4	618 800	391 391	227 409	63
Tuvalu	0,0	82 800	50 361	32 439	61
Uganda	0,0	143 977	49 316	94 661	34
República Unida de Tanzania	0,6	187 875	84 911	102 964	45
Uruguay	5,2	694 004	380 004	314 000	55
Vanuatu	0,1	133 650	122 665	10 985	92
Venezuela (República Bolivariana de)	28,9	2 570 920	1 697 434	873 486	66
Viet Nam	148,6	9 564 365	7 179 316	2 385 049	75
Yemen	11,6	625 000	176 907	448 093	28
Zambia	1,1	253 635	94 886	158 749	37
Zimbabwe	10,0	814 818	759 538	55 280	93
Región: ASP	0,0	240 000	134 000	106 000	56
Total general	6 957,8	620 494 685	399 649 597	220 845 088	64