

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17
2 November 2018

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثاني والثمانون
مونتريال، من 3 إلى 7 ديسمبر/ كانون الأول 2018

تقرير مرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017

1. تقدم هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017¹.

نطاق الوثيقة

2. تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول: المشروعات الموافقة عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. وتعرض موجزا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2017، والمجمعة منذ 1991؛ وتتضمن استعراضا لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ² على مستوى البلد؛ وتحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي تعاني من مسائل معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

¹ يرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع والذي يتوافر عند الطلب.

² المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي يجري تنفيذها حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017. وتتضمن مؤشرات التقدم الرئيسية: نسبة الأموال التي صرفت؛ ونسبة المشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

الجزء الثاني: المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لأنشطة الهيدروفلوروكربون وحالة التنفيذ.

توصية عامة.

3. وتحتوي هذه الوثيقة أيضا على المرفقين التاليين:

المرفق الأول: موجز الحالة وتوصية لكل مشروع جاري يعاني من مسائل معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني: تحليل للتقرير المرحلي.

الجزء الأول: المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2017 والتجميعية

4. فيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة بواسطة اليونيب لعام 2017 والتجميعية منذ عام 1991 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017:

(أ) **الإزالة:** تم في عام 2017 إزالة استهلاك بدون مواد مستنفدة للأوزون، ووفق على إزالة 7,1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون. ومنذ عام 1991، أزيل مقدار 1.551 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المجموع المتوقع البالغ 2.058 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الموافق عليها (ماعدات المشروعات الملغاة والمحولة)؛

(ب) **عمليات الصرف / الموافقات:** في عام 2017، صرف مبلغ قدره 17,84 مليون دولار أمريكي، ومن المقرر صرف مبلغ 14,91 مليون دولار أمريكي استنادا الى التقرير المرحلي لعام 2016 الذي يمثل معدل صرف بنسبة 120 في المائة من ذلك المقرر. ومن الناحية التجميعية، صرف مبلغ قدره 249,04 مليون دولار أمريكي من مجموع مبلغ 294,6 مليون دولار أمريكي ووفق على صرفه (ماعدات تكاليف دعم الوكالة). ويمثل ذلك معدل صرف بنسبة 85 في المائة. وفي عام 2017، ووفق على 14,88 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(ج) **عدد المشروعات المنتهية:** في عام 2017، انتهى العمل من 197 مشروعا. ومنذ عام 1991، انتهى 1.821 مشروعا من مجموع 2.130 مشروعا ووفق عليها (ماعدات المشروعات المغلقة أو المحولة). ويمثل ذلك معدل انتهاء بنسبة 85 في المائة؛

(د) **سرعة التسليم – المشروعات غير الاستثمارية:** كانت المشروعات المنتهية في عام 2017 قد استكملت بمتوسط قدره 38 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط استكمال المشروعات غير الاستثمارية يبلغ 36 شهرا بعد الموافقة عليها. وتم أول صرف بموجب هذه المشروعات خلال فترة تبلغ في المتوسط 10 أشهر بعد الموافقة عليها؛

(هـ) **إعداد المشروعات:** من بين 193 نشاطا لإعداد مشروعات ووفق عليها في نهاية عام 2017، انتهى العمل من 187، ويجري تنفيذ 6 منها. وفي عام 2017، انتهى العمل من إعداد 6 أنشطة لإعداد المشروعات؛

(و) **التأخيرات في التنفيذ:** كان هناك 302 مشروعا غير استثماريا قيد التنفيذ في نهاية 2017 ذات تأخير متوسط مدته 14 شهرا. وغير أنه لا يوجد أي مشروع مصنف على أنه "مشروع ذات تأخيرات في التنفيذ" خاضعا لإجراءات إلغاء المشروع (حيث أن إعداد المشروعات والاتفاقات

المتعددة السنوات والتعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛

(ز) **الاتفاقات المتعددة السنوات:** في عام 2017، يقوم اليونيب بتنفيذ اتفاق متعدد السنوات للمواد المستنفدة للأوزون، و110 اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. ومنذ عام 1991، ووفق على 190 اتفاقا متعدد السنوات وانتهى العمل من 79 اتفاقا متعدد السنوات.

التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2017

5. استعرضت الأمانة حالة تنفيذ المشروعات على أساس كل بلد على حده مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء ومعدل الصرف المقرر المبلغ عنها في عام 2017، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على الإزالة وعلى معدل الصرف المقرر.

6. ومن بين المشروعات الجارية البالغ عددها 174 مشروعا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، جرى تمديد المواعيد المقررة لانتهاء لعدد 72 مشروعا منذ التقرير المرحلي لعام 2016.

7. وخلال استعراض التقرير المرحلي، أجرت الأمانة العديد من المناقشات مع اليونيب، حيث تم تسوية عدد من المسائل ذات الصلة بالمشروعات الجارية بصورة مرضية. غير أن هناك مسائل لم يمكن تسويتها بشأن عدد من تلك المشروعات أو الشرائح الخاصة بالاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي، على النحو المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ويقدم لكل مشروع جار، وصف موجز لحالة التنفيذ والمسائل المتعلقة وتوصية مقترحة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

8. وترد في إطار القسم ذي الصلة من التقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة،³ المسائل المحددة فيما يتعلق بالمشروع الإيضاحي لنوعية غاز التبريد، والاحتواء وإدخال بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي (إقليم شرق أفريقيا وبلدان البحر الكاريبي) (GLO/REF/76/DEM/334).

الجزء الثاني: المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لأنشطة الهيدروفلوروكربون

9. في عام 2017، وافقت اللجنة التنفيذية على 31 مشروعا متعلقا بالهيدروفلوروكربون في إطار المساهمات الطوعية الإضافية بقيمة 3.256.000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 1 موجز لحالة هذه المشروعات.

الجدول 1: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في عام 2017

النوع	عدد المشروعات			التمويل (دولارات أمريكية)*		
	الموافق عليها	المنجزة	% الإنجاز	الموافق عليه	المنصرف	الرصيد
المساعدة التقنية – الأنشطة التمكينية	31	0	0	3,256,000	0	3,256,000
المجموع	31	0	0	3,256,000	0	3,256,000

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

توصية عامة

10. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- (أ) الإحاطة علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/17؛
- (ب) الموافقة على التوصيات الخاصة بالمشروعات الجارية التي لديها مسائل نوعية الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

المشروعات الجارية التي لديها مسائل معلقة في التقرير المرحلي لليونيب

البلد/ رمز المشروع	عنوان المشروع	معدل الصرف %	الحالة/ المسائل	التوصية
الجزائر ALG/SEV/73/INS/81	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة): (2016/11-2014/12)	0	معدل صرف منخفض للأموال الموافق عليها؛ تغييرات إدارية في الوزارة سببت تأخيرات في التنفيذ	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال
أنغيوا وبربودا ANT/PHA/73/PRP/17	إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية)	99	تأخر نتيجة للوضع الخاص في البلد التي سببها الإعصار	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ
أنغيوا وباربودا ANT/PHA/66/TAS/14	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)	59	تاريخ إنجاز المشروع للمرحلة الأولى بقرار هو ديسمبر/ كانون الأول 2016	أن يطلب إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وإعادة الأرصدة المتبقية إلى الاجتماع الثاني والثمانين، مع ملاحظة أن المرحلة الثانية من هذه الخطة ستأخذ في الاعتبار المقرر 19/XXIX بشأن الاعتبارات الخاصة لجزر الكاريبي المتأثرة بالأعاصير
أنغيوا وبربودا ANT/SEV/73/INS/16	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة): (2016/12-2015/1)	0	تأخر نتيجة للوضع الخاص في البلد بسبب الإعصار	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ
أنغيوا وبربودا ANT/SEV/68/INS/15	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة): (2014/12-2013/1)	50	تأخر؛ تمت الموافقة على المرحلة الخامسة من التعزيز المؤسسي في الاجتماع الثالث والسبعين	أن يطلب إلغاء المشروع وإعادة الأرصدة المتبقية إلى الاجتماع الثاني والثمانين
جمهورية أفريقيا الوسطى CAF/PHA/64/TAS/22	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)	60	تأخر نتيجة للوضع الأمني في البلد؛ صعوبة الاستمرار في تنفيذ المشروع	أن يطلب إلغاء المشروع بحلول الاجتماع الثاني والثمانين وأن تعاد الأرصدة المتبقية إلى الاجتماع الثالث والثمانين
جمهورية أفريقيا الوسطى CAF/PHA/71/TAS/24	تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون	0		
جمهورية أفريقيا الوسطى CAF/SEV/68/INS/23	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة): (2014/12-2013/1)	0	معدل صرف منخفض؛ صعوبة في تنفيذ المشروع	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
شيلي CHI/PHA/76/TAS/191	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)	2	معدل صرف منخفض نتيجة لمشاكل التنسيق	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية DRK/SEV/68/INS/57	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلتان السادسة والسابعة): (2013/12-2010/1)	47	تأخر نتيجة لقرارات مجلس الأمن في الأمم المتحدة	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ بما في ذلك تحديثات عن استئناف الأنشطة
جمهورية الكونغو الديمقراطية DRC/PHA/79/PRP/43	إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية)	0	معدل صرف منخفض؛ تعيين الخبير الاستشاري سيتم بالتشاور مع اليونديبي	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال، بما في ذلك تحديث عن تقديم المرحلة الثانية

البلد/ رمز المشروع	عنوان المشروع	معدل الصرف %	الحالة/ المسائل	التوصية
دومينيكا DMI/PHA/62/TAS/19	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)	12	تأخر نتيجة للوضع الخاص في البلد بسبب الإعصار	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار المقرر 19/XXIX بشأن الاعتبارات الخاصة لجزر الكاريبي المتأثرة بالأعاصير
دومينيكا DMI/PHA/75/TAS/22	تقرير التحقق من تنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون	42		
دومينيكا DMI/SEV/72/INS/21	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة): (2016/3-2014/4)	0	تأخر نتيجة للوضع الخاص في البلد بسبب الإعصار	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل المشار إليها في المقرر 36/81
دومينيكا DMI/SEV/80/INS/23	مساعدة طارئة إضافية للتعزيز المؤسسي	0		
اسواتيني SWA/PHA/70/TAS/20	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)	0	معدل صرف منخفض؛ تأخر نتيجة للتغيرات الإدارية في مكتب الأوزون	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
إثيوبيا ETH/PHA/77/TAS/27	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)	0	معدل صرف منخفض؛ تأخر نتيجة للتغيرات في وحدة الأوزون الوطنية	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
إثيوبيا ETH/SEV/73/INS/23	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة): (2016/12-2015/1)	0	تأخر؛ تمت الموافقة على المرحلة السابعة في الاجتماع السابع والسبعين	أن يطلب إلغاء المشروع وأن تعاد الأرصدة المتبقية إلى الاجتماع الثاني والثمانين
إثيوبيا ETH/SEV/77/INS/26	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة): (2018/12-2017/1)	0	معدل صرف منخفض؛ تأخر نتيجة للتغيرات في وحدة الأوزون الوطنية	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
غواتيمالا GUA/PHA/75/TAS/50	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)	0	معدل صرف منخفض؛ من المتوقع التعجيل بتنفيذ المشروع بدعم تقني من الخبير الاستشاري الدولي المعني بالمناولة الآمنة لغازات التبريد	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
غيانا GUY/PHA/74/TAS/24	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)	0	تاريخ إنجاز المشروع للمرحلة الأولى بقرار هو ديسمبر/كانون الأول 2016	أن يطلب إلغاء المشروع وأن تعاد الأرصدة المتبقية إلى الاجتماع الثاني والثمانين
هايتي HAI/SEV/75/INS/20	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة): (2017/10-2015/11)	1	معدل صرف منخفض؛ تأخر نتيجة لتعيين مسؤول الأوزون الجديد مؤخرًا	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
العراق IRQ/PHA/73/PRP/21	إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية)	0	معدل صرف منخفض؛ تأخر نتيجة لصعوبة الوضع الأمني في البلد ومشاكل في المرحلة الأولى	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
العراق IRQ/PHA/74/TAS/22	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)	11	معدل صرف منخفض؛ تأخر نتيجة لصعوبة الوضع الأمني في البلد	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
الكويت KUW/PHA/66/TAS/19	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد، والرصد والتحقق)	0		
الكويت KUW/PHA/74/TAS/23	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد، والرصد والتحقق)	11	معدل صرف منخفض؛ من المتوقع تقديم الشريحة الثالثة إلى الاجتماع الثالث والثمانين	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال، مع ملاحظة أن الشريحة الثالثة سيتم تقديمها إلى الاجتماع الثالث والثمانين

البلد/ رمز المشروع	عنوان المشروع	معدل الصرف %	الحالة/ المسائل	التوصية
ناميبيا NAM/SEV/79/INS/24	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة التاسعة): (2019/6-2017/7)	0	معدل صرف منخفض؛ تأخير في توقيع الحكومة على الاتفاق	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
باكستان PAK/PHA/76/TAS/93	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)	0	معدل صرف منخفض نتيجة للتغيرات في مكتب الأوزون؛ تم تدريب مسؤول الأوزون الجديد مؤخرًا بواسطة برنامج المساعدة على الامتثال لليونيب	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
قطر QAT/PHA/65/TAS/17	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)	4	معدل صرف منخفض نتيجة للتأخير في التوقيع على الاتفاق؛ تم التوقيع على الاتفاق في الربع الثالث من عام 2018	إنجاز المشروع بحلول يونيه/ حزيران 2019، وإعادة الأرصدة المتبقية إلى الاجتماع الرابع والثمانين
قطر QAT/PHA/73/PRP/20	إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية)	0	معدل صرف منخفض؛ من المتوقع تقديم المرحلة الثانية بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2018	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن تقديم المرحلة الثانية
المملكة العربية السعودية SAU/PHA/68/TAS/18	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (خطة قطاع رغوي البوليوريثان)	7	معدل صرف منخفض؛ تأخر التوقيع على اتفاق التمويل صغير الحجم حتى عام 2016؛ تأخيرات في التقرير المرحلي من البلد	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
المملكة العربية السعودية SAU/PHA/68/TAS/16	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (خدمة التبريد، وتدريب مسؤولي الجمارك، والرصد)	16	معدل صرف منخفض؛ تأخر التوقيع على اتفاق التمويل صغير الحجم حتى عام 2016؛ تأخيرات في التقرير المرحلي من البلد؛ وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتسريع (التذييل 8-ألف من الاتفاق)	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
المملكة العربية السعودية SAU/PHA/77/TAS/32	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (خدمة التبريد، وتدريب مسؤولي الجمارك، والرصد)	1		
المملكة العربية السعودية SAU/SEV/67/INS/15	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية): (2014/6-2012/7)	0	معدل صرف منخفض حيث لم يتم التوقيع على الاتفاق	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ بما في ذلك التوقيع على الاتفاق، مع ملاحظة أنه إذا لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم في الاجتماع الثالث والثمانين، يمكن النظر في إلغاء المشروع
سيراليون SIL/PHA/76/TAS/30	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)	0	معدل صرف منخفض؛ تأخر التوقيع على اتفاق التمويل صغير الحجم	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
جنوب السودان SSD/PHA/77/TAS/04	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)	0	معدل صرف منخفض؛ تأخر نتيجة للحالة السياسية التي تؤثر على تنفيذ المشروع	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
جنوب السودان SSD/SEV/76/INS/03	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الأولى): (2018/4-2016/5)	0		
سورينام SUR/PHA/74/TAS/22	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)	0	معدل صرف منخفض نتيجة للتأخيرات في تقديم التقرير المالي	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن مستوى صرف الأموال
سورينام SUR/SEV/77/INS/25	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة): (2018/11-2016/12)	0	معدل صرف منخفض نتيجة للتأخيرات في التوقيع على اتفاق التمويل صغير الحجم	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال

البلد/ رمز المشروع	عنوان المشروع	معدل الصرف %	الحالة/ المسائل	التوصية
اليمن YEM/SEV/73/INS/43	تمديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة): (2016/12-2015/1)	0	تأخر نتيجة للوضع الأمني في البلد؛ صعوبة في الاستمرار في تنفيذ المشروع	أن يطلب تقديم تقرير الحالة إلى الاجتماع الثالث والثمانين بشأن التنفيذ ومستوى صرف الأموال
اليمن YEM/PHA/68/TAS/40	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)	0		أن يطلب إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول الاجتماع الثاني والثمانين وإعادة الأرصدة المتبقية بحلول الاجتماع الثالث والثمانين
اليمن YEM/PHA/55/TAS/31	خطة الإزالة الوطنية للمواد المستنفدة للأوزون (الشريحة الأولى)	100		أن يطلب إلغاء خطة الإزالة الوطنية للمواد المستنفدة للأوزون بحلول الاجتماع الثاني والثمانين وإعادة الأرصدة المتبقية بحلول الاجتماع الثالث والثمانين
اليمن YEM/PHA/73/PRP/44	إعداد خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الثانية)	0		أن يطلب إلغاء المشروع بحلول الاجتماع الثاني والثمانين وإعادة الأرصدة المتبقية بحلول الاجتماع الثالث والثمانين

المرفق الثاني

تحليل للتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017

1. يتألف هذا المرفق من الجزئين التاليين:

الجزء الأول: المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.

الجزء الثاني: المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لأنشطة الهيدروفلوروكربون.

الجزء الأول: المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

1. وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، على مبلغ قدره 319,39 مليون دولار أمريكي يتألف من 294,6 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية ومبلغ 24,79 مليون دولار أمريكي لتكافئ دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2017، ووفق على 57 مشروعا ونشاطا جديدا. ويتوقع أن يسفر هذا المستوى من التمويل عن إزالة استهلاك بمقدار 2.058 طن من قدرات استنفاد الأوزون.

الجدول 1: التمويل الموافق عليه بحسب القطاع لليونيب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017

القطاع	التمويل (بالدولارات الأمريكية)
الأبروصولات	882,689
التمير	232,200
الهالونات	767,640
التطهير	2,614,366
خطة الإزالة	47,941,392
التبريد	13,926,555
قطاعات متعددة	228,035,168
المذيبات	198,860
المجموع الفرعي	294,598,870
تكاليف دعم الوكالة	24,792,253
المجموع	319,391,123

2. ويعرض الجدول 1 موجزا لحالة المشروعات المنفذة بحسب الفئة.

الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات بحسب الفئة

النوع	عدد المشروعات*			التمويل (بالدولارات الأمريكية)**		
	الموافق عليها	المنتهية	% الانتهاء	الموافق عليه	المنصرف	الرصيد
البرنامج القطري	94	94	100	2,946,574	2,946,574	0
الإيضاحية	4	2	50	655,000	258,852	396,148
التعزيز المؤسسي	778	649	83	60,377,040	48,424,861	11,952,179
الاستثمارية	1	0	0	135,000	181	134,819
إعداد المشروعات	193	187	97	8,539,659	8,240,517	299,142
المساعدة التقنية	864	693	80	207,653,040	174,873,082	32,779,958
التدريب	196	196	100	14,292,557	14,292,557	0
المجموع	2,130	1,821	85	294,598,870	249,036,624	45,562,246

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

3. ويقدم الجدول 3 عرضاً عاماً لحالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة⁴. وقد انتهت الآن جميع المشروعات والأنشطة التي ووفق عليها فيما بين السنوات 1991 ونهاية عام 2017.

الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات بحسب السنة

السنة	عدد المشروعات*			التمويل (بالدولارات الأمريكية)**		
	الموافق عليها	المنتهية	نسبة الانتهاء	الموافق	الصرف	الرصيد
1991	11	11	100	1,372,335	1,372,335	0
1992	15	15	100	1,711,000	1,711,000	0
1993	49	49	100	4,194,343	4,194,343	0
1994	58	58	100	4,231,169	4,231,169	0
1995	50	50	100	4,047,683	4,047,683	0
1996	47	47	100	3,366,039	3,366,039	0
1997	87	87	100	7,962,291	7,962,291	0
1998	64	64	100	4,669,124	4,669,124	0
1999	87	87	100	6,368,983	6,368,983	0
2000	85	85	100	6,300,398	6,300,398	0
2001	59	59	100	7,411,159	7,411,159	0
2002	72	72	100	9,469,401	9,469,401	0
2003	78	78	100	11,165,394	11,165,394	0
2004	99	99	100	12,362,652	12,362,652	0
2005	72	72	100	12,339,483	12,339,483	0
2006	108	108	100	12,731,484	12,731,484	0
2007	79	79	100	14,401,931	14,697,515	295,584
2008	131	132	99	17,863,078	17,881,070	17,992
2009	114	115	99	17,025,831	17,280,743	254,912
2010	76	79	96	13,992,972	14,380,992	388,020
2011	93	100	93	16,320,477	16,873,520	553,043
2012	58	81	72	13,669,470	16,398,638	2,729,169
2013	71	91	78	12,706,478	14,306,535	1,600,057
2014	48	76	63	10,844,473	14,795,782	3,951,310
2015	108	182	59	14,270,926	22,389,326	8,118,400
2016	1	97	1	8,238,051	21,007,282	12,769,231
2017	1	57	2	0	14,884,529	14,884,529
المجموع	1,821	2,130	85	294,598,870	249,036,624	45,562,246

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

4. ويعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات بحسب البلد لعام 2017.

الجدول 4: موجز لتنفيذ المشروعات بواسطة اليونيب لعام 2017

البلد	الأموال المقرر صرفها في 2017 (بالدولار الأمريكي)	الأموال التي صرفت في 2017 (بالدولار الأمريكي)	نسبة الأموال التي صرفت عن التقديرات في 2017	نسبة المشروعات المقرر الانتهاء منها في 2017
أفغانستان	76,154	295,209	388	75
ألبانيا	19,134	87,730	459	100
الجزائر	56,420	0	0	50

4 تعرض البيانات وفقاً للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعامل جميع المشروعات الموافقة عليها (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل لمشروعات الاتفاقات المتعددة السنوات بمقدار 1 مليون دولار أمريكي تعتبر مشروعاً واحداً، بنفس القدر على إعداد البرنامج القطري بمقدار 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية المستخلصة من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنتهية، والمواد المستنفدة للأوزون المزالة، ونسبة صرف الأموال. وهناك ثلاثة أنواع من عمليات الصرف: خلال التنفيذ وبعد التنفيذ والمشروعات الممولة بأثر رجعي.

نسبة المشروعات المقررة الانتهاء منها في 2017	نسبة الأموال التي صرفت عن التقديرات في 2017	الأموال التي صرفت في 2017 (بالدولار الأمريكي)	الأموال المقررة صرفها في 2017 (بالدولار الأمريكي)	البلد
100	241	129,667	53,839	أنغولا
25	18	2,626	14,881	أنتيغوا وبربودا
100	572	46,604	8,150	أرمينيا
100	499	121,383	24,326	جزر الديقها
33	129	91,060	70,600	البحرين
33	670	99,974	14,916	بنغلاديش
67	251	55,240	21,985	بربادوس
100	576	69,936	12,140	بليز
100	688	206,551	30,039	بنن
100	504	69,327	13,763	بوتان
100	843	39,896	4,732	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
50	55	16,001	28,853	بوتسوانا
25	29	7,100	24,785	بروني دار السلام
100	961	146,744	15,277	بوركينافاسو
20	291	184,500	63,500	بوروندي
100	600	125,110	20,861	كمبوديا
100	438	208,367	47,626	الكاميرون
75	243	62,730	25,776	كابو فيردي
0	0	0	12,000	جمهورية أفريقيا الوسطى
100	896	189,328	21,125	تشاد
100	106	62,185	58,874	شيلي
0	64	859,902	1,337,114	الصين
0	74	10,363	14,092	كولومبيا
100	378	209,833	55,497	جزر القمر
67	230	142,428	61,894	الكونغو
100	474	164,141	34,602	جمهورية الكونغو الديمقراطية
100	81	14,628	18,054	جزر كوك
75	371	334,547	90,158	كوت ديفوار
50	183	69,489	37,938	جيبوتي
0	78	12,625	16,222	دومينيكا
50	224	75,080	33,497	الجمهورية الدومينيكية
0	83	29,263	35,188	أكوادور
50	0	0	4,722	مصر
	77	22,800	29,685	السلفادور
75	947	268,621	28,364	غينيا الإستوائية
33	97	40,000	41,105	إريتريا
75	142	39,950	28,195	إثيوبيا
33	121	69,973	57,848	اسواتيني
67	194	42,000	21,605	فيجي
33	106	92,422	87,167	غابون
50	63	13,955	22,188	غامبيا
100	1000	4,500	450	غانا
100	107	20,000	18,693	غرينادا
0	423	69,118	16,355	غواتيمالا
50	274	153,632	56,134	غينيا
50	52	26,888	51,612	غينيا - بيساو
67	27	3,340	12,500	غيانا
33	150	31,069	20,755	هايتي
100	233	62,597	26,860	هندوراس
50	0	0	73,000	الهند
100	220	70,775	32,174	إيران (جمهورية - الإسلامية)
50	93	302,797	324,900	العراق

نسبة المشروعات المقررة الانتهاء منها في 2017	نسبة الأموال التي صرفت عن التقديرات في 2017	الأموال التي صرفت في 2017 (بالدولار الأمريكي)	الأموال المقررة صرفها في 2017 (بالدولار الأمريكي)	البلد
67	26	4,975	19,467	جامايكا
100	321	201,850	62,957	كينيا
100	192	24,953	13,000	كيريباتي
0	0	0	13,772	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
40	26	80,793	315,490	الكويت
100	371	101,950	27,454	قيرغيزستان
100	224	134,156	60,024	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
50	88	49,946	57,002	ليسوتو
100	179	108,393	60,611	ليبيريا
50	79	41,529	52,273	مدغشقر
100	493	120,150	24,350	ملاوي
100	0	0	28,739	ملديف
67	388	129,966	33,483	مالي
100	631	68,126	10,789	جزر مارشال
100	750	90,000	12,000	موريتانيا
0	0	0	27,996	موريشيوس
	899	35,959	4,000	المكسيك
100	107	21,338	19,964	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
100	305	62,144	20,381	منغوليا
67	192	86,768	45,163	موزامبيق
75	235	64,587	27,443	ميانمار
50	313	82,157	26,216	ناميبيا
100	177	25,305	14,328	ناورو
100	378	102,024	26,962	نيبال
	45	15,500	34,491	نيكاراغوا
100	244	104,414	42,851	النيجر
100	1000	19,550	1,955	نيجيريا
100	238	22,928	9,647	نيوي
67	485	59,703	12,305	عمان
100	217	138,303	63,739	باكستان
100	739	117,322	15,885	بالاو
0	0	0	18,933	بنما
100	108	74,706	69,035	باراغواي
100	696	122,092	17,532	بيرو
100	60	55,583	93,306	الفلبين
0	2	1,584	72,263	قطر
100	204	31,924	15,653	جمهورية مولدوفا
100	374	61,214	16,378	رواندا
	0	0	46,920	سانت كيتس ونيفس
100	254	31,955	12,562	سانت لوسيا
0	0	97	20,010	سانت فنسنت وجزر غرينادين
100	615	118,314	19,236	ساموا
100	245	117,589	47,943	سان تومي وبرنسيبي
40	32	29,373	92,573	المملكة العربية السعودية
50	201	210,101	104,556	السنغال
0	0	0	2,558	صربيا
100	581	69,664	11,991	سيشيل
67	258	115,100	44,549	سيراليون
100	243	30,400	12,525	جزر سليمان
100	323	40,500	12,550	الصومال
50	0	0	13,996	جنوب السودان
100	551	55,839	10,126	سري لانكا

نسبة المشروعات المقررة الانتهاء منها في 2017	نسبة الأموال التي صرفت عن التقديرات في 2017	الأموال التي صرفت في 2017 (بالدولار الأمريكي)	الأموال المقرر صرفها في 2017 (بالدولار الأمريكي)	البلد
100	147	48,174	32,668	السودان
100	232	52,573	22,642	سورينام
80	418	94,815	22,704	تيمور - ليشتي
100	246	35,000	14,245	توغو
100	506	65,840	13,010	تونغا
100	259	23,051	8,892	ترينيداد وتوباغو
100	354	30,018	8,487	تونس
0	332	12,730	3,837	تركيا
100	489	34,190	6,997	تركمناستان
100	529	86,674	16,395	توفالو
50	0	2	15,305	أوغندا
25	261	40,000	15,300	جمهورية تنزانيا المتحدة
50	317	58,358	18,388	فانواتو
100	529	104,799	19,817	فييت نام
0		0	0	اليمن
100	492	143,554	29,149	زامبيا
100	887	201,730	22,732	زيمبابوي
0	86	7,890,257	9,209,969	عالمي
50	119	67,113	56,362	إقليم آسيا والمحيط الهادى
100	0	0	4,216	إقليم أوروبا
66	120	17,843,706	14,909,371	المجموع الكلي

الجزء الثاني: المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لأنشطة الهيدروفلوروكربون

5. في عام 2017، وافقت اللجنة التنفيذية على 31 مشروعاً متعلقاً بالهيدروفلوروكربون في إطار المساهمات الطوعية الإضافية بقيمة 3.256.000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 5 موجز لحالة هذه المشروعات.

الجدول 5: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في عام 2017

% الصرف	التمويل (دولارات أمريكية)*			عدد المشروعات			النوع
	الرصيد	المنصرف	الموافق عليه	% الإنجاز	المنجزة	الموافق عليها	
0	3,256,000	0	3,256,000	0	0	31	المساعدة التقنية – الأنشطة التمكينية
0	3,256,000	0	3,256,000	0	0	31	المجموع

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

UNEP
ANNUAL PROGRESS AND FINANCIAL REPORT
1 JANUARY – 31 DECEMBER 2017

PRESENTED TO THE
82ND MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
OF THE MULTILATERAL FUND FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE MONTREAL PROTOCOL

29 AUGUST 2018



United Nations Environment Programme

CONTENTS

I.	PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS	4
A.	Annual Summary Data.....	4
B.	Interest.....	4
C.	Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)	4
D.	Multi-year Agreements	4
E.	Sector Phase-Out by Country.....	5
II.	PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT	5
A.	ODP Phased Out Since Last Report.....	5
B.	Non-Investment Project Completions Since Last Report	5
(a)	Global Projects	6
(b)	Regional Projects	6
IV.	Performance Indicators	7
(a)	Agency Business Plan Performance Goals	7
(b)	Cumulative Completed Investment Projects	8
(c)	Cumulated Completed Non-Investment Projects.....	8
(d)	Cumulative Ongoing Investment Projects	8
(e)	Cumulative Ongoing Non-Investment Projects	8
V.	STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY	8
(a)	Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing	8
(b)	Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed	9
VI.	ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES).....	9
(a)	Meetings Attended	9
(b)	Implementing Agency and Other Co-operation	9
(c)	Other Issues.....	10
Annex I:	Country Developments	10
A.	Highlights of projects and activities (other than IS)	10
B.	Institutional strengthening.....	10
C.	Activities that were provided by UNEP from its administrative costs	11
D.	Activities conducted by UNEP to assist other agencies.....	11

INTRODUCTION

UN Environment (UNEP) is submitting this Annual Financial and Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2017 for the consideration of the 82nd meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.

UNEP followed the Multilateral Fund's *Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting*,¹ as well as guidance received during the first Inter-Agency Coordination Meeting of 2018 (6-8 March) when developing this APR.

This APR details project implementation assistance provided by UNEP to developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol ("Article 5 countries") in accordance with UNEP's 2017 - 2019 Business Plan, which was endorsed by the 77th meeting of the Executive Committee.²

The focus and orientation of UNEP's work under this Business Plan continues is defined by the evolving needs of countries operating under Article 5 of the Protocol ("Article 5 countries") as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, to meet and sustain compliance with specific obligations. Through the activities that were identified in this Business Plan, UNEP assisted the countries with implementing their HCFC phase-out responsibilities including preparing for the 2020 target and subsequent reduction steps, strengthening the government institutions in Article 5 countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries' compliance with ozone depleting substance (ODS) phase out targets already met.

UNEP achieved its Business Plan objectives by a combination of compliance assistance services delivered through the 2017 Compliance Assistance Programme (CAP), as well as the ongoing and planned national, regional and global projects. The project services included preparation and implementation of HCFC Phase out Management Plans (HPMPs) for both Stages I and II, Institutional Strengthening projects, and technical assistance – Enabling Activities projects. In addition to the anticipated Business Plan activities, UNEP implemented HPMP verification projects as and when requested by the Executive Committee during the course of 2017-2019.

UNEP offered assistance to a majority of Article 5 countries to achieve sustained compliance. UNEP prioritize and delivered assistance on the basis of countries' differentiated needs and priorities. In conformity with its mandate, UNEP dedicated most of its resources to addressing specific problems of low volume consuming countries (LVCs) and very low volume consuming countries (VLVCs). UNEP complemented, supported and backstopped the work of the other Implementing and bilateral Agencies in areas of its comparative advantage and expertise whenever opportune and agreed upon with the agencies concerned.

In 2017, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall high note of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries.

UNEP has previously presented to the 80th meeting of the Executive Committee a partial CAP Progress Report for the period October 2016 - July 2017 as part of its 2018 Compliance Assistance Programme (CAP) budget request.³ UNEP will present the details of the balance support provided by CAP in 2017 (i.e. August-December) to the 82nd Meeting of the Executive Committee as part of UNEP's 2019 CAP Work Programme and Budget request.

¹ MLF/IACM.2014/1/11. Third Revision, 24 February 2014.

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/23.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/28.

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS

A. Annual Summary Data

From June 1991 until the end of December 2017, the Executive Committee approved 2176 projects for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US\$ 322,647,123 including programme support costs (PSC), which represents about 9% of the total funding allocation to date approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these projects, 781 were time-sensitive Institutional Strengthening (IS) projects and 1395 were objective-sensitive projects.

During 2017, the Executive Committee approved 88 new projects for UNEP to implement, including the 2017 CAP budget. The total value of those approvals was US\$ 18,120,529 plus PSC of US\$ 1,202,505.

Type	Code	Number approved 1991-2016	Number approved 2017	Total
Country Programmes	CPG	95	0	95
Demonstration	DEM	4	0	4
Institutional Strengthening	INS	750	31	781
Investment project	INV	1	0	1
Project preparation	PRP	196	1	197
Technical assistance	TAS	846	56	902
Training	TRA	196	0	196
Total		2,088	88	2,176

Annex 1: Annual Summary provides details.

B. Interest

The interest accrued from 1991-2017 was US\$ 10,566,760.16 as follows:

Year	Interest (US\$)
1991-2016	10,167,599.16
2017	399,161
Total	10,566,760.16

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA)

The 88 projects that the Executive Committee approved in 2017 for UNEP implementation at the level of US\$ 18,120,529 plus PSC of US\$ 1,202,505. Of those, 31 were time-sensitive IS projects and 57 were objective-sensitive activities comprising:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	31
Investment project	INV	0
Project preparation	PRP	1
Technical assistance	TAS	56
Total		88

See Annex 1: Summary Data by Projects Type.

D. Multi-year Agreements

From June 1991 until the end of December 2017, the Executive Committee has approved a cumulative 597 MYAs (PHA) for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP for MYAs during this period was US\$ 47,941,392 plus adjustments excluding programme support costs (PSC).

E. Sector Phase-Out by Country

N/A

II. PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT

A. ODP Phased Out Since Last Report

UNEP only implements non-investment projects (i.e. capacity building and technical assistance). Due to the nature of these projects, the directly associated ODP phase out is either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a result of all completed UNEP projects to date is 1,815.4 ODP tonnes.

Type	Amount phased out 1991-2016 (ODP tonnes)	Amount phased out 2017 (ODP tonnes)	Total
INS	162.3	0.0	162.3
TAS	845.9	24.5	870.4
TRA	782.7	0.0	782.7
	1,790.9	0.0	1,815.4

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report

During 2017, UNEP completed 232 projects as follows for a total value of US\$ 44,415,024 excluding PSC:

Type	Code	Number
Institutional Strengthening	INS	70
Technical assistance	TAS	154
Training	TRA	0
Country Programmes	CPG	0
Project preparation	PRP	7
Demonstration	DEM	1
Total		232

The completion of projects by region was as follows:

Region	Number
Africa	107
Asia and the Pacific	64
Europe and Central Asia	7
Latin America and the Caribbean	35
West Asia	16
Global	3
Total	232

See Annex II, Completed Non-Investment Projects for details.

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS

(a) Global Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented 3 global projects:

Compliance Assistance Programme: 2015 (GLO/SEV/73/TAS/323)

Compliance Assistance Programme: 2016 (GLO/SEV/75/TAS/329)

Compliance Assistance Programme: 2017 (GLO/SEV/77/TAS/336)

(b) Regional Projects

During this APR reporting period, UNEP implemented 12 regional projects:

ASP/PHA/63/TAS/55	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, first tranche)
ASP/PHA/74/TAS/58	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche)
CKI/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Cook Islands)
EUR/DES/69/DEM/13	Demonstration of a regional strategy for ODS waste management and disposal in the Europe and Central Asia region
FSM/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Federated States of Micronesia)
KIR/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Kiribati)
MAS/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Marshall Islands)
NAU/PHA/63/TAS/07	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, first tranche, Nauru)
NAU/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Nauru)
NIU/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Niue)
SAM/PHA/74/TAS/18	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Samoa)
SOI/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Solomon Islands)
TON/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Tonga)
TTR/PHA/74/TAS/10	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Palau)
TUV/PHA/74/TAS/11	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Tuvalu)
VAN/PHA/74/TAS/12	HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, second tranche, Vanuatu)
GLO/REF/76/DEM/334	Demonstration project on refrigerant quality, containment and introduction of low-global warming potential alternatives (Eastern Africa and Caribbean regions)

ASP/REF/76/DEM/59	Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia (PRAHA-II)

IV. Performance Indicators

(a) Agency Business Plan Performance Goals

Through decision 77/30, the Executive Committee adopted the following performance indicators for UNEP for 2017:⁴

Type of indicator	Short title	Calculation	2017 target	UNEP assessment of 2017 results achieved
Planning--Approval	Tranches approved	Number of tranches approved vs. those planned*	42	18
Planning--Approval	Projects/activities approved	Number of projects/activities approved vs. those planned (including project preparation activities)**	64	88
Implementation	Funds disbursed	Based on estimated disbursement in progress report	US\$ 13,121,810	US\$ 18,052,478 (disbursements with PSC) US\$ 16,758,769 disbursements without PSC)
Implementation	ODS phase-out	ODS phase-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per business plans	191.57ODP	24.5 ODP
Implementation	Project completion for activities	Project completion vs. planned in progress reports for all activities (excluding project preparation)	82	1 vs. planned per proposal 48 vs. planned by decision
Administrative	Speed of financial completion	The extent to which projects are financially completed 12 months after project completion	14	31
Administrative	Timely submission of project completion reports	Timely submission of project completion reports vs. those agreed	On time	No

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/30, Annex VI.

Type of indicator	Short title	Calculation	2017 target	UNEP assessment of 2017 results achieved
Administrative	Timely submission of progress reports	Timely submission of progress reports and business plans and responses unless otherwise agreed	On time	Yes

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if agreed by that agency.

** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.

(b) Cumulative Completed Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects

UNEP has completed a total of 225 non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 5,164,834 approved 69.5% has been disbursed. It took an average 8 months from first approval and 36 months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes.

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects

Not applicable to UNEP.

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects

UNEP has 331 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the total amount of US\$ 43,990,424 approved 85.6 % has been disbursed. It took an average of 8 months from approval for the first disbursement. The average number of months from approval to planned completion is 36 months. The breakdown and details are provided in the Annexes.

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY COUNTRY

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing

In 2017, UNEP assisted the following 31 countries with the preparation and submission of their IS renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation:

Afghanistan	Guinea	Rwanda
Albania	Guyana	Samoa
Angola	Cambodia	Senegal
Benin	Kenya	Solomon Islands
Bhutan	Liberia	Saint Lucia
Burkina Faso	Marshall Islands	Saint Vincent and the Grenadines
Bolivia	Mongolia	Tonga
Chad	Namibia	Palau
Cameroon	Niger	Zimbabwe

Comoros	Peru	
Dominica	Philippines	

These renewals represents 29% of all of the IS projects in UNEP's project portfolio:

Region	Total number of countries assisted by UNEP for IS	Number of IS renewals approved in 2017
Africa	48	14
Asia Pacific	26	10
West Asia	5	
Europe & Central Asia	3	1
Latin America & Caribbean	22*	6
Total	104	31

*IS project for El Salvador is incorporated into HPMP until 2020.

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed

UNEP has 7 completed project preparation activities totaling US\$ 424,600, of which 73% has been disbursed. It took an average 6 months from first approval and 36 months from approval to completion. As of 31 December 2017, UNEP also has 6 ongoing project preparation activities totaling US\$ 207,857, of which 11.3 % has been disbursed.

VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES)

(a) Meetings Attended

UNEP participated in the following global Montreal Protocol meetings in 2017:

Meeting	Date and venue
1 st Inter-Agency Coordination meeting	21-23 February 2017, Montreal
78th Executive Committee meeting	4-7 April 2017, Montreal
58th Implementation Committee meeting	9 July 2017, Bangkok
39th Open-Ended Working Group meeting	11-14 July 2017, Bangkok
79th Executive Committee meeting	3-7 July 2017, Bangkok
2 nd Inter-Agency Coordination meeting	5-7 September 2017, Montreal
80th Executive Committee meeting	13-17 November, Montreal
59th Implementation Committee meeting	18 November 2017, Montreal
29th Meeting of the Parties to the Montreal Protocol	20-24 November 2017, Montreal

UNEP will provide an update of the regional/national meetings in which it participated in 2017, as well as meetings organized by CAP itself, in the 2019 CAP Work Programme and Budget which is being submitted to the 82nd meeting of the Executive Committee.

(b) Implementing Agency and Other Co-operation

UNEP's work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national levels.

Regional Network meetings. UNEP invited the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, and other Implementing Agencies to all of the main meetings of the Regional Networks of Ozone Officers. This action facilitated the work of the Secretariats and agencies by providing a convenient

platform for conveying their key messages to Article 5 countries in a given region, easy access to Ozone Officers and partners for bilateral discussions on compliance issues, and opportunities to discuss and advance their agency's project preparation and implementation activities.

HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a single project. For example, in 2017 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation for 72 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP cooperated with UNIDO 53 countries, UNDP 27 countries, Germany 1 country, and Japan 1 country for HPMP implementation and Italy 3 countries for enabling activities.

(c) Other Issues

No issues.

Annex I: Country Developments

A. Highlights of projects and activities (other than IS)

Included in the PR tables under column Remarks 2017 and Remarks (Latest information) 2018 (UP TO THE END OF JUNE)

B. Institutional strengthening

UNEP assisted the following 104 countries with the implementation of their IS projects in 2017:

Afghanistan	Fiji	Niger
Albania	Gabon	Niue
Algeria	Gambia	Palau
Angola	Grenada	Paraguay
Antigua and Barbuda	Guatemala	Peru
Bahamas	Guinea	Philippines
Bahrain	Guinea-Bissau	Republic of Moldova
Barbados	Guyana	Rwanda
Belize	Haiti	Saint Kitts and Nevis
Benin	Honduras	Saint Lucia
Bhutan	Iraq	Saint Vincent and the Grenadines
Bolivia	Jamaica	Samoa
Botswana	Kenya	Sao Tome and Principe
Brunei Darussalam	Kiribati	Saudi Arabia
Burkina Faso	Kuwait	Senegal
Burundi	Kyrgyzstan	Seychelles
Cambodia	Lao People's Democratic Republic	Sierra Leone
Cameroon	Lesotho	Solomon Islands
Cape Verde	Liberia	Somalia
Central African Republic	Madagascar	South Sudan
Chad	Malawi	Sudan
Comoros	Maldives	Suriname
Congo	Mali	Swaziland
Cook Islands	Marshall Islands	Tanzania
Cote d'Ivoire	Mauritania	Timor Leste
DPR Korea	Mauritius	Togo

DR Congo	Micronesia FS	Tonga
Djibouti	Mongolia	Tuvalu
Dominica	Morocco	Uganda
Dominican Republic	Mozambique	Vanuatu
Ecuador	Myanmar	Vietnam
El Salvador*	Namibia	Yemen
Equatorial Guinea	Nauru	Zambia
Eritrea	Nepal	Zimbabwe
Ethiopia	Nicaragua	

*Included in HPMP stage 1

There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other countries which impacted the progress of implementation.

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs

As per the approved 2017 CAP Work Programme and Budget, UNEP funded one posts from programme support costs in 2017 to provide administrative and financial support for the programme:

- Monitoring & Administration Officer, P3.

D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies

Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below:

- HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat.
- Joint missions to Article 5 countries. UNEP undertook a number of joint field missions with sister agencies UNDP and UNIDO for HPMPs implementation activities and addressing specific compliance issues. Such missions resulted in enhanced and coordinated delivery of services at the national level.
- Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country.