



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/15
29 octobre 2018

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Quatre-vingt-deuxième réunion
Montréal, 3 – 7 décembre 2018

**RAPPORT PÉRIODIQUE DE COOPÉRATION BILATÉRALE
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

1. Les pays suivants, qui participent actuellement aux activités de coopération bilatérale, ont présenté des bases de données de rapport périodique¹ : Allemagne, Australie, Espagne, Fédération de Russie, France, Italie et Japon. On trouvera également dans le rapport périodique consolidé des données supplémentaires de rapports périodiques plus anciens établis par d'autres pays ayant déjà participé à des activités de coopération bilatérale² couvrant des projets déjà déclarés comme financièrement terminés.³

Portée du document

2. Le présent document renferme les parties suivantes :

Partie I : Projets approuvés en vertu des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l'état d'avancement des projets pour 2017 et les progrès cumulatifs depuis 1991; elle examine l'état d'avancement de chaque projet⁴ au niveau des pays; elle établit les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l'incidence potentielle sur l'élimination des substances réglementées,

¹ Les rapports périodiques constituent le seul moyen d'indiquer la fermeture définitive de tous les comptes financiers associés aux projets approuvés par le Comité exécutif aux fins de coopération bilatérale.

² Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Suède et Suisse

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/14.

⁴ Les projets en cours comprennent tous les projets non achevés au 31 décembre 2017. Les indicateurs clés de l'état d'avancement sont les suivants : pourcentage de fonds décaissés et pourcentage de projet ayant commencé à décaisser des fonds; financement devant être décaissé d'ici la fin de l'année en pourcentage du financement approuvé; durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre; et renseignements fournis dans la colonne Remarques de la base de données de rapport périodique.

ainsi que les projets dont certaines questions en suspens seront examinées par le Comité exécutif.

Parties II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour les activités relatives aux HFC, et état d'avancement.

Recommandation générale.

3. Le présent document renferme également les annexes suivantes :

Annexe I : État sommaire et recommandation pour chaque projet en cours dont des questions en suspens seront examinées par le Comité exécutif.

Annexe II : Analyse du rapport périodique.

PARTIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Sommaire de l'état d'avancement des projets pour 2017 et des progrès cumulatifs

4. L'état d'avancement des projets et activités menés par les agences bilatérales pour 2017 et les progrès cumulatifs accomplis de 1992 jusqu'au 31 décembre 2017 sont récapitulés ci-après :

- a) **Élimination** : En 2017, 80,7 tonnes PAO de consommation ont été éliminées et 16,5 tonnes PAO de consommation ont été approuvées pour élimination. Depuis 1992, 9 110 tonnes PAO de consommation ont été éliminées, sur un total prévu de 10 209 tonnes PAO liées aux projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés);
- b) **Décaissements/approbations** : En 2017, 5,49 millions de dollars US ont été décaissés et 7,97 millions de dollars US devaient être décaissés selon le rapport périodique de 2016, correspondant à un taux de décaissement de 69 % par rapport aux prévisions. Cumulativement, 139,80 millions de dollars US ont été décaissés sur le montant total approuvé de 151,07 millions de dollars US approuvés aux fins de décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence). Cela représente un taux de décaissement de 93 %. En 2017, 2,60 millions de dollars US ont été approuvés pour la mise en œuvre de projets;
- c) **Nombre de projets achevés** : En 2017, 25 projets ont été achevés. Depuis 1992, sur un total de 670 projets (à l'exclusion des projets clôturés ou transférés), 624 projets ont été achevés, pour un taux d'achèvement de 93 %;
- d) **Vitesse d'exécution – projets d'investissement** : Les projets achevés en 2017 ont été terminés en moyenne 63 mois après leur approbation. Depuis 1992, le délai moyen d'achèvement des projets d'investissement a été de 41 mois après leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 12 mois après leur approbation;
- e) **Vitesse d'exécution – projets ne portant pas sur des investissements** : Les projets achevés en 2017 ont été terminés en moyenne 54 mois après leur approbation. Depuis 1992, le délai moyen d'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 43 mois après leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 13 mois après leur approbation;

- f) **Préparation des projets :** Sur les 122 activités de préparation de projet approuvées avant la fin de 2017, 121 ont été achevés. En 2017, aucun projet n'a été terminé, et un projet était en cours;
- g) **Retards dans la mise en œuvre :** À la fin de 2017, un total de 38 projets d'investissement étaient en cours. En moyenne, ces projets ont connu un retard de 14 mois. Toutefois, aucun projet considéré comme un « projet ayant des retards de mise en œuvre » n'a été assujéti aux procédures d'annulation (étant donné que les accords pluriannuels ne sont pas soumis à ces procédures);
- h) **Accords pluriannuels :** En 2017, les agences bilatérales ont mis en œuvre un accord pluriannuel pour la consommation de bromure de méthyle et 37 accords pluriannuels pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1992, 80 accords pluriannuels ont été approuvés et 42 ont été achevés.

État d'avancement des projets en 2017

5. Sur les 45 projets en cours à l'exception des activités de préparation de projet, 26 ont reporté la date prévue d'achèvement depuis le rapport périodique de 2016.

6. Au cours de l'examen du rapport périodique, le Secrétariat a eu plusieurs échanges avec les agences bilatérales, dans le cadre desquels un certain nombre de questions soulevées en rapport avec les projets en cours ont été éclaircies ou résolues de manière satisfaisante. Toutefois, un certain nombre de points relatifs aux projets ou tranches d'accord pluriannuel concernant les HFC n'ont pu être résolus, comme on peut le constater à l'annexe I du présent document. Pour chaque projet en cours, on présente une brève description de son état d'avancement et des questions en suspens, et on propose une recommandation aux fins d'examen par le Comité exécutif.

PARTIE II : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ACTIVITÉS RELATIVES AUX HFC

7. En 2017, le Comité exécutif a approuvé sept projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, pour un montant total de 480 000 \$ US (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence). Le tableau 1 ci-après récapitule l'état d'avancement de ces projets.

Tableau 1. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2017

| Type | Nombre de projets | | | Financement (\$ US)* | | | |
|--|-------------------|----------|-----------|----------------------|----------|----------------|------------|
| | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Assistance technique – activités de facilitation | 7 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

Recommandation générale

8. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) Noter avec satisfaction les rapports périodiques présentés par les gouvernements de l'Allemagne, de l'Australie, de l'Espagne, de la Fédération de Russie, de la France, de l'Italie et du Japon figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/15;
- b) Approuver les recommandations relatives aux projets en cours avec les questions spécifiques figurant à l'annexe I du présent document.

Annexe I

Projets en cours avec des questions en suspens dans le rapport périodique des agences bilatérales

| Pays/code de projet | Agence | Titre du projet | Taux de décaissement (%) | Avancement/Questions | Recommandation |
|--------------------------------|-----------|--|--------------------------|--|--|
| Tunisie (TUN/PHA/72/INV/57) | France | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase 1, première tranche) (plan du secteur de la fabrication de climatiseurs résidentiels) | 0 | Faibles taux de décaissement des fonds approuvés; questions techniques relatives à l'adoption du R-290 ayant une incidence sur l'état d'avancement. | Demander un rapport périodique à la 83 ^e réunion en raison du faible taux de décaissement des fonds approuvés et de la lente mise en œuvre. |
| Tunisie (TUN/PHA/76/INV/66) | France | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase 1, première tranche) (plan du secteur de la fabrication de climatiseurs résidentiels) | 0 | Faibles taux de décaissement des fonds approuvés; questions techniques relatives à l'adoption du R-290 ayant une incidence sur l'état d'avancement. | Demander un rapport périodique à la 83 ^e réunion en raison du faible taux de décaissement des fonds approuvés et de la lente mise en œuvre. |
| Maurice (MAR/PHA/79/INV/27) | Allemagne | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (troisième tranche) | 6 | Faible décaissement en raison des problèmes touchant la mise en œuvre du projet en rapport avec les changements au sein du ministère et de l'unité de l'ozone. | Demander un rapport périodique à la 83 ^e réunion sur l'état d'avancement. |

Annexe II

**ANALYSE DU RAPPORT PÉRIODIQUE DES AGENCES BILATÉRALES
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

1. La présente annexe renferme les deux parties suivantes :

Partie I : Projets approuvés au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral.

Partie II : Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour les activités relatives aux HFC.

PARTIE I : PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS ORDINAIRES AU FONDS MULTILATÉRAL

2. Au 31 décembre 2017, le Comité exécutif avait approuvé 165,29 millions de dollars US, comprenant 151,07 millions de dollars US pour la mise en œuvre des projets d'investissement et des projets ne portant pas sur des investissements et 14,22 millions de dollars US pour les coûts d'appui d'agence, comment peut le voir au tableau 1. En 2017, neuf nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait mener à l'élimination de 10 209 tonnes PAO de consommation de SAO.

Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2017

| Secteur | Financement (\$US) |
|------------------------|--------------------|
| Aérosols | 2 051 914 |
| Destruction | 1 789 410 |
| Mousse | 8 095 338 |
| Halon | 6 147 361 |
| Fumigènes | 18 230 946 |
| Plan d'élimination | 57 531 878 |
| Production | 10 000 000 |
| Réfrigération | 40 243 785 |
| Plusieurs?? | 4 469 718 |
| Solvants | 2 512 738 |
| Sous-total | 151 073 088 |
| Coûts d'appui d'agence | 14 218 639 |
| Total | 165 291 727 |

3. Le tableau 2 récapitule l'état d'avancement des projets, par catégorie, menés par les agences bilatérales

Tableau 2 : État d'avancement des projets par catégorie

| Type | Nombre de projets* | | | Financement (\$US)** | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------|--------------|----------------------|------------|-----------|---------------|
| | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Programme de pays | 9 | 9 | 100 | 340 787 | 340 787 | 0 | 100 |
| Démonstration | 38 | 37 | 97 | 9 758 088 | 8 590 149 | 1 167 939 | 88 |
| Renforcement des institutions) | 7 | 7 | 100 | 883 376 | 883 376 | 0 | 100 |
| Investissements | 221 | 183 | 83 | 102 630 315 | 93 097 423 | 9 532 892 | 91 |
| Préparation de projet | 122 | 121 | 99 | 5 416 111 | 5 414 411 | 1 700 | 100 |
| Assistance technique | 200 | 194 | 97 | 23 622 995 | 23 054 639 | 568 356 | 98 |

| Type | Nombre de projets* | | | Financement (US\$)** | | | |
|----------------------|--------------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Projets de formation | 73 | 73 | 100 | 8,421 416 | 8 421 416 | 0 | 100 |
| Total | 670 | 624 | 93 | 151 073 088 | 139 802 201 | 11 270 887 | 93 |

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence

4. Le tableau 3 présente un aperçu de l'état de mise en œuvre des projets par année⁵. Tous les projets et activités approuvés de 1992 à la fin de 2009 ont été achevés.

Tableau 3 : État d'avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* | | | Financement (US\$)** | | | |
|--------------|--------------------|------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % Décaissé |
| 1992 | 18 | 18 | 100 | 2 883 669 | 2 883 669 | 0 | 100 |
| 1993 | 10 | 10 | 100 | 1 445 586 | 1 445 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 30 | 30 | 100 | 3 190 374 | 3 190 374 | 0 | 100 |
| 1995 | 17 | 17 | 100 | 4 654 902 | 4 654 902 | 0 | 100 |
| 1996 | 26 | 26 | 100 | 3 468 211 | 3 468 211 | 0 | 100 |
| 1997 | 32 | 32 | 100 | 4 040 251 | 4 040 251 | 0 | 100 |
| 1998 | 39 | 39 | 100 | 4 108 525 | 4 108 525 | 0 | 100 |
| 1999 | 59 | 59 | 100 | 12 131 407 | 12 131 407 | 0 | 100 |
| 2000 | 29 | 29 | 100 | 4 808 878 | 4 808 878 | 0 | 100 |
| 2001 | 41 | 41 | 100 | 7 523 213 | 7 523 213 | 0 | 100 |
| 2002 | 61 | 61 | 100 | 7 910 174 | 7 910 174 | 0 | 100 |
| 2003 | 32 | 32 | 100 | 6 810 120 | 6 810 120 | 0 | 100 |
| 2004 | 30 | 30 | 100 | 15 005 412 | 15 005 412 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 18 996 677 | 18 183 034 | 813 643 | 96 |
| 2006 | 25 | 25 | 100 | 7 227 465 | 6 979 271 | 248 194 | 97 |
| 2007 | 13 | 13 | 100 | 3 138 440 | 3 138 440 | 0 | 100 |
| 2008 | 33 | 33 | 100 | 7 535 058 | 7 462 988 | 72 069 | 99 |
| 2009 | 21 | 21 | 100 | 2 347 228 | 2 347 228 | 0 | 100 |
| 2010 | 20 | 19 | 95 | 3 279 996 | 3 279 706 | 290 | 100 |
| 2011 | 20 | 19 | 95 | 6 823 868 | 6 581 560 | 242 308 | 96 |
| 2012 | 11 | 10 | 91 | 6 611 040 | 6 315 036 | 296 004 | 96 |
| 2013 | 7 | 4 | 57 | 2 276 412 | 1 949 269 | 327 143 | 86 |
| 2014 | 15 | 12 | 80 | 1 713 524 | 1 045 967 | 667 557 | 61 |
| 2015 | 27 | 15 | 56 | 4 921 949 | 3 232 446 | 1 689 503 | 66 |
| 2016 | 17 | 1 | 6 | 5 619 083 | 1 269 484 | 4 349 599 | 23 |
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 2 601 626 | 37 050 | 2 564 576 | 1 |
| Total | 670 | 624 | 93 | 151 073 088 | 139 802 201 | 11 270 887 | 93 |

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence

⁵ Les données sont présentées en fonction de l'année d'approbation des projets par le Comité exécutif. Elles traitent de toutes les approbations (projets d'investissement et projets ne portant pas sur des investissements) de manière égale (c.-à-d., un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel d'un million de dollars US est considéré comme un projet, tout comme une activité de préparation de programme de pays d'une valeur de 30 000 US\$. Les indicateurs clés du sommaire annuel sont les suivants : pourcentage des projets achevés, élimination en tonnes PAO, et pourcentage des fonds décaissés. En examinant les données concernant les fonds décaissés, il convient de souligner qu'il existe trois types de décaissement : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés rétroactivement.

PARTIE II: PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ACTIVITÉS RELATIVES AUX HFC

5. En 2017, le Comité exécutif a approuvé sept projets relatifs aux HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre de contributions volontaires supplémentaires s'élevant à 480 000 \$ US (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence). Le tableau 4 récapitule l'état d'avancement de ces projets.

Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés en 2017

| Type | Nombre de projets | | | Financement (\$US)* | | | |
|--|-------------------|----------|-----------|---------------------|----------|----------------|------------|
| | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Assistance technique – activités de facilitation | 7 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 |
| Total | 7 | 0 | 0 | 480 000 | 0 | 480 000 | 0 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.