



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14
29 de abril de 2019

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima tercera Reunión
Montreal, 27 – 31 de mayo de 2019

DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS

Introducción

1. Conforme a la decisión 47/50 d)¹, la Secretaría elaboró el presente documento. En él se presentan las medidas tomadas en respuesta a las decisiones sobre las demoras en la presentación de tramos adoptadas en la 82ª reunión; un análisis de cada uno de los tramos que estaban pendientes pero que no se presentaron en la 82ª reunión, y los tramos que se presentaron pero que se retiraron posteriormente durante el proceso de evaluación de proyectos. Ofrece también un panorama general de los motivos de las demoras y la repercusión sobre el cumplimiento de las obligaciones de los países de conformidad con el Protocolo de Montreal. Procura orientación del Comité Ejecutivo para la cancelación de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC (PGEH), y presenta una recomendación.

Seguimiento de las decisiones tomadas sobre las demoras en la presentación de tramos en la 82ª reunión

2. En la 82ª reunión, con arreglo tema 8 b) del programa sobre las demoras en la presentación de tramos, un miembro señaló a la atención del Comité Ejecutivo de que 36 de los 54 países que tenían previsto presentar solicitudes de tramos a la 82ª reunión no lo habían hecho, lo cual representa una tasa de no presentación del 67%. Señaló, además, que, en vista de la creciente tasa de no presentación por parte de los países, podría ser conveniente que el Comité Ejecutivo tratara de determinar si había algún problema subyacente².

3. Posteriormente, el Comité Ejecutivo, entre otras cosas, pidió a la Secretaría que enviase cartas sobre las decisiones relativas a las demoras en la presentación de tramos a los gobiernos indicados en el anexo X del informe de la 82ª reunión del Comité (decisión 82/44 b)).

¹ El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue como un punto aparte del orden del día el tema de las demoras en la presentación de tramos y en el desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales.

² Párrafo 173 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72

Cartas enviadas a los Gobiernos

4. Conforme a la decisión 82/44 b), la Secretaría envió cartas a los Gobiernos de 28 países del Artículo 5 para instarles a que presenten el siguiente tramo de su plan de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) en la 83ª reunión. Como resultado de ello, los Gobiernos de Armenia³, Comoras⁴, Djibouti⁵, Gabón⁶, Guyana⁷, Kuwait⁸, Malí⁹, Marruecos¹⁰, Mozambique¹¹, Pakistán¹², Sierra Leona¹³, Sudáfrica¹⁴ y Togo¹⁵ presentaron los tramos respectivos de sus PGEH.

5. Sin embargo, los Gobiernos de China (etapa II – sector de espumas rígidas de poliuretano)¹⁶, el Congo, Côte d'Ivoire, Dominica, Guinea, Irán (República Islámica del)¹⁷, Iraq, Jordania, Níger, la República de Moldova, Senegal, Sudán del Sur, Túnez, Turquía y Viet Nam no presentaron su solicitud de tramo.

Debate en la reunión de coordinación entre organismos¹⁸

6. Tomando nota de la preocupación manifestada por el Comité Ejecutivo en su 82ª reunión, en la reunión de coordinación entre organismos, la Secretaría, junto con el organismo bilateral y de ejecución, examinaron la cuestión de la demora en la presentación de solicitudes de tramo. Durante el examen se reconoció que los procesos administrativos de los organismos podrían haber contribuido a las demoras, y que las dificultades en la realización de las actividades para cada tramo eran las razones principales para su presentación tardía. Se destacaron cuestiones relacionadas con la falta de disponibilidad de las tecnologías propuestas en los mercados locales, y las dificultades que surgen cuando se propone pasar a utilizar tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) mientras que el sector en su conjunto podría estar iniciando la transición a alternativas de alto PCA. Se propuso también considerar la distribución de tramos de financiación en los acuerdos relativos a la etapa II para facilitar una aplicación más eficiente en los países de bajo consumo, y la posibilidad de elaborar un acuerdo marco para dichos países a fin de reducir las demoras en la firma de acuerdos después de cada aprobación de tramos (de especial relevancia para el PNUMA).

Análisis de los tramos no presentados en la 83ª reunión

7. Como se muestra en el anexo I al presente documento, no se presentaron en la 83ª reunión un total de 36 actividades asociadas a tramos de los PGEH correspondientes a 21 países, por un valor de 32 102 077 \$EUA (incluyendo gastos de apoyo a los organismos)¹⁹.

³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/20

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/23

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/25

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/27

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/28

⁸ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/29

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/30

¹⁰ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/32

¹¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/33

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/34

¹³ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/35

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/36

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/37

¹⁶ Presentado pero posteriormente retirado.

¹⁷ Presentado pero posteriormente retirado.

¹⁸ Montreal, 5-7 de marzo de 2019.

¹⁹ A efectos de comparación, en la 82ª reunión no se presentaron 51 tramos correspondientes a 36 países.

8. Además, se presentaron a la 83ª reunión seis tramos de la etapa II de los PGEH para dos países, por un valor de 15 617 180 \$EUA (incluyendo gastos de apoyo a los organismos), pero fueron retirados posteriormente por los organismos de ejecución pertinentes durante el proceso de evaluación de proyectos. Estos seis tramos también se incluyen en el Anexo I.

Motivo de las demoras y repercusión en el cumplimiento

9. Los motivos de las demoras en la presentación de los tramos de los planes de gestión de eliminación de HCFC son los siguientes: Decisiones y/o aprobaciones gubernamentales y/o cambios en la Dependencia Nacional del Ozono (DNO) y/o cambios estructurales (12); ausencia del informe de verificación obligatorio (7); fondos suficientes de tramos anteriores todavía disponibles (5); desembolso por debajo del umbral del 20 % de los fondos aprobados para el tramo anterior (15); demoras en la ejecución de componentes de inversión (5); dificultades de las empresas (1); firma de acuerdos o contratos (4); organismo director o de cooperación no listo para la presentación (1); dificultades internas o externas (5); revisión de acuerdo o plan de acción (3); o no presentación de informe sobre el avance de las actividades y/o financiero (2).

10. Tal como comunicaron los organismos de ejecución y bilaterales correspondientes, las demoras en la presentación de los tramos pendientes no tendrían repercusiones (o es improbable que tengan repercusiones) en el cumplimiento de las obligaciones de los países previstas en virtud del Protocolo de Montreal. Se espera que todos los tramos pendientes se presenten en la 84ª reunión.

Cancelación de la etapa I del PGEH para Argelia

11. De conformidad con la decisión 82/15 f)²⁰, la Secretaría envió una carta al Gobierno de Argelia el 21 de diciembre de 2018 con el fin de obtener su acuerdo para cancelar la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC. Como no se recibió una respuesta del Gobierno, la Secretaría le ha dado seguimiento al asunto con la ONUDI, en su calidad de organismo de ejecución de la etapa I del PGEH, que también indicó de que no se había recibido respuesta del Gobierno, y reiteró la falta de comunicación como una dificultad importante en los últimos años.

12. La Secretaría desearía pedir orientaciones al Comité Ejecutivo sobre la conveniencia de cancelar la etapa I del PGEH para Argelia, tomando nota de que no se había recibido respuesta del Gobierno de Argelia.

Recomendaciones

13. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

- a) Tomar nota de:
 - i) El informe sobre las demoras en la presentación de tramos que figuraba en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/14;
 - ii) La información sobre las demoras en la presentación de tramos de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) presentados por el Gobierno de Francia, Alemania y Japón, así como por el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial;

²⁰ Pedir a la Secretaría que, con respecto al plan de gestión de eliminación de HCFC para Argelia (etapa I, primer tramo) (ALG/PHA/66/INV/77), envíe una carta al Gobierno con el fin de obtener su acuerdo para cancelar el proyecto en la 83ª reunión.

- iii) 34 de 70 actividades (19 de 39 países) relacionadas con los tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC que debían haberse presentado en la 83ª reunión se habían presentado a tiempo;
 - iv) Los organismos de ejecución y bilaterales pertinentes habían indicado que la presentación tardía de tramos de los planes de gestión de eliminación de los HCFC en la primera reunión de 2019 no afectaría o era improbable que afectaran el cumplimiento del Protocolo de Montreal, y que no había indicios de que ninguno de los países en cuestión se encuentre en situación de incumplimiento de las medidas de control previstas en el Protocolo de Montreal; y
- b) Pedir a la Secretaría que envíe cartas sobre las decisiones relativas a las demoras en la presentación de tramos a los gobiernos indicados en el anexo I del presente informe; y
 - c) Considerar la posibilidad de cancelar la etapa I del PGEH para Argelia.

Anexo I

TRAMOS NO PRESENTADOS EN LA 83ª REUNIÓN

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retirada	Recomendaciones
Barbados (etapa I)	PNUMA	2018	47 460	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado	Toma nota de que se ha resuelto la demora del segundo tramo de la etapa I del PGEH y exhorta al Gobierno de Barbados a trabajar con el PNUMA de forma que el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores.
China (etapa II – sector de espumas rígidas de poliuretano)	Banco Mundial	2017	11 342 000	Firma de acuerdo/Documento del proyecto/Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que el segundo tramo (2017) de la etapa II del PGEH para el sector de espumas rígidas de poliuretano presentado en la 83ª reunión se había retirado y exhorta al Gobierno de China a trabajar con el Banco Mundial para agilizar la firma del acuerdo a fin de que el segundo tramo se presente en la 84ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2017 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
China (etapa II – sector de climatización de habitaciones)	ONUDI	2018	19 260 000	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Umbral de desembolso del 20 % / Firma de contrato	Toma nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2017) de la etapa II del PGEH del sector de climatización de habitaciones se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 % y de que no se ha firmado el contrato, y exhorta al Gobierno de China a trabajar con la ONUDI para acelerar la ejecución, de forma que el tercer tramo (2018) pueda presentarse en la 84ª reunión, junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Colombia (etapa II)	PNUD	2019	680 251	Dificultades internas o externas/ Implementación del componente de inversión / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2018) de la etapa II del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 %, y exhorta al Gobierno de Colombia a trabajar con el PNUD y el PNUMA para acelerar la ejecución, de forma que el tercer tramo (2019) pueda presentarse en la 84ª reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
	PNUMA	2019	56 500	Firma de acuerdo/Documento del proyecto/Umbral de desembolso del 20 %	
Congo (etapa I)	PNUMA	2018	28 250	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales	Toma nota de la demora debida a cambios estructurales en el Gobierno y en la DNO y exhorta al Gobierno del Congo a trabajar con el PNUMA de forma que el cuarto tramo (2018) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión junto con un plan de acción modificado que

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retirada	Recomendaciones
					prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores.
Cote d'Ivoire (etapa I)	PNUMA	2016	168 156	Ausencia del informe de verificación	Toma nota de que no se ha terminado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al Gobierno de Côte d'Ivoire a trabajar con el PNUMA y la ONUDI para concluir la verificación y presentar el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH en la 84ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y de los tramos posteriores.
	ONUDI	2016	492 200		
Dominica (etapa I)	PNUMA	2016	74 354	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Ausencia del informe de verificación / Dificultades internas o externas	Toma nota de la demora debida a cambios estructurales en el Gobierno y en la DNO y de que no se ha terminado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo del HCFC, y exhorta al Gobierno de Dominica a trabajar con el PNUMA para concluir la verificación de forma que el segundo tramo (2016) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y de los tramos posteriores, tomando nota la decisión XXIX/19 relativa a consideraciones especiales para las islas del Caribe afectada por huracanes.
Egipto (etapa II)	Alemania	2019	234 249	No se ha facilitado	Toma nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2017) de la etapa II del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 %, exhorta al Gobierno de Egipto a trabajar con el Gobierno de Alemania, el PNUD, el PNUMA y la ONUDI para acelerar la ejecución, de forma que el segundo tramo (2019) pueda presentarse en la 84ª reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
	PNUD	2019	1 965 323	Umbral de desembolso del 20 %	
	PNUMA	2019	312 894	Presentación de informes sobre el avance de las actividades o financieros	
	ONUDI	2019	807 850	Umbral de desembolso del 20 %	
Ghana (etapa I)	PNUD	2019	130 409	Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que la tasa general de desembolso del quinto tramo (2018) de la etapa I del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 %, y exhorta al Gobierno de Ghana a trabajar con el PNUD para acelerar la ejecución, de forma que el sexto tramo (2019) pueda presentarse en la 84ª reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Guinea (etapa I)	ONUDI	2016	172 000	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Ausencia del informe de verificación	Toma nota de la demora debido a cambios en la DNO y de que no se ha terminado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC, y exhorta al Gobierno de Guinea a trabajar con el PNUMA y la ONUDI para terminar la verificación de forma que el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y de los tramos posteriores.
	PNUMA	2016	73 450		

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retirada	Recomendaciones
Haití (etapa I)	PNUMA	2018	95 916	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales /Firma del acuerdo/documento del proyecto /Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de la demora en la firma del acuerdo debido a cambios estructurales en el Gobierno y en la DNO y de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2014) de la etapa I del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 %, y exhorta al Gobierno de Haití a trabajar con el PNUMA para acelerar la firma del acuerdo de forma que el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
Irán (República Islámica del) (etapa II)	Alemania	2018	1 166 127	No se aplica	Toma nota de que el segundo tramo (2018) de la etapa II del PGEH presentado a la 83ª reunión se ha retirado debido a: a) incumplimiento de la decisión 77/44 d), en la que se pidió que en la presentación se incluyera un informe de los resultados de la conversión de las primeras 15 empresas del sector de fabricación equipos de refrigeración y aire acondicionado a alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico, destacando las experiencias adquiridas y las dificultades (PNUD); y b) justificación del costo adicional de varias modificaciones que tendrán lugar en el plan del sector de espumas (ONUDI); y exhorta al Gobierno de la República Islámica del Irán a trabajar con los Gobiernos de Alemania e Italia, el PNUD, el PNUMA y la ONUDI para acelerar la ejecución, de forma que el segundo tramo (2018) pueda presentarse en la 84ª reunión, junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores.
	Italia	2018	565 000	No se aplica	
	PNUD	2018	1 705 559	Incumplimiento de la decisión 77/44 d)	
	PNUMA	2018	213 614	No se aplica	
	ONUDI	2018	624 880	Implementación del componente de inversión	
Iraq (etapa I)	PNUMA	2017	247 634	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado	Toma nota de la solicitud del Gobierno del Iraq para ampliar la etapa I del PGEH, de diciembre de 2017 a diciembre de 2019, y la reprogramación del último tramo de 2017 a 2019; que pese a los avances en las actividades sobre política y el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, la tasa general de desembolso del segundo tramo (2015) de la etapa I del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 % debido a procedimientos del Gobierno en la asignación y desembolso de fondos externos para las entidades gubernamentales, y la preparación y la presentación oportuna de los informes relativos a los gastos; y de que ahora se han aplicado nuevos procedimientos para acelerar la asignación y desembolso de fondos para facilitar la ejecución eficaz, y exhorta al Gobierno del Iraq a trabajar con el PNUMA y la ONUDI para acelerar la ejecución, de forma que el tercer tramo (2017) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión, junto con un acuerdo modificado que
	ONUDI	2017	225 750	Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/Umbral de desembolso del 20 %	

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retirada	Recomendaciones
					refleje la ampliación de la etapa I del PGEH a diciembre de 2019, y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior y que la etapa II del PGEH que actualmente está en preparación se presentará junto con el tercer tramo de la etapa I.
Jordania (etapa II)	Banco Mundial	2018	1 084 503	Implementación del componente de inversión / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de la demora debida a la aplicación del componente de inversión en espumas de poliuretano del primer tramo (2016) de la etapa II del PGEH, y exhorta al Gobierno de Jordania a trabajar con la ONUDI y el Banco Mundial para acelerar la ejecución, de forma que el segundo tramo (2018) pueda presentarse en la 84ª reunión, junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores.
	ONUDI	2018	578 708	Organismo director no listo para la presentación	
Níger (etapa I)	PNUMA	2016	141 250	Ausencia del informe de verificación	Toma nota de que no se ha terminado la verificación obligatoria de los objetivos de consumo de HCFC y exhorta al Gobierno del Níger a trabajar con el PNUMA y la ONUDI para concluir la verificación, de forma que el segundo tramo (2016) pueda presentarse en la 84ª reunión junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2016 y de los tramos posteriores.
	ONUDI	2016	96 750		
Perú (etapa II)	PNUD	2019	249 738	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno y en la DNO y de que la tasa general de desembolso del primer tramo de la etapa II del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 %, y exhorta al Gobierno del Perú a trabajar con el PNUD y el PNUMA, de forma que el segundo tramo (2019) pueda presentarse en la 84ª reunión, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
	PNUMA	2019	47 008	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Firma del acuerdo/ documento del proyecto/ Umbral de desembolso del 20 %	

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retirada	Recomendaciones
República de Moldova (etapa II)	PNUMA	2018	29 493	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Fondos suficientes de tramo anterior aprobado	Toma nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno, y exhorta al Gobierno de la República de Moldova a trabajar con el PNUMA de forma que el segundo tramo (2018) de la etapa II del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión, junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores.
San Vicente y las Granadinas (etapa I)	PNUMA	2018	116 390	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Fondos suficientes de tramo anterior aprobado/ Presentación de informes sobre el avance de las actividades o financieros/Dificultades internas o externas	Toma nota de las demoras debido a cambios estructurales en el Gobierno y de que no se han presentado informes sobre el avance de las actividades o financieros, y exhorta al Gobierno de San Vicente y las Granadinas a trabajar con el PNUMA para presentar dichos informes necesarios, de forma que el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión, junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores.
Senegal (etapa I)	PNUMA	2018	90 400	Revisión del acuerdo o plan de acción	Toma nota de la demora debida a la revisión del acuerdo o el plan de acción, y exhorta al Gobierno de Senegal a trabajar con el PNUMA y la ONUDI para finalizar el acuerdo revisado, de forma que el tercer tramo (2018) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión, junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores.
	ONUDI	2018	21 500		
Sudán del Sur (etapa I)	PNUD	2018	54 500	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Dificultades internas o externas	Toma nota de los cambios estructurales en el país, y exhorta al Gobierno de Sudán del Sur a trabajar con el PNUD y el PNUMA, de forma que el segundo tramo (2018) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión, junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2018 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
	PNUMA	2018	79 665	Decisiones o aprobaciones gubernamentales / Cambios en la DNO / Cambios estructurales / Umbral de desembolso del 20 %	
Túnez (etapa I)	Francia	2017	78 769	Implementación del componente de inversión	Toma nota de la solicitud del sector de fabricación de equipos de climatización residencial de la etapa I del PGEH ejecutada por el Gobierno de Francia y la ONUDI, y exhorta al Gobierno de Túnez a trabajar con el Gobierno de Francia, el PNUMA y la ONUDI, de forma que el tercer tramo (2017) de la etapa I del PGEH pueda presentarse en la 84ª reunión, junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2017 y de los tramos posteriores.
	PNUMA	2017	16 950	Implementación del componente de inversión	
	ONUDI	2017	116 003	Implementación del componente de inversión / Dificultades internas o externas/Dificultades de las empresas	
Turquía (etapa I)	ONUDI	2016	1 710 770	Revisión del acuerdo o plan de acción / Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de los importantes logros alcanzados por el Gobierno de Turquía en la ejecución de la etapa I del PGEH, que produjo una reducción del consumo de HCFC por debajo de la meta fijada en el acuerdo (86,4 %

País	Organismo	Tramo	Cantidad (con gastos de apoyo) (\$EUA)	Motivo de la demora o retirada	Recomendaciones
					de reducción del nivel de referencia de 2017), la realización de todas las actividades en el sector de fabricación y la creación de un sistema operativo de certificación de técnicos respaldado por reglamentos, toma nota al mismo tiempo de las demoras en la ejecución y los desembolsos de fondos relacionados con la misma para las actividades relativas al sector de servicio y mantenimiento, debido a la complejidad de aplicar el sistema de certificación de técnicos, el gran número de interesados que participan, y las modificaciones en la oficina nacional del ozono, recomienda a la ONUDI que asista al Gobierno de Turquía para presentar, en la 84ª reunión, el tercer tramo (2016) de la etapa I del PGEH junto con el informe de verificación de 2018 y la solicitud de ampliar la etapa I del PGEH de conformidad con la carta del Gobierno de Turquía en la que solicita la ampliación de la etapa I a diciembre de 2021 y la reprogramación de los dos últimos tramos a 2019 y 2020.
Viet Nam (etapa II)	Banco Mundial	2017	2 331 737	Umbral de desembolso del 20 %	Toma nota de que la tasa general de desembolso del primer tramo (2016) del PGEH se situaba por debajo del umbral de desembolso del 20 %, exhorta al Gobierno de Viet Nam a trabajar con el Gobierno del Japón y el Banco Mundial para acelerar la ejecución, de forma que el segundo tramo (2017) pueda presentarse en la 84ª reunión, junto con un plan de acción modificado que prevea la reasignación del tramo de 2017 y de los tramos posteriores, siempre que se haya alcanzado el umbral de desembolso del 20 % de los fondos del tramo anterior.
	Japón	2017	185 297		
Total			47 719 257		

* Se excluye a Arabia Saudita, país para el cual el tramo podría presentarse en la 83ª o en la 84ª reunión (decisión 82/44(b)).