

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17  
19 November 2019

ARABIC  
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الرابع والثمانون  
مونتريال، من 16 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019

## التقرير المرحلي عن التعاون الثنائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

1 قدمت البلدان غير العاملة بالمادة 5 التالية المشاركة حاليا في أنشطة التعاون الثنائي قواعد بيانات التقرير المرحلي<sup>1</sup>: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الروسي وأسبانيا. إن البيانات الاضافية من تقارير مرحلية سابقة لبلدان غير عاملة بالمادة 5 أخرى كانت مشاركة في السابق في التعاون الثنائي<sup>2</sup> شاملة لبيانات عن مشروعات تم الإبلاغ عنها بأنه تم الانتهاء منها ماليا في التقرير المرحلي المجمع<sup>3</sup>.

### نطاق الوثيقة

2 تتألف هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول: مشروعات موافق عليها بمقتضى الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف. ويمثل موجزا للتقدم في تنفيذ مشروعات عام 2018 والمتراكمة منذ عام 1991 التي تتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بناء على بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوى على استعراض بشأن حالة تنفيذ كل مشروع جارٍ<sup>4</sup> على مستوى البلد؛ ويحدد المشروعات ذات تأخير في التنفيذ والتأثير

<sup>1</sup> إن التقارير المرحلية هي الوسيلة الوحيدة التي تبين الإغلاق النهائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية من أجل التعاون الثنائي.

<sup>2</sup> النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا والمجر وإسرائيل وبواندا والبرتغال وسنغافورة وجمهورية سلوفاكيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

<sup>3</sup> UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16

<sup>4</sup> إن المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم: النسبة المئوية من الأموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ التمويل المتوقع أن يصرف بنهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ متوسط طول تأخير التنفيذ المتوقع؛ المعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات ذات قضايا معلقة لتتظنر فيها اللجنة التنفيذية.

الجزء الثاني مشروعات موافق عليها بمقتضى المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون. ويعرض حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي الممولة بموجب المساهمات الطوعية.

توصية.

3 تحتوى هذه الوثيقة أيضا على المرفقات التالية:

المرفق الأول: موجز حالة وتوصية لكل مشروع جار به قضايا معلقة لتتظنر فيها اللجنة التنفيذية

المرفق الثاني: تحليل التقرير المرحلى

#### المقاييس المستخدمة في التقارير المرحلية

4 قبل الاتفاق على تعديل كيغالى، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال مواد مستنفدة للأوزون، مقاسة بأطنان من قدرات استنفاد الأوزون. أما المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالى فهي ليست مواد مستنفدة للأوزون، وتقاس أهداف الرقابة عليها بالطن المترى المكافئ لثانى أكسيد الكربون (أي، الاستهلاك بالأطنان المترية مضروبا باحتمالية الاحترار العالمى للمادة). وبالرغم من المقاييس المختلفة في الإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة، قام التقرير المرحلى للتعاون الثنائى المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين على أساس أطنان من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة.<sup>5</sup>

#### **نظرة شاملة على أنشطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون**

5 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 14 نشاطا تتعلق بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك 3 مشروعات استثمارية و11 نشاطا للتمكين) بمبلغ 1.49 مليون دولار أمريكي (من كل من الاشتراكات العادية والمساهمات الطوعية الاضافية إلى الصندوق). وسوف تؤدي المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون الموافق عليها إلى خفض تدريجي بمقدار 74 طن مترى (105.865 طن مترى من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية. وفي ما يتعلق بأنشطة التمكين، تمت الموافقة على تمديد تواريخ الانتهاء لأربعة مشروعات في الاجتماع الثالث والثمانين وقدمت طلبات لتمديد أربعة مشروعات أخرى إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

#### **عملية استعراض التقدم من قبل الأمانة**

6 استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التى حدثت في ما يتعلق بتواريخ الانتهاء المخططة التى تم الإبلاغ عنها في عام 2018، والآثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخططة. وعقدت الأمانة مناقشات مع وكالات ثنائية ذات علاقة، أثبتت فيها عدد من القضايا بشأن المشروعات الجارية وتم حلها بعد ذلك بطريقة مرضية.

الجزء الأول: مشروعات موافق عليها بمقتضى الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

<sup>5</sup> تم مناقشة المقاييس المختلفة للمواد الخاضعة للرقابة في التقرير المرحلى المجمع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).

## موجز التقدم في تنفيذ مشروعات عام 2018 والمتراكمة منها

7 يوجز تنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية لعام 2018 والمتراكمة منذ عام 1992 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 كما يلي:

(أ) **الإزالة:**<sup>6</sup> في عام 2018، تم إزالة 12.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و 162.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون اضافية من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة الموافق على إزالتها. ومنذ عام 1992، تم إزالة 9 122 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة ، بمجموع متوقع يبلغ 10 372 طن من قدرات استنفاد الأوزون من مشروعات تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)؛

(ب) **عمليات الصرف/الموافقات:** في عام 2018، تم صرف 3.89 مليون دولار أمريكي ومبلغ 3.69 مليون دولار أمريكي كان مخططا صرفها على أساس التقرير المرحلي لعام 2017 ، تمثل معدل صرف نسبته 105 في المائة من المخطط. وتراكميا، تم صرف 143.56 مليون دولار أمريكي من مجموع مبلغ 157.35 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويمثل هذا معدل صرف نسبته 91 في المائة. وفي عام 2018، تمت الموافقة على مبلغ 7.05 مليون دولار أمريكي من أجل التنفيذ.

(ج) **عدد المشروعات المنتهية:** في عام 2018، تم الانتهاء من 8 مشروعات. ومنذ عام 1992، تم الانتهاء من 631 مشروعا من عدد 686 مشروعا تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة). ويمثل هذا معدل انتهاء نسبته 92 في المائة؛

(د) **سرعة التنفيذ – المشروعات الاستثمارية:** المشروعات المنتهية في عام 2018 تم الانتهاء منها بمتوسط 30 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، كان متوسط الوقت للانتهاء من المشروعات الاستثمارية 40 شهرا بعد الموافقة عليها. وكانت تتم أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بعدد 11 شهرا بعد الموافقة عليها؛

(هـ) **سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية:** المشروعات المنتهية في عام 2018 تم الانتهاء منها بمتوسط 52 شهرا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، كان متوسط الوقت للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 43 شهرا بعد الموافقة عليها. وكانت تتم أول عملية صرف بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بعدد 13 شهرا بعد الموافقة عليها؛

(و) **إعداد المشروعات:** من بين 123 نشاطا لاعداد مشروعات بحلول عام 2018، تم الانتهاء من 122، تاركة مشروع واحد جار. وفي عام 2018، تم الانتهاء من مشروع واحد؛

(ز) **التأخيرات في التنفيذ:** كان هناك مجموع 39 مشروعا استثماريا جاريا تحت التنفيذ في نهاية عام 2018. ومررت هذه المشروعات، في المتوسط، بتأخيرات بلغت 23 شهرا. ومع ذلك، لم تصنف مشروعات على أنها "مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ" تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا تخضع الاتفاقات متعددة السنوات إلى تلك الإجراءات)؛

(ح) **الاتفاقات متعددة السنوات:** في عام 2018، نفذت الوكالات الثنائية 31 اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1992، تمت الموافقة على 81 اتفاقا متعدد السنوات والانتهاء من 50 اتفاقا متعدد السنوات.

<sup>6</sup> تشمل الإزالة الموافقات على المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون لمقدار 74 طن متري مع 105.865 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

## التقدم في تنفيذ المشروعات في عام 2018

8 علاوة على عملية الاستعراض، تم حل عدد من القضايا، باستثناء شريحة لاتفاق متعدد السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية به تقدم بطيء في التنفيذ نتيجة لتغيير الحكومة، كما يبين المرفق الأول بهذه الوثيقة. ويعرض وصفا موجزا لحالة التنفيذ والقضايا المتعلقة ويقترح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

9 من بين 54 مشروعا جاريا باستثناء إعداد المشروعات، تم تعديل 21 تاريخا مخططا لانتهاه منذ التقرير المرحلي لعام 2017.

10 قدمت تفاصيل التقدم في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط وخطط قطاع خدمة التبريد)<sup>7</sup> (نفذتها ألمانيا واليابان) ومصر<sup>8</sup> (نفذتها ألمانيا) وإيران (جمهورية - الإسلامية)<sup>9</sup> (نفذتها ألمانيا وإيطاليا) وتونس<sup>10</sup> (نفذتها فرنسا) إلى الاجتماع الرابع والثمانين وسوف ينظر فيها في وثائق مشروعات كل بلد. ويجري تناول التوصيات المتعلقة بالقضايا المتعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات العلاقة بهذه الوثائق.

### الجزء الثاني: مشروعات موافق عليها بمقتضى المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

11 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 7 مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطالي) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ 480 000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ومن هذا المبلغ، تم صرف مبلغ 93 809 دولار أمريكي. ويرد في الجدول 1 موجزا لحالة هذه المشروعات.

#### الجدول 1. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في عام 2018

النوع	عدد المشروعات			التمويل (دولار أمريكي)*		
	الموافق عليها	المنتهية	النسبة المئوية من المنتهية	الموافق عليه	المنصرف	الرصيد
المساعدة التقنية أنشطة التمكين	7	7	0	480,000	93,809	386,191
<b>المجموع</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>480,000</b>	<b>93,809</b>	<b>386,191</b>

\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة

12 إن 7 أنشطة تمكين تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2018 تمر حاليا بمراحل تنفيذ مختلفة. وتراكميا، تم صرف مبلغ 93 809 دولار أمريكي من مجموع مبلغ 480 000 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، يمثل معدل صرف نسبته 20 في المائة.

7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49

9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51

10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60

توصية

13 قد ترغب اللجنة التنفيذية أن:

(أ) تحاط علما مع التقدير بالتقارير المرحلية التي قدمتها حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والاتحاد الروسي وأسبانيا الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17؛

(ب) توافق على التوصية المتعلقة بالمشروع الجارى الذي به قضايا محددة واردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.



## المرفق الأول

## مشروع جارى به قضايا معلقة في التقرير المرحلى للوكالات الثنائية

التوصية	الحالة/القضايا	الصراف (نسبة منوية)	عنوان المشروع	الوكالة	البلد/رمز المشروع
يطلب تقرير حالة يقدم إلى الاجتماع 85 بشأن التقدم في التنفيذ ومستوى صرف الأموال	تقدم بطئ في التنفيذ يرجع إلى تغيير في البنية الإدارية للحكومة	19	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثالثة)	ألمانيا	موريشيوس MAR/PHA/79/INV/27





## المرفق الثاني

## تحليل التقرير المرحلي للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

1 يحتوى هذا المرفق على الجزئين التاليين:

الجزء الأول: مشروعات موافق عليها بمقتضى الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

الجزء الثانى مشروعات موافق عليها بمقتضى المساهمات الطوعية الاضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

الجزء الأول: مشروعات موافق عليها بمقتضى الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

2 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 172.29 مليون دولار أمريكي يتالف من 157.35 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية ومبلغ 14.93 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة كما يبين الجدول 1. وفي عام 2018، تمت الموافقة على 16 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن ينتج عن مستوى التمويل هذا إزالة 10 372 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة.

## الجدول 1. التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

القطاع	التمويل (دولار أمريكي)
الأبوصول	2,051,914
التدمير	1,526,282
الرغاوى	8,093,857
الهالون	6,147,361
غازات التبخير	18,229,661
خطة إزالة	63,160,785
الانتاج	10,000,000
التبريد	40,910,121
عديدة	4,719,718
المذيبات	2,512,738
المجموع الفرعى	157,352,436
تكاليف دعم الوكالة	14,934,227
المجموع	172,286,664

3 يرد في الجدول 2 موجزا لحالة المشروعات التى نفذتها الوكالات الثنائية، حسب الفئة.

## الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

النوع	عدد المشروعات*			التمويل (دولار أمريكي)**		
	الموافق عليها	المنتبهة	النسبة المئوية	الموافق عليه	المنصرف	الرصيد
البرنامج القطرى	9	9	100	340,787	340,787	0
التدليل	38	37	97	9,409,436	9,047,340	362,096
الدعم المؤسسى	7	7	100	883,376	883,376	0
الاستثمار	226	187	83	105,184,994	96,121,871	9,063,124
إعداد المشروعات	123	122	99	5,446,111	5,416,111	30,000

النوع	عدد المشروعات*			التمويل (دولار أمريكي)**		
	الموافق عليها	المنتهية	النسبة المئوية المنتهية	الموافق عليه	المنصرف	الرصيد
المساعدة التقنية	210	196	93	27,666,316	23,326,856	4,339,461
التدريب	73	73	100	8,421,416	8,421,416	0
<b>المجموع</b>	<b>686</b>	<b>631</b>	<b>92</b>	<b>157,352,436</b>	<b>143,557,756</b>	<b>13,794,680</b>

\* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة

\*\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة

4 يعرض الجدول 3 نظرة شاملة لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.<sup>11</sup> إن جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عام 1992 ونهاية عام 2009 لم تنتهي بعد.

### الجدول 3. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

السنة	عدد المشروعات*			التمويل (دولار أمريكي)**		
	الموافق عليها	المنتهية	النسبة المئوية المنتهية	الموافق عليه	المنصرف	الرصيد
1992	18	18	100	2,883,669	2,883,669	0
1993	10	10	100	1,445,586	1,445,586	0
1994	30	30	100	3,190,374	3,190,374	0
1995	17	17	100	4,654,902	4,654,902	0
1996	26	26	100	3,468,211	3,468,211	0
1997	32	32	100	4,040,251	4,040,251	0
1998	39	39	100	4,108,525	4,108,525	0
1999	59	59	100	12,131,407	12,131,407	0
2000	29	29	100	4,808,878	4,808,878	0
2001	41	41	100	7,523,213	7,523,213	0
2002	61	61	100	7,910,174	7,910,174	0
2003	32	32	100	6,810,120	6,810,120	0
2004	30	30	100	15,005,412	15,005,412	0
2005	28	28	100	18,183,034	18,586,034	403,000
2006	25	25	100	7,128,813	7,128,808	5
2007	13	13	100	3,138,440	3,138,440	0
2008	33	33	100	7,533,773	7,531,037	2,736
2009	21	21	100	2,347,228	2,347,228	0
2010	20	19	95	3,278,515	3,278,389	126
2011	20	19	95	6,823,868	6,714,903	108,965
2012	11	11	100	6,597,912	6,594,959	2,953
2013	7	4	57	2,276,412	2,147,760	128,652
2014	15	12	80	1,463,524	1,326,086	137,438
2015	27	19	70	4,921,949	4,300,860	621,089
2016	17	2	12	5,619,083	2,119,027	3,500,056
2017	9	1	11	2,605,614	716,093	1,889,521
2018	16	0	0	7,050,550	50,411	7,000,139
<b>المجموع</b>	<b>686</b>	<b>631</b>	<b>92</b>	<b>157,352,436</b>	<b>143,557,756</b>	<b>13,794,680</b>

\* باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة

\*\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة

<sup>11</sup> تعرض البيانات طبقاً للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعامل جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوي (أي، يعتبر مشروع استثماري أو تمويل شريحة لاتفاق متعدد السنوات بمبلغ مليون دولار أمريكي مشروعاً واحداً، مثل إعداد برنامج قطري بمبلغ 30 000 دولار أمريكي. والمؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنتهية وقدرات استنفاد الأوزون المزالة والنسبة المئوية للأموال المنصرفة. وعند استعراض البيانات بشأن الأموال المنصرفة، ينبغي ملاحظة أن هناك ثلاث أنواع من الصرف: خلال تنفيذ المشروعات وبعد التنفيذ والممولة بأثر رجعي.

5 يعرض الجدول 4 موجزا لمشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون تمت الموافقة عليها بموجب الاشتراكات العادية.

#### الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب الاشتراكات العادية

النوع	عدد المشروعات			التمويل (دولار أمريكي)*		
	الموافق عليها	المنتهية	النسبة المئوية المنتهية	الموافق عليه	المنصرف	الرصيد
الاستثمار**	3	0	0	764,988	0	764,988
المساعدة التقنية أنشطة التمكين	4	0	0	250,000	0	250,000
<b>المجموع</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,014,988</b>	<b>0</b>	<b>1,014,988</b>

\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة  
\*\* يتعين إزالة 74 طن متري (105 865 من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من الهيدروفلوروكربون.

6 يوجد حاليا 7 أنشطة متعلقة بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك 3 أنشطة استثمارية وأربعة أنشطة تمكين) تمت الموافقة عليها بموجب الاشتراكات العادية عند قيمة مجموعها 1 014 988 دولار أمريكي مع عدم حدوث عمليات صرف. وهذه المشروعات تمر بمراحل مختلفة من التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها في الوقت المحدد في عام 2020.

#### الجزء الثاني مشروعات موافق عليها بمقتضى المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

7 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على 7 مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطاليا) بموجب المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ 480 000 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 5 موجزا لحالة هذه المشروعات.

#### الجدول 5. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في عام 2018

النوع	عدد المشروعات			التمويل (دولار أمريكي)*		
	الموافق عليها	المنتهية	النسبة المئوية المنتهية	الموافق عليه	المنصرف	الرصيد
المساعدة التقنية أنشطة التمكين	7	0	0	480,000	93,809	386,191
<b>المجموع</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480,000</b>	<b>93,809</b>	<b>386,191</b>

\* باستثناء تكاليف دعم الوكالة

8 تمر حاليا 7 أنشطة تمكين تمت الموافقة عليها في نهاية عام 2018 بمراحل تنفيذ مختلفة. وتراكميا، تم صرف مبلغ 93 809 دولار أمريكي من مجموع مبلغ 480 000 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، يمثل معدل صرف نسبته 20 في المائة.