

EP

المتحدة الأمم

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/13
4 March 2005

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
المتحدة الأمم
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الخامس والأربعون
نيسان/أبريل 2005 4-8 مونتريال،

التأخيرات في تنفيذ المشروعات

لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى الاجتماع
وإذا يطلبوا نسخا اضافية

استعراض عام

- 1- تقدم هذه الوثيقة كمتابعة للمقررات المتخذة في الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية المتعلقة بالتأخير في تنفيذ المشروعات. وتتاح التقارير من الوكالات المنفذة والثانية بشأن التأخير في تنفيذ المشروعات لأعضاء اللجنة التنفيذية عند طلبها.
- 2- يتناول القسم الأول المشروعات ذات التأخير في التنفيذ التي طلب بشأنها تقارير ويتناول القسم الثاني المشروعات التي طلب بشأنها تقارير حالة عن المشروعات البطيئة في التنفيذ ويتناول القسم الثالث المشروعات التي اقترحت وكالات التنفيذ إلغائها. وينظر القسم الرابع في أثر المشروعات المتأخرة والملغاة على الامتثال.

القسم الأول: مشروعات ذات تأخير في التنفيذ

- 3- صنف 85 مشروعا جاريا على أنها مشروعات ذات تأخير في التنفيذ، أي مشروعات يتوقع الانتهاء منها بعد أن تأخرت 12 شهرا أو تم الصرف بعد 18 شهرا من الموافقة على المشروع. وكان لدى البنك الدولي 35 مشروعا متأخرا، تبعته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بعدد 15 مشروعا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعدد 13 مشروعا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعدد 8 مشروعات، وفرنسا 8 مشروعات وألمانيا 6 مشروعات.
- 4- وقد وضعت وكالات التنفيذ والثانية فئات لأسباب التأخير في التنفيذ المرتبطة بهذه المشروعات طبقا لسبع فئات للتأخير في التنفيذ (من ألف إلى زاي).
- 5- يصف الجدول 1 جميع أسباب التأخير الواردة في تقارير الوكالات. ويتجاوز مجموع عدد أسباب التأخير عدد المشروعات المتأخرة بسبب أن بعض المشروعات كانت لها أسباب متعددة في التأخير. ويشير الجدول 1 إلى أن معظم أسباب التأخير ترجع إلى الشركة المستفيدة (38) وأحداث خارجية (21).

الجدول 1

فئات التأخير في التنفيذ حسب الوكالة

| المجموع | منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية | برنامج الأمم المتحدة للبيئة | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | البنك الدولي | ألمانيا | فرنسا | الفئة |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|---------|-------|-----------------------------------|
| 19 | 1 | | | 15 | | 3 | ألف الوكالات المنفذة أو التنفيذية |
| 38 | 5 | 1 | 3 | 26 | | 3 | باء الشركة |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | | 1 | جيم أسباب تقنية |
| 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | | 1 | دال الحكومة |
| 21 | | 3 | 1 | 17 | | | هـاء خارجية |
| | | | | | | | واو مقررات اللجنة التنفيذية |
| 11 | 5 | | 4 | | | 2 | زاي لا ينطبق |
| 6 | | | | | 6 | | غير متاح |

التقدم المحرز في حل أسباب التأخير

6. أشارت الوكالات إلى وجود درجات متفاوتة في التقدم المحرز. فقد تم الانتهاء من 26 مشروعاً وردت في الاجتماع الرابع والأربعين على أن بها تأخير ومشروع واحد على أن به بعض التقدم من علامة إلى أخرى أو أن التأخير في التنفيذ قد أزيل. ويجوز اعتبار أن هذا المشروع اتخذ مساره الطبيعي وبالتالي أزيل من الإبلاغ في المستقبل من تاريخ الانتهاء المخطط الذي أشير إليه في التقارير المقدمة إلى الاجتماع الثالث والأربعين ليستخدم في تقديرات التأخير في المستقبل.

المشروعات التي حققت بعض التقدم

7. صنف 38 مشروعاً على أنها تبين بعض التقدم وسوف يتواصل. رصدها ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أن بعض هذه المشروعات، التي تمت الموافقة عليها طوال الثلاث سنوات الماضية، ينبغي مواصلة رصدها عملاً بالمقرر 4/32، وبالتالي لا يمكن إزالتها من قائمة الرصد بغض النظر عن مدى التقدم المحرز قبل اكتمالها النهائي.

المشروعات ذات تواريخ انتهاء

8. تم تحديد علامات وتواريخ انتهاء في الاجتماع الرابع والأربعين. وتم الانتهاء من أحد المشروعات هذه، أي المساعدة التقنية من أجل السلامة وبرنامج تقني لمساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المنتجة لمنتجات الأيروسول (المرحلة الأولى) في الهند (IND/ARS/29/TAS/244).

9. يعرض الجدول 2 قائمة المشروعات ذات تواريخ انتهاء التي تنتظر تقريراً في اجتماع اللجنة التنفيذية بشأن تحقيق العلامات. وإذا لم يتم الانتهاء من هذه المشروعات، سوف تحاط اللجنة علماً بالغائها التلقائي.

الجدول 2**مشروعات ذات تواريخ انتهاء في انتظار تقارير في الاجتماع الخامس والأربعين**

| الوكالة | الرمز | عنوان المشروع | العلامة | الإجراء إذا لم تتحقق العلامة |
|-------------------------------|--------------------|--|--|------------------------------|
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | IND/ARS/28/INV/221 | القضاء التدريجي على CFC بواسطة احلاله بالمواد الدافعة للأيروسول الهيدروكربوني في Syncaps | انتهاء المشروع في آذار/مارس 2005 | إلغاء تلقائي |
| برنامج الأمم المتحدة للبيئة | GLO/SEV/19/TAS/112 | وحدات تدريب نمطية بشأن إدارة القضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم | انتهاء المشروع بحلول 1 نيسان/أبريل 2005 المقرر (42/15) | إلغاء تلقائي |

10 يتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يبلغ عن انتهاء مشروع الأيروسول في Syncaps في الهند (IND/ARS/38/INV/221) ولكنه ينتظر نتائج البعثة في آذار/مارس 2005 لتأكيد الانتهاء.

11 أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه سينتهي من مواد التدريب للمشروع (GLO/SEV/19/TAS/112) بحلول تاريخ الانتهاء وسوف يعرض الوثيقة النهائية على اجتماع اللجنة التنفيذية.

12 أرسلت رسائل احتمال إلغاء إلى بلدان ووكالات للمشروعات الواردة في الجدول 3، والتي تنتظر التقارير المرحلية للوكالات في الاجتماع الخامس والأربعين.

الجدول 3

مشروعات لم يبلغ عن تقدم فيها إلى اجتماعين متتاليين وقد يطلب بشأنها علامات
وتواريخ إنتهاء في انتظار تقرير في الاجتماع الخامس والأربعين

| الوكالة | الرمز | عنوان المشروع | التعليقات | الإجراء إذا لم يتحقق تقدم |
|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| البنك الدولي | JOR/ARS/31/INV/64 | استبدال CFC-12 بالمواد الدافعة للأيروسول الهيدروكربوني في مصنع الأيروسول للصناعات الكيماوية العربية | في انتظار تقرير في الاجتماع | تحديد علامة وتاريخ انتهاء |
| البنك الدولي | PAK/FOA/23/INV/20 | مشروع شامل: التحول إلى تكنولوجيا خالية من CFC في صناعة رغاوى البوليوريثان الصلبة (المنتجات الحرارية) | في انتظار تقرير في الاجتماع | تحديد علامة وتاريخ انتهاء |
| البنك الدولي | PAK/FOA/25/INV/25 | مشروع شامل نهائي: التحول إلى HCFC-141b وتكنولوجيا إرغاء الماء في صناعة رغاوى البوليوريثان الصلبة (المنتجات الحرارية) | في انتظار تقرير في الاجتماع | تحديد علامة وتاريخ انتهاء |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | LIB/FOA/32/INV/05 | القضاء التدريجي على CFC-11 بواسطة التحول إلى كلوريد الميثيلين في صناعة رغاوى البوليوريثان في وحدة سبها | في انتظار تقرير في الاجتماع | تحديد علامة وتاريخ انتهاء |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | LIB/FOA/32/INV/08 | القضاء التدريجي على CFC-11 بواسطة التحول إلى كلوريد الميثيلين في صناعة رغاوى البوليوريثان في وحدة بني غازى | في انتظار تقرير في الاجتماع | تحديد علامة وتاريخ انتهاء |

13 إذا تقرر، بناء على التقرير، أنه لم يتحقق أي تقدم منذ آخر اجتماع، ينبغي أن تتفق الوكالة والبلد المعني على علامة وتاريخ انتهاء وأن تحاط اللجنة التنفيذية علماً.

14 أبلغت حكومة الأردن أن مشروع الصناعات الكيماوية العربية (JOR/ARS/31/INV/64) قد إنتهى. وينتظر البنك تأكيد التخلص من المعدات المستخدمة لـ CFC قبل إقرار أن المشروع قد إنتهى عملاً بالمقرر 2/28. وتوقع البنك أن يتلقى شهادة التدمير خلال كتابة هذا والاجتماع.

15 وبالنسبة لمشروعات رغاوي المنتجات الحرارية للبنك الدولي في باكستان (PAK/FOA/23/INV/20 and PAK/FOA/25/INV/25)، أشار البنك إلى أن المسائل المتعلقة بتركيب الآلات المتبقية وخدمات ما بعد البيع يجرى حلها مع الحكومة والمورد، ولكن تم القضاء التدريجي على CFC. وأشار البنك إلى أن العلامة القادمة للمشروع سيجرى تحديدها خلال شهر شباط/فبراير 2005.

16 يجرى تناول مشروع الرغاوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا في القسم الرابع، "أثر المشروعات الملغاة والمتأخرة على الامتثال" حيث يشير البرنامج أنه سيبلغ عن العلامة القادمة للمشروعات على أساس نتائج البعثة المزمعة.

المشروعات التي لم تحقق تقدماً – رسالة لإمكانية الإلغاء

17 يرد في الجدول 4 المشروعات التي لم يبلغ عن أي تقدم فيها لأول مرة. وبناء على الإجراءات الحالية، سترسل الأمانة إشعارات بإمكانية إلغاء هذه المشروعات.

الجدول 4

مشروعات ليس بها أي تقدم

| المبالغ المنصرفة (بالدولارات) | المبالغ صافي عليها الموافق الدولارات | عنوان المشروع | الرمز | الوكالة |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|
| 0 | 57,783 | التحول من CFC-11 إلى HCFC-141b ومن CFC-12 إلى تكنولوجيا HFC-134a في صناعة معدات التبريد التجارية في Sarkisian Refrigerators | SYR/REF/29/INV/48 | فرنسا |
| 0 | 33,359 | التحول من CFC-12 إلى تكنولوجيا HFC-134a في صناعة معدات التبريد التجارية في Shoukairi and Co. | SYR/REF/29/INV/53 | فرنسا |
| 8,251 | 143,000 | خفض انبعاث CFC في تكييف الهواء المركزي | SYR/REF/29/INV/56 | فرنسا |
| 480,700 | 498,400 | تحول SOFTPM, Choupot Oran إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون السائل | ALG/FOA/32/INV/45 | ألمانيا |
| 0 | 279,280 | التحول من CFC-11 إلى التكنولوجيا القائمة على الماء في صناعة نعال الأحذية من البولوريثان الصلب في Jaguar Industries | PAK/FOA/29/INV/34 | البنك الدولي |
| 1,183,499 | 1,486,660 | مشروع شامل للقضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع الرغاوي | MAL/ARS/19/INV/85 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
| 38,670 | 90,000 | سياسية المساعدة في تصميم وتنفيذ نظام ترخيص لاستيراد/تصدير المواد المستنفدة للأوزون للأرجنتين | ARG/SEV/30/TAS/104 | برنامج الأمم المتحدة الإنمائي |
| 418,445 | 485,929 | القضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون في صناعة ألواح من رغاوي PU المرنة من خلال استخدام تكنولوجيا إرغاء ثاني أكسيد الكربون السائل في Bahman Plastic Co | IRA/FOA/28/INV/50 | منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية |

18 وافقت الوكالات المنفذة على تقييم عدم تحقق تقدم لجميع المشروعات باستثناء مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "سياسة المساعدة في تصميم وتنفيذ نظام ترخيص لاستيراد/تصدير المواد المستنفدة للأوزون للأرجنتين" (ARG/SEV/30/TAS/104).

مشروع سياسة المساعدة في الأرجنتين (ARG/SEV/30/TAS/104).

19 أبلغ برنامج الأمم المتحدة لبيئة الاجتماع الثالث والأربعين أن "تقريراً أخيراً" قد قدم إلى وحدة الأوزون الوطنية بشأن هذا الموضوع. ويبلغ البرنامج حالياً الاجتماع الخامس والأربعين بأن تعديلاً على مذكرة التفاهم لهذا الموضوع قد خطط بعد الانتهاء من المشروع أساساً. وأقر البرنامج أن التدريب والمعدات الإضافية سيجرى توفيرها كجزء من التعديل على مذكرة التفاهم.

20 أكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن مزيداً من التدريب والمعدات لم يكن متصوراً في المشروع الأصلي نظراً لأن في وقت صياغته، ولا سيما في وقت تشغيل نظام الترخيص، لم يتم التنبؤ بالحاجة إلى معدات (خدمات) توفر الأمن والثقة للمستعملين، بينما في نفس الوقت يسمح بفرض منع فعال على الإتجار غير المشروع. ومن أجل تشغيل المعدات، أشار برنامج

الأمم المتحدة للبيئة إلى الحاجة لمزيد من التدريب الإضافي (بناء القدرات) حتى تتمكن وحدة الأوزون الوطنية من الاضطلاع بمسؤولية تشغيل المعدات.

21 قامت الأمانة بتقييم هذا المشروع على أنه لم يحقق تقدما نظرا للإبلاغ عنه بأنه قد انتهى تقريبا في الاجتماع الثالث والأربعين. ويقترح الآن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تمديد المشروع. ومع ذلك، فإن مسألة ما إذا كانت اللجنة التنفيذية ترغب في اعتبار أن الأنشطة الإضافية مؤهلة على ضوء مقترح مشروع منقح بما في ذلك تكاليف معدلة وعلامات لتقدم إلى الاجتماع السادس والأربعين.

22 يعرض الجدول 5 مشروعات قد لا تكون قد حققت أي تقدم وتنتظر تقريراً في اجتماع اللجنة التنفيذية.

الجدول 5

مشروعات في انتظار تقرير في الاجتماع الخامس والأربعين قد لا تكون قد حققت أي تقدم وقد تخضع إلى رسالة بإمكانية إلغاء تلقائي

| الوكالة | الرمز | عنوان المشروع | التعليقات | الإجراء إذا لم يتحقق تقدم |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| البنك الدولي | ARG/REF/18/INV/39 | القضاء على CFC في مصنع صناعة المبردات المنزلية في Neba S.A. | في انتظار تقرير في الاجتماع | رسالة بإمكانية الإلغاء |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | CUB/ARS/34/INV/18 | القضاء التدريجي على CFC-12 في صناعة مبيدات الحشرات والأيروسول التقني بواسطة التحول إلى الوقود الدايسر للهيدروكربون في مصنع الأيروسول CIDT | في انتظار تقرير في الاجتماع | رسالة بإمكانية الإلغاء |
| برنامج الأمم المتحدة للبيئة | GLO/SEV/29/TAS/198 | الانتهاء من ترجمة وطبع أربعة مبادئ توجيهية ووحدات تدريب نمطية بالعربية والصينية والفرنسية والأسبانية | في انتظار تقرير في الاجتماع | رسالة بإمكانية الإلغاء |

23 إذا تقرر، بناء على التقرير، أنه لم يتحقق أي تقدم منذ آخر اجتماع، ينبغي إرسال رسالة بإمكانية الإلغاء.

24 أشار البنك إلى أن الملكية الجديدة لمشروع التبريد في Neba S.A. في الأرجنتين (ARG/REF/18/INV/39) تتفاوض بشأن تاريخ تسليم المعدات من شركة Impianti. وكانت آخر المعلومات حدوث إضراب في الشركة. ويتوقع البنك جدول تنفيذ مستكمل من الملاك الجدد عقب البعثة المزمعة في آذار/مارس 2005.

25 أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن صعوبة الحصول على تأشيرة دخول هو السبب في مشروع أيروسول CIDT في كوبا (CUB/ARS/34/INV/18). وأشار البرنامج إلى أنه بمجرد الانتهاء من التدريب، سيقوم مورد المعدات بتركيبها ويصبح المشروع منتهياً. ويتوقع البرنامج أن يتمكن من توفير تقرير يشير إلى بعض التقدم في الاجتماع الخامس والأربعين.

26 أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الترجمة الفرنسية النهائية لمشروع ترجمة المبادئ التوجيهية (GLO/SEV/29/TAS/198) ستطبع وترسل إلى أمانة الصندوق قبل الاجتماع الخامس والأربعين. وسوف تقوم الأمانة بالإبلاغ عن هذا في الاجتماع.

القسم الثاني: مشروعات ذات تقارير حالة

27. بينما لا تخضع مشروعات الدعم المؤسسي ومصرف الهالون وتدريب العاملين في الجمارك والاستعادة وإعادة التدوير والمشروعات البيانية إلى إجراءات إلغاء المشروعات، قررت مع ذلك اللجنة التنفيذية مواصلة رصد هذه المشروعات، كلما اقتضى الأمر (المقرر 14/36 (ب)).

28. قدمت الوكالات تقارير حالة إضافية، ونظرا لحقيقة تقديم التقارير المرحلية السنوية إلى الاجتماع السادس والأربعين، فليس مطلوباً تقارير حالة إضافية.

مشروع مصرف هالون تايلاند

29. في سياق رصد مشروع مصرف الهالون في تايلاند من خلال تقارير حالة إضافية، أخطر البنك الدولي اللجنة التنفيذية من خلال تقريره إلى الاجتماع الرابع والأربعين أن تايلاند قررت أن تنشئ غرفة مقاصة إلكترونية بدلاً من مصرف هالون مادي الذي ورد كجزء من المشروع الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية (THA/HAL/29/TAS/121). وأشار البنك إلى أن هناك بعثة مخطط لها لتحديد الخطوات التالية في المشروع في آخر تشرين الأول/أكتوبر 2005.

30. أبلغ البنك أنه لتمكين البلد من تناول القضاء التدريجي على الهالون، احتفظ بخبير استشاري دولي ليوفر، من بين جملة أمور، خيارات أخرى للتخلص من نفايات الهالونات الملوثة. وكان من المخطط أن يقدم الخبير الاستشاري تقريراً في شباط/فبراير 2005.

31. كما ورد في تعليقات الأمانة عن هذا المشروع إلى اجتماع اللجنة الرابع والأربعين، يبدو أن هناك حاجة لتناول اللجنة التنفيذية التغيير في منهج هذا المشروع، نظراً لأن البنك أشار إلى عدم الحاجة إلى مصرف مادي، بالرغم من حقيقة أن معظم مبالغ المشروع كانت من أجل مصرف مادي. ولهذا، قد تكون هناك حاجة إلى إعادة بعض المبالغ. وشمل المقترح الأصلي 207 500 دولار لمركز رئيسي للمواد المستخلصة ومبلغ 13 250 دولاراً لتكاليف التشغيل لعنصر مشروع البنك الدولي. وكان العنصر السويدي (200 000 دولار) هو من أجل المساعدة التقنية والتدريب.

32. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من البنك الدولي تقديم مقترح مشروع منقح إلى الاجتماع السادس والأربعين، بما في ذلك تكاليف معدلة وعلامات، قبل البدء في هذا المشروع على ضوء التغيير المقترح على المشروع الأصلي الموافق عليه.

القسم الثالث: مشروعات مقترحة إمكانية إلغاؤها في الاجتماع الخامس والأربعين

33. يتم إلغاء المشروعات إما من خلال اتفاق متبادل بين الوكالات المنفذة والبلد المعني أو من خلال إجراءات إلغاء مشروع التي تؤدي إلى الإلغاء التلقائي للمشروعات إذا لم تلبى العلامات والتواريخ النهائية. ويجري إلغاء أنشطة إعداد المشروعات وبعض المساعدة التقنية كما اقترحت الوكالات المنفذة والأمانة.

الإلغاء من خلال اتفاق متبادل

34. هناك مشروعان تم الاتفاق على إلغائهما بين البلد والوكالة المنفذة المعنية. وأسباب إلغاء المشروعات منصوص عليها في المقرر 16/40 (ب) من أجل أن تأخذ اللجنة التنفيذية سبب الإلغاء في عين الاعتبار في مقرراتها بشأن إلغاء مشروع. وسجل قضاء تدريجي لهذه المشروعات عملاً بالفقرة ب من المقرر 13/39.

الجدول 6

مشروعات مقترح إلغائها من خلال اتفاق متبادل

| الوكالة | الرمز | عنوان المشروع | صافي المبالغ الموافق عليها (بالدولارات) | المبالغ المنصرفة (بالدولارات) | سبب الإلغاء | قدرات استنفاد الأوزون المقضي عليها |
|--|-------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|
| فرنسا | IRA/SEV/26/TAS/36 | دراسة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم | 75,000 | 20,000 | ليست هناك حاجة للمشروع بسبب الموافقة على خطة وطنية للقضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون | 0 |
| منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية | MDN/ARS/32/INV/17 | القضاء التدريجي على CFC-11/12 في صناعة الأيروسولات بواسطة التحول إلى HFC والوقود الداسر للهيدروكربون في Alkaloid A.D. | 110,000 | 86,271 | توقفت الشركة عن إنتاج الأيروسول | 25 |

القسم الرابع: تأثير المشروعات التي تم إلغاؤها والمتأخرة على الامتثال

35 قد يكون هناك تأثير على الامتثال من إلغاء المشروعات. ويوجد حاليا مشروعان للرهاوي في ليبيا قد يكون لهما بعض التأثير على الامتثال على ضوء حقيقة أن ليبيا لها علامات محددة الوقت لتحقيقها طبقا لخطة العمل للعودة إلى الامتثال التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الخامس عشر للأطراف (المقرر 36/15). وهذان المشروعان هما: مشروع رهاوي البولوريثان المرنة في وحدة سبها في ليبيا (LIB/FOA/32/INV/05) للقضاء التدريجي على 26 طنا من قدرات استنفاد الأوزون ومشروع رهاوي البولوريثان المرنة في وحدة بني غازي (LIB/FOA/32/INV/08) للقضاء التدريجي على 31 طنا من قدرات استنفاد الأوزون. وأبلغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن بعد محاولات عديدة سمحت الحكومة ببعثة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات في آذار/مارس 2005، وفي هذه الأثناء يكون التأخير المرتبط بمشروع الرهاوي قد تم حله. وبناء على إجراءات إلغاء مشروع، يتعين على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليبيا الاتفاق على علامات وتواريخ انتهاء لهذين المشروعين. وأشار البرنامج إلى أنه سيبلغ عن هذين المشروعين في الاجتماع الخامس والأربعين.

توصيات

قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في أن:

1 تحاط علما مع التقدير بالتقارير المقدمة إلى الأمانة بشأن المشروعات ذات التأخير في التنفيذ التي قدمتها فرنسا وألمانيا والوكالات المنفذة الأربع كما وردت في الوثيقة بشأن التأخير في تنفيذ المشروعات (UNEP/OzL.Pro/ExCom/45/_)

2 تلاحظ أن الأمانة والوكالات المنفذة سوف تتخذ الإجراءات القائمة طبقاً لتقييم الأمانة للحالة، أي تحقق تقدم أو بعض التقدم أو عدم تحقق تقدم وتخطر الحكومات والوكالات المنفذة حسب المطلوب [بما في ذلك بعد الاستماع إلى تقرير في الاجتماع الحالي بتحقيق بعض التقدم في مشروع أيروصول CIDT في كوبا (CUB/ARS/34/INV/18) الذي يقوم بتنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي].

3 تلاحظ الانتهاء من 26 مشروعاً من 85 واردة على أن بها تأخير في التنفيذ [بما في ذلك الاستماع إلى تقارير في الاجتماع الحالي بشأن مشروع أيروصول Syncap في الهند (IND/ARS/28/INV/221) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروع الوحدات النمطية للتدريب للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (GLO/SEV/19/TAS/112) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومشروع أيروصول الصناعات الكيماوية العربية في الأردن (JOR/SEV/19/TAS/112) الذي ينفذه البنك الدولي ومشروع ترجمة مبادئ توجيهية (GLO/SEV/29/TAS/198) الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة].

4 تعتمد العلامات وتواريخ الإنتهاء المشار إليها في الجدول التالي:

| الوكالة | الرمز | عنوان المشروع | التعليقات |
|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | LIB/FOA/32/INV/05 | القضاء التدريجي على CFC-11 بواسطة التحول إلى كلوريد الميثيلين في صناعة رغاوى البوليوريثان في وحدة سبها في ليبيا | في انتظار تقرير في الاجتماع |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | LIB/FOA/32/INV/08 | القضاء التدريجي على CFC-11 بواسطة التحول إلى كلوريد الميثيلين في صناعة رغاوى البوليوريثان في وحدة بني غازي في ليبيا | في انتظار تقرير في الاجتماع |
| البنك الدولي | PAK/FOA/23/INV/20 | مشروع شامل: التحول إلى تكنولوجيا خالية من CFC في صناعة البوليوريثان الصلبة (المنتجات الحرارية) في باكستان | في انتظار تقرير في الاجتماع |
| البنك الدولي | PAK/FOA/25/INV/25 | مشروع شامل نهائي: التحول إلى HCFC-141b وتكنولوجيا إرغاء الماء في صناعة رغاوى البوليوريثان الصلبة (المنتجات الحرارية) في باكستان | في انتظار تقرير في الاجتماع |

5 تطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يقدم مقترح مشروع منقح قبل أي أنشطة إضافية للمشروع "سياسة المساعدة على تصميم وتنفيذ نظام ترخيص لاستيراد/تصدير المواد المستنفدة للأوزون للأرجنتين (ARG/SEV/30/TAS/104)" للنظر فيه في اجتماع اللجنة التنفيذية السادس والأربعين الذي يشمل التكاليف المنقحة وعلامات المشروع على ضوء المبادئ التوجيهية والسابقات الحالية.

6 تلاحظ وجوب إرسال رسائل بإمكانية الإلغاء للمشروعات التالية:

| الوكالة | الرمز | عنوان المشروع | التعليقات |
|--------------------------------------|-------------------|--|---|
| فرنسا | SYR/REF/29/INV/48 | التحول من CFC-11 إلى HCFC-141b ومن CFC-12 إلى تكنولوجيا HFC-134a في صناعة معدات التبريد التجارية في Sarkisian Refrigerators في سوريا | كما تم الاتفاق مع الأمانة والوكالة |
| فرنسا | SYR/REF/29/INV/53 | التحول من CFC-12 إلى تكنولوجيا HFC-134a في صناعة معدات التبريد التجارية في Shoukairi and Co. في سوريا | كما تم الاتفاق مع الأمانة والوكالة |
| فرنسا | SYR/REF/29/INV/56 | خفض انبعاث CFC في تكييف الهواء المركزي في سوريا | كما تم الاتفاق مع الأمانة والوكالة |
| ألمانيا | ALG/FOA/32/INV/45 | تحول SOFTPM, Choupot Oran إلى تكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون السائل في الجزائر | كما تم الاتفاق مع الأمانة والوكالة |
| البنك الدولي | PAK/FOA/29/INV/34 | التحول من CFC-11 إلى التكنولوجيا القائمة على الماء في صناعة نعال الأحذية من البوليوريثان الصلب في Jaguar Industries في باكستان | كما تم الاتفاق مع الأمانة والوكالة |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | MAL/ARS/19/INV/85 | مشروع شامل للقضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في قطاع الرغاوي في ماليزيا | كما تم الاتفاق مع الأمانة والوكالة |
| منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية | IRA/FOA/28/INV/50 | القضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون في صناعة ألواح من رغاوي PU المرنة من خلال استخدام تكنولوجيا إرغاء ثاني أكسيد الكربون السائل في Bahman Plastic Co في جمهورية إيران الإسلامية | كما تم الاتفاق مع الأمانة والوكالة |
| البنك الدولي | ARG/REF/18/INV/39 | القضاء على CFC في مصنع صناعة المبردات المنزلية في Neba S.A. في الأرجنتين | بعد الاستماع إلى تقرير في الاجتماع الحالي |

7 تطلب من البنك الدولي أن يقدم مقترح مشروع متفح قبل أي أنشطة إضافية لمشروع مصرف الهالون في تايلاند (THA/HAL/29/TAS/121) يحدد التكاليف المعدلة وعلامات المشروع للنظر فيها في اجتماع اللجنة التنفيذية السادس والأربعين على ضوء المبادئ التوجيهية والسابقات الحالية.

8 تلاحظ الإلغاء بناء على الموافقة المتبادلة بين الوكالة والبلد المعني للمشروعات التالية:

(أ) دراسة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (IRA/SEV/26/TAS/36) في جمهورية إيران الإسلامية التي تنفذها فرنسا حيث صرف مبلغ 20 000 دولار حتى نهاية عام 2003 من مبلغ 75 000 دولار الموافق عليه للمشروع، وسبب الإلغاء هو عدم وجود حاجة إلى المشروع نتيجة الموافقة على خطة وطنية للقضاء التدريجي على المواد المستنفدة للأوزون؛

(ب) القضاء التدريجي على CFC 11/12 في صناعة الأيروسولات بواسطة التحول إلى HFC والوقود الداسر للهيدروكربون في Alkaloid A.D. (MDN/ARS/32/INV/17) في مقدونيا الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حيث صرف مبلغ 86 271 دولارا حتى نهاية عام 2003 من مبلغ 000 110 دولار الموافق عليه للمشروع، وسبب الإلغاء أن الشركة توقفت عن إنتاج الأيروسول.
