

EP

الأمم المتحدة

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/43
21 October 2005

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع السابع و الأربعون
مونتريال، 21-25 تشرين الثاني / نوفمبر 2005

مقترح بمشروع: صربيا والجبل الأسود

تتضمن هذه الوثيقة تعليقات وتوصيات من أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع الآتي:

الإزالة

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
والسويد

• خطة وطنية لإزالة الـ CFC: (الشريحة الثانية)

ان وثائق ما قبل الدورات قد تصدر دون اخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

لأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى الاجتماع وألا يطلبوا نسخا اضافية.

ورقة تقييم المشروع
البلد: صربيا والجبل الأسود

عنوان المشروع	الوكالة المنفذة الثانية
خطة وطنية لإزالة CFC (الشريحة الثانية)	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والسويد
الوكالة الوطنية القائمة بالتنسيق:	وزارة العلوم والبيئة، جمهورية صربيا

آخر بيانات الاستهلاك المبلغ عنها بشأن المواد المستنفدة للأوزون التي يعالجها المشروع
ألف: البيانات الواردة بموجب المادة 7 (طن ODP، بيانات 2004، حتى 25 أيار/ مايو 2005)

المجموعة الأولى من المرفق ألف، CFCs	282.9
-------------------------------------	-------

باء: البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن ODP، بيانات 2004، حتى 25 أيار/ مايو 2005)

المواد المستنفدة للأوزون	الأيروسولات	الرغاوي	صناعة التبريد	خدمة التبريد	المذيبات	المجموع
CFC-11	16.40	6.36	1.20	4.30	0.00	28.26
CFC-12	4.10	0.00	12.00	236.34	0.00	252.44
CFC-113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
CFC-114	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14
CFC-115	0.00	0.00	0.58	1.42	0.00	2.00
إجمالي CFC	20.50	6.36	13.78	242.20	0.05	282.89

المتبقي من استهلاك CFC المؤهل للتمويل (طن ODP)	غير متوفر
--	-----------

خطة أعمال السنة الجارية: مجموع التمويل 967 345: الإزالة الإجمالية 18 طن ODP

بيانات المشروع	2007	2006	2005	2004	2003
CFC (طن ODP)	7.38	127.38	424.6	424.6	849.2
حدود بروتوكول مونتريال	85	125	268	392	410
حدود الاستهلاك السنوي	0	0	0	0	0
الإزالة السنوية من المشروعات الجارية	40	143	124	18	2
الإزالة السنوية المتأخرة	0	0	0	0	0
الإزالة السنوية غير الممولة	40	143	124	18	2
مجموع استهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواجب إزالته	0	0	0	0	0
مجموع استهلاك المواد المستنفدة للأوزون الواجب استلامه (HCFCs)					
تكاليف المشروع النهائية (دولار أمريكي):					
التمويل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	0,000	123,500	975,500	759,000	474,700
التمويل من السويد	0	0	57,844	134,000	148,000
مجموع تمويل المشروع	0,000	123,500	1,033,344	893,000	622,700
تكاليف المساندة النهائية					
تكاليف المساندة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	0,250	9,263	73,163	56,925	35,603
تكاليف المساندة من السويد	0	0	7,520	17,420	19,240
إجمالي تكاليف المساندة	0,250	9,263	80,682	74,345	54,843
مجموع التكاليف التي يتحملها الصندوق المتعدد الأطراف	0,250	132,763	1,114,026	967,345	677,543
فعالية تكلفة المشروع النهائية (دولار أمريكي/كغ)					

طلب التمويل: الموافقة على تمويل الشريحة الثانية (2005) على النحو الموضح أعلاه

توصية الأمانة	موافقة شمولية
---------------	---------------

وصف المشروع

- 1- بالنيابة عن حكومة صربيا ومونتنيجرو قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ باعتبارها الوكالة القائدة، إلى الاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية طلبا للحصول على الشريحة الثانية لخطة إزالة CFC الوطنية في صربيا والجبل الأسود. وأرفق بالطلب تقرير بإنجازات الشريحة الأولى، وبرنامج التنفيذ السنوي، الشريحة الثانية، وتقرير تحقق.
- 2- إن الاتفاق على خطة الإزالة الوطنية لـ CFC في صربيا ومونتنيجرو وافقت عليه أصلا اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والأربعين في عام 2004 بمستوى من التمويل قدره 2,742,544 دولارا أمريكيا. ومن خلال هذه الخطة، كانت حكومة صربيا ومونتنيجرو تهدف إلى تحقيق الإزالة الكاملة لاستهلاكها من CFC بحلول عام 2009 الذي كان أصلا 410 طن ODP في عام 2004.
- 3- وأبلغت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عن تنفيذ الشريحة الأولى من برنامج التنفيذ السنوي. وبدأ تنفيذ المشروع في آب/ أغسطس 2004 من خلال المناقشات التي جرت بين وحدة الأوزون الوطنية، والسويد، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وتظهر المقارنة بين الأنشطة المخطط لها في برنامج التنفيذ السنوي الأول الموافق عليه في عام 2004 والأنشطة الفعلية المنفذة حتى الآن، وجود بعض التناقضات، وبخاصة فيما يتعلق ببعض أنشطة المساعدة التقنية (انظر أيضا الفقرة 7، فيما يلي). ومع ذلك، فقد حدث تقدم ملموس فيما يتعلق بتصديق صربيا ومونتنيجرو على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال منذ الموافقة على الشريحة الأولى، وكذلك في تنفيذ القطاع الفرعي لتصنيع غازات التبريد.
- 4- وبلغت المصروفات المخطط لها للأنشطة التي يتعين تنفيذها كجزء من الشريحة الأولى من برنامج التنفيذ السنوي 622,700 دولار أمريكي منها 242,402 دولار أمريكي (38.9%) تم التعهد بها فعلا أو أنفقت حتى آب/ أغسطس 2005.
- 5- ويتبع برنامج التنفيذ السنوي للشريحة الثانية الشكل المقرر في الاتفاق بين صربيا ومونتنيجرو واللجنة التنفيذية. ومن المبلغ المتوقع للشريحة الثانية، وقدره 893,000 دولار، خصص مبلغ 488,000 دولار (54.7%) لبرنامج قطاع خدمة التبريد، و109,000 دولار (12.2%) لبرنامج قطاع الأيروسولات، و 90,000 دولار أمريكي (10.1%) لبرنامج قطاعي للأيروسولات و50,000 دولار أمريكي (5.6%) لكل من برنامج قطاع صناعة التبريد والمساعدة التقنية للصناعة، والباقي لإدارة المشروع وتنفيذه.
- 6- وتم التحقق من أن استهلاك مواد CFC الخمس الرئيسية (CFC-11، وCFC-12، وCFC-113، وCFC-114، وCFC-115) في صربيا ومونتنيجرو في عام 2004 كان 288,177 طن ODP. وتضمن تقرير التحقق أسباب معقولة لوجود الفرق البالغ 5357 كغ بما يعادل 1.9%. وكان الاستهلاك الفعلي وفقا للتحقق أقل كثيرا من أقصى استهلاك مسموح به بموجب الاتفاقية والبالغ 410 طن ODP.

تعليقات الأمانة وتوصياتها

التعليقات

7- ناقشت الأمانة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والسويد مخاوفها بشأن عدم التقدم في إنشاء وحدة إدارة المشروع. وأبلغت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الأمانة بأنه لم يتسن حتى الآن إنشاء وحدة إدارة المشروع بسبب إعادة هيكلة الوزارة المعنية. واتفقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والسويد، والأمانة على أنه من المهم إنشاء الآلية الوطنية لإدارة المشروع ورصد الخطة في إطار تنفيذ البرنامج التنفيذي السنوي - الشريحة الثانية.

8- ناقشت الأمانة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عددا من القضايا الإضافية، تتعلق بعملية التخطيط، وأسباب الزيادة المفترضة في الاستهلاك في العام التالي، ومسؤوليات اتخاذ القرار وفقا للخطة. وعولجت هذه القضايا تبعا لذلك وبشكل مرض في الرد الوارد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

التوصية

9- توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من خطة الإزالة وكلفة الدعم المرافقة بمستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه، على أساس أن إنشاء وحدة إدارة المشروع يعتبر شرطا للموافقة على شريحة ثالثة:

الوكالة المنفذة	تكلفة الدعم (دولار أمريكي)	تمويل المشروع (دولار أمريكي)	عنوان المشروع	
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية	56,925	759,000	الخطة الوطنية لإزالة CFC (الشريحة الثانية)	(أ)
السويد	17,420	134,000	الخطة الوطنية لإزالة CFC (الشريحة الثانية)	(ب)
