



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/55/37  
14 juin 2008

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Cinquante-cinquième réunion  
Bangkok, 14-18 juillet 2008

**PROPOSITION DE PROJET : ROYAUME DU NÉPAL**

Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Élimination

- Plan de gestion de l'élimination finale (deuxième tranche) PNUE et PNUD

## FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

### Nepal

(I) TITRE DU PROJET	ORGANISME:
Plan d'élimination du CFC	PNUD - PNUÉ

(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)					ANNEE: 2007
CFC: 0	CTC: 0.1	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)											ANNEE: 2007		
Substances	Aérosols	Mousses	Halons	Refrigeration		Solvants	Agents de transformation	Inhalateurs a doseur	Utilisation de laboratoire	Bromure de méthyle		Gonflage de tabac	Consommation totale du secteur
				Fabrication	Services d'entretien					QPS	Non QPS		
CFC													0,
CTC													0,
Halons													0,
Methyl Bromide													0,
TCA													0,

(IV) DONNEES DU PROJET			2007	2008	2009	2010	Total
Limites de la consommation du Protocole de Montréal		CFC	4,1	4,1	4,1	0,	
		CFC	4,1	4,1	4,	0,	
Coûts de projet (\$US)	PNUD	Coûts de projet	75.000,	25.000,			100.000,
		Coûts de soutien	6.750,	2.250,			9.000,
	PNUÉ	Coûts de projet	35.000,	35.000,			70.000,
		Coûts de soutien	4.550,	4.550,			9.100,
Total des fonds approuvés en principe (\$US)		Coûts de projet	110.000,	60.000,			170.000,
		Coûts de soutien	11.300,	6.800,			18.100,
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (\$US)		Coûts de projet	110.000,	0,			110.000,
		Coûts de soutien	11.300,	0,			11.300,
Total des fonds demandés pour l'année en cours (\$US)		Coûts de projet		60.000,			60.000,
		Coûts de soutien		6.800,			6.800,

(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:	Pour examen individuel
------------------------------------	------------------------

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

## PROJECT DESCRIPTION

1. Au nom du gouvernement du Royaume du Népal, le PNUE, à titre d'agence d'exécution principale, a présenté pour examen par le Comité exécutif à sa 55<sup>e</sup> réunion, un rapport périodique sur la mise en application du premier programme de travail du plan de gestion de l'élimination finale (PGEF) des CFC. Le PNUE a aussi présenté une demande de financement pour le deuxième programme de travail pour un montant total de 35 000 \$ US, plus des coûts d'appui d'agence de 4 550 \$ US pour le PNUE et de 25 000 \$ US plus des coûts d'appui d'agence de 2 250 \$ US pour le PNUD.

### Données générales

2. Le Comité exécutif a approuvé en principe à sa 52<sup>e</sup> réunion, le PGEF du Royaume du Népal au montant de 170 000 \$ US plus des coûts d'appui d'agence of 9 100 \$ US pour le PNUE et 9 000 \$ US pour le PNUD, afin d'éliminer complètement la consommation de CFC au pays d'ici 2009. À cette même réunion, le Comité exécutif a approuvé un montant de 35 000 \$ US plus des coûts d'appui d'agence de 4 550 \$ US pour le PNUE et de 75 000 \$ US plus des coûts d'appui d'agence de 6 750 \$ US pour le PNUD pour la mise en oeuvre du premier programme de travail.

### Rapport périodique sur la mise en oeuvre du premier programme de travail

3. Les principales activités mises en oeuvres depuis l'approbation du PGEF ont été l'achèvement de deux ateliers de réfrigération en janvier et mai 2008, un cours de formation des formateurs pour les techniciens en réfrigération visant la reconversion HC, et un autre cours de formation en bonnes pratiques et en réfrigération. Le projet a aussi participé à un atelier Douanes vertes, et on a entrepris des dialogues et des discussions avec divers intervenants ainsi que des activités de sensibilisation.

4. Fin 2007, un solde de 90 000 \$US restait disponible pour 2008.

### Plan d'action du deuxième programme de travail

5. Le gouvernement du Royaume du Népal s'engage à mettre en oeuvre diverses activités dans le cadre du deuxième programme de travail du PGEF, notamment la mise en oeuvre d'un dernier groupe de techniciens en réfrigération et d'agents de douane, la mise en oeuvre complète du programme de reconversion et d'équipement des utilisateurs finals ainsi que la sensibilisation du public et la dissémination d'informations aux intervenants. La surveillance et la gestion de ces activités sont aussi couvertes dans le PGEF.

## OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

### OBSERVATIONS

6. Le Royaume du Népal n'importe aucun nouveau CFC parce qu'il existe actuellement au pays une réserve de stocks (importations saisies) qui a découlé d'un excédent d'importations sur un an. En 2007, le Royaume du Népal a libéré 4,0 tonnes PAO des CFC saisies, conformément à

l'accord. De janvier à avril 2008, 1,0 tonne PAO a été distribuée au marché domestique, et l'UNO a prévu en libérant au maximum 4,0 tonnes PAO d'ici le 31 décembre 2008. Les importations de CFC seront strictement interdites en 2008.

7. Lorsqu'on a demandé des explications sur les raisons pour lesquelles l'élément assistance technique n'avait pas encore été amorcé, le PNUE, à titre d'agence d'exécution principale, a indiqué que la signature du document du projet pour le programme d'équipements était retardée, et que, au moment présent, il n'avait pas encore été finalisé, et qu'il n'existait donc aucune obligation en ce qui a trait à cet élément. Le PNUE a aussi indiqué que les spécifications pour les équipements étaient déjà convenues avec les intervenants et que l'achat pourra avoir lieu dès que cet obstacle administratif sera éliminé. Le Secrétariat prend note qu'une partie de l'élément équipements était de fournir des équipements et des outils aux techniciens d'entretien et aux ateliers ainsi qu'aux centres de formation. Cet élément est étroitement lié à l'élément formation, mais aucun équipement n'a encore été fourni jusqu'à maintenant pendant la première phase alors que la formation a déjà été organisée et mise en oeuvre. Le Secrétariat prend donc note qu'il semble exister un manque de coordination pour la mise en oeuvre des divers éléments, et il s'interroge si cette situation aura des répercussions sur la durabilité de la mise en oeuvre du PGEF.

8. Pour la deuxième tranche du PGEF, le gouvernement du Royaume du Népal demande 60 000 \$ US pour la mise en oeuvre des activités de formation restantes, y compris les mesures logistiques à prendre pour les cours de formation, ainsi que l'achat du reste des équipements prévus pour cette tranche. Le Secrétariat a demandé au PNUE d'inclure dans ce plan annuel de mise en oeuvre les activités reportées de la tranche précédente et d'indiquer comment le tout sera mis en oeuvre. Au moment d'écrire ces lignes, le PNUE n'avait pas fourni de plan mis à jour comprenant ces renseignements.

9. Si l'on tient compte des renseignements fournis par le PNUE et des données des tableaux pluriannuels, qui indiquaient les faibles niveaux de décaissement et de production, le Secrétariat a informé le PNUE que, bien que le Royaume du Népal ait déployé ses meilleurs efforts, il n'avait pas réalisé les objectifs de sa première tranche, et le Secrétariat a demandé au PNUE de reporter cette demande à la 56<sup>e</sup> réunion, ce qui permettrait de mettre en oeuvre les activités en suspens et d'accroître le décaissement. Le PNUE a fait valoir que, puisque le pays a relancé la mise en oeuvre, reporter la tranche même pour quelques mois pourrait retarder certaines activités.

## **RECOMMANDATION**

10. Étant donné ce qui précède, le Secrétariat du Fonds ne peut recommander l'approbation de cette deuxième tranche, et le Comité exécutif peut souhaiter reporter la demande à la 56<sup>e</sup> réunion afin de permettre au pays de respecter ses objectifs afférents à la première tranche sur la production et le décaissement.

-----