



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/44  
12 octobre 2008

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Cinquante-sixième réunion  
Doha, 8-12 novembre 2008

**PROPOSITION DE PROJET: RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA**

Le présent document contient les observations et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet ci-après:

Élimination

- Plan de gestion d'élimination de CFC en phase terminale (seconde tranche) PNUE et PNUD

## FICHE D'EVALUATION DE PROJET – PROJETS PLURIANNUELS

### République de Moldova

<b>(I) TITRE DU PROJET</b>	<b>ORGANISME:</b>
Plan d'élimination de CFC	PNUD, PNUE

<b>(II) DERNIERES DONNEES DE L'ARTICLE 7 (Tonnes PAO)</b>				<b>ANNEE: 2007</b>	
CFC: 9.2	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

<b>(III) DERNIERES DONNEES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (Tonnes PAO)</b>										<b>ANNEE: 2007</b>			
Substances	Aérosols	Mousses	Halons	Refrigération		Solvants	Agents de transformation	Inhalateurs a doseur	Utilisation de laboratoire	Bromure de méthyle		Gonflage de tabac	Total Sector Consumption
				Fabrication	Services d'entretien					QPS	Non QPS		
CFC					9.2								9.2
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide													0
TCA													0

<b>(IV) DONNEES DU PROJET</b>			2007	2008	2009	2010	Total
Limites de la consommation du Protocole de Montréal		CFC	11.	11.	11.	0.	
Consommation maximale permise (Tonnes PAO)		CFC	11.	11.	11.	0.	
Coûts de projet (\$US)	UNDP	Coûts de projet	152,500.	152,500.			305,000.
		Coûts de soutien	11,438.	11,438.			22,876.
	UNEP	Coûts de projet	74,500.	140,500.			215,000.
		Coûts de soutien	9,685.	18,265.			27,950.
Total des fonds approuvés en principe (\$US)		Coûts de projet	227,000.	293,000.			520,000.
		Coûts de soutien	21,123.	29,703.			50,826.
Total des fonds débloqués par le Comité exécutif (\$US)		Coûts de projet	227,000.	0.			227,000.
		Coûts de soutien	21,123.	0.			21,123.
Total des fonds demandés pour l'année en cours (\$US)		Coûts de projet		293,000.			293,000.
		Coûts de soutien		29,703.			29,703.

<b>(V) RECOMMANDATION DU SECRETARIAT:</b>	<b>Approbation générale</b>
---	-----------------------------

QPS: Applications sanitaires préalables à l'expédition

Non-QPS: Applications autres que sanitaires et préalables à l'expédition

## DESCRIPTION DU PROJET

1. Le PNUE en sa qualité d'agence d'exécution principale et le PNUD en sa qualité d'agence coopératrice ont soumis à la 56<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif, au nom du Gouvernement de la République de Moldova, une demande de financement pour la seconde et dernière tranche du Plan de gestion d'élimination de CFC en phase terminale (TPMP), s'élevant à 152 000 \$US pour le PNUD et à 140 500 \$US pour le PNUE, ainsi que des coûts d'appui de 11 438 \$US et 18 265 \$US, respectivement. La demande est accompagnée d'un rapport sur la mise en œuvre de la première tranche et du programme annuel de mise en œuvre pour la seconde tranche.

### Historique

2. À sa 52<sup>e</sup> réunion, le Comité exécutif avait approuvé le TPMP de la République de Moldova, ainsi que des fonds correspondants de 215 000 \$US plus des coûts d'appui d'agence de 27 950 \$US pour le PNUE, et de 305 000 \$US plus des coûts d'appui d'agence de 22 875 \$US pour le PNUD. Une fois le plan approuvé, une première tranche de 227 000 \$US a été libérée à la 52<sup>e</sup> réunion. Le TPMP a pour objet l'élimination d'une consommation totale de 10,0 tonnes SAO de CFC, qui s'ajoutera à une réduction de 1,0 tonne SAO par des projets en cours. À sa 54<sup>e</sup> réunion, le Comité exécutif a approuvé une stratégie de transition au 1,1'-méthylène bis (4-isocyanatobenzène) (MDI) dont la mise en œuvre a été confiée au PNUD, avec des fonds approuvés de 30 000 \$US, et des coûts d'appui d'agence de 2 700 \$US. Cette stratégie de transition au MDI a été incorporée depuis dans le TPMP.

3. Conformément à l'Article 7, le pays a indiqué au Secrétariat de l'ozone une consommation de 9,2 tonnes SAO de CFC pour 2007, soit 84 % de la consommation maximale permise pour 2007 au titre de l'accord.

### Rapport annuel de mise en œuvre pour 2007

4. Les relevés de comptes soumis par le PNUE et le PNUD indiquent des dépenses atteignant jusqu'ici 156 537 \$US, dont 60 611 \$US ont été engagés et seront déboursés à la fin de 2008. Cela représente 69 pour cent des fonds libérés de la première tranche et 30,1 pour cent du budget général. La mise en œuvre de tous les éléments du plan se poursuit. Dans le cas des éléments liés à la formation, une vingtaine d'agents de douane ont reçu une formation et des ateliers de formation aux bonnes pratiques de réfrigération, destinés aux techniciens, sont prévus pour octobre ou novembre 2008, lorsque le matériel requis aura été acheté. La réglementation sur les SAO est en cours d'examen; les règles appliquées jusqu'ici portent sur la taxation des SAO et les produits de remplacement des SAO.

5. Les mesures d'incitation visant les adaptations ou reconversions des équipements des utilisateurs ultimes sont encore à l'étape préparatoire : les consultants ont été sélectionnés, alors que l'acquisition du matériel requis et l'évaluation des utilisateurs commerciaux ultimes se poursuivent encore. De même, la stratégie de transition au MDI en est encore au stade préparatoire, un seul consultant ayant été identifié. Le GGP établi est pleinement opérationnel, ayant réalisé des activités de surveillance et de compte rendu, en addition aux campagnes de sensibilisation du public et à la préparation de la stratégie de transition au MDI.

### Programme de mise en œuvre pour 2009

6. Les activités prévues pour 2009 sont les suivantes :

- a) Poursuite de la formation d'agents de douane et mise à jour continue de la législation en vigueur sur les SAO;

- b) Poursuite de la formation des techniciens de réfrigération aux bonnes pratiques de travail, renforcement des associations existantes dans le secteur de la réfrigération, mise à jour des documents de formation, mise à jour du Code de bonnes pratiques ;
- c) Poursuite des travaux d'appui aux programmes d'incitation pour les utilisateurs ultimes, en vue de l'adaptation et de la reconversion des équipements aux produits sans CFC;
- d) Poursuite de l'application de la stratégie de transition au MDI;
- e) Exécution et surveillance des activités décrites ci-dessus.

## **OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT**

### **OBSERVATIONS**

7. La première tranche du TPMP de la République de Moldova a été approuvée 15 mois avant la date limite de soumission à la présente réunion, ce qui a laissé très peu de temps pour les travaux de mise en place et les premières étapes de la mise en œuvre. Le projet a cependant beaucoup progressé durant sa première année d'exécution. Les rapports sur les activités sont positifs et semblent indiquer une gestion bien coordonnée de la mise en œuvre qui a permis de lancer rapidement des activités et qui se poursuivra jusqu'en 2009. La consommation du pays est restée inférieure au niveau maximal permis indiqué dans l'accord. Le Secrétariat a noté qu'il s'agit de la tranche finale du TPMP, ce qui ne laissera aucun recours au Comité exécutif en cas de non conformité.

### **RECOMMANDATION**

8. Compte tenu de ce qui précède, le Secrétariat recommande l'approbation de la seconde tranche du TPMP de la République de Moldova, étant entendu que la République de Moldova continuera de soumettre des rapports annuels sur l'avancement de la mise en œuvre, ainsi qu'un nouveau plan annuel en cas de changement important du plan existant durant la mise en œuvre.

	<b>Titre du projet</b>	<b>Financement du projet (\$US)</b>	<b>Coûts d'appui (\$US)</b>	<b>Agence d'exécution</b>
a)	Plan de gestion d'élimination de CFC en phase terminale (seconde tranche)	140 500	18 265	PNUE
b)	Plan de gestion d'élimination de CFC en phase terminale (seconde tranche)	152 500	11 438	PNUD

-----