



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/51
9 octubre 2008

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima sexta Reunión
Doha, 8 al 12 de noviembre de 2008

PROPUESTA DE PROYECTO: REPÚBLICA ÁRABE SIRIA

Este documento consta de los comentarios y recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

- Plan Nacional de Eliminación de CFC (segunda parte)

ONUDI

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

República Árabe Siria

(I) TÍTULO DEL PROYECTO	ORGANISMO
Plan de eliminación del CFC	ONUDI

(II) DATOS CON ARREGLO AL ARTICULO 7 MAS RECIENTES (toneladas PAO)				AÑO: : 2007	
CFC: 282	CTC: 0	Halons: 0	MB: 45	TCA: 0	

(III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas PAO)											AÑO: 2007		
Sustancias	Aerosoles	Espumas	Halones	Refrigeración		Solventes	Agente de proceso	Inhaladores de dosis medidas	Usos de laboratorio	Metilbromuro		Mullido de tabaco	Total
				Fabricación	Servicio y mantenimiento					QPS	Non-QPS		
CFC		5.		96.5	115.2	13.6		51.7					282
CTC													0
Halons													0
Methyl Bromide									16.2	45.			61.2
TCA													0

(IV) DATOS DEL PROYECTO			2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Límites de consumo del Protocolo de Montreal		CFC	1,112.3	1,112.3	333.7	333.7	333.7	0.	
Consumo máximo admisible (toneladas PAO)		CFC	869.7	869.7	328.7	207.2	70.	0.	
Costos del proyecto (\$EUA)	ONUDI	Costos del proyecto		430,000.		170,000.	154,050.		754,050.
		Costos de apoyo		32,250.		12,750.	11,554.		56,554.
Fondos totales aprobados en principio (\$EUA)		Costos del proyecto		430,000.		170,000.	154,050.		754,050.
		Costos de apoyo		32,250.		12,750.	11,554.		56,554.
Fondos totales liberados por el ExCom (\$EUA)		Costos del proyecto		430,000.		0.	0.		430,000.
		Costos de apoyo		32,250.		0.	0.		32,250.
Fondos totales solicitados para el año en curso (\$EUA)		Costos del proyecto				170,000.			170,000.
		Costos de apoyo				12,750.			12,750.

(V) RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA:	Aprobación general
-------------------------------------	--------------------

QPS: Cuarentena y pre-embarque

Non-QPS: No de cuarentena y pre-embarque

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. La ONUDI presentó, en nombre de la República Árabe Siria (Siria), una solicitud de aprobación de la segunda parte del Plan Nacional de Eliminación de CFC (PNE) de Siria por un total de 170 000 \$EUA más unos costos de apoyo al organismo de 12 750 \$EUA. La solicitud iba acompañada por un informe sobre la ejecución de la primera parte, el programa anual de ejecución para la segunda parte y el informe de verificación del año 2007.

Antecedentes

2. El PNE de Siria fue aprobado por el Comité Ejecutivo en su 49ª Reunión con el fin de eliminar completamente el consumo de CFC en el país en 2010. El Comité Ejecutivo aprobó en principio una financiación total de 754 050 \$EUA más unos gastos de apoyo al organismo de 56 554 \$EUA. En la misma reunión, el Comité Ejecutivo aprobó la suma de 430 000 \$EUA más unos costos de apoyo al organismo de 32 250 \$EUA para la ejecución de la primera parte del PNE.

Informe de verificación

3. El informe de verificación preparado por un auditor independiente contiene información sobre las políticas gubernamentales y el funcionamiento del sistema de otorgamiento de licencias de importación y exportación para controlar el consumo de SAO en Siria. El informe demostró que el país cumplió los objetivos del Protocolo de Montreal así como los objetivos de consumo de SAO establecidos en el Acuerdo. El consumo verificado de 281,9 toneladas PAO de 2007 es inferior en 46,8 toneladas PAO al nivel máximo permitido que se establece en el Acuerdo para el año 2007.

Informe sobre la marcha de las actividades de 2007

4. La principal actividad que se llevó a cabo en el año 2007 fue en el sector de los solventes. Consistió en encontrar los usuarios finales que quedaban en el sector de los solventes mediante la encuesta realizada por las Dependencias Nacionales del Ozono. Se celebraron dos talleres de transferencia de tecnología y se consiguió eliminar el consumo remanente en este sector que era de 17 toneladas PAO.

5. Entre las actividades realizadas en el sector de los servicios de refrigeración está la celebración de una licitación internacional y la concesión de contratos para los equipos de recuperación y reciclado y las herramientas de servicio y mantenimiento para los técnicos en refrigeración. En 2007 no se pudo entregar este equipo a los beneficiarios. Las herramientas de servicio y mantenimiento se distribuirán durante los talleres para técnicos de refrigeración previstos para el cuarto trimestre de 2008.

6. La realización de una campaña pública de sensibilización se ha mantenido durante el periodo de presentación de informes. Se creó la Unidad de Gestión de Proyectos bajo la supervisión de las Dependencias Nacionales del Ozono. Las Dependencias Nacionales del Ozono supervisaron constantemente los proyectos en curso. En total, se desembolsaron 260 000 \$EUA, que representan alrededor del 60% de la asignación total aprobada para la primera parte.

Programa de ejecución 2008-2009

7. Para el programa de ejecución de 2008-2009 se han enumerado una serie de actividades: campaña de sensibilización dirigida a la industria y al público en general; otros programas de capacitación para técnicos en refrigeración y funcionarios de aduanas; mejora del plan de recuperación y reciclado mediante la entrega de equipos y actividades de seguimiento; y supervisión e inspección de los proyectos en curso.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

8. El informe de verificación indicaba que la reducción del consumo nacional entre 2006 y 2007 podía atribuirse a tres causas diferentes: la reducción a través de los proyectos financiados por el Fondo Multilateral antes del PNE, las actividades realizadas en el PNE y las reducciones a través de las fuerzas del mercado, que podrían incluir la conversión de empresas no admisibles, etc. A efectos de la gestión de proyectos y de la asignación apropiada de recursos, es importante comprender en qué medida estas distintas causas contribuyen realmente a la reducción. La Secretaría advirtió ciertas incoherencias en la comunicación de datos ya que se descartaron muchos resultados de la ejecución de proyectos anteriores y de las fuerzas del mercado. En sus aclaraciones, la ONUDI trató de algunas de las incoherencias planteadas por la Secretaría.

9. La Secretaría debatió la ejecución del programa de recuperación y reciclado del PNE y solicitó aclaraciones sobre la coordinación de estas actividades con las medidas tomadas anteriormente en el país con motivo del Plan de Gestión de Refrigerantes. Antes de aprobar el PNE se ejecutó el Plan de Gestión de Refrigerantes en Siria gracias al cual se estableció un plan de recuperación y reciclado de refrigerantes en 6 ciudades importantes. El Acuerdo entre el Comité Ejecutivo y el Gobierno de Siria estipula en su Artículo 8 b) que el programa de recuperación y reciclado para el sector de servicios y mantenimiento de refrigeración requiere un examen del uso del equipo entregado y un cálculo razonable de otras demandas de equipo de recuperación y reciclado antes de que se proporcione y distribuya.

10. El informe del programa de país para 2007 que presentaron las Dependencias Nacionales del Ozono a la Secretaría no contiene información sobre el número de máquinas de recuperación y reciclado en funcionamiento ni sobre la cantidad de refrigerantes recuperada, reciclada o reutilizada. La Secretaría también solicitó a la ONUDI que añada medidas para mejorar las funciones de supervisión de las Dependencias Nacionales del Ozono durante el plan de ejecución de 2008-2009 y que incluya la verificación de estas medidas en los próximos informes de verificación. La ONUDI aseguró que los fondos asignados al programa de recuperación y reciclado sólo se han utilizado parcialmente hasta ahora. El desarrollo del programa de recuperación y reciclado se basará en el análisis de los resultados logrados. La Unidad de Gestión de Proyectos está estableciendo un sistema completo de supervisión y comunicación de datos, que incluirá la recopilación de datos sobre los refrigerantes recuperados y reutilizados.

11. La Secretaría indicó a la ONUDI las mejoras posibles en el informe de verificación y aconsejó que dichas mejoras se incluyan realizando los cambios correspondientes en las futuras verificaciones.

RECOMENDACIÓN

12. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación de la segunda parte del PNE y de los costos de apoyo asociados con el nivel de financiación que se muestra en la tabla de abajo y una condición

mediante la cual se solicita al Gobierno de Siria y a la ONUDI que, de conformidad con las condiciones del Acuerdo, en las próximas verificaciones se incluya la supervisión de las actividades del país con arreglo al Acuerdo, mediante la supervisión de las instituciones definidas en el apéndice 5-A del Acuerdo.

	Título del proyecto	Financiación del proyecto (\$EUA)	Costos de apoyo (\$EUA)	Organismo de ejecución
a)	Plan Nacional de Eliminación de CFC (segunda parte)	170 000	12 750	ONUDI