



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5
8 de junio de 2009

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Quincuagésima octava Reunión
Montreal, 6 al 10 de julio de 2009

**PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2009
Y DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE LOS TRAMOS ANUALES**

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Introducción

1. En este documento se considera la planificación administrativa a la luz de lo aprobado en la 57ª Reunión, los documentos presentados a la 58ª Reunión y las asignaciones en los planes administrativos para 2009. En primer lugar, aborda las decisiones adoptadas en la 57ª Reunión al respecto de los planes administrativos para 2009-2011. Así mismo, presenta el valor de las actividades que no se presentaron a la 57ª ni a la 58ª Reunión, pero que sí se incluyeron en los planes administrativos para 2009. En el documento se especifican los proyectos necesarios para lograr el cumplimiento y se proponen actividades que podrían servir de ayuda a los países para los que la Reunión de las Partes en el Protocolo de Montreal ha tomado decisiones relativas al cumplimiento. En el documento se evalúan también los compromisos futuros aprobados hasta la fecha y los compromisos adicionales presentados a la 58ª Reunión para su aprobación. El documento se concluye con observaciones y recomendaciones.

2. En la 53ª Reunión, el Comité Ejecutivo pidió a la Secretaría del Fondo que “proceda a la inclusión de información sobre demoras en la presentación, en el contexto de su examen de la aplicación de los planes administrativos en la segunda y tercera Reuniones de cada año” (decisión 53/3, párrafo c).

Decisiones tomadas al respecto de los planes administrativos para 2009-2011

3. En su 57ª Reunión el Comité Ejecutivo decidió eliminar todas las actividades relativas a la estrategia de los inhaladores de dosis medida, las actividades de producción de HCFC, las actividades de demostración de espumas de HCFC (salvo cinco de ellas), las actividades de demostración de refrigerantes con HCFC y las actividades de demostración de solventes con HCFC. El Comité acordó además eliminar todas las actividades de eliminación de SAO, salvo las que tienen lugar en 7 de los países o regiones. El Comité decidió también eliminar los talleres regionales dedicados a impedir nuevos usos del metilbromuro. También acordó incluir las actividades para la preparación de HCFC en los planes administrativos del PNUD y la ONUDI en Tailandia.

4. El Cuadro 1 recoge los recursos asignados en los planes administrativos de 2009-2011 fundamentándose en las modificaciones efectuadas en la 57ª Reunión, con arreglo a:

- Las actividades identificadas como requeridas para el cumplimiento en el plan modelo de eliminación trienal renovable orientado al cumplimiento; y
- Las actividades que en el modelo se consideran como no requeridas para el cumplimiento.

5. El monto “requerido para el cumplimiento” se define como el correspondiente a las actividades requeridas por el modelo orientado al cumplimiento, el fortalecimiento institucional, la Secretaría, el Comité Ejecutivo o el Tesorero, el Programa de asistencia al cumplimiento y los fondos de las unidades centrales. Conforme a la decisión 54/5, párrafo b) i), se incluyó un análisis sobre los HCFC en el modelo orientado al cumplimiento y, por lo tanto, las actividades relacionadas con los HCFC se consideran ahora requeridas para el cumplimiento. Aquellas actividades no requeridas para el cumplimiento se definen como las que van más allá de las necesidades identificadas en el plan modelo de eliminación trienal renovable.

Cuadro 1

**ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2009-2011
(Miles de \$EUA)**

	2009	2010	2011
REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO			
Acuerdos plurianuales aprobados	43 967	7 226	3 247
Plan de gestión de eliminación definitiva	2 225	1 244	240
Plan de gestión de eliminación definitiva - Auditorías	32		
Clorofluorocarbonos (CFC)	5 975	3 525	2 250
Clorofluorocarbonos-1,1,1-tricloroetano (CTC-TCA)	44	0	0
Metilbromuro	218	0	0
1,1,1-tricloroetano	44	0	0
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) - Demostración	3 123	0	
HCFC - Preparación para demostración	183		
Plan de gestión de eliminación del HCFC	1 465	100 280	83 911
Plan de gestión de eliminación del HCFC - Preparación	2 995	192	0
Plan de gestión de eliminación del HCFC - Inversión	12 148	132 722	111 729
Plan de gestión de eliminación del HCFC - Preparación para inversión	5 705	294	0
Costos habituales			
Programa de asistencia al cumplimiento	9 444	9 727	10 019
Unidad central	5 490	5 605	5 723
Fortalecimiento institucional	10 210	6 566	9 860
Costos de la Secretaría o del Comité Ejecutivo	6 975	7 173	7 381
Tesorero	500	500	500
Total parcial (necesario para el cumplimiento)	110 742	275 055	234 860
INNECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO			
Lucha contra el comercio ilícito	656	387	
Eliminación de SAO	433	2 788	0
Metilbromuro - Eliminación acelerada	1 212	1 789	1 613
Metilbromuro - Sin inversión	447		
Metilbromuro - Copenhague sin ratificar	0	218	0
Total parcial (Innecesario para el cumplimiento)	2 748	5 181	1 613
TOTAL	113 489	280 236	236 472

6. Se requiere un total de 110,74 millones de \$EUA en 2009 para el cumplimiento y las actividades habituales en el marco del Fondo Multilateral. En el Cuadro 1 se indica que se han asignado 2,75 millones de \$EUA además de lo necesario identificado en el plan modelo de eliminación trienal.

7. Las modificaciones del plan administrativo para 2009-2011 efectuadas por el Comité Ejecutivo en su 57ª Reunión cambiaron las asignaciones entre organismos, como se señala en el Cuadro 2.

Cuadro 2**RESUMEN DEL PLAN ADMINISTRATIVO PARA 2009-2011, POR ORGANISMO (MILES DE \$EUA), MODIFICADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO EN SU 57^A REUNIÓN**

Organismo	2009	2010	2011
Organismos bilaterales	4 387	7 080	2 975
PNUD	14 433	81 658	77 169
PNUMA	23 662	31 857	18 833
ONUDI	31 342	95 717	71 827
Banco Mundial	32 190	56 250	57 787
Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero	7 475	7 673	7 881
Total	113 489	280 236	236 472

Aprobaciones y plan administrativo para 2009

8. En el Cuadro 3 se recogen las aprobaciones de la 57^a Reunión y las presentaciones a la 58^a Reunión al 2 de junio de 2009. Se indica la medida en que estas aprobaciones superan o se sitúan por debajo de los montos previstos en el plan administrativo. También se ilustra que los montos reales de los proyectos aprobados en la 57^a Reunión fueron superiores a los niveles indicados para esas actividades en los planes administrativos para 2009. Se muestra además que, en su 57^a Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó proyectos por un valor total de 2 398 634 \$EUA más que la suma indicada en el plan administrativo de 2009 para esos proyectos.

9. Las presentaciones a la 58^a Reunión también incluyeron montos de proyectos por un valor de 37 450 163 \$EUA (incluyendo 888 175 \$EUA que no figuraban en los planes administrativos), que exceden de la cantidad incluida para ellos en los planes administrativos de 2009. Las actividades no incluidas en el plan administrativo son: preparación relativa a los HCFC para 5 proyectos (317 800 \$EUA), un proyecto de banco de halones en Iraq (69 262 \$EUA), un plan de gestión de eliminación definitiva en Haití (146 900 \$EUA), un proyecto de fortalecimiento institucional en Malasia (300 463 \$EUA) y una preparación de proyecto de eliminación de SAO para México (53 750 \$EUA). Si todas las presentaciones a la 58^a Reunión se aprueban a los niveles solicitados, el Comité Ejecutivo habrá aprobado 6 195 667 \$EUA más que la suma total incluida en los planes administrativos de 2009 para esos proyectos.

10. La razón principal por la cual las presentaciones (incluyendo las actividades que no estaban en los planes administrativos) han superado su monto indicado en el plan administrativo es que el costo del plan de eliminación de SAO para Iraq excede el valor asignado en su plan administrativo en 4 703 623 \$EUA. Además, el costo del proyecto de inversión relativo a los HCFC en Jordania supera el monto de 529 537 \$EUA asignado en el plan administrativo para dicho país.

11. Dado que el valor presentado de los proyectos es muy superior a los montos que se recogen en los planes administrativos, se presentará próximamente una evaluación más precisa basada en las recomendaciones de la Secretaría (que no se conocerán realmente hasta fechas más cercanas a la 58^a Reunión). El Cuadro 3 se actualizará en un adendo al presente documento partiendo del valor que emane de las recomendaciones de la Secretaría.

Cuadro 3

**PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2009, APROBACIONES Y PRESENTACIONES
(\$EUA)**

Reunión	Monto de los planes administrativos de 2009*	Aprobaciones/ presentaciones en los planes administrativos de 2009	Aprobaciones/ presentaciones no incluidas en los planes administrativos de 2009	Ahorro/ (por encima del presupuesto)
57ª Reunión	25 120 527	24 708 923	2 810 238	(2 398 634)
58ª Reunión	31 254 496	36 561 988	888 175	(6 195 667)
Total	56 375 023	61 270 911	3 698 413	(8 594 301)

* Basado en los planes administrativos revisados para 2009-2011 teniendo en cuenta las decisiones de la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo.

12. En el Cuadro 4 se presentan, por organismo, el monto de las cuentas incluido en los planes administrativos de 2009 y el saldo de los fondos de los proyectos que no se presentaron correspondientes a dichos países. El Cuadro 4 se actualizará también en un adendo al final del presente documento a partir de las recomendaciones que emanen de la Secretaría. En el cuadro también se indica que se prevé que de los 113 489 354 \$EUA del presupuesto de los planes administrativos para 2009, 48 520 030 \$EUA (el 43 por ciento) se presenten a la 59ª Reunión.

Cuadro 4

PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2009, APROBACIONES Y PRESENTACIONES (\$EUA)*

Partida del presupuesto	Monto total en el plan administrativo de 2009 **	Aprobaciones en la 57ª Reunión	Solicitudes a la 58ª Reunión	Saldo
Organismos bilaterales ***	4 387 243	2 294 101	192 100	1 901 042
PNUD	14 433 386	5 466 872	3 019 998	5 946 516
PNUMA	23 661 758	4 020 464	3 309 544	16 331 750
ONUDI	31 342 397	4 110 149	18 559 705	8 672 543
Banco Mundial	32 189 643	11 627 575	12 368 816	8 193 252
Secretaría/Comité Ejecutivo/Tesorero	7 474 927			7 474 927
Total	113 489 354	27 519 161	37 450 163	48 520 030

* Incluye costos de unidad central.

** Basado en los planes administrativos revisados para 2009-2011 teniendo en cuenta las decisiones de la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo.

*** Excluye actividades bilaterales que no fueron cargadas a las contribuciones bilaterales para reposición de 2009-2011.

Cuantía de los proyectos no presentados

13. En el Cuadro 5 se recoge el monto remanente que corresponde a las actividades que no se presentaron a la 57ª ni a la 58ª Reuniones y que se incluyeron en los planes administrativos para 2009. En él se indica además que las actividades necesarias para el cumplimiento, evaluadas en 47,5 millones de \$EUA, no se presentaron a la 57ª ni a la 58ª Reuniones. En el Anexo I figura una lista detallada de esas actividades. En el Anexo II se incluye una lista de las actividades innecesarias para el cumplimiento (por un total de 2,2 millones de \$EUA).

Cuadro 5

**ACTIVIDADES REMANENTES EN LOS PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2009 Y
PROYECTOS NO PRESENTADOS (\$EUA)**

Organismo	Monto remanente del plan administrativo 2009*	Cantidad necesaria para el cumplimiento	Cantidad innecesaria para el cumplimiento
Organismos bilaterales	1 865 335	1 708 835	156 500
PUND	6 335 363	6 335 363	0
PNUMA	17 752 464	16 815 464	937 000
ONUDI	15 439 284	14 364 284	1 075 000
Banco Mundial	8 246 958	8 246 958	0
Total	49 639 404	47 470 904	2 168 500

* Basado en los planes administrativos revisados de 2009-2011 teniendo en cuenta las decisiones de la 57ª Reunión del Comité Ejecutivo.

Demoras en los tramos anuales

14. Esta sección se presenta como seguimiento de la decisión adoptada en la 47ª Reunión, por la que pidió un informe sobre demoras en la presentación de tramos anuales (decisión 47/50, párrafo d)) y que fue modificada en la 53ª Reunión por la decisión 53/3, párrafo c), y que dicha información se incluyera en este informe de la segunda y tercera reuniones del año. Esta decisión se ha tomado por los antecedentes de presentación tardía de tramos anuales que generan demoras en la transferencia de fondos y en el cumplimiento de las obligaciones de financiar las actividades requeridas en virtud de los tramos anuales. La intención es que el Comité Ejecutivo pueda alentar a los países y organismos pertinentes a desplegar mayores esfuerzos para presentar los tramos anuales tan pronto como les sea posible y resolver las dificultades dentro de los plazos establecidos para la presentación de tramos anuales. El informe sólo se facilita a las segunda y tercera reuniones del año de modo que, una vez aprobados los planes administrativos en la primera reunión, los documentos sobre planificación administrativa presentados a las reuniones subsiguientes en el año puedan supervisar la ejecución de los planes administrativos anuales, incluyendo la presentación de tramos anuales que deban cumplirse durante ese año.

15. Este informe trata de las demoras en la presentación de tramos que debían haberse recibido en la reunión actual y presenta recomendaciones a la consideración del Comité Ejecutivo. También se subrayan los tramos anuales que se han retirado de la consideración en la reunión actual debido a la lenta ejecución del primer tramo. Se ha añadido una nueva subsección para encarar los tramos anuales que se han demorado por dos reuniones consecutivas.

16. A la 58ª Reunión habían de presentarse setenta y tres tramos. Cincuenta de ellos no se han presentado. Su desglose es como sigue, a saber: PNUD (8), PNUMA (22), ONUDI (9), Banco Mundial (6), Canadá (1) y Francia (4). Veintiuno de ellos no se han presentado a dos reuniones consecutivas. Se presentaron además dos Acuerdos plurianuales, si bien se retiraron posteriormente.

Demoras en los tramos anuales durante dos reuniones consecutivas

17. En el Cuadro 6 se indican los tramos que no se presentaron a dos reuniones consecutivas y las razones facilitadas por el organismo de ejecución pertinente.

Cuadro 6**TRAMOS ANUALES NO PRESENTADOS A DOS REUNIONES CONSECUTIVAS**

Organismo	País	Sector	Tramo	Motivo de la demora
Banco Mundial	Antigua y Barbuda	Plan de eliminación de CFC	2006	Necesidad de cambiar el plan de trabajo, fondos remanentes del primer tramo y necesidad de ejecutar una auditoria de verificación.
PNUMA	Bahrein	Plan de eliminación de CFC	2008	Cambio del Instituto de Capacitación.
PNUD	Bahrein	Plan de eliminación de CFC	2008	Fondos suficientes en los tramos aprobados.
PNUD	Cuba	Plan de eliminación de SAO	2008	Fondos suficientes en los tramos aprobados.
ONUDI	Egipto	Plan de eliminación de CFC	2009	Legislación sobre SAO sin implantar.
ONUDI	Kuwait	Plan de eliminación de SAO	2009	Demora en la firma del acuerdo por el que se estipula el organismo director (PNUMA).
PNUMA	Kuwait	Plan de eliminación de SAO	2008	Demora en la firma del acuerdo por el que se estipula el organismo director (PNUMA).
Banco Mundial	Túnez	Plan de eliminación de SAO	2008	Falta de informe de verificación.
Banco Mundial	Turquía	Plan de eliminación de CFC	2008	Bajo grado de ejecución de la trama en curso y falta de informe de verificación.
Banco Mundial	Vietnam	Metilbromuro	2008	No se necesita hasta finales de 2009 dado que el acuerdo sobre el metilbromuro se incluirá como una enmienda al Plan nacional de eliminación.
PNUMA	Capo Verde	Plan de eliminación de CFC	2009	Llegada tardía del equipo de capacitación pedido por el país, según el PNUMA.
ONUDI	Congo	Plan de eliminación de SAO	2009	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.
PNUMA	Congo	Plan de eliminación de SAO	2009	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.
PNUMA	Djibouti	Plan de eliminación de CFC	2009	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.
ONUDI	Eritrea	Plan de eliminación de SAO	2009	Legislación sobre SAO sin implantar.
PNUMA	Eritrea	Plan de eliminación de SAO	2009	Legislación sobre SAO sin implantar.
PNUD	Guyana	Plan de eliminación de CFC	2009	Fondos suficientes en los tramos aprobados.
PNUMA	Guyana	Plan de eliminación de CFC	2009	Fondos suficientes en los tramos aprobados.
Francia	República Democrática Popular Lao	Plan de eliminación de CFC	2009	Demora en la firma del acuerdo.
ONUDI	Qatar	Plan de eliminación de CFC		Demora en la firma del acuerdo por el que se estipula el organismo director (PNUMA).
PNUMA	Qatar	Plan de eliminación de CFC	2009	Demora en la firma del acuerdo por el que se estipula el organismo director (PNUMA).

18. El Comité Ejecutivo puede que considere oportuno tomar nota de estos hechos y pedir que se envíen cartas alentando a los organismos de ejecución y a los correspondientes Gobiernos que operen al amparo del Artículo 5 a que adopten las medidas necesarias para acelerar la ejecución de los tramos aprobados de modo que los tramos atrasados puedan presentarse a la 59ª Reunión.

Otros tramos anuales que debían presentarse a la 58ª Reunión

19. En el Cuadro 7 se indican los tramos que no se presentaron, junto con los motivos alegados por el organismo de ejecución pertinente.

Cuadro 7

TRAMOS ANUALES QUE NO SE PRESENTARON A LA 58ª REUNIÓN Y QUE DEBÍAN HABERLO SIDO POR PRIMERA VEZ ESTE AÑO

Organismo	País	Sector	Tramo	Motivo de la demora
ONUDI	Benin	Plan de eliminación de CFC	2009	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.
PNUMA	Benin	Plan de eliminación de CFC	2009	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.
ONUDI	Burundi	Plan de eliminación de CFC	2009	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.
PNUMA	Burundi	Plan de eliminación de CFC	2009	El PNUMA, como organismo director determinó que el proyecto de inversión de la ONUDI no mostraba el progreso suficiente y necesario para la aprobación y no presentó la solicitud.
PNUMA	República Centroafricana	Plan de eliminación de CFC	2009	A la espera de que Francia suministre el equipo, según el PNUMA.
Francia	República Centroafricana	Plan de eliminación de CFC	2009	Insuficiente progreso alcanzado respecto de la ejecución del primer tramo como consecuencia de la terminación del Plan de gestión de refrigerantes.
Canadá	Chile	Plan de eliminación de CFC		Insuficiente progreso alcanzado respecto de la ejecución del primer tramo.
PNUD	Granada	Plan de eliminación de CFC	2008	Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados.
PNUMA	Granada	Plan de eliminación de CFC	2008	Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados.
PNUMA	Guatemala	Plan de eliminación de CFC	2009	Demora en la firma del acuerdo.
ONUDI	Guinea	Plan de eliminación de CFC	2009	Debido a la demora en la firma del acuerdo y a la situación política en el país.
PNUMA	Guinea	Plan de eliminación de CFC	2009	Debido a la demora en la firma del acuerdo y a la situación política en el país.
PNUMA	Guinea-Bissau	Plan de eliminación de CFC	2009	Debido a la demora en la firma del acuerdo y a la situación política en el país.
ONUDI	Honduras	Plan de eliminación de CFC	2008	Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados.
PNUMA	Honduras	Plan de eliminación de CFC	2009	Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados.
PNUMA	Kirgistán	Plan de eliminación de CFC	2008	Necesidad de revisar el plan.
PNUD	Kirgistán	Plan de eliminación de CFC	2008	Suficientes fondos de los tramos aprobados.
Banco Mundial	Malasia	Plan de eliminación de SAO	2009	Sin facilitar.
PNUMA	Mozambique	Plan de eliminación de CFC	2009	Demora en la firma del acuerdo con el PNUD que habilite el inicio del proyecto de inversión.
PNUD	Mozambique	Plan de eliminación de CFC	2009	Demora en la firma del acuerdo.
PNUMA	Nicaragua	Plan de eliminación de CFC	2009	Sin facilitar.
PNUMA	Perú	Plan de eliminación de CFC	2009	Demora en la firma del acuerdo.
PNUD	Perú	Plan de eliminación de CFC	2009	Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados.
Francia	Seychelles	Plan de eliminación de CFC	2009	Demora en la determinación de las actividades por falta importaciones de CFC durante varios años.
PNUMA	Suriname	Plan de eliminación de CFC	2009	Lenta liberación de los fondos de los tramos aprobados.
PNUMA	Swazilandia	Plan de eliminación de CFC	2009	Demora en la firma del acuerdo.
PNUD	Swazilandia	Plan de eliminación de CFC	2009	Demora en la firma del acuerdo
Banco Mundial	Tailandia	Plan de eliminación de SAO	2009	Sin facilitar.
Francia	Uganda	Plan de eliminación de SAO	2009	Demora ocasionada por la reestructuración de la Agencia de Aduanas, lo que ya ha tenido lugar y el proyecto está en curso.

20. El Comité Ejecutivo puede que considere oportuno tomar nota de estos hechos y pedir que se envíen cartas alentando a los organismos de ejecución y a los correspondientes Gobiernos que operen al amparo del Artículo 5 a que adopten las medidas necesarias para acelerar la ejecución de los tramos aprobados de modo que los tramos atrasados puedan presentarse a la 59ª Reunión.

Tramos anuales presentados pero retirados después de conversaciones con la Secretaría del Fondo

21. En el Cuadro 8 se recogen los tramos anuales que se presentaron pero que se retiraron después de que la Secretaría los examinara.

Cuadro 8

TRAMOS ANUALES QUE SE PRESENTARON PERO QUE SE RETIRARON DESPUÉS DE MANTENER CONVERSACIONES CON LA SECRETARÍA

País	Título	Organismo	Motivo
PNUD	Costa Rica	Eliminación definitiva del metilbromuro en su aplicación como fumigante en los cultivos de melones, flores cortadas, bananas, semilleros y viveros de plantas de tabaco, excluyendo las aplicaciones de cuarentena y envíos previos (tramo V).	Suficientes fondos de los tramos aprobados.
Banco Mundial	India	Eliminación acelerada de la eliminación de CFC (primer tramo)	No se presentó el informe de la auditoria.

22. El Comité Ejecutivo puede que estime oportuno alentar al Gobierno de Costa Rica a que agilice la terminación del tramo actualmente en curso, y al de la India a que termine la preparación de los documentos necesarios que posibiliten el inicio del siguiente tramo de estos acuerdos, con miras a su presentación a la mayor brevedad posible.

Compromisos futuros

23. El adendo que se publicará antes de la 58ª Reunión del Comité Ejecutivo tratará ésta sección sobre compromisos futuros con arreglo a los proyectos de acuerdo que se estén preparando actualmente. El adendo se ocupará además de la medida en la que los compromisos futuros presentados a la 58ª Reunión corresponden a las cantidades conexas a los mismos en los planes administrativos para 2009-2011.

Observaciones

24. La cuantía que alcanzan los proyectos presentados a la 58ª Reunión excede en 6 195 667 \$EUA lo indicado para ellos en los planes administrativos. Ello se debe principalmente al costo del plan de eliminación de SAO para Iraq, el cual supera los montos que figuran en los planes administrativos de los organismos, y a lo que se endosó en la última reunión del Comité Ejecutivo, que alcanza los 4 703 623 \$EUA. La cuantía a la que ascienden estos proyectos podrían desbordar con creces los fondos sin asignar si se aprobasen a los niveles a los que se han presentado.

25. Se han presentado a la 58ª Reunión proyectos que ascienden a 888 175 \$EUA que no se habían incluido en los planes administrativos.

26. Se prevé que el 43 por ciento del monto de los planes administrativos para 2009 se presente a la 59ª Reunión. Se pedirá a los organismos de ejecución bilaterales y multilaterales que presenten a la 59ª Reunión las actividades necesarias para el cumplimiento en sus planes administrativos para 2009, particularmente en vista del breve tiempo disponible para la eliminación definitiva de los CFC, halones y CTC en 2010.

27. Cincuenta tramos anuales que debían haberse presentado a la 58ª Reunión no se presentaron, 21 de los que ya se han sido pospuestos en dos reuniones consecutivas. Se presentaron otros dos tramos anuales, pero se retiraron por estar incompletas sus presentaciones.

RECOMENDACIONES

28. El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

- a) Tomar nota de la situación en que se encuentran los planes administrativos para 2009, según se recogen en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5 y atendiendo al hecho de que a la 58ª Reunión no se presentaron actividades por un monto de 47,5 millones de \$EUA que eran necesarias para el cumplimiento, y que el monto de los compromisos futuros aprobados en la 58ª Reunión [supera/es inferior] al monto que figura en el plan administrativo para 2009-2011 del Fondo Multilateral en XXX \$EUA [a facilitar conforme a las aprobaciones reales];
- b) Tomar nota de la información sobre los tramos anuales para los acuerdos plurianuales presentados a la Secretaría por Canadá, Italia, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial según figura en el documento (UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/5);
- c) Pedir a los organismos de ejecución bilaterales y multilaterales que presenten a la 59ª Reunión las actividades necesarias para el cumplimiento en los planes administrativos de 2009.
- d) Tomar nota de que a la 58ª Reunión se presentaron oportunamente 23 de los 73 tramos anuales de los acuerdos plurianuales que debieron haberse presentado, pero que no fue éste el caso de los otros 50;
- e) Tomar nota de que deberán enviarse cartas al respecto a los tramos anuales que se indican en el Cuadro 6 del presente documento y que debieron haberse presentado a las dos últimas reuniones, conjuntamente con los motivos indicados para la demora, alentando a los organismos de ejecución y a los correspondientes Gobiernos que operen al amparo del Artículo 5 a que tomen las medidas necesarias para agilizar la ejecución de los tramos aprobados de modo que los demorados puedan presentarse a la 59ª Reunión;
- f) Tomar nota de que deberán enviarse cartas al respecto de los tramos anuales que se indican en el Cuadro 7 del presente documento y que debieron haberse presentado a la 58ª Reunión, conjuntamente con las razones alegadas por el retraso, alentando a los organismo de ejecución y a los correspondientes Gobiernos que operen al amparo del Artículo 5 a que presenten tales tramos anuales a la 59ª Reunión;

- g) Alentar al Gobierno de Costa Rica a que agilice la terminación del actual tramo en curso y al Gobierno de la India para que termine los documentos necesarios, para poder presentar los tramos anuales atinentes al proyecto sobre el metilbromuro en Costa Rica y al proyecto de cierre acelerado de la producción de CFC en la India, a la mayor brevedad posible.
- h) Tomar nota de que el nivel de los tramos anuales presentados a la 58ª Reunión para su aprobación alcanzaron un monto de XXX \$EUA y, por consiguiente, el nivel total de compromisos para el periodo de 2010 a 2014 llegaría a ser de XXX millones de \$EUA [pendiente de actualización].

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
Albania	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	110	
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	PU foam	54	0.0
Algeria	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	54	0.0
Angola	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	140	4.3
Angola	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	155	4.6
Antigua and Barbuda	IBRD	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	30	0.5
Argentina	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	335	25.8
Argentina	UNIDO	INV	HCFC	Room air-conditioning sector	1,075	10.0
Argentina	UNDP	PRP	HCFC	PRP for HPMP Sector Plan in Foams	161	
Bahamas	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Bahrain	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	43	7.5
Bahrain	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	136	
Bahrain	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Bahrain	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	150	0.8
Bangladesh	UNDP	PRP	HCFC	Addl. PRP for non-invest. activ.	65	
Barbados	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	79	0.8
Belize	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	77	
Benin	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	73	0.1
Benin	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	75	3.1
Bolivia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	79	
Bolivia	Germany	PRP	HCFC	Proj Prep investment activities under HPMP	100	
Botswana	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	79	
Brazil	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	105	25.4
Brunei Darussalam	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	70	
Burundi	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	58	1.3
Burundi	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	46	
Cameroon	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	140	
Cape Verde	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	34	
Central African Republic	France	PHA	CFC	TPMP 2nd Tranche	51	0.6
Central African Republic	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	51	
Chile	Canada	PHA	CFC	National Phase-Out Plan	295	32.9
China	UNIDO	PHA	CFC	Refrigeration Servicing Sector Phase-out Plan	844	774.9
China	IBRD	DEM	HCFC	Demonstration project for phase-out of HCFC in spray foams	323	20.0
China	IBRD	DEM	HCFC	Demonstration project for phase-out of HCFC in water heaters	840	20.0
China	IBRD	DEM	HCFC	Demonstration project for phase-out of HCFC in foam system house	1,000	60.0
China	UNDP	PHA	TCA	Solvent Sectoral Phase-out plan	1,591	45.7
Congo	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	49	1.6
Congo	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	47	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
				(implementation)		
Cook Islands	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	30	
Costa Rica	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	151	0.0
Costa Rica	UNDP	PHA	MBR	Fumigant Methyl bromide	781	51.3
Cote d'Ivoire	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	107	
Croatia	UNIDO	INV	HCFC	PU-foam	323	3.0
Cuba	UNDP	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	114	22.5
Cuba	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	160	12.0
Cuba	UNDP	PRP	HCFC	Additional PRP for HPMPs	86	
Democratic People's Republic of Korea	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	130	10.2
Democratic People's Republic of Korea	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	108	0.0
Djibouti	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	66	
Dominica	UNDP	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	7	0.0
Dominica	UNEP	PHA	CFC	CFC Phase-out Plan	15	
Dominica	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Ecuador	IBRD	INS	CFC	Renewal of Institutional Strengthening	190	0.0
Egypt	UNIDO	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	215	34.6
Egypt	UNIDO	INV	HCFC	PU Foam sector (2 companies)	1,075	10.0
Egypt	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam sector (2 companies)	65	0.0
Egypt	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing sector (2 companies)	65	0.0
El Salvador	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Eritrea	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	82	1.8
Eritrea	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase out Management Plan (implementation)	79	
Ethiopia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Ethiopia	France	PHA	CFC	TPMP 1st Tranche	440	
Gambia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Gambia	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	96	
Georgia	UNDP	PHA	CFC	Independent Verification of TPMP	32	
Global	UNEP	TAS	CFC	Technical assistance / support	9,444	
Global	UNDP	TAS	CFC	Core Unit Support	1,913	
Global	IBRD	TAS	SEV	Agency Core Unit Costs	1,663	0.0
Global	UNIDO	TAS	SEV	Core Unit Funding	1,913	0.0
Grenada	UNDP	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	33	0.7
Grenada	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	37	
Grenada	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Guatemala	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	36	
Guatemala	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	125	
Guinea	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	65	0.9
Guinea	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	66	
Guinea-Bissau	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	42	1.5
Guinea-Bissau	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Guyana	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	99	3.4
Guyana	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	81	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
				(implementation)		
Guyana	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Haiti	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	100	
Honduras	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	40	4.4
Honduras	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	59	
Honduras	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants, Phase-out plan	114	17.4
India	UNIDO	INV	HCFC	Transportation refrigeration	538	5.0
India	IBRD	PHA	PRO CFC	Production CFC closure (Accelerated)	2,113	690.0
Indonesia	UNIDO	PRP	HCFC	Solvent sector	54	0.0
Indonesia	UNIDO	PRP	HCFC	Foam, Demonstration project	65	0.0
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	INV	HCFC	Room air-conditioning and compressors	538	5.0
Iraq	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	48	0.0
Iraq	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	85	
Kiribati	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Kuwait	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	11	3.0
Kuwait	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	107	
Kuwait	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	105	
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	Foam	32	0.0
Kuwait	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing	32	0.0
Kyrgyzstan	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	65	1.3
Kyrgyzstan	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	29	
Lao People's Democratic Republic	France	PHA	CFC	TPMP 2nd Tranche	157	6.5
Lao People's Democratic Republic	France	PRP	HCFC	HPMP Preparation	45	
Lesotho	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	INS	CFC	Institutional Strengthening	169	0.0
Libyan Arab Jamahiriya	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	70	0.0
Madagascar	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	61	
Malawi	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	67	
Malaysia	IBRD	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	300	45.6
Marshall Islands	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Mauritius	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Morocco	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	155	12.8
Morocco	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing	32	0.0
Morocco	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	65	0.0
Mozambique	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	19	0.3
Mozambique	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	67	
Namibia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Nauru	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	30	
Nicaragua	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	79	
Nicaragua	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Niger	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	65	
Nigeria	UNIDO	INV	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	1,075	5.0
Niue	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Oman	UNEP	PHA	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan	150	0.6

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
				(implementation)		
Oman	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	54	0.0
Oman	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing	54	0.0
Palau	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Panama	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	150	12.4
Paraguay	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Peru	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	197	17.5
Peru	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	88	
Peru	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	134	
Qatar	UNIDO	PHA	CFC	TPMP	75	3.4
Qatar	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	62	
Qatar	UNIDO	INS	CFC	Institutional Strengthening	48	0.0
Qatar	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	54	0.0
Qatar	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	70	0.0
Region: AFR	IBRD	PRP	HCFC	Development of HCFC Investment Program in Africa	269	
Region: ASP	Japan	TAS	HCFC	Assistance for the consensus building for HCFC phase-out strategy through country consultation	150	
Region: ASP	Japan	TAS	HCFC	Technical assistance for self-help HCFC-related surveys and strategy making	150	
Region: PIC	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	339	
Saint Kitts and Nevis	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	3	0.1
Saint Kitts and Nevis	UNEP	PHA	CFC	CFC Phase Out Plan	16	
Saint Kitts and Nevis	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Saint Vincent and the Grenadines	UNEP	PHA	CFC	CFC Phase Out Plan	16	
Sao Tome and Principe	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	61	
Saudi Arabia	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration and AC Manufacturing	32	0.0
Senegal	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	152	
Senegal	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	70	0.0
Serbia	UNIDO	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	208	23.6
Serbia	UNIDO	INS	CFC	Institutional Strengthening	141	0.0
Serbia	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	43	0.0
Seychelles	France	PHA	CFC	TPMP 3rd Tranche	15	
Seychelles	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Sierra Leone	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	86	
Solomon Islands	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Somalia	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Somalia	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	300	9.0
Somalia	UNEP	PRP	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (Preparation)	96	
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	PU Foam	108	0.0
South Africa	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	108	0.0
Sudan	UNIDO	PRP	HCFC	Additional funding for HPMP preparation	129	0.0
Suriname	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	60	
Suriname	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	74	
Swaziland	UNDP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	44	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
Swaziland	UNEP	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan (implementation)	64	
Swaziland	Germany	PRP	HCFC	Project prep. Investment project HCFC alternatives	33	
Syrian Arab Republic	UNIDO	INV	HCFC	Conversion to non-HCFC technologies in the manufacturing of air conditioners	3,225	6.0
Thailand	IBRD	PHA	CFC	ODS Phase-out plan	420	81.2
The Former Yugoslav Republic of Macedonia	UNIDO	PHA	CFC	CFC Phase-out plan	16	2.7
Timor Leste	UNEP	PRP	CFC	Country programme preparation	90	
Timor Leste	UNEP	PHA	CFC	Refrigeration Training programme / workshop	232	
Tonga	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Trinidad and Tobago	UNDP	INS	CFC	Several Ozone unit support	65	
Tunisia	IBRD	PHA	CFC	Terminal Phase-out Management Plan	371	91.0
Tunisia	IBRD	PHA	HAL	Terminal Phase-out Management Plan		13.0
Tunisia	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing	32	0.0
Turkey	IBRD	PHA	CFC	Refrigeration Phase-out plan	30	0.0
Turkmenistan	UNIDO	INV	MBR	Fumigants	218	5.0
Tuvalu	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Uganda	France	PHA	CFC	TPMP 2nd Tranche	71	1.9
Uganda	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Uruguay	UNDP	PHA	CFC	Phase-out plan CFC phase out plan	48	4.0
Uruguay	Canada	PHA	CFC	Terminal Phase Out Management Plan	34	14.9
Uruguay	UNIDO	PRP	HCFC	Commercial refrigeration manufacturing sector (demonstration for 2 enterprises)	65	0.0
Vanuatu	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	60	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	Foam	108	0.0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	Refrigeration manufacturing sector	108	0.0
Vietnam	IBRD	PHA	MBR	Methyl Bromide phase-out plan	699	50.4
Yemen	UNIDO	PHA	CFC	National Phase-out plan	401	45.7
Yemen	UNEP	PHA	CFC	National Phase-out Management Plan for CFC (implementation)	158	
Yemen	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	170	
Zimbabwe	UNEP	INS	CFC	Institutional Strengthening	148	8.3
Zimbabwe	Germany	PRP	HCFC	Project prep HCFC Management Plan	169	

Annex II

REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector / Sub-Sector	Value (\$000) in 2009	ODP in 2009
Chile	UNEP	PRP	MBR	Methyl Bromide (preparation)	20	
Global	UNEP	TRA	SEV	Technical assistance / workshop	77	
Guatemala	UNIDO	PHA	MBR	Fumigants phase-out plan, 2nd phase	1,075	100.0
Guatemala	UNEP	PRP	MBR	Methyl Bromide (phase-out)	20	
Region: AFR	UNEP	TAS	MBR	Technical Assistance/support	187	
Region: AFR	UNEP	TAS	MBR	Technical Assistance/support	260	
Region: ASP	UNEP	TAS	SEV	Technical assistance / support	150	
Region: ASP	Japan	DEM	Disposal	Demonstration project on ODS disposal	100	
Region: EUR	UNEP	TAS	SEV	Refrigeration and air-conditioning / servicing	53	
Region: LAC	Canada	TAS	SEV	Enforcement Network	57	
Region: LAC	UNEP	TAS	SEV	Multiple sectors	85	
Region: LAC	UNEP	TAS	SEV	Multiple sectors	85	