



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/58/38
2 June 2009

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十八次会议
2009年7月6日至10日，蒙特利尔

项目提案：马尔代夫

本文件包括基金秘书处对以下项目提案的评论和建议：

淘汰

- 最终淘汰管理计划（第二次付款） 开发计划署/环境规划署

项目评价表 — 多年期项目
马尔代夫

(一) 项目名称	机构
氟氯化碳逐步淘汰计划	联合国开发计划署 - 联合国环境规划署

(二) 最新第7条数据 (ODP吨)					年: 2007
CFC: 0	CTC: 0	Halons: 0	MB: 0	TCA: 0	

(三) 最新国家方案行业数据 (ODP吨)						Year: 2007							
物质	气雾剂	泡沫塑料	哈龙	制冷		溶剂	加工剂	订正吸入器	实验室用途	甲基溴		烟草磨里	总计
				生产	维修					检测和装运前消毒处理	非检测和装运前消毒处理		
CFC													0.
CTC													0.
Halons													0.
weinyi Bromide													0.
Others													0.
TCA													0.

(四) 项目数据			2007	2008	2009	2010	Total
蒙特利尔议定书的消费限量		CFC	0.7	0.7	0.7	0.	
最大允许消费量 (ODP吨)		CFC	0.7	0.	0.	0.	
项目费用 (美元)	联合国开发计划署	项目费用	85,000.				85,000.
		支助费用	7,650.				7,650.
	联合国环境规划署	项目费用	80,000.		15,000.		95,000.
		支助费用	10,400.		1,950.		12,350.
原则核准资金总额 (美元)		项目费用	165,000.		15,000.		180,000.
		支助费用	18,050.		1,950.		20,000.
执行委员会发放资金总额 (美元)		项目费用	165,000.		0.		165,000.
		支助费用	18,050.		0.		18,050.
本年申请资金总额 (美元)		项目费用			15,000.		15,000.
		支助费用			1,950.		1,950.

(五) 秘书处的建议: 一揽子核准

项目说明

1. 环境规划署作为牵头执行机构，代表马尔代夫政府向执行委员会第五十八次会议提交了关于氟氯化碳最终淘汰管理计划第一个工作方案执行情况的进度报告。环境规划署还提交了为由第二个工作方案构成的剩余付款供资的申请，供资总额为 15,000 美元，外加只给环境规划署的 1,950 美元的机构支助费用。开发计划署的部分没有剩余资金。

背景

2. 执行委员会在第五十三次会议上原则核准了马尔代夫最终淘汰管理计划，供资总额为 180,000 美元，外加给环境规划署 12,350 美元和给开发计划署 7,650 美元的机构资助费用，到 2009 年在全国全部淘汰氟氯化碳的消费。在同一次会议上，执行委员会核准了 80,000 美元外加给环境规划署的 10,400 美元的机构支助费用，以及 85,000 美元外加给开发计划署的 7,650 美元的机构支助费用，用于执行第一个工作方案。

关于最终淘汰管理计划第一次付款执行情况的进度报告

3. 由于所有利益攸关者严格的执行和合作，马尔代夫兑现了 2008 年 1 月 1 日停止氟氯化碳进口的承诺。在其国家方案报告中，该国报告 2008 年的氟氯化碳进口为零。这是在最终淘汰管理计划之下取得的重要成就之一。

4. 从最终淘汰管理计划获得核准到 2009 年第一季度末，执行的主要活动包括：完成了制冷技术员培训教练员讲习班的举办，确定了继续使用氟氯化碳设备的度假村作为良好做法的培训目标，以及确定了改型奖励方案可能的受益者。该项目还为该国执法人员举办了培训讲习班，并向马尔代夫海关提供了 5 套制冷剂识别器，用于监测消耗臭氧层物质的进口。

5. 关于奖励方案，报告指出，由于该国与负责此项目的开发计划署之间的正式项目文件签署晚了，执行工作有所拖延。该报告确实提及马尔代夫和开发计划署之间的正式项目文件现在已经签署了，这标志着该国在实施这一组成部分的活动上已经取得一些进展。

6. 该报告还提供了关于此期间政府为支持最终淘汰管理计划而采取的行动的大量信息，其中包括在此期间举行几次利益攸关者会议，以对当前的消耗臭氧层物质法规进行微调和审查氟氯化碳计量吸入器和其他消耗臭氧层物质的淘汰情况，以及继续开展提高认识的活动。

7. 截至 2008 年底，在核准的 180,000 美元中，该项目还有 126,370 美元余额，此项余额将结转至 2009 年，用于执行第一次付款的剩余活动。

最终淘汰管理计划第二次付款的行动计划

8. 马尔代夫政府承诺在最终淘汰管理计划第二个工作方案下执行若干项活动。这些活动包括：完成制冷技术员的培训，全面执行终端使用者改型和奖励方案。该国将继续开展提高公众认识活动和向利益攸关者发送信息。对这些活动的检测和管理，也包括在最终淘汰管理计划第二次付款之内。

秘书处的评论和建议

评论

9. 马尔代夫从 2008 年 1 月开始已经停止氟氯化碳进口。在 2007 年，该国报告各种氟氯化碳零消费，因而该国进入《蒙特利尔议定书》目标履约行列。马尔代夫还根据 2008 年国别方案报告的要求，报告了数据，表明该国 2008 年氟氯化碳零进口。

10. 关于马尔代夫最终淘汰管理计划第二次付款的申请首次提交给执行委员会第五十七次会议。注意到那时在实施最终淘汰管理计划活动中几乎没有取得进展，而且资金支付数量非常低，马尔代夫政府同意撤回申请。自那时以来，最终淘汰管理计划第一次付款已取得一些进展，其中包括良好做法培训，以及在与开发计划署签署项目文件上取得进展，签署造成奖励部分执行的拖延。

11. 秘书处询问环境规划署，在行动计划中确定的活动是否能够使该国在《蒙特利尔议定书》之下达到并在 2010 年之后保持氟氯化碳淘汰。秘书处得到的保证是，该国自 2008 年 1 月以来一直禁止氟氯化碳进口，该国 2010 年之后各种氟氯化碳零消费能够得到保持。

12. 秘书处要求环境规划署作为牵头执行机构提交一份详细行动计划，其中既包括第一次付款的剩余活动，也包括那些分在剩余付款的活动，并提供第二次付款核准之后立即开展的活动的具体信息。环境规划署代表开发计划署提交了所要求的行动计划。秘书处对计划进行了审查，认为这是一个完成 2010 年培训活动和奖励方案的全面计划。该计划设想对确定的受益人按月执行奖励方案，并将尽快开始。

13. 秘书处还注意到，这个申请符合第 57/15 号决定，第一次付款的资金发放超过 20%，在项目实施上已经取得实质性进展，该年的氟氯化碳目标已经达到。

建议

14. 秘书处建议执行委员会：

- (a) 表示注意到关于马尔代夫最终淘汰管理计划第一次付款 2007 和 2008 年执行情况进度报告；以及
- (b) 核准 2009-2010 年年度执行方案。

15. 秘书处还建议按下表所示供资数额一揽子核准马尔代夫最终淘汰管理计划第二次付款和相关的支助费用：

	项目名称	项目供资额(美元)	支助费用(美元)	执行机构
(a)	最终淘汰管理计划(第二次付款)	15,000	1,950	环境规划署
