

# EP

# الأمم المتحدة

Distr.  
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/29

2 March 2010

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج  
الأمم المتحدة  
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف  
لتنفيذ بروتوكول مونتريال  
الاجتماع الستون  
مونتريال، 12 - 15 أبريل / نيسان 2010

## مقترح مشروع: غينيا

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:

### الإزالة

اليونيب/اليونيدو

• خطة إدارة الإزالة النهائية (الشريحة الثانية)

**ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات  
غينيا**

الوكالة:		عنوان المشروع:	
UNEP, UNIDO		CFC phase out plan	
عام: 2008		ثانيا - آخر معطيات المادة 7:	
0:CTA	بروميد المثل: 0	هالونات: 0	0: CTC
		1.6 :CFC	

عام: 2008											ثالثا - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري:				
المجموع	نصف التبع	بروميد المثل		الاستعمالات	الاجهزة	عوامل	مدييات	توريد		هالونات	رغاوي	ايروسول	المواد		
		Non QPS	QPS					الخدمات	الصناعة						
1.5								1.5					CFC		
0													CTC		
0													Halons		
0													Methyl Bromide		
0													Others		
0													TCA		

		رابعاً - معطيات المشروع:	2008	2009	2010	المجموع
حدود استهلاك بروتوكول مونتريال		CFC	6.4	6.4	0.	
الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (اثنان من القدرات المستندة للأوزون)		CFC	2.9	1.5	0.	
تكاليف المشروع (دولار أمريكي)	UNEP	تكاليف المشروع	74,000.	58,000.		132,000.
		تكاليف الدعم	9,620.	7,540.		17,160.
تكاليف المشروع (دولار أمريكي)	UNIDO	تكاليف المشروع	140,000.	60,000.		200,000.
		تكاليف الدعم	12,600.	5,400.		18,000.
مجموع الأموال الموافق عليها ميدانياً (دولار أمريكي)		تكاليف المشروع	214,000.	118,000.		332,000.
		تكاليف الدعم	22,220.	12,940.		35,160.
مجموع الأموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)		تكاليف المشروع	214,000.	0.		214,000.
		تكاليف الدعم	22,220.	0.		22,220.
مجموع الأموال المطلوبة للعام الجاري (دولار أمريكي)		تكاليف المشروع			118,000.	118,000.
		تكاليف الدعم			12,940.	12,940.

خامساً - توصية الأمانة: موافقة شمولية

تطويرات الحجر الصحي السابق للشحن: QPS

تطويرات غير خاصة بالحجر الصحي السابق للشحن: Non-QPS

## وصف المشروع

1 - نيابة عن حكومة غينيا قدم اليونيب بوصفة الوكالة المنفذة الرئيسية، إلى الاجتماع الستين للجنة التنفيذية تقريراً مرحلياً عن تنفيذ برنامج العمل الأول من خطة إدارة الإزالة النهائية من المواد الكلورية فلورية كربونية بتكلفة إجمالية قدرها 118,000 دولار أمريكي و 58,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 7 540 دولار أمريكي لليونيب و 60,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 5 400 دولار أمريكي.

### خلفية

2 - كان قد ووفق على خطة إدارة الإزالة النهائية لغينيا من حيث المبدأ من جانب اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الخامس والخمسين بمبلغ قدره 332 000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 17 160 دولار أمريكي لليونيب و 18 000 لليونيدو للتخلص الكامل من استهلاك الموارد الكلورية فلورية كربونية من البلد بحلول عام 2010. وفي نفس هذا الاجتماع، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الأولى بمقدار 74 000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 9 620 دولار أمريكي لليونيب و 140 000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ 12 600 دولار أمريكي لليونيب لتنفيذ برنامج العمل الإداري.

### تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة الإزالة النهائية

3 - وتتضمن الأنشطة الرئيسية التي نفذت منذ الموافقة على خطة إدارة الإزالة النهائية وحتى كانون الأول/ديسمبر 2009 استكمال التدريب في مجال التبريد الذي أسفر عن تدريب 184 فنياً على خدمة التبريد. كما جرى شراء محطة واحدة لشحن الهيدروكربون. وخلال هذه الفترة استكملت حلقة عمل تدريبية واحدة لموظفي الجمارك أسفرت عن تدريب 25 موظفاً وتوزيع 7 وحدات لتحديد غازات التبريد. واستمر الحوار والنقاش مع مختلف أصحاب المصلحة فضلاً عن القيام ببعض أنشطة استشارة الوعي.

4 - وقدم التقرير أيضاً تحديثاً لحالة مكون دعم المعدات فضلاً عن مساعدات تقنية لتعزيز مراكز الخبرة التي ينفذها اليونيدو. وخلال هذه الفترة جرى تجهيز إحدى المدارس التقنية بمجموعات أدوات للاستخدام في كل من التدريب المتواصل وأنشطة إعادة التهيئة المقررة للمستخدمين النهائيين والتي ستنفذ كجزء من أنشطة الشريحة الثانية.

5 - وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر 2009، كان لدى المشروع رصيد متبقي بمبلغ 9 097 دولاراً أمريكياً من مبلغ 214 000 دولار أمريكي كان قد ووفق عليه للشريحة الأولى. وسيجري ترحيل هذا المبلغ إلى 2010 لتنفيذ الأنشطة المتبقية من الشريحة الأولى بالإضافة إلى المبلغ المطلوب للشريحة الثانية.

### خطة عمل الشريحة الثانية من خطة إدارة الإزالة النهائية

6 - تلتزم حكومة غينيا بتنفيذ عدد من الأنشطة بمقتضى برنامج العمل الثاني من خطة إدارة الإزالة النهائية. وتشتمل هذه الأنشطة استكمال التدريب المتبقي لفنيي التبريد وموظفي الجمارك، والتعزيز الكامل لمركز الخبرة بشأن خدمات التبريد مما سيؤدي إلى إعادة تهيئة برنامج المعدات. وسوف ينفذ أيضاً برنامج الحوافز خلال هذه الفترة للمستخدمين النهائيين وسوف يواصل البلد أيضاً، بمساعدة اليونيب تنفيذ أنشطة استشارة الوعي ونشر المعلومات على أصحاب المصلحة. وتغطي الشريحة الثانية من خطة إدارة الإزالة النهائية أيضاً عمليات رصد وإدارة هذه الأنشطة.

### تعليقات الأمانة وتوصيتها

7 - ويبلغ استهلاك المواد الكلورو فلورو كربونية لعام 2008 حسب ما أبلغته غينيا بمقتضى المادة 7 مقدار 1.6 طن بقدرات استنفاد الأوزون من خط الأساس البالغ 42.4 طن بقدرات استنفاد الأوزون. وقد حقق البلد تقدماً جيداً في الوفاء بأهداف الخفض الخاصة به بمقتضى بروتوكول مونتريال واتفق خطة إدارة الإزالة النهائية. وقد طلبت الأمانة

معلومات من اليونيب بشأن استهلاك غينيا من المواد الكلورو فلورو كربونية لعام 2009 إلا أنها أبلغت بأن هذه المعلومات غير متوافرة بعد. وأكد اليونيب للأمانة التزام الحكومة الكامل بالمحافظة على الاستهلاك الصفري اعتباراً من بداية عام 2010 من خلال استكمال جميع الأنشطة المتعلقة بخطة إدارة الإزالة النهائية ومواصلة إنفاذ القواعد الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون. وعلاوة على الأنشطة المدرجة في خطة إدارة الإزالة النهائية، شرعت الحكومة أيضاً في القيام بحملات توعية مكثفة لضمان الوفاء بهذا الهدف.

8 - وكان قد ووفق على الشريعة الأولى لخطة إدارة الإزالة النهائية لغينيا في تموز/يوليه 2008. وقد حقق المشروع بالفعل بعض التقدم في التنفيذ على النحو المبين أعلاه، كما أن الأنشطة المتبقية في طريق الاستكمال لضمان وفاء البلد بالتزامات الامتثال بمقتضى بروتوكول مونتريال.

9 - وطلبت الأمانة توضيحات بشأن أسباب الإبلاغ عن أن معظم الأموال التي ووفق عليها للشريعة الأولى قد أنفقت في حيث شهد التدريب والدعم بالمعدات بعض التأخير. ورد اليونيب، بوصف الوكالة الرئيسية، بأن بعض التأخير الذي حدث يرجع إلى مشاكل سياسية في البلد مما أدى إلى عرقلة عمل وحدة الأوزون الوطنية عن تنفيذ الأنشطة حسب الخطة الموضوعية. وتأخير تسليم المعدات التي كانت مطلوبة للتدريب بسبب عملية طرح العطاءات التي تسببت في مشاكل لوحدة الأوزون الوطنية حالت دون استكمال التدريب في مواعيد. غير أن اليونيب أوضح أن برنامج الحوافز لم ينفذ إلا من خلال هذه الشريعة الثانية. كما أكد للأمانة أن التدريب المقرر تنفيذه في بداية عام 2010 لاستكمال ما أنجز بالفعل يمضي حسب الخطة الموضوعية.

10 - ولاحظت الأمانة أيضاً أن غينيا قد تلقت أموالاً لأعداد خطة إدارة التخلص من المواد الهيدرو كلورو كربونية خلال الاجتماع السادس والخمسين. واقترحت أن يقوم اليونيب بدراسة مزايا تركيز الأنشطة التي ستنفذ مع الشريعة الأولى من خطة إدارة الإزالة النهائية بالإضافة إلى الأرصد المتبقية من الشريعة الأولى على الأنشطة النوعية مما سينتج للبلد الوفاء بالامتثال للرقابة على التخلص من المواد الكلورو فلورو كربونية ودعم هذا الامتثال مع تيسير التخلص من المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية والتركيز بصورة خاصة على الإطار التنظيمي الحالي للرقابة على المواد المستنفدة للأوزون. وأشار اليونيب إلى أنه يجري تعديل الإطار التنظيمي الحالي للمواد المستنفدة للأوزون لإدراج المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية. كما أشار اليونيب إلى أن الاستقصاء الخاص بالمواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية يجري في الوقت الحاضر، وأن البلد يود انتظار نتائج هذا الاستقصاء قبل بدء أنشطة بشأن التخلص من المواد الهيدرو كلورو فلورو كربونية. وأشار اليونيب أيضاً إلى هذه الأموال المتبقية ضرورية للبلد لتمكينه من دعم الامتثال للتخلص من المواد الكلورو فلورو كربونية بعد عام 2010.

11 - وتلاحظ الأمانة أيضاً أن هذا الطلب يتفق والمقرر 15/57 من حيث أن الإنفاق من الشريعة الأولى يزيد عن نسبة 20 في المائة، وأن بعض التقدم قد تحقق في تنفيذ المشروع وأن الأهداف المتعلقة بالمواد الكلورو فلورو كربونية للعام قد تحققت.

## التوصية

12 - توصي أمانة الصندوق للجنة التنفيذية :

(أ) بأن تحاط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريعة الأولى من خطة إدارة الإزالة النهائية في غينيا خلال سنة 2008/2009 ؛

(ب) أن توافق على برنامج التنفيذ لعام 2010 المتصل بالشريعة الثانية؛

(ج) أن تطلب من حكومة غينيا أن تقدم بمساعدة من اليونيب واليونيدو، تقريراً مرحلياً عن تنفيذ برنامج العمل المعتمد المشار إليه أعلاه في موعد لا يتجاوز الاجتماع الثالث والستين للجنة التنفيذية.

13 - وتوصي الأمانة كذلك بالموافقة الشمولية على خطة عام 2010 المتصلة بالشريحة الثانية والأخيرة من خطة إدارة الإزالة النهائية في غينيا مع ما يرتبط بذلك من تكاليف دعم بمستوى التمويل المبين في الجدول التالي:

الوكالة المنفذة	تكاليف الدعم (بالدولارات الأمريكية)	تمويل المشروع (بالدولارات الأمريكية)	عنوان المشروع	
اليونيب	7,540	58,000	خطة إدارة الإزالة النهائية (الشريحة الثانية)	(أ)
اليونيدو	5,400	60,000	خطة إدارة الإزالة النهائية (الشريحة الثانية)	(ب)