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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  تونس

  الوكالة  (أولا) عنوان المشروع 

 (رئيسية) اليونيدو (المرحلة الأولى)خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 

(طن بقدرات استنفاد  32.7    2012 السنة: )1(المرفق جيم) (مجموعة  7(ثانيا) أحدث بيانات المادة 
 الأوزون)

 

  2012 السنة:  (ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

مكافحة  الرغاوي الأيروصولات  كيميائي
 الحريق

عامل  المذيبات  التبريد
 تصنيع

الاستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 
الاستھلاك 
  القطاعي

  الخدمة التصنيع 

 0.0    0.0      123الھيدروكلوروفلوروكربون 

            124الھيدروكلوروفلوروكربون 

 0.9       0.9   ب141الھيدروكلوروفلوروكربون 

           ب142 الھيدروكلوروفلوروكربون

 31.7    31.7      22الھيدروكلوروفلوروكربون 

 

 (رابعا) بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

 45.72  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة: 40.7  2010-2009لفترة  (تقدير)خط الأساس

 الأوزون)الاستھلاك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ 

  المتبقي0.0 موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2016 2015 2014 (خامسا) خطة الأعمال

 18.8 1.2 8.8 8.8 قدرات استنفاذ الأوزون)بإزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن    اليونيدو

 1,595,273 105,055 745,109 745,109  التمويل (دولار أمريكي)

 

  المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 المشروع(سادسا) بيانات 

حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال 
 (تقديرية)

40.7 
         

36.6 36.6 36.6 36.6                          0            

الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن 
  بقدرات استنفاذ الأوزون)

  

40.7 36.6 36.6 36.6 36.6                           0           

تكاليف 
المشروع 
المطلوبة 
من حيث 

المبدأ 
(دولار 

  أمريكي)

تكاليف   اليونيدو
  المشروع

596,575  928,2930 193,328 0              1,718,196       

 120,272               0 13,532 0 64,980 41,760  تكاليف الدعم

إجمالي تكاليف 
المشروع المطلوبة من 

حيث المبدأ (دولار 

596,575                       
   

928,293 0 193,328 0               1,718,196 
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  أمريكي)

إجمالي تكاليف الدعم 
المطلوبة من حيث المبدأ 

  (دولار أمريكي)

41,760                     64,980 0 13,532 0              120,272 

إجمالي التمويل 
المطلوب من حيث المبدأ 

  (دولار أمريكي)

638,335                    993,273 0 206,860 0              1,838,468 

 

  )2014(سابعا) طلب التمويل للشريحة الأولى (

 تكاليف الدعم (دولار أمريكي)  المبالغ المطلوبة (دولار أمريكي)  الوكالة

 41,760 596,575  اليونيدو

 

  ) كما ھو مُبين أعلاه2014الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (  طلب التمويل:

  فرادينينظر فيه بشكل إ  توصيات الأمانة:
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 وصف المشروع

 

قدمت اليونيدو، باعتبارھا الوكالة المنفذة المعينة، نيابة عن حكومة تونس، إلى الاجتماع الثاني والسبعين   .1
 HPMPللجنة التنفيذية شريحة أولى من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

لارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة دو  5,011,264إجمالية، على النحو الذي قدمت به أصلا، تبلغ  بتكلفة
. وتغطي ھذه الخطوة إستراتيجيات HPMPمن خطة دولارا أمريكيا لتنفيذ المرحلة الأولى  350,788البالغة 

  على النحو الذي قدمت به أصلا.، 2020في المائة بحلول عام  35وأنشطة لتخفيض استھلاك ھذه المواد بنسبة 

لارا أمريكيا دو 2,056,950ريحة الأولى للمرحلة الأولى المطلوبة خلال ھذا الاجتماع وتبلغ تكلفة الش  .2
  لارا أمريكيا لليونيدو.دو 143,987البالغة زائدا تكاليف دعم الوكالة 

  خلفية

نسمة، على جميع تعديلات بروتوكول  مليون 10,673,800صدّقت تونس، التي يبلغ عدد سكانھا   3.
  مونتريال.

  المواد المستنفذة للأوزون والإطار التنظيميسياسة 

الوحدة وأنشئت   .(NOU)شغيل الوحدة الوطنية للأوزون ، قدم التمويل من أجل إنشاء وت1992منذ عام   .4
وتعتبر  ، برعاية وزارة التجھيزات والبيئة.(ANPE)الوطنية للأوزون في إطار الوكالة الوطنية لحماية البيئة 

لحماية البيئة السلطة المركزية التي تتولى صياغة السياسة البيئية وموقف البلد فيما يخص الوكالة الوطنية 
وقامت الحكومة التونسية بتنفيذ رقابة صارمة على  المفاوضات المتعلقة بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.

سنتّ لوائح لمراقبة الواردات  ،1999ومنذ عام  المواد المستنفدة للأوزون بواسطة ھيكل تشريعاتھا الوطنية.
والصادرات واستعمال المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك إنشاء نظام تراخيص للمواد المستنفدة للأوزون. 

عليھا بروتوكول  من أجل إزالة المواد المستنفدة للأوزون التي نصّ  وأنشئ نظام حصص للوفاء بالجداول الزمنية
  الھيدروكلوروفلوروكربونية. مونتريال، بما في ذلك المواد

  الھيدروكلوروفلوروكربونية والتوزيع القطاعياستھلاك المواد 

في تونس مستوردة. ولا ينتج البلد أي مواد  جميع المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستعملة  .5
خط الأساس ھيدروكلوروفلوروكربونية ولم يسجل الصادرات من المواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر نسبة 

طن بقدرات استنفاد الأوزون تم حسابھا  40.7التي تحدد الامتثال  الخاصة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
كمية استھلاك  1. ويبين الجدول 7بموجب المادة  2010و 2009بناء على كمية الاستھلاك المبلغة في عامي 

 لةالمشاريع المؤھ فضلاً عن البيانات المتعلقة باستعمال 2012و 2007المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما بين 
  ليولات السابقة الخلط المستوردة.والمتضمن في الب ب141لھيدروكلوروفلوروكربون ل
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)7بالنسبة الھيدروكلوروفلوروكربون المستورد (المادةاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية . 1الجدول   

 خط الأساس
(بالأطنان المترية) الاستھلاك  المادة 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 

709.34 
577.25 599.53 624.84 793.87 626.64 421.15

الھيدروكلوروفلوروكربون 
22 

14.57 
8.46 8.46 23.50 5.64 54.10 73.87

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب141

0.55 
0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.00

الھيدروكلوروفلوروكربون 
 ب142

0.11 
0.00 0.00 0.21 0.00 1.04 1.64

الھيدروكلوروفلوروكربون
124 

724.58 585.71 607.99 694.65 799.51 681.78 496.66  المجموع الفرعي
 
 
 
 

146.73** 74.72 126.96 187.20 212.73 173.55 53.92

الھيدروكلوروفلوروكربو
ب المتضمن في 141ن 

البوليولات السابقة الخلط 

 * المستوردة

871.31 660.43 734.95 836.85 1012.24 855.33 550.58  المجموع

39.01 
31.75 32.97 34.37 43.66 34.47 23.16

الھيدروكلوروفلوروكربون 
22

1.61 
0.93 0.93 2.59 0.62 5.95 8.13

الھيدروكلوروفلوروكربون 
ب141

0.04 
0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00

الھيدروكلوروفلوروكربون 
ب142

0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04

الھيدروكلوروفلوروكربون
124

40.65 32.68 33.90 37.03 44.28 40.44 31.33 المجموع الفرعي
 
 
 

16.14** 8.22 13.97 20.59 23.40 19.09 5.93

الھيدروكلوروفلوروكربون 
ب المتضمن في 141

البوليولات السابقة الخلط 
ةالمستورد  *

56.79 40.90 47.87 57.62 67.68 59.53 37.26 المجموع
 7لا تعتبر كنسبة استھلاك ولم يبلغ عنھا بموجب المادة   *

 2009-2007يتم حساب الكمية باستعمال متوسط الاستھلاك للفترة  **

 

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. أغلب نسبة لاستھلاك   22الھيدروكلوروفلوروكربون يمثل   .6
وتستعمل ھذه المواد بشكل رئيسي في صناعة التبريد وأجھزة تكييف الھواء فضلاً عن مجال الخدمة. ولا يستعمل 

إلا في قطاع المذيبات. ويستعمل   7ب المبلغ عن نسبة استھلاكه بموجب المادة 141الھيدروكلوروفلوروكربون 
 المتضمن في البوليولات السابقة الخلط في  النفخ الرغوي. ب142وكربون الھيدروكلوروفلور

 

  
في المائة. وحدث ھذا الانخفاض في  16.4بنسبة  2010وعام  2009انخفضت كمية الاستھلاك ما بين عام و  .7

في  8.4السنة التي سبقت الاضطرابات الاجتماعية والاختلال في النشاط الاقتصادي. وانخفض الاستھلاك أيضاً بنسبة 
لعدم الاستقرار السياسي في البلد. وفيما يخص  تباطؤ الاقتصادي نتيجةبسبب ال 2011و 2010المائة ما بين عام 

 الشديد إلى، يعزى الانخفاض ب المتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة141الھيدروكلوروفلوروكربون 
والتي توقفت عن استعمال البوليولات السابقة الخلط.  2011انخفاض قدرة إنتاج أحد أكبر منشئآت الرغاوي في عام 

 وروفلوروكربونية.الھيدروكلالقطاعي للمواد  أسفله التوزيع 2ويعرض الجدول 
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  )2012الھيدروكلوروفلوروكربونية (. التوزيع القطاعي لاستھلاك المواد 2الجدول 

عالمجمو النسبة المئوية % الھيدروكلوروفلوروكربو 
ب141ن   

22الھيدروكلوروفلوروكربون   القطاع 

بالأطنان المترية                            
تصنيع تكييف الھواء  98.78 0.00 98.78 12.2

تصنيع التبريد 22.78 0.00 22.78 3.2
البوليوريتان *رغاوي 0.00 74.72 74.72 9.3
المذيبات 0.00 12.22 12.22 1.5

الخدمة 587.87 0.00 587.87 73.8
 المجموع الفرعي( بالطن المتري) 709.42 86.94 796.37 100

قدرات استنفاد الأوزون (بالأطنان)                                              
تصنيع تكييف الھواء 5.43 0.00 5.43 11.2

تصنيع التبريد 1.25 0.00 1.25 2.6
*رغاوي البوليوريتان 0.00 8.22 8.22 16.9

المذيبات 0.00 1.34 1.34 2.8
الخدمة 32.33 0.00 32.33 66.5
المجموع ( قدرات استنفاد الأوزون  39.01 9.56 48.57 100

بالأطنان)
 المستورد من البوليولات السابقة الخلط*  

 
  قطاع التبريد وتصنيع تكييف الھواء

 تكييف ھواء الغرف صانعو

بمتوسط إنتاج مبلغ عنه  2012وحدة في عام  165,000أنتج القطاع الفرعي لتصنيع تكييف الھواء حوالي   .8
. ويتركز ھذا الإنتاج في 2011إلى  2007وحدة سنويا في الفترة الممتدة من عام  200,000و 50,000يتراوح ما بين 

غير المجمعة بالكامل في عملية الإنتاج. وتوقف مشروعان كليأ عن  مشروعاً، أغلبھا يستعمل ما يسمى بالمعدات 18
 لھذا التطبيق 22النسبة الكلية لاستھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون . وتقدر 22الھيدروكلوروفلوروكربون إنتاج وحدات 

طنا مترياً للمشروع الواحد. واستعمل أكبر مستھلك من بين ھذه  6.12طنا مترياً بمتوسط استھلاك يبلغ  98.78
  طنا مترياً. 0.80طنا مترياً، في حين استعمل أصغر مستھلك  33.07المشاريع 

  ارية والصناعيةصانعو معدات التبريد التج

في ھذا القطاع على خمسة مشاريع تصُنع غرف التبريد،  22ويقتصر استعمال الھيدروكلوروفلوروكربون   .9
الخزانات الزجاجية المُبرِدة ويصنع مشروع آخر الصناديق المبردة للشاحنات. وبلغ مجموع حيث يصنع أحد المشاريع 

، حيث استعمل أكبر 2012طنا مترياً في عام  22.78ع الفرعي لھذا القطا 22استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون 
  طنا مترياً. 0.07طنا مترياً ، في حين استعمل أصغر مشروع  15.27مشروع 

  قطاع الرغاوي

سوق صنع الألواح المرنة حيث تحولت المشاريع في يھيمن على قطاع الرغاوي من حيث حجم الإنتاج   .10
مؤسسة من المؤسسات الصغيرة  29إلى ثاني أكسيد الكربون. وھناك  11الماضي من تكنولوجيا الكلوروفلوروكربون 

ب. وتصنع ھذه 141الھيدروكلوروفلوروكربون والمتوسطة للرغاوي تستعمل البوليولات السابقة الخلط التي تتضمن 
الألواح ومواد التبريد العازلة والرغاوي لصنع ومر وطمرشحات الإلاسجموعة من المنتجات بما في ذلك المؤسسات  م

الألواح المرنة والمسكوكة. وتشتري ھذه المؤسسات التصنيعية البوليولات السابقة الخلط المستوردة مباشرة أو عن 
 اه:أدن 3طريق التجار. ويرد موجز لاستھلاك ھذه المشاريع في الجدول 
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 ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة 141الھيدروكلوروفلوروكربون . استھلاك 3الجدول 

ب141الھيدروكلوروفلوروكربون الاستھلاك (بالأطنان المترية من   
متوسط الاستھلاك عام  الشركات

2007 - 2009   
2012 2011 2010 2009 2008 2007 

بقدرات 
استنفاد 
 الأوزون

المتريالطن   

 

4.60* 41.78* 44.54 40.48 52.83 48.71 40.91 35.66 عشرة مشاريع لم يسبق أن 
ساعدھا الصندوق المتعدد 

الأطراف

0.43* 3.94* 25.33 3.18 3.74 3.16 4.43 4.25 أحد عشر مشروعا تم تحويلھا 
في المرحلة الثانية

0.57 5.17 4.85 8.34 6.18 6.23 6.98 2.32 قاما ببداية العمليات مشروعان 
2007بعد أيلول/سبتمبر 

10.54 95.85 0 75 124.46 154.63 121.23 11.70 ستة مشاريع توقفت عن 
 استخدام

الھيدروكلوروفلوروكربو
ب ابتداء من عام 141ن 

2012
16.14 146.74 4.85 8.34 6.18 6.23 6.98 2.32 مجموع الاستھلاك

 61/47ھذه المشاريع تماشيا مع المقرر ليس مؤھلا للتمويل إلا استھلاك  *
  

  قطاع المذيبات

كمادة مذيبة. ويستعمله أحد  بالجملة  ب141يوجد مشروعان بتونس يستعملان الھيدروكلوروفلوروكربون   .11 
كزيوت سيليكون مذيبة وكعامل تنظيف في مجال إنتاج الإبر للأغراض الطبية، في حين يستعملھا المشروع المشاريع 

العربات. وبلغ مجموع استھلاك خر لتنظيف دوائر التبريد غالباً خلال تشغيل معدات تكييف الھواء المتنقلة على متن الآ
  .2012طنا مترياً  في عام  12.22ب لھذين المذيبين 141الھيدروكلوروفلوروكربون 

  قطاعي التبريد وخدمة تكييف الھواء

في المائة من  81.1، حيث يمثل  22الھيدروكلوروفلوروكربونطنا مترياً من  587.87يستھلك قطاع الخدمات   .12
الرسمي (المتمثلة في محلات الخدمة الكبيرة والأكثر  القطاع خط أساس الاستھلاك. وتنقسم خدمة التبريد إلى خدمات

لصغيرة جداً تتمثل في أغلب الأحيان في خدمة عامل تقني (المتمثلة في المحلات اخدمات القطاع غير الرسمي تنظيماً) و
ورشة عمل  170تقني يتوزعون على أكثر من  3،800. ويوجد في القطاعين ما مجموعه  يعتبر ھو المالك للمحل)

وتسعة مراكز والعديد من محلات الخدمة الصغيرة. وأبلغت ورشات العمل الكبرى عن نسبة استھلاك للمواد 
طنا متريا سنوياً، بينما تبين الورشات الصغيرة نسبة استھلاك تتراوح ما بين  1لوروكربونية تتجاوز الھيدروكلوروف

. ولا تتوفر العديد من المحلات الصغيرة على 22طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 1كيلوغرام إلى  100
متوافرة في الوقت  دة وليس ھناك مھاراتكاشفات التسرب أو آلات التنظيف. وتعتبر عملية استعادة التبريد جد محدو

  الحالي لمعالجة المواد القابلة للاشتعال.

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالتنبؤ باستھلاك 

في تونس بناء  2020 – 2014المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لفترة التنبؤ باستھلاك  4يعرض الجدول   .13
على معدل نمو سنوي يقدر بخمسة في المائة. ويأخذ التنبؤ في الاعتبار كون مؤشرات الاقتصاد الكلي في البلد أظھرت 

ھلاك المواد . وأظھر است2014؛ ويتوقع أن يتحقق معدل نمو مماثل خلال عام 2013و 2012بعض النمو خلال عامي 
الھيدروكلوروفلوروكربونية اتجاه نمو مماثل من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلد ولذلك استعمل معدل النمو السنوي 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المستقبل.باستھلاك المقدر بخمسة في المائة للتنبؤ 
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 2020 – 2014ربونية لفترة المواد الھيدروكلوروفلوروكالتنبؤ باستھلاك . 4الجدول 
  الاستھلاك (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)

 المواد 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

7.06 6.59 6.16 5.76 5.38 5.03 الھيدروكلوروفلوروكربون   4.76
 للتصنيع 22

43.90 41.03 38.34 35.83 33.49 31.30  22الھيدروكلوروفلوروكربون  29.58
 للخدمات

1.49 1.40 1.30 1.22 1.14 1.06 ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون 1.01
الخالص

11.60 10.84 10.13 9.47 8.85 8.27 ب المتضمن 141- الھيدروكلوروفلوروكربون 7.82
في البوليولات السابقة الخلط 

52.45 49.02 45.81 42.81 40.01 37.39 السابقة المجموع (بدون البوليولات  35.34
الخلط)

المجموع 43.16 45.67 48.86 52.28 55.94 59.86 64.05

 
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستراتيجية إزالة المواد 

  

دارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المقدم كمية إ.    يتوقع أن تخفض المرحلة الأولى لخطة 14
 14.24(يعني التخفيض المقترح لما يبلغ  2020في المائة في عام  35الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة استھلاك المواد 

ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون). وجرى إدراج إزالة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةطنا بقدرات استنفاد الأوزون 
سيتم التأكيد  ،2020 – 2014الأولى أيضاً. وخلال الفترة المتضمن في  البوليولات السابقة الخلط المستوردة في المرحلة 

السياساتية والتنظيمية، وتقديم المساعدة التقنية لسلطات الجمارك وقطاع الخدمات. وبالإضافة إلى  تعزيز الجوانبعلى 
استثمار ذلك، سيتم القيام بالمرحلة الثانية للبرنامج الوطني لاستصلاح المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وستنفذ مشاريع 

  ريد في القطاعات التجارية.شاملة لتصنيع معدات تكييف الھواء السكنية وخدمات التب

  وتقترح الأنشطة التالية لتنفذ كجزء من المرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية:  .15

ب السائب المستعمل كمادة  141وضع مشاريع استثمار لإزالة استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون (أ)  
  مذيبة في مشروعين؛

  من قطاع التصنيع عن طريق ما يلي: 22دروكلوروفلوروكربون إزالة الھي  (ب) 

  مشروعا إلى مشاريع لتصنيع معدات تكييف الھواء السكنية؛ 16تحويل   )1(

  تقديم المساعدة التقنية لسبعة مشاريع في قطاع التصنيع/جمع غرف التبريد؛  )2(

  في قطاع الخدمات، أي: 22ربون أنشطة المساعدة التقنية لإزالة استعمال الھيدروكلوروفلوروك (ج) 

  دعم سلطات الجمارك من خلال تعزيز قدرات تحديد  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ ) 1( 

وضع برنامج وطني لاستصلاح المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بھدف تخفيض  الطلب   )2(
  على استھلاك                

  الخالص.  22الھيدروكلوروفلوروكربون          

  عن طريق ما يلي:ب من البوليولات السابقة الخلط المستوردة  141إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون (د) 

ومشروعين  (PU)مشاريع (مشروع لإنتاج الألواح بواسطة رغوة البوليوريتان  3تحويل   ) 1(
  ومر)؛لإنتاج المرشحات   بواسطة رغوة الإلاسط

  مؤسسة من المؤسسات الصغيرة الحجم؛ 21تقديم المساعدة التقنية ل   (2)
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المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على مستوى الجمارك بھدف تسجيل تعزيز قدرات تحديد   ) 3( 
  ب؛ و 141للھيدروكلوروفلوروكربون الواردات من البوليولات السابقة الخلط المتضمنة 

  إدارة المشاريع ورصدھا  )ھ(

 التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  

 5,011,264 .  تقدر التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بما يبلغ 16
 .5دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة على النحو المبين في الجدول 

  
 . التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتونس5الجدول 

  الميزانية (بالدولار الأمريكي) 

المجموع 
 الفرعي

 النشاط/المشروع 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

برنامج دعم السياسة والتنظيم 30،000 30،000 20،000 20،000 20،000 20،000 20،000 160،000  1
ب السائب 141الھيدروكلوروفلوروكربونمشاريع استثمار لإزالة استھلاك   2

 193،000    133،000 60،000 شركة تصنيع المستحضرات 
(سوفاب ) الصيدلية  (SOFAP)

1.2

 77،000    20،000 57،000 الشركة الوطنية للسكك الحديدية 
التونسية

2.2

ب المتضمن في البوليولات السابقة للخلط في ثلاثة مشاريع 141الھيدروكلوروفلوروكربونمشاريع استثمار لإزالة استھلاك   3

 370،550    70،550 300،000 Le Panneau شركة لوبانو  1.3
 510،900    60،900 450،000 شركة مصفاة لمعدات الرشح 

وشركة غيف  لمعدات الرشح    
GIF تونس 

2.3

 210،000   105،000 105،000 برنامج المساعدة التقنية في 
قطاع الرغاوي لتخفيض 

استھلاك 
 141الھيدروكلوروفلوروكربون

ب المتضمن في البوليولات 
السابقة للخلط المستوردة في 

مشروعاً  21

4

 1،799،814   349،963 612،435 787،416 25،000 25،000 مشروع استثمار شامل 
لتخفيض استھلاك 

الھيدروكلوروفلوروكربون   
مشروعاً في مجال  16في  22

تصنيع معدات تكييف الھواء 
 السكنية

5

المساعدة التقنية لتخفيض   57،000  35،000 92،000 
استھلاك 

    الھيدروكلوروفلوروكربون
في سبعة مشاريع في  22

 التصنيع/جمع غرف التبريد

6

 7 في قطاع الخدمة 22الھيدروكلوروفلوروكربون لتخفيض استھلاك المساعدة التقنية  

 105،000 10،000 10،000 15،000 15،000 15،000 20،000 20،000 إنشاء إطار ملائم 1.7

 415،000   103،750 103،750 103،750 103،750 أنشطة الاستثمار 2.7

 295،000  73،750 73،750 73،750 73،750 تدريب التقنيين 3.7
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  الميزانية (بالدولار الأمريكي) 

المجموع 
 الفرعي

 النشاط/المشروع 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 335،000    167،500 167،500 تطوير برنامج وطني 
المواد لاستصلاح 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية

8

 9 المساعدة التقنية لمسؤولي الجمارك 

 75،000  25000  25000 25000 التدريب 1.9

 23،000    23،000 التزويد بمجموعات التحديد 2.9

 350،000 50،000 50،000 50،000 50،000 50،000 50،000 50،000 إدارة المشروع ومراجعة 
الحسابات

10

 5،011،264 115،000 585،713 979،935 1،273،666 254،300 841،400 961،250 المجموع الفرعي
  

 تعليقات الأمانة وتوصياتھا
  التعليقـات

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتونس في سياق المبادئ التوجيھية لإعداد خطط استعرضت الأمانة   .17
HPMP   المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الاستھلاك المتفق عليه خلال )، ومعايير تمويل إزالة 54/39(المقرر

)، والمقررات اللاحقة بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وخطة الأعمال 60/44الاجتماع الستين (المقرر 
  .2016 -  2014للصندوق المتعدد الأطراف في الفترة 

   (NOPP)إزالة الـكلوروفلوروكربون  ةتنفيذ الخطة  الوطنية لإدار

الخطة الوطنية لإزالة المواد المستنفدة للأوزون طلبت الأمانة تحديث المعلومات المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ   .18
NOPP    68وتم نقلھا لاحقا لتنفيذھا من قبل اليونيدو في الاجتماع  49التي وافق على تنفيذھا مسبقا البنك الدولي في الاجتماع ،

(ب) حيث أدرجت تونس في قائمة  71/11. وطلُب تحديث المعلومات في سياق المقرر 2014والانتھاء منه في آذار/مارس 
وأنه ينبغي ترجع المشاريع الأرصدة غير  مالية إضافيةأنه لا ينبغي تحمل التزامات ية المشاريع التي قررت فيھا اللجنة التنفيذ

لإكمال المدفوعات.  2014. وأعطيت لليونيدو مھلة حتى آذار/مارس  2014المستعملة إلى الصندوق المتعدد الأطراف بنھاية عام 
المستنفدة للأوزون كان استكمال تقديم العروض لإنشاء مركزين  للخطة الوطنية لإزالة الموادأن الإنجاز الرئيسي  وأبلغت اليونيدو

ورشات أعمال رئيسية للخدمة. وسيبلغ عن الأرصدة المتبقية بعد ھذه  20الأدوات والمعدات فيما يخص  وتقديم للاستصلاح
  .الأنشطة ضمن التقرير المرحلي لليونيدو وإعادتھا إلى الصندوق المتعدد الأطراف على نحو ما طلُب

، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، نيابة عن الحكومة التونسية، رسالة رسمية 63/17وتماشيا مع المقرر   .19
المواد تؤكد أن تونس لديھا نظام تراخيص وحصص نافذ خاص باستيراد/تصدير وإعادة تصدير وانتقال 

. وقامت وزارة الطاقة والتنمية وحماية البيئة أيضاً بإدخال تدابير إضافية مثل إصدار رخص للشحن  الھيدروكلوروفلوروكربونية
على المكان الذي أصدرت فيه ومراجعة بيانات الاستيراد والتصدير مع إدارة الجمارك بشكل فصلي.  ذات مدة صلاحية محدودة
  ح بھا بموجب بروتوكول مونتريال.مع كمية الاستھلاك المسمو تماشيا 2014ووُضعت الحصص لعام 

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةنقطة البداية للتخفيض المجمع لاستھلاك 

للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خط أساس للمواد وضعت الحكومة التونسية كنقطة بداية لتخفيضھا المجمع   .20
من  2009و 2007الأوزون، زائد متوسط عامي طن بقدرات استنفاد  40.70الھيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ 

طن بقدرات  16.14ب المتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة التي تم حسابھا بكمية  141الھيدروكلوروفلوروكربون
  طن بقدرات استنفاد الأوزون. 56.84وھو ينتج مجموع  استنفاد الأوزون،

ب المتضمن في  141المقدمة بخصوص الھيدروكلوروفلوروكربون لاحظت الأمانة، عند استعراضھا للبيانات  21.
مشاريع على استھلاك مؤھل تماشيا مع المقرر  10مشروعا، تتوفر فقط  29البوليولات السابقة الخلط المستوردة، أنه من بين 

ن أجل تحويله، مشروعا على التمويل بموجب عملية إزالة  الھيدروكلوروفلوروكربون م 11. في حين سبق أن حصل 61/47
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مشاريع عن استعمال  6وتوقفت  2007بينما ھناك مشروعان ليس مؤھلين للتمويل لأنھما بدأا أعمالھما بعد أيلول/سبتمبر 
. وبناء على ھذا، تم تعديل 2012لمتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة منذ عام  ب 141الھيدروكلوروفلوروكربون
طن  5.02ب المتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة إلى نسبة  141وروفلوروكربونمتوسط استعمال الھيدروكل

 طن بقدرات استنفاد الأوزون. 45.72بقدرات استنفاد الأوزون، مما نتج عنه نقطة بداية نھائية بلغت 

نسبة استھلاكھا للمواد ، أن تخفض non-LVC من البلدان المستھلكة لحجم كبيرتتوقع تونس، باعتبارھا بلداً   .22
 10وتخفيضھا بنسبة  2013الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى تحقق تجميد استھلاكھا للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

. وتتوخى المرحلة الأولى من  الخطة  الوطنية لإدارة إزالة الـكلوروفلوروكربون المقدمة إزالة ھذه 2015في المائة في عام 
، ولذلك بعد مناقشة إضافية قامت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتعديل ھذه 2020في المائة حتى عام  35نسبة المواد ب

إلى  2014ومن شأن التغيير في المرحلة الأولى للتنفيذ ليشمل الفترة الممتدة من عام   النسبة  لتكون ضمن المبادئ التوجيھية.
متينة ستسمح للبلد بتحقيق  تحتية في المائة  وكذلك أن يتيح بنيات 10ستھلاك إلى فيض نسبة الاأن يسمح لتونس بالوفاء بتخ 2018

  .2020في المائة المحددة في ھدف الامتثال لعام  35

وبناء على المناقشات وعلى الاتفاق مع الحكومة، اقترحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تركز أنشطة   .23
  ى على العناصر التالية:المرحلة الأول

  أنشطة في قطاع خدمة التبريد لتشمل:  (أ)  

تدابير سياساتية تساھم في خفض معدل نمو استعمال المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ضمن استھلاك  ) 1( 
  الخدمة؛

  قدرات تحديد مواد استنفاد الأوزون على مستوى الجمارك؛  تحسين مستوى ) 2( 

  ب كمادة مذيبة في مشروعين؛ 141استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  (ب) 

في مجموعة أربعة مشاريع ضمن القطاع الفرعي لتصنيع تكييف   22إزالة  استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون  (ج)
  الھواء في الغرف؛ و

  إدارة المشروع ورصده (د) 

 المسائل التقنية

  قطاع الرغاوي

ب المتضمن  141الھيدروكلوروفلوروكربونناقشت الأمانة مع اليونيدو مسألة تأجيل تنفيذ تحويل المشاريع المستعملة   .24
في البوليولات السابقة الخلط المستوردة لتسمح للبلد بالتركيز على تخفيض استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المطلوبة 

ونتريال. وعلاوة على ذلك، كان ھناك عدد من المسائل العالقة المتصلة بالتكنولوجيا لتحقيق الامتثال لأھداف بروتوكول م
المختارة والتكاليف وكذلك الاستراتيجية الإجمالية للقطاع التي تحتاج عملا إضافياً. واعترفت اليونيدو بإمكانية وجود خيارات 

  اتفقت بتأجيل ھذه المشاريع إلى المرحلة الثانية.فعالة من حيث التكلفة في قطاع الرغاوي ولذلك أخرى من أجل حلول 

  قطاع خدمة التبريد

ونوُقشت مسألة استفادة برنامج استصلاح المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، الذي يمثل جزءا كبيراً  من برنامج قطاع   .25
الخطة الوطنية لإزالة المواد المستنفدة الخدمة في المرحلة الأولى، من تجربة مركزين للاستصلاح تم إنشاؤھما حالياً كجزء من 

تأجيله إلى المرحلة الثانية، إذا ظھرت الحاجة إلى إنشاء مرافق إضافية. وترى الأمانة أيضاً أن الأنشطة  للأوزون  ولذلك  يمكن
الموجودة في قطاع الخدمة ينبغي أن تركز على تقديم مزيد من التدريب والأدوات لورشات أعمال الخدمة الصغرى. ونوُقشت 

لخاصة بتقنيي التبريد ومسؤولي الجمارك وكذلك الموضوعات التي وعدد الأدوات وعدد ورشات العمل ا نوعأيضاً تفاصيل 
  الغازات القابلة للالتھاب). يجب إدراجھا في الدورات التدريبية (أي قضايا السلامة المتصلة باستعمال
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ية وبعد مناقشات إضافية، اتفق على أن يركز قطاع خدمة التبريد على الأنشطة التي ھي مزيج من المساعدة التقن   .26
وتدابير السياسة وتحسين قدرات تحديد مسؤولي الجمارك للمواد المستنفدة للأوزون والتدريب على تعزيز أفضل الممارسات في 

بقدرات استنفاد الأوزون  22الھيدروكلوروفلوروكربون طن من 4.89مجال خدمة التبريد لصالح التقنيين لإزالة مجموع يبلغ 
 .طن متري) 88.9(
  

 بريدقطاع تصنيع الت
  

مشروعاً في قطاع تصنيع معدات تكييف  16تحويل   خطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتضمنت  .27
. وبعد مناقشات قدمت اليونيدو نشاطا 2020إلى  2017أ من عام 410الھيدروكلوروفلوروكربونالھواء السكنية إلى تكنولوجيا 

) أو البروبان كبدائل. HFC-32 HFOھيدروفليور أولفين ( 32ھيدروفلوروكربون باستعمالمعدلا للمشاريع الأربع الكبيرة 
أدناه بيانات خاصة  6ويعرض الجدول  وفي ھذا السياق، من المھم ملاحظة أن جميع البدائل المدروسة ھي مواد قابلة للالتھاب.

  ملوكة محلياً.مشاريع م 4عن 
  

  المشروع الشامل للتحويل في القطاع الفرعي لتكييف الھواء في الغرف. المشاريع المتضمنة في 6الجدول 

 
قدرة الوحدات (طن متري) 22الھيدروكلوروفلوروكربوناستھلاك 

عدد 
الوحدات 
المصنعة 

)2012(  

المشروع

2013 2012 2011 2010 إلى 
(كيلووات)

من 
(كيلووات)

شركة  28،630 2.5 7.0 25.0 28.0 28.0 42.0
إلكتروستار

حاشيشا  19،925 2.3 6.9 37.5 25.0 18.8 18.8
ھايغ وورلد 

وايد
الشركة  11،500 0.6 6.5 11.1 8.0 8.3 9.5

الصناعية 
اميغ

شركة  8،060 2.7 7.3 28.8 7.0 5.0 9.0
أفريفزيون

المجموع 68،115 0.6 7.3 102.4 68.0 60.1 79.3

  
ويعتبر اختيار بدائل للمشاريع الأربعة التي ستحصل على المساعدة بموجب النھج المعدل أمراً محدوداً لأنھا كلھا   .28

لتصنع مكيفات ھواء الغرف؛ وبغية اعتماد خيار تكنولوجي نھائي ذي مغزى؛ ينبغي تأكيد  معة بالكاملمجعدات غير متستعمل 
ت لا تتوفر أي تكنولوجيا من التكنولوجيات الثلاث المشار إليھا كمعدات غير توافر ھذه المعدات. ورغم ذلك، حتى ھذا الوق

ه في حالة توافر معدات غير مجمعة بالكامل للعديد من التكنولوجيات، اتفقت الجھات مجمعة بالكامل. وأخبرت اليونيدو أيضاً أن
 ي منخفض لإنتاجھا.إمكانية احترار عالمالمصنعة على إعطاء الأولوية لاعتماد تكنولوجيات ذات 

  
بتكلفة معقولة، تبين أن ھي أي مادة مقترحة أن وقدمت اليونيدو تكاليف أنشطة التحويل الأربعة. وبينما وجدت الأمانة   .29

بعمليات الإنتاج الكبيرة الحجم كما قوُرنت بالمشاريع الأربعة التي تم تحويلھا. وعقب المناقشة التقنية،  تتصلعددا من المواد 
أن معدات التصنيع المتوفرة حاليا في السوق الدولية، بالخصوص كاشف تسرب الھيليوم ومعدات الحمل، ھي بنصحت اليونيدو 

الكبيرة. وبعد مناقشات إضافية بشأن استعمال عمليات ومعدات  متوافرة فقط في تشكيلات وعمليات مناسبة لجھات التصنيع
معدات ذات حجم فإن  ،ية تحويل أكثر مناسبة واستدامة وفعالة من حيث التكلفةتؤدي إلى عمل رغم أنھامبسطة في التصنيع، 

 غير متوفرة حاليا. صغير وتجارب حول كيفية إدماجھا ضمن مفھوم للسلامة من أجل الإنتاج
  

في ويتطلب عدم توفر معدات غير مجمعة بالكامل في السوق، أن تبدأ عمليات تحويل القطاع الفرعي لتكييف الھواء  .30
. وحتى الآن، يجب القيام بعمل تحضيري للسماح بالتنفيذ الفوري كلما تم تحديد التكنولوجيا. وتعتبر 2016الغرف في عام 

ھي المؤسسات المنتجة الأربع الكبيرة التي ستمھد الطريق للسوق التي ستباشربدائل التنمية  المشاريع المدرجة في المرحلة الأولى
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. ومن ثم ستؤخر الموافقة على النشاط في المرحلة الثانية ليس فقط تحويل المشاريع الأربعة 22ھيدروفلوروكربونالمستدامة لل
تحويل مجمل قطاع التصنيع إلى تكنولوجيا ذات إمكانية احترار  ولكن أيضا الجھات المصنعة المتبقية التي ستؤثر على نجاح

يدو، مع مراعاة الوضع الحالي لتكنولوجيا تصنيع معدات تكييف الھواء للغرف عالمي منخفض. ورغم ذلك، اتفقت الأمانة واليون
في الاتفاق يسمح  فقط، على إدراج بند 2016ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفض وكذلك كون أنشطة التحويل ستبدأ في عام 

قة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في اتجاه يسمح المتعل بتعديل التكاليف الموافق عليھا للتحويل إذا تقدمت تكنولوجيا التصنيع
غازات التبريد المحملة بغازات التبريد بتحويل المشاريع بتكلفة فعالة، على الخصوص توافر المعدات الخاصة بكشف التسرب و

 القابلة للالتھاب.
  

في سبعة  22وروكربونھيدروفلويشمل العرض الأصلي أيضا نشاط للمساعدة التقنية من أجل تخفيض استھلاك ال  .31
مشاريع لتصنيع وتجميع غرف التبريد. وأشارت الأمانة أنه من أجل السماح بالتقييم سواء كان المستفيدون يصنعون المعدات أو 

وتوحي المعلومات المتاحة في العرض الأصلي  يجب تقديم مزيد من المعلومات بشكل كبير.يضعونھا أو يحملونھا إلى الموقع، 
بأن المشاريع يمكن ألا توافق التعريف الخاص بقطاع التصنيع. وفي أعقاب ھذه المناقشات، قررت اليونيدو إزالة الطلب من أجل 

  إعادته مرة أخرى خلال المرحلة الثانية لخطة ادارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
  

 تقطاع المذيبا
  

في المائة من خط أساس الاستھلاك  4ب المحددة لقطاع المذيبات تقريباً  141ھيدروفلوروكربونوتعتبر نسبة استھلاك ال  .32
في البلد. ويعتبر تحويل المشروعين في قطاع المذيبات ھو العملية الوحيدة التي يمكن القيام بھا فوراً والتي لھا تأثير مھم على 

المتضمن في البوليولات السابقة الخلط  الأن قطاع الرغاوي يستعمل كلوروفلوروكربونية للبلد، استھلاك المواد الھيدرو
معدات غير  المستوردة، ومن ثم غير مناشبة للامتثال، بينما قطاع تصنيع تكييف الھواء في الغرف لا يمكن تحويله نظرا لغياب

. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم الخاصيات المسببة للانبعاث بشكل كبير مجمعة بالكامل في التكنولوجيات البديلة المناسبة
 لتطبيقات ھذه المذيبات الإجراءات الفورية لتحويلھا.ب 141ھيدروفلوروكربونل
  

للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عددا من الأنشطة المھمة والتكاليف المتصلة بھا وتنبأ مشروع المقترح الأصلي  . 33
بأنه  دولار أمريكي /كيلوغرام. ونصحت الأمانة اليونيدو 18.68دولارا أمريكيا تقريبا وفعالية التكلفة قدرھا  77،000بلغ التي ت

فعالية الكلفة ب في قطاع خدمة التبريد لتنظيف دوائر التبريد، وتم تطبيق  141ھيدروفلوروكربونفي جميع الحالات يستعمل ال
دولارا أمريكيا/كيلوغرام. وبشكل خاص، تم الاتفاق على نفس فعالية التكلفة بالنسبة لنشاط مماثل للغاية في  4.50التي بلغت 

تكلفة ھذا النشاط المغرب، تمت الموافقة عليه خلال الاجتماع الخامس والستين. وبناء على ھذه النصيحة، قبلت اليونيدو بتخفيض 
 طن متري. 3.76دولارا أمريكياً يعادل نسبة استھلاك تبلغ  16,920يبلغ إلى مستوى 

  
ً مع  .34  193،000، بمستوى تكلفة يبلغ  SOFAPالمواد الكيميائية مشروع لشركة صنع  اليونيدو بتفصيل ونوُقش أيضا

متخصصة لتطبيق زيت . ويستعمل المصنع معدات دولار أمريكي/كيلوغرام 22.80دولارا أمريكيا وفعالية تكلفة تعادل 
 HFC-365mfcھيدروفلوروكربون وبنتافليوروبتان لاو   ب 141ھيدروفلوروكربونلالسيليكون في صنع الإبر الطبية. ويعتبر ا

بناء على نصيحة من اليونيدو، وينظر المشروع في استعمال وحاليا  المذيبات الوحيدة التي يوصي بھا منتج صناعة المعدات. 
حالياً، نصحت اليونيدو   HFO، غير أن  مصنع المعدات لا يوصي باستعمال الھيدروفلوريوأوفلين  HFOين الھيدروفلوريوأوفل

بأن سوفاب ترغب في استعمال الھيدروفلوريوأوفلين إذا قام مصنع المعدات بوضع ھذه المادة في قائمة البدائل الممكنة 
  ب. 141ھيدروفلوروكربونلا
  

في المائة من استھلاك  10ويتوخى ھذا النشاط تخفيض كمية المذيبات المستعملة بنسبة أقل من  .35
ب باستخدام نظم لإعادة حجز المذيبات وتنظيفھا. وبينما يتنبأ النشاط بشراء مخزون من المذيبات  141ھيدروفلوروكربونال

دولارا أمريكيا  133،000على مستوى تكاليف مخفضة تبلغ  الجديدة، لم تطلب تكاليف تشغيل إضافية. اتفقت الأمانة واليونيدو
.  HFC-365mfcھيدروفلوروكربون وبنتافليوروبتان لادولارا أمريكيا/للكيلوغرام لاستعمال  15.70بفعالية تكاليف مقابلة تبلغ 

ستكون في  HFC-365mfcھيدروفلوروكربون وبنتافليوروبتان لاتكاليف التشغيل الإضافية  لتحويل ولاحظت الأمانة أن 
ھيدروفلوروكربون لالمستوى نفسه، نظراً للكميات القليلة المتضمنة ونظرا لكون أن ليس ھناك مستعملون آخرون ل

  في البلد. HFC-365mfcوبنتافليوروبتان 
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 لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةلتكاليف المتفق عليھا للمرحلة الأولى ا
 

وترد بشكل موجز التكلفة النھائية المتفق عليھا لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتونس في الجدول    .36
 أدناه: 7
  

  التكاليف المتفق عليھا للمرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 7الجدول 
 فعالية التكلفة

الأمريكي/كيلوغرام)(الدولار   
 
 
 

 المجموع

التكاليف (الدولار 
الأمريكي) الاستھلاك المادة

النشاط

  

الأطنان 
بقدرات 
استنفاد 
الأوزون

طن متري  

15.72 133،000 25،000 108،000 0.93 8.5
المجموع 

 141ھيدروفلوروكربونال
ب   

شركة سوفاب 
 (الإبر الطبية)

لا ينطبق لا ينطبق 16،920 4.50 0.41 3.8
المجموع 

 141ھيدروفلوروكربونال
ب   

نية طشركة الوال
للسكك الحديدية 

التونسية
20.22 149،920 25،000 108،000 1.34 12.2   ب   141ھيدروفلوروكربونالالمجموع 

15.15 284،125 118،125 166,000 1.03 18.8    22ھيدروفلوروكربونال
حاشيشا  

ھايغ وورلد 
وايد 

16.63 149،700 56،700 93،000 0.50 9.0 شركة     22ھيدروفلوروكربونال
أفريفزيون

10,25 430،600 264،600 166،000 2.31 42.0 شركة    22ھيدروفلوروكربونال
إلكتروستار

16.19 153،850 59،850 94،000 0.52 9.5 الشركة    22ھيدروفلوروكربونال
الصناعية ميغا

لا ينطبق لا ينطبق 400،000 4.50 4.9 89.0  قطاع الخدمة   22ھيدروفلوروكربونال
8.43 1،418،275 499،275 519،000 9.26 168.3   22ھيدروفلوروكربونالاالمجموع  

 150،0000 لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق  إدارة المشروع
9.52 1،718،195 524،275 627،000 10.6 180،5 ھيدروفلوروكربونيةلمجموع المواد ا  

    
 على المناخ الأثر

  
مشاريع على المناخ الناجم عن أربعة  لحساب الأثراستعمل مؤشر الصندوق المتعدد الأطراف المتعلق بالأثر على المناخ   .37

ولأغراض البيان   290الھيدروكربون  إلى 22القطاع الفرعي لتكييف ھواء الغرف من الھيدروفلوروكربون ضمن في تحويل
واستقرئ عدد الوحدات باستعمال عدد الوحدات المصنوعة ألف. 410العملي التحويل نحو استعمال الھيدروفلوروكربون 

؛ وتم 2013ليمكن استعمال بيانات الإنتاج العالية لعام  2013و 2012وأرقام نسبة الاستھلاك في عام  2012المعروف في عام 
يانات أثر المناخ وإزالة مواد استنفاد الأوزون مع أرقام الإنتاج في نفس العام. وتعرض النتائج في القيام بھذا لضمان ترابط ب

 .8الجدول 
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  . أثر المناخ المتصل بأربع عملية تحويل في القطاع الفرعي لتكييف ھواء الغرف8الجدول 
  

  
  
  
  

  المدخلات

      عام
    البلد

[-]  
  تونس

  نشئاتم 4  [-]  والمكان)بيانات الشركة (الاسم 
تكييف الھواء في موقع   [القائمة]  اختيار نوع النظام

الجمع (مكيف ھواء 
  منقسم)

      
      معلومات عامة عن التبريد

  22الھيدروفلوروكربون  [-]  كربون الذى سيتم إستبداله الھيدروكلوروفلورو
  (.av) 0.824  [كيلوغرام]  حسب الوحدةبكمية غازات التبريد 

  87,300  [-]  عدد الوحدات
  (.av) 3.35  [كيلووات]  التبريد سعة

  
      بديل الاختيار مع أقل أثر على المناخ

  0  [%]  حصة الصادرات (جميع البلدان)
        
      حساب الأثر على المناخ  
  أ410الھيدروفلوروكربون   [القائمة]  )واحد إن أمكن(أكثر من  البديل غاز التبريد  

  290 الھيدروكربون
 

جميع البيانات المعروضة محددة وليست معلومات عامة حول أداء بديل واحد؛ ويمكن أن يختلف الأداء اختلافا كبيرا يعتمد على : ملحوظة
 الحالة

 

التبريد خلال فترة حياتھا بالمقارنة  غازاتملاحظة: تحسب المخرجات كأثر على المناخ لنظم   
 وعلى أساس المقدار المنتج في سنة واحدة . والمخرجات الإضافية/المختلفة ممكنة 22-بالھيدروكلوروفلوروكربون

 

 
    تونس    البلد

    تحديد التكنولوجيا البديلة ذات الأثر المناخي الأقل
  

قائمة بدائل لتحديد البديل 
الأثر الذي له حد أدني من 

  على المناخ

 
  ]قائمة مصنفة

  =  (النسبة المئوية)
  للانحراف عن 

 الھيدروكلوروفلوروكربون
  

    %)31(ـ 290ھيدروكربون 
  %)8أ (134ھيدروفلوروكربون
  ـ%)1ج (ـ 407ھيدروفلوروكربون 
  22ھيدروفلوروكربون
  %)6أ (410ھيدروفلوروكربون
  %)32(أ 404ھيدروفلوروكربون

    حساب أثر المناخ على التحويل
    290ھيدروكربون      1التبريد  البديلغاز 

الأثر المباشر الكلي (ما بعد 
 التحويل ـ خط الأساس)*

مكافئ ثاني أوكسيد [
  ]الكربون

-190,524 

مكافئ ثاني أوكسيد [ الأثر غير المباشر (البلد) **
  ]الكربون

3,399 

(خارج الأثر غير المباشر 
  البلد) **

مكافئ ثاني أوكسيد [
  ]الكربون

0 

مكافئ ثاني أوكسيد [  مجموع الأثر غير المباشر 
  ]الكربون

3,399 

مكافئ ثاني أوكسيد [  مجموع الأثر
  ]الكربون

 
  

-187,125 
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  أ410الھيدروفلوروكربون   2 التبريد  البديل غاز

خط الأثر المباشر الكلي (ما بعد التحويل ـ 
  الأساس)*

مكافئ ثاني أوكسيد [
  ]الكربون

5,176 

مكافئ ثاني أوكسيد [  الأثر غير المباشر (البلد) **
  ]الكربون

30,592 

مكافئ ثاني أوكسيد [  الأثر غير المباشر (خارج البلد) **
  ]الكربون

0 

مكافئ ثاني أوكسيد [  مجموع الأثر غير المباشر**
  ]الكربون

30,592 

[مكافئ ثاني أوكسيد   مجموع الأثر
 الكربون]

35,768  

 كربون للإنبعاثات المتعلقة بالمادةلوروالأثر المباشر : الأثر المختلف بين  التكنولوجيا البديلة وتكنولوجيا الھيدرو كلورو ف  *
ثاني أوكسيد الكربون المتعلقة بإستھلاك الطاقة لدى توليد كربون لإنبعاثات لة وتكنولوجيا الھيدروكلوروفلورو**الأثر غير المباشر: الفرق بين التكنولوجيا البدي

  الكھرباء
  

الانخفاض في أثر المناخ المتعلق بوحدات تكييف الھواء المصنعة خلال عام واحد باستعمال  8يبين الجدول   .38
خلال مدة حياته؛ ويشمل ذلك استعمال غازات التبريد  أوكسيد الكربونطن من ثاني  187,125وما يعادل  290الھيدروكربون 

محدود منذ  دوربالخاصة بالوحدات. ولا تقوم التغييرات في استھلاك الطاقة إلا  للخدمة اللاحقة وانبعاثات الطاقة ذات الصلة
  لة.تبني وقت التشغيل السنوي لمكيفات الھواء في تونس بوتيرة معتدلة وبشكل رئيسي بمستويات حرارة معتد

  
الھيدروكلوروفلوروكربونية، التي تشمل إدخال  المواد  أنشطة المساعدة التقنية في إطار خطة إدارة إزالة إن من شأن.       39

الھيدروكلوروفلوروكربون ومزيد  من الخدمة الوقائية للمعدات واستبدال ممارسات خدمة أفضل وإنفاذ الرقابة على استيراد 
المستعمل في خدمات التبريد. وإن كون  22كمية الھيدروكلوروفلوروكربون أن تخفض  المعدات القديمة في الوقت المناسب، 

يد ينتج عنه وفورات في لا ينبعث بسبب استعمال أفضل ممارسات التبر 22كل كيلوغرام من الھيدروكلوروفلوروكربون 
ي ذلك فنظراً لقلة المعلومات المتوافرة  طن من ثاني أكسيد الكربون. ورغم ذلك، 1.8استعمال الطاقة تبلغ تقريباً ما يعادل 

الوقت، ليس في وسع الأمانة أن تقوم بتقدير كمي لأثر خطة إدارة إزالة المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية على المناخ. 
مستويات غازات التبريد المستعملة سنويا منذ بداية  ويمكن تحديد الأثر عن طريق تقييم  تنفيذ التقارير بوسائل منھا مقارنة 

لمواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي يتم استرجاع كميات غازات التبريد المبلغة وإعادة تدويرھا تنفيذ خطة إدارة إزالة ا
  وإعادة تعديل المعدات  القائمة على استعمال الھيدروكلوروفلوروكربون. وتدريب عدد من التقنيين

  
  التمويل المشترك

  
(ح) بشأن الحوافز المالية المحتملة وفرص توفير موارد إضافية لتعظيم المنافع البيئية 54/39استجابة للمقرر     .40

الصادر عن الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف، أوضحت  XIX/6(ب) من المقرر 11إعمالا للفقرة  HPMPمن خطط 
ليس ولكن د  الھيدروكلوروفلوروكربونية نوُقش التمويل المشترك، أنه خلال المرحلة الأولى لخطة إدارة إزالة الموااليونيدو 

  بمزيد من التفصيل خلال المرحلة الثانية. ھناك أنشطة محددة يمكن إدخالھا في المرحلة الأولى، غير أنه يمكن مناقشتھا
  

  2016 – 2014خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف 
 

. HPMPدولارا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة  1,718,195طلبت اليونيدو مبلغ    .  41
دولارا أمريكيا. ويندرج التمويل   1,639,608مبلغ   2016 -2014مجموع القيمة المطلوبة لخطة العمل للفترة  بلغوي

  .2014ھا لعام في المبلغ الذي خصصته اليونيدو لتونس في خطة أعمال HPMPالمطلوب للشريحة الأولى لخطة 
  

  مشروع اتفاق
  

ويرد في المرفق الثاني من ھذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة تونس واللجنة التنفيذية من أجل إزالة     .42
  الھيدروكلوروفلوروكربون.
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  التوصية
  

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي:    .43

من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى  ) أ(
)HPMP في  10لخفض استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  2018إلى  2014) لتونس للفترة

دولارا  120,274دولارا أمريكيا زائدا تكاليف الدعم البالغة  1,718,195المائة من خط الأساس بمبلغ 
  أمريكيا لليونيدو؛

ا بأن حكومة تونس اتفقت على أن تضع كنقطة بداية للخفض التجميعي المستدام من استھلاك أن تحاط علم  ) ب(
طن بقدرات استنفاد الأوزون محسوبا باستخدام  40.7الھيدروكلوروفلوروكربون، بخط الأساس البالغ 

أبلغت  طن بقدرات استنفاد الأوزون 37.0طن بقدرات استنفاد الأوزون و 44.3الاستھلاك الفعلي البالغ 
طن  5.02من بروتوكول مونتريال زائدا  7على التوالي بموجب المادة  2010و 2009عن عامي 

ب المتضمن في نظم البوليول السابقة الخلط 141-بقدرات استنفاد الأوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون
 بقدرات استنفاد الأوزون؛طن  45.72يسفر عن المستوردة مما 

       بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة  طن 10.6أن تخصم ج)  (
 البداية للخفض التجميعي المستدام لاستھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون؛

  
لتنفيذية بشأن خفض استھلاك  (د) للجنة ا    أن توافق على مشروع الاتفاق بين حكومة تونس وا

  الھيدروكلوروفلوروكربونية  على النحو الوارد في المرفق الأول بھذه الوثيقة؛المواد           
  
يرتبط بھا من خطط التنفيذ بمبلغ  لتونس وما HPMPأن توافق على الشريحة الأولى من خطة   )ھ(

  دولارا أمريكيا لليونيدو.  41,760دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  596,575
  

-------- 
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  الأولالمرفق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف تونسحكومة اتفّاق بين مشروع 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھلاك المواد الھيدرو

  
 
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" تونس يمثلّ ھذا الاتفاق التفاھم بين حكومة .1

 36.63ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 
بروتوكول بما يتماشى مع الجداول الزمنية ل 2018يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد الأوزون بحلول  طن من

 مونتريال.

من التذييل   2-1 الصفيوافق البلـد على الالتزام بحدود الاستھلاك السنوي للموادّ على النحو المبينّ في  .2
ألف ("الأھداف والتمويل") فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا  -2

، 3ألف. ويقبل البلد أنهّ، بقبوله ھذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھدّاتھا بالتمويل المحدّدة في الفقرة -1في التذييل 
لتمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استھلاك للمواد يتجاوز يفقد الحق في طلب أو تلقيّ مزيد من ا

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا الاتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1 الصفالمستوى المحدد في 
المستوى المحدد لكل  ألف، وفيما يتعلق بأي استھلاك يتجاوز-1لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل 

 (الاستھلاك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3- 4-4و 3- 3-4و 3-2-4، 3-1-4 الصفوفمادة في 

ً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في ھذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ،  -2من التذييل  1-3 التمويل المحدّد في الصف الأفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 

ا وفقيوافق البلد على تنفيذ ھذا الاتفاق وفقا للخطط القطاعية لإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. و .4
(ب) من ھذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحققّ مستقلّ من تحقيق حدود الاستھلاك المذكورة 5للفقرة الفرعية 

بتكليف من ألف من ھذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه -2من التذييل  2-1 الصفللمواد كما يأتي في 
 الوكالة الثنائية أو المنفذّة المعنية.

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  .5 تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيةّ. - 2من التذييل  2-1 الصففي  أن يكون البلد قد حقق الأھداف المحددة  )أ (
. وتستثنى ھذا الاتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

السنوات التي يوجد فيھا التزام بالإبلاغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 
 ؛التمويل طلبالتنفيذية الذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه الأھداف، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق   )ب (
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل   )ج (
لى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إ

للأنشطة التي شُرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح الأخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4ية على ھيئة التذييل أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ سنو  )د (
السنة التي يطُلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

 .جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة

سوف ترصد المؤسّسات المحدّدة في التذييـل يضمن البلد إجراء رصد دقيق لأنشطتـه بمقتضى ھذا الاتفاق. و .6
ألف ("مؤسّسات الرصد والأدوار") وتبلغ عن تنفيذ الأنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقاً  -5

ً للتحققّ المستقلّ على النحو المبينّ في -5لأدوارھا ومسؤولياتھا المحدّدة في التذييل  ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 أعلاه. 4فقرة ال

توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  .7
 ألف:-1ھذه المبالغ وفقاً لتغيرّ الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستھلاك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

التخصيص المصنفّة كتعديلات رئيسيةّ يجب أن توًُثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية  عمليات إعادة  )أ (
(د) أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 بما يلي:أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية 

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا الاتفاق؛  )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

امج أو الأنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة تقديم تمويل إلى البر )4(
في المائة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

السنوية  التخصيص غير المصنفّة كتعديلات رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة التنفيذ عمليات إعادة  )ب (
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ 

 السنوي اللاحق؛

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ الاتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في خطة   )ج (
الموافق عليھا، يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

كجزء من خطة التنفيذ السنوية أو تنقيح الخطة الموافق عليھا. ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير 
التكنولوجيا التكاليف الإضافية المتصلة بھا والآثار المحتملة على المناخ وأي فروق في حجم المواد 

ال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن يؤدي أي وفورات محتملة المستنفدة للأوزون التي تز
في التكاليف الإضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب ھذا 

 الاتفاق وفقا لذلك؛

د أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة الموا  )د (
المبادئ التوجيھية الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب 

للصندوق المتعدد الأطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي 
تحصل أي مساعدة. وتبلغ ھذه المعلومات للجنة التنفيذية  لا )2007والعشرين من سبتمبر/ أيلول 
 ؛كجزء من خطة التنفيذ السنوية

تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد الأطراف لدى الانتھاء من الشريحة الأخيرة المتوقعة   )ه (
 بموجب ھذا الاتفاق.
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 يوُلى الاھتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

المرونة المتاحة بموجب ھذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد   )أ (
 خلال تنفيذ المشروع؛

أن يأخذ البلد والوكالات الثنائية والمنفذة المعنية بعين الاعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   )ب (
 خلال تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ملة عن إدارة وتنفيذ ھذا الاتفاق وعن كافة الأنشطة التي يقوم بھا أو على تحمل المسؤولية الشا يوافق البلد .9
كون الوكالة تعلى أن  دواليوني تالتي يضُطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب ھذا الاتفاق. وقد وافق

الاتفاق. ويوُافق البلد على عمليات فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا وكالة المنفذة الرئيسية") المنفذة الرئيسية ("ال
التقييم التي قد تجُري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد الأطراف أو في إطار برنامج 

 التقييم التابع لأي من الوكالات المنفذة المشتركة في ھذا الاتفاق.

طيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذھا والإبلاغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخ .10
(ب). وتوافق  5بموجب ھذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

من   2-2اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبينّـة في الصف الأفقي 
 ألف.-2التذييـل 

في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لھذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن -2من التذييل  2-1الصف الأفقي 

 ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحقّ له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

لية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التا
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 

التمويل بسبب عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من تخفيضات الاستھلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات، 
طنان قدرات استنفاد الأوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لھذا الاتفاق مقدرة بأ

على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 
  أعلاه. 5المقبلة وفقا للفقرة 

مويل ھذا الاتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر ت .12
 ةالوارد الأحكام، باستثناء ذات صلة في البلد تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستھلاك أو أي أنشطة أخرى

  ألف.-8في التذييل 

لوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا الاتفاق. او سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لھذا  الاطلاعوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 الاتفاق.

ھا في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والاتفاق المقترن بالمرحلة الأولى من يتم إنجاز  .14
ألف. وفي حالة بقاء -2نھاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به لإجمالي الاستھلاك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامھا 7(د) والفقرة 5أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
(أ) 1لأنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ ا

 ألف إلى حين إتمامھا إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1و
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ينّ في تنفذ جميع الشروط المحدّدة في ھذا الاتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المب .15
، ما لم مونتريال ھذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا الاتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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  تذييلات
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستھلاك المجموعة المرفق المادة
 قدرات استنفاد الأوزون)(بأطنان 

39.01 الأولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
1.61 الأولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
0.04 الأولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

40.70   الفرعي المجموع
 ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  الموجود في البوليولات السابقة الخلط
5.02 الأولى جيم

45.67    المجموع
 

  ألف: الأھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2018 2017 2016 2015 2014 صفوال الصف

1-1  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، 

 قدرات استھلاك الأوزون)من المجموعة الأولى (أطنان 
 غير متاح 36.63 36.63 36.63 36.63 40.70

1-2 
الحد الأقصى المسموح به للاستھلاك الكلي من مواد 

قدرات من المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان 
 استھلاك الأوزون) 

 غير متاح 36.63 36.63 36.63 36.63 40.70

2-1 
) اليونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (

 (دولار أمريكي)
596,575 928,293 0 193,327 0 1,718,195 

  120,274 0 13,533 0 64,981 41,760 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)  2-2

 1,718,195 0 193,327 0 928,293 596,575 التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي) مجموع 3-1

  120,274 0 13,533 0 64,981 41,760 مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي) 3-2

 1,838,469 0 206,860 0 993,274 638,335 (دولار أمريكي) التكاليف المتفق عليه مجموع 3-3

 9.26  من قدرات استنفاد الأوزون) بالأطنانالمتفق على إزالته بموجب ھذا الاتفاق ( 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1
 0  من قدرات استنفاد الأوزون) بالأطنان(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون 4-1-2
 29.75  من قدرات استنفاد الأوزون) بالأطنان( 22-الھيدروفلوروكربونالاستھلاك المؤھل المتبقي من  4-1-3
 1.34  من قدرات استنفاد الأوزون) بالأطنانالمتفق على إزالته بموجب ھذا الاتفاق ( ب141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1
 0  من قدرات استنفاد الأوزون) بالأطنان(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  ب141-الھيدروفلوروكربون 4-2-2
 0.27  من قدرات استنفاد الأوزون) بالأطنان( ب141-الھيدروفلوروكربونالاستھلاك المؤھل المتبقي من  4-2-3
 0  من قدرات استنفاد الأوزون) بالأطنانالمتفق على إزالته بموجب ھذا الاتفاق ( ب142- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-3-1
 0  قدرات استنفاد الأوزون)من  بالأطنان(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  ب142-الھيدروفلوروكربون 4-3-2
 0.04  من قدرات استنفاد الأوزون) بالأطنان( ب142-الھيدروفلوروكربونالاستھلاك المؤھل المتبقي من  4-3-3
 0  من قدرات استنفاد الأوزون) بالأطنانالمتفق على إزالته بموجب ھذا الاتفاق ( الموجود في البوليولات السابقة الخلط ب141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-4-1

4-4-2 
من قدرات  بالأطنان(الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  الموجود في البوليولات السابقة الخلط ب141-الھيدروفلوروكربون

  استنفاد الأوزون)
0 

 5.02  من قدرات استنفاد الأوزون) بالأطنان( البوليولات السابقة الخلط الموجود في ب141-الھيدروفلوروكربونالاستھلاك المؤھل المتبقي من  4-4-3
 
 

  ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  
-2في السنة المحددة في التذييل  الأولسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في الاجتماع  .1

 ألف.
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  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
    

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ (
، تسھم مختلف الأنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة للأوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضھا البعض. تتصل ب وكيف
ذي الصلة دخال والإ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادة، ن تنفيذ الأنشطةعمباشرة 

الانبعاثات ذات  فيالتغير الناتج  عنلجنة التنفيذية إلى ال بتقديم معلوماتلبدائل، للسماح للأمانة ل
التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة كما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 

أن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأن، مختلفة المدرجة في الخطةالنشطة الأب
ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات وة. المعلومات الأخرى ذات الصل يوفر

، ات، مثل التأخيرما يبرر ھذه التغييراتومن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم(خطط) خطة مقارنة ب
المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه واستخدام بند 

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات أي و من ھذا الاتفاق، أ 7  في الفقرة
ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا (أ) من الاتفاق،  5الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 ؛معلومات عن الأنشطة في السنة الحالية

واستھلاك المواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )ب (
(ب) من الاتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5المحدد في الفقرة الفرعية  أن يقدم التحقق من الاستھلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو

  من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

الشريحة التالية،  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيضُطلع بھا   )ج (
ئح السابقة أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرامع و الأنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين الاعتبار
الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من 

الفقرة المحددة في  السنواتالمنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من الاتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفرعية 

. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا
  ؛التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمية الخاصة مجموعة من المعلومات الك  )د (
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب على الإنترنت قاعدة بياناتمن خلال 

السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كلا من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة 
وخطة التنفيذ السنوية وأي (ج) أعلاه)، 1) والخطة (انظر الفقرة الفرعية (أ) أعلاه1الفرعية 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  (د) أعلاه.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)
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  تعلقة بهألف: مؤسّسات الرصد والأدوار الم -5التذييل 
 
رصد فعالية تنفيذ مختلف المكونات بموجب خطة إدارة إزالة المواد  تتولى وحدة الأوزون الوطنية .1

الأھداف والغايات  مقابلالھيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك رصد مستويات الإزالة ورصد أثر جميع الأنشطة 
 المحددة.

بالتعاون الوثيق والتنسيق المشترك مع وحدة الأوزون الوطنية ، اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزونستؤدي  .2
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية دورا رئيسيا في رصد تنفيذ من وكالة التنفيذ الرئيسية دعم بو

ع وحدة . وسوف تضطلھذه الخطةخلال إنشاء وإدارة قاعدة بيانات شاملة للرصد لتنفيذ جميع الأنشطة في إطار 
 بشأن:لرصد والإبلاغ و حفظ السجلات باالأوزون الوطنية 

 ، بما في ذلك جمع البيانات من المستوردين المحليين؛المواد المستنفدة للأوزونتصدير /استيراد  (أ)

مختلف القطاعات؛ بما في ذلك جمع البيانات من المصنعين  فيمواد المستنفدة للأوزون الاستخدام   (ب)
 ؛لدراسات استقصائيةات دارة المشروعوحدة إإجراء و

 ؛غير المرغوب فيھاو تدويرھا المستردة والمعادالمواد المستنفدة للأوزون  كميات  (ج)

 المستھدفة؛ بشأن نواتج المشروعات حسب المراحل الرئيسيةالتحديث المنتظم   (د)

 والمشروعات؛لمكونات لوتقارير إنجاز مرحلية خطط وتقارير   )ھ(

 .ھاوتقاعد حالة تشغيلھاو المصارفعلى المواد المستنفدة للأوزون و القائمةمعلومات عن المعدات   (و)

إعداد اختصاصات مفصلة لقاعدة بالتعاون مع وحدة الأوزون الوطنية، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية، ب .3
وإدارة  وسيتم تشغيلاعدة البيانات ھذه. أن تطور ق ھامؤسسة التقنية التي يمكنال ذلك معبيانات الرصد وستتعاقد وفقا ل

لخطة إدارة إزالة المواد قاعدة البيانات ومنسق الرصد عن بمثابة مسؤول  استشاري يعملقاعدة البيانات من خلال 
 .البلد الھيدروكلوروفلوروكربونية في

خطة ار تنفيذ بالإضافة إلى مھام أخرى، التقارير الصادرة بشأن الإنجازات في إطسيغطي التحقق أيضا،  .4
 .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
 تشمل على الأقل ما يلي: ة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطةستكـون الوكالـة الرئيسيـ .1

والمتطلبّات الداخلية ضمان التحققّ من الأداء والتحققّ المالي بمقتضى ھذا الاتفاق والإجراءات   )أ (
الخاصّة به، على النحو المبينّ في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة 

 بالبلد؛

 ألف؛-4 مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر اللاحقـة على النحو المبيـن في التذييـل  )ب (

الأھداف قد تحققت وأن الأنشطة السنوية المرتبطة بھا إلى اللجنة التنفيذية من أن مستقل تقديم تحققّ   )ج (
 ألف؛-4قد أكُملت على النحو المبينّ في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي   )د (
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 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1ين الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرت

الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على   )ه (
 ؛لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية ألف-4النحو المحدد في التذييل 

 ؛التقنيَّةن المؤھلّين للمراجعات ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلي  )و (

 إجراء مھامّ الإشراف المطلوبة؛  )ز (

ضمان وجود آليةّ تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ   )ح (
  الدقيق عن البيانات؛

، تفاق، تحديد، بالتشاور مع البلدمن الا 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة   )ط (
 ات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛تخصيص التخفيض

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  )ي (

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.  )ك (

ا بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنھ .2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھلاك المواد 

-4) من التذييل (ب1(ب) من الاتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال -7التذييل 

 
عن كلّ  دولارا أمريكيا 324من ھذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

-2من التذييل  2-1 الصفمن الاستھلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في المواد المستنفدة للأوزون من كيلوغرام 
 ألف.-2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف

  
تصنيع قطاع التبريد والشرائح القادمة المتعلقة بالإزالة في تمويل مستوى تعديل  بشأن أحكامألف:  -8التذييل 
 تكييف الھواءأجھزة 

 
شركات في قطاع التبريد وتصنيع أجھزة تكييف الھواء على أساس أربع على تمويل تحويل  تمت الموافقة .1

خطة إدارة إزالة المواد مرحلة من ھذه المناقشة وقت  وفةمعروالمعلومات الالمعدات والعمليات المتاحة 
الشحن المصممة تمويل للكشف عن التسرب ومعدات وعمليات حاليا يوفر وي البلد. الھيدروكلوروفلوروكربونية ف

شراء  ولن يبدأ. حجما صغرالأنتاج الإفعالة من حيث التكلفة لاستخدامھا في  غير، مما يجعلھا كبير الحجمج لإنتال
 .الأربع إلا بعد الموافقة على الشريحة الثانية الشركاتالمعدات اللازمة لھذه 

ه على أن اتفُقنية، قبل تقديم الشريحة الثا الشركاتلھذه مختلفة مناسبة تصنيع تكنولوجيات وعمليات  إذا نشأت .2
 ومع ذلك مستوى التمويل الكلي. وفقا لذلكأو الثالثة /لشريحة الثانية واتمويل يجوز تخفيض 

 :أدناه 1بموجب ھذه الأحكام في الجدول  ھاتكاليفتنخفض التي قد  البنودالأنشطة و ترد .3



UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/36 
Annex I 
 

9 

  ھاخفض تكاليفقد تناقش التي البنود . الأنشطة و1الجدول 

 الشركات
الرأسمالية الإضافية التكاليف 

الموافق عليھا في الاجتماع الثاني 
 والسبعين (دولار أمريكي)

 البنود المحتمل خفض تكاليفھا
التكلفة الحالية لمعدات الشحن 

 (دولار أمريكي)
التكلفة الحالية لجھاز الكشف عن 

 التسرب (دولار أمريكي)
Hachicha High World 

Wide (HHW) 
166,000 50,000 50,000 

Société Afrivision 93,000 50,000 0 

Société Electrostar 166,000 50,000 50,000 

Société Industrielle Mega 94,000 50,000 0 

 100,000 200,000 519,000 المجموع

 
  
  

------  
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