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  مشروعات متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

  ماليزيا

الاجتماع الذي تمت الموافقة   الوكالة  ) اسم المشروع1(
  فيه

  تدابير الرقابة

  2016% بحلول عام 15  الاجتماع الخامس والستون  اليوئنديبي (الرئيسية)  (المرحلة الأولى) إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإدارة خطة 

 

(المرفق جيم، المجموعة  7) أحدث بيانات المادة 2(
  الأولى)

  (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 466.49  2014السنة: 

 

   2014 السنة:  للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)) أحدث البيانات القطاعية 3(
الأيروصولا  كيميائي

  ت
مكافحة   الرغاوي

  الحريق
المذيبا  التبريد

  ت
عامل 
  تصنيع

الاستخدامات 
  المعملية

  إجمالي 

  الاستھلاك القطاعي

   الخدمة  التصنيع  
 1.8    1.0 0.9     123-ھيدروكلوروفلوروكربون
           124-ھيدروكلوروفلوروكربون
           141-ھيدروكلوروفلوروكربون
 136.4       136.4 -ھيدروكلوروفلوروكربون
         -ھيدروكلوروفلوروكربون
           21-ھيدروكلوروفلوروكربون
 328.0    172.8 155.1     22-ھيدروكلوروفلوروكربون
         -الھيدروكلوروفلوروكربون

 

  ) بيانات الاستھلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)4(

  515.76  نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  515.8  :2010-2009خط الأساس لفترة 

  الاستھلاك المؤھل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

  412.74  المتبقي: 103.02  موافق عليه بالفعل:

 

  المجموع 2016 2015  ) خطة الأعمال5(

إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ   اليوئنديبي
  الأوزون)

5.2 5.2 10.3 

 1,030,654 515,327 515,327  التمويل (دولار أمريكي)

 

  المجموع 2016 2015 2014 2013 2012 2011  ) بيانات المشروع6(

 غير متاح 464.18 464.18 515.76 515.76 غير متاحة  غير متاحة  حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال 

الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ 
  الأوزون)

 غير متاح 438.40 464.18 515.76 515.76 غير متاح غير متاح

اليوئندي  التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
  بي

تكاليف 
  المشروع

5,000,00
0 

0 3,628,723 0 479,374 479,374 9,587,471 

تكاليف 
  الدعم

375,000 0 272,154 0 35,953 35,953 719,060 

تكاليف   إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
  المشروع

5,000,00
0 

0 3,628,723 0 0 0 8,628,723 

تكاليف 
  الدعم

375,000 0 272,154 0 0 0 647,154 

للموافقة عليه في ھذا إجمالي التمويل المطلوب 
  (دولار أمريكي) الاجتماع

تكاليف 
  المشروع

 0 0 0 479,374 479,374 958,748 

تكاليف 
  الدعم

 0 0 0 35,953 35,953 71,906 

 

  للنظر فيه على نحو إفرادي  توصيات الأمانة:
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  وصف المشروع

 الخامس، إلى الاجتماع المعنية الوكالة المنفذة ا، بصفتھاليوئنديبي ت، قدّمماليزيا نيابة عن حكومةبال .1
 ً ة المواد ـة إدارة إزالـمن خطوالرابعة من المرحلة الأولى  الثالثة تينلتمويل الشريح والسبعين طلبا

 71  906عم الوكالـة البالغـة ائـدا تكاليـف داً، زمريكياً أدولار 958 748بتكلفة قدرھا الھيدروكلوروفلوروكربونيـة 
ً  التقديم تقريراً  اً أمريكياً. ويشملدولار الثانية، وتقرير التحقق من استھلاك عن تنفيذ الشريحة  مرحليا

  .2016و 2015 للعامينخطة تنفيذ الشريحة و الھيدروكلوروفلوروكربون

  تقرير عن استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستھلاك المواد 

ً من قدرات استنفاد الأوزون من المواد  466.49أبلغت حكومة ماليزيا عن استھلاك بمقدار  .2 طنا
استھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  1. ويظھر في الجدول 2014الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

  .2014-2010الفترة 

 )2014-2010للفترة  7دروكلوروفلوروكربونية في ماليزيا (بيانات المادة : استھلاك المواد الھي1الجدول 
  خط الأساس  2014  2013  *2012  2011  2010 الھيدروكلوروفلوروكربون

       أطنان مترية
 6,355.29 5,963.03 5,355.20 7,635.02 6,167.26 6,455.58 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 121- ھيدروكلوروفلوروكربون
 56.65 91.64 14.95 64.29 33.70 45.31 123- ھيدروكلوروفلوروكربون
 13.38 0.00 0.00 0.00 80.0 26.75 141- ھيدروكلوروفلوروكربون
 1,477.61 1,239.97 1,321.10 2,869.16 1,242.06 1,620.21 ب141- ھيدروكلوروفلوروكربون
 12.10 4.47 86.74 0.00 1.80 20.00 ب142- ھيدروكلوروفلوروكربون
 1.11 0.00 0.60 1.18 1.08 1.55 225- ھيدروكلوروفلوروكربون

 7,934.74 7,299.11 6,778.60 10,569.65 7,526.07 8,169.40 )أطنان مترية(المجموع 
       أطنان من قدرات استنفاد الأوزون

 349.60 327.97 294.53 419.92 339.20 355.1 22- ھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.0 121- ھيدروكلوروفلوروكربون
 1.20 1.83 0.30 1.29 0.67 0.9 123- ھيدروكلوروفلوروكربون
 0.90 0.00 0.00 0.00 5.60 1.9 141- ھيدروكلوروفلوروكربون
 162.60 136.40 145.32 315.61 136.63 178.2 ب141- ھيدروكلوروفلوروكربون
 0.80 0.29 5.66 0.00 0.12 1.3 ب142- ھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00 0.00 0.04 0.08 0.07 0.1 225- ھيدروكلوروفلوروكربون

 515.80  466.49 445.83 736.90 482.30 537.5 )أطنان مترية(المجموع 
  
  
الزيادة في الطلب عن مستوى خط الأساس بسبب  2012وزاد استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون في عام  .3

على منتجات رغاوي البوليوريثان، ولممارسات الشراء التي اعتمدتھا الصناعة توقعا لتدابير الرقابة في بروتوكول 
، كان استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون أقل بالفعل من مستوى خط 2014و 2013مونتريال. غير أنه في عامي 

ليوريثان، وتدابير الرقابة التي اتخذتھا الحكومة لتنظيم استھلاك مؤسسة رغاوي البو 13الأساس نتيجة لتحويل 
 2014الھيدروكلوروفلوروكربون. وتم تفسير ھذا النمو الطفيف في استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون في عام 

  .2015بالواردات الإضافية توقعا لتدابير الرقابة في عام 

  تقرير التحقق

تثل لتدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال، وأن نظام التراخيص والحصص أكد تقرير التحقق أن ماليزيا تم .4
لواردات وصادرات الھيدروكلوروفلوروكربون يعمل وقادر على ضمان الامتثال. وحيث أن قيم إجمالي الاستھلاك 

ستنفاد طن من قدرات ا 463.40( 2014طن من قدرات استنفاد الأوزون) وعام  439.51( 2013المتحقق منھا لعام 
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)، اقترح المحقق أن تطلب وحدة 1(الجدول  7الأوزون) تختلف على نحو طفيف من القيم المبلغ عنھا بموجب المادة 
. وتنظر وحدة الأوزون الوطنية في ھذا المقترح 2014و 2013لعامي  7الأوزون الوطنية تصحيحا لبيانات الماجدة 

  في الوقت الحاضر.

  يتقرير عن تنفيذ البرنامج القطر

أبلغت حكومة ماليزيا عن بيانات قطاع استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج  .5
 .7التي كانت تتسق مع البيانات المبلغ عنھا بموجب المادة  2014القطري لعام 

  تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  الإطار القانوني

تم تعزيز نظام التراخيص والحصص لواردات الھيدروكلوروفلوروكربون، الذي أنشأته وزارة البيئة في عام  .6
 ، بواسطة إضافة تراخيص تتعلق بصادرات الھيدروكلوروفلوروكربون.2014

من أول وفرض حظر على إنشاء وتوسيع أي قدرات تصنيع قائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون اعتبارا  .7
. وقامت وزارة البيئة بتعديل اللوائح الموجودة من أجل ما يلي: ضمان المناولة الصحيحة 2013يناير/كانون الثاني 

لغازات التبريد أثناء الخدمة والتخلص الصحيح من المعدات القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون؛ وحظر تصنيع 
حصان (يجري  2.5على الھيدروكلوروفلوروكربون بقدرات تصل إلى وتجميع واستيراد معدات تكييف الھواء القائمة 

)؛ والرقابة على استيراد واستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون كعامل 2016مراجعته حاليا ومن المتوقع إنفاذه في عام 
 .2016، وحظر استيراد البوليولات المخلوطة بالھيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 2020نفخ ودافع بحلول عام 

 قطاع رغاوي البوليوريثان

، أتم جميع مصنعّي رغاوي البوليوريثان المدرجين في المرحلة الأولى 2015بحلول نھاية أغسطس/آب  .8
 94.6ب (141-طناُ مترياُ من الھيدروكلوروفلوروكربون 860تحولھم إلى تكنولوجيا السيكلوبنتان، مما نتج عنه إزالة 

 طناُ من قدرات استنفاد الأوزون).

وتم تقديم المساعدة التقنية إلى أربع بيوت نظم محلية لتكييف صيغ الرغاوي ذات الإمكانية المنخفضة  .9
، كانت جميع بيوت النظم قد كيفت صيغة واحدة 2014للاحترار العالمي من أجل المستخدمين. وبحلول نھاية عام 

ي ھذا المجال. وتم تنظيم حلقتين عمل لنشر على الأقل ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي وتبادلت خبراتھا ف
 المعلومات عن التكنولوجيا الجديدة والتطورات في السياسة في قطاع الرغاوي.

 قطاع خدمة التبريد وتكييف الھواء

أعد دليل تدريب للفنيين في قطاع التبريد وتكييف الھواء بلغتين (الانجليزية وبھاسا ماليزيا). وتم ترخيص  .10
ً بشھادة كبار المدربين؛ وتم اختيار  82نيين البالغ عددھم جميع مدربي الف مركز تدريب مرخصين لتقديم  41مدربا

 مركز تدريب مختارين. 30وحدة استرداد وأدوات خدمة وتوزيعھا على  30التدريب؛ وشراء 

من  100من الفنيين وترخيصھم في المناولة السليمة لغازات التبريد؛ وتدريب  1500وحتى الآن، تم تدريب  .11
من ضباط الجمارك في تلقي التدريب سنويا. وتم الانتھاء  80و 60ضباط الجمارك. ومن المتوقع أن يستمر ما بين 

محددا لغازات التبريد ومن المتوقع تسليمھا إلى وحدة الأوزون الوطنية خلال الربع الأخير من عام  15من شراء 
2015. 
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تبدال لإظھار أداء التكنولوجيات الخالية من وبدأ برنامج تجريبي للتعديل التحديثي/الاس .12
من حيث الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي وذلك إلى المستخدمين. ونفذ البرنامج  22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 بصفتھا المقدم للمعدات، وحدد البرنامج موقعين لاستضافة برنامج التدليل. 1بالمشاركة مع دايكن

 وعوحدة تنفيذ ورصد المشر

تقوم وحدة الأوزون الوطنية بإدارة وتنسيق ورصد الأنشطة المقررة في إطار خطة إدارة إزالة المواد  .13
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 مستوى صرف الأموال

من المبلغ  أمريكي دولار 7 863 177 مبلغ وقدره صرفتم ، 2015 أكتوبر/تشرين الأولاعتبارا من  .14
اً أمريكي اً دولار 765 546 البالغ الرصيد صرف وسيتم دولار أمريكي. 8 628 723الموافق عليه حتى الآن البالغ 

 ).2(الجدول  2016و 2015عامي  في

  : التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا2الجدول 
 الأمريكية)(بالدولارات 

 المجموع الشريحة الثانيةالشريحة الأولى الوكالة
 المصروفة الموافق عليھا المصروفةالموافق عليھاالمصروفةالموافق عليھا

 7,863,177 8,628,723 3,008,510 3,628,723 4,854,667 5,000,000 اليوئنديبي
 7,863,177 8,628,723 3,008,510 3,628,723 4,854,667 5,000,000  المجموع

 %91.1 % 82.9 % 97.1 معدل الصرف (%)

 
 خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ) واقترح تنفيذ الأنشطة التالية:2016) والرابعة (2015طلب اليوئنديبي تمويلاً للشريحتين الثالثة ( .15

نسخة بھاسا ماليزيا من دليل التدريب؛ وإنجاز البرنامج التجريبي عن : طباعة إدارة التبريد  (أ)
من الفنيين؛ وشراء وتسليم  200التكنولوجيا ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي؛ وتدريب 

  ؛أربع وحدات استرداد صغيرة لإقامة مراكز استرداد؛ وتحديث برنامج ترخيص الفنيين

جديدة تحكم الھيدروكلوروفلوروكربون كدافع للإيروصولات وكعامل نفخ  : لوائحالتنسيق والإدارة  (ب)
؛ ومواصلة رصد الأنشطة بشأن واردات وصادرات 2016لتنفيذھا بحلول الربع الثالث من عام 

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأنشطة وزيادة التوعية.

 

  

                                                      
-والھيدروفلوروكربون 32-دايكن، ھي أكبر مصنعّ لمعدات تكييف الھواء في ماليزيا، وأدخلت معدات تكييف الھواء العاملة بالھيدروفلوروكربون   1

  .22- ألف لاستبدال معدات تكييف الھواء العاملة بالھيدروكلوروفلوروكربون410



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/54 
 
 

6 

  تعليقات وتوصية الأمانة

  التعليقات

  تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةتقرير مرحلي عن 

  الإطار القانوني

طناً  405.00عند  2015أصدرت حكومة ماليزيا بالفعل حصصا لواردات الھيدروكلوروفلوروكربون لعام  .16
ً من قدرات  464.18من قدرات استنفاد الأوزون، وھي أقل من ھدف الرقابة في بروتوكول مونتريال البالغ  طنا

  استنفاد الأوزون.

 قطاع التصنيع

بناء على طلب معلومات عن حالة التدليل لصيغ الرغاوي الجديدة التي أعدھا كل بيت نظم إلى مستخدمين  .17
ب على الأقل)، أشارت 141-أطنان مترية من الھيدروكلوروفلوروكربون 5اثنين على الأقل (لديھما استھلاكا بمقدار 

إلى أن الصيغ تظھر نتائج تقنية جيدة، وارتفاع أسعار البدائل (أي الھيدروفلورو أوليفين، وفورمات الميثيل  اليوئنديبي
والميثيلال) للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والحاجة إلى مستويات أمثل إضافية لتحسين الأداء (مثل تجنب 

ھا. وحتى الآن، تم اختبار أداء الصيغ عند مستخدم واحد الانكماش في حالة فورمات الميثيل)، أدت إلى تأخير اعتماد
وستستمر التدليلات على السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة. وشرح اليوئنديبي أيضا أن البدائل يتوقع أن تصبح أكثر 

د موجز توافرا على مدى السنتين إلى الأربع سنوات القادمة، وأن يتم اعتمادھا في السوق في تطبيقات مختلفة. وير
  .3للصيغ المعدة في الجدول 

  : نظرة عامة على الصيغ التي أعدتھا بيوت النظم في ماليزيا2الجدول 

 النتيجة التطبيقات التكنولوجيا البديلة تاريخ الإنجاز بيت النظم

 مقنعة  ألواح البوليوريثان الصلبة فورمات الميثيل 22/4/2014 1بيت النظم 
 مقنعة المجمدات المعزولة 1233zdالھيدروفلورو أوليفين  23/6/2014 2بيت النظم 
 مقنعة ألواح البوليوريثان الصلبة الميثيلال 30/10/2014 3بيت النظم 
 مقنعة ألواح البوليوريثان الصلبة فورمات الميثيل 26/11/2014 4بيت النظم 

  
  

 قطاع خدمة التبريد

النھائيين، استرعت الأمانة عناية اليوئنديبي إلى الجوانب التنظيمية فيما يتعلق بمشروع تجريبي للمستخدمين  .18
والمسائل المتعلقة بالممسؤولية في مجال استخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال في معدات مصممة لمواد غير قابلة 

لا من التشجيع على وأفاد اليوئنديبي أن المشروع الحالي، بد 73/34.2و 72/17للاشتعال، بما في ذلك المقررين 
من وحدات تكييف الھواء الصغيرة الحجم القائمة على  100التعديل التحديثي، يعتزم استبدال حوالي 

. وسيقوم خبير من اليوئنديبي 32-بوحدات جديدة قائمة على الھيدروفلوروكربون 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
لمبور. وستحدد عملية الرصد الخطوات المتعلقة بسلامة برصد المشروع، ومقدم التكنولوجيا (دايكن) وجامعة كوالا

. ولن تنظر ماليزيا في التعديل التحديثي 32-تركيب وتشغيل وخدمة المعدات الجديدة القائمة على الھيدروفلوروكربون
 لحاضر.إذ أن تكنولوجيات تعديل تحديثي فعالة من حيث إمكانية المنخفضة للاحترار العالمي غير متوافرة في الوقت ا

                                                      
التي تستخدم فيھا مواد قابلة وما يرتبط بھا من خدمات  )التعديل التحديثي( إعادة التھيئةات أن يستمر في عملي  أنه في حال ما إذا قرر أحد البلدان   2

مسؤوليتھا والمخاطر المرتبطة مصممة أصلا لاستخدام مواد غير قابلة للاشتعال، فلا ينبغي أن يتم ذلك إلا التبريد وتكييف الھواء الللاشتعال في معدات 
  .وتوكولات ذات الصلةبرلمعايير والوفقا لبذلك وفقط 
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 مقترح لإعادة تخصيص الوفورات من قطاع رغاوي البوليوريثان

دولاراً  587 952قدم اليوئنديبي معلومات مفصلة عن تحولات المؤسسات، التي نتج عنھا وفورات بمقدار  .19
من  دولار أمريكي الموافق عليھا 7  327 470دولار أمريكي بدلا من  6 739 518أمريكياً (أي كانت التكلفة الفعلية 

دولاراً أمريكياً (أي كانت  135 000حيث المبدأ). وبالمثل، نتج عن تنفيذ المساعدة التقنية لبيوت النظم وفورات تبلغ 
دولارا أمريكيا الموافق عليھا من حيث المبدأ). وكانت  970 000دولاراً أمريكيا بدلا من  835 000التكلفة الأصلية 

دولاراً أمريكياً  9.65كلفة للمشروعات لخطة قطاع رغاوي البوليوريثان من الوفورات المرتبطة بتحسين فعالية الت
 دولارات أمريكية للكيلوغرام. 8.81للكيلوغرام إلى 

دولاراً أمريكياً من  722 952وأشار اليوئنديبي أن اھتمام حكومة ماليزيا بإعادة تخصيص الوفورات البالغة  .20
حالي في قطاع خدمة التبريد من أجل توسيع تغطية الأنشطة التي بدأت مشروع رغاوي البوليوريثان إلى البرنامج ال

أطنان مترية  160.45)، مع ما يرتبط بھا من إزالة بمقدار 4في إطار المرحلة الأولى (على النحو المبين في الجدول 
رحلة الأولى قد . وھذا تغيير رئيسي في الم22-طن من قدرات استنفاد الأوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون 8.83(

 3يحتاج إلى أن تنظر فيه اللجنة التنفيذية.

  : خطة لإعادة تخطيط أرصدة الأموال في قطاع الرغاوي إلى قطاع خدمة التبريد4الجدول 
 الأنشطة المقترحة الأموال(دولار أمريكي) الأنشطة

 المقترحة الأصلية
مؤسسات رغاوي 

 البوليوريثان
 النھائية المتعلقة بتحويل المؤسسات.المدفوعات  71,795 659,747

حلقتان عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ وتقديم الدعم لإعداد  35,000 170,000 بيوت النظم 
 صيغ الرغاوي ذات الكلفة المنخفضة.

دولاراً  260 000من الفنيين ( 800برنامج تدريب إضافي لـ 40 791,952 69000 قطاع خدمة التبريد
ورشة  100أمريكياً)؛ وتوزيع مجموعات معدات الخدمة على 

دولاراً أمريكياً)؛ وتوسيع برنامج الحوافز التجريبي لاستبدال  300 000(
ببدائل للتبريد الصناعي والتجاري  22-معدات الھيدروكلوروفلوروكربون

(مثل النظم القائمة على الأمونيا والنظم القائمة على ثاني أكسيد الكربون) 
 دولاراً أمريكياً). 192 952(

وحدة تنفيذ ورصد 
 المشروع

 إدارة ورصد الأنشطة في إطار المرحلة الأولى. 60,000 60,000

  958,747 958,747 المجموع
  
 

دولاراً أمريكيا فقط المطلوب لمكون  35  000وبناء على طلب من الأمانة، أوضح اليوئنديبي أن مبلغا وقدره  .21
) سيكون لازما للاستمرار في التدليل على التكنولوجيات ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار 4بيوت النظم (الجدول 

مع الأنشطة المقررة أصلا لقطاع خدمة  2016العالمي إلى المستخدمين. وسيتم تنفيذ الأنشطة الإضافية خلال عام 
جا شاملا لھذا القطاع الذي يتم تنفيذه التبريد. ولاحظت الأمانة أن الحكومة أنشأت في إطار المرحلة الأولى برنام

بنجاح. ومن شأن التمويل الإضافي أن ييسر إدخال النظم القائمة على الأمونيا وثاني أكسيد الكربون، اللذين لم يدرجا 
في المشروع التجريبي لاستبدال المعدات. ومن شأن إدخال ھاتين التكنولوجيتين أن يساعد في تنفيذ قطاع خدمة 

 ل المرحلة الثانية.التبريد خلا

 مراجعة الاتفاق

دولاراً أمريكياً. ومن أجل  479 374بلغت الأموال المخصصة لكل من الشريحة الثالثة والرابعة في الاتفاق  .22
 958  747، طلب اليوئنديبي الإفراج عن الشريحتين المتبقيتين (2016السماح لتنفيذ خطة العمل المراجعة خلال عام 

، اقترحت الأمانة أن يتم حساب 62/17ي الاجتماع الخامس والسبعين. غير أنه تمشيا مع المقرر دولاراً أمريكياً) ف

                                                      
  .من الاتفاق) أ(7بند المرونة في الفقرة    3
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دولارا أمريكياً  141 295دولاراً أمريكياً، والشريحة الرابعة والأخيرة البالغة  817 452الشريحة الثالثة البالغة 
تفاق. ويرد في المرفق الأول الاتفاق المنقح الذي في المائة من إجمالي التمويل لقطاع خدمة التبريد في الا 10بنسبة 

يعكس الإزالة الإضافية والتمويل المراجع للشريحتين الأخيرتين. وسيرفق الاتفاق المنقح الكامل بالتقرير النھائي 
  للاجتماع الخامس والسبعين.

  الخلاصة

الھيدروكلوروفلوروكربون تلاحظ الأمانة أن ماليزيا لديھا نظام تراخيص وحصص نافذ لواردات وصادرات  .23
. 2014و 2013وتلتزم بمستوى الاستھلاك المطلوب بموجب بروتوكول مونتريال والاتفاق للمرحلة الأولى لعامي 

مؤسسة إلى السيكلوبنتان مع الإزالة  13وأتمت ماليزيا بنجاح تحويل مؤسسات رغاوي البوليوريثان البالغ عددھا 
ً من الھيدروكلوروفلوروكربونط 860المرتبطة بھا البالغ مجموعھا  ً متريا ً من قدرات استنفاد  94.6ب (141-نا طنا

الأوزون)، بتكلفة أقل من التكلفة المقدمة في الأصل. وكانت بيوت النظم الأربع المدرجة في المرحلة الأولى قد أعدت 
اليا باختبارھا مع المستخدمين. بالفعل صيغا لعوامل نفخ الرغاوي ذات الإمكانية المنخفضة للاحترار العالمي وتقوم ح

دولاراً  722 952وتم أيضا تنفيذ ھذا المشروع بتكلفة أقل من التكلفة المقدمة في الأصل. وستستخدم الوفورات البالغة 
ً من مشروعي الرغاوي لتوسيع الأنشطة في قطاع خدمة التبريد التي بدأت في المرحلة الأولى وستؤدي إلى  أمريكيا

ً من قدرات استنفاد الأوزون من استھلاك الھيدروكلوروفلوروكربون استنادا إلى  8.83ر خفض إضافي بمقدا طنا
. واستنادا إلى ما ذكر أعلاه، يمكن أن تنظر اللجنة التنفيذية في الموافقة على الشريحة 2016خطة عمل منقحة لعام 

 الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 التوصية

 قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في: .24

  الإحاطة علما بما يلي:  (أ)

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا:

ة إدارة إزالة مع التقدير أن خطة قطاع الرغاوي المشمولة في المرحلة الأولى من خط  )2(
ً من قدرات  94.60المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد أنجزت مما نتج عنھا إزالة  طنا

استنفاد الأوزون، وبتكلفة أقل من التكلفة الموافق عليھا في الأصل، مما أدى إلى وفورات 
  دولاراً أمريكيا؛ً 722 952بمبلغ 

(أ) من 7مقدمة من حكومة ماليزيا، تمشيا مع الفقرة ال 2016الموافقة على خطة العمل المنقحة لعام   (ب)
الاتفاق المعقود بين الحكومة واللجنة التنفيذية بخصوص التغييرات الرئيسية في استخدام الأموال 

  الموافق عليھا، ومراجعات أنشطة الشرائح المتبقية؛

ً من قدرات استنفاد الأوزون من الاستھلاك المؤھل المتبقي 8.83خصم   (ج)  طنا
  الذي يرتبط بالأنشطة الواردة في خطة العمل المنقحة؛ 22-للھيدروكلوروفلوروكربون

ألف في الاتفاق المعقود بين حكومة ماليزيا - 2ملاحظة أن أمانة الصندوق قامت بتحديث التذييل   (د)
ي المتفق عليه ف 22- واللجنة التنفيذية، استناداً إلى الخفض الإضافي في الھيدروكلوروفلوروكربون

للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق  16الفقرة (ج) أعلاه، وإضافة فقرة جديدة رقمھا 
  المعقود في الاجتماع الخامس والستين، على النحو الوارد في المرفق الأول بالوثيقة الحالية؛
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 الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد  )ھ(
المصاحبة المذكورة في  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا، وخطة تنفيذ الشريحة لعام 

دولاراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة  817 452الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، عند مبلغ وقدره 
  دولاراً أمريكيا لليوئنديبي. 61 309البالغة 
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 مرفـق الأولال

  فواللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطرا ماليزياحكومة بين المعدل تفّاق الانصّ يجب إدماجه في 
  فلوروكربونيةكلوروبشأن تخفيض استھلاك المواد الھيدرو

  
 بالحرف العريض لتسھيل المرجعية)(التغييرات المعنية ھي 

  
  

الخامس واللجنة التنفيذية في الاجتماع  ماليزياان ھذا الاتفاق المعدل يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة   -16
  ين للجنة التنفيذية.والست

 
  ألف: الأھداف والتمويل -2التذييل 

 المجموع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المفردات لصف 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1
المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان قدرات 

  استھلاك الأوزون)

 لا ينطبق 464.18 464.18 515.76 515.76لا ينطبق  لا ينطبق

الحد الأقصى المسموح به للاستھلاك الكلي من  2.1
مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان 

  الأوزون)قدرات استھلاك 

 لا ينطبق 438.40 464.18 515.76 515.18لا ينطبق  لا ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 )دولار أمريكي( (اليوئنديبي)

5,000,000 0 3,628,723 0 817,452 141,295 9,587,470 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار  2.2
  )أمريكي

375,000 0 272,154 0 61,309 10,597 719,060 

 9,587,470 141,295 817,452 0 3,628,723 0 5,000,000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي) 1.3
 719,060 10,597 61,309 0 272,154 0 375,000 مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي) 2.3
 10,306,530 151,892 878,761 0 3,900,877 0 5,375,000 أمريكي)إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دولار  3.3

المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 123-إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4  0 
التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4  0 
(أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 123-الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4  1.13 
المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 141-إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4  0 
سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھلاك الأوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4  0 
(أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 141-الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4  0.94 
المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) أ141-إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4  94.60 
التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) أ141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4  0 
(أطنان قدرات استھلاك الأوزون) أ141-الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4  67.94 
الأوزون) استنفادأطنان قدرات بموجب ھذا الاتفاق (المتفق على تحقيقھا ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي الإزالة من  1.4.4  0 
الأوزون) نفادأطنان قدرات استالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.4.4  0 
الأوزون) نفادأطنان قدرات است(ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونالاستھلاك المؤھل المتبقي من  3.4.4  0.79 
المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 21-إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4  0 
التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 21-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4  0 
(أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 21-الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4  0.74 
المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الاتفاق (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 22-إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4  17.25 
التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4  0 
(أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 22-الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.6.4  332.29 
ب ھذا الاتفاق (أطنان قدرات استھلاك الأوزون)المتفق على تحقيقھا بموج 225-إجمالي الإزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.7.4  0 
التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 225-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.7.4  0 
(أطنان قدرات استھلاك الأوزون) 225-الاستھلاك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.7.4  0.08 
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