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2016 年项目完成情况综合报告 

 

背景 

1. 执行委员会历次会议都讨论未提交项目完成情况报告问题。在第七十六次会议上，

执行委员会除其他外，敦促各双边和执行机构向第七十七次会议提交积压的多年期协定项

目完成情况报告和 UNEP/OzL.Pro/ExCom/76/7 号文件中列出的各单独项目完成情况报告，

如果应提交的项目完成情况报告尚未提交，则应提供未提交的理由和未来提交的时间表；

并敦促各合作执行机构完成项目完成情况报告中属于它们的部分，以便让牵头执行机构能

够根据时间表提交这些报告（第 76/5 号决定(b) 和 (c)段）。  

2. 按照第 76/5 号决定(b)段, 高级监测与评价干事编制了所有应提交的项目完成情况报

告清单，于 2016 年 6 月 13 日发送各双边和执行机构。 

已收到的多年期协定项目完成情况报告 

3. 已完成的 163 个多年期协定中，双边和执行机构提交了 111 份项目完成情况报告，

尚余 52 份未提交，如表 1 所示。第七十六次会议后提交的 7 份项目完成情况报告清单列

于本报告附件一。  

表 1.  多年期协定项目完成情况报告概况* 

牵头机构 完成 第七十六次会议前收到 第七十六次会议后收到 尚未提交 

加拿大 3 0 0 3 

法国 5 0 0 5 

德国 10 6 0 4 

日本 1 1 0 0 

开发计划署** 24 21 0 3 

环境规划署 56 43 0 13 

工发组织 43 33 5 5 

世界银行 21 0 2 19 

合计 163 104 7 52 
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*第七十六次会议后 （2016 年 3 月 22 日至 2016 年 9 月 14 日）。  

**由于系统发生错误，开发计划署提交的一份多年期协定项目完成情况报告（哥斯达黎加甲基溴）未出现在提交期限之

前。 

 

4. 表 2 概括了已发放资金合计数的分析、消耗臭氧层物质淘汰情况和 7 份多年期协定

项目完成情况报告拖延的情况。与拖延有关的企业主要涉及缺乏技术能力的中小型企业和

供应商迟交设备。与机构有关的拖延是由于非计划中的改换执行机构和执行机构内部重组

和各部委之间谈判如何安排给予执行机构的偿还赠款。 

表 2.  预算、消耗臭氧层物质淘汰和第七十六次会议后多年期协定提交的拖延概况 

牵头机构 
多年期协定资金（美元） 淘汰 ODP 吨  平均拖延

（月） 核准 发放 核准 实际 

工发组织 15,541,351 15,538,357 5,487.8 5,488.2 37.59 

世界银行 8,628,890 8,628,890 992.0 1,009.0 20.82 

合计 24,170,241 24,167,247 6,479.8 6,497.2 32.80 

 

5. 从已完成的多年期协定项目完成情况报告汲取的经验教训可查阅多年期协定项目完

成情况报告汲取的经验教训数据库  1。从新近提交的 7 份多年期协定项目完成情况报告汲

取的重要经验教训包括，除其他外，培训方案和所有利益攸关方之间自项目开始到执行都

进行合作具有相关性，这保证了项目的可持续性，加强了伙伴关系并培育了凝聚力。强大

的行业协会在伙伴关系中发挥了重要作用。加强国家机构以及国家政策整合各种淘汰方案

对促进持续性起了关键作用，这可以用政府有效执行各种法规来衡量，如进出口限额制度

（在项目执行时应对此进行透彻的评估，因为这对于项目的成功至关紧要）。按业绩发放

资金的计划是促进执行和不断监测和审查的很好激励，这样做可以及早意识到潜在的问题。

项目管理单位已被证明有利于向行业提供技术和财务支助。 

2017 年提交多年期协定项目完成情况报告时间表 

6. 表 3 显示了执行机构提供的应于 2017 年提交的多年期协定项目完成情况报告清单 

表 3.  应于 2017 年提交的多年期协定项目完成情况报告* 

牵头机构 时间表 行业 完成的多年期协定 通过多年期协定

的决定 

开发计划署 

2017 年 12 月 31

日 
氟氯烃淘汰计划 (第一阶段) 1 0 

应提交项目完成情况报告合计 1 0 

环境规划署 

2017 年 3 月  31 9 

应提交项目完成

情况报告合计 

 31 9 

工发组织 

2017 年 2 月 氟氯烃淘汰计划 (第一阶段) 0 1 

2017 年 5 月 氟氯烃淘汰计划 (第一阶段) 0 1 

2017 年 6 月 甲基溴 0 1 

2017 年 11 月 
氟氯化碳淘汰计划-制冷 

维修/组装/溶剂 
1 0 

应提交项目完成情况报告合计 1 3 

                                                      
1
  http://www.multilateralfund.org/myapcr/search.aspx 

http://www.multilateralfund.org/pcrmya/search.aspx


UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/07 

 

 

3 

牵头机构 时间表 行业 完成的多年期协定 通过多年期协定

的决定 

世界银行 

2017 年 1 月 

氟氯化碳淘汰计划  

ODS 淘汰计划：移动空调  

ODS 淘汰计划：泡沫塑料  

ODS 淘汰计划：气雾剂  

甲基溴淘汰计划 

5 0 

2017 年 2 月 

加速生产  

生产  

ODS 淘汰计划 (2) 

加工剂 (第一阶段) 

5 0 

2017 年 4 月 
甲基溴淘汰计划 

生产(2) 
3 0 

2017 年 11 月 

氟氯烃淘汰计划第一阶段 

加速生产氟氯化碳  

四氯化碳行业计划 

0 3 

应提交项目完成情况报告合计 13 3 

*不包括 2016 年和 2018 年提交的多年期协定项目完成情况报告。 

 

已收到的项目完成情况报告  

7. 已完成的总共 1,853 个投资项目中，双边和执行机构提交了 1,843 份项目完成情况报告  
2
, 

尚余 10 份未提交：法国 (3)；开发计划署 (1)；工发组织 (1)；世界银行   (5)。  

8. 在已完成的 1,118 个非投资项目  
3中，双边和执行机构提交了 1,059 份项目完成情况报告，

尚余 59 份项目完成情况报告未提交，见表 4。  

表 4. 为非投资项目提交的项目完成情况报告 

牵头机构  完成  第七十六次会议前收到  第七十六次会议后收到  未提交  

加拿大  57 55 0 2 

法国  31 14 0 17 

德国  54 51 0 3 

日本  14 13 0 1 

葡萄牙  1 0 0 1 

开发计划署  277 264 7 6 

环境规划署  436 417 0 19 

工发组织  120 113 0 7 

世界银行  39 36 0 3 

其他  
4
 89 89 0 0 

合计  1,118 1,052 7 59 

 

9. 收到的 7 个非投资项目的项目完成情况报告清单载于本文件附件二，与资金发放、

实际淘汰和拖延相关的汇总结果见表 5。 

表 5. 预算、消耗臭氧层物质淘汰和第七十六次会议后单独项目提交的拖延概况  

                                                      
2
 第七十六次会议后到 2016 年 9 月 14 日，没有提交项目完成情况报告。 

3
 不包括项目编制、国家方案、多年期项目、联网、信息交换所活动和机构强化项目。 

4
 包括已完成和从下列国家收到的项目完成情况报告：澳大利亚(25)， 奥地利 (1)，捷克共和国 (2)，丹麦 (1), 

芬兰(5)，以色列 (2)，波兰 (1)， 南非 (1)，西班牙(3)，瑞典 (5)，瑞士 (3)和美利坚合众国 (40)。 
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机构 
项目数

量 

资金（美元） 淘汰 ODP 吨 平均拖延（月） 

核准 发放 核准 实际 持续时间 拖延 

工发组

织 

7 
7,829,145 7,818,635 62.27 62.27 55.52 33.91 

 

10. 根据项目完成情况报告， 6 个项目执行拖延的时间从 12 个月到 106 个月不等，平

均拖延约 34 个月。 已完成的项目完成情况报告汲取的经验教训可在项目完成情况报告经

验教训数据库查阅  5。从新近提交的七个非投资项目的项目完成情况报告汲取的关键经验

教训包括，除其他外，核查过程的重要性和保持数据记录系统的必要性；执行计划应该考

虑到供调节用的额外时间和改进提供的新设备；对使用易燃制冷剂的替代技术和维修做法

进行适当培训必不可少；为传播专门知识必须进行宣传活动；需要替代技术示范项目向所

有利益攸关方转达重要的经验教训，以使项目获得成功。 

2017 年 提交单独项目完成情况报告时间表 

11. 表 6 显示了执行机构提供的将于 2017 年提交的单独项目完成情况报告清单。 

表 6.  未提交的单独项目完成情况报告于 2017 年提交的时间表 

机构 时间表 行业 投资项目完

成情况报告 

非投资项目完成

情况报告 

开发计划

署 

2017 年 8 月 15 日 气雾剂 1 0 

2017 年 8 月 15 日 销毁和制冷 0 4 

2017 年 8 月 15 日 淘汰计划 0 2 

应提交的项目完成情况报告合计 1 6 

环境规划

署 

2017 年 3 月  0 7 

应提交的项目完成

情况报告合计 

 0 7 

工发组织 

2017 年 2 月 熏蒸剂 1 0 

2017 年 3 月 
熏蒸剂 

工发组织代表西班牙提交 

0 1 

2017 年 4 月 淘汰计划 0 1 

2017 年 6 月 淘汰计划 0 1 

2017 年 7 月 淘汰计划 0 1 

2017 年 8 月 淘汰计划 0 1 

2017 年 9 月 哈龙 0 1 

2017 年 12 月 制冷 1 0 

应提交的项目完成情况报告合计 2 6 

 

 

世界银行* 

2017 年 1 月 制冷 1 0 

2017 年 1 月 气雾剂 1 0 

2017 年 3 月 淘汰计划 1 0 

2017 年 3 月 哈龙 1 0 

2017 年 3 月 气雾剂 1 0 

应提交的项目完成情况报告合计 5 0 

*不包括 2016 年和 2018 年提交的项目完成情况报告。  

                                                      
5
 http://www.multilateralfund.org/pcrindividual/search.aspx 

http://www.multilateralfund.org/pcrindividual/search.aspx
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未提交的多年期协定项目完成情况报告和项目完成情况报告 

 

12. 高级监测和评价干事根据第 76/5 号决定（b）和（c）段  6，在机构间协调会议  7 

期间提出了未完成项目完成情况报告的问题，指出有好几个项目已经在几年前完成。高级

监测和评价干事在讨论中强调必须传播项目完成情况报告中所包含的经验教训，因为这与

现在正在执行或将来要执行的项目相关。 此外，完成项目的进度和财务报告需在项目完

成情况报告提交之后才能提交，增加了执行委员会、各机构和秘书处的工作量。执行机构

并不总是提供未提交多年期协定和单独项目完成情况报告的理由。但是，有人提到，拖延

的原因之一是合作机构没有及时提交项目完成情况报告中属于它们的部分。 这妨碍了牵

头机构按时完成和提交项目完成情况报告。 

建议 

13. 执行委员会不妨： 

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/7 号文件所载 2016 年项目完成情况综合报

告； 

(b) 敦促双边和执行机构向第七十八次会议提交积压的多年期协定和单独项目的

项目完成情况报告，如果应提交的项目完成情况报告尚未提交，则应提供未

提交的理由，和未来提交的时间表；  

(c) 敦促各合作执行机构完成项目完成情况报告中属于它们的部分，以便牵头执

行机构得以按照时间表提交报告； 

(d) 敦促双边和执行机构在提交其项目完成情况报告时，纳入清晰、撰写得好并

且透彻的经验教训； 

(e) 邀请所有参与编制和执行多年期协定和单独项目的人员，在编制和执行未来

项目时考虑到从项目完成情况报告中汲取的经验教训。 

 

 

 

 

  

                                                      
6
 双边和执行机构应提供未提交项目完成情况报告的理由和未来提交的时间表。 

7
 2016 年 8 月 31 日至 9 月 1 日，蒙特利尔。 
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Annex I  

MYA PCRs RECEIVED 

Country Agreement Title Lead agency Cooperating 
agency 

Antigua and Barbuda CFC phase out plan IBRD 
China Refrigeration Servicing UNIDO UNEP/Japan 
Egypt CFC phase out plan UNIDO 
Indonesia ODS phase out plan Solvent UNIDO 
Libyan Arab Jamahiriya CFC phase out plan UNIDO 
Syrian Arab Republic CFC phase out plan UNIDO 
Turkey CFC phase out plan IBRD 
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Annex II  

INDIVIDUAL PCRs RECEIVED 

Code Agency Project Title 
CPR/FOA/64/DEM/507 UNDP Demonstration project for conversion from 

HCFC-22/HCFC-142b technology to CO2 with methyl 
formate co-blowing technology in the manufacture of 
XPS foam at Feininger (Nanjing) Energy Saving 
Technology Co. Ltd. 

CPR/REF/60/DEM/498 UNDP Demonstration project for conversion from HCFC-22 
technology to HFC-32 technology in the manufacture of 
commercial air-source chillers/heat pumps at Tsinghua 
Tong Fang Artificial Environment Co., Ltd. 

CPR/REF/60/DEM/499 UNDP Demonstration Project For Conversion From HCFC-22 
Technology to Ammonia/CO2 Technology in the 
Manufacture of Two-Stage Refrigeration Systems for 
Cold Storage and Freezing Applications at Yantai Moon 
Group Co., Ltd. 

CPR/SOL/64/DEM/511 UNDP Demonstration project for conversion from 
HCFC-141b-based technology to iso-paraffin and siloxane 
(KC-6) technology for cleaning in the manufacture of 
medical devices at Zhejiang Kindly Medical Devices Co. 
Ltd. 

CUB/PHA/71/TAS/51 UNDP Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan 

FIJ/PHA/71/TAS/25 UNDP Verification report for Stage-I of HCFC Phase-out 
Management Plan 

SRL/REF/32/TAS/15 UNDP Implementation of the RMP: incentive programme for the 
commercial and industrial end-user refrigeration 

 

 

     
 

 




