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截至 2015 年 12 月 31 日的综合进度报告 
 
 

1. 综合进度报告总结了截至 2015 年 12 月 31 日双边机构和执行机构1在其提交秘书处

的各自进度报告2中提供的关于进度和财务的信息，其中包括： 

执行摘要 
 
第一部分： 截至 2015 年 12 月 31 日的执行进度报告（累计） 
第二部分： 2015 年项目执行进度情况 
第三部分： 秘书处的其他评论和建议 
附件一： 按国家分列的 2015 年项目执行情况 
附件二： 截至 2015 年 12 月 31 日按国家分列的氟氯烃淘汰管理计划 
附件三： 对进度报告中的数据的分析 

执行摘要 

2. 以下载列截至 2015 年 12 月 31 日多边基金为 2015 年以及自 1991 年以来累计提供

资助的项目和活动执行情况的进度报告总结（附件三详细分析了进度报告所载的数据）： 

(a) 淘汰：2015 年，淘汰了 5,511.8 ODP 吨消费量和 2,912 ODP 吨生产量，并另

外核准淘汰 1,704.8 ODP 吨消费量。1991 年以来，截至 2015 年底，在核准

                                                      
1 以下机构提交了进度报告：澳大利亚、德国、意大利、日本、西班牙、开发计划署、环境规划署、工发组

织和世界银行。法国没有提交进度报告。列入了 2014 年进度报告中的数据以及 2015 年核准的项目的信

息。 
2 执行委员会要求按每一个项目向委员会成员提供详细信息，并在要求下提供印本（第 19/23 号决定）。执

行委员会内部网上以 Microsoft Excel 1997-2003 的电子表格形式提供了综合进度报告的数据库。 
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的项目所预期淘汰的总量 468,233 ODP 吨中，已淘汰 282,696 ODP 吨消费量

和 204,189 ODP 吨生产量（不包括取消的和移交的项目）； 

(b) 资金发放/批准：2015 年，发放了 1.175 亿美元，根据 2014 年进度报告预备

发放 9,722 万美元，这代表达到计划的发放率的 121%。总计而言，在核准

发放的 29.9 亿美元中已经发放了 26.9 亿美元（机构支助费用除外）。这代

表达到发放率 90%。2015 年，为执行工作核准了 1.7084 亿美元。 

(c) 成本效益（按 ODP 计算）：1991 年以来，核准的投资项目导致永久减少消

费量的平均成本效益为每千克 7.66 美元。化工生产行业的成本效益是每千

克 4.24 美元。投资项目每 ODP 吨的平均成本效益为已完成的项目为每千克

4.10 美元和为正在进行的项目为每千克 47.51 美元3。 

(d) 完成的项目数目：2015 年，完成了 218 个项目。1991 年以来，在多边基金

供资的 7,567 项目中，已完成 6,649 个项目（不包括关闭的项目或移交的项

目）。这代表达到完成率 88%； 

(e) 交付速度 – 投资项目：2015 年完成的项目平均在得到核准后 48 个月内完

成。1991 年以来，完成投资项目的平均时间为项目得到批准后 36 个月。这

些项目平均在其得到批准后 15 个月开始首次付款。 

(f) 交付速度 – 非投资项目：2015 年完成的项目平均在得到核准后 39 个月内完

成。1991 年以来，完成非投资项目的平均时间为项目得到批准后 37 个月。

这些项目平均在其得到批准后 11 个月开始首次付款。 

(g) 项目编制：截至 2015 年底得到核准的 1,600 个项目编制活动中，1,480 个已

经完成。2015 年，31 个项目编制活动获得批准，23 个项目已经完成，剩下

120 个项目仍在进行； 

(h) 执行拖延：截至 2015 年底，仍在执行 246 个投资项目。这些项目平均拖延

26 个月。不过，属于需受项目撤销程序审查的“执行有拖延的项目”共有 16
个项目（多年期协定不需受这些程序的审查）；和 

(i) 多年期协定项目：2015 年，双边机构和执行机构执行了 3 项氟氯化碳或消

耗臭氧层物质淘汰计划的多年期协定项目、1 项四氯化碳淘汰计划的多年期

协定项目、5 项甲基溴消费量的多年期协定项目、1 项加快氟氯化碳生产量

的多年期协定项目、1 项甲基溴生产量的多年期协定项目、154 项氟氯烃淘

汰管理计划的多年期协定项目和 1 项中国氟氯烃生产淘汰管理计划的多年期

协定项目。1991 年以来，共有 338 项多年期协定项目得到核准，并有 166
项多年期协定项目已经完成。  

                                                      
3 
正在进行的项目的成本效益值较高大都是因为氟氯烃的 ODP 值较低，但也由于各机构用于淘汰的技术。

氟氯烃淘汰管理计划多年期协定的成本效益是每千克 ODP 68.20 美元和氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段

的成本效益是每千克 ODP 23.9 美元。
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第一部分：截至 2015 年 12 月 31 日的执行进度报告（累计） 
 
3. 截至此日，如表 1 所示，执行委员会已批准约 33.2 亿美元4，包括执行投资项目和

非投资项目的 29.9 亿美元和机构支助费用及行政支助费用 3.3741 亿美元。2015 年，有

383 个新项目和活动得到批准。这笔供资预期将淘汰 468,233 ODP 吨消耗臭氧层物质消费

量和生产量。 

表 1：  截至 2015 年 12 月 31 日按行业和机构核准的供资 

行业 
核准的供资(美元) 

开发计划

署 
环境规划

署 
工发组织 世界银行 双边机构 共计 

气雾剂 26,675,161 882,689 34,414,001 22,984,030 2,111,400 87,067,281 
销毁 3,629,626 232,200 5,373,277 400,000 1,795,000 11,430,103 
消防 50,000 0 0 0 0 50,000 
泡沫塑料 173,043,155 0 88,640,022 135,816,693 8,103,002 405,602,871 
哈龙 4,996,973 767,640 1,810,064 70,221,038 6,147,361 83,943,076 
熏蒸剂 20,082,828 2,650,504 78,213,368 5,837,887 18,300,403 125,084,989 
多种行业 0 0 139,440 2,341,168 0 2,480,608 
其他 0 0 11,317,246 5,059,360 0 16,376,606 
淘汰计划 229,433,646 42,030,895 252,163,436 185,932,969 50,040,514 759,601,460 
加工剂 1,286,923 0 6,337,359 114,342,497 0 121,966,779 
生产量 1,373,900 0 50,522,227 359,729,770 10,000,000 421,625,897 
制冷 135,505,397 13,501,555 177,436,529 181,169,335 39,821,168 547,433,985 
若干行业 52,941,131 202,476,052 14,478,771 27,650,089 4,512,914 302,058,957 
溶剂 63,700,008 198,860 23,247,023 10,147,394 2,512,738 99,806,023 
消毒剂 417,628 0 0 661,227 0 1,078,855 
小计 713,136,376 262,740,395 744,092,762 1,122,293,457 143,344,500 2,985,607,490 
行政支助费用 96,806,287 22,597,747 94,817,988 109,831,157 13,358,232 337,411,411 
共计 809,942,663 285,338,142 838,910,750 1,232,124,615 156,702,732 3,323,018,901 

 
4. 表 2 按项目类别列出各个项目摘要。在核准的 7,567 个项目中，2,831 个项目（约

占 37%）被分类为投资项目。投资项目约占核准的 29.9 亿美元中的 24.2 亿美元（占核准

的资金总额 81%）。以核准的资金计算，第二大的项目数目是技术援助项目，执行委员

会为这些项目核准资金总额 2.7362 亿美元。截至 2015 年底，100%国家方案编制项目已经

完成；92%分配给项目编制活动的资金已经发放；91%的投资项目和 79%的示范项目已经

完成；85%核准的资金已经发放给体制强化项目。 

表 2：    按项目类别开列项目执行状况 

项目类别 
项目数目* 供资(美元)** 

已核准 已完成 
% 

完成% 已核准 已发放 余额 发放% 

国家方案 165 165 100 7,266,559 7,279,345 -12,786 100 

示范项目 120 95 79 57,487,993 46,782,604 10,705,390 81 

体制强化 1,039 869 84 115,157,676 98,027,815 17,129,860 85 

投资项目 2,831 2,585 91 2,423,316,133 2,201,037,562 222,278,570 91 

项目编制 1,600 1,480 93 82,954,067 76,310,100 6,643,967 92 

                                                      
4 为执行委员会会议、秘书处业务和财务主任费用还核准了 1.1175 亿美元。 
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项目类别 
项目数目* 供资(美元)** 

已核准 已完成 
% 

完成% 已核准 已发放 余额 发放% 

技术援助 1,488 1,131 76 273,619,290 231,007,988 42,611,302 84 

培训项目 324 324 100 25,805,772 25,814,358 -8,586 100 

共计 7,567 6,649 88 2,985,607,490 2,686,259,773 299,347,717 90 
* 不包括关闭的项目和移交的项目。 
** 不包括机构支助费用/行政支助费用。  
 
5. 表 3 按年份列出项目执行状况5。在核准的供资 29.9 亿美元中（包括调整数），已

经发放了 26.9 亿美元。2015 年，发放了 1.175 亿美元。执行委员会至今核准的项目已达

到永久淘汰 486,885 ODP 吨消费量和生产量。1991 年至 2003 年底核准的所有项目和活动

（除 1999 年和 2002 年外）现在都已完成。 

表 3：      按年份开列的项目执行状况 

年份 
项目数目* 供资(美元)** 

已核准 已完成 完成% 已核准 已发放 余额 发放% 
1991  68 68 100 7,950,771 7,950,771 0 100 
1992  176 176 100 41,261,376 41,261,376 0 100 
1993  217 217 100 73,198,586 73,198,587 0 100 
1994  379 379 100 128,630,290 128,643,077 -12,787 100 
1995  355 355 100 111,188,309 111,188,308 0 100 
1996  257 257 100 83,813,027 83,813,028 -1 100 
1997  532 532 100 154,314,939 154,314,942 -3 100 
1998  422 422 100 99,680,368 99,680,367 1 100 
1999  546 545 100 152,703,846 152,706,276 -2,430 100 
2000  426 426 100 109,540,652 109,546,183 -5,531 100 
2001  427 427 100 130,138,759 130,138,758 2 100 
2002  358 356 99 162,045,815 161,941,867 103,948 100 
2003  247 247 100 157,043,048 157,043,467 -419 100 
2004  271 270 100 162,382,590 162,382,035 555 100 
2005  255 252 99 182,691,015 178,833,088 3,857,928 98 
2006  261 258 99 121,000,997 120,428,570 572,427 100 
2007  213 211 99 120,220,642 119,632,156 588,486 100 
2008  355 344 97 122,863,131 121,081,151 1,781,980 99 
2009  322 308 96 74,428,123 71,875,113 2,553,010 97 
2010  229 206 90 85,967,263 79,815,532 6,151,730 93 
2011  266 201 76 206,434,884 184,365,294 22,069,590 89 
2012  184 94 51 104,033,633 71,637,076 32,396,557 69 
2013  186 60 32 126,806,448 86,532,040 40,274,408 68 
2014  232 34 15 96,429,562 57,302,906 39,126,656 59 
2015  383 4 1 170,839,416 20,947,806 149,891,610 12 
共计 7,567 6,649 88 2,985,607,490 2,686,259,773 299,347,717 90 

* 不包括关闭的项目和移交的项目。 
** 不包括机构支助费用/行政支助费用。  
 

                                                      
5 这项数据依照执行委员会核准项目的年份列出。它将所有核准的项目（投资项目和非投资项目）等同对待

（即将投资项目或多年期协定项目的年度供资达 100 万美元的项目视为一个项目，同样的方法用于 30,000
美元的国家方案编制项目）。年度总结的关键指标是：完成的项目百分比、淘汰的 ODP 吨和发放的资金百

分比。三种资金发放方式：在项目执行期间、项目执行后和资金追溯项目。 
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第二部分：  2015 年项目执行进度情况 
 
6. 根据 2014 年进度报告指出的计划完成日期以及 2015 年进度报告指出的结果，各机

构完成了其计划于 2015 年完成项目的 52%并实现了计划淘汰目标的 51%；不过，自 2014
年进度报告以来，除体制强化项目和项目编制项目外，333 个正在进行的项目中，有 214
个项目已被推迟完成。要求再提交执行情况报告，说明在执行上造成延后完成项目的原

因。   

7. 2015 年，机构已计划在 148 个国家或区域发放资金，达到整体发放率 121%。在国

家基础上，2015 年，62 个国家或区域的发放率超过 85%，但有 49 个国家或区域的发放率

低于 50%。 

8. 综合进度报告总结了以下正在进行的项目的进展情况和财政状况6并指出这些项目

一个以上执行机构共有的项目执行障碍： 

(a) 氟氯化碳和消耗臭氧层物质相关的项目，包括最终淘汰管理计划、国家淘汰

计划、加快氟氯化碳和制冷剂生产管理计划； 

(b) 淘汰甲基溴消费量和生产量的项目； 

(c) 其他非氟氯烃项目（计量吸入器、消耗臭氧层物质废物处理、冷风机和哈龙

库）； 

(d) 与淘汰氟氯烃有关的项目，包括项目编制、示范项目、氟氯烃淘汰管理计划

和氟氯烃生产淘汰管理计划（化工生产行业）和调查消耗臭氧层物质的代用

品； 

(e) 体制强化项目；和 

(f) 行政支助费用。 

氟氯化碳和消耗臭氧层物质相关的项目 
 
9. 截至 2015 年 12 月 31 日，共有 5 个淘汰氟氯化碳和消耗臭氧层物质的多年期协定项目

仍在进行。所有与 139 个多年期协定项目有关的淘汰活动都已完成，仅剩财务结清和

提交项目完成报告有待完成。表 4 列出目前正在进行的氟氯化碳和消耗臭氧层物质相

关的活动。在也门进行的项目列于本文件第三部分“安全问题”项下。 

                                                      
6 正在进行的项目是指已获执行委员会核准并到 2015 年 12 月 31 日正在执行的所有项目。进度的关键指标

包括：发放的资金的百分比和已经开始发放资金的项目的百分比；根据核准的供资的百分比，预期在年底

发放的资金（2014 年发放的资金外加估计将发放的资金）；项目执行的平均拖延时间（根据提案指明的项

目完成时间和目前计划完成的时间之间的差别）；和数据库说明栏内提供的信息。 
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表 4：        目前正在进行的与氟氯化碳和消耗臭氧层物质相关的多年期协定项目的活动 
协定 核准的供资加调整

额（美元） 
发放的资金

（美元） 
余额 

（美元） 
发放% 计划完成 

日期* 

印度淘汰四氯化碳 51,713,195 50,149,927 1,563,268 97 2017 年 11 月

印度加快氟氯化碳生产 3,486,900 2,113,000 1,373,900 61 2017 年 11 月

伊拉克淘汰消耗臭氧层物质 6,297,530 4,787,579 1,509,951 76 2016 年 12 月

科威特淘汰消耗臭氧层物质 459,473 441,230 18,243 96 2016 年 12 月

也门淘汰消耗臭氧层物质 1,825,500 1,494,800 330,700 82 2018 年 12 月

* 多年期协定项目可以包括一次以上的付款，并有不同的核准完成日期。表中列出的核准完成日期是为实施多年期协

定项目供资的最后一次付款日期。 
 
10. 执行委员会第七十五次会议同意修订与印度签订的四氯化碳协定，将世界银行部分

移交给开发计划署，并将完成日期改为 2016 年底，同时注意到任何剩余资金将在执行委

员会 2017 年第一次会议退还多边基金、要求开发计划署对该国将四氯化碳用于饲料的情

况进行研究并将研究结果在 2016 年底送交执行委员会以及要求世界银行会同法国、德国

和日本以及开发计划署和工发组织作为合作执行机构向执行委员会 2017 年最后一次会议

提交淘汰四氯化碳消费量和生产量的项目完成报告（第 75/19(b)号决定）。不过，开发计

划署指出，所有项目活动都已完成并得到独立核实，但这个项目要到 2017 年 11 月才能完

成（IND/PHA/71/INV/451、IND/PHA/71/TAS/448 和 IND/PHA/75/INV/464）。开发计划

署认识到该决定改变了计划完成日期及其他变动。执行委员会不妨考虑将第 75/19(b)号决

定商定的 2016 年 12 月完成日期延到 2017 年 11 月。 

淘汰甲基溴消费量和生产量的项目 
 
11. 100 个第 5 条国家得到淘汰甲基溴活动的资助。截至 2015 年 12 月 31 日，在 8 个国

家和 1 个区域有 10 个淘汰甲基溴项目正在进行，包括 1 个示范项目、3 个投资项目、5 个

技术援助项目和 1 个项目编制项目。其中 7 个项目设定了在 2016 年计划完成的日期。计

划完成的日期在 2016 年 12 月以后的淘汰甲基溴项目是 1 个投资项目和 2 个技术援助项

目。此外，5 个第 5 条国家的 5 个淘汰甲基溴消费量多年期协定项目和 1 个第 5 条国家

（中国）1 个淘汰甲基溴生产量多年期协定项目都仍在进行（表 5）。  

表 5：          正在进行的淘汰甲基溴多年期协定项目的活动 
协定 核准的供资加调

整额（美元） 
发放的资金 

（美元） 
余额 

(美元) 
发放% 计划完成 

日期 

消费量 
智利 1,730,917 1,714,495 16,422 99 2016 年 6 月

中国 14,789,339 14,653,104 136,235 99 2018 年 12 月

危地马拉 2,068,047 1,328,713 739,334 64 2017 年 6 月

利比亚 1,243,000 963,112 279,888 77 2017 年 6 月

墨西哥 9,215,731 8,527,620 688,111 93 2016 年 7 月

生产量 

中国
7 9,788,885 8,611,687 1,177,198 88 2018 年 12 月

                                                      
7 核准的条件是所有项目活动都需在 2018 年 12 月 31 日以前完成，并需在 2019 年第一次会议以前向执行委

员会提交项目完成报告。 
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12. 秘书处注意到，每一项正在进行的甲基溴项目都有拖延。第七十三次会议和第七十

四次会议核准的若干技术援助项目的资金都没有发放或发放有限。中国消费行业的项目已

在 2015 年 12 月 31 日完成，因此结余应在 2016 年 12 月 31 日以前退还；不过，工发组织

要求延到 2018 年 12 月8。执行委员会在审议延长计划完成日期到 2018 年 12 月时，不妨

注意到消费行业的甲基溴项目已经完成并且未使用的资金应在 2016 年 12 月退还。 

13. 环境规划署报告指出，特立尼达和多巴哥淘汰甲基溴消费量的独立项目

（TRI/FUM/65/TAS/28）现已完成。 

计量吸入器、消耗臭氧层物质的处理、冷风机和哈龙库 
 
计量吸入器项目 
 
14. 执行委员会核准了 23 个计量吸入器项目，总值 4,897 万美元，包括 12 个投资项目和

11 个技术援助项目。20 个项目已经完成，3 个投资项目正在执行。在巴基斯坦进行的

甲基溴投资项目的所有活动除核查外都已完成。在埃及的项目被拖延 18 个月，等待对

应供资的受益者达成协议。目前预计这个项目将在 2018 年完成。中国甲基溴项目的资

金已经发放 98%，但工发组织已将计划完成日期延后 26 个月（即到 2018 年），以免

需要报告以后可能出现的延误。这个问题将在本文件第三部分“延长计划完成日期到预

期完成日期之后”项下讨论。 

消耗臭氧层物质废物的处理 
 
15. 执行委员会核准了 15 个国家、3 个区域（非洲、欧洲和中亚及亚洲和太平洋）和 1
个全球性的 37 个消耗臭氧层物质废物处理项目，包括 16 个示范项目、3 个技术援助项目

和 18 个项目编制活动。至今已完成 21 个项目，包括 2 个示范项目、1 个技术援助项目和

18 个项目编制项目，还有 14 个示范项目和 2 个技术援助项目正在进行。自上次报告以

来，所有正在进行的消耗臭氧层物质处理项目都有延误，但一个项目除外，该项目的原定

计划完成日期为 2018 年 1 月（巴西），但在核准的供资（1,490,000 美元）中，已发放不

足 1%（7,962 美元）的资金。有两项在 2014 年得到核准的项目（阿尔及利亚和黎巴嫩）

都没有发放资金。相反，中国的项目的资金已经发放 100%，但其计划完成日期延后到

2014 年进度报告内的完成日期之后 6 个月。执行委员会不妨要求相关双边机构和执行机

构从第七十八次会议开始为所有处理消耗臭氧层物质的试办示范项目提交年度报告，因为

这些项目在完成前都有提交具体报告的规定。 

冷风机项目 

16. 执行委员会核准了 20 个冷风机项目，总值 1,176 万美元。16 个项目已经完成（7
个示范项目、8 个投资项目和 1 个技术援助项目），4 个示范项目正在进行。所有正在进

行 的 冷 风 机 项 目 都 在 2006 年 4 月 以 前 得 到 核 准 。 巴 西 的 冷 风 机 项 目

（BRA/REF/47/DEM/275）已发放部分资金，在核准的 100 万美元中，已发放 144,082 美

                                                      
8 延长计划完成的日期到配合生产行业完成日期，并为两个行业提交一份项目完成报告。此外，截至 2015

年 12 月 31 日，发放了 302,742 美元中的 166,507 美元。 
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元，但这个项目仍完全运行。世界银行的全球冷风机项目（GLO/REF/47/DEM/268）的最

后剩余部分仍在非常初期的执行阶段，在核准的 3,735,556 美元中，只发放了 1,754,135 美

元。双边全球冷风机项目的最后部分也在初期执行阶段，在核准的 100 万美元中，仍有结

余 312,587 美元。由于执行上的各次延误，4 项正在进行的冷风机项目都延后了完成日

期，但各个机构应根据具体报告规定提出报告，直至所有项目完成。执行委员会不妨要求

双边机构和执行机构从第七十八次会议开始提交所有正在进行的冷风机项目的报告，因为

这些项目在完成前都有提交具体报告的规定。 

哈龙库 
 
17. 执行委员会核准了包括 22 个国家、3 个区域（非洲、拉丁美洲和加勒比及亚洲和

太平洋）和 1 个全球性的共 36 个哈龙库项目。所有这些项目都已完成。伊朗伊斯兰共和

国正在执行的一个技术援助项目（IRA/HAL/63/TAS/198）已经完成，没有安装设备；剩

余的资金将退还多边基金。  

与淘汰氟氯烃有关的项目 
 
编制氟氯烃淘汰管理计划项目和编制其他项目 
 
18. 执行委员会为 145 个第 5 条国家的氟氯烃管制措施核准了 3,328 万美元，以便进行

422 个项目编制活动。执行这些活动的结果是批准了 142 个第 5 条国家的第一阶段和第二

阶段氟氯烃淘汰管理计划。303 个项目编制活动已经完成。剩余的 119 个项目仍在进行。  

19. 29 个编制活动（大多数都是氟氯烃淘汰管理计划的编制活动）被分类为正在进

行，在核准的 190 万美元中有结余 110 万美元，这些项目都是在第七十五次会议和第七十

六次会议核准的。执行委员会不妨要求双边机构和执行机构在氟氯烃淘汰管理计划一旦得

到执行委员会核准后，报告已完成的项目编制活动，并在核准氟氯烃淘汰管理计划后 12
个月内退还编制项目活动的资金结余。  

氟氯烃示范项目 
 
20. 执行委员会批准了 19 个氟氯烃示范项目，包括泡沫塑料行业 10 个、制冷行业 7 个

和溶剂行业 2 个。8 个泡沫塑料、4 个制冷和 1 个溶剂示范项目已经完成。仍在进行中的

剩余 6 个项目计划在 2016 年和 2017 年完成。其中 2 个项目在第七十五次会议得到核准，

但目前正在拟定工作计划，2 个高环境温度国家推广制冷剂替代品示范项目已取得令人满

意的成果，但仍将它们视为正在进行。 

氟氯烃淘汰管理计划 

21. 截至 2015 年 12 月 31 日，执行委员会已批准 142 个国家的氟氯烃淘汰管理计划，原则

上总值 6,2047 亿美元，核准其中 5,3119 亿美元进行各次付款的活动。执行委员会已核

准 142 个国家的氟氯烃淘汰管理计划第一阶段和 14 个国家氟氯烃淘汰管理计划第二阶

段。它还批准 76 个个别项目，包括 2 个投资项目、73 个技术援助项目和 1 个培训项

目。30 个项目已经完成。在仍在执行的 46 个项目中，24 个项目将在 2016 年完成、21
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个项目将在 2017 年完成和 1 个项目将在 2018 年完成。除了阿拉伯叙利亚共和国的单

独项目外，所有投资项目都已并入相关氟氯烃淘汰管理计划。 

22. 142 个核准的氟氯烃淘汰管理计划都设法达到为 2015 年和 2020 年设定的目标，并

在 2040 年完全淘汰氟氯烃如下： 

(a) 16 个国家（5 个低消费量国家和 11 个非低消费量国家）2011 年至 2015 年

的履约情况； 

(b) 109 个国家（59 个低消费量国家和 38 个非低消费量国家，加上 12 个太平洋

岛屿国家）2011 年至 2020 年的履约情况； 

(c) 6 个国家 2011 年至 2025 年的履约情况； 

(d) 11 个低消费量国家（不丹、柬埔寨、克罗地亚、圭亚那、吉尔吉斯斯坦、

马尔代夫、毛里求斯、纳米比亚、巴布亚新几内亚、圣文森特和格林纳丁斯

和塞舌尔）淘汰氟氯烃的日期远比 2040 年的履约日期要早（克罗地亚在

2014 年以前淘汰和其他国家在 2020 年或 2025 年以前淘汰）。 

23. 在执行委员至今核准的 142 个氟氯烃淘汰管理计划（共有 615 次付款）中，自

2014 年进度报告以来，225 次付款已经完成，390 次付款正在进行，其中 160 次付款有拖

延。对有具体执行障碍的项目已要求再提交执行状况报告。大多数机构开始进行项目活动

的指标是签署相关协定。在正在进行的付款活动中，秘书处审查数据库的结果显示，仍有

26 个国家没有签署必要的协定或项目文件。要求提供签署有关这些项目所需协定的状况

报告。另一个指标是氟氯烃淘汰管理计划资金发放情况。附件二按国家开列了为氟氯烃淘

汰管理计划核准的资金总额和发放的资金（截至 2015 年 12 月 31 日）。13 个国家发放的

资金低于其所有氟氯烃淘汰管理计划核准资金的 20%。要求为发放资金低的氟氯烃淘汰

管理计划提交状况报告。  

24. 执行委员会第七十六次会议要求各机构使付款申请中的资金发放数据与年底进度报告

中的数据取得一致（第 76/14(b)号决定）。不过，秘书处注意到，一些付款申请似乎

得到核准，但根据进度报告中的信息，其前次付款没有达到 20%付款率的规定，即巴

林（ BAH/PHA/68/TAS/28 ）（环境规划署）；巴西（ BRA/PHA/73/INV/306 、

BRA/PHA/74/INV/307 ） （ 开 发 计 划 署 ） ； 智 利 （ CHI/PHA/71/INV/179 和

CHI/PHA/71/TAS/180 ） （ 开 发 计 划 署 和 环 境 规 划 署 ； 墨 西 哥

（MEX/PHA/71/INV/168）（开发计划署）。此外，世界银行执行的 3 个国家的氟氯

烃淘汰管理计划的年度进度报告中的资金发放情况也不符合根据第 76/14(b)号决定提

出的付款申请中的数字：中国（CPR/PHA/75/INV/563 和 CPR/PRO/74/INV/561）；印

度 尼 西 亚 （ IDS/PHA/64/INV/191 和 IDS/PHA/71/INV/202 ） ； 泰 国

（THA/PHA/68/INV/161 和 THA/PHA/68/INV/162）。执行委员会不妨要求执行机构酌

情为这些氟氯烃淘汰管理计划的付款申请修订其进度报告内的资金发放数据，以便符

合第 76/14(b)号决定的规定。  
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氟氯烃生产淘汰管理计划 
 
25. 截至 2015 年 12 月 31 日，执行委员会核准了一个第 5 条国家（中国）的氟氯烃生

产淘汰管理计划。在核准的 9,500 万美元中，已为最后受益企业发放了 6,620 万美元。在

第七十七次会议批准核查报告后，世界银行将向中国政府发放剩余资金，以便完成第一阶

段活动。 

调查消耗臭氧层物质的代用品 
 
26. 截至 2014 年 12 月 31 日，执行委员会批准了 126 个国家的 129 个9消耗臭氧层物质

代用品调查项目，总值 871 万美元。至今，1 个项目已经完成，128 个项目仍在进行。秘

书处根据 2016 年 9 月提供的最新数据对这些项目的执行情况进行了评估。下表显示，截

至 2016 年 9 月，在 128 个调查项目中，71 个项目正在进行或已经完成。执行委员不妨敦

促执行机构采取适当行动，依照第 74/53(h)号决定的规定，在 2017 年 1 月以前完成对消

耗臭氧层物质代用品的调查并提交报告，使秘书处能对这些调查的结果进行分析，供执行

委员会第七十八次会议审议10。  

表 6：            按调查项目数目开列完成调查消耗臭氧层物质代用品的各个步骤的情况 
完成调查的步骤 调查数目 
没有活动/安全局势 4 
提供国家臭氧机构模板以便收集数据 1 
签署协定 7 
没有聘雇顾问 8 
已聘雇顾问 29 
已培训国家小组进行调查 8 
正在进行调查 68 
已完成调查报告草案 3 
共计 128 

 
体制强化项目 
 
27. 已为体制强化项目核准供资 1.1501 亿美元，目前在 137 个国家有项目正在进行。

由于一些理由，一些体制强化项目的执行遭到拖延，包括设立资金发放机制、国家安全局

势、政府提交所需的开支和进度报告、任命国家臭氧干事、第一次发放资金的拖延等。审

查体制强化项目时确定的各种问题都在个别机构的进度报告中得到处理。对在第七十七次

会议没有申请供资的其他体制强化项目，要求提交情况报告。  

28. 目前有 4 个正在进行的体制强化项目的资金已经 100%发放。5 个国家同时有 2 个

或 3 个正在进行的体制强化项目。执行委员会不妨决定，不能有 2 个以上体制强化项目同

时进行。  

                                                      
9 原先批准 130 个调查项目，但有 1个调查项目从一个机构移交给另一个机构进行。  
10 消耗臭氧层物质调查报告应在 2017 年 1 月以前提交，使秘书处能将调查结果的分析供执行委员会第七十

八次会议审议（第 74/53(h)号决定）。 
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行政支助费用 
 
29. 自 1991 年以来，为执行项目核准的 2,985,607,490 美元中，337,411,411 美元已作为

行政支助费用发放，使整体行政支助费用比率达到 11.3%。2015 年，在核准的

170,839,416 美元中，17,887,023 美元已作为行政支助费用发放，使整体行政支助费用比率

达到 10.5%。 

第三部分：秘书处的其他评论和建议 
 
30. 这部分阐述在审查机构进度报告时查明的其他问题。大多数问题都在个别进度报告

中进行了详细讨论。秘书处最后提出以下建议。 

其他评论 
 
安全问题 
 
31. 在 3 个国家进行的 26 个项目涉及安全问题11。在为正在进行的项目核准的

12,408,580 美元中，8,280,550 美元已经发放，但 2016 年发放的资金不多。执行委员会已

经延长其中两个国家 – 伊拉克和也门 – 完成活动的日期。秘书处将继续监测这些活动的执

行情况；不过，工发组织已经要求将也门项目的完成日期延到 2018 年 12 月，或取消付款

并在该国局势有了改善之后再重新启动项目。 

其他情况报告/拖延执行的报告 
 
32. 审查 2015 年进度报告后，秘书处认定有 16 个项目拖延执行12，须履行项目撤销程

序。本文件附件三附录一开列了被认定有执行拖延的项目，对这些拖延需向第七十八次会

议提交报告。秘书处还查明建议提交 119 份其他情况报告的一些问题。要求提交这些报告

的理由在个别机构进度报告进行了讨论。本文件附件三附录二开列了这些项目清单。  

延长计划完成的日期到预期完成的日期之后 
 
33. 执行机构指出，由于未估计到的拖延，已将 3 个项目的计划完成日期延到预期完成

日 期 之 后 。 其 中 一 个 例 子 是 预 期 在 2017 年 完 成 的 计 量 吸 入 器 项 目

（MEX/PHA/73/INV/174），执行机构将其完成日期定为 2018 年。另一个例子是在甲基

溴消费量行业一个已完成的项目（CPR/PHA/71/INV/533），但这项目被列为正在进行，

将其计划完成日期延到与化工生产行业的项目（CPR/PHA/73/INV/547）完成日期一致，

以便为两个不同的项目编制一份合并的项目完成报告。另一个例子是，被列为正在进行的

一个项目，但它只发放了 23%的资金（MDV/REF/38/TAS/05）；不过，这个项目已经完

成，但计划完成日期一直延后，结余一直没有退还。执行委员会不妨重申，年度进度报告

                                                      
11 这些国家包括：中非共和国、伊拉克和也门。 
12 项目核准超过 18 个月以上而发放资金少于 1%，或项目完成日期超过最后一份进度报告预期完成日期 12

个月以上（第 22/61 号决定）。根据第 36/14 号决定，以下类别项目不再按此分类：体制强化、哈龙库、海

关官员培训、回收和再循环及示范项目；不过，仍要求秘书处酌情监测这类项目。 
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中的最新计划完成日期应该是机构预期完成日期的最佳估计，并且项目完成报告应继续根

据相关协定或核准的项目提交，而不合并应根据不同协定或核准提交的报告。 

已发放 100%资金的正在进行的项目 
 
34. 目前有 21 个正在进行的项目，它的核准资金已经 100%发放。其中 9 个国家自提交

上次进度报告以来已经发放所有项目资金。将一个项目定为正在进行会拖延提交项目完成

报告的日期。此外，将项目继续定为正在进行，而没有剩余资金供活动使用，这可能会产

生其他费用。执行委员会不妨决定已经发放 100%资金的项目应在报告已经发放全部资金

后一年内完成这个项目。  

维修行业 
 
35. 在机构间协调会议上13，秘书处要求执行机构依照下列支助活动阐明就氟氯烃淘汰

管理计划取得的进展和进行的活动：政策和监管（强化法律框架）、培训海关官员、培训

维修技术人员、技术人员认证、产业协会、建立回收中心、组装和安装次行业活动、冲洗

行业淘汰氟氯烃、能力建设活动和宣传活动。执行机构而特别是环境规划署，由于它执行

的项目中的大量维修行业活动，除了按规定提交进度报告外，还大力提交这项数据。报告

这一部分总结了这些活动的一些特性。  

36. 提交的信息涉及：进口/配额（许可证）和许可证颁发制度；禁用设备和混合物；

将培训结合到海关官员和制冷技术人员的课程；为管制的氢氟碳化物设定海关规则；进行

培训以便进一步了解如何因应新出现的代用品；建立技术人员认证方案；建立产业协会及

其参与氟氯烃淘汰管理计划的执行活动；回收/再使用、冲洗、宣传和能力建设。  

37. 秘书处指出，收集的信息，尽管并不完全，但对更好地了解制冷维修行业的活动至

为有用。秘书处将与执行机构讨论如何分析收集的信息，以及是否需要在进度报告提供更

多信息。  

建议 
 
38. 谨请执行委员会： 

(a) 注意到： 

(一) 载于 UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11 号文件内多边基金截至 2015 年 12
月 31 日的综合进度报告； 

(二) 双边机构和执行机构在报告 2015 年活动方面作出的努力并表示赞

赏； 

(三) 双 边 机 构 和 执 行 机 构 将 向 第 七 十 八 次 会 议 报 告 分 别 列 于

UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11 号文件附件三附录一和附录二有拖延的

                                                      
132016 年 8 月 31 日至 9 月 1 日，蒙特利尔。 
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16 个项目和建议提交补充情况报告的 119 个项目； 

(b) 审议是否延长以下各个项目的核准完成日期： 

(一) 印 度 淘 汰 四 氯 化 碳 计 划 （ IND/PHA/71/INV/451 、

IND/PHA/71/TAS/448 和 IND/PHA/75/INV/464）延到 2017 年 11 月； 

(二) 也门消耗臭氧层物质多年期协定延到 2018 年 12 月，或取消这次付款

并在该国状况得到改善后重新启动这个项目； 

(三) 中国甲基溴项目延到 2018 年 12 月，以便为消费行业和生产行业提交

一份项目完成报告，同时注意到消费行业的活动已经完成，未使用的

资金应在 2016 年 12 月 31 日以前退还； 

(c) 要求双边机构和执行机构： 

(一) 从第七十八次会议开始为所有处理消耗臭氧层物质的试办示范项目提

交年度报告，因为这些项目在完成前都有提交具体报告的规定； 

(二) 从第七十八次会议开始为所有正在进行的冷风机项目提交报告，因为

这些项目在完成前都有提交具体报告的规定； 

(三) 氟氯烃淘汰管理计划一旦得到执行委员会核准后，报告已完成的项目

编制活动，并在核准氟氯烃淘汰管理计划后 12 个月内退还编制项目

活动的资金结余； 

(d) 要求执行机构酌情为以下这些氟氯烃淘汰管理计划的付款申请修订其进度报

告 内 的 资 金 发 放 数 据 ， 以 便 符 合 第 76/14(b) 号 决 定 的 规 定 ：

BAH/PHA/68/TAS/28 （ 环 境 规 划 署 ） ； BRA/PHA/73/INV/306 和

BRA/PHA/74/INV/307（开发计划署）；CHI/PHA/71/INV/179（开发计划

署）；CHI/PHA/71/TAS/180（环境规划署）；CPR/PHA/75/INV/563 和

CPR/PRO/74/INV/561 （ 世 界 银 行 ） ； IDS/PHA/64/INV/191 和

IDS/PHA/71/INV/202（世界银行）；MEX/PHA/71/INV/168（开发计划

署）；THA/PHA/68/INV/161 和 THA/PHA/68/INV/162（世界银行）； 

(e) 敦促双边机构和执行机构采取适当行动，依照第 74/53(h)号决定，在 2017
年 1 月以前完成对消耗臭氧层物质代用品的调查并提交报告，使秘书处能对

这些调查的结果进行的分析供执行委员会第七十八次会议审议； 

(f) 决定： 

(一) 不应有两个以上体制强化项目同时进行； 

(二) 已经报告发放 100%资金的项目应在报告已经发放全部资金后一年内

完成这个项目；和 
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(三) 重申年度进度报告中的最新计划完成日期应该是机构预期完成日期的

最佳估计，并且项目完成报告应继续根据相关协定或核准的项目提

交，并且不应合并应根据不同协定或核准提交的报告。 
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PROJECT IMPLEMENTATION IN 2015 BY COUNTRY 
 

Country Phased 
out in 
2015 

Percentage 
of planned 
phase-out 
achieved 
in 2015 

(%) 

Estimated 
funds 

disbursed 
in 2015 
(US$) 

Funds 
disbursed in 
2015 (US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2015  
(%) 

Percentage 
of planned 

projects 
completed 

in 2015 
(%) 

Afghanistan 0.0   271,493 26,101 10 67 
Albania 0.0   61,489 44,060 72 33 
Algeria 0.0   221,700 74,022 33   
Angola 0.0   69,027 91,882 133 67 
Antigua and Barbuda 0.0   26,265 7,650 29 25 
Argentina 90.0 100 1,959,934 1,439,939 73 67 
Armenia 0.0   104,106 104,878 101 100 
Bahamas (the) 0.2 100 100,460 22,194 22 100 
Bahrain 0.0   225,980 36,621 16 0 
Bangladesh 0.0   206,009 171,641 83 0 
Barbados 0.0   56,500 44,633 79 100 
Belize 0.0   0 30,680   100 
Benin 1.0 100 143,000 67,141 47 50 
Bhutan 0.0   70,006 38,258 55 0 
Bolivia (Plurinational State of) 0.0   0 94,623   100 
Bosnia and Herzegovina 0.9 100 118,846 155,528 131 100 
Botswana 0.0   53,888 0 0 0 
Brazil 18.2   5,290,598 5,014,452 95 100 
Brunei Darussalam 0.2 0 53,240 42,300 79 0 
Burkina Faso 0.0   99,760 69,792 70 100 
Burundi 0.0   71,956 73,962 103 0 
Cambodia 0.0   163,256 44,249 27 50 
Cameroon 6.4 100 159,664 142,560 89 33 
Cabo Verde 0.0   65,000 44,077 68 100 
Central African Republic (the) 0.0   64,973 0 0   
Chad 0.0   32,025 76,330 238 33 
Chile 14.5 0 867,704 444,106 51 50 
China 4,694.1 88 39,851,892 62,951,474 158 21 
Colombia 2.9 0 753,911 815,474 108 50 
Comoros (the) 0.0   95,400 81,684 86 100 
Congo (the) 0.0   76,489 59,836 78 100 
Cook Islands (the) 0.0   3,143 0 0 100 
Costa Rica 0.0   127,048 144,382 114   
Cote d’Ivoire 0.0   172,430 31,055 18 100 
Croatia 0.0   254,300 175,603 69 75 
Cuba 5.4   627,389 908,985 145   
Cyprus 0.0   0 0     
Democratic People's Republic of Korea 
(the) 

0.0   323,728 158,559 49 75 

Democratic Republic of the Congo (the) 0.0 0 115,885 40,537 35 0 
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Country Phased 
out in 
2015 

Percentage 
of planned 
phase-out 
achieved 
in 2015 

(%) 

Estimated 
funds 

disbursed 
in 2015 
(US$) 

Funds 
disbursed in 
2015 (US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2015  
(%) 

Percentage 
of planned 

projects 
completed 

in 2015 
(%) 

Djibouti 0.0   65,000 24,004 37 100 
Dominica 0.0   7,243 0 0   
Dominican Republic (the) 0.4   242,412 495,714 204   
Ecuador 0.0   157,108 162,944 104 100 
Egypt 0.0   1,815,027 808,202 45 75 
El Salvador 1.9   85,676 62,237 73 100 
Equatorial Guinea 0.0   76,181 2,416 3 0 
Eritrea 0.0   135,862 36,669 27 0 
Ethiopia 0.0   22,500 22,099 98 50 
Fiji 0.0   24,179 16,457 68   
Gabon 0.0   73,166 8,151 11 100 
Gambia (the) 0.0   56,760 15,000 26 0 
Georgia 0.6 100 88,831 110,726 125 100 
Ghana 1.3   202,298 247,374 122 0 
Grenada 0.0   21,955 0 0 100 
Guatemala 217.7 100 98,907 37,752 38 60 
Guinea 1.2 100 19,691 27,633 140 67 
Guinea-Bissau 0.1 100 15,974 63,000 394 100 
Guyana 0.0   2 25,220 1261001 100 
Haiti 0.0   84,637 96,308 114 0 
Honduras 0.0 0 133,400 37,973 28 100 
India 130.6 97 6,412,139 7,248,688 113 57 
Indonesia 30.8 100 3,134,592 2,586,587 83 0 
Iran (Islamic Republic of) 44.0 62 1,890,234 1,999,279 106 43 
Iraq 0.0 0 1,459,158 1,065,566 73 40 
Jamaica 0.0   115,585 99,630 86 100 
Jordan 0.1 0 1,159,033 814,922 70 67 
Kenya 0.0   158,717 97,360 61 50 
Kiribati 0.0   16,421 16,525 101 50 
Kuwait 0.0 0 289,143 101,330 35 0 
Kyrgyzstan 0.0 0 10,209 16,983 166 100 
Lao People’s Democratic Republic (the) 0.0   68,709 37,576 55 50 
Lebanon 0.0   316,375 248,348 78   
Lesotho 0.0   40,500 51,307 127 0 
Liberia 0.0   75,496 86,465 115 50 
Libya 0.0   144,883 116,870 81   
Madagascar 0.0   66,000 73,746 112 100 
Malawi 0.0   70,128 36,733 52   
Malaysia 0.1 0 1,072,642 1,044,821 97 0 
Maldives 0.0   243,476 96,707 40 33 
Mali 0.0   123,220 3,026 2 100 
Malta 0.0   0 0     
Marshall Islands (the) 0.0   38,397 0 0 0 
Mauritania 0.0   93,883 0 0   
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Country Phased 
out in 
2015 

Percentage 
of planned 
phase-out 
achieved 
in 2015 

(%) 

Estimated 
funds 

disbursed 
in 2015 
(US$) 

Funds 
disbursed in 
2015 (US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2015  
(%) 

Percentage 
of planned 

projects 
completed 

in 2015 
(%) 

Mauritius 0.0   53,500 32,308 60   
Mexico 63.4 0 3,494,650 2,484,134 71 80 
Micronesia (Federated States of) 0.0   3,701 30,813 833 100 
Mongolia 0.0 0 112,000 66,228 59 50 
Montenegro 0.0   43,001 35,555 83   
Morocco 0.0   311,681 44,793 14 100 
Mozambique 0.4 100 46,400 67,452 145 50 
Myanmar 0.0   254,942 1,237 0 0 
Namibia 0.0   40,509 68,590 169 100 
Nauru 0.0   1,878 0 0 0 
Nepal 0.1   64,687 81,150 125 50 
Nicaragua 0.0 0 13,207 38,737 293 67 
Niger (the) 0.0   60,938 83,202 137 50 
Nigeria 0.0   1,614,692 1,526,151 95   
Niue 0.0   33,236 18,528 56 0 
Oman 2.3 77 245,424 251,643 103 50 
Pakistan 0.0 0 548,801 305,879 56 40 
Palau 0.0   31,822 30,000 94 100 
Panama 1.4 100 218,537 204,634 94 50 
Papua New Guinea 0.0   34,867 43,966 126   
Paraguay 0.8 100 109,681 100,169 91 100 
Peru 0.0   231,114 62,788 27   
Philippines (the) 0.0   551,692 389,653 71 40 
Qatar 19.1 92 808,500 803,115 99 0 
Republic of Moldova (the) 0.0   36,465 50,367 138 50 
Romania 0.0   0 3     
Rwanda 0.2 100 88,683 76,479 86 50 
Saint Kitts and Nevis 0.0 0 52,000 0 0 100 
Saint Lucia 0.0   46,262 4,000 9 0 
Saint Vincent and the Grenadines 0.0   17,251 16,439 95 100 
Samoa 0.0   34,998 30,000 86 100 
Sao Tome and Principe 0.0   118,000 51,874 44 0 
Saudi Arabia 0.0 0 1,993,991 1,736,618 87 0 
Senegal 0.0 0 79,465 114,549 144 100 
Serbia 0.0   377,137 235,630 62 50 
Seychelles 0.0 0 141,050 107,443 76 0 
Sierra Leone 0.0   94,606 32,900 35 0 
Slovenia 0.0     0     
Solomon Islands 0.0   33,560 14,125 42 0 
Somalia 0.0   80,500 38,392 48 0 
South Africa 0.0   730,001 322,698 44   
South Sudan 0.0   34,990 0 0 0 
Sri Lanka 0.4 100 131,103 76,989 59 100 
Sudan (the) 0.0   272,105 156,180 57 67 
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Country Phased 
out in 
2015 

Percentage 
of planned 
phase-out 
achieved 
in 2015 

(%) 

Estimated 
funds 

disbursed 
in 2015 
(US$) 

Funds 
disbursed in 
2015 (US$) 

Percentage of 
funds disbursed 
over estimation 

in 2015  
(%) 

Percentage 
of planned 

projects 
completed 

in 2015 
(%) 

Suriname 0.0   28,000 0 0   
Swaziland 0.0   100,820 0 0   
Syrian Arab Republic 0.0   108,541 195,513 180   
Thailand 46.2   2,178,702 2,748,196 126   
The former Yugoslav Republic of 
Macedonia 

0.2   79,036 76,695 97 0 

Timor-Leste 0.0   142,589 22,961 16 0 
Togo 0.0   89,053 71,918 81 100 
Tonga 0.0   36,774 32,550 89 100 
Trinidad and Tobago 2.5 0 298,438 342,372 115 50 
Tunisia 0.0 0 395,402 462,028 117 50 
Turkey 16.3 100 593,475 371,173 63 50 
Turkmenistan 0.0   81,813 89,745 110 100 
Tuvalu 0.0   3,477 26,706 768 100 
Uganda 0.0   62,386 1,886 3 50 
United Republic of Tanzania (the) 0.0 0 5,001 0 0 0 
Uruguay 2.3   198,048 180,108 91 100 
Vanuatu 0.0   4,331 24,112 557 0 
Venezuela (Bolivarian Republic of) 4.0 100 619,946 185,641 30 100 
Viet Nam 89.4   3,247,976 2,383,979 73 100 
Yemen 0.0 0 619,884 60,440 10 100 
Zambia 0.0   127,494 11,647 9 50 
Zimbabwe 0.0 0 118,539 78,730 66 67 
Region: AFR 0.0   358,937 242,317 68 0 
Region: ASP 0.0   113,775 161,923 142 33 
Region: EUR 0.0   213,082 220,190 103 33 
Region: LAC 0.0   50,000 0 0 100 
Global 0.0   663,821 7,762,834 1169 83 
Grand total 5,511.8 51 97,215,210 117,500,694 121 52 
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HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPMP) BY COUNTRY  
AS AT 31 DECEMBER 2015 

 
Country Approved 

phase-out 
(ODP tonnes) 

Funds 
approved (US$)

Funds 
disbursed 

(US$) 

Balance 
(US$) 

Funds 
disbursed 

(%) 
Afghanistan 2.4 407,000 161,439 245,561 40 
Albania 0.6 244,954 120,768 124,186 49 
Algeria 13.5 1,809,240 64,241 1,744,999 4 
Angola 1.6 156,444 68,674 87,770 44 
Antigua and Barbuda 0.0 45,850 27,235 18,615 59 
Argentina 82.4 10,650,154 8,494,977 2,155,177 80 
Armenia 2.2 601,838 554,464 47,374 92 
Bahamas (the) 0.4 183,342 134,787 48,555 74 
Bahrain 6.4 814,455 33,105 781,350 4 
Bangladesh 20.8 1,521,074 1,371,311 149,763 90 
Barbados 0.0 124,000 0 124,000 0 
Belize 0.0 140,000 140,000 0 100 
Benin 2.4 306,314 198,160 108,154 65 
Bhutan 0.0 282,000 253,766 28,234 90 
Bolivia (Plurinational State of) 0.5 253,500 121,144 132,356 48 
Bosnia and Herzegovina 6.0 760,261 667,706 92,555 88 
Botswana 1.1 275,000 0 275,000 0 
Brazil 295.6 25,996,427 9,487,874 16,508,553 36 
Brunei Darussalam 0.6 242,900 140,622 102,278 58 
Burkina Faso 2.0 390,000 327,200 62,800 84 
Burundi 0.4 155,000 125,616 29,384 81 
Cambodia 1.5 650,000 439,411 210,589 68 
Cameroon 24.1 1,064,453 819,127 245,326 77 
Cabo Verde 0.0 75,290 54,290 21,000 72 
Central African Republic (the) 0.5 200,000 64,001 135,999 32 
Chad 1.6 300,000 285,447 14,553 95 
Chile 17.1 1,519,033 462,693 1,056,340 30 
China 1,758.5 269,994,805 181,914,550 88,080,255 67 
Colombia 135.9 9,539,617 6,676,539 2,863,078 70 
Comoros (the) 0.0 79,000 44,000 35,000 56 
Congo (the) 0.4 175,000 148,568 26,432 85 
Cook Islands (the) 0.0 89,100 38,689 50,412 43 
Costa Rica 15.4 991,522 875,624 115,898 88 
Cote d’Ivoire 6.4 900,000 150,961 749,039 17 
Croatia 8.1 812,162 752,800 59,362 93 
Cuba 15.1 1,450,000 1,038,359 411,641 72 
Democratic People’s Republic 
of Korea (the) 

17.3 673,880 54,839 619,041 8 

Democratic Republic of the 
Congo (the) 

5.8 427,500 299,684 127,816 70 

Djibouti 0.0 81,000 76,000 5,000 94 
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Country Approved 
phase-out 

(ODP tonnes) 

Funds 
approved (US$)

Funds 
disbursed 

(US$) 

Balance 
(US$) 

Funds 
disbursed 

(%) 
Dominica 0.0 82,250 10,026 72,224 12 
Dominican Republic (the) 12.5 1,696,185 1,445,377 250,808 85 
Ecuador 17.2 1,668,440 1,662,295 6,145 100 
Egypt 166.1 7,571,840 4,231,406 3,340,434 56 
El Salvador 6.5 774,277 549,971 224,306 71 
Equatorial Guinea 0.6 145,000 96,947 48,053 67 
Eritrea 0.0 80,000 43,778 36,222 55 
Ethiopia 0.5 155,000 55,000 100,000 35 
Fiji 0.0 182,000 135,385 46,615 74 
Gabon 0.0 266,000 139,087 126,913 52 
Gambia (the) 0.2 98,000 70,101 27,899 72 
Georgia 1.2 350,000 248,608 101,392 71 
Ghana 5.8 790,000 543,087 246,913 69 
Grenada 0.0 105,000 52,071 52,929 50 
Guatemala 2.9 327,855 215,408 112,447 66 
Guinea 1.2 305,000 234,532 70,468 77 
Guinea-Bissau 0.1 127,000 118,192 8,808 93 
Guyana 0.3 281,182 58,930 222,252 21 
Haiti 0.0 40,000 17,074 22,926 43 
Honduras 2.0 314,835 225,571 89,264 72 
India 341.8 21,294,490 16,505,370 4,789,120 78 
Indonesia 123.3 11,572,962 6,392,894 5,180,068 55 
Iran (Islamic Republic of) 172.5 9,934,338 8,402,978 1,531,360 85 
Iraq 9.5 750,000 80,000 670,000 11 
Jamaica 8.5 375,450 304,054 71,396 81 
Jordan 15.9 3,366,017 2,360,579 1,005,438 70 
Kenya 8.3 633,750 433,850 199,900 68 
Kiribati 0.0 98,100 53,354 44,746 54 
Kuwait 209.9 7,500,832 339,624 7,161,208 5 
Kyrgyzstan 2.6 408,000 87,992 320,008 22 
Lao People's Democratic 
Republic (the) 

0.8 252,000 89,200 162,800 35 

Lebanon 41.9 4,780,349 2,166,792 2,613,557 45 
Lesotho 0.0 168,000 103,478 64,522 62 
Liberia 2.0 283,500 161,256 122,244 57 
Libya 24.1 1,717,950 0 1,717,950 0 
Madagascar 0.9 280,000 247,122 32,878 88 
Malawi 0.7 173,750 95,310 78,440 55 
Malaysia 102.2 9,446,175 7,909,248 1,536,927 84 
Maldives 0.6 1,050,000 704,195 345,805 67 
Mali 0.8 267,401 215,427 51,974 81 
Marshall Islands (the) 0.1 101,700 45,603 56,097 45 
Mauritius 0.0 288,450 283,840 4,610 98 
Mexico 483.6 21,252,718 10,777,368 10,475,350 51 
Micronesia (Federated States of) 0.1 100,800 51,512 49,288 51 
Mongolia 0.6 260,000 218,000 42,000 84 
Montenegro 0.1 353,432 235,707 117,725 67 
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Country Approved 
phase-out 

(ODP tonnes) 

Funds 
approved (US$)

Funds 
disbursed 

(US$) 

Balance 
(US$) 

Funds 
disbursed 

(%) 
Morocco 11.0 1,248,999 980,524 268,475 79 
Mozambique 0.3 150,000 54,980 95,020 37 
Myanmar 0.4 159,000 1,237 157,763 1 
Namibia 5.5 540,000 339,381 200,619 63 
Nauru 0.0 66,600 43,747 22,853 66 
Nepal 0.6 189,000 54,900 134,100 29 
Nicaragua 0.7 214,500 109,199 105,301 51 
Niger (the) 2.7 275,000 168,113 106,887 61 
Nigeria 90.1 4,938,830 3,121,991 1,816,839 63 
Niue 0.0 65,700 32,589 33,111 50 
Oman 5.3 732,620 388,986 343,634 53 
Pakistan 79.0 5,446,919 5,200,287 246,632 95 
Palau 0.1 108,000 60,553 47,447 56 
Panama 2.5 335,545 303,503 32,042 90 
Papua New Guinea 0.8 690,000 340,346 349,654 49 
Paraguay 6.3 567,000 273,169 293,831 48 
Peru 2.7 253,000 50,445 202,555 20 
Philippines (the) 40.0 3,328,575 2,186,975 1,141,600 66 
Qatar 22.0 1,150,907 889,391 261,516 77 
Republic of Moldova (the) 0.0 88,000 78,252 9,748 89 
Rwanda 0.4 137,000 124,418 12,582 91 
Saint Kitts and Nevis 0.3 147,600 58,400 89,200 40 
Saint Lucia 0.1 125,998 113,736 12,262 90 
Saint Vincent and the 
Grenadines 

0.2 319,107 177,005 142,102 55 

Samoa 0.1 133,650 71,252 62,398 53 
Sao Tome and Principe 0.0 74,012 64,014 9,998 86 
Saudi Arabia 219.2 8,562,575 3,520,541 5,042,034 41 
Senegal 3.6 300,000 204,492 95,508 68 
Serbia 5.2 857,760 357,482 500,278 42 
Seychelles 1.4 540,000 304,308 235,692 56 
Sierra Leone 0.2 98,000 81,870 16,130 84 
Solomon Islands 0.7 175,500 109,515 65,985 62 
Somalia 0.5 173,874 120,808 53,066 69 
South Africa 66.8 4,552,849 2,068,242 2,484,607 45 
Sri Lanka 1.3 389,000 301,447 87,553 77 
Sudan (the) 39.0 3,799,913 1,311,468 2,488,445 35 
Suriname 0.2 123,500 57,178 66,322 46 
Swaziland 7.9 797,919 757,100 40,819 95 
Thailand 149.7 14,826,285 2,569,884 12,256,401 17 
The former Yugoslav Republic 
of Macedonia 

1.9 728,954 554,941 174,013 76 

Timor-Leste 0.0 244,620 163,031 81,589 67 
Togo 0.9 315,000 218,086 96,914 69 
Tonga 0.0 114,300 60,526 53,774 53 
Trinidad and Tobago 6.7 1,229,733 503,370 726,363 41 
Tunisia 4.5 678,575 117,031 561,544 17 
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Country Approved 
phase-out 

(ODP tonnes) 

Funds 
approved (US$)

Funds 
disbursed 

(US$) 

Balance 
(US$) 

Funds 
disbursed 

(%) 
Turkey 384.5 11,124,690 7,527,837 3,596,853 68 
Turkmenistan 0.7 403,550 342,458 61,092 85 
Tuvalu 0.0 82,800 44,398 38,402 54 
Uganda 0.0 80,500 42,771 37,729 53 
United Republic of Tanzania 
(the) 

0.2 104,874 84,875 19,999 81 

Uruguay 4.2 380,004 341,082 38,922 90 
Vanuatu 0.1 133,650 71,919 61,731 54 
Venezuela (Bolivarian Republic 
of) 

23.3 1,894,500 1,274,165 620,335 67 

Viet Nam 134.1 8,717,439 5,352,552 3,364,887 61 
Yemen 11.6 625,000 176,907 448,093 28 
Zambia 0.7 148,635 108,152 40,483 73 
Zimbabwe 10.0 814,818 702,818 112,000 86 
Region: ASP 0.0 240,000 120,225 119,775 50 
Grand total 5,564.6 531,196,522 329,965,143 201,231,379 62 
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Annex III 
 

ANALYSIS OF PROGRESS REPORT DATA 
 
1. This analysis provides an overview of projects that have been completed, projects that were still 
ongoing, and projects that have been closed or transferred as of 31 December 2015. 

COMPLETED PROJECTS1 
 
2. Overall, 99.8 per cent of the funds approved for completed investment projects have been 
disbursed. The reason that 100 per cent of funds have not been disbursed for completed projects is that it 
may take from six months to one year to finalise accounting records. 

Completed investment projects 
 
3. Table 1 presents information on investment projects that have been completed since 1991. The 
table presents the data in total, followed by data according to region, sector, implementation 
characteristics, and disbursement method. 

Table 1: Cumulative completed investment projects 
Item Number 

of 
projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US $) 

Per cent 
of funds 

disbursed 
(%) 

Consumption 
ODP phased 

out* 

Production 
ODP 

phased 
out* 

Average 
number of 

months from 
approval to 

first 
disbursement 

Average 
number of 

months from 
approval to 
completion 

Overall 
cost-

effective-
ness to the 

Fund 
(US$/kg.) 

GRAND TOTAL 2,585 1,913,933,017 100 265,800 201,277 15 36 $4.10 
Region   
Africa 416 140,491,580 100 17,827 0 12 36 $7.88 
Asia & Pacific 1,414 1,358,628,576 100 206,650 181,327 16 36 $3.50 
Europe 129 60,951,977 100 7,696 175 10 32 $7.74 
Latin America and 
Caribbean 

626 353,860,883 99 33,627 19,775 14 36 $6.63 

Global n/a 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Sector   
Aerosol 124 63,348,134 100 26,883 0 16 41 $2.36 
Destruction 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Fire fighting 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Foam 998 364,697,343 100 69,132 0 15 34 $5.28 
Fumigants 116 93,869,589 100 7,548 0 10 46 $12.44 
Halon 39 71,476,177 100 42,111 41,958 17 30 $0.85 
Multiple sectors 4 2,287,376 100 419 0 28 78 $5.46 
Other 8 16,059,360 100 1,574 0 12 20 $10.20 
Phase-out plan 469 313,068,074 99 47,112 10,988 12 36 $5.39 
Process agent 30 120,252,627 100 19,573 52,162 10 27 $1.68 
Production 57 346,093,481 100 0 96,169 9 18 $3.60 
Refrigeration 609 427,355,617 100 44,103 0 16 39 $9.69 
Solvents 128 94,351,384 100 7,285 0 19 32 $12.95 

                                                      
1 Completed projects/activities are defined in decisions 17/22 and 19/23 as projects that have been commissioned 
and where the ODS addressed has been phased out. A further decision (decision 28/2) extends the definition to cover 
situations where no further use of CFCs in the sectors covered is in evidence, where an alternative product is being 
produced (and/or production has begun), and where the equipment using CFCs has been 
destroyed/dismantled/rendered unusable with respect to ODSs. Work programme activities without an ODS 
phase-out are considered completed when the activity is finished (e.g., for a workshop, when it has been conducted). 
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Item Number 
of 

projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US $) 

Per cent 
of funds 

disbursed 
(%) 

Consumption 
ODP phased 

out* 

Production 
ODP 

phased 
out* 

Average 
number of 

months from 
approval to 

first 
disbursement 

Average 
number of 

months from 
approval to 
completion 

Overall 
cost-

effective-
ness to the 

Fund 
(US$/kg.) 

Sterilant 3 1,073,855 100 60 0 15 34 $17.77 
Implementation characteristics   
Agency 
implementation 

1,629 697,000,848 100 91,972 17,381 11 34 $6.37 

National 
implementation 

956 1,216,932,168 100 173,828 183,896 21 40 $3.40 

Disbursement method  
During 
implementation 

2,494 1,821,847,822 100 261,084 199,719 14 36 $3.95 

After 
implementation 

50 17,166,608 100 2,512 0 23 25 $6.83 

Retroactive funding 36 14,138,587 100 2,100 500 15 8 $5.44 
Country to final 
beneficiaries 

5 60,780,000 100 103 1,058 8 33 $52.33 

 
4. As of 31 December 2015, investment projects representing around US $1.91 billion have been 
completed, resulting in the permanent phase-out of 467,077 ODP tonnes2 with an overall 
cost-effectiveness of US $4.10/kg ODP phased out.  

5. The average time from approval to first disbursement was 15 months and the average project 
duration was 36 months. Project duration is only slightly impacted by retroactive projects (i.e., projects 
funded after phase-out) since they represent only around 1.4 per cent of the total number of completed 
investment projects.  

6. On a regional basis, 1,414 investment projects were completed in the Asia and Pacific region, 
626 investment projects in Latin America and the Caribbean, 416 in Africa, and 129 in Europe.  

Completed non-investment projects 
 
7. Table 2 presents data on cumulative completed non-investment projects. Since 1991, 
2,584 non-investment projects have been completed, representing funding support from the Multilateral 
Fund of around US $385.43 million. Ninety-nine (99) per cent of the funds for completed non-investment 
projects have been disbursed. Fifty-four (54) per cent of completed non-investment funding is in the 
sector identified as “several”, which means those projects that have an impact on more than one sector 
(such as UNEP’s clearinghouse and networking activities).  

Table 2: Cumulative completed non-investment projects 
Item Number of 

projects 
Approved 
funds plus 
adjustment 

(US $) 

Per cent of 
funds 

disbursed 
(%) 

Average number 
of months from 
approval to first 

disbursement 

Average number 
of months from 

approval to 
completion 

GRAND TOTAL 2,584 385,425,495 99 11 37 
Region   
Africa 736 65,748,212 98 11 38 
Asia & Pacific 762 109,211,814 98 13 39 
Europe 169 16,284,490 99 9 34 
Latin America and Caribbean 631 73,354,278 99 12 41 

                                                      
2 Total phased out for the Fund includes 467,077 ODP tonnes from completed investment projects, 14,260 
ODP tonnes from completed non-investment projects and 5,549 ODP tonnes from ongoing projects. 
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Item Number of 
projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US $) 

Per cent of 
funds 

disbursed 
(%) 

Average number 
of months from 
approval to first 

disbursement 

Average number 
of months from 

approval to 
completion 

Global 286 120,826,700 100 6 22 
Sector   
Aerosol 31 2,461,265 99 11 36 
Destruction 3 830,464 95 13 37 
Fire fighting 0 0 0 n/a n/a 
Foam 27 8,121,235 100 15 34 
Fumigants 130 20,120,615 99 9 38 
Halon 81 10,870,350 100 17 44 
Multiple sectors 1 53,792 100 56 58 
Other 1 76,499 100 7 38 
Phase-out plan 271 26,726,002 94 11 37 
Process agent 0 0 0 n/a n/a 
Production 1 40,000 100 4 4 
Refrigeration 615 80,735,101 100 16 50 
Several 1,390 232,196,997 99 9 31 
Solvents 33 3,193,174 100 11 26 
Sterilant 0 0 0 n/a n/a 
Implementation characteristics   
Agency implementation 2,097 290,791,197 99 10 36 
National implementation 487 94,634,297 99 15 42 
Disbursement method   
During Implementation 2,554 375,512,035 99 11 37 
After Implementation 26 2,394,315 97 14 21 
Retroactive Funding 0 0 0 n/a n/a 
Country to final beneficiaries 4 7,519,145 100 7 49 

 
8. The average time from approval to first disbursement for non-investment projects is much shorter 
than for investment projects (11 versus 15 months). Non-investment projects have been completed, on 
average, 37 months after they were approved by the Executive Committee. This figure is influenced by 
the large number of projects (1,390 of 2,584) classified in the sector called “several”, which had an 
average time from approval to completion of 31 months. Non-investment projects in the other sectors 
(e.g., inter alia, production and multiple sectors) were completed between 4 and 58 months after they had 
been approved. 

9. Almost all projects (2,097 of 2,584) were implemented by the agency concerned rather than 
through national implementation. Agency implementation of non-investment projects normally does not 
require legal agreements, which may explain the shorter period of time (36 months) compared with 
nationally-implemented non-investment projects (42 months).  

10. Non-investment projects include work programme activities, excluding project preparation.  

ONGOING PROJECTS 
 
Ongoing investment projects 
 
11. Table 3 presents information on the status of investment projects under implementation by region, 
sector, and implementation characteristics. 
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Table 3: Cumulative ongoing investment projects 
Item Number 

of 
projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US$) 

Per cent 
of funds 

disbursed
(%) 

Number of
projects 

disbursing

Per cent of 
projects 

disbursing 
(%) 

Average 
number of 

months from 
approval to firs

disbursement

Average 
number of 

months from 
approval to 

planned 
completion 

Average 
length of 
delay in 
project 
planned 

completion

Overall 
cost-

effective-
ness to the 

Fund 
(US$/kg.)* 

GRAND TOTAL 246 494,699,450 56 159 65 11 51 26 $47.51 
Region   
Africa 63 30,387,058 43 48 76 10 55 22 $53.75 
Asia & Pacific 112 406,313,291 60 77 69 12 54 33 $47.62 
Europe 17 12,916,176 64 10 59 9 42 17 $33.96 
Latin America and 
Caribbean 

54 45,082,925 26 24 44 9 41 18 $48.19 

Global 0 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Sector   
Aerosol 3 19,848,996 96 3 100 14 112 67 $35.08 
Destruction 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Fire fighting 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Foam 8 15,484,704 83 7 88 19 71 47 $45.17 
Fumigants 7 6,110,307 70 7 100 10 92 45 $10.56 
Halon 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Multiple sectors 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Other 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Phase-out Plan 218 366,729,059 51 135 62 11 48 23 $63.73 
Process agent 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Production 6 74,163,900 58 3 50 5 28 12 $25.47 
Refrigeration 4 12,362,484 77 4 100 8 92 60 $47.55 
Solvents 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Sterilant 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 

Implementation characteristics  
Agency 
implementation 

160 244,546,806 60 114 71 9 54 25 $47.48 

National 
implementation 

86 250,152,644 52 45 52 14 44 29 $47.53 

Disbursement method  
During 
implementation 

224 197,834,645 47 143 64 11 51 25 $33.84 

After implementation 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 

Retroactive funding 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a n/a 
Country to final 
beneficiaries 

22 296,864,805 62 16 73 9 47 33 $65.00 

*Based on the ODS to be phased out according to the proposal. 
 
12. There are currently 246 investment projects under implementation. These projects represent 
approved funding (plus adjustments) of over US $494.7 million. Around 56 per cent of the funds have 
already been disbursed. The overall average cost-effectiveness of ongoing investment projects is 
US $47.51/kg ODP to be phased out, as approved.  

13. Of the ongoing investment projects 46 per cent (112 out of 246) are for countries in the Asia and 
Pacific region, representing 82 per cent (US $406.31 million) of the funds approved for ongoing 
investment projects. The Latin American and the Caribbean region has 54 investment projects under 
implementation, valued at US $45.08 million, Africa has 63 projects (US $30.39 million) and Europe has 
17 projects (US $12.92 million).  
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14. About 74 per cent of the funds approved for ongoing investment projects, representing around 
US $366.73 million, are in the phase-out plan sector. The second largest funding allocation for ongoing 
investment projects is for the production sector (US $74.16 million) followed by the aerosol sector 
(US 19.85 million). The remaining sectors have the following number of investment projects under 
implementation: fumigants (7), foam (8) and refrigeration (4).  

15. Of the 246 ongoing investment projects, 65 per cent (159) have begun disbursing funds.  

16. Most ongoing investment projects are under agency implementation (160 projects) but there are 
86 projects under national implementation. Of agency-implemented ongoing investment projects, 71 per 
cent have begun disbursement compared with 52 per cent of nationally-implemented ongoing investment 
projects. 

17. The average number of months from approval to first disbursement is 11 months. The average 
duration of an ongoing investment project is 51 months. Typically, ongoing investment projects are 
completed 26 months later than originally planned, which could be considered the average delay.  

Ongoing non-investment projects 
 
18. Table 4 presents information on the status of non-investment projects under implementation by 
region, sector, and implementation characteristic. 

Table 4: Cumulative ongoing non-investment projects 
Item Number 

of 
projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US$) 

Per cent of 
funds 

disbursed 
(%) 

Number of 
projects 

disbursing

Per cent of 
projects 

disbursing
(%) 

Average 
number of 

months from 
approval to 

first 
disbursement 

Average 
number of 

months from 
approval to 

planned 
completion 

Average 
length of delay

in project 
planned 

completion 

GRAND TOTAL 552 92,907,184 29 213 39 13 37 13 
Region     
Africa 189 17,324,070 22 68 36 12 35 11 
Asia & Pacific 195 31,508,665 29 85 44 14 41 15 
Europe 35 3,641,869 30 15 43 10 29 6 
Latin America and 
Caribbean 

127 17,698,024 19 43 34 14 37 13 

Global 6 22,734,556 42 2 33 32 37 10 
Sector     
Aerosol 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Destruction 16 9,762,588 38 14 88 10 56 29 
Fire fighting 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Foam 2 1,495,436 66 1 50 8 54 29 
Fumigants 7 1,269,302 23 5 71 6 51 26 
Halon 1 397,500 69 1 100 7 65 53 
Multiple sectors 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Other 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Phase-out Plan 209 24,898,901 24 100 48 14 44 14 
Process agent 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Production 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Refrigeration 13 7,203,787 43 8 62 28 69 39 
Several 303 47,674,054 26 84 28 12 29 9 
Solvents 1 205,616 0 0 0 n/a 29 15 
Sterilant 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
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Item Number 
of 

projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US$) 

Per cent of 
funds 

disbursed 
(%) 

Number of 
projects 

disbursing

Per cent of 
projects 

disbursing
(%) 

Average 
number of 

months from 
approval to 

first 
disbursement 

Average 
number of 

months from 
approval to 

planned 
completion 

Average 
length of delay

in project 
planned 

completion 

Implementation characteristics     
Agency implementation 469 69,106,279 29 174 37 13 37 13 
National implementation 83 23,800,905 28 39 47 13 36 11 
Disbursement method     
During implementation 552 92,907,184 29 213 39 13 37 13 
After implementation 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Retroactive funding 0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 
Country to final 
beneficiaries 

0 0 0 0 0 n/a n/a n/a 

 
19. There are currently 552 non-investment projects under implementation, representing approved 
funding (plus adjustments) of around US $92.91 million. Roughly 29 per cent of the funds for ongoing 
non-investment projects have been disbursed. 

20. The largest amount of funding for non-investment projects, by region, is US $31.51 million for 
the Asia and the Pacific region. Funding for ongoing non-investment projects in other regions is as 
follows: Latin America and the Caribbean, US $17.7 million; Africa, US $17.32 million; and, Europe, 
US $3.64 million. Ongoing global activities are valued at a total of US $22.73 million. 

21. On a sectoral basis, most non-investment funding is applied to the “several” sector category 
(US $47.67 million for 303 projects). There are 13 ongoing non-investment projects in the refrigeration 
sector (US $7.2 million), 209 in the phase-out plan sector (US $24.9 million), two in the foam sector 
(US $1.5 million), 16 in the destruction sector (US $9.76 million), seven in the fumigant sector 
(US $1.27 million), one in the solvent sector (US $205,616) and one in the halon sector (US $397,500). 

22. Of the 552 ongoing non-investment projects, 39 per cent (213 projects) have begun disbursing 
funds. 

23. The average number of months from approval to first disbursement is 13 months. On average, 
ongoing non-investment projects are completed 37 months from the date of approval, which represents a 
delay of 13 months.  

PROJECT PREPARATION 
 
24. Project preparation requests are included in annual work programmes and amendments to work 
programmes. Project preparation leads to investment projects in general and, in some cases, 
demonstration projects (in particular for MB) and the implementation of projects included in refrigerant 
management plans.  

25. Table 5 presents data on both completed and ongoing project preparation activities. The 
implementing agencies have completed 1,480 project preparation activities for which there remains a 
balance of US $ 142,910 that has not yet been disbursed. On average, it has taken 21 months to complete 
project preparation. Ongoing project preparation activities are expected to take 31 months to complete. 
This is 10 months longer than for completed project preparation. On a regional basis, most of the ongoing 
project development activities (58 per cent) are in Asia and the Pacific region. Most of the ongoing 
project preparation is occurring in the phase-out plan sector (US $2.88 million).  
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Table 5: Project preparation 
  COMPLETED PROJECT PREPARATION ONGOING PROJECT PREPARATION 

Item Number 
of 

projects 

Approved 
funds plus 
adjustment 

(US$) 

Per cent 
of funds 

disbursed 
(%) 

Average 
number of 

months from
approval to 

first 
disburse-

ment 

Average 
number of 

months 
from 

approval to 
completion

Number 
of 

projects 

Approved 
funds 
plus 

adjust-
ment 
(US$) 

Funds 
disbursed 

(US$) 

Per cent 
of funds 

disbursed 
(%) 

Average 
number of 

months from 
approval  
to first 

disburse-
ment 

Average 
number of 

months 
from 

approval to 
planned 

completion

Balance 
(US$) 

GRAND TOTAL 1,480 74,147,119 100  6 21 120 8,527,900 2,026,842 24  10 31 6,501,058 

Agency 

UNDP 474 18,567,629 100  5 19 45 3,207,000 826,715 26  9 29 2,380,285 

UNEP 175 7,857,449 100  10 31 17 697,600 152,953 22  14 32 544,647 

UNIDO 443 18,003,614 99  6 25 38 2,811,250 612,301 22  9 36 2,198,949 

World Bank 274 24,670,015 100  6 14 12 1,479,650 380,872 26  14 25 1,098,778 

Bilaterals 114 5,048,412 n/a n/a n/a 8 332,400 54,000 16  n/a n/a 278,400 

Region 

Africa 370 12,366,439 100  6 22 23 1,440,000 301,445 21  11 40 1,138,555 

Asia & Pacific 558 36,125,897 100  6 21 70 5,494,900 1,260,735 23  11 29 4,234,165 

Europe 105 4,725,099 100  6 21 6 200,000 48,328 24  9 26 151,672 

Latin Amer./Car. 430 19,523,780 100  6 20 19 1,183,000 380,916 32  7 34 802,084 

Global 17 1,405,905 100  6 16 2 210,000 35,417 17  5 16 174,583 

Sector 

Aerosol 45 1,254,557 100  6 17 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Destruction 18 837,051 98  13 40 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Fire fighting 0 0 0  n/a n/a 1 50,000 0 0  n/a 24 50,000 

Foam 223 7,986,167 100  4 18 33 2,938,000 644,533 22  10 32 2,293,467 

Fumigants 117 3,009,343 99  5 17 1 35,000 0 0  n/a 31 35,000 

Halon 27 836,728 100  5 19 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Multiple sectors 3 139,440 100  3 34 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Other 2 240,747 100  11 35 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Phase-out plan 332 22,616,644 100  9 30 56 2,881,250 814,188 28  10 32 2,067,062 

Process agent 9 694,384 100  8 19 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Production 9 1,073,866 100  8 13 1 254,650 0 0  n/a 19 254,650 

Refrigeration 356 11,596,102 100  6 20 27 2,219,000 467,950 21  10 29 1,751,050 

Several 283 21,969,991 100  4 15 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Solvents 55 1,887,100 100  6 25 1 150,000 100,171 67  5 24 49,829 

Sterilant 1 5,000 100  1 9 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Implementation type 

Agency 1,329 63,280,519 100  6 20 74 5,066,250 1,200,127 24  11 32 3,866,123 

National 151 10,866,600 100  10 28 46 3,461,650 826,715 24  9 29 2,634,935 

Disbursement  

During imp. 1,474 73,247,367 100  6 21 119 8,327,900 1,892,839 23  10 31 6,435,061 

After imp. 6 899,752 100  7 21 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Retroactive 0 0 0  n/a n/a 0 0 0 0  n/a n/a 0 

Country to final 
beneficiaries 

0 0 0  n/a n/a 1 200,000 134,003 67  7 24 65,997 

 
CLOSED AND TRANSFERRED PROJECTS 
 
26. Table 6 presents a summary of closed and transferred projects. Of the 250 closed projects, 
101 were project preparation activities. The World Bank has the highest number of closed projects (95). 
Remaining balances for closed projects are the result of possible unpaid commitments against these 
projects; however, projects should be classified as closed only after the balances have been returned. 
Bilateral and implementing agencies provide a report on any balances from cancelled projects in the 
context of the report on balances and availability of resources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/4). No projects 
were cancelled and closed in 2015.  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/11 
Annex III 
 
 

8 

27. Transferred projects are projects that have been transferred from one agency to another. There are 
53 such transferred projects.  

Table 6: Closed and transferred projects summary 
Agency Number 

of 
projects 

Approved 
funding 
(US$) 

Adjustments 
(USS) 

Approved 
funding 

plus 
adjustment 

(US$) 

Funds 
disbursed 

(US$) 

Balances 
(US$) 

Percent of 
funds 

disbursed 
(%) 

Consumption 
ODP to be 
phased out 

Consumption 
ODP phased 

out  

Closed projects         
UNDP 78 16,947,886 -10,052,770 6,895,116 6,895,116 0 100  671 636 
UNEP 5 680,000 -659,000 21,000 21,000 0 100  0 0 
UNIDO 58 11,185,651 -6,665,913 4,519,738 4,519,741 -3 100  1,123 338 
World Bank 95 30,924,304 -29,550,785 1,373,519 1,373,519 0 100  657 581 
Bilaterals 14 1,149,323 -921,422 227,901 227,901 0 100  221 0 
Total 250 60,887,164 -47,849,890 13,037,274 13,037,277 -3 100  2,671 1,555 
Transferred projects         
UNDP 16 1,639,859 -1,407,764 232,095 232,095 0 100  0 0 
UNEP 7 242,453 -242,453 0 0 0 0  0 0 
UNIDO 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
World Bank 13 5,901,904 -3,496,997 2,404,907 2,404,907 0 100  277 277 
Bilaterals 17 4,120,449 -3,827,399 293,050 293,050 0 100  0 0 
Total 53 11,904,665 -8,974,613 2,930,052 2,930,052 0 100  277 277 
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附录一 

 

执行拖延的项目 

 

机构 编号 项目名称 拖延类别 

德国 JOR/FUM/29/INV/54 完成约旦淘汰使用甲基溴 延后 12 个月 

开发计划署 PAK/ARS/56/INV/71 在制造药用计量吸入器中淘汰氟氯化碳的计划 延后 12 个月 

环境规划署 DJI/SEV/74/TAS/22 调查国家一级消耗臭氧层物质的代用品 延后 12 个月 

环境规划署 
GLO/SEV/73/TAS/32

3 
履约协助方案：2015 年预算 延后 12 个月 

环境规划署 GUI/SEV/74/TAS/31 调查国家一级消耗臭氧层物质的代用品 延后 12 个月 

环境规划署 TRI/FUM/65/TAS/28 淘汰使用甲基溴的技术援助 
延后 12 个月至 18

个月 

工发组织 BHE/SEV/74/TAS/31 调查国家一级消耗臭氧层物质的代用品 延后 12 个月 

工发组织 
CPR/ARS/56/INV/47

3 
在计量吸入器行业淘汰氟氯化碳消费量的行业计划 延后 12 个月 

工发组织 EGY/ARS/50/INV/92 在制造气雾剂计量吸入器中淘汰氟氯化碳消费量 延后 12 个月 

工发组织 IRQ/FUM/62/INV/13 甲基溴代用品的技术援助 延后 12 个月 

工发组织 IRQ/REF/57/INV/07 
Light Industries 公司在制造家用冰箱和冻柜中以异丁

烷代替 CFC-12 制冷剂和以环戊烷代替起泡剂 CFC-11 
延后 12 个月 

工发组织 SUD/FUM/73/TAS/36 为收获后行业最后淘汰甲基溴提供技术援助 延后 12 个月 

工发组织 SYR/REF/62/INV/103 
从 Al Hafez 集团制造单元式空调设备和硬质聚氨酯绝

缘板中淘汰 HCFC-22 和 HCFC-141b 
延后 12 个月 

工发组织 
TUN/FUM/73/TAS/6

3 
为椰枣行业最后淘汰甲基溴提供技术援助 延后 12 个月 

工发组织 
ZAM/FUM/56/INV/2

1 

为烟草、切花、园艺和收获后行业最后淘汰甲基溴提

供技术援助 
延后 12 个月 

世界银行 
THA/SEV/74/TAS/16

7 
调查国家一级消耗臭氧层物质的代用品 延后 12 个月 
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附录二 

 

要求提交补充情况报告的项目 

国家/项目编号 项目名称 理由 机构 

印度尼西亚 

(IDS/PHA/64/TAS/196) 

氟氯烃淘汰管理计划（制冷剂管理技术援助）（第一阶

段，第一次付款） 
核准资金发放情况 澳大利亚 

中国 

(CPR/FOA/73/PRP/553) 

编制氟氯烃淘汰投资活动（第二阶段）（挤塑聚苯乙烯泡

沫塑料行业） 
核准资金发放情况 德国 

中国 

(CPR/PHA/74/PRP/557) 

编制氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段）（制冷维修行业和启

动方案） 
核准资金发放情况 德国 

突尼斯 

(TUN/FUM/73/TAS/62) 
为椰枣行业最后淘汰甲基溴提供技术援助 核准资金发放情况 意大利 

巴巴多斯 

(BAR/PHA/69/INV/21) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 政府和开发计划署签署协定  开发计划署 

巴西 

(BRA/PHA/75/INV/312) 

氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一部分）（泡沫塑料行

业） 
政府签署协定 开发计划署 

巴西 

(BRA/PHA/75/TAS/313) 

氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款）（制冷维

修、监管行动和项目监测） 
政府签署协定 开发计划署 

智利 

CHI/PHA/73/INV/184 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） 核准资金的发放率 开发计划署 

中国 

(CPR/PHA/71/INV/534) 

氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第三次付款）（工业和

商用制冷和空调行业计划） 
发放经营费用 开发计划署 

加纳 

(GHA/PHA/67/INV/34) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 交付设备  开发计划署 

伊朗伊斯兰共和国 

(IRA/PHA/74/INV/219) 

氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）（空调行

业计划和项目管理单位） 
项目管理单位执行的活动 开发计划署 

尼泊尔 

(NEP/PHA/66/INV/30) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 交付设备  开发计划署 

尼日利亚 

(NIR/PHA/71/INV/135) 

氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）（泡沫塑

料） 
试办工厂申请执照的拖延 开发计划署 

巴基斯坦 

(PAK/ARS/56/INV/71) 
在制造药用计量吸入器中淘汰氟氯化碳的计划 项目完成  开发计划署 
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国家/项目编号 项目名称 理由 机构 

圣基茨和尼维斯 

(STK/PHA/64/TAS/16) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 政府签署协定  开发计划署 

阿富汗 

(AFG/PHA/72/TAS/16) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 任命项目管理单位协调员 环境规划署 

阿尔及利亚 

(ALG/SEV/73/INS/81) 

延长体制强化项目（第四阶段：2014 年 12 月至 2016 年 11

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

安提瓜和巴布达 

(ANT/PHA/66/TAS/14) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 部委签署同意函  环境规划署 

安提瓜和巴布达 

(ANT/SEV/68/INS/15 

延长体制强化项目（第四阶段：2013 年 1 月至 2014 年 12

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

安提瓜和巴布达 

ANT/SEV/73/INS/16) 

延长体制强化项目（第五阶段：2015 年 1 月至 2016 年 12

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

巴哈马 (the) 

(BHA/SEV/72/INS/22) 

延长体制强化项目（第五阶段：2014 年 4 月至 2016 年 3

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

巴林 

(BAH/PHA/75/TAS/29) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款）（政策、制

冷维修、监测和核查） 
政府和环境规划署签署协定 环境规划署 

巴巴多斯 

(BAR/PHA/69/TAS/22) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 等待氟氯烃淘汰管理计划的合同 环境规划署 

贝宁 

(BEN/PHA/70/TAS/28) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 核准资金发放率低 环境规划署 

博茨瓦纳  

(BOT/PHA/75/TAS/17) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 政府和环境规划署签署协定 环境规划署 

文莱达鲁萨兰国 

(BRU/PHA/74/TAS/16) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 政府签署协定 环境规划署 

文莱达鲁萨兰国 

(BRU/SEV/73/INS/15) 

延长体制强化项目（第四阶段：2015 年 1 月至 2016 年 12

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

布基纳法索 

(BKF/PHA/70/TAS/33) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 政府和环境规划署为发放剩余资金签署第二份协定 环境规划署 

中非共和国 (the) 

(CAF/PHA/64/TAS/22) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 恢复项目执行  环境规划署 

中非共和国 (the) 

(CAF/SEV/68/INS/23) 

延长体制强化项目（第六阶段：2013 年 1 月至 2014 年 12

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

智利  

(CHI/PHA/71/TAS/180) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 政府签署协定 环境规划署 
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国家/项目编号 项目名称 理由 机构 

智利  

(CHI/PHA/73/TAS/185) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款） 政府签署协定 环境规划署 

哥伦比亚  

(COL/PHA/75/TAS/93) 

氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一部分）（技术援助制

定政策和执行） 
政府和环境规划署签署协定 环境规划署 

朝鲜民主主义人民共和

国 

(DRK/SEV/68/INS/57) 

延长体制强化项目（第六阶段和第七阶段：2010 年 1 月至

2013 年 12 月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

刚果民主共和国 

(DRC/PHA/70/TAS/38) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 完成培训新上任的国家臭氧干事 环境规划署 

多米尼加共和国 (the) 

(DOM/PHA/69/TAS/52) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款）（制冷维修

行业） 
完成全球招标 环境规划署 

萨尔瓦多 

(ELS/PHA/65/TAS/28) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 政府和环境规划署签署协定（原协定过期）  环境规划署 

萨尔瓦多 

(ELS/PHA/74/TAS/32) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 政府和环境规划署签署协定 环境规划署 

厄立特里亚 

ERI/SEV/68/INS/12) 
体制强化项目（第二阶段：2013 年 1 月至 2014 年 12 月） 项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

格林纳达 

(GRN/PHA/62/TAS/18) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 投资项目改为非投资项目 环境规划署 

海地 

(HAI/PHA/68/TAS/18) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 签署新协定和为制订法规任命法律助理人员 环境规划署 

洪都拉斯 

(HON/PHA/63/TAS/35) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 政府和环境规划署签署协定 环境规划署 

洪都拉斯 

(HON/PHA/70/TAS/38) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 政府和环境规划署签署协定 环境规划署 

印度 

(IND/PHA/71/TAS/450) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款）（制冷维修

行业和支助活动） 
签署协定修订案 环境规划署 

印度 

(IND/PHA/75/TAS/466) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第三次付款）（制冷维修

行业和支助活动） 
政府和环境规划署签署协定 环境规划署 

伊拉克 

(IRQ/PHA/73/PRP/21) 
编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段） 政府和环境规划署签署协定 环境规划署 

伊拉克 

(IRQ/PHA/65/TAS/17) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修

行业） 
政府向环境规划署提交规定的开支和进度报告 环境规划署 
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国家/项目编号 项目名称 理由 机构 

伊拉克  

(IRQ/PHA/74/TAS/22) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款）（制冷维修

行业） 
政府和环境规划署签署协定 环境规划署 

马拉维 

(MLW/PHA/70/TAS/34) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 核准资金发放率低 环境规划署 

马里 

(MLI/PHA/71/TAS/33) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 核准资金发放率低 环境规划署 

毛里塔尼亚 

 (MAU/PHA/55/PRP/20) 
编制氟氯烃淘汰管理计划 提交氟氯烃淘汰管理计划 环境规划署 

莫桑比克 

(MOZ/PHA/73/TAS/25) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 完成采购设备 环境规划署 

纳米比亚 

(NAM/SEV/73/INS/20) 

延长体制强化项目（第八阶段：2014 年 12 月至 2016 年 11

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

瑙鲁  

(NAU/PHA/63/TAS/07) 

通过区域办法落实太平洋岛屿国家的氟氯烃淘汰管理计划

（第一阶段，第一次付款，瑙鲁） 
任命国家臭氧干事 环境规划署 

瑙鲁  

(NAU/PHA/74/TAS/10) 

通过区域办法落实太平洋岛屿国家的氟氯烃淘汰管理计划

（第一阶段，第二次付款，瑙鲁） 
政府和环境规划署签署协定 环境规划署 

瑙鲁 

(NAU/SEV/67/INS/08 

延长体制强化项目（第四阶段：2012 年 8 月至 2014 年 7

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

瑙鲁 

NAU/SEV/72/INS/09) 

延长体制强化项目（第五阶段：2014 年 8 月至 2016 年 7

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

尼泊尔  

(NEP/PHA/66/TAS/29) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 任命国家臭氧干事 环境规划署 

尼泊尔  

(NEP/PHA/75/TAS/34) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 任命国家臭氧干事 环境规划署 

尼泊尔 

 (NEP/SEV/72/INS/32) 

延长体制强化项目（第八阶段：2014 年 12 月至 2016 年 11

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

阿曼 

(OMA/PHA/65/TAS/22) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修

行业） 
通过和执行电子许可证颁发制度和认证机制 环境规划署 

巴基斯坦 

(PAK/PHA/70/TAS/84) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 签署技术人员培训谅解备忘录 环境规划署 

菲律宾 (the) 

(PHI/PHA/68/TAS/95) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 提交技术报告和财务报告 环境规划署 

卡塔尔 

(QAT/PHA/73/PRP/20) 
编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段） 政府和环境规划署签署协定 环境规划署 
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卡塔尔 

(QAT/PHA/65/TAS/17) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修

行业） 
政府和环境规划署签署协定 环境规划署 

圣卢西亚 

(STL/SEV/73/INS/23) 

延长体制强化项目（第九阶段：2015 年 1 月至 2016 年 12

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

沙特阿拉伯 

(SAU/PHA/68/TAS/16) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维

修、海关培训和监测） 
完成规定的开支报告 环境规划署 

沙特阿拉伯 

(SAU/PHA/68/TAS/18) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一部分）（聚氨酯泡沫

塑料行业计划） 
完成规定的开支报告 环境规划署 

塞尔维亚 

(YUG/PHA/71/TAS/43) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 完成培训海关官员和环境视察员  环境规划署 

苏里南 

(SUR/PHA/74/TAS/22) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 政府和环境规划署签署协定 环境规划署 

斯威士兰 

(SWA/SEV/71/INS/21) 

延长体制强化项目（第五阶段：2013 年 12 月至 2015 年 11

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

瓦努阿图  

(VAN/PHA/63/TAS/09) 

通过区域办法落实太平洋岛屿国家的氟氯烃淘汰管理计划

（第一阶段，第一次付款，瓦努阿图） 
政府向环境规划署提交规定的开支和进度报告 环境规划署 

越南 

(VIE/SEV/73/INS/68) 

延长体制强化项目（第十阶段：2015 年 7 月至 2017 年 6

月） 
项目执行进度和核准资金发放率 环境规划署 

也门 

(YEM/PHA/73/PRP/44) 
编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段） 恢复项目执行 环境规划署 

也门 

(YEM/PHA/68/TAS/40) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 恢复项目执行  环境规划署 

区域：欧洲 

EUR/DES/69/DEM/13 

欧洲和中亚地区消耗臭氧层物质废物管理和处理区域战略

示范项目 
项目完成  环境规划署 

阿尔巴尼亚 

(ALB/PHA/70/INV/25) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 完成新认证制度的立法 工发组织 

阿尔及利亚 

(ALG/PHA/66/INV/77) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修

行业的活动包括淘汰用于冲洗的 HCFC-141b 和项目监测） 
国家臭氧机构没有对培训计划和核查行动作出回应  工发组织 

巴林 

 (BAH/PHA/68/INV/27) 

氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）（淘汰

Awal Gulf 制造公司制造中央空调和窗式空调机的 HCFC-

22） 

设备采购和/或交付 工发组织 

喀麦隆 

(CMR/PHA/64/INV/35) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修

行业计划） 
设备采购和/或交付 工发组织 
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中非共和国 

 (CAF/PHA/64/INV/21) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 由于安全局势恢复活动 工发组织 

中国 

(CPR/PHA/64/INV/513) 

室内空调制造行业 HCFC-22 淘汰管理计划（第一阶段，第

一次付款） 
完成发放增支经营成本 工发组织 

中国 

CPR/PHA/68/INV/524 

室内空调制造行业 HCFC-22 淘汰管理计划（第一阶段，第

二次付款） 
完成压缩机转产 工发组织 

中国 

(CPR/PHA/73/INV/548) 

氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款）（室内空

调制造行业计划） 
设备采购和/或交付 工发组织 

朝鲜民主主义人民共和

国 

(DRK/PHA/73/INV/59) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一部分）（淘汰

Pyongyang Sonbong 和 Puhung Building Materials 聚氨酯泡沫

塑料行业的 HCFC-141b） 

采购和/或交付设备 工发组织 

朝鲜民主主义人民共和

国 

(DRK/PHA/73/TAS/60) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修

和监测） 
解决发放资金机制的问题 工发组织 

埃及 

(EGY/FUM/74/TAS/123) 
为椰枣行业两种甲基溴替代品提供技术援助 恢复活动 工发组织 

伊拉克 (多年期协定项目) 国家淘汰计划 安装设备 工发组织 

伊拉克  

(IRQ/PHA/73/PRP/19) 
编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段） 恢复活动 工发组织 

伊拉克  

(IRQ/REF/73/PRP/20) 
编制氟氯烃淘汰投资活动（第二阶段）（空调行业） 恢复活动 工发组织 

科威特 

(KUW/PHA/66/INV/18) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修

行业） 
采购和/或交付设备 工发组织 

科威特 

(KUW/PHA/66/INV/20) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一部分）（聚氨酯泡沫

塑料行业淘汰：科威特聚氨酯公司；Kirby 建筑公司，为喷

射泡沫塑料用户和其他小规模用户提供技术援助） 

采购和/或交付设备 工发组织 

科威特 

(KUW/PHA/66/INV/21) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一部分）（挤塑聚苯乙

烯泡沫塑料行业淘汰：海湾绝缘材料制造和贸易公司；

Isofoam 绝缘材料厂；Al Masaha 公司） 

采购和/或交付设备 工发组织 

摩洛哥 

(MOR/PHA/65/INV/68) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修

行业） 
完成审计 工发组织 

摩洛哥 

(MOR/PHA/68/INV/69) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款）（制冷维修

行业） 
完成培训海关部门和审计氟氯烃消费量 工发组织 
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尼日尔 

(NER/PHA/66/INV/28) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 完成校准设备 工发组织 

尼日利亚 

(NIR/PHA/71/INV/136) 

氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第三次付款）（制冷空

调制造和协调） 
采购和/或交付设备 工发组织 

沙特阿拉伯 

(SAU/PHA/68/INV/17) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（制冷维修

和监测） 
已发放 100%资金的正在进行的项目 工发组织 

沙特阿拉伯 

SAU/PHA/72/INV/21 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第二次付款）（聚氨酯泡

沫塑料行业计划） 
为便利运送设备完成进口税豁免手续 工发组织 

塞拉利昂 

(SIL/PHA/65/INV/24) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 采购和/或交付设备 工发组织 

苏里南 

(SUR/PHA/65/INV/18) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 2017 年第一季度恢复活动 工发组织 

阿拉伯叙利亚共和国 

SYR/PHA/55/PRP/97 
编制氟氯烃淘汰管理计划 恢复活动 工发组织 

阿拉伯叙利亚共和国 

(SYR/FOA/61/PRP/102) 
编制氟氯烃淘汰投资活动（泡沫塑料行业） 恢复活动 工发组织 

阿拉伯叙利亚共和国 

(SYR/SEV/73/INS/104) 

延长体制强化项目（第五阶段：2015 年 1 月至 2016 年 12

月） 
核准资金发放率低 工发组织 

TUR/PHA/68/INV/102 
氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一部分）（对泡沫塑料

行业中小型企业提供技术援助） 
完成项目的培训 工发组织 

VEN/PHA/75/INV/131 氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第四次付款） 完成日期与付款申请中的完成日期不同 工发组织 

VEN/PHA/75/TAS/130 氟氯烃淘汰管理计划第一阶段 – 环境规划署移交 完成日期与付款申请中的完成日期不同 工发组织 

也门 (多年期协定项目) 国家淘汰计划 
如果核准延到 2018 年 12 月就恢复活动，或根据第

75/10(b)(一)号决定完成项目 
工发组织 

也门 

 (YEM/PHA/68/TAS/39) 
氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款） 由于安全局势恢复活动 工发组织 

也门 

(YEM/PHA/73/PRP/45) 
编制氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段） 恢复活动 工发组织 

也门 

(YEM/FOA/73/PRP/46) 
编制氟氯烃淘汰投资活动（第二阶段）（泡沫塑料行业） 恢复活动 工发组织 

区域：非洲 

(AFR/FUM/54/DEM/40) 

使用甲基溴代用品处理湿度高的椰枣的区域示范项目（阿

尔及利亚和突尼斯） 
2016 年 12 月以前监测项目完成 工发组织 
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阿根廷 

(ARG/PHA/66/TAS/170) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款）（监测和报

告 HCFC-22 生产量） 
核准资金的发放率 世界银行 

中国 

(CPR/FOA/59/DEM/491) 

在广东万华容威聚氨酯有限公司在制造硬质聚氨酯泡沫塑

料中从使用 HCFC-141b 改为使用环戊烷的预混多元醇的示

范项目 

项目完成  世界银行 

中国 

(CPR/PRO/72/INV/540) 
氟氯烃生产淘汰管理计划（第一阶段，第二次付款） 已发放 100%资金的正在进行的项目 世界银行 

泰国 

(THA/PHA/68/TAS/160) 

氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）（技术援

助） 
已发放 100%资金的正在进行的项目 世界银行 

泰国 

(THA/SEV/68/INS/159) 

延长体制强化项目（第七阶段：2013 年 1 月至 2014 年 12

月） 

对 2015 年和 2016 年进行的活动要求国家臭氧机构提供补

充信息，因为世界银行的进度报告提供的信息有限 
世界银行 

越南 

(VIE/PHA/63/TAS/58)  

氟氯烃淘汰管理计划（第一阶段，第一次付款）（技术援

助和项目管理） 
已发放 100%资金的正在进行的项目 世界银行 

越南 

(VIE/PHA/63/INV/56) 

氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一部分）（泡沫塑料行

业计划） 
已发放 100%资金的正在进行的项目 世界银行 
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