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[bookmark: _Hlk7529271]اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والثمانون
مونتريال، من 27 إلى31  مايو/أيّار 2019



مقترح مشروع: كوستاريكا

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي: 

الإزالة
	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	يؤئنديبي



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.




ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
كوستاريكا

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	تدابير الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الأولى)
	يوئنديبي (رئيسية) 
	الرابع والستون
	35 في المائة بحلول عام 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2017
	10.10 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالث) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2018

	كيميائي
	الإيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	
	
	
	
	0.00
	
	
	
	0.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	
	
	
	1.20
	
	
	
	1.20

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط
	
	0.40
	
	
	
	
	
	
	0.40

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	
	
	
	
	0.03
	
	
	
	0.03

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	7.64
	
	
	
	7.64

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225 ca
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225 cb
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010
	14.10
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	32.21

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	18.93
	المتبقي
	13.28



	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	المجموع

	يوئنديبي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.9
	0.9

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	60,200
	60,200



	(سادسا) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	14.10
	14.10
	12.69
	12.69
	12.69
	12.69
	12.69
	9.17
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	14.10
	14.10
	12.69
	12.69
	12.69
	12.69
	12.69
	9.17
	لا ينطبق

	التمويل الموافق عليه (بالدولار الأمريكي)
	يوئنديبي
	تكاليف المشروع
	761,523
	0
	168,000
	0
	62,000
	0
	106,000
	0
	56,000
	0
	1,153,523*

	
	
	تكاليف الدعم
	57,114
	0
	12,600
	0
	4,650
	0
	7,950
	0
	4,200
	0
	86,514

	المبالغ التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	761,523
	0
	168,000
	0
	62,000
	0
	106,000
	0
	0
	0
	1,097,523

	
	تكاليف الدعم
	57,114
	0
	12,600
	0
	4,650
	0
	7,950
	0
	0
	0
	82,314

	إجمالي المبالغ المطلوبة في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56,000
	0
	56,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,200
	0
	4,200


* تم توفير 560.000 دولار أمريكي لمعالجة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد فقط.

	توصية الأمانة:
	للموافقة الشمولية


[bookmark: _Hlk7529719]
وصف المشروع

1 -	بالنيابة عن حكومة كوستاريكا، قدم يوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة المعينة، طلباً لتمويل الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 56,000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 4,200 دولار أمريكي[footnoteRef:1]. وشمل الطلب تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة وخطة تنفيذ الشريحة للأعوام 2019 إلى 2020. [1:  حسب رسالة مؤرخة في 14 آذار/مارس 2019 من وزارة البيئة والطاقة في كوستاريكا إلى يوئنديبي.] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2 -	أبلغت حكومة كوستاريكا عن استهلاك يبلغ 10.14 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2017 واستهلاك مقدر 8.88 طن من قدرات استنفاد الأوزون لعام 2018، وهو أقل بنسبة 37 في المائة من خط الأساس لهذه المواد للامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2014-2018.
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوستاريكا (2018-2014 بيانات المادة 7)
	المادة
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018*
	خط الأساس

	طن متري
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	178.16
	155.69
	155.40
	153.38
	138.99
	181.88

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	2.91
	2.45
	0.00
	0.00
	0.00
	0.36

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.91
	0.67
	0.45
	0.14
	0.14
	3.95

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	23.15
	19.93
	20.30
	15.22
	10.88
	32.59

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	2.43
	2.10
	1.50
	0.48
	0.48
	6.17

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225 ca 
	0.90
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225 cb
	0.90
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	المجموع الفرعي (طن متري)
	209.36
	180.84
	177.65
	169.22
	150.49
	224.94

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط**
	10.40
	9.06
	11.50
	4.49
	3.66
	164.64**

	المجموع (طن متري)
	219.76
	189.90
	189.15
	173.71
	154.15
	389.58

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	 
	
	
	
	
	 

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	9.80
	8.56
	8.55
	8.44
	7.64
	10.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.06
	0.05
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.02
	0.01
	0.01
	0.00
	0.00
	0.09

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	2.55
	2.19
	2.23
	1.67
	1.20
	3.58

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.16
	0.14
	0.10
	0.03
	0.03
	0.40

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225 ca 
	0.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	الهيدروكلوروفلوروكربون-225 cb
	0.03
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	المجموع الفرعي (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	12.63
	10.96
	10.89
	10.14
	8.88
	14.10

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط**
	1.14
	1.00
	1.27
	0.49
	0.40
	18.11**

	المجموع (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	13.77
	11.96
	12.16
	10.63
	9.28
	32.21


* 	بيانات البرنامج القطري المقدمة في 21 شباط/فبراير 2019.
**	على أساس بيانات البرنامج القطري، نقطة البداية الواردة في الاتفاق على أساس متوسط استهلاك 2007-2009.
3 -	أخذ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الانخفاض بسبب تنفيذ نظم ترخيص وحصص الواردات والأنشطة الأخرى المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما فيها بناء قدرات موظفي الجمارك وفنيي التبريد. ويرجع الانخفاض الكبير في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط إلى تحويل أكبر مستخدم وهو شركة مابي عام 2013 كجزء من المرحلة الأولى من الخطة؛ أما الاستهلاك المتبقي فهو متعلق بمستخدمين صغار للغاية من المخطط إزالته في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا لاستراتيجية البلد الشاملة. 
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
4 -	أبلغت حكومة كوستاريكا عن بيانات قطاع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2018 وهي 8.88 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وتتفق بيانات البرنامج القطري لعام 2017 والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال لنفس العام. ولم يكن قد تم بعد تقديم بيانات المادة 7 لعام 2018 عند إعداد الوثيقة.
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
5 -	ما زال نظام ترخيص واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربونية يعمل منذ عام 2010، ونظام حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يعمل منذ عام 2013. وتستمر الحكومة في تشغيل نظام بالإنترنت (TICA) لتيسير وتعزيز رصد واردات المواد المستنفدة للأوزون وغازات التبريد الأخرى (الشاملة للمواد الهيدروفلوروكربونية) مما يسمح بمراجعة المعلومات حول طلبات استيراد المواد المستنفدة للأوزون والحصص والتراخيص الصادرة عن الجمارك والمستوردين والمؤسسات الأخرى المشاركة في رقابة هذه المواد. وقد تم تعزيز القدرة الفنية لمعامل الجمارك من أجل تحليل عينات من غازات التبريد التي سيتم تدميرها وذلك من خلال توفير المواد الاستهلاكية وقطع الغيار لمعدات المعامل.
6 -	تم اعتماد اللوائح الوطنية لتصميم وإنشاء وتفكيك نظم تبريد الأمونيا بالدوائر المغلقة من خلال معهد المعايير الفنية لكوستاريكا (INTECO)؛ كما تم اعتماد مرسوم (رقم 11) يتطلب معايير دنيا لأداء الطاقة للمشتروات العامة لمعدات التبريد وتكييف الهواء.
-7	لقد وقعت حكومة كوستاريكا على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في عام 2018.
تصنيع الرغاوي
8 -	شملت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل شركة أطلس الصناعية وهي أكبر مصنع لمعدات التبريد المنزلي وأكبر مستهلك للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات المستوردة سابقة الخلط في البلاد. وقد تحولت المؤسسة إلى استخدام السيكلوبنتان كعامل نفخ لرغاوي العزل البوليوريتان في تموز/يوليه 2013، مما أدى إلى إزالة 14 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المحتوى في البوليولات المستوردة سابقة الخلط.
9 -	أكد يوئنديبي على التزام المؤسسة بالإزالة المستدامة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المحتوى في البوليولات المستوردة سابقة الخلط.
قطاع خدمة التبريد
10 -	تم توفير تدريب على ممارسات التبريد الجيدة لعدد 445 فني تبريد وتكييف هواء من خلال المعهد الوطني للتعلم (INA) ومعهد الكهرباء (ICE) وغرفة الصناعة. وقام المعهد الوطني INA بتقييم 418 فني تبريد وتكييف هواء من خلال برنامجه لرفع الكفاءات، وتم اعتماد 373 فنيا في الممارسات الجيدة ومعالجة غاز التبريد في وزارة البيئة والطاقة (MINAE). وكجزء من التواصل من أجل تعزيز جمعية التبريد وتكييف الهواء وعملية اعتماد الفنيين، تم عقد أربع ورش عمل شارك فيها 90 فنيا. وتم توفير معدات استرداد غاز التبريد وخزانات للتخزين لمعامل التبريد في مدرستين للهندسة، كما حصلت أربع مدارس فنية على عشر معدات تبريد منزلي بغازات تبريد طبيعية (R-600a) لأغراض التدريب؛ وتم توزيع 500 مجموعة كتيبات الممارسات الجيدة ومعها أسطوانات مدمجة تفاعلية على ثلاثة معاهد كجزء من برنامج التدريب.
11 -	شملت أنشطة أخرى تم تنفيذها كجزء من قطاع الخدمة ورشة عمل لعرض إمكانيات التبريد القطاعي في كوستاريكا بتمويل خارج عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (مثل برنامج كيغالي لكفاءة التبريد)؛ واعتماد محرقة أسمنتية لتدمير المواد المستنفدة للأوزون غير المرغوب فيها في البلد، واتفاق بين الأطراف والصناعة والذين سيتحملوا مسؤولية تدمير فضلات المواد المستنفدة للأوزون، والنهج الخاص بالتدمير؛ وثلاث شركات للنفايات ذات قدرة على إدارة وتخزين المواد غير المرغوب فيها التي يتم تحديدها.
12 -	يتم حاليا تنفيذ المشروعات الإيضاحية التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع السادس والسبعين ويتم تمويلها خارج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 72/40[footnoteRef:2] لإحلال نظام تبريد بالهيدروكلوروفلوروكربون-22 بنظام غاز R-744/R-717 (تتالي الأمونيا/ثاني أكسيد الكربون) في مخزن للتخزين البارد في شركة بينوفا Premezclas Industriales para Panadería S.A. (PINOVA) ويتم تنفيذه بالتوافق مع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما أجريت جولة دراسية في موقع شركة بينوفا شارك فيها 50 طالبا ومستوردا للمعدات ومركبيها وذلك للتأكيد على نجاح عملية التحويل؛ كما تم استكمال تدريب ستة من الموظفين الفنيين في شركة بينوفا على تشغيل وصيانة وأمن نظم التتالي الأمونيا/ثاني أكسيد الكربون، وسيتم أيضا تدريب فنيين آخرين على هذه التطبيقات. [2:  قررت اللجنة التنفيذية أن تدرس في اجتماعيها الخامس والسبعين والسادس والسبعين مقترحات لمشروعات إيضاحية لبدائل ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لعدد محدد من المعايير، بموجب المقرر 5/XXV للاجتماع الخامس والعشرين للأطراف (المقرر 72/40 (ب)).] 

وحدة تنفيذ ورصد المشروع
13 -	إن وحدة الأوزون الوطنية هي المسؤولة عن إدارة المشروع ورصد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقود التعامل مع الأطراف بشأن تنفيذ المشروع والتواصل بالمعلومات والإدارة اليومية لأنشطة لخطة. وقد تم تعيين منسق للمشروع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقام بتوفير المساندة الفنية المباشرة لتنفيذ مختلف الأنشطة.
مستوى صرف الأموال
14 -	بتاريخ آذار/مارس 2019، من مبلغ 504,000 دولار أمريكي موافق عليه حتى الآن، تم صرف 428,220 دولار أمريكي كما يبين الجدول 2. أما الرصيد البالغ 75,780 دولار أمريكي فسيتم صرفه عام 2019.
الجدول 2. التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة
	الشرائح الأولى – الثالثة
	الشريحة الرابعة
	إجمالي الموافق عليه

	
	الموافق عليه
	المصروف
	الموافق عليه
	المصروف
	الموافق عليه
	المصروف

	يوئنديبي
	991,523
	936,757
	106,000
	84,896
	1,097,523
	1,021,653

	نسبة الصرف (%)
	94		
	80		
	93		





خطة تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
15 -	سيتم تنفيذ الأنشطة التالية ما بين آذار/مارس 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2020:
	(أ)	تدريب 80 موظف جمارك على اللوائح الجديدة، واستمرار رصد واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروفلوروكربونية (يوئنديبي) (تمويل من شريحة سابقة)؛
	(ب)	تعزيز برنامج اعتماد الفنيين بتحديد لوائح تتطلب الاستخدام الإلزامي لهؤلاء الفنيين المعتمدين الحاصلين على شهادات وزارة البيئة والطاقة لرقابة شراء واستخدام والتخلص النهائي من غازات التبريد؛ وإعداد دورات جديدة إلزامية لتجديد شهادة الوزارة (يوئنديبي) (10,000 دولار أمريكي)؛
	(ج)	عقد ورش عمل لفنيي الخدمة والمستخدمين النهائيين للترويج لاستخدام غازات طبيعية وذات إمكانية احترار عالمية منخفضة (يوئنديبي) (12,000 دولار أمريكي)؛ إعداد أربعة أنشطة رائدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء لإقامة معدات قائمة على غازات تبريد طبيعية بتمويل من مصادر خارجة عن الصندوق المتعدد الأطراف؛
	(د)	تطوير نظام منسق لتجميع نفايات غاز التبريد، بالتعاون مع جمعيات فنية وشركات متخصصة في النفايات؛ مساندة تدمير بنوك المواد المستنفدة للأوزن وغازات البريد الأخرى الملوثة، وتوفير المعدات (مثل الخزانات) لشركات معالجة النفايات المشاركة وذلك لتيسير التجميع الفعال لنفايات المواد المستنفدة للأوزون لكي يتم تدميرها في المحرقة الأسمنتية (يوئنديبي) (21,000 دولار أمريكي)؛ و
	(هـ)	إدارة ورصد المشروع (يوئنديبي) (13,000 دولار أمريكي).

تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
16 -	أصدرت حكومة كوستاريكا بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2019 بمقدار 8.88 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من أهداف رقابة بروتوكول مونتريال واتفاق الحكومة مع اللجنة التنفيذية.
17 -	وإيضاحا لأسباب عدم القيام بتدريب موظفي الجمارك والذي كان مخططا له هذه المرحلة في التقرير، شرح يوئنديبي أن ذلك يرجع إلى تغير الحكومة الذي أدى إلى حدوث تأخير في تخطيط الدورات التدريبية وأن ذلك سيتم تنفيذه في الربع الثالث من عام 2019.
قطاع خدمة التبريد
18 -	أوضح يوئنديبي أيضا أن إدراج أنشطة لم يتم تمويلها كجزء من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التقرير المرحلي (مثل المشروع الإيضاحي لشركة بينوفا، وتبريد المناطق واعتماد المحرقة الأسمنتية) وشرح أن هذه الأنشطة كانت مكملة لتلك التي كان يتم تنفيذها كجزء من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذلك لأنها تساند عملية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتروج لاستخدام بدائل ذات إمكانية احترار عالمية صفر أو منخفضة. ورحبت الأمانة بهذه المعلومات وحثت يوئنديبي على الاستمرار في توفير هذه المعلومات الحديثة والتي تبين تناسق الأنشطة ذات الصلة في البلاد.
19 -	فيما يتعلق باعتماد الفنيين، أوضح يوئنديبي أيضا أنه على حين تصدر وزارة البيئة والطاقة شهادات الفنيين الذين يفوا بالمتطلبات المحددة، فإنه لا توجد حاليا أي قيود رسمية على الفنيين غير المعتمدين. إلا أن مؤسسات الحكومة وبعض الشركات الخاصة تتطلب أن يكون الفنيون معتمدين من أجل المشاركة في العطاءات لتركيب المعدات والخدمة. وعليه من المتوقع أن يحظى نظام الاعتماد بقبول واسع النطاق في المستقبل.
وحدة تنفيذ ورصد المشروع
20 -	لاحظت الأمانة أن التقرير الخاص بالمصروفات المتعلق بوحدة تنفيذ ورصد المشروع قد تخطى 20 في المائة من إجمالي تمويل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (مثل صرف 150,455 دولار أمريكي مقابل 112,000 دولار أمريكي مخصص له). وشرح يوئنديبي أن ذلك يرجع لنظم الحسابات الداخلية التي تتطلب أن يتم دفع التكلفة الكاملة لمنسق المشروع في الخطة حتى لو كان هذا الشخص قد تم تشغيله لنصف الوقت فقط لوحدة تنفيذ ورصد المشروع والنصف الآخر لعناصر أخرى في المشروع. وبعد المناقشة، قدم يوئنديبي تقريرا منقحا للمصروفات يوضح بجلاء الأموال التي استخدمتها الوحدة لإدارة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتي تدخل ضمن المخصصات، كما يتضح من الجدول 3. وأكد يوئنديبي أنه سوف يستمر في ضمان أن التقرير التفصيلي لعناصر وحدة تنفيذ ورصد المشروع سوف يتضمن فقط تلك المتعلقة بالخطة وليس لمشروعات أخرى وذلك لأغراض المحاسبة السليمة لتمويل وحدة تنفيذ ورصد المشروع.
الجدول 3. تقرير المصروفات المنقح لقطاع خدمة التبريد في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كوستاريكا
	
	التمويل الموافق عليه في الاجتماع الرابع والستين (دولار أمريكي)
	الميزانية المنقحة* 
(دولار أمريكي)
	التمويل الموافق عليه (الشرائح الأولى - الرابعة) (دولار أمريكي)
	المصروفات (الشرائح الأولى - الرابعة) (دولار أمريكي)
	الرصيد (الشرائح الأولى - الرابعة) (دولار أمريكي)
	التمويل المطلوب للشريحة الخامسة (دولار أمريكي)
	ميزانية الأنشطة المتبقية في الخطة (دولار أمريكي)

	بناء القدرات
	48,000 
	75,000 
	65,000 
	49,372 
	15,628 
	10,000 
	25,628 

	آليات اختيار المعدات الفعالة
	60,000 
	63,000 
	51,000 
	46,400 
	4,600 
	12,000 
	16,600 

	تحديث نظم رقابة الواردات والصادرات
	80,000 
	70,000 
	70,000 
	65,673 
	4,327 
	-
	4,327 

	تعزيز قدرة استرداد واستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	105,000 
	115,000 
	110,000 
	77,195 
	32,805 
	5,000 
	37,805 

	إنشاء آلية لتخزين المواد المستنفدة للأوزن غير المرغوب فيها بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	155,000 
	125,000 
	109,000 
	91,550 
	17,450 
	16,000 
	33,450 

	وحدة تنفيذ المشروع
	112,000
	112,000
	99,000
	98,030
	970
	13,000
	13,970

	المجموع
	560,000
	560,000
	504,000
	428,220
	75,780
	56,000
	131,780


* معدل بناء على بند المرونة الوارد في الاتفاق بين اللجنة التنفيذية وحكومة كوستاريكا من أجل استغلال الموارد بأكبر قدر من الفعالية.


الخلاصة
21 -	كان استهلاك كوستاريكا عام 2018 بناء على تقرير البرنامج القطري أقل بنسبة 30 في المائة من الحدود التي وضعها الاتفاق لذلك العام و 37 في المائة من خط الأساس. وأشار يوئنديبي إلى أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سوف تقدم إلى الاجتماع الخامس والثمانين. واستمرت الحكومة في تحديد حصص للواردات على أساس نظام ترخيص وحصص محدد وفعال لرقابة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمساندة نظام بالإنترنت. ويتم ضمان استدامة برنامج التدريب بالمساندة الكاملة من وزارة البيئة والطاقة من خلال إدراج ممارسات التبريد الجيدة في البرامج الدراسية للجامعات الفنية والهندسية، وتدريب الفنيين ونظام الاسترداد وإعادة التدوير. كما أن حكومة كوستاريكا قد بدأت أيضا في أنشطة أخرى بتمويل من خارج الصندوق المتعدد الأطراف وهي تستكمل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مثل دراسة تبريد المناطق، وهي مفيدة لمساندة اتخاذ غازات تبريد بديلة ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة وسوف تسهم في الإزالة المستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
[bookmark: _GoBack]التوصية
22 -	توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن:
	(أ)	تأخذ علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا؛ و 
	(ب)	تطلب إلى حكومة كوستاريكا ويوئنديبي أن يقدما تقريرا مرحليا إلى الاجتماع الخامس والثمانين بشأن تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالشريحة الأخيرة وتقرير استكمال المشروع إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية عام 2022.
23 -	توصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوستاريكا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للأعوام 2019-2020، على مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه:
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم 
(دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	56,000
	4,200
	يوئنديبي
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