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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL AL 31 DE DICIEMBRE


El presente documento resume el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2018.[footnoteRef:1] [1:  El informe se adjunta al presente documento. Los datos han sido ingresados al banco de datos de informes refundidos sobre la marcha de las actividades, disponible a solicitud de las partes. ] 

Alcance del documento

El presente documento consta de las siguientes secciones:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presentan aquí un resumen sobre la marcha de las actividades en la ejecución de proyectos para 2018 y acumulado desde 1991, un análisis del estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:2] a nivel país, los proyectos con demoras en la ejecución y los efectos potenciales de la demora sobre la eliminación de sustancias controladas, y proyectos con cuestiones pendientes para consideración del Comité Ejecutivo.  [2:  Proyectos en curso son todos aquellos en ejecución al 31 de diciembre de 2018. Principales indicadores de avance: porcentaje de fondos desembolsados y de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiamiento que se contempla desembolsar hasta fin de año como porcentaje de lo aprobado; plazo promedio previsto de retraso en la ejecución, e información ingresada en la columna “Observaciones” del mencionado banco de datos.


] 

Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para la ayuda a corto plazo o la reducción de HFC.[footnoteRef:3] Asimismo, proporciona información sobre el estado de los proyectos de ejecución para la reducción de HFC financiados con cargo las contribuciones voluntarias. [3:  Todas las actividades relacionadas con HFC para el Banco Mundial se han aprobado con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales.] 

Recomendación

El anexo I al presente documento consta de un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.
Mediciones utilizadas en los informes sobre la marcha de las actividades

Antes del acuerdo sobre la Enmienda de Kigali, todas las sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal eran sustancias que agotan la capa de ozono, medidas en toneladas PAO. Las sustancias controladas con arreglo a la Enmienda de Kigali no son sustancias que agotan la capa de ozono, y sus objetivos de control se miden en CO2 equivalente o tm (por ejemplo, el consumo en toneladas métricas (tm) multiplicado por el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de la sustancia. A pesar de las dos mediciones diferentes para la notificación de sustancias controladas, el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial presentado a la 84ª reunión se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas.[footnoteRef:4]  [4:  La cuestión de las dos mediciones diferentes de las sustancias controladas se examina en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 

Un resumen general de las actividades de reducción de HFC

Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado seis proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias, por un monto de 1 213 514 $EUA (excluyendo los gastos de apoyo del organismo). En cuanto a las actividades de apoyo, en la 83ª reunión se aprobó la prórroga de las fechas de finalización de dos de esos proyectos y se han presentado solicitudes de prórroga de un proyecto a la 84ª reunión.
Proceso de revisión de la marcha de las actividades realizad por la Secretaría

La Secretaría examinó el estado de ejecución de cada proyecto en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se habían producido respecto de las fechas de finalización previstas que se habían comunicado en el documento en 2018, el impacto potencial de estos retrasos en la eliminación de las sustancias controladas y el ritmo de los desembolsos previstos. La Secretaría mantuvo varias conversaciones con el Banco Mundial, en las que se plantearon una serie de cuestiones sobre los proyectos en curso, que posteriormente se resolvieron satisfactoriamente. 
PART I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de la marcha de las actividades en la ejecución de proyectos para 2018 y acumulado a la fecha

La ejecución de proyectos y actividades del Banco Mundial para 2018 y acumulado desde 1991 al 31 de diciembre de 2018 se resume de la siguiente manera:
Eliminación:[footnoteRef:5] En 2018, se eliminaron 98,1 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 33,2 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991 a la fecha, de un total proyectado de 304 578 toneladas PAO estimado a partir de los proyectos aprobados (exceptuando aquellos cancelados y transferidos), se eliminaron 146 006 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y 186 808 toneladas PAO de producción de sustancias controladas; [5:  Todas las sustancias controladas en el marco de estos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono. ] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2018 se desembolsaron 9,33 millones $EUA sobre un total de 13,74 millones de $EUA proyectado en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2017, lo que representa un 68% de lo previsto. En el acumulado, se desembolsaron 1 130 millones de $EUA de un total aprobado de 1 160 millones de $EUA para desembolso (excepto los gastos de apoyo del organismo), lo que representa el 97% de lo previsto. Para fines de ejecución, en 2018 se aprobó la suma de 26,41 millones de $EUA;
Relación costo-beneficio (en PAO):[footnoteRef:6]  Desde 1991 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio de proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes fue de 5,48 $EUA/kg para el sector consumo y de 4,91/kg para el sector de producción. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 3,00 $EUA/kg para proyectos aprobados y de 95,55 $EUA/kg para proyectos en curso;[footnoteRef:7]  [6:  Todas las sustancias controladas en el marco de estos proyectos eran sustancias que agotan la capa de ozono, por lo que se midieron en toneladas PAO.]  [7:  El mayor valor del costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores más bajos de PAO de HCFC, pero también a los medios de asignación de la eliminación por parte de los organismos.] 

Número de proyectos terminados: En 2018, se terminaron 21. Desde 1991 a la fecha, se terminaron 1 063 proyectos de los 1 087 proyectos a probados (exceptuando aquellos cerrados o transferidos), lo que representa el 98% del total. 
Diligencia en la entrega – proyectos de inversión: En 2018 se terminaron nueve proyectos de inversión. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término para proyectos de inversión ha sido de 40 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 24 meses después de su aprobación;
Diligencia en la entrega – proyectos sin inversión: Los proyectos terminados en 2018 se concluyeron en un promedio de 42 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término para proyectos sin inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 22 meses después de su aprobación;
Preparación de proyectos: De las 291 actividades de preparación de proyectos aprobadas hacia fines de 2018, se realizaron 290, quedando una por terminar; 
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2018 había un total de 17 proyectos de inversión en curso con un retraso promedio de 45 meses. No obstante, no hay ningún proyecto clasificado como “proyecto con demoras en la ejecución” que esté sujeto a los procedimientos de cancelación de proyectos (dado que los acuerdos plurianuales no están sujetos a dicho procedimiento); y
Acuerdos plurianuales: En 2018, el Banco Mundial implementó ocho acuerdos plurianuales para planes de gestión para la eliminación de HCFC. Desde 1991 a la fecha se han aprobado 39 acuerdos plurianuales y 31 terminados. 

Marcha de las actividades de implementación de proyectos en 2018

De los 20 proyectos en curso,[footnoteRef:8] exceptuando los de fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos, en cuatro casos se han postergado las fechas programadas de término contempladas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2017.  [8:  En la 83ª reunión, el plan de gestión para la eliminación de HCFC para las Filipinas se transfirió a la ONUDI (decisión 83/39).] 

Detalles sobre la marcha de las actividades en la ejecución de proyectos asociados con los HCFC para China (etapa II del plan del sector de espuma de poliuretano)[footnoteRef:9], Jordania[footnoteRef:10] y Vietnan[footnoteRef:11] y los informes sobre proyectos con requisitos de comunicación específicos[footnoteRef:12] asociados con China (eliminación de la producción de CFC, agentes de procesos, eliminación de CFC y de halones y plan de gestión de la eliminación) e Indonesia (HPMP) se han presentado a la 84ª reunión. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes para dichos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, de ser el caso, se abordan en las secciones pertinentes de estos documentos. No había cuestiones pendientes para los proyectos restantes en curso. [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/53]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/62]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22] 

PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA LA AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE HFC
Al  31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado seis proyectos relacionados con el HFC, tal como se resume a continuación en el Cuadro 1. 
Table 1. Proyectos aprobados relacionados con HFC en 2018
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobado
	Terminado
	Porcentaje terminado
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Porcentaje desembolsado

	Inversión
	1
	0
	0
	183 514
	0
	183 514
	0

	Preparación de proyectos
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Asistencia técnica – Actividades de apoyo
	4
	0
	0
	1 000 000
	113 390
	886 610
	11

	Total
	6
	1
	17
	1 213 514
	143 390
	1 070 124
	12


*Excluye gastos de apoyo al organismo.

De los seis proyectos aprobados para fines de 2018, se ha completado la preparación de un proyecto. El proyecto de inversión relacionado con la eliminación de 8,8 tm (CO2 equivalente a 12 555 tm.) de HFC, se encuentra en una fase temprana de ejecución, sin que se hayan desembolsado fondos; sin embargo, el Banco Mundial confirmó que el proyecto se terminará a tiempo. Las actividades de apoyo se encuentran en diversas etapas de implementación. En el acumulado, se habían desembolsado 143 390 $EUA del total de 1 213,14 $EUA aprobados para desembolso (excluyendo los gastos de apoyo), lo que representa el 12% del total.
Recomendación
	
UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21
		

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/21

El Comité Ejecutivo podría considerar oportuno tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2018, que figura a continuación.
 Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. El presente anexo consta de dos secciones que figuran a continuación:
Parte I:	Proyecto aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para la ayuda a corto plazo destinada a la reducción de HFC.
PART I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

1. Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 1 28 millones de $EUA, distribuidos en 1 16 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 117,2 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, según se expone en el Cuadro 1. En 2018 se aprobaron siete nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 304 578 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas. 
Cuadro 1: Financiamiento aprobado por sector para el Banco Mundial al 31 de diciembre de 2018
	Sector
	Financiamiento ($EUA)

	Aerosol
	22 984 030

	Destrucción
	400 000

	Extinción incendios
	0

	Espumas
	136 426 742

	Halones
	70 221 038

	Fumigantes
	5 837 887

	Sectores varios
	2 341 168

	Otros
	5 059 360

	Plan de eliminación
	202 548 086

	Agente de procesos
	114 342 497

	Producción
	382 729 770

	Refrigeración
	180 323 076

	Varios
	28 969 731

	Solventes
	10 237 394

	Esterilizantes
	661 227

	Subtotal
	1 163 082 006

	Gastos de apoyo al organismo
	117 016 674

	Total
	1 280 098,680



El Cuadro 2 resume el estado de situación de los proyectos implementados, por categoría.  
[bookmark: _GoBack]Cuadro 2: Estado de situación de la implementación de proyectos, por categoría 
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamento ($EUA)**

	
	Aprobado
	Terminado
	Porcentaje terminado
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Porcentaje desembolsado

	Programa de país
	29
	29
	100
	1 627 732
	1 627 732
	0
	100

	Demonstración
	8
	8
	100
	6 313 753
	6 114 808
	198 945
	97

	Fortalecimiento institucional
	50
	47
	94
	9 569 981
	8 823 324
	746 657
	92

	Inversión
	632
	615
	97
	1 102 492 200
	1 067 432 078
	35 060 122
	97

	Preparación de proyectos
	291
	290
	100
	26 689 025
	26 682 750
	6 275
	100

	Asistencia técnica
	73
	70
	96
	16 083 548
	14 947 550
	1 135 998
	93

	Capacitación
	4
	4
	100
	305 766
	305 766
	0
	100

	Total
	1 087
	1 063
	98
	1 163 082 006
	1 125 934 008
	37 147 998
	97


*Excluye proyectos cerrados y transferidos 
**Excluye costos de apoyo al organismo 

El Cuadro 3 presenta un cuadro general del estado de situación de la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:13]. Todos los Proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2010 encuentran terminados.  [13:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Reciben igual tratamiento todas las aprobaciones (proyectos con y sin inversión) (por ejemplo, un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un solo proyecto; otro tanto la preparación de un programa país por 30 000 $EUA). Principales indicadores del resumen por año: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado, y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso:
durante la ejecución, después de la ejecución, y proyectos con financiamiento retroactivo.] 

Cuadro 3: Estado de situación de la ejecución de proyectos por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobado
	Terminado
	Porcentaje terminado
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Porcentaje desembolsado

	1991
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28 047 705
	28 047 705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41 081 267
	41 081 267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47 224 186
	47 224 186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29 319 479
	29 319 479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 104
	-2
	100

	1998
	59
	59
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36 982 134
	36 982 134
	0
	100

	2001
	29
	29
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64 473 260
	64 473 260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	40 214 774
	40 214 774
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25 563 461
	25 541 662
	21 799
	100

	2010
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011
	10
	7
	70
	44 668 997
	44 182 659
	486 338
	99

	2012
	10
	9
	90
	11 745 779
	11 698 145
	47 634
	100

	2013
	7
	5
	71
	43 650 189
	43 581 582
	68 607
	100

	2014
	13
	12
	92
	28 346 333
	28 346 333
	0
	100

	2015
	13
	11
	85
	69 350 804
	69 344 529
	6 275
	100

	2016
	18
	12
	67
	12 894 457
	4 515 974
	8 378 483
	35

	2017
	5
	3
	60
	3 673 565
	1 651 291
	2 022 274
	45

	2018
	7
	0
	0
	26 408 870
	292 281
	26 116 589
	1

	Total
	1 087
	1 063
	98
	1 163 082 006
	1 125 934 008
	37 147 998
	97


*Excluye proyectos cerrados y transferidos 
**Excluye costos de apoyo al organismo 

El Cuadro 4 presenta la implementación de proyectos por país para 2018 
Cuadro 4 Resumen de la ejecución de proyectos del Banco Mundial para 2018
	País
	Eliminado en 2018*
(toneladas PAO)
	Porcentaje previsto de eliminación logrado en 2018
	Fondos desembolsados en 2018, estimación ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2018 ($EUA)
	Porcentaje de desembolso respect de lo estimado en 2018
	Porcentaje de proyectos programados terminados en 2018

	Argentina
	0, 0
	 
	43 815
	43 815
	100
	100

	China
	0, 0
	0
	5 868 312
	2 320 337
	40
	60

	Indonesia
	19 ,9
	 
	1 630 480
	1 600 596
	98
	 

	Jordania
	0, 0
	 
	444 815
	134 540
	30
	50

	Arabia Saudita
	3, 6
	100
	554 400
	477 000
	86
	100

	Tailandia
	74, 6
	100
	5 114 580
	4 749 432
	93
	92

	Vietnam
	0, 0
	 
	85 000
	0
	0
	 

	Global
	0 ,0
	 
	0
	0
	 
	100

	Total
	98, 1
	4
	13 741 402
	9 325 719
	68
	83


* No eliminación en 2018 para los proyectos relacionados con HFC.

PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES DESTINADOS A LA AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCIÓN DE HFC
Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado seis proyectos relacionados con HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales que asciende a 1 213 514 $EUA (excluyendo los gastos de apoyo al organismo). En el Cuadro 5 se presenta un resumen del estado de situación de estos proyectos. 



Cuadro 5. Proyectos relacionados con HFC aprobados en 2018
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamento ($EUA)**

	
	Aprobado
	Terminado
	
	Aprobado
	Terminado
	
	Aprobado

	Invesión
	1
	0
	0
	183 514
	0
	183 514
	0

	Preparación de proyectos
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Actividades de apoyo
	4
	0
	0
	1 000 000
	113 390
	886 610
	11

	Total
	6
	1
	17
	1 213 514
	143 390
	1 070 124
	12


*Excluye los gastos de apoyo al organismo.

De los seis proyectos aprobados para fines de 2018, se ha completado la preparación de un proyecto. El proyecto de inversión relacionado con la eliminación de 8,8 tm (CO2-equivalente a 12 555 tm.) de HFC, se encuentra en una fase temprana de ejecución, sin que se hayan desembolsado fondos; sin embargo, el Banco Mundial confirmó que el proyecto se terminará a tiempo. Las actividades de apoyo se encuentran en diversas etapas de implementación. En el acumulado, se habían desembolsado 143 390 $EUA del total de 1 213 514 $EUA aprobados para desembolso (excluyendo los gastos de apoyo), lo que representa el 12% del total.
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