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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES 
DE COOPERACIÓN BILATERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5 que participan actualmente en actividades de cooperación bilateral presentaron bases de datos de informes sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:2]: Alemania, Australia, Canadá, España, Federación de Rusia, Francia, Italia y Japón. También se incluyen en el informe refundido sobre la marcha de las actividades[footnoteRef:3] datos adicionales de informes sobre la marcha de las actividades anteriores para otros países que no operan al amparo del artículo 5 que participaron anteriormente en actividades de cooperación bilateral[footnoteRef:4], que abarcan datos para proyectos que ya se han informado como terminados desde el punto de vista financiero. [2:  Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar el cierre definitivo de todas las cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral.]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15.]  [4:  Austria, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

] 

Introducción

El informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral incluye la situación de la ejecución de los proyectos, incluidos siete proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría examinó la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2019, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en tonelada PAO para todas las sustancias controladas (incluidos los HFC que deben medirse en tm de eq. de CO2)[footnoteRef:5]. [5:  De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medición de los HFC en tm de eq. de CO2 se incluiría en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a partir de la 88ª reunión. Esta cuestión se trata en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).] 

Alcance del documento

El presente documento consta de las partes siguientes:
Parte I:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos para 2019 y acumulado desde 1992; contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso[footnoteRef:6] en el nivel nacional e identifica los proyectos con demoras en la ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas y los proyectos con cuestiones pendientes para que sean considerados por el Comité Ejecutivo. [6:  Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2019. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.] 

Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. Presenta un resumen de la situación de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias[footnoteRef:7]. [7:  De conformidad con la decisión 84/12 b), se presenta una reseña de los objetivos, la situación de la ejecución, las conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para terminar los proyectos y actividades en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).] 

Recomendación.

El documento contiene además los siguientes anexos:
Anexo I: 	Un resumen de situación y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para consideración del Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.



PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2019 y acumulados

La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales para 2019 y acumulada desde 1992 hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive se sintetiza como se indica a continuación:
Eliminación[footnoteRef:8]: en 2019, se eliminaron 63,1 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 24,7 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1992, se habían eliminado 9 185 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 10 384 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos); [8:  La eliminación incluye aprobaciones para proyectos de inversión relacionados con los HFC de 74 tm (105 865 tm de eq. de CO2).] 

Desembolsos/aprobaciones: en 2019, se desembolsaron 3,9 millones de $EUA y se planificó el desembolso de 4,21 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2018, lo que representa una tasa de desembolso del 93 por ciento del valor previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 147,46 millones de $EUA de un total de 158,3 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 93 por ciento. En 2019, se aprobaron 1,94 millones de $EUA para ejecución de proyectos;
Cantidad de proyectos terminados: en 2019, se terminaron nueve proyectos. Desde 1992, se terminaron 641 proyectos de los 690 proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 93 por ciento;
Velocidad de ejecución – proyectos de inversión: los proyectos terminados en 2019 se terminaron, en promedio, 54 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 41 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados;
Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: los proyectos terminados en 2019 se terminaron, en promedio, 44 meses después de su aprobación. Desde 1992, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 43 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 13 meses después de haber sido aprobados;
Preparación de proyectos: se han terminado 122 de las 123 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2019, por lo que hay una actividad en curso. En 2019, no se terminó ninguna actividad de preparación de proyectos;
Demoras en la ejecución: para finales de 2019, había 49 proyectos en ejecución, que experimentaban, en promedio, una demora de 21 meses. Catorce de estos proyecto se clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:9] que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos; y [9:  Proyectos aprobados más de 18 meses antes con tasas de desembolso inferiores al 1% o los proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos). ] 

Acuerdos plurianuales: en 2019, se encontraban en ejecución 29 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1992, se han aprobado 82 acuerdos plurianuales y se terminaron 53 de tales acuerdos, lo que representa una tasa de terminación del 65 por ciento.
Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2019
Como seguimiento del proceso de examen, se trataron varias cuestiones con cada uno de los organismos bilaterales con proyectos en curso, que se abordaron satisfactoriamente, con la excepción de 14 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 11 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales con arreglo a la decisión 84/45 c), un proyecto de inversión individual relacionado con la eliminación de los HCFC y dos actividades de apoyo). En el Anexo I del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 87ª reunión.
Se han presentado a la 86ª reunión los detalles de los progresos en la ejecución de los proyectos relacionados con los PGEH para el Brasil[footnoteRef:10] (ejecutado por Alemania), la República Islámica del Irán[footnoteRef:11] (ejecutado por Alemania e Italia), Kenya[footnoteRef:12] (ejecutado por Francia), Mauricio[footnoteRef:13] (ejecutado por Alemania), y Zimbabwe[footnoteRef:14] (ejecutado por Alemania), y los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (PGEH)[footnoteRef:15] (ejecutado por Alemania, Italia y Japón) y Túnez (PGEH)[footnoteRef:16] (ejecutado por Francia). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. Las cuestiones relacionadas con los PGEH para Papua Nueva Guinea (ejecutado por Alemania), Nigeria (ejecutado por Italia) y Viet Nam (ejecutado por el Japón), se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos[footnoteRef:17]. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41.]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55.]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/57.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/60.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/82.]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1.]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21.]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24.] 

De los 48 proyectos en curso, excluida la preparación de proyectos, 23 tienen fechas de terminación previstas revisadas respecto del informe sobre la marcha de las actividades de 2018. 


PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) por un valor de 480 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.
Cuadro 1. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2019
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	%
terminados
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	%
desembolsado

	Asistencia técnica (actividades de apoyo)
	7
	1
	14
	480.000
	172.093
	307.907
	36


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

A finales de 2019, se había terminado una de las siete actividades de apoyo aprobadas. La prórroga de las fechas de terminación de las restantes seis actividades de apoyo en curso se aprobaron en la 83ª reunión (tres proyectos) y en la 84ª reunión (tres proyectos); estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán en 2020. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 480 000 $EUA, se han desembolsado 172 093 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 36 por ciento.
Recomendación

El Comité Ejecutivo tal vez desee:
Tomar nota, con aprecio, de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los Gobiernos de Alemania, Australia, Canadá, España, la Federación de Rusia, Francia, Italia y el Japón que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/16; y
Aprobar las recomendaciones sobre proyectos en curso con cuestiones específicas que figuran en el Anexo I del presente documento.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES
	País/Código de proyecto
	Organismo
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Situación/cuestiones
	Recomendación

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/56
	Francia
	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de refrigeradores domésticos en Capri (EPM de Harare)
	0
	12 meses de demora
	Pedir a Francia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	México
MEX/PHA/74/INV/172
	Alemania
	Plan de gestión para la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (demostración y capacitación en relación con los HC)
	69
	12 meses de demora
	Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	México
MEX/PHA/77/INV/179
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (demostración y capacitación para hidrocarburos)
	0
	12 y 18 meses de demora
	Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Namibia 
NAM/PHA/71/INV/19
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (segundo tramo)
	87
	12 meses de demora
	Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Papua Nueva Guinea 
PNG/PHA/71/INV/12
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (segundo tramo)
	93
	12 meses de demora
	Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Seychelles 
SEY/PHA/70/INV/19
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (segundo tramo)
	94
	12 meses de demora
	Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Seychelles 
SEY/PHA/75/INV/23
	Alemania
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo)
	0
	18 meses de demora
	Pedir a Alemania que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Argentina 
ARG/PHA/79/INV/178
	Italia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	61
	12 meses de demora
	Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	China
CPR/PHA/77/INV/574
	Italia
	Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, primer tramo) (plan para el sector de fabricación de equipos de aire acondicionado para habitación)
	1
	12 meses de demora
	Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Maldivas 
MDV/SEV/80/TAS/02+
	Italia
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	18 meses de demora
	Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	México 
MEX/PHA/73/INV/171
	Italia
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (regeneración de refrigerantes a base de HCFC)
	91
	12 meses de demora
	Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Rwanda 
RWA/SEV/80/TAS/01+
	Italia
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	0
	18 meses de demora
	Pedir a Italia que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	Viet Nam 
VIE/PHA/76/TAS/71
	Japón
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	0
	12 y 18 meses de demora
	Pedir al Japón que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución

	México 
MEX/PHA/81/TAS/190
	España
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración)
	0
	12 meses de demora
	Pedir a España que informe a la 87ª reunión acerca de este proyecto con demoras en la ejecución
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS ORGANISMOS BILATERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1. El presente anexo consta de las dos partes siguientes:
Parte I:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado 173,39 millones de $EUA, que comprenden 158,3 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 15,09 millones de $EUA para gastos de apoyo de los organismos, como se muestra en el Cuadro 1. En 2019, se aprobaron seis proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación permitirá eliminar 10 384 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas. 
Cuadro 1: Financiación aprobada por sector para los organismos bilaterales al 31 de diciembre de 2019
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	2 051 914

	Destrucción
	1 526 282

	Espumas
	8 093 857

	Halones
	6 147 361

	Fumigantes
	18 226 925

	Plan de eliminación
	64 115 519

	Producción
	10 000 000

	Refrigeración
	40 910 116

	Varios
	4 719 718

	Disolventes
	2 512 738

	Total parcial
	158 304 429

	Gastos de apoyo de los organismos
	15 090 052

	Total
	173 394 482



En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por los organismos bilaterales. 
Cuadro 2: Situación de la ejecución de proyectos por categoría
	Tipo
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobado
	Desembolsa-do
	Saldo
	% desembol-sado

	Programa de país
	9
	9
	100
	340 787
	340 787
	0
	100

	Demostración
	38
	38
	100
	9 409 431
	9 409 431
	0
	100

	Fortalecimiento institucional
	7
	7
	100
	883 376
	883 376
	0
	100

	Inversión
	230
	196
	85
	106 139 945
	98 563 367
	7 576 579
	93

	Preparación de proyectos
	123
	122
	99
	5 446 111
	5 417 211
	28 900
	99

	Asistencia técnica
	210
	196
	93
	27 663 363
	24 423 731
	3 239 633
	88

	Proyectos de capacitación
	73
	73
	100
	8 421 416
	8 421 416
	0
	100

	Total
	690
	641
	93
	158 304 429
	147 459 319
	10 845 111
	93


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año[footnoteRef:18]. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y finales de 2010 y 2012.  [18:  Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de un programas de país, por valor de 30 000 $EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Al examinar los datos sobre los fondos desembolsados, cabe señalar que hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados en forma retroactiva. ] 

Cuadro 3: Situación de la ejecución de proyectos por año
	Año
	Cantidad de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	% desembolsado

	1992
	18
	18
	100
	2 883 669
	2 883 669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1 445 586
	1 445 586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3 190 374
	3 190 374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4 654 902
	4 654 902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3 468 211
	3 468 211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4 040 251
	4 040 251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4 108 525
	4 108 525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12 131 407
	12 131 407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4 808 878
	4 808 878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7 523 213
	7 523 213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7 910 174
	7 910 174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6 810 120
	6 810 120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15 005 412
	15 005 412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18 183 034
	18 183 034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7 128 808
	7 128 808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3 138 440
	3 138 440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7 531 037
	7 531 037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2 347 228
	2 347 228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3 278 515
	3 278 389
	125
	100

	2011
	20
	19
	95
	6 823 868
	6 823 868
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6 594 959
	6 594 959
	0
	100

	2013
	7
	4
	57
	2 276 412
	2 211 972
	64 440
	97

	2014
	14
	13
	93
	1 365 834
	1 326 092
	39 742
	97

	2015
	27
	22
	81
	4 921 949
	4 572 116
	349 833
	93

	2016
	16
	7
	44
	5 136 141
	3 022 910
	2 113 231
	59

	2017
	9
	1
	11
	2 605 614
	1 254 898
	1 350 716
	48

	2018
	16
	0
	0
	7 050 550
	1 684 377
	5 366 173
	24

	2019
	6
	0
	0
	1 941 319
	380 468
	1 560 851
	20

	Total
	690
	641
	93
	158 304 429
	147 459 319
	10 845 111
	93


* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 

En el Cuadro 4 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias.
Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobado
	Desembol-sado
	Saldo
	% desembol-sado

	Inversión**
	3
	0
	0
	764 988
	342 869
	422 119
	45

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	4
	0
	0
	250 000
	203 450
	46 550
	81

	Total
	7
	0
	0
	1 014 988
	546 319
	468 669
	54


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 
** Eliminación de 74 tm (105 865 tm de eq. de CO2) de HFC.

Actualmente, se han aprobado siete actividades relacionadas con los HFC (que incluyen tres actividades de inversión y cuatro actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones ordinarias, por un valor total de 1 014 988 $EUA, con un desembolso de fondos de 546 319 $EUA. La prórroga de las fechas de terminación de las cuatro actividades de apoyo se aprobaron en la 84ª reunión; estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán en 2021. Se prevé que los tres proyectos de inversión en curso se terminen a tiempo en 2020 y 2022.
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS CON CARGO A LAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA PROPORCIONAR AYUDA A CORTO PLAZO PARA LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales (Alemania e Italia) por un valor de 480 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 5 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos. 
Cuadro 5. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2019
	Tipo
	Cantidad de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobado
	Desembol-sado
	Saldo
	% desembol-sado

	Asistencia técnica (actividades de apoyo)
	7
	1
	14
	480.000
	172.093
	307.907
	36


* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

[bookmark: _GoBack]A finales de 2019, se había terminado una de las siete actividades de apoyo aprobadas. La prórroga de las fechas de terminación de las restantes seis actividades de apoyo en curso se aprobaron en la 83ª reunión (tres proyectos) y en la 84ª reunión (tres proyectos); estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán en 2020. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 480 000 $EUA, se han desembolsado 172 093 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 36 por ciento. 
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