
Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de  

Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication. 
 

NATIONS 

UNIES            EP 
  

Programme des 

Nations Unies pour 

l’environnement 

  

 

Distr. 

GÉNÉRALE 

 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/24 

30 mai 2022 

 

FRANÇAIS 

ORIGINAL: ANGLAIS 

COMITÉ EXÉCUTIF  

  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS  

  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL 

Quatre-vingt-dixième réunion 

Points  9 a) et d) de l’ordre du jour provisoire1 

 
 

  

 

PROPOSITION DE PROJET : COSTA RICA 

 

 

 

Le présent document comporte les observations et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur 

la proposition de projet suivante :  

 

Élimination 

 

• Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II – deuxième tranche) PNUD 

 

 

  

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1 
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FICHE D’ÉVALUATION DU PROJET – PROJETS PLURIANNUELS 

Costa Rica 

 
(I) TITRE DU PROJET AGENCE RÉUNION D’APPROBATION MESURE DE 

RÉGLEMENTATION 

Plan d'élimination des HCFC (phase I) PNUD  84th 97,5 % d’ici 2030 

 

(II) DERNIÈRES DONNÉES DE L’ARTICLE 7 (annexe C, groupe l) Année : 2020 4,04 

 

(III) DERNIÈRES DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (tonnes PAO) Année : 2021  

Produits chimiques Aérosols Mousses Lutte 

contre 

l’incendie 

Réfrigération Solvants Agent de 

transformation 

Utilisation 

en 

laboratoire 

Consommation 

totale du 

secteur 

  Fabrication Entretien  

HCFC-123          

HCFC-124          

HCFC-141b     0,60    0,60 

HCFC-141b dans 

des polyols 

prémélangés 

importés 

         

HCFC-142b          

HCFC-22     2,80    2,80 

 

(IV) DONNÉES SUR LA CONSOMMATION (tonnes PAO) 

Référence 2009 – 2010 : 14,0 Point de départ des réductions globales durables : 32,19 

CONSOMMATION ADMISSIBLE AU FINANCEMENT (tonnes PAO) 

Déjà approuvée : 31,84 Restante : 0,35 

 

(V) PLAN D’ACTIVITÉS 2022 2023 2024 Total 

PNUD Élimination des SAO (tonnes PAO) 3,3 0 2,5 5,8 

Financement ($US) 413 000 0 316 000 729 000 

 

(VI) DONNÉES DU PROJET 2019 2020 2021 2022* 2023 2024 2025-

2026 

2027 2028-

2029 

2030 Total 

Limites de consommation du Protocole 

de Montréal 

12,69 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 4,58 4,58 4,58 0,35 s,o, 

Consommation maximale admissible 

(tonnes PAO) 

12,69 9,17 9,17 9,17 9,17 9,17 4,58 4,58 4,58 0,35 s.o. 

Coûts de 

projet 

demandés 

en principe 

($US) 

PNUD Coûts de projet 187 777 0 385 750 0 0 295 200 0 126 450 0 104 000 1 099 177 

Coûts d’appui 13 144 0 27 003 0 0 20 664 0 8 852 0 7 280 76 942 

Fonds approuvés 

par le Comité 

exécutif ($US) 

Coûts de projet 187 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 777 

Coûts d’appui 13 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 144 

Financement total 

demandé pour 

approbation lors de 

cette réunion ($US) 

Coûts de projet    385 750       385 750 

Coûts d’appui    27 003       27 003 

*La deuxième tranche devrait être soumise en 2021. 

 

Recommandation du Secrétariat : Approbation globale 
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DESCRIPTION DU PROJET 

 

1. Au nom du gouvernement du Costa Rica, le PNUD, en sa qualité d'agence d'exécution désignée, a 

soumis une demande de financement pour la deuxième tranche de la phase II du plan de gestion de 

l'élimination des HCFC (PGEH), pour un montant de 385 750 $US, plus les coûts d'appui d'agence de 

27 003 $US.2 La soumission comprend un rapport final sur la mise en œuvre de la phase I du PGEH, un 

rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche de la phase II du PGEH, et le plan de mise 

en œuvre de la tranche pour 2022-2024. 

Rapport final sur la mise en œuvre de la phase I du PGEH 

 

Contexte 

 

2. La phase I du PGEH pour le Costa Rica a été initialement approuvée lors de la 64e réunion du 

Comité exécutif3 et révisée lors de la 70e réunion4, pour un coût total de 1 153 523 $US (560 000 $US 

pour le secteur de l'entretien de l’équipement de réfrigération et 593523 $US pour un projet d'élimination 

de 14 tonnes PAO de HCFC 141b utilisée dans le secteur manufacturier), plus les coûts d'appui d'agence 

de 86 514 $US, pour atteindre la réduction de 35 % par rapport au niveau de référence d'ici 2020. 

3. Le Comité exécutif à sa 85e réunion a demandé au gouvernement du Costa Rica et au PNUD de 

remettre à la première réunion du Comité exécutif de 2022 le rapport final sur la mise en oeuvre de la 

phase I du PGEH ainsi que le rapport d’achèvement de projet demandé (décision 85/7).  

4. La phase I du PGEH a été achevée en décembre 2021, comme le stipule l'Accord entre le 

gouvernement du Costa Rica et le Comité exécutif. Conformément à la décision 85/7, au nom du 

gouvernement du Costa Rica, le PNUD a soumis à la présente réunion le rapport final sur la mise en 

œuvre du programme de travail associé à la cinquième et dernière tranche du PGEH et le rapport 

d'achèvement du projet. 

Consommation de HCFC 

 

5. Le gouvernement du Costa Rica a déclaré dans le rapport sur la mise en œuvre du programme de 

pays une consommation de 3,40 tonnes PAO de HCFC en 2021, soit 76 % de moins que le niveau de 

référence des HCFC. La consommation de HCFC pour 2017 2021 est présentée dans le tableau 1. 

Tableau 1. Consommation de HCFC au Costa Rica (données de l'article 7 pour 2017-2021) 
HCFC 2017 2018 2019 2020 2021* Référence 

Tonnes métriques (tm)       

HCFC-22 153,38 138,99 92,96 61,70 50,82 181,88 

HCFC-123 0,00 0,00 0 0 0 0,36 

HCFC-124 0,14 0,14 0 0 0 3,95 

HCFC-141b 15,22 10,88 10,88 6,79 5,47 32,59 

HCFC-142b 0,48 0,48 0 0 0 6,17 

(Sous-total / Total) (tm) 169,22 150,49 103,84 68,49 56,29 224,94 

HCFC-141b dans les polyols 

prémélangés importés* 

4,49 3,66 3,31 

 

0,86 

 

0 164,64** 

  

 
2 Selon la lettre du 7 avril 2022 adressée au PNUD par le ministère de l'Environnement et de l'Énergie du Costa 

Rica. 
3 Document UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/31, et Annexe XII du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/53. 
4 Annexe XIX du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59. 
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HCFC 2017 2018 2019 2020 2021* Référence 

Tonnes PAO       

HCFC-22 8,43 7,65 5,11 3,39 2,80 10,00 

HCFC-123 0 0 0 0 0 0,01 

HCFC-124 0 0 0 0 0 0,09 

HCFC-141b 1,67 1,2 1,2 0,75 0,60 3,58 

HCFC-142b 0,03 0,03 0 0 0 0,40 

(Sous-total / Total) (Tonnes PAO) 10,10 8,82 6,29 4,04 3,40 14,08 

HCFC-141b dans les polyols 

prémélangés importés 

0,49 0,40 0,36 0,09 0 18,11** 

* Données du programme de pays. 

** Point de départ établi dans l'Accord avec le Comité exécutif. 

 

6. La consommation de HCFC a diminué en raison de la mise en œuvre du système d'octroi de 

licences et de quotas d’importation et d'autres activités liées au PGEH, notamment le renforcement des 

capacités des agents des douanes et des techniciens en réfrigération. La consommation de HCFC pour 

2020 et 2021 a encore été réduite en raison du fléchissement de l’économie nationale causée par la 

pandémie de COVID-19.  

7. La baisse significative de la consommation de HCFC-141b dans les polyols prémélangés 

importés par rapport au point de départ est attribuable à la reconversion du plus grand utilisateur de 

polyols prémélangés du pays; au remplacement des panneaux en discontinu fabriqués localement par des 

produits importés; à la fermeture de certaines entreprises de fabrication d’équipement de réfrigération à 

usage commercial; et à l'introduction de polyols entièrement formulés à base de HFC-365mfc/ HFC 

227ea. En outre, la consommation nulle de HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés en 2021 est 

associée aux conséquences du recul de l’économie nationale qui a empêché le dernier fabricant de mousse 

de polyuréthane (PU) du pays de maintenir sa production normale. 

Rapport sur la mise en œuvre du programme de pays 

8. Le gouvernement du Costa Rica a déclaré des données de consommation pour le secteur des 

HCFC dans le cadre du rapport sur la mise en œuvre du programme de pays 2020 de 4,14 tonnes PAO et 

une consommation de 4,04 tonnes PAO au tirtre de l'article 7 du Protocole de Montréal. L’écart est 

attribuable à la destruction de HCFC indiquée dans les données de l'article 7. Les données de l'article 7 

pour 2021 n'ont pas encore été communiquées. 

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la phase I du PGEH 

 

 

Cadre juridique 

 

9. Le gouvernement du Costa Rica a mis en place un système d'octroi de licences et de quotas pour 

les importations et les exportations de SAO et d'équipements utilisant des SAO, y compris les HCFC et 

les HFC (couverts par le règlement 35676 S-H-MAG-MINAET). L'unité nationale d'ozone (UNO) du 

ministère de l'Environnement et de l'Énergie fixe les quotas annuels d'importation de HCFC à partir de la 

consommation maximale autorisée par le Protocole de Montréal, et le ministère du Commerce extérieur 

délivre les licences en fonction du quota total fixé par l'UNO. Un système en ligne (TICA) a été mis en 

place en vue de faciliter le suivi des importations de SAO et d'autres frigorigènes (y compris les HFC) et 

la vérification croisée des quotas émis. Une interdiction des importations d'équipements à base de HCFC 

est en place depuis le 1er janvier 2020 (décret exécutif 37614-MINAE Art. 13). Par ailleurs, le Costa Rica 

a ratifié l'amendement de Kigali du Protocole de Montréal le 23 mai 2018. 

10. Le gouvernement du Costa Rica a participé à l'élaboration d'un règlement technique obligatoire 

par les pays d'Amérique centrale (RTCA 23.01.80.21) visant à établir les normes minimales d’efficacité 
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énergétique pour la fabrication, l'importation ou la vente de climatiseurs et de pompes à chaleur 

(mini bibloc et multi-bibloc) dans la région. Ce règlement, qui est en cours d'approbation, sera intégré aux 

exigences nationales de viabilité des marchés publics.  

11. Grâce aux activités de coordination avec l'Institut des normes techniques du Costa Rica, 

18 normes nationales relatives aux systèmes de réfrigération et aux pompes à chaleur ont été révisées ou 

adoptées en vue de réglementer le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et de 

climatisation. L'ensemble des normes établit des exigences pour la sécurité des personnes et des biens; 

fournit des orientations pour la protection de l'environnement; définit des procédures pour le 

fonctionnement, la maintenance et la réparation des systèmes de réfrigération et la récupération des 

frigorigènes; adopte des exigences concernant les systèmes de refroidissement de conteneurs utilisant des 

frigorigènes inflammables en rapport avec la conception, les performances et l'entretien; et fixe les 

conditions pour la conception, l'installation et le démantèlement des systèmes de réfrigération à 

l'ammoniac en circuit fermé, ainsi que des appareils de réfrigération à usage commercial et des machines 

à glaçons. 

Formation des agents des douanes  

12. Au total, 17 ateliers du service des douanes sur la législation relative aux SAO, les contrôles à 

l'importation et les codes douaniers ont été organisés à l’intention des 342 agents des douanes. Trois 

séances de formation virtuelle ont été tenues pour 139 agents des douanes afin de prévenir le commerce 

illicite des substances chimiques, y compris les substances réglementées par le Protocole de Montréal. 

Élimination des HCFC dans les mousses de polyuréthane utilisées dans la fabrication des réfrigérateurs 

à usage domestique 

 

13. En juillet 2013, Atlas Industrial, SA, un fabricant d'équipement de réfrigération à usage 

domestique dont la consommation de HCFC-141b contenu dans des polyols prémélangés importés est de 

14,00 tonnes PAO, s'est converti au cyclopentane comme agent gonflant. 

Secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération 

 

14. Plusieurs activités de formation5 dans le secteur de l'entretien ont donné lieu à la certification de 

1 676 techniciens grâce aux cartes de pratiques exemplaires et de gestion des frigorigènes accordées par le 

ministère de l'Environnement et de l'Énergie. Les cours sur les bonnes pratiques en matière de 

refroidissement et de climatisation sont déjà intégrés au programme d'études de la spécialité Réfrigération 

de l'Institut national d'apprentissage du Costa Rica (INA) et de ses établissements partenaires. Quatre 

écoles techniques ont reçu 10 unités de réfrigération domestique à base de R-600a à des fins de formation; 

et 500 trousses de manuels de pratiques exemplaires avec DVD interactif ont été distribuées à trois 

établissements de formation. 

 
5 Y compris 470 techniciens en réfrigération et climatisation formés aux pratiques exemplaires de réfrigération au 

moyen de cours d’une durée de 25 à 50 heures établie en fonction de leurs connaissances préalables; 

1 202 techniciens en entretien ont participé à des ateliers sur les frigorigènes de remplacement; 138 techniciens ont 

reçu une formation sur l'utilisation et la manipulation des frigorigènes à base d'hydrocarbures (HC) (R-290 et R-

600a) dans des appareils à usage domestique et commercial par l’intermédiaire de cours de 30 heures; 

210 techniciens en réfrigération et climatisation ont été formés à l'utilisation de frigorigènes à faible potentiel de 

réchauffement de la planète (PRP), notamment les HC, le CO2 et l'ammoniac; et organisation de quatre ateliers de 

sensibilisation et webinaires en ligne prônant l'utilisation de frigorigènes naturels et l'élimination finale des 

frigorigènes à l’intention d’un total de 265 étudiants et techniciens en entretien responsables de gros systèmes 

d'utilisateurs finaux. 
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15. Un système de collecte des déchets de frigorigènes a été mis en place en coopération avec des 

associations techniques, des établissements de formation et trois entreprises de gestion des déchets 

spéciaux. Le réseau de récupération des SAO a reçu huit unités de récupération de frigorigènes, 

25 bouteilles de récupération et 13 unités de stockage de 100 livres. Le ministère de l'Environnement et 

de l'Énergie et une cimenterie (HOLCIM) ont signé un accord pour la destruction des frigorigènes 

indésirables. 

16. Le projet de démonstration concernant le remplacement d’un système de réfrigération au HCFC-

22 par un système au R-717/R-744 (NH3/CO2 en cascade) dans un entrepôt frigorifique (Premezclas 

Industriales para Panadería SA6) a été mis en œuvre en étroite collaboration avec les activités du PGEH. 

La technologie de remplacement a permis d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire les interventions 

de maintenance, de diminuer les fuites de frigorigènes et d’abaisser le coût des frigorigènes. Le projet a 

contribué à éliminer 0,64 tm (0,035 tonne PAO) de HCFC-22. On a diffusé les résultats du projet de 

démonstration aux diverses parties prenantes. Bien que la technologie n'ait pas été reproduite chez 

d'autres utilisateurs finaux en raison de l'investissement requis, le projet a permis de sensibiliser le pays 

aux solutions de remplacement à faible PRP. 

Niveau de décaissement 

 

17. Au 31 décembre 2021, sur le montant total de 1 153 523 $US approuvé (593 523 $US pour le 

projet de reconversion de la mousse et 560 000 $US pour les activités du secteur de l'entretien), tous les 

fonds pour le projet de la mousse ont été décaissés, et le solde de 1 660 $US lié aux activités dans le 

secteur de l'entretien sera restitué au Fonds multilatéral. 

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche de la phase II du PGEH 

 

18. La mise en œuvre de la première tranche de la phase II, qui a été retardée en raison de la 

pandémie de COVID-19, n'a commencé qu'en juillet 2021. Les principales activités qui ont été menées 

sont les suivantes : 

a) Embauche d’un consultant en vue d’examiner le cadre juridique et de rédiger des 

propositions visant à soutenir la conformité du pays; un projet de décret exécutif destiné à 

interdire l'importation de HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés est en cours 

d'analyse par l'UNO et les principales parties prenantes nationales; 

b) Étude et analyse des conditions juridiques dans le but de renforcer le cadre juridique 

régissant les activités des techniciens en réfrigération et climatisation dans le pays. Un 

décret exécutif a donc été rédigé pour exiger l’organisation de cours formels à l’intention 

des techniciens en entretien, et l'obtention de la carte de pratiques exemplaires et de 

gestion des frigorigènes accordée par le ministère de l'Environnement et de l'Énergie, qui 

limite l'achat, la possession et la manipulation des gaz frigorigènes aux techniciens 

possédant les compétences exigées et démontrées; 

c) Les sujets des ateliers de formation sur les pratiques exemplaires avec les frigorigènes 

inflammables, la récupération, le recyclage et la régénération des frigorigènes ont été 

convenus avec les établissements de formation en réfrigération. Une formation de 

30 heures7 a été organisée par un consultant international à l’intention de 36 instructeurs. 

 
6 Approuvé lors de la 76e réunion et financé hors de la phase I du PGEH. 
7 Entre autres sujets, la formation a porté sur le cadre réglementaire du pays pour les HCFC et les HFC, les aspects 

techniques et relatifs à la sécurité pour les frigorigènes de remplacement à faible PRP (ammoniac (R-717), CO2 

(R-744), propane (R-290), isobutane (R-600a) et HFO, secondaires, glycols et saumures); les procédures de 

manipulation des frigorigènes de remplacement à faible PRP lors de l'installation, de la maintenance et de 

l'élimination; l'essai de soudage; les substances de nettoyage de remplacement du HCFC-141b; 
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On a notamment analysé  une feuille de route visant l’établissement d’un processus de 

certification au titre du Cadre national des qualifications pour l'éducation et la formation 

technique professionnelle du Costa Rica; 

d) Visites d'enquête dans neuf centres d'enseignement afin d'établir des spécifications 

techniques pour les instruments, les équipements et les outils nécessaires au renforcement 

des capacités des établissements de formation à mettre en œuvre leurs cours officiels sur 

le refroidissement et la climatisation. Définition de la liste des achats8, commencement du 

processus d'appel d'offres correspondant, et livraison des équipements prévue pour 

août 2022. 

Mise en œuvre et suivi du projet 

 

19. Sur le montant total de 18 200 $US approuvé lors de la première tranche pour la mise en œuvre et 

le suivi du projet, 9 132 $US ont été utilisés pour l'embauche du coordinateur des projets PGEH et des 

consultants locaux, les réunions avec les principales parties prenantes, et la préparation du plan annuel de 

mise en œuvre et du rapport sur la mise en œuvre de la tranche. 

Niveau de décaissement 

 

20. Au 31 mars 2022, sur le montant de 187 777 $US approuvé, 79 903 $US (43 %) avaient été 

décaissés. Le solde, qui s’élève à 107 874 $US, sera décaissé d'ici décembre 2023. 

 

Plan de mise en œuvre de la deuxième tranche de la phase II 

 

21. Les activités suivantes seront mises en œuvre entre avril 2022 et juin 2024 : 

a) Renforcement du cadre juridique et institutionnel pour le contrôle des HCFC : Mise en 

œuvre d'une interdiction des importations de HCFC-141b contenu dans les polyols 

prémélangés, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024; organisation de six ateliers à 

l’intention des importateurs et les autres parties prenantes sur le cadre juridique, dans le 

but de parvenir à l'élimination totale des HCFC (20 000 $US); 

b) Élimination du HCFC-141b dans les polyols prémélangés utilisés dans la fabrication de 

mousse de PU : Reconversion de Refrigeracion Omega en vue de remplacer la 

consommation de 6,24 tm (0,69 tonne PAO) de HCFC-141b contenu dans les polyols 

prémélangés importés par du HFO-1233zd (68,177 $US de la première tranche) ;  

c) Renforcement du réseau de récupération, de recyclage et de régénération des 

réfrigérants (RRR) : Préparation d'un manuel de formation et organisation de cinq ateliers 

sur les techniques de RRR à l’attention de 100 étudiants et techniciens en entretien de 

 

; et les pratiques exemplaires en matière de manipulation des frigorigènes inflammables dans les climatiseurs à base 

de R-290 et l’équipement de réfrigération à base de R-600a. 
8 Comprenant entre autres sept unités de récupération pour les HCFC, les HFC, le R-410A et le R-404; neuf 

bouteilles de récupération de 30 livres; une borne de recharge portable pour les HC, 17 mini-unités de 

réfrigération/congélation à base de HC-600a et 17 unités de climatisation à base de HC-290; un ventilateur de 

zone 1; neuf unités d'extinction au CO2; 31 ensembles de collecteurs mécaniques pour différents frigorigènes (R-22, 

R-134a, R-410A, R-600a, R-290 et R-1270) avec des tuyaux pour réduire au minimum les émissions de 

frigorigènes; quatre détecteurs électroniques de fuite de frigorigènes halogénés et six unités pour les frigorigènes 

HC; 10 pompes à vide pour les frigorigènes inflammables; 32 balances électroniques de charge pour différentes 

quantités de frigorigènes; trois bouteilles d'azote et six ensembles de manomètres à collecteurs avec des tuyaux pour 

le transfert de l'azote; et d'autres petits instruments, outils et équipements de sécurité personnelle. 
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SAO; établissement d'un modèle commercial pour la mise en place d'un programme de 

récupération et de régénération à l’échelle nationale; achat d'équipements9 (un poste de 

régénération, une unité de récupération et de recyclage des frigorigènes, deux machines 

de récupération des frigorigènes, un chromatographe en phase gazeuse, deux 

identificateurs de SAO et 10 unités de bouteilles de 30 livres) en vue de mettre en place 

un poste de RRR (104 350 $US) ; 

d) Promotion de pratiques exemplaires d'entretien : Cinq ateliers sur les bonnes pratiques et 

la manipulation des frigorigènes inflammables à l’intention de 100 techniciens en 

réfrigération et climatisation, et conception et impression d'une affiche sur les pratiques 

exemplaires pour les participants aux ateliers de formation (25 500 $US); 

e) Établissement d'un système de certification pour l'entretien des systèmes de réfrigération 

et de climatisation : Préparation de 10 certificateurs et vérification du système pour un 

groupe de 25 techniciens; procédures et lignes directrices à l’intention des techniciens en 

réfrigération et climatisation, exemples d’essais et autres outils d'information; 

organisation de six ateliers de sensibilisation destinés à promouvoir la certification des 

techniciens en réfrigération et climatisation dans différentes villes du pays pour un 

nombre total estimé à 120 participants (40 000 $US);  

f) Renforcement de la formation officielle dans les instituts techniques : Achèvement de 

l'acquisition et de la livraison d'équipement et d'outils en vue de renforcer les capacités de 

neuf institutions techniques et organisation de deux visites de suivi par an dans chaque 

centre (64 500 $US) ;  

g) Promotion des solutions de remplacement à faible PRP dans les supermarchés et les 

hôtels : Formation du personnel technique de 20 hôtels et fourniture de conseils sur le 

remplacement des systèmes de réfrigération et de climatisation par des solutions à faible 

PRP; organisation de cinq ateliers sur les nouvelles tendances des systèmes de 

réfrigération et de climatisation dans le secteur pour les chaînes de supermarchés dans 

cinq endroits différents du pays, pour un total de 100 participants (30 600 $US);  

h) Élimination de l'utilisation du HCFC-141b pour le nettoyage de l’équipement de 

réfrigération et de climatisation : Acquisition de 20 kits d'azote; organisation de quatre 

ateliers à l’intention de 160 techniciens sur l'utilisation de solutions de remplacement 

comme agent de nettoyage (30 800 $US); 

i) Activités de sensibilisation du public à l'élimination des HCFC : Huit présentations de 

sensibilisation au PGEH dans des collèges techniques à l’intention de 150 étudiants en 

réfrigération et climatisation; six visites techniques avec 20 étudiants destinées à 

démontrer le fonctionnement des systèmes de réfrigération et de climatisation utilisant 

des frigorigènes naturels; diffusion d’information par le biais de platesformes numériques 

(sites Web du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et du PNUD et médias 

sociaux), présentations sur demande lors de séminaires, et participation à des réunions de 

la Chambre des industries, de l'association de la réfrigération et des utilisateurs finaux en 

vue de promouvoir une technologie de remplacement à faible PRP (30 000 $US);  

j) Mise en œuvre et suivi du projet : (40 000 $US) Les activités à mener comprennent 

l'embauche d'un consultant (26 600 $US), l'organisation de réunions avec les parties 

prenantes (6 700 $US), et la préparation du rapport annuel sur la mise en œuvre et du 

rapport sur la mise en œuvre de la tranche et imprévus divers (6 700 $US). 

 
9 En ce qui a trait à l’équipement de récupération, de recyclage et de récupération des frigorigènes proposé dans le 

cadre du projet, le PNUD a confirmé que la récupération des frigorigènes est uniquement destinée à la réception des 

HCFC. 
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 

OBSERVATIONS 

 

Rapport périodique sur l'état d'avancement de la première tranche du PGEH 

 

 

Cadre juridique 

 

22. Le gouvernement du Costa Rica a déjà émis des quotas d'importation de HCFC pour 2022 à 

hauteur de 4,14 tonnes PAO, ce qui est inférieur aux objectifs de règlementation du Protocole de Montréal 

et à la consommation autorisée selon l'accord du pays avec le Comité exécutif. Le quota pour 2022 

dépasse les importations réelles pour 2021 car les importateurs n'ont pas pu importer les quantités 

convenues en 2021, étant donné la crise mondiale des conteneurs au cours de cette année. 

Secteur de la mousse de PU 

23. La reconversion de Refrigeracion Omega, qui vise à remplacer la consommation de HCFC-141b 

contenu dans les polyols prémélangés importés par du HFO-1233zd, n'a pas démarré en raison du 

ralentissement du marché de l'entreprise au cours de la période 2020-2021 en raison de la COVID-19. 

L'entreprise a réactivé sa chaîne de production en 2022 et remplit actuellement les engagements de 

production existants avant de commencer les essais avec le polyol prémélangé de remplacement. Le 

PNUD a indiqué que le projet serait mis en œuvre au cours de la deuxième tranche et que le 

gouvernement du Costa Rica établirait l'interdiction d'importation du HCFC-141b contenu dans les 

polyols prémélangés importés une fois que la reconversion de Refrigeracion Omega serait terminée. Le 

Secrétariat comprend les circonstances propres à l'entreprise et les répercussions de la pandémie de 

COVID-19, et estime que le délai fourni par le PNUD pour l'achèvement du projet est raisonnable. 

Cependant, notant le retard dans le lancement de la reconversion et dans la promulgation de l'interdiction 

qui en découle jusqu'à ce que le projet soit achevé, le Secrétariat réévaluera la situation à partir du rapport 

sur la mise en œuvre de la tranche qui sera soumis avec la troisième demande de tranche, dans laquelle les 

détails sur la reconversion de Refrigeration Omega, y compris le niveau de décaissement et les progrès 

accomplis dans la promulgation de l'interdiction, seront inclus. 

Secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération 

24. Le PNUD a indiqué que le pays a souffert des effets de la pandémie de COVID-19 en raison du 

télétravail obligatoire imposé par le gouvernement. Par conséquent, les activités prévues ont été 

réorientées et rajustées de manière à être exécutées à distance, ce qui a ralenti la mise en œuvre du PGEH. 

En 2020-2021, la priorité a été donnée à l'achèvement de la phase I et à l'obtention de la signature des 

documents pour la mise en œuvre de la première tranche de la phase II. Cette dernière a commencé au 

deuxième semestre de 2021 et on a soumis un plan d'action révisé pour l'achèvement de la première 

tranche. 

25. En réponse à la question sur l'interdiction potentielle de l'importation de HCFC-141b, le PNUD a 

expliqué que cela n'a pas encore été possible en raison de la difficulté d'accéder à des solutions de 

remplacement pour les agents de nettoyage. Au lieu de cela, le gouvernement encourage l'utilisation de 

l'azote sec comme agent gonflant et réduit les quotas annuels d'importation de HCFC-141b. 

26. Le Secrétariat a demandé si l'unité de récupération qui sera acquise servira pour les HCFC, les 

HFC et les mélanges. Le PNUD a précisé que bien qu’elle récupère à la fois les HCFC et les HFC, elle  

sera utilisée pour le HCFC-22, car les réseaux de RRR des HFC sont beaucoup plus complexes et coûteux 

que ceux des frigorigènes à un seul composant comme le R-22. 
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Mise en oeuvre de la politique sur l’égalité des sexes 

27. Conformément à la décision 84/92 d), 10l'UNO encourage la participation des femmes dans le 

secteur de la réfrigération et de la climatisation. Au cours de la deuxième tranche, cette participation sera 

stimulée lors de l'organisation d'ateliers de formation et d'activités de sensibilisation, et des données 

ventilées par sexe seront collectées et ajoutées à la demande de la troisième tranche. 

Viabilité de l’élimination des HCFC  

28. La mise en œuvre du système d'octroi de licences et de quotas garantit le contrôle et la 

surveillance de l'importation des HCFC. Le système de quotas de HCFC est appliqué, et une interdiction 

d'importation d'équipement à base de HCFC est en place. La viabilité à long terme de la formation sur la 

réfrigération et la climatisation est assurée puisque les pratiques exemplaires sont incluses dans les cours 

réguliers du pays sur la réfrigération. On intégrera de nouveaux sujets (c.-à-d., l'efficacité énergétique, la 

manipulation en toute sécurité des frigorigènes inflammables et les solutions de remplacement à faible 

PRP) au programme de formation sur la réfrigération dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième 

tranche. En outre, les campagnes d'information et de sensibilisation ciblées favoriseront la transition vers 

des technologies à faible PRP. Grâce à l’application combinée du système d'octroi de licences et de quota  

pour les HCFC, le projet de reconversion de la mousse de PU et la formation continue des techniciens en 

entretien et des utilisateurs finaux, le pays sera en mesure d’obtenir une élimination durable des HCFC. 

Conclusion  

 

29. Le Secrétariat note que le Costa Rica respecte le Protocole de Montréal et l'Accord conclu avec le 

Comité exécutif et que sa consommation de HCFC en 2021 est inférieure de 76 % au niveau de référence; 

il se réjouit par ailleurs des efforts déployés par le gouvernement en d’achever les activités dans les délais 

fixés pour la phase I du PGEH. Le taux de décaissement global pour la première tranche de la phase II du 

PGEH est de 43 %, et les activités de la tranche, malgré les retards initiaux causés par la pandémie de 

COVID-19, progressent maintenant de manière satisfaisante avec l’élaboration de la législation, la 

formation des instructeurs, et l'achat d'équipements dans le but de renforcer les établissements de 

formation en réfrigération. Les activités prévues dans le cadre de la deuxième tranche permettront de 

renforcer le secteur de l'entretien de l’équipement de réfrigération et d'assurer la viabilité à long terme de 

la phase II du PGEH. 

RECOMMANDATION  

30. En ce qui concerne la phase I du PGEH pour le Costa Rica, le Comité exécutif pourrait souhaiter 

noter le rapport final sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(PGEH) pour le Costa Rica (décision 85/7), soumis par le PNUD et contenu dans le document 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/24. 

31. Quant à la phase II du PGEH pour le Costa Rica, le Secrétariat du Fonds recommande que le 

Comité exécutif prenne note : 

a) Du rapport périodique sur la mise en œuvre de la première tranche de la phase II du 

PGEH pour le Costa Rica; 

b) De l'engagement du gouvernement du Costa Rica à achever le projet de reconversion de 

Refrigeracion Omega à la mousse de polyuréthane au cours de la deuxième tranche de la 

phase II du PGEH et à promulguer l'interdiction des importations de HCFC-141b contenu 

dans les polyols prémélangés importés une fois la reconversion achevée. 

 
10 La décision 84/92 d) a demandé aux agences bilatérales et d’exécution d’appliquer la politique opérationnelle sur 

l’intégration de l’égalité des sexes tout au long des cycles des projets. 
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32. Le Secrétariat du Fonds recommande en outre l'approbation générale de la deuxième tranche de la 

phase II du PGEH pour le Costa Rica, au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 Titre du projet Financement du 

projet ($US) 

Coût d’appui 

($US) 

Agence 

d’exécution 

a) Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) 

385 750 27 003 PNUD 

 

     

 


