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 مشروعات متعددة السنوات  -ورقة تقييم المشروع 

 

 كوت ديفوار 
 

 تدبير الرقابة  الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة الوكالة  )أولا( اسم المشروع 

خطة إدارة إزالة المواد  

الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة  

 الأولى( 

 2020% بحلول عام 35 السادس والستون اليونيب )رئيسية(، اليونيدو 

 

)طناً من قدرات استنفاد   35.84 2021السنة:   المجموعة الأولى( )المرفق جيم،  7دة  لمات ابيانا( أحدث ثانيا)

 الأوزون(

 

 2021السنة:  القطري )طن من قدرات استنفاد الأوزون( للبرنامجث البيانات القطاعية حد( أثالثا)

مكافحة   رغوة  أيروسول المادة الكيميائية

 الحريق 
عامل  المذيبات  التبريد

 تصنيع 
الاستخدامات  

 المعملية
إجمالي الاستهلاك  

 القطاعي

  الخدمة  التصنيع  

-الهيدروكلوروفلوروكربون

22 
    35.84    35.84 

 

 ك )طن من قدرات استنفاد الأوزون(لاستهلات ابيانا( بعا)را

 63.80 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  63.80 : 2010-2009خط الأساس للفترة 

 المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(الاستهلاك 

 41.47 المتبقي:  22.33 موافق عليه بالفعل: 

 

 المجموع 2022 )خامساً( خطة الأعمال 

 2.27 2.27 إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من قدرات استنفاد الأوزون( اليونيب

 208,222 208,222 التمويل )بالدولار الأمريكي( 

 0.00 0.00 إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من قدرات استنفاد الأوزون( اليونيدو 

 0 0 التمويل )بالدولار الأمريكي( 

 

 المجموع 2021 2020 * 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 )سادساً( بيانات المشروع 

 لا ينطبق 41.47 41.47 57.42 57.42 57.42 57.42 57.42 63.80 63.80 لا ينطبق حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال 

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به )طن من 

 قدرات استنفاذ الأوزون(
 لا ينطبق 41.47 41.47 57.42 57.42 57.42 57.42 57.42 63.80 63.80 لا ينطبق

التمويل  

المتفق عليه  

)بالدولار 

 الأمريكي(

 905,740 185,740 0 190,000 0 0 0 0 190,000 0 250,000 المشروع تكاليف  اليونيب

 109,631 22,482 0 22,998 0 0 0 0 22,998 0 30,260 تكاليف المساندة

 920,000 0 0 460,000 0 0 0 0 0 0 460,000 تكاليف المشروع  اليونيدو 

 66,700 0 0 32,200 0 0 0 0 0 0 34,500 تكاليف المساندة

الأموال التي وافقت عليها  

اللجنة التنفيذية )بالدولار 

 الأمريكي(

 1,640,000 0 0 190,000 0 0 0 0 190,000 0 710,000 تكاليف المشروع 

 153,849 0 0 66,091 0 0 0 0 22,998 0 64,760 تكاليف المساندة

إجمالي تكاليف الدعم 

المطلوب الموافقة عليها  

 الأمريكي( )بالدولار 

 185,740 185,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع 

 22,482 22,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تكاليف المساندة

 * جُمع بين الشريحتين الثالثة والرابعة في الاجتماع الرابع والثمانين 

 

 الموافقة الشمولية  توصية الأمانة: 
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 وصف المشروع

 

ديفوار، يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية،  بالنيابة عن حكومة كوت   .1

المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الأولى  المرحلة  من  والأخيرة  الخامسة  الشريحة  لتمويل  طلباً 

لة  دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكا  185,740الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة إجمالية قدرها  

ويتضمن التقديم تقريراً مرحلياً عن    2دولاراً أمريكياً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دون سواه.   22,482البالغة  

الهيدروكلوروفلوروكربون   باستهلاك  الخاص  التحقق  وتقرير  مجتمعتين،  والرابعة  الثالثة  الشريحتين  تنفيذ 

 .2022، وخطة تنفيذ شريحة سنة  2021إلى  2019للسنوات من 

 تقرير بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون  

 

استه .2 ديفوار عن  قدره  أبلغت حكومة كوت  المواد    35.84لاك  الأوزون من  استنفاد  قدرات  من  طناً 

عام   في  للمواد 2021الهيدروكلوروفلوروكربونية  للامتثال  الأساس  خط  دون  استهلاك  وهو   ،

بنسبة   الجدول    44الهيدروكلوروفلوروكربونية  ويعرض  المائة.  الهيدروكلوروفلوروكربون    1في  استهلاك 

 .  2021- 2017للفترة 

 ( 2021- 2017للفترة  7استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في كوت ديفوار )بيانات المادة  -1الجدول 

 خط الأساس 2021 2020 2019 2018 2017 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 1,159.70 651.57 700.00 752.00 819.03 855.68 بالأطنان المترية 

 63.80 35.84 38.50 41.36 45.05 47.06 أطنان قدرات استنفاد الأوزون 

 

يتناقص استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد بفضل استمرار تنفيذ أنشطة خطة إدارة  .3

- إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، شاملةً الضوابط المفروضة على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون

بالإضافة إلى اعتماد المعدات التي ، وتحسن ممارسات الخدمة الأفضل التي يتبعها الفنيون نتيجة للتدريب، 22

( في قطاع التبريد وتكييف  R-404Aو    R-407Cو    R-410Aتستخدم بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون )مثل  

 الهواء. 

 تقرير تنفيذ البرنامج القطري 

 

أبلغت حكومة كوت ديفوار عن البيانات القطاعية لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب  .4

  7، وكانت هذه البيانات متسقة مع البيانات المبلغ عنها بمقتضى المادة  2021تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام  

 من بروتوكول مونتريال.  

 تقرير التحقق 

 

ومة تنفذ نظاماً لإصدار التراخيص وتحديد الحصص لواردات وصادرات  أكد تقرير التحقق أن الحك .5

  7الهيدروكلوروفلوروكربون، وأن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُبلغ بموجب المادة  

من   للفترة  مونتريال  بروتوكول  الجدول    2021إلى    2019من  في  المبين  النحو  )على    2021كان صحيحاً 

خلص التحقق إلى أن كوت ديفوار امتثلت لكل من تدابير الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، والحد أعلاه(. و 

الأقصى للاستهلاك المسموح به في الاتفاقية المبرمة مع اللجنة التنفيذية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  

روتوكول مونتريال، يشمل نظاماً موثوقاً  ، وأن البلد لديه إطارٌ قانونيٌ ومؤسسيٌ لتنفيذ ب2021و   2020و   2019

 
 عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة في كوت ديفوار إلى الأمانة.  2022أكتوبر/تشرين الأول  15وفقاً للخطاب الصادر بتاريخ  2
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لمنح التراخيص والحصص لمراقبة المواد المستنفدة للأوزون. يعمل نظام المراقبة الذي أنشأته وحدة الأوزون  

الوطنية على نحو جيد لأنه يسمح بمستوى جيد من الرقابة على الحصص المخصصة. ويوصي التقرير أيضاً،  

عقد اجتماعات التنسيق مع إدارة الجمارك وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي  من بين ما يوصي به، بمواصلة  

الصلة بشأن تحسين رصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية، وتنفيذ زيارات 

موظفي   تدريب  ومواصلة  بها،  المصرح  غير  السلع  بيع  ومنع  التبريد  لمراقبة جودة سوائل  للأسواق  دورية 

والتخلص  الج للأوزون  المستنفدة  المواد  إدارة  لوائح  واعتماد  وتعزيز  قدراتهم،  وبناء  التجارة  ووزارة  مارك 

منها، وتنفيذ رموز النظام المتسق الجديدة، وبرامج المعلومات والتوعية لأصحاب المصلحة بشأن رصد الاتجار  

 في المواد المستنفدة للأوزون والإبلاغ عنها.

 فيذ الشريحتين الثالثة والرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقرير مرحلي بشأن تن

 

 الإطار القانوني 

 

التزمت حكومة كوت ديفوار باللوائح دون الإقليمية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تنسق   .6

الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما يوجد في البلد إطارٌ تشريعي  إدارة المواد الخاضعة للرقابة، بما فيها المواد  

وتنظيمي وقانوني معمول به لمراقبة استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستخدامها، بما في ذلك نظام  

عام   التنفيذ في  الذي دخل حيز  الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمواد  استيراد 2013الحصص  كذلك  ويحظر  ؛ 

. وتتولى مديرية التجارة  22- لتبريد وتكييف الهواء المستعملة القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربونمعدات ا

 إصدار حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون بعد التشاور مع وحدة الأوزون الوطنية. 

الية أفادت حكومة كوت ديفوار بأن مجلس الوزراء ووزارة الموازنة والم  3)ب(، 88/18عملاً بالمقرر   .7

الوزارات لتنظيم استيراد المواد المستنفدة للأوزون وتصديرها وعبورها  -يستعرضان الآن الأمر المشترك بين

توقيع   الوطنية متابعة  وإعادة تصديرها وتوزيعها وتسويقها وحيازتها واستخدامها. وتواصل وحدة الأوزون 

 الأمر.  

 قطاع خدمة التبريد 

 

 نفُذت الأنشطة التالية:  .8

حلق  (أ) لعدد  تسع  تدريبية  عمل  المواد   260ات  مراقبة  بشأن  والتجارة  الجمارك  موظفي  من 

عنها،   والكشف  الهيدروكلوروفلوروكربون  على  القائمة  والمعدات  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

موظفاً إضافياً من الجمارك والتجارة بحلول    40فضلاً عن الاتجار غير المشروع؛ كما سيدُرب  

 ؛ 2022يوليه/تموز  

لعدد    عشر (ب ) الجيدة في    303ورش عمل تدريبية شخصية  الممارسات  التبريد حول  فنيي  من 

وسيدُرب   الهيدروكربون؛  لتكنولوجيات  الآمنة  والمناولة  بحلول    147التبريد  إضافي  تبريد  فني 

 ؛ 2022يوليه/تموز  

 جرى شراء معدات الخدمة وأدواتها )مثل وحدات الاسترداد، وكاشفات التسرب، ومحددات غازات  ( ج)

التبريد، ووحدات اللحام بالنحاس ووحدات اللحام، ومضخات التفريغ، والمشعبات، ومجموعات  

 
اد  استيراد الموطلبٌ موجه إلى حكومة كوت ديفوار لتقدم، في الاجتماع التسعين عبر اليونيب، تحديثاً بشأن اعتماد الأمر المشترك بين الوزارات لتنظيم    3

باستيراد   المتعلقة  والإبلاغ  الرصد  نظم  لتعزيز  الأخرى  والتدابير  وتجارتها،  تصديرها  وإعادة  وعبورها  وتصديرها  للأوزون  المستنفدة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون وتصديره في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار. 
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الميكانيكية   المهن  تطوير  )مركز  المستفيد  المهني  التدريب  مركز  إلى  وتقديمها  الأدوات( 

مدرباً على استخدام المعدات؛ ووُقعت اتفاقية مشتركة بين   20والكهربائية(؛ وقدُم التدريب لحوالي  

في  الهواء  وتكييف  التبريد  مجال  في  تدريبية  دورات  لتنظيم  الفني  التعليم  ووزارة  البيئة  وزارة 

وداوكرو   بيدرو  سان  في  المرافق  وقيُمت  بيدرو؛  وسان  داوكرو  في  محليين  تدريب  مركزي 

وكوماسي لاحتياجات معدات التدريب الإضافية، لا سيما لتدريب الفنيين على مناولة غازات التبريد  

 لقابلة للاشتعال. ا

 تنفيذ ورصد المشروع 

 

راقبت وحدة الأوزون الوطنية، بمساعدة خبير تبريد واحد وخبير جمركي، أنشطة خطة إدارة إزالة   .9

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وجمعت البيانات ذات الصلة بما في ذلك دعم خبير مستقل معين لإجراء  

  170,000لمتكبدة في إطار المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع ومراقبته تحقق مستقل. يبلغ إجمالي المصروفات ا

 ( والاستشاريين  الموظفين  شاملة  أمريكي،  )   65,000دولار  والانتقالات  أمريكي(،  دولار    40,000دولار 

 دولار أمريكي(.   20,000دولار أمريكي(، والتواصل ) 45,000أمريكي(، وورش العمل والاجتماعات ) 

 والمستوى صرف الأم 

 

نيسان   .10 أبريل/  صُرف  2022حتى  البالغ    1,640,000،  عليه  الموافق  المبلغ  من  أمريكي  دولار 

990,559  ( أمريكيا  و   690,000دولاراً  لليونيب،  أمريكي  لليونيدو( على    300,559دولار  أمريكياً  دولاراً 

 . 2023أمريكياً في عام  دولاراً  649,441. وسيصُرَف الرصيد البالغ 2النحو المبين في الجدول 

 التقرير المالي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار )بالدولار الأمريكي(  -2الجدول 

 معدل الصرف )%( المجموع  اليونيدو  اليونيب الشريحة 

 الأولى  
 710,000 460,000 250,000 الموافق عليه  

71 
 502,595 *252,595 250,000 المنصرف  

 الثانية  
 190,000 0 190,000 الموافق عليه  

100 
 190,000 0 190,000 المنصرف  

الثالثة  

 والرابعة 

 190,000 460,000 190,000 الموافق عليه  
40 

 297,964 *47,964 250,000 المنصرف  

 المجموع 
 1,640,000 920,000 720,000 الموافق عليه  

60 
 990,559 300,559 690,000 المنصرف  

 عند اكتمال عملية شراء المعدات.  2022* سيصُرف الرصيد المبين في عمود اليونيدو بحلول نهاية يونيه/حزيران 
 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد 

 

 : 2022وديسمبر/كانون الأول  2022ستنُفذ الأنشطة التالية بين شهري يوليه/ تموز  .11

من موظفي الجمارك بشأن    150ست ورش عمل في أبيدجان وبعض موانئ الدخول الهامة لعدد   (أ)

على   القائمة  والمعدات  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  الهيدروكلوروفلوروكربون، مراقبة 

 دولار أمريكي(؛  50,000والكشف عنها، والتجارة غير المشروعة في المواد الخاضعة للرقابة )

لحوالي   (ب ) عمل  ورش  واستخدام    200ثماني  التبريد،  في  الجيدة  الممارسات  بشأن  تبريد  فني 

دولار    85,000)  سوائل التبريد البديلة للهيدروكلوروفلوروكربون، وخدمة معدات تكييف الهواء

 أمريكي(؛ 
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دولاراً أمريكياً(: تعيين استشاريَّين وطنيين اثنين )خبير تبريد وخبير   50,740رصد المشروع ) ( ج)

دولار أمريكي(؛ وانتقال الموظفين لتنسيق المشروع    25,000جمارك( لإدارة المشروع ورصده )

دولار    5,000والتواصل ) دولار أمريكي(؛    10,000دولاراً أمريكياً(؛ وورش العمل )  10,740)

 أمريكي(. 

 

 تعليقات الأمانة وتوصياتها

 

 التعليقات

 

 تقرير التحقق 

 

تواصل:   .12 الوطنية  التحقق، أن وحدة الأوزون  تقرير  الواردة في  التوصيات  اليونيب، بشأن  أوضحت 

إجراء  العمل على تعزيز شراكتها مع مصلحة الجمارك من خلال المشاورات الدورية واجتماعات التنسيق؛ و

زيارات منتظمة للأسواق لمراقبة جودة غازات التبريد ومنع التجارة غير المشروعة في البضائع؛ وتنفيذ برنامج  

التوعية الإعلامية بشأن ضوابط المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها وتدريب المسؤولين من وزارة  

رة )الوزارات( المعنية؛ ومتابعة تنفيذ رموز النظام  التجارة؛ ومتابعة توقيع المرسوم الوزاري المشترك مع الوزا

 المنسق الجديدة بعد موافقة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عليها. 

 تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحتين الثالثة والرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 

 الإطار القانوني 

 

بحجم    2022وار بالفعل حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام  أصدرت حكومة كوت ديف  .13

 طناً من قدرات استنفاد أوزون، وهو ما دون أهداف الرقابة الواردة في بروتوكول مونتريال. 38,50

 قطاع خدمة التبريد 

 

ة  بناءً على تلقي طلب للحصول على معلومات من الأمانة، أشار اليونيب إلى عدم وجود إعادة تهيئ .14

الهيدروكلوروفلوروكربون على  القائمة  الحكومة  -22- للمعدات  وأن  ديفوار  كوت  في  بالهيدروكربون  للعمل 

واليونيب وقطاع خدمة التبريد لم يروجوا لمثل هذه الممارسات. وأوضح اليونيب أيضاً أن برامج التدريب على  

ت التبريد القابلة للاشتعال. كما أكد اليونيب  ممارسات التبريد الجيدة تتناول التدريب على المناولة الآمنة لغازا

 المتعلقة بهذه الممارسة. 4أن حكومة كوت ديفوار تدرك تمام الإدراك مقررات اللجنة التنفيذية 

أما عن برنامج الاعتماد للفنيين، فقد أجرت الحكومة، بدعم من اليونيب، مشاورات مفصلة مع الخبراء   .15

المعنيين وحصلت على معلومات تستند إلى تنفيذ أنظمة الاعتماد من بلدان أخرى مثل تونس.  وبناءً على هذه 

من الثانية  المرحلة  خلال  اعتماد  نظام  لتنفيذ  الحكومة  تخطط  المواد    المشاورات،  إزالة  إدارة  خطة 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.  

  

 
 73/34و  72/17المقرران  4
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 إتمام المرحلة الأولى 

 

كان تاريخ إتمام المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مخططاً له   .16

ر طلباً  . وفي الاجتماع الثامن والثمانين، قدمت حكومة كوت ديفوا2021ديسمبر/كانون الأول    31أصلاً في  

. وفيما بعد، سمحت اللجنة التنفيذية للبلد، 2023ديسمبر/كانون الأول    31لتمديد تاريخ إتمام المرحلة الأولى إلى  

على أساس استثنائي، بأمور منها مواصلة تنفيذ الأنشطة المتبقية المتعلقة بالمرحلة الأولى وطلبت تقديم خطة  

شرائح المتبقية في إطار المرحلة الأولى إلى الاجتماع التسعين  تنفيذ منقحة، تشمل، حسب الاقتضاء، طلبات ال

(. وبناءً على خطة تنفيذ الشريحة الخامسة، تطلب الحكومة تمديداً لتاريخ إتمام المرحلة الأولى 29/ 88)المقرر  

بحلول    2022ديسمبر/كانون الأول    31حتى   مالياً  المشروع  إتمام  .  2023يونيه/حزيران    30ووافقت على 

اعد هذا التمديد البلد في استكمال الأنشطة المتبقية من المرحلة الأولى ومواصلة تحقيق أهداف الامتثال  سيس

الخاصة بها والحفاظ عليها. كما أشار اليونيب إلى أن الحكومة تنظر في تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة 

 .  2023إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 

 5السياسة الجنسانية  تنفيذ 

 

المقرر   .17 مع  السياسة  92/ 84وتمشياً  بتنفيذ  تماماً  ملتزمون  واليونيدو  واليونيب  الحكومة  فإن   ، )د( 

الجنسانية المعتمدة لدى الصندوق المتعدد الأطراف. وستضطلع وحدة الأوزون الوطنية بتضمين جلسات محددة 

ال الجنساني في اجتماعات  المنظور  تعميم مراعاة  المصنفة حسب نوع  حول  البيانات  التوجيهية؛ وجمع  لجنة 

المتصلة الجوانب  بشأن  مقترحات/توصيات محددة  أي  ومتابعة  ثم، ستنُفذ    -الجنس  الجنسانية. ومن  بالشؤون 

 وحدة الأوزون الوطنية تدابير تعميم مراعاة المنظور الجنساني تدريجياً في الأنشطة المستقبلية. 

 روكلوروفلوروكربونية  استدامة إزالة المواد الهيد 

 

المواد   .18 واردات  مراقبة  يكفل  الذي  والحصص  التراخيص  نظام  ديفوار  كوت  حكومة  تنفذ 

الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها؛ وستنُفذ التدابير الإضافية لتعزيز اللوائح الموصى بها في تقرير التحقق  

من   الثانية  والمرحلة  الأولى  المرحلة  من  الخامسة  الشريحة  المواد خلال  إزالة  إدارة  خطة 

الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتضمن الحكومة التدريب المستمر والمستدام لأصحاب المصلحة المعنيين من  

خلال توفير التدريب لموظفي الجمارك والإنفاذ على مراقبة ورصد استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

المستورد  مع  توعية  برامج  وتنفيذ  تجارة  واستخدامها  مع  يتعاملون  الذين  الآخرين  المصلحة  وأصحاب  ين 

الهيدروكلوروفلوروكربون. وسوف يزُود مركز التدريب المهني بالمعدات والأدوات بغية تدريب فنيي الخدمة 

على ممارسات الخدمة الجيدة وتلقى مدربوه التدريب على ذلك؛ وسيؤدي هذا إلى بناء قدرة قطاع الخدمة على  

ت خدمة جيدة والاستخدام الآمن لغازات التبريد القابلة للاشتعال وتسهيل تنفيذ نظام اعتماد في اعتماد ممارسا

البلد.  ومن خلال الجمع بين إنفاذ نظام التراخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتدريب 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية.  المستمر لفنيي الخدمة وموظفي الإنفاذ، ستحقق الحكومة إزالة مستدامة للمواد 

 الخلاصة 

 

تنفيذ المرحلة الأولى يمضي للأمام. ويعمل نظام تراخيص وحصص الاستيراد في البلد، وكان استهلاك  .19

في   13.5أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال بـ    2021المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام  

التوصيات الواردة في تقرير التحقق. وتتعهد البلد بإتمام الأنشطة في إطار   المائة؛ كما التزمت الحكومة بتنفيذ 

 
 )د( من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشاريع.84/92المقرر في لب طُ  5
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؛ 2023يونيه/حزيران    30وبإتمام المشروع ماليًا بحلول    2022المرحلة الأولى بحلول ديسمبر/كانون الأول  

.  2023ل عام  ومن المتوقع تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلو

ولم توقع جميع الوزارات حتى الآن على المرسوم الوزاري المشترك بسبب التغييرات المتكررة في الحكومة، 

في المائة من    60ومع ذلك، تتابع وحدة الأوزون الوطنية هذا الأمر مع الوزارات المعنية. وصُرف حوالي  

وتدريب    22واردات الهيدروكلوروفلوروكربون  الأموال الموافق عليها. ومن شأن الجمع بين رصد ومراقبة  

وبناء قدرات الفنيين ومراكز التدريب وتقليل الاعتماد على المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون  

 أن يسهم في استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المدى الطويل.  22

 التوصية 

 

 فيذية بالآتي: توصي أمانة الصندوق اللجنة التن .20

المرحلة  (أ) المجمعتين من  والرابعة  الثالثة  الشريحتين  تنفيذ  بشأن  المرحلي  بالتقرير  تحُاط علماً  أن 

 الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكوت ديفوار؛   

وعلى  أن توافق، على أساس استثنائي، نظرا لاحتمال حدوث تأخير في تنفيذ أنشطة الإزالة،   (ب )

أن تنوه بأنه لن يطُلب أي تمديد إضافي لتنفيذ المشروع، على تأجيل تاريخ الانتهاء من المرحلة 

حتى   ديفوار  لكوت  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من    2022الأولى 

 ؛2022ديسمبر/كانون الأول  

أن تطلب إلى حكومة كوت ديفوار واليونيب واليونيدو إعداد تقرير مرحلي عن تنفيذ برنامج العمل  ( ج)

المتعلق بالشريحة الأخيرة وتقرير عن إتمام المشروع يرُفع إلى الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية في  

 .  2023يونيه/حزيران  30وإعادة جميع الأرصدة المتبقية بحلول  2023عام  

انة الصندوق أيضاً بالموافقة الشمولية على الشريحة الخامسة والنهائية من المرحلة الأولى  توصي أم .21

لعام   المقابلة  الشريحة  تنفيذ  وخطة  ديفوار،  لكوت  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من 

يفوار ستقدم تحديثاً، ، بمستوى التمويل الموضح في الجدول الوارد أدناه على أساس أن حكومة كوت د 2022

من خلال اليونيب، في الاجتماع الحادي والتسعين، بشأن اعتماد المرسوم الوزاري المشترك لتنظيم استيراد  

المواد المستنفدة للأوزون وتصديرها وعبورها وإعادة تصديرها والتجارة فيها، والتدابير الأخرى بشأن تعزيز  

 الهيدروكلوروفلوروكربون وتصديره.  أنظمة الرصد والإبلاغ المتعلقة باستيراد 

تمويل المشروع  وع لمشراسم ا 

 )بالدولار الأمريكي( 

تكاليف الدعم 

)بالدولار  

 الأمريكي( 

 الوكالة المنفذة 

)المرحلة   )أ( الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة 

 الأولى، الشريحة الخامسة( 

 اليونيب  22,482 185,740

 

     
 


