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 اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف 

 لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال  

 ــــون  التسعالحادي والاجتمــــــاع  

 2022 الأول كانون /ديسمبر  9إلى   5 مونتريال،  من

 1( من جدول الأعمال المؤقت 2)أ()7البند  

 

 2021ديسمبر/كانون الأول  31للتعاون الثنائي حتى  يالتقرير المرحل

 مقدمة 

بيانات    التالية التى تشترك حاليا في أنشطة التعاون الثنائي  5إن البلدان غير العاملة بالمادة   1 قواعد  قدمت 

من تقارير مرحلية   بيانات اضافيةترد  و: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا.  2قارير المرحلية ت لل

، تشمل بيانات لمشروعات تم الابلاغ عنها على أنها  3اشتركت في تعاون ثنائي  5  غير عاملة بالمادة سابقة من بلدان  

 4في التقرير المرحلى المجمع.  ،إنتهت ماليا

مشروعات  يشمل   2 سبعة  ذلك  في  بما  المشروعات  تنفيذ  حالة  الثنائي  للتعاون  المرحلى  تتعلق  التقرير 

العاملة   غير  طرفا من الأطراف  17بالهيدروفلوروكربون ممولة بموجب المساهمات الطوعية الاضافية من قبل 

 لتوفير دعم للبدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالى.  5بالمادة 

استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات   3

التى تم الإبلاغ عنها في عام   المخططة  ما يتعلق بتواريخ الانتهاء  التى حدثت في  التنفيذ  المحتمل    2021في  والأثر 

التحليل في هذه   المخططة. ولهذا، يقوم  للرقابة ومعدل عمليات الصرف  الخاضعة  المواد  إزالة  التأخيرات على  لهذه 

أساس   على  المواد  أالوثيقة  باستثناء  للرقابة  الخاضعة  المواد  لجميع  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طنان 

 
1   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1 
تد    2 التى  الوحيدة  الوسيلة  هى  المرحلية  التقارير  اللجنة إن  عليها  وافقت  التى  بالمشروعات  المرتبطة  التمويل  حسابات  لجميع  النهائي  الغلق  على  ل 

 التنفيذية للتعاون الثنائي. 
وب أفريقيا النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدنمرك وفنلندا والمجر وإسرائيل وبولندا والبرتغال والاتحاد الروسي وسنغافورة وسلوفاكيا وجن    3

 ويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. والس
4   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12 
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 5ية التى تقاس بأطنان من مكافئ ثانى أكسيد الكربون. الهيدروفلوروكربون

 تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية: 4

الاشتراكات العادية في الصندوق  المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب   (أولا) 

والمتراكمة منذ عام    2021في تنفيذ المشروعات في عام    وتعرض موجزا للتقدم  المتعدد الأطراف. 

جميع    1992 تتناول  للرقابةالتى  الخاضعة  مواد    المواد  ذلك  في  بما  مونتريال،  بروتوكول  بموجب 

كل  تنفيذ  حالة  بشأن  استعراض  على  أيضا  وتحتوى  الهيدروفلوروكربونبة(.  )المواد  واو  المرفق 

على المستوى القطرى. وتحدد المشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ والأثر المحتمل    6مشروع جارى

 ذات قضايا معلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. والمشروعات المواد الخاضعة للرقابةعلى إزالة  

ل )ثانيا(   عليها  الموافق  الهيدروفلوروكربونبة(المشروعات  )المواد  واو  المرفق  المساهمات   مواد  بموجب 

 7.لهيدروفلوروكربونالطوعية الاضافية للبدء في الدعم السريع للإزالة التدريجية ل

 . توصية )ثالثا(  

فق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب الاشتراكات العادية في الصندوق  المشروعات الموا أولا.

 المتعدد الأطراف 

   1992والمتراكمة منذ عام   2021مشروعات عام التقدم في تنفيذ  1أولا.

الأول    31حتى   5 مبلغ  2021ديسمبر/كانون  على  التنفيذية  اللجنة  وافقت  أمريكي   183.27،  دولار  مليون 

مبلغ   من  تتألف  الثنائية،  للوكالات  أمريكي  167.14لمشروعات  دولار  وغير    مليون  استثمارية  مشروعات  لتنفيذ 

 . 1ين الجدول لتكاليف دعم الوكالة، كما يب  مليون دولار أمريكي 16.13استثمارية ومبلغ 

  2021ديسمبر/كانون الأول  31. التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 1الجدول 
 التمويل )دولار أمريكي(  القطاع

 2,051,914 الأيروصول 

 1,526,282 التدمير 

 8,093,731 الرغاوى

 6,147,361 الهالون

 560,000 الهيدروفلوروكربون تدريجيا خطة إزالة 

 18,226,925 الدخن

 72,352,556 خطة إزالة

 10,000,000 الانتاج

 40,910,116 التبريد

 4,759,718 عديد 

 2,512,738 مذيبات

 167,141,340 المجموع الفرعى 

 16,130,410 تكاليف دعم الوكالة

 183,271,751 المجموع

 
المقرر      5 مع  قياس  4)أ()84/12تمشيا  يرد  الكربون   الهيدروفلوروكربونيةالمواد  (،  أكسيد  ثانى  مكافئ  من  إلى    بأطنان  المقدم  المرحلى  التقرير  في 

 الاجتماع الحادى والتسعين. 
. وتشمل المؤشرات الرئيسة نسبة مئوية من الأموال  2021ديسمبر/كانون الأول  31إن المشروعات الجارية هى جميع المشروعات تحت التنفيذ حتى    6

قع صرفه بحلول نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ متوسط  المنصرفة ونسبة مئوية من المشروعات التى تصرف أموالها، والتمويل المتو

 مدة التأخيرات المتوقعة في التنفيذ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلى. 
التنفيذ والنتائج الرئيسة والدروس المستفادة ومقادير    )ب(، في تقرير مرحلى تفصيلى يوفر نظرة عامة عن الأهداف وحالة12/ 84تمشيا مع المقرر      7

د كلها في إزالة الهيدروفلوروكربون، كلما انطبق، ومستوى الأموال الموافق عليها وصرفها والتحديات المحتملة عند إنتهاء المشروعات والأنشطة، تر

 (. UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12التقرير المرحلى المجمع )
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. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا المستوى من  جديدا  مشروعا ونشاطا  21تمت الموافقة على  ،  2021في عام   6

طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون من استهلاك    70  104طن من قدرات استنفاد الأوزون و    10  486التمويل إزالة  

 . 2021حسب البلد في عام المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات 

الجدول   7 حتى    2يبين  المشروع  نوع  حسب  الأموال  صرف  ذلك  في  بما  المشروعات  تنفيذ    31حالة 

 .1992ليلية حسب السنة منذ ح . ويعرض المرفق الثانى معلومات ت2021ديسمبر/كانون الأول 

  2021ديسمبر/كانون الأول  31. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 2الجدول 
 التمويل )دولار أمريكي(**  عدد المشروعات*  النوع 

النسبة المئوية  المنتهية  الموافق عليها 

 للمنتهية 

نسبة الصرف   الرصيد  المنصرف  الموافق عليه 

 المئوية 

 100 0 340,787 340,787 100 9 9 البرنامج القطرى 

 100 0 9,409,431 9,409,431 100 38 38 التدليل 

 100 0 883,376 883,376 100 7 7 الدعم المؤسسي 

 90 11,053,512 103,155,914 114,209,426 82 208 253 استثمارى 

 89 645,000 5,466,111 6,111,111 94 123 131 إعداد المشروعات 

 91 2,562,561 25,203,233 27,765,793 96 205 214 المساعدة التقنية 

 100 0 8,421,416 8,421,416 100 73 73 مشروعات التدريب 

 91 14,261,072 152,880,268 167,141,340 91 663 725 المجموع 

 باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة  •

 **     باستثناء تكاليف دعم الوكالة 

 

منذ عام   والمتراكمة 2021عام في  فيما يلي تلخيص لتنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية  8

 : 3كما ورد في الجدول  2021ديسمبر/ كانون الأول  31حتى  1992

إزالة  2021: في عام  8الإزالة  )أ(  الخاضعة   9.26، تمت  المواد  استنفاد الأوزون من استهلاك  طن من قدرات 

، تمت  2199طنً إضافي من قدرات استنفاد الأوزون. ومنذ عام    99.5وتمت الموافقة على إزالة    9قابة للر

استهلاك  من    مكافئ ثانى أكسيد الكربون  طن من  65  242وطن من قدرات استنفاد الأوزون    9  213إزالة  

طن    70  104و  طن من قدرات استنفاد الأوزون  10  486المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره  

 )باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة(؛  الموافق عليهامن المشروعات  مكافئ ثانى أكسيد الكربون  من

  3.15أمريكي وتم التخطيط لصرف  مليون دولار    3.44، تم صرف  2021: في عام  الموافقاتالمصروفات/   (ب)

إلى التقرير المرحلي لعام   في   109، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة  2020مليون دولار أمريكي استناداً 

تم صرف   وتراكمياً،  له.  المخطط  من  الإجمالي    مليون  152.88المائة  من  أمريكي    167.14البالغ  دولار 

أمريكي    مليون عليهادولار  معدل صرف    الموافق  يمثل  ما  وهو  الوكالة(،  دعم  تكاليف  )باستثناء  للصرف 

 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛  4.71 الموافقة على مبلغ ت، تم2021المائة. وفي عام في   91بنسبة 

ت الانتهاء من ، تم1992مشروعاً. ومنذ عام    14  الانتهاء من، تم  2021: في عام  المنتهيةعدد المشروعات   (ج) 

)باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة( وهو تمت الموافقة عليها  مشروعاً    725مشروعاً من أصل    663

 في المائة؛  91بنسبة  إنتهاءما يمثل معدل 

 
ع    8 التعبير  والمواد  يجرى  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  بالأطنان  للأوزون  المستنفدة  المواد  إزالة  أكسيد  الهيدروفلوروكربونن  ثانى  مكافئ  بأطنان  ية 

 الكربون.
 . 2021في عام  الهيدروفلوروكربونلا توجد إزالة للمشروعات المتعلقة ب    9
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التسليم    ( د) التي    إن:  المشروعات الاستثمارية   -سرعة    متوسطب  اكتملت    2021في عام    إنتهتالمشروعات 

ومن  57 عليها.  الموافقة  بعد  عام  شهرًا  اللازم  1992ذ  الوقت  متوسط  كان  من،  المشروعات    للانتهاء 

شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مدفوعات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط ،    41الاستثمارية  

 شهرًا من الموافقة عليها؛  11بعد 

التسليم    (هـ) غير  -سرعة  التي  :  الاستثمارية  المشروعات  المشروعات  عام  إن  في  اكتملت     2021إنتهت 

، كان متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات  1992شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام    51بمتوسط  

الاستثمارية   في    44غير  المشروعات،  هذه  إطار  في  مدفوعات  أول  وحدثت  عليها.  الموافقة  بعد  شهرًا 

 شهرًا من الموافقة عليها؛   13المتوسط ، بعد 

نشاطا تمت الموافقة عليها بحلول نهاية   131وعددها    مشروعات: من بين أنشطة إعداد  اتإعداد المشروع (و) 

   نشاطً    الانتهاء من  ، تم 2021. وفي عام  ةجاري  تنشاطا  8نشاطا، وبقي    123  الانتهاء من، تم  2021عام  

 ؛ واحد إعداد 

، واجهت تأخيرًا، في  2021مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام    62: كان ما مجموعه  التأخيرات في التنفيذ  (ز)

تأخير    ذات  مشروعا من هذه المشروعات على أنها "مشروعات    13شهرًا. وتم تصنيف    18مدة  بالمتوسط،  

المشروعات    وهى  10التنفيذ"   في تخضع  )لا  المشروع  إلغاء  لإجراءات  المشروع    التدليليةتخضع  وإعداد 

 المؤسسي لتلك الإجراءات(؛  والدعم 

السنوات (ح) متعددة  عام  الاتفاقات  في  تنفيذ2021:  يجري  كان  لخط  ااتفاق  28  ،  السنوات  إدارة متعدد  إزالة    ط 

عام    الهيدروكلوروفلوروكربونبة.المواد   على  1992ومنذ  الموافقة  تمت  وتم    86،  السنوات  متعدد  اتفاقا 

 في المائة.  67بنسبة  إنتهاءاتفاقا متعددة السنوات، ما يمثل معدل   58 الانتهاء من

  . 1992التقدم المتحقق من قبل الوكالات الثنائية منذ عام  3يوجز الجدول  9

   1992. التقدم المتحقق من قبل الوكالات الثنائية منذ عام 3الجدول 

الصرف )دولار   الإزالة المتحققة 

 أمريكي(

المشروعات عدد  متوسط تأخير  سرعة التسليم للانتهاء )شهور(  

المشروعات  

 )شهور(

 عدد الاتفاقات متعددة السنوات 

من   انطنأ

قدرات  

استنفاد  

 الأوزون 

  من أطنان

مكافئ ثانى 

أكسيد  

 الكربون 

 المنتهية  الموافق عليها  غير استثمارية  استثمارية  المنتهية  الموافق عليها 

9,213 65,242 152,880,268 725 663 41 44 18 86 58 

 

 المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

الأول    31حتى   10 كانون  على  2021ديسمبر/  التنفيذية  اللجنة  وافقت  متعلق  12،    ا مشروعا 

ثلاث  بالهيدروفلوروكربون ذلك  في  وأربع  ة)بما  استثمارية  وخمس  ةمشروعات  مشروعات  تمكين(    ةلإعداد  أنشطة 

  4كاليف دعم الوكالة(. ويرد في الجدول  ت )باستثناء    دولار أمريكي   1  614  988بموجب الاشتراكات العادية بمبلغ  

  .9إلى  5موجزا لحالة هذه المشروعات والبيانات المتعلقة بها التى وردت في الفقرات من 

 
شهرا بعد تاريخ الإنتهاء المقترح في   12في المائة أو مشروعات لم تنتهى بمدة  1 شهرا وبها صرف أقل من 18المشروعات الموافق عليها أكثر من    10

 (. 22/61التقرير المرحلى )المقرر 
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 الموافق عليها بموجب الاشتراكات العادية   وفلوروكربونالمشروعات المتعلقة بالهيدر. 4الجدول 

 النوع 

 التمويل )دولار أمريكي(* عدد المشروعات 

 المنتهية   الموافق عليها 
النسبة المئوية 

 للمنتهية 

نسبة الصرف   الرصيد  المنصرف  الموافق عليه 

 المئوية 

 87 100,000 664,988 764,988 67 2 3 استثمارية** 

 0 560,000 0 560,000 0 0 4 مشروعات إعداد 

أنشطة  –مساعدة تقنية 

 تمكين
5 2 40 290,000 290,000 0 100 

 59 660,000 954,988 1,614,988 33 4 12 المجموع 

 باستثناء تكاليف دعم الوكالة  * 

( من مكافئ ثانى أكسيد الكربون  طن من 70 104طن مترى ) 48.9 و( مكافئ ثانى أكسيد الكربون. طن من 65  242طن مترىى )  45.5** تم إزالة 

 المواد الهيدروفلوروكربونبة. 

 

عام   11 نهاية  بين  2021وحتى  من  استثمارين    12،  مشروعين  من  الانتهاء  تم  عليها،  الموافقة  تمت  مشروعا 

افقة على تمديد تواريخ الانتهاء لثلاثة أنشطة تمكين جارية؛ ويتوقع ونشاطين تمكينيين، تاركا ثمانية جارية. وتمت المو

 . 2022الانتهاء من هذه الأنشطة في عام 

 

الجارية  إن الأربعة 12 المتعلقة بالهيدروفلوروكربون   مشروعات  لإعداد  أنشطة  هى لإعداد خطط تنفيذ كيغالى 

عام   في  منها  الانتهاء  الثانى  2023ويتوقع  الاجتماع  في  عليه  الموافق  المتبقى،  الجارى  الاستثمارى  المشروع  أما   .

 .2023صرف أموال، يتوقع الانتهاء منه في عام  دونوالثمانين،  

 

  954  غ  ـرف مبلـ، تم صي ـدولار أمريك  1  614  988غ  ـة عليه بمبلتمت الموافقمن مجموع تمويل تراكمى   13

  في المائة. 59، ممثلا معدل صرف نسبته  دولار أمريكي  088

 

  2021المسائل التى تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام  2أولا.

 

ذات   14 الثنائية  الوكالات  مع  عديدة  مسائل  مناقشة  تمت  الاستعراض،  عملية  ببعد  تناولها  وتم  شكل العلاقة 

باستثناء في  مرض،  أنها    13  مشاكل  على  التنفيذمشروعا صنفت  في  تأخير  ذات   ذلك    مشروعات  في    12)بما 

إل لتدابير  تخضع  السنوات  متعددة  اتفاقات  بمكونات  متعلقا  المشغمشروعا  المقرر  راء  مع  تمشيا  وذلك  وعات، 

كربون(. ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات  )ج(؛ ومشروع استثمارى واحد للهيدروفلورو 45/ 84

الأمانة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثانى   توصيات  طلبتو،  مشروعات ذات  تأخير في التنفيذ المصنفة على أنها  

 والتسعين. 

 

تحديد 15 تم  ذلك،  إلى  في  بالاضافة  واحد    مشكلة  السنوات. وترد هذه  لامشروع  متعدد  في    المشكلةتفاق  أيضا 

 المرفق الثالث بهذه الوثيقة وتوصية مقترحة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

 

بخطتي إدارة إزالة إلى الاجتماع الحادى والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في المشروعات المرتبطة    قدمت 16

يجرى تناول  و)تنفذ ألمانيا كلا الخطتين(.    12والهند    11ة قطاع الخدمة( للصين )خط  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

لهذه   العلاقة  ذات  الأقسام  في  وجدت،  إن  التمديد،  طلبات  ذلك  في  بما  المشروعات،  لهذه  المعلقة  المسائل  توصيات 

المرفق   في  ترد  لم  التى  المتبقية  الجارية  للمشروعات  معلقة  مسائل  أدناه  ويرد  الوثيقة، خاصة،  الوثائق.  بهذه  الثالث 

 طلبات تمديد تواريخ الإنتهاء. 

 

 
11   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38 
12   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42 
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مشروعا    21مشروعا جاريا، باستثناء إعداد المشروعات، تم تعديل تواريخ الانتهاء المخططة لعدد    54ومن   17

 .2020منذ التقرير المرحلى لعام 

 

 .5كما يبين الجدول  حكومة ألمانيا تمديد  فترة مشروعين  بتطل 13)ب(، 82/11وتمشيا مع المقرر  18

 
 . المشروعات التى طلب لها تمديد تواريخ انتهاء 5الجدول 

النسبة   عنوان المشروع  رمز البلد/المشروع 

المئوية 

 للصرف 

تاريخ الانتهاء   الحالة/المشاكل 

 الأصلى 

تاريخ الانتهاء  

 المطلوب 

 زمبابوى 

ZIM/PHA/80/INV/54 

إدارة إزالة المواد   خطة

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

)المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة( 

 ( د)قطاع خدمة التبري

مطلوب وقت اضافى لانتهاء التدريب   76

وتوفير الدعم   المتبقى لأنشطة المدربين

لمعاهد التدريب والترخيص للتقنيين  

 وإعداد تقرير المشروع النهائي 

 -مارس/آذار

2022 

-زيران يونية/ح

2023 

 زمبابوى 

ZIM/PHA/86/INV/62 

خطة إدارة إزالة المواد  

الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 ( الخامسة)المرحلة الأولى، الشريحة 

-يونية/حزيران  0

2022  

-يونية/حزيران 

2023  

 

 

السريع   ثانيا.  الدعم  لبدء  الاضافية  الطوعية  المساهمات  بموجب  الموافق عليها  التدريجية  المشروعات  للإزالة 

 للهيدروفلوروكربون 

 

الأول    31حتى   19 كانون  تتعلق  2021ديسمبر/  مشروعات  سبعة  على  التنفيذية  اللجنة  وافقت   ،

دولار    480  000بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين )ألمانيا وإيطاليا( بموجب المساهمات الطوعية الاضافية تبلغ  

 . موجزا لحالة هذه المشروعات 6دعم الوكالة(. ويرد في الجدول أمريكي )باستثناء تكاليف  

 
 

  2021. حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 6الجدول 

 النوع 

 التمويل )دولار أمريكي(*  عدد المشروعات 

  المئوية نسبةال المنتهية  الموافق عليها 

 لمنتهية ل

نسبة الصرف   الرصيد  المنصرف  الموافق عليه 

 المئوية 

مساعدة تقنية )أنشطة  

 التمكين( 

7 5 71 480,000 441,835 38,165 92 

 باستثناء تكاليف دعم الوكالة *

 

. 

تم الانتهاء من خمسة أنشطة من أنشطة التمكين السبعة. وتمت الموافقة على تمديد  2021حتى نهاية عام   20  ،

  2022للمشروعين الجاريين المتبقيين من أنشطة التمكين؛ ومن المتوقع إنتهاء مشروع واحد في عام  تواريخ الإنتهاء  

 أدناه.  22إنتهاء الآخر في الفقرة تم تناول و

 

دولار    441  835، تم صرف مبلغ  دولار أمريكي  480  000من مجموع تمويل متراكم موافق عليه بمبلغ   21

 في المائة.  92، ممثلا معدل صرف يبلغ أمريكي

 

 
للموافقة عليه مقدما عن تاريخ     13 إلى اللجنة التنفيذية  تقديمه  يتعين  إنتهاء المشروع، مع ملاحظة عدم تقديم التزامات جديدة قبل إن أى طلب بالتمديد 

 الموافقة على التمديد. 
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ويرد في المرفق تأخير في التنفيذ     به  أنشطة تمكين كمشروع  مشروعبعد عملية الاستعراض، تم تصنيف   22

تمشيا مع المقرر  و  الثالث بهذه الوثيقة المحتوية على توصية الأمانة طلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثانى والتسعين.

  .7تمديد فترة المشروع الوارد أعلاه، كما يبين الجدول ت حكومة ألمانيا أيضا  طلب ب(،)84/11

 
 . مشروع مطلوب له تمديد تاريخ الانتهاء 7الجدول 

عنوان   رمز البلد/المشروع 

 المشروع 

النسبة المئوية  

 للصرف 

 تاريخ الانتهاء المطلوب  تاريخ الانتهاء الأصلى  الحالة/المشاكل 

 ليبيريا 

LIR/SEV/80/TAS/0

1+ 

أنشطة تمكين 

للإزالة التدريجية  

للهيدروفلوروكربو 

 ن

، هناك حاجة  19-نتيجة قيود كوفيد 89

لوقت اضافى للانتهاء من الأنشطة  

المتعلقة بعملية التصديق على 

 تعديل كيغالى 

  -ديسمبر/كانون الأول   2022-يونية/حزيران 

2022 

  

 توصية  ثالثا. 

 

 اللجنة التنفيذية: قد ترغب   23

 

أن تحاط علما مع التقدير بالتقارير المرحلية التى قدمتها حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا   ( أ)

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13واليابان وإسبانيا الواردة في الوثيقة 

 

حتى     (ب) إنتهاء،  تاريخ  تمديد  على  توافق  خطة  2023يونية/حزيران    30أن  المواد  ،  إزالة  إدارة 

الرابعة    وكلوروفلوروكربونيةالهيدر الشريحة  الأولى،  )المرحلة  التبريد(  –لزمبابوى  خدمة    (  قطاع 

ZIM/PHA/80/INV/54)    الخامسة من   (ZIM/PHA/86/INV/62)والشريحة  بالانتهاء  للسماح 

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13من الوثيقة   5الأنشطة الجارية المتبقية كما ورد في الجدول 

 

على   (ج) توافق  حتىأن  إنتهاء،  تاريخ  الأول    31  تمديد  كانون  للإزالة 2022ديسمبر/  التمكين  أنشطة   ،

لليبيريا   للهيدروفلوروكربون  الأنشطة   (+LIR/SEV/80/TAS/01)التدريجية  من  بالانتهاء  للسماح 

 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13من الوثيقة  7الجارية المتبقية كما ورد في الجدول 

 

أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات مشاكل محددة الواردة في المرفق الثالث    ( د)

 بهذه الوثيقة. 
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 الأول  المرفق 

 

 2021 نظرة شاملة على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب البلد لعام  
 

الجدول   1 لعام    1يعرض  البلد  حسب  المشروعات  تنفيذ  حالة  الأول  المرفق  الإزالة    2021من   المتحققة في 

 وإنتهاء المشروعات.  المخططة والصرف المتحقق و

 2021. حالة تنفيذ المشروعات لعام 1الجدول 
 2021الإزالة في  البلد 

من قدرات  )طن 

( استنفاد الأوزون  

 2021الإزالة في 

مكافئ ثانى  طن من )

 *(أكسيد الكربون

الأموال المقدرة  

المنصرفة في  

)دولار    2021

 أمريكي(

الأموال  

المنصرفة في  

)دولار    2021

 أمريكي(

النسبة المئوية للأموال  

المنصرفة أكثر من  

 المقدرة 

النسبة المئوية 

للمشروعات المخططة  

 **  2021المنتهية في 

 0.0 الأرجنتين
 

10,000 0 0   

 0.0 بليز 
 

40,000 40,000 100   

 18.0 البرازيل 
 

990,000 472,431 48   

 0.0 الصين 
 

182,230 151,097 83 0 

 0.0 كولوبيا 
 

0 11,500 Over   

 0.0 كوبا
 

0 0   0 

 0.0 مصر
 

22,289 3,181 14   

 0.0 السلفادور 
 

0 0   100 

 1.9 غانا
 

34,183 34,183 100 100 

 0.0 الهند 
 

685,796 2,008,351 293   

 0.0 جمهورية إيران الاسلامية 
 

215,553 144,087 67 50 

 0.0 كينيا 
 

75,021 49,733 66   

جمهورية لاو الديمقراطية  

 الشعبية 

0.0 
 

0 0   0 

 0.0 ليسوتو 
 

75,596 70,134 93 100 

 0.0 ليبيريا 
 

46,212 30,362 66 50 

 0.0 موريشيوس 
 

42,231 11,588 27   

 7.0 المكسيك 
 

285,000 138,202 48 0 

 0.0 منغوليا 
 

3,000 772 26   

 0.0 ناميبيا 
 

33,443 13,251 40 100 

 0.0 نيجيريا 
 

70,000 0 0   

 0.0 بنما 
 

0 0   100 

 0.0 بابوا غينيا الجديدة 
 

111,825 144,379 129 50 

 0.0 سيشل 
 

5,000 1,070 21   

 0.0 تونس 
 

5,000 0 0 100 

 0.0 فييت نام 
 

152,984 19,209 13 100 

 0.0 زمبابوى 
 

64,397 45,792 71   

إقليم آسيا وجنوب المحيط  

 الهادى 

0.0 
 

0 53,000  Over   

 57 109 3,442,322 3,149,760 0 26.9 المجموع الكلى 

 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون  2021* لاتوجد إزالة في عام 

 . 2021للمشروعات المخطط لها الإنتهاء في عام ** 
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 المرفق الثانى 

 

 نظرة شاملة على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب السنة  

 2021ديسمبر/كانون الأول   31حتى 

 

الجدول    المرفق    1يعرض  شاملة  الثانىمن  حسب  ل  نظرة  المشروعات  تنفيذ  جميع    .1السنةحالة  المشروعات  إن 

 قد تم الانتهاء منها.  2012وعام  1992والأنشطة التى تمت الموافقة عليها بين عام 

 2حسب السنة . حالة تنفيذ المشروعات 1الجدول 

 السنة 

 التمويل )دولار أمريكي(**  عدد المشروعات* 

النسبة المئوية  المنتهية  الموافق عليها 

 للمنتهية 

 نسبة الصرف المئوية  الرصيد  المنصرف  الموافق عليه 

1992 18 18 100 2,883,669 2,883,669 0 100 

1993 10 10 100 1,445,586 1,445,586 0 100 

1994 30 30 100 3,190,374 3,190,374 0 100 

1995 17 17 100 4,654,902 4,654,902 0 100 

1996 26 26 100 3,468,211 3,468,211 0 100 

1997 32 32 100 4,040,251 4,040,251 0 100 

1998 39 39 100 4,108,525 4,108,525 0 100 

1999 59 59 100 12,131,407 12,131,407 0 100 

2000 29 29 100 4,808,878 4,808,878 0 100 

2001 41 41 100 7,523,213 7,523,213 0 100 

2002 61 61 100 7,910,174 7,910,174 0 100 

2003 32 32 100 6,810,120 6,810,120 0 100 

2004 30 30 100 15,005,412 15,005,412 0 100 

2005 28 28 100 18,183,034 18,183,034 0 100 

2006 25 25 100 7,128,808 7,128,808 0 100 

2007 13 13 100 3,138,440 3,138,440 0 100 

2008 33 33 100 7,531,037 7,531,037 -1 100 

2009 21 21 100 2,347,228 2,347,228 0 100 

2010 20 20 100 3,278,389 3,278,389 -1 100 

2011 20 20 100 6,821,798 6,821,798 0 100 

2012 11 11 100 6,594,959 6,594,959 0 100 

2013 7 6 86 2,276,412 2,264,534 11,878 99 

2014 14 13 93 1,365,834 1,351,141 14,693 99 

2015 27 25 93 4,921,949 4,701,449 220,500 96 

2016 16 10 63 5,129,894 3,328,893 1,801,001 65 

2017 9 3 33 2,605,614 1,891,285 714,329 73 

2018 16 7 44 7,050,550 4,239,588 2,810,962 60 

2019 6 2 33 1,941,319 1,041,233 900,086 54 

2020 14 2 14 4,136,467 953,486 3,182,981 23 

2021 21 0 0 4,708,887 104,243 4,604,644 2 

Total 725 663 91 167,141,340 152,880,268 14,261,072 91 

 باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة* 

 ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 

 
الموافقات    تعرض 1 مع جميع  تتعامل  المشروع. وهي  التنفيذية على  اللجنة  موافقة  فيها  تمت  التي  للسنة  وفقاً  وغير   الاستثماريةالمشروعات  )البيانات 

المساواة    الاستثمارية( قدم  ال)وعلى  سبيل  تمويل  على  شريحة  أو  استثماري  مشروع  يعتبر  مليون  لامثال،  بقيمة  السنوات  متعدد  أمريكي    دولارتفاق 

بالنسبة    واحدامشروعًا   الحال  بقيمة    لإعدادكما هو  النسبة (أمريكي  دولار  30  000برنامج قطري  هي:  السنوي  الملخص  من  الرئيسية  والمؤشرات   .

المصروفة. وهناك ثالثة   للأموالوالنسبة المئوية  طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون  /قدرات استنفاد الأوزون  منالإزالة  ، والمنتهية المئوية للمشروعات  

 .أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي :أنواع من المصروفات
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 المرفق الثالث 

 للوكالات الثنائية  المرحلية التقاريرالمشروعات الجارية ذات مشاكل معلقة في 

 الصرف  عنوان المشروع  الوكالة  رمز البلد/المشروع 

 (%) 

 التوصية  الحالة/المشكل 

 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

LAO/PHA/74/INV/28 

خطة إدارة إزالة المواد   فرنسا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الأولى،  

 الشريحة الثانية( 

 18تأخيرات مدتها  0

 شهرا

يطلب من حكومة فرنسا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ 

 زمبابوى

ZIM/REF/82/INV/56 

أ إلى 134-التحول من الهيدروفلوروكربون فرنسا 

 Capriإيزوبوتان في تصنيع مبردات منزلية في 

(SME Harare) 

 18تأخيرات مدتها  0

  شهرا

يطلب من حكومة فرنسا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ 

 البرازيل

BRA/PHA/82/TAS/321 

خطة إدارة إزالة المواد   ألمانيا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

 الشريحة الثالثة( )قطاع خدمة التبريد( 

 12تأخيرات مدتها  42

  شهرا

يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 التنفيذ هذا المشروع الذي به تأخير في 

 ليبيريا

LIR/SEV/80/TAS/01+ 

أنشطة تمكين الإزالة التدريجية   ألمانيا 

 للهيدروفلوروكربون 

 12تأخيرات مدتها  89

  شهرا

يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ 

 موريشيوس 

MAR/PHA/86/INV/30 

خطة إدارة إزالة المواد   ألمانيا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الأولى،  

 الشريحة الرابعة( 

يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن   متأخرة أنشطة تنفيذ  0

 هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ 

 المكسيك

MEX/PHA/77/INV/179 

خطة إدارة إزالة المواد   ألمانيا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

الشريحة الثانية( )مشروع تدليلى للهيدروكربون 

 والتدريب(

مدتها   12  12تأخيرات 

 شهرا

يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 ير في التنفيذ هذا المشروع الذي به تأخ

 بوبوا غينيا الجديدة 

PNG/PHA/77/INV/15 

خطة إدارة إزالة المواد   ألمانيا 

 الهيدروكلوروفلوروكربونبة )الشريحة الثالثة(

مدتها   72  12تأخيرات 

 شهرا

يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ 

 سيشل

SEY/PHA/75/INV/23 

خطة إدارة إزالة المواد   ألمانيا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الأولى،  

 الشريحة الثالثة( 

 18تأخيرات مدتها  0

  شهرا

يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ 

زمبابوى 

ZIM/PHA/86/INV/62 

خطة إدارة إزالة المواد   ألمانيا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الأولى،  

 الشريحة الخامسة( 

 12تأخيرات مدتها  0

  شهرا

يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ 

 الصين

CPR/PHA/77/INV/574 

خطة إدارة إزالة المواد   إيطاليا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

الشريحة الأولى( )خطة قطاع تصنيع تكييف  

 هواء الغرف( 

مدتها   1  12تأخيرات 

 شهرا

يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 تأخير في التنفيذ هذا المشروع الذي به  
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 الصرف  عنوان المشروع  الوكالة  رمز البلد/المشروع 

 (%) 

 التوصية  الحالة/المشكل 

 جمهورية إيران الاسلامية 

IRA/PHA/77/INV/224 

خطة إدارة إزالة المواد   إيطاليا 

،  الثانية الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة 

 )قطاع الرغاوى( (الأولىالشريحة 

مدتها   15  12تأخيرات 

 شهرا

يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ 

 جمهورية إيران الاسلامية 

IRA/PHA/84/INV/237 

خطة إدارة إزالة المواد   إيطاليا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

 الشريحة الثانية( )قطاع الرغاوى( 

  18و 12تأخيرات مدتها  0

  شهرا 

الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر 

 هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ 

 المكسيك

MEX/PHA/73/INV/171 

خطة إدارة إزالة المواد   إيطاليا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

الشريحة الأولى( )استخلاص سوائل تبريد 

 الهيدروكلوروفلوروكربون(

مدتها   97  12تأخيرات 

 شهرا

يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ 

 نيجيريا

NIR/PHA/81/INV/151 

خطة إدارة إزالة المواد   إيطاليا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

 الشريحة الأولى( )قطاع رغاوى البوليريثين( 

مدتها   0  12تأخيرات 

 شهرا

يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ 

Nigeria 

NIR/PHA/81/TAS/149 

خطة إدارة إزالة المواد   إيطاليا 

الهيدروكلوروفلوروكربونبة )المرحلة الثانية،  

 التبريد( الشريحة الأولى( )قطاع خدمة 

  18و 12تأخيرات مدتها  0

 شهرا 

يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن  

 هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ 

 إن الرموز التى تنتهى بـ "+" هى من المساهمات الإضافية.  * 

 

 

 



Summary Narrative of Canada’s 2021 Progress Report 

 

I. Project Approvals and Disbursements 

 

(a) Annual Summary Data 

 

As of December 31st, 2021, the Executive Committee had approved 93 activities as bilateral contribution from the Government of 

Canada to the Multilateral Fund, including 3 ongoing, 2 technically completed, 3 closed and 3 transferred. Of the US $10,803,027 

(including project and support costs) approved as bilateral contributions from Canada, the totality (US $10,803,027) (including 

project and support costs) had been disbursed by the end of 2021. Bilateral contributions on an annual basis are as follows: 

 
Year 

Approved 

Number 

Approv

-als* 

Number 

Com-

pleted 

Per Cent  

Com-

pleted 

Consumption 

ODP to be 

Phased Out* 

Consumption 

ODP Phased 

Out* 

Per Cent of 

Consumption 

ODP Phased 

Out 

Approved 

Funding plus 

Adjustment 

(US$) 

Funds 

Disbursed 

(US$) 

Per Cent 

of Funds 

Disbursed 

Balance 

(US$) 

Estimated 

Disbursement 

in Current 

Year (US$) 

Support 

Costs 

Approved 

(US$) 

Support Cost 

Adjustments 

(US$) 

1991  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

1992  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

1993  3 3 100% 0 0 0% 649 500 649 500 100% 0 0 0 0 

1994  4 4 100% 0 0 0% 536 270 536 270 100% 0 0 0 0 

1995  1 1 100% 0 0 0% 50 000 50 000 100% 0 0 0 0 

1996  2 2 100% 21 21 100% 761 685 761 685 100% 0 0 0 0 

1997  4 4 100% 10 3 32% 853 950 853 950 100% 0 0 0 0 

1998  7 7 100% 3 2 67% 548 710 548 710 100% 0 0 0 0 

1999  16 16 100% 0 0 0% 684 660 684 660 100% 0 0 42 380 0 

2000  9 9 100% 229 221 97% 841 250 841 250 100% 0 0 76 001 0 

2001  4 4 100% 131 131 100% 791 590 791 590 100% 0 0 86 962 0 

2002  6 6 100% 81 81 100% 465 000 465 000 100% 0 0 60 450 0 

2003  2 2 100% 37 37 100% 365 328 365 328 100% 0 0 93 009 -45 516 

2004  3 3 100% 18 18 100% 605 000 605 000 100% 0 0 77 825 0 

2005  4 4 100% 31 31 100% 149 718 149 718 100% 0 0 46 072 -25 693 

2006  4 4 100% 2 2 100% 311 499 311 499 100% 0 0 46 865 -15 490 

2007  3 3 100% 15 15 100% 284 496 284 496 100% 0 0 37 050 -10 617 

2008  5 5 100% 27 27 100% 848 176 848 176 100% 0 0 104 482 -807 

2009  1 1 100% 0 0 0% 83 000 83 000 100% 0 0 11 440 -650 

2010  2 2 100% 33 33 100% 291 500 291 500 100% 0 0 96 422 -58 527 

2011  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2012  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2013  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2014  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2015  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2016  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2017  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
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2018  6 2 33% 71 71 100% 914 988 914 988 100% 0 0 102 249 0 

2019  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2020  1 0 0% 0 0 0% 40 000 40,000 100% 0 0 2 800 0 

2021 0 2 100% 0 0 0% 0 0% 0% 0 0 0 0 

Total 87 84 97% 709 693 98% 10,076,320 10,076,320 100% 0 0 884,007 -157 300 

     
*Excludes Closed and Transferred Projects 

  

Includes Project Preparation  
  

Please note columns relating to production phase-out have been hidden for the presentation of this table, as all entries are 0.  

  

 

  

(b) Interest 

 

All funds approved for Canada for the three ongoing projects and two recently completed projects were transferred to UNDP under 

an agreement between Environment and Climate Change Canada (ECCC) and UNDP. UNDP will advise about any interest upon 

financial closure of all expenditures made under this agreement, expected by the end of 2022.  
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(c) Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 

 

According to the Secretariat’s classification system, Canada has completed implementation of 84 projects, including demonstration, 

investment, project preparation, technical assistance, and training projects, with a total value of US $9,826,320 not including 

support costs. Canada is bilaterally funding three ongoing projects in the technical assistance category, for which all funding has 

been disbursed as of December 31, 2021. It should be noted that the funding components approved for Canada for these projects are 

completed, and that the projects are categorized as ongoing because components of the same projects approved for other 

implementing agencies still need to be completed.  

  
Type Number of 

Approvals* 

Number 

Completed 

Per Cent 

Completed 

Approved 

Funding     

(US$) 

Adjustment   

(US $) 

Funds 

Disbursed    

(US $) 

Per Cent 

of Funds 

Disbursed 

Balance    

(US$) 

Estimated 

Disbursement 

In Currrent 

Year (US $) 

Country Programme 
Preparation 

0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 

Demonstration Projects 3 3 100% 741 871 -179 871 562 000 100% 0 0 

Institutional 

Strengthening Projects 

0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 

Investment Projects 10 10 100% 2 904 488 -855 828 2 048 660 100% 0 0 

Project Preparation 7 7 100% 157 100 -19 651 137 449 100% 0 0 

Technical Assistance 

Projects 

44 41 95% 5 819 105 -306 794 5 512 311 100% 0 0 

Training Projects 23 23 100% 1 815 900 0 1 815 900 100% 0 0 

GRAND TOTAL 87 84 97% 11,438,464 -1 362 144 10 076 320 100% 0 0 

  
        

  

*Excludes Closed and Transferred Projects.         

                    

 

 

(d) Sector Phase-Out by Country 

 

N/A 
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II. Project Completions since Last Report  

 

(a) ODP phased out since Last Report 

 

N/A 

(b) Non-investment Project Completions since Last Report 

 

N/A 

 

 

III. Global and Regional Project Highlights 

 

Canada does not have any ongoing global or regional projects. Therefore, this section is not applicable.  

 

 

IV. Performance Indicators  

 

As a bilateral agency, Canada is not subject to quantitative performance indicators. Therefore, this section is not applicable.  

 

 

 

 

V.  Status of Agreements and Project Preparation (where applicable), by country 

 

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing 

 

N/A 

 

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed 

 

No ongoing project preparation is being undertaken/funded bilaterally by Canada.  

 

 

VI.  Administrative Issues (Operational, Policy, Financial, and Other Issues)  
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(a) Meetings Attended 

N/A 

 

(b) Implementing Agency and Other Co-operation 

N/A 

 

(c) Other Issues 

N/A 
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