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Introduction 
 

1. Les pays non visés à l’Article 5 ci-après qui participent actuellement à des activités de coopération 

bilatérale ont soumis des bases de données de rapports périodiques2 : Allemagne, Australie, Canada, 

Espagne, France, Italie et Japon. D’autres données figurant dans les rapports périodiques précédents pour 

d’autres pays non visés à l’Article 5 ayant participé antérieurement à la coopération bilatérale,3 couvrant 

des données de projets désignés comme financièrement achevés, sont pris en compte dans le rapport 

périodique global.4 

2. Le rapport périodique de la coopération bilatérale inclut l’état de mise en œuvre des projets, 

notamment sept projets liés aux HFC qui ont été financés avec des contributions volontaires 

supplémentaires apportées par 17 Parties non visées à l’Article 5, afin de fournir un soutien à mise en œuvre 

rapide à l’exécution de l’Amendement de Kigali. 

3. Le Secrétariat a examiné pays par pays l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque projet 

en cours, prenant en compte les retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d’achèvement 

prévues notifiées en 2021, l’incidence potentielle de ces retards sur l’élimination des substances 

réglementées et le taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1 
2 Les rapports périodiques constituent le seul moyen pour indiquer la clôture finale de tous les comptes de financement 

liés aux projets approuvés par le Comité exécutif pour la coopération bilatérale. 
3 Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis d’Amérique, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, 

Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Singapour, Suède et Suisse. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12 
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donc sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées à l’exception des 

HFC, qui sont mesurés en tonnes éq. CO2).5 

4. Ce document comprend les sections suivantes : 

I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions 

régulières au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement de la mise en 

œuvre des projets pour 2021 et les progrès cumulatifs depuis 1992, tenant compte de toutes 

les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances 

figurant à l’Annexe F (HFC). Elle examine également l’état d’avancement de chaque projet 

en cours6 au niveau des pays. Elle recense les projets présentant des retards dans la mise 

en œuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que 

les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité 

exécutif. 

II. Projets approuvés pour les substances de l’Annexe F (HFC) au titre des contributions 

volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à mise en œuvre rapide à la réduction 

progressive des HFC.7 

III. Recommandation. 

 

I. Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions 

régulières au Fonds multilatéral 
 

I.1 Avancement de la mise en œuvre des projets en 2021 et progrès cumulatifs depuis 1992 

 

5. En date du 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 183,27 millions $ US pour des 

projets pour les agences bilatérales, soit 167,14 millions $ US pour la mise en œuvre de projets 

d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 16,13 millions $ US de coûts 

d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1.  

Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2021 
Secteur Financement ($ US) 

Aérosol 2 051 914 

Destruction 1 526 282 

Mousse 8 093 731 

Halon 6 147 361 

Plan de réduction progressive des HFC 560 000 

Fumigènes 18 226 925 

Plan d’élimination finale 72 352 556 

Production 10 000 000 

 
5 Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes éq. CO2 est incluse dans les 

rapports périodiques soumis à la 91e réunion. 

 
6 Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2021. Les principaux 

indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé 

à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du 

financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés 

dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données des rapports périodiques. 
7 Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la 

mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, 

du niveau de financement approuvé et décaissé, et des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à bien les 

projets et les activités est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12). 
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Secteur Financement ($ US) 

Réfrigération 40 910 116 

Multiple 4 759 718 

Solvants 2 512 738 

Sous-total 167 141 340 

Coûts d’appui d’agence 16 130 410 

Total 183 271 751 

6. En 2021, 21 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait 

entrainer l’élimination de 10 486 tonnes PAO et 70 104 tonnes éq. CO2 de consommation de substances 

réglementées. L’Annexe I indique l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2021. 

7. Le tableau 2 indique l’état de la mise en œuvre des projets, décaissement des fonds inclus, par type 

de projet au 31 décembre 2021.  L’Annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1992. 

Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2021 

Type Nombre de projets* Financement ($ US)** 

Approuvés Achevés Achevés (%) Approuvé Décaissé Solde Décaissé (%) 

Programme de pays 9 9 100 340 787 340 787 0 100 

Démonstration 38 38 100 9 409 431 9 409 431 0 100 

Renforcement 

institutionnel (RI) 

7 7 100 883 376 883 376 0 100 

Investissement 253 208 82 114 209 426 103 155 914 11 053 512 90 

Préparation de 

projet 

131 123 94 6 111 111 5 466 111 645 000 89 

Appui technique 214 205 96 27 765 793 25 203 233 2 562 561 91 

Projets de 

formation 

73 73 100 8 421 416 8 421 416 0 100 

Total 725 663 91 167 141 340 152 880 268 14 261 072 91 

* Projets clos ou transférés non compris. 

** Coûts d’appui d’agence non compris. 

 

8. La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2021 et cumulés depuis 

1992 jusqu’au 31 décembre 2021 est résumée comme suit et dans le tableau 3 : 

(a) élimination :8 une quantité de 26,9 tonnes PAO de consommation de substances 

réglementées a été éliminée9 en 2021 et l’approbation a été donnée pour en éliminer 

99,5 tonnes PAO de plus. Depuis 1992, 9 213 tonnes PAO et 65 242 tonnes éq. CO2 de 

consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 

10 486 tonnes PAO et 70 104 tonnes éq. CO2 provenant des projets approuvés (à 

l’exclusion des projets annulés ou transférés) ; 

(b) décaissements/approbations : en 2021, 3,44 millions $ US ont été décaissés et il était 

prévu de décaisser un autre montant de 3,15 millions $ US sur la base du rapport périodique 

de 2020, représentant un taux de décaissement de 109 pour cent du décaissement prévu. 

En cumulé, 152,88 millions $ US ont été décaissés, sur un total de 167,14 millions $ US 

approuvés pour décaissement (hors coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement 

de 91 pour cent. Une somme de 4,71 millions $ US a été approuvée pour la mise en œuvre 

en 2021 ; 

(c) nombre de projets achevés : en 2021, 14 projets ont été achevés. Depuis 1992, 

663 projets ont été achevés sur les 725 projets approuvés (hors projets clos ou transférés), 

ce qui représente un taux d’achèvement de 91 pour cent ; 

 
8 L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes éq. CO2. 
9 Aucune élimination pour les projets liés aux HFC en 2021. 
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(d) rapidité d’exécution – projets d’investissement : les projets achevés en 2021 ont été 

terminés en moyenne 57 mois après leur approbation. Depuis 1992, les projets 

d’investissement mettent en moyenne 41 mois pour être achevés à compter de leur date 

d’approbation. Les premiers montants décaissés au titre de ces projets sont intervenus en 

moyenne 11 mois après leur approbation ; 

(e) rapidité d’exécution – projets ne portant pas sur des investissements : les projets 

achevés en 2021 l’ont été en moyenne 51 mois après qu’ils ont été approuvés. Depuis 1992, 

les projets ne portant pas sur des investissements mettent en moyenne 44 mois pour être 

achevés à compter de leur date d’approbation. Les premiers décaissements pour ces projets 

ont été effectués en moyenne 13 mois après leur approbation ; 

(f) préparation de projets : sur les 131 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à 

la fin de 2021, 123 ont été achevées et huit activités sont toujours en cours. En 2021, une 

activité de préparation a été achevée ; 

(g) retards de mise en œuvre : on comptait un total de 62 projets d’investissement en cours 

de mise en œuvre à la fin de 2021. Ces projets connaissent, en moyenne, un retard de 

18 mois. Treize d’entre eux étaient classés comme « projets ayant un retard dans la mise 

en œuvre »10 soumis à des procédures d’annulation (les projets de démonstration, les 

activités de préparation de projet et les activités de renforcement des institutions n’étant 

pas soumis à de telles procédures) ; et 

(h) accords pluriannuels : en 2021, les agences bilatérales ont mis en œuvre 28 accords 

pluriannuels pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH). Depuis 1992, 

86 accords pluriannuels ont été approuvés et 58 accords pluriannuels ont été achevés, 

représentant un taux d’achèvement de 67 pour cent. 

9. Le tableau 3 résume l’avancement des agences bilatérales depuis 1992.  

Tableau 3. Avancement des agences bilatérales depuis 1992  
Élimination 

achevée 

Décaissement 

($ US) 

Nombre de projets Rapidité d’exécution 

pour l’achèvement 

(mois) 

Retards 

moyens des 

projets 

(mois) 

Nombre d’accords 

pluriannuels 

Tonnes 

PAO 

Tonnes 

éq. CO2 

Approuvés Achevés Investissement Pas 

d’investisse

ment 

Approuvé

s 

Achevés 

9 213 65 242 152 880 268 725 663 41 44 18 86 58 

 

Projets liés aux HFC 

 

10. Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 12 projets liés aux HFC (dont trois projets 

d’investissement, quatre projets de préparation et cinq activités habilitantes) au titre des contributions 

ordinaires, s’élevant à 1 614 988 $ US (hors coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est 

présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été intégrées aux paragraphes 5 à 9.  

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires 

Type 
Nombre de projets Financement ($ US)* 

Approuvés Achevés Achevés (%) Approuvé Décaissé Solde Décaissé (%) 

Investissement** 3 2 67 764 988 664 988 100 000 87 

Préparation de projet 4 0 0 560 000 0 560 000 0 

 
10 Les projets approuvés depuis plus de 18 moins et pour lesquels le taux de décaissement est inférieur à 1 pour cent 

et les projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement indiquée dans le rapport périodique (décision 22/61).  
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Type 
Nombre de projets Financement ($ US)* 

Approuvés Achevés Achevés (%) Approuvé Décaissé Solde Décaissé (%) 

Appui technique –

Activités habilitantes 
5 2 40 290 000 290 000 0 100 

Total 12 4 33 1 614 988 954 988 660 000 59 

* Coûts d’appui d’agence non compris.  

** 45,5 tm (65 242 tonnes éq. CO2) sur 48,9 tm (70 104 tonnes éq. CO2) de HFC ont été éliminées. 

 

11. À la fin de 2021, sur les 12 projets approuvés, deux projets d’investissement et deux activités 

habilitantes avaient été achevées, ce qui laissait huit projets en cours. Le report des dates d’achèvement des 

trois activités habilitantes en cours a été approuvé ; ces activités devraient être achevées en 2022. 

12. Les quatre activités de préparation de projet en cours concernent la préparation des plans de mise 

en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC et devraient être achevées en 2023. Le projet 

d’investissement en cours restant, approuvé lors de la 82e réunion, dont aucun fonds n’a été décaissé, devrait 

être achevé en 2023.  

13. Sur le total du financement cumulé approuvé d’un montant de 1 614 988 $ US, 954 988 $ US ont 

été décaissés, représentant un taux de décaissement de 59 pour cent. 

I.2 Problèmes identifiés dans la mise en œuvre des projets en 2021 

 

14. À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont été discutées avec les agences bilatérales 

concernées et résolues de manière satisfaisante, sauf pour 13 projets classés comme projets avec des retards 

de mise en œuvre (dont 12 projets liés à des éléments d’accord pluriannuel qui sont assujettis à des 

procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) ; et un projet d’investissement lié 

aux HFC). Ces projets classés comme ayant des retards de mise en œuvre figurent à l’Annexe III au présent 

document, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 

92e réunion. 

15. De plus, un problème a été identifié dans un projet d’accord pluriannuel. Ce problème en suspens 

est également présenté dans l’Annexe III au présent document et une recommandation est proposée pour 

examen par le Comité exécutif. 

16. Les détails de l’avancement de la mise en œuvre des projets associés au PGEH pour la Chine 

(plan du secteur de l’entretien)11 et l’Inde12 (tous deux mis en œuvre par l’Allemagne) ont été présentés à 

la 91e réunion. Les recommandations sur les questions en suspens pour ces projets, incluant l’approbation 

des demandes de prorogation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces 

documents. Les questions en suspens des projets en cours restants non inclus dans l’Annexe III au présent 

document, en particulier les demandes de report de dates d’achèvement, sont examinées dans les 

paragraphes qui suivent. 

17. Sur les 54 projets en cours, à l’exclusion des activités de préparation de projets, 21 ont des dates 

prévues d’achèvement révisées depuis le rapport périodique de 2020.  

18. Conformément à la décision 82/11(b),13 le gouvernement de l’Allemagne a demandé la prorogation 

des deux projets comme indiqué dans le tableau 5. 

 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42 
13 Toute demande de prorogation devrait être soumise à l’approbation du Comité exécutif, préalablement à la date 

d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant l’approbation de la demande 

de prorogation. 
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 Tableau 5. Projets pour lesquels la prorogation des dates d’achèvement a été demandée 

Pays/Code du projet Titre du projet Décaissement 

(%) 

État/questions Date 

originale 

d’achèvement 

Date 

d’achèvement 

demandée 

Zimbabwe 

ZIM/PHA/80/INV/54 

Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase I, quatrième 

tranche) (secteur de 

l’entretien des équipements 

de réfrigération) 

76 Temps supplémentaire 

nécessaire pour achever les 

activités restantes de formation 

des formateurs, fournir un 

soutien aux instituts de 

formation et pour la délivrance 

de licences aux techniciens, et 

préparer le rapport de projet 

final associé 

Mar-2022 Jun-2023 

Zimbabwe 

ZIM/PHA/86/INV/62 

Plan de gestion de 

l’élimination des HCFC 

(phase I, cinquième 

tranche) 

0 Jun-2022 Jun-2023 

 

II. Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de 

soutenir le démarrage rapide du processus de réduction progressive des HFC 

 
19. Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé sept projets liés aux HFC pour deux 

agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions volontaires supplémentaires, s’élevant à 

480 000 $ US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 6 contient un résumé de l’état de ces projets.  

Tableau 6. État des projets liés aux HFC approuvés à la fin de 2021 

Type 
Nombre de projets Financement ($ US)* 

Approuvés Achevés Achevés (%) Approuvé Décaissé Solde Décaissé (%) 

Appui technique 

(activités 

habilitantes) 

7 5 71 480 000 441 835 38 165 92 

* Coûts d’appui d’agence non compris. 

20. À la fin de 2021, sur les sept activités habilitantes approuvées, cinq activités ont été achevées. La 

prorogation des dates d’achèvement des deux projets en cours restants d’activités habilitantes a été 

approuvée ; l’un devrait être achevé en 2022 et l’achèvement de l’autre est traité dans le paragraphe 22 

ci-dessous. 

21. Sur le total du financement cumulé approuvé d’un montant de 480 000 $ US, 441 835 $ US ont été 

décaissés, représentant un taux de décaissement de 92 pour cent.  

22. À l’issue du processus d’examen, un projet d’activités habilitantes est classé comme projet 

présentant des retards de mise en œuvre et figure à l’Annexe III au présent document contenant la 

recommandation du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 92e réunion. Conformément à 

la décision 82/11(b), le gouvernement de l’Allemagne a également demandé une prorogation 

supplémentaire du projet mentionné ci-dessus, comme indiqué dans le tableau 7. 

Tableau 7. Projet pour lequel une prorogation de la date d’achèvement a été demandée 

Pays/Code du projet Titre du projet 

Décaisse

ment 

(%) 

État/questions 

Date 

originale 

d’achèveme

nt 

Date 

d’achèvemen

t demandée 

Libéria 

LIR/SEV/80/TAS/01+ 

Activités habilitantes 

pour la réduction 

progressive des HFC 

89 En raison des restrictions 

imposées par la COVID-19, 

l’achèvement des activités liées 

au processus de ratification de 

l’Amendement de Kigali 

nécessite plus de temps 

Jun-2022 Déc-2022 
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III. Recommandation 
 

23. Le Comité exécutif pourrait envisager : 

(a) de prendre note, avec satisfaction, des rapports périodiques soumis par les gouvernements 

de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et du 

Japon, présentés dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 ;  

(b) d’approuver la prorogation, jusqu’au 30 juin 2023, du plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (PGEH) pour le Zimbabwe (phase I, quatrième tranche – secteur de l’entretien des 

équipements de réfrigération) (ZIM/PHA/80/INV/54) et de la cinquième tranche 

(ZIM/PHA/86/INV/62), afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes 

comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 ; 

(c) d’approuver la prorogation, jusqu'au 31 décembre 2022, des activités habilitantes pour la 

réduction progressive des HFC pour le Libéria (LIR/SEV/80/TAS/01+), afin de permettre 

l’achèvement des activités en cours restantes, telles qu’indiquées dans le tableau 7 du 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 ; et 

(d) d’approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions 

en suspens, présentés à l’Annexe III au présent document.  
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Annexe I 

 

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES 

BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2021 

 

1. Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2021 en 

matière d’élimination achevée, de décaissements prévus et réalisés, et d’achèvement de projet.  

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets pour 2021 
Pays Éliminée en 

2021 (tonnes 

PAO) 

Éliminée en 

2021 (tonnes 

éq. CO2)* 

Estimation 

des sommes 

décaissées en 

2021 ($ US) 

Fonds 

décaissés 

en 2021 ($ 

US) 

Pourcentage de 

fonds décaissés 

supérieur aux 

estimations en 

2021 

Pourcentage de 

projets prévus 

achevés en 

2021** 

Argentine 0,0 
 

10 000 0 0   

Belize 0,0 
 

40 000 40 000 100   

Brésil 18,0 
 

990 000 472 431 48   

Chine 0,0 
 

182 230 151 097 83 0 

Colombie 0,0 
 

0 11 500 Dépassement   

Cuba 0,0 
 

0 0   0 

Égypte 0,0 
 

22 289 3 181 14   

El Salvador 0,0 
 

0 0   100 

Ghana 1,9 
 

34 183 34 183 100 100 

Inde 0,0 
 

685 796 2 008 351 293   

Iran (République 

islamique d’) 

0,0 
 

215 553 144 087 67 50 

Kenya 0,0 
 

75 021 49 733 66   

Rép. démocratique 

populaire lao 

0,0 
 

0 0   0 

Royaume du Lesotho 0,0 
 

75 596 70 134 93 100 

Libéria 0,0 
 

46 212 30 362 66 50 

Maurice 0,0 
 

42 231 11 588 27   

Mexique 7,0 
 

285 000 138 202 48 0 

Mongolie 0,0 
 

3 000 772 26   

Namibie 0,0 
 

33 443 13 251 40 100 

Nigéria 0,0 
 

70 000 0 0   

Panama 0,0 
 

0 0   100 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 

0,0 
 

111 825 144 379 129 50 

Seychelles 0,0 
 

5 000 1 070 21   

Tunisie 0,0 
 

5 000 0 0 100 

Viet Nam 0,0 
 

152 984 19 209 13 100 

Zimbabwe 0,0 
 

64 397 45 792 71   

Région : ASP 0,0 
 

0 53 000  Dépassement   

Total global 26,9 0 3 149 760 3 442 322 109 57 

* Pas d’élimination en 2021 pour des projets portant sur les HFC. 

** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2021. 
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Annexe II 

 

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES 

BILATÉRALES PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2021 
 

1. Le tableau 1 de l’Annexe II présente une vue d’ensemble de l’état de la mise en œuvre des projets 

par année.1 Tous les projets et activités approuvés entre 1992 et 2012 sont maintenant achevés.  

Tableau 1. État d’avancement des projets par année 

Année 
Nombre de projets* Financement ($ US)** 

Approuvés Achevés Achevés (%) Approuvé Décaissé Solde Décaissé (%) 

1992 18 18 100 2 883 669 2 883 669 0 100 

1993 10 10 100 1 445 586 1 445 586 0 100 

1994 30 30 100 3 190 374 3 190 374 0 100 

1995 17 17 100 4 654 902 4 654 902 0 100 

1996 26 26 100 3 468 211 3 468 211 0 100 

1997 32 32 100 4 040 251 4 040 251 0 100 

1998 39 39 100 4 108 525 4 108 525 0 100 

1999 59 59 100 12 131 407 12 131 407 0 100 

2000 29 29 100 4 808 878 4 808 878 0 100 

2001 41 41 100 7 523 213 7 523 213 0 100 

2002 61 61 100 7 910 174 7 910 174 0 100 

2003 32 32 100 6 810 120 6 810 120 0 100 

2004 30 30 100 15 005 412 15 005 412 0 100 

2005 28 28 100 18 183 034 18 183 034 0 100 

2006 25 25 100 7 128 808 7 128 808 0 100 

2007 13 13 100 3 138 440 3 138 440 0 100 

2008 33 33 100 7 531 037 7 531 037 -1 100 

2009 21 21 100 2 347 228 2 347 228 0 100 

2010 20 20 100 3 278 389 3 278 389 -1 100 

2011 20 20 100 6 821 798 6 821 798 0 100 

2012 11 11 100 6 594 959 6 594 959 0 100 

2013 7 6 86 2 276 412 2 264 534 11 878 99 

2014 14 13 93 1 365 834 1 351 141 14 693 99 

2015 27 25 93 4 921 949 4 701 449 220 500 96 

2016 16 10 63 5 129 894 3 328 893 1 801 001 65 

2017 9 3 33 2 605 614 1 891 285 714 329 73 

2018 16 7 44 7 050 550 4 239 588 2 810 962 60 

2019 6 2 33 1 941 319 1 041 233 900 086 54 

2020 14 2 14 4 136 467 953 486 3 182 981 23 

2021 21 0 0 4 708 887 104 243 4 604 644 2 

Total 725 663 91 167 141 340 152 880 268 14 261 072 91 

* Projets clos ou transférés non compris. 

** Coûts d’appui d’agence non compris.  

 

 
1 Les données sont présentées selon l’année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Tous les projets 

approuvés (projets d’investissement et projets non liés aux investissements) sont traités de façon égale (c’est-à-dire 

un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $ US est considéré 

comme un projet, tout comme une préparation de programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de ce 

sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage 

de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et 

financement rétroactif. 
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PROJETS EN COURS AVEC QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE POUR LES AGENCES BILATÉRALES 

Pays/Code du projet Agence Titre du projet Taux de 

décaissement 

(%) 

État/Questions Recommandation 

Rép. démocratique 

populaire lao 

LAO/PHA/74/INV/28 

France Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, deuxième tranche) 

0 Retards de 

18 mois 

Demander au gouvernement de la France de rendre 

compte à la 92e réunion sur ce projet comportant 

des retards de mise en œuvre 

Zimbabwe 

ZIM/REF/82/INV/56 

France Reconversion du HFC-134a à 

l’isobutane dans la production de 

réfrigérateurs ménagers chez Capri 

(SME Harare) 

0 Retards de 

18 mois 

Demander au gouvernement de la France de rendre 

compte à la 92e réunion sur ce projet comportant 

des retards de mise en œuvre 

Brésil 

BRA/PHA/82/TAS/321 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, troisième tranche) 

(secteur de l’entretien des 

équipements de réfrigération) 

42 Retards de 

12 mois 

Demander au gouvernement de l’Allemagne de 

rendre compte à la 92e réunion sur ce projet 

comportant des retards de mise en œuvre 

Libéria 

LIR/SEV/80/TAS/01+ 

Allemagne Activités habilitantes pour la 

réduction progressive des HFC 

89 Retards de 

12 mois 

Demander au gouvernement de l’Allemagne de 

rendre compte à la 92e réunion sur ce projet 

comportant des retards de mise en œuvre 

Maurice 

MAR/PHA/86/INV/30 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, quatrième tranche) 

0 Retard des 

activités de mise 

en œuvre 

Demander au gouvernement de l’Allemagne de 

fournir un rapport de situation à la 92e réunion sur 

l’avancement de la mise en œuvre et le niveau de 

décaissement  

Mexique 

MEX/PHA/77/INV/179 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, deuxième tranche) 

(démonstration et formation HC) 

12 Retards de 

12 mois 

Demander au gouvernement de l’Allemagne de 

rendre compte à la 92e réunion sur ce projet 

comportant des retards de mise en œuvre 

Papouasie-Nouvelle-

Guinée 

PNG/PHA/77/INV/15 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (troisième tranche) 

72 Retards de 

12 mois 

Demander au gouvernement de l’Allemagne de 

rendre compte à la 92e réunion sur ce projet 

comportant des retards de mise en œuvre 

Seychelles 

SEY/PHA/75/INV/23 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, troisième tranche) 

0 Retards de 

18 mois 

Demander au gouvernement de l’Allemagne de 

rendre compte à la 92e réunion sur ce projet 

comportant des retards de mise en œuvre 

Zimbabwe 

ZIM/PHA/86/INV/62 

Allemagne Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase I, cinquième tranche) 

0 Retards de 

12 mois 

Demander au gouvernement de l’Allemagne de 

rendre compte à la 92e réunion sur ce projet 

comportant des retards de mise en œuvre 
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Pays/Code du projet Agence Titre du projet Taux de 

décaissement 

(%) 

État/Questions Recommandation 

Chine 

CPR/PHA/77/INV/574 

Italie Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, première tranche) 

(plan du secteur de la fabrication de 

climatiseurs de salle) 

1 Retards de 

12 mois 

Demander au gouvernement de l’Italie de rendre 

compte à la 92e réunion sur ce projet comportant 

des retards de mise en œuvre 

Iran (République islamique 

d’) 

IRA/PHA/77/INV/224 

Italie Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, première tranche) 

(secteur des mousses) 

15 Retards de 

12 mois 

Demander au gouvernement de l’Italie de rendre 

compte à la 92e réunion sur ce projet comportant 

des retards de mise en œuvre  

Iran (République islamique 

d’) 

IRA/PHA/84/INV/237 

Italie Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, deuxième tranche) 

(secteur des mousses) 

0 Retards de 12 et 

18 mois 

Demander au gouvernement de l’Italie de rendre 

compte à la 92e réunion sur ce projet comportant 

des retards de mise en œuvre 

Mexique 

MEX/PHA/73/INV/171 

Italie Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, première tranche) 

(réhabilitation des frigorigènes à base 

de HCFC) 

97 Retards de 

12 mois 

Demander au gouvernement de l’Italie de rendre 

compte à la 92e réunion sur ce projet comportant 

des retards de mise en œuvre 

Nigéria 

NIR/PHA/81/INV/151 

Italie Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, première tranche) 

(secteur de la mousse de 

polyuréthane) 

0 Retards de 12 et 

18 mois 

Demander au gouvernement de l’Italie de rendre 

compte à la 92e réunion sur ce projet comportant 

des retards de mise en œuvre 

Nigéria 

NIR/PHA/81/TAS/149 

Italie Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC (phase II, première tranche) 

(secteur de l’entretien des 

équipements de réfrigération) 

0 Retards de 12 et 

18 mois 

Demander au gouvernement de l’Italie de rendre 

compte à la 92e réunion sur ce projet comportant 

des retards de mise en œuvre 

*Les codes se terminant par « + » dénotent des contributions supplémentaires. 

 

 



Summary Narrative of Canada’s 2021 Progress Report 

 

I. Project Approvals and Disbursements 

 

(a) Annual Summary Data 

 

As of December 31st, 2021, the Executive Committee had approved 93 activities as bilateral contribution from the Government of 

Canada to the Multilateral Fund, including 3 ongoing, 2 technically completed, 3 closed and 3 transferred. Of the US $10,803,027 

(including project and support costs) approved as bilateral contributions from Canada, the totality (US $10,803,027) (including 

project and support costs) had been disbursed by the end of 2021. Bilateral contributions on an annual basis are as follows: 

 
Year 

Approved 

Number 

Approv

-als* 

Number 

Com-

pleted 

Per Cent  

Com-

pleted 

Consumption 

ODP to be 

Phased Out* 

Consumption 

ODP Phased 

Out* 

Per Cent of 

Consumption 

ODP Phased 

Out 

Approved 

Funding plus 

Adjustment 

(US$) 

Funds 

Disbursed 

(US$) 

Per Cent 

of Funds 

Disbursed 

Balance 

(US$) 

Estimated 

Disbursement 

in Current 

Year (US$) 

Support 

Costs 

Approved 

(US$) 

Support Cost 

Adjustments 

(US$) 

1991  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

1992  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

1993  3 3 100% 0 0 0% 649 500 649 500 100% 0 0 0 0 

1994  4 4 100% 0 0 0% 536 270 536 270 100% 0 0 0 0 

1995  1 1 100% 0 0 0% 50 000 50 000 100% 0 0 0 0 

1996  2 2 100% 21 21 100% 761 685 761 685 100% 0 0 0 0 

1997  4 4 100% 10 3 32% 853 950 853 950 100% 0 0 0 0 

1998  7 7 100% 3 2 67% 548 710 548 710 100% 0 0 0 0 

1999  16 16 100% 0 0 0% 684 660 684 660 100% 0 0 42 380 0 

2000  9 9 100% 229 221 97% 841 250 841 250 100% 0 0 76 001 0 

2001  4 4 100% 131 131 100% 791 590 791 590 100% 0 0 86 962 0 

2002  6 6 100% 81 81 100% 465 000 465 000 100% 0 0 60 450 0 

2003  2 2 100% 37 37 100% 365 328 365 328 100% 0 0 93 009 -45 516 

2004  3 3 100% 18 18 100% 605 000 605 000 100% 0 0 77 825 0 

2005  4 4 100% 31 31 100% 149 718 149 718 100% 0 0 46 072 -25 693 

2006  4 4 100% 2 2 100% 311 499 311 499 100% 0 0 46 865 -15 490 

2007  3 3 100% 15 15 100% 284 496 284 496 100% 0 0 37 050 -10 617 

2008  5 5 100% 27 27 100% 848 176 848 176 100% 0 0 104 482 -807 

2009  1 1 100% 0 0 0% 83 000 83 000 100% 0 0 11 440 -650 

2010  2 2 100% 33 33 100% 291 500 291 500 100% 0 0 96 422 -58 527 

2011  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2012  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2013  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2014  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2015  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2016  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2017  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
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2018  6 2 33% 71 71 100% 914 988 914 988 100% 0 0 102 249 0 

2019  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 

2020  1 0 0% 0 0 0% 40 000 40,000 100% 0 0 2 800 0 

2021 0 2 100% 0 0 0% 0 0% 0% 0 0 0 0 

Total 87 84 97% 709 693 98% 10,076,320 10,076,320 100% 0 0 884,007 -157 300 

     
*Excludes Closed and Transferred Projects 

  

Includes Project Preparation  
  

Please note columns relating to production phase-out have been hidden for the presentation of this table, as all entries are 0.  

  

 

  

(b) Interest 

 

All funds approved for Canada for the three ongoing projects and two recently completed projects were transferred to UNDP under 

an agreement between Environment and Climate Change Canada (ECCC) and UNDP. UNDP will advise about any interest upon 

financial closure of all expenditures made under this agreement, expected by the end of 2022.  
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(c) Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 

 

According to the Secretariat’s classification system, Canada has completed implementation of 84 projects, including demonstration, 

investment, project preparation, technical assistance, and training projects, with a total value of US $9,826,320 not including 

support costs. Canada is bilaterally funding three ongoing projects in the technical assistance category, for which all funding has 

been disbursed as of December 31, 2021. It should be noted that the funding components approved for Canada for these projects are 

completed, and that the projects are categorized as ongoing because components of the same projects approved for other 

implementing agencies still need to be completed.  

  
Type Number of 

Approvals* 

Number 

Completed 

Per Cent 

Completed 

Approved 

Funding     

(US$) 

Adjustment   

(US $) 

Funds 

Disbursed    

(US $) 

Per Cent 

of Funds 

Disbursed 

Balance    

(US$) 

Estimated 

Disbursement 

In Currrent 

Year (US $) 

Country Programme 
Preparation 

0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 

Demonstration Projects 3 3 100% 741 871 -179 871 562 000 100% 0 0 

Institutional 

Strengthening Projects 

0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 

Investment Projects 10 10 100% 2 904 488 -855 828 2 048 660 100% 0 0 

Project Preparation 7 7 100% 157 100 -19 651 137 449 100% 0 0 

Technical Assistance 

Projects 

44 41 95% 5 819 105 -306 794 5 512 311 100% 0 0 

Training Projects 23 23 100% 1 815 900 0 1 815 900 100% 0 0 

GRAND TOTAL 87 84 97% 11,438,464 -1 362 144 10 076 320 100% 0 0 

  
        

  

*Excludes Closed and Transferred Projects.         

                    

 

 

(d) Sector Phase-Out by Country 

 

N/A 
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II. Project Completions since Last Report  

 

(a) ODP phased out since Last Report 

 

N/A 

(b) Non-investment Project Completions since Last Report 

 

N/A 

 

 

III. Global and Regional Project Highlights 

 

Canada does not have any ongoing global or regional projects. Therefore, this section is not applicable.  

 

 

IV. Performance Indicators  

 

As a bilateral agency, Canada is not subject to quantitative performance indicators. Therefore, this section is not applicable.  

 

 

 

 

V.  Status of Agreements and Project Preparation (where applicable), by country 

 

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing 

 

N/A 

 

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed 

 

No ongoing project preparation is being undertaken/funded bilaterally by Canada.  

 

 

VI.  Administrative Issues (Operational, Policy, Financial, and Other Issues)  
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(a) Meetings Attended 

N/A 

 

(b) Implementing Agency and Other Co-operation 

N/A 

 

(c) Other Issues 

N/A 

 

 


	F9113p1
	9113p2

