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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN BILATERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
 
Introducción 

 
1. Los siguientes países que no operan al amparo del artículo 5, y que actualmente participan en ac-
tividades de cooperación bilateral, presentaron bases de datos de informes sobre la marcha de las activi-
dades2: Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y Japón. También se incluyen datos adicio-
nales de los informes anteriores sobre la marcha de las actividades de otros países que no operan al ampa-
ro del artículo 5 que previamente participaban en la cooperación bilateral3, abarcando datos correspon-
dientes a proyectos cuya terminación financiera ya se ha notificado, en el informe refundido sobre la mar-
cha de las actividades.4 

2. En el informe sobre la marcha de las actividades de cooperación bilateral se describe el estado de 
ejecución de los proyectos, incluidos siete proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a 
las contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del artículo 5 para dar 
apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali. 

3. La Secretaría ha examinado el estado de ejecución de todos los proyectos país a país, teniendo en 
cuenta las demoras en la ejecución respecto de las fechas de terminación previstas que se habían comuni-
cado en 2021, los posibles efectos de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y las 
tasas de desembolso previstas de los fondos. Por tanto, en el análisis que se incluye en el presente docu-

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1 
2  Los informes sobre la marcha de las actividades son el único vehículo para indicar el cierre definitivo de todas las 
cuentas de fondos relacionadas con los proyectos aprobados por el Comité Ejecutivo para cooperación bilateral. 
3 Austria, Bélgica, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia, Hungría, Israel, Polonia, Portugal, el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa, la República Eslovaca, Singapur, Sudáfrica, 
Suecia y Suiza. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12 
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mento, todas las sustancias controladas se expresan en toneladas PAO, excepto los HFC, que se miden en 
t eq. de CO25. 

4. El presente documento consta de las secciones siguientes: 

I. Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas en el marco de las contribucio-
nes ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los progresos logrados en 
la ejecución de los proyectos para 2021 y de forma acumulada desde 1992, que incluye 
todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustan-
cias del anexo F (HFC). También contiene un examen sobre el estado de ejecución de ca-
da proyecto en curso6 en el plano nacional. Identifica proyectos con demoras en la ejecu-
ción y el posible impacto en la eliminación de las sustancias controladas, y proyectos con 
cuestiones pendientes para su examen por el Comité Ejecutivo. 

II. Proyectos aprobados para las sustancias del anexo F (HFC) con cargo a las contribucio-
nes voluntarias adicionales para proporcionar apoyo inmediato para la reducción de los 
HFC.7 

III. Recomendación. 
 
I. Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas en el marco de las con-

tribuciones ordinarias al Fondo Multilateral 
 
I.1 Progreso en la ejecución de proyectos para 2021 y de forma acumulada desde 1992 
 
5. Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 183,27 millones de $EUA para 
proyectos para los organismos bilaterales, de los cuales 167,14 millones de $EUA fueron para la ejecu-
ción de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 16,13 millones de $EUA para gastos de apoyo de 
los organismos, como se indica en el cuadro 1.  

Cuadro 1: Financiación aprobada por sectores para los organismos bilaterales a fecha 
31 de diciembre de 2021 

Sector Financiación ($EUA) 
Aerosoles 2.051.914 
Destrucción 1.526.282 
Espumas 8.093.731 
Halones 6.147.361 
Plan de reducción de los HFC 560.000 
Fumigantes 18.226.925 
Plan de eliminación 72.352.556 
Producción 10.000.000 

 
5 En línea con la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 
91ª reunión se incluyen las cifras de HFC en t eq. de CO2. 
6 Se consideran proyectos en curso a todos los proyectos que estaban en ejecución a fecha 31 de diciembre de 2021. 
Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyec-
tos que han comenzado a desembolsar fondos; porcentaje de la financiación aprobada que se prevé desembolsar para 
finales de año; duración media de la demora prevista en la ejecución; e información proporcionada en la columna de 
observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades. 
7 En línea con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades 
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12) se incluye un informe detallado del avance de las actividades que incluye un resu-
men de los objetivos; su estado de ejecución; los principales resultados obtenidos y las lecciones aprendidas; las 
cantidades de HFC eliminadas, cuando sea aplicable; los niveles de financiación aprobados y desembolsados; y las 
posibles dificultades a la hora de finalizar los proyectos y las actividades. 
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Sector Financiación ($EUA) 
Refrigeración 40.910.116 
Varios 4.759.718 
Disolventes 2.512.738 
Subtotal 167.141.340 
Gastos de apoyo del organismo 16.130.410 
Total 183.271.751 
 
6. En 2021, se aprobaron 21 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación 
se traduzca en la eliminación de 10.486 toneladas PAO y 70.104 t eq. de CO2 de consumo de sustancias 
controladas. En el anexo I se muestra el estado de ejecución de proyectos por país en 2021. 

7. En el cuadro 2 se muestra el estado de ejecución de los proyectos, incluyendo el desembolso de 
fondos por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2021.  En el anexo II se presenta información analítica 
por año desde 1992. 

Cuadro 2. Estado de ejecución de proyectos por tipo al 31 de diciembre de 2021 
Tipo Número de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobados Terminados % terminados Aprobados Desembolsados Saldo % desembol-
sado 

Programa de país 9 9 100 340.787 340.787 0 100 
Demostración 38 38 100 9.409.431 9.409.431 0 100 
Fortalecimiento 
institucional 

7 7 100 883.376 883.376 0 100 

Inversión 253 208 82 114.209.426 103.155.914 11.053.512 90 
Preparación de pro-
yectos 

131 123 94 6.111.111 5.466.111 645.000 89 

Asistencia técnica 214 205 96 27.765.793 25.203.233 2.562.561 91 
Proyectos de capa-
citación 

73 73 100 8.421.416 8.421.416 0 100 

Total 725 663 91 167.141.340 152.880.268 14.261.072 91 
* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos. 
** Excluidos los gastos de apoyo de los organismos. 
 
8. A continuación se resume, así como en el cuadro 3, la ejecución de proyectos y actividades por 
parte de los organismos bilaterales en 2021 y de forma acumulada de 1992 hasta el 31 de diciembre de 
2021: 

a) Eliminación:8 Durante 2021, se eliminaron 26,9 toneladas PAO de consumo de sustan-
cias controladas9 y se aprobó la eliminación adicional de 99,5 toneladas PAO del consu-
mo de sustancias controladas. Desde 1992, para los proyectos aprobados (se excluyen los 
proyectos cancelados y transferidos) se habían eliminado 9.213 toneladas PAO y 
65.242 t eq. de CO2 de consumo de sustancias controladas del total de 10.486 toneladas 
PAO y 70.104 t eq. de CO2 previstas. 

b) Desembolsos y aprobaciones: En 2021 se desembolsaron 3,44 millones de $EUA y se 
planificó un desembolso de 3,15 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha 
de las actividades de 2020, lo que representa una tasa de desembolso del 109 por ciento 
de lo previsto. Del total de 167,14 millones de $EUA aprobado para su desembolso (con 
exclusión de los gastos de apoyo de los organismos), se había desembolsado un monto 
acumulado de 152,88 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 
91 por ciento. En 2021 se aprobaron 4,71 millones de $EUA para ejecución; 

 
8 La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y de HFC en toneladas eq. de CO2. 
9 No ha habido eliminación de proyectos relacionados con los HFC en 2021. 
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c) Número de proyectos finalizados: En 2021, se finalizaron 14 proyectos. De los 
725 proyectos aprobados desde 1992 (sin incluir los proyectos cerrados o transferidos) se 
habían finalizado 663, lo que corresponde a una tasa de finalización del 91 por ciento; 

d) Velocidad de entrega de los proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2021 
tardaron en completarse, de media, 57 meses desde su aprobación. Desde 1992, el plazo 
medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 41 meses después de 
su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, de media, 
11 meses después de ser aprobados; 

e) Velocidad de entrega de los proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados 
en 2021 tardaron en completarse 51 meses después de su aprobación. Desde 1992, el pla-
zo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 44 meses 
después de su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se efectuaron, 
como promedio, 13 meses después de ser aprobados; 

f) Preparación de proyectos: De las 131 actividades de reparación de proyectos aprobadas 
a fines de 2021, se han terminado 123, y quedan ocho actividades en marcha. En 2021, se 
terminó una actividad de preparación de proyecto; 

g) Demoras de ejecución: Un total de 62 proyectos estaban en ejecución a fines de 2021, 
con una demora promedio de 18 meses. Trece de estos proyectos se clasifican como 
"proyectos con demoras en la ejecución"10 sujetos a los procedimientos de cancelación de 
proyectos (dado que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y los 
proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos); y 

h) Acuerdos plurianuales: En 2021, estaban en ejecución 28 acuerdos plurianuales asocia-
dos a planes de gestión para la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1992, se han 
aprobado 86 acuerdos plurianuales y se han completado 58 de tales acuerdos, lo que re-
presenta una tasa de finalización del 67 por ciento. 

9. En el cuadro 3 se resume el progreso realizado por los organismos bilaterales desde 1992.  

Cuadro 3. Avances realizados por los organismos bilaterales desde 1992  
Eliminación 

lograda 
Desembolso 

($EUA) 
Número de proyectos  

 
Diligencia en la entrega 

para la terminación (me-
ses) 

Demoras 
promedio 
de proyec-
tos (meses) 

Número de acuerdos 
plurianuales 

Tonela-
das PAO 

Tonela-
das eq. 
de CO2 

Aprobados Terminados Inversión Ajenos a la 
inversión 

Aproba-
dos 

Terminados 

9.213 65.242 152.880.268 725 663 41 44 18 86 58 
 
Proyectos relacionados con HFC 
 
10. Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 12 proyectos relacionados con 
los HFC (incluidos tres proyectos de inversión, cuatro proyectos de preparación y cinco actividades de 
apoyo) con cargo a contribuciones ordinarias por un monto de 1.614.988 $EUA (excluidos los gastos de 
apoyo de los organismos). En el cuadro 4 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y los 
datos respectivos ya se han incluido en los párrafos 5 a 9.  

 
10 Proyectos que llevan aprobados más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no 
se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las 
actividades (decisión 22/61).  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 
 
 

5 

Cuadro 4. Proyectos relacionados con HFC aprobados en el marco de aportaciones ordinarias 

Tipo 
Número de proyectos Financiación ($EUA)* 

Aprobados Terminados % terminados Aprobados Desembolsados Saldo % desembol-
sado 

Inversión** 3 2 67 764.988 664.988 100.000 87 
Preparación de pro-
yectos 4 0 0 560.000 0 560.000 0 

Asistencia técnica, 
actividades de apoyo 5 2 40 290.000 290.000 0 100 

Total 12 4 33 1.614.988 954.988 660.000 59 
* Excluye gastos de apoyo del organismo.  
** Se habían eliminado 45,5 t (65.242 t de CO2 eq) de HFC de 48,9 t (70.104 t de CO2 eq). 
 
11. A finales de 2021 de los 12 proyectos aprobados, se habían completado dos proyectos de inver-
sión y dos actividades de apoyo, con lo que quedaban ocho en curso. Se aprobó la prórroga de las fechas 
de terminación de las tres actividades de apoyo en curso; se prevé que estas actividades se completen en 
2022. 

12. Las cuatro actividades de preparación de proyectos en curso son para la preparación de los planes 
de ejecución de los HFC de Kigali (KIP) y se prevé que se completarán en 2023. El otro proyecto de in-
versión pendiente, aprobado en la 82ª reunión, sin fondos desembolsados, está previsto que finalice en 
2023.  

13. De la financiación total acumulada aprobada de 1.614.988 $EUA, se habían desembolsado 
954.988 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 59 por ciento. 

I.2 Cuestiones identificadas en la ejecución de proyectos en 2021 
 
14. Además del proceso de examen, se discutieron varias cuestiones con organismos bilaterales rele-
vantes y se resolvieron satisfactoriamente, excepto en el caso de cuestiones sobre 13 proyectos clasifica-
dos como proyectos con demoras de ejecución (12 relacionados con componentes de acuerdos plurianua-
les sujetos a procedimientos para la cancelación de proyectos, en línea con la decisión 84/45 c), y un pro-
yecto de inversión de HFC). En el anexo III de este documento se presentan los proyectos clasificados 
como con demoras en la ejecución, así como las recomendaciones de la Secretaría solicitando que se pre-
sente un informe a la 92ª reunión. 

15. Además, se identificó una cuestión en un proyecto de acuerdo plurianual. Esta cuestión pendiente 
también se presenta en el anexo III del presente documento y se propone una recomendación para su 
examen por el Comité Ejecutivo. 

16. Se presentaron detalles a la 91ª reunión sobre la marcha de las actividades de la ejecución de pro-
yectos asociados a los PGEH para China (plan sectorial de servicio y mantenimiento)11 y la India12 (am-
bos ejecutados por Alemania). Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de dichos proyectos, 
incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones pertinen-
tes de dichos documentos. Las cuestiones pendientes para el resto de los proyectos en curso no incluidas 
en el anexo III del presente documento y, en particular, las solicitudes de prórroga de la fecha de termina-
ción, se tratan a continuación. 

17. De los 54 proyectos en curso, excluyendo la preparación de proyectos, 21 proyectos han cambia-
do la fecha prevista de terminación desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2020.  

 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42 
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18. En línea con la decisión 82/11 b),13 el Gobierno de Alemania ha solicitado ampliar la duración de 
los dos proyectos de la manera indicada en el cuadro 5. 

 Cuadro 5. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación 
País/código del pro-

yecto 
Título del proyecto Desembolso 

(%) 
Situación/cuestiones Fecha de 

terminación 
original 

Fecha de 
terminación 

solicitada 
Zimbabwe 
ZIM/PHA/80/INV/54 

Plan de gestión de la elimi-
nación de los HCFC (eta-
pa I, cuarto tramo) (sector 
de mantenimiento de equi-
pos de refrigeración) 

76 Se requiere tiempo adicional 
para completar la capacitación 
restante de instructores, pro-
porcionar apoyo de los orga-
nismos de capacitación y para 
la concesión de licencias de 
técnicos y preparar el informe 
final del proyecto asociado 

Mar-2022 Jun-2023 

Zimbabwe 
ZIM/PHA/86/INV/62 

Plan de gestión de la elimi-
nación de los HCFC (etapa 
I, quinto tramo) 

0 Jun-2022 Jun-2023 

 
II. Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para 

las actividades de apoyo inmediato para la reducción de los HFC 
 
19. A fecha 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado siete proyectos relaciona-
dos con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para dos organismos bilaterales 
(Alemania e Italia) por un valor de 480.000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En 
el cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.  

Cuadro 6. Estado de los proyectos aprobados relacionados con los HFC a finales de 2021 

Tipo 
Número de proyectos Financiación ($EUA)* 

Aprobados Terminados % terminados Aprobados Desembol-
sados 

Saldo % desembolsad  

Asistencia técnica 
(actividades de apo-
yo) 

7 5 71 480.000 441.835 38.165 92 

* Excluye gastos de apoyo del organismo. 

20. A finales de 2021, se habían terminado cinco de las siete actividades de apoyo aprobadas. Se 
aprobó la prórroga de las fechas de terminación de los dos proyectos restantes en curso para actividades 
de apoyo; se prevé que uno se complete en 2022 y la terminación del otro se aborda en el párrafo 22 a 
continuación. 

21. De la financiación total acumulada, correspondiente a 480.000 $EUA, se habían desembolsado 
441.835 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 92 por ciento.  

22. Además del proceso de examen, un proyecto para actividades de apoyo se clasifica como proyec-
to con demoras en la ejecución y se incluye en el anexo III del presente documento con la recomendación 
de la Secretaría que solicita la presentación de un informe a la 92ª reunión. De conformidad con la deci-
sión 82/11 b), el Gobierno de Alemania también ha pedido una prórroga adicional de la duración del pro-
yecto mencionado, como se indica en el cuadro 7. 

 
13 Toda solicitud de prórroga tendrá que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la 
fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deberán asumirse nuevos compromisos antes de que se 
apruebe la prórroga. 
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Cuadro 7. Proyecto para el que se ha solicitado prórroga de la fecha de terminación 

País/código del pro-
yecto Título del proyecto 

Desem-
bolso 
(%) 
(%) 

Situación/cuestiones 

Fecha de 
termina-

ción origi-
nal 

Fecha de 
terminación 

solicitada 

Liberia 
LIR/SEV/80/TAS/01+ 

Actividades de apo-
yo para la reducción 
de los HFC 

89 Debido a las restricciones del 
COVID-19, se requiere tiempo 
adicional para completar las 
actividades relacionadas con el 
proceso de ratificación de la 
Enmienda de Kigali 

Jun-2022 Dic-2022 

 
III. Recomendación 
 
23. El Comité Ejecutivo puede estimar oportuno: 

a) Tomar nota, con beneplácito, de los informes sobre la marcha de las actividades presen-
tados por los Gobiernos de Alemania, Australia, Canadá, España, Francia, Italia y el Ja-
pón que figuran en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13;  

b) Aprobar la prórroga de la fecha de terminación, hasta el 30 de junio de 2023, del plan de 
gestión de la eliminación de los HCFC para Zimbabwe (etapa I, cuarto tramo, sector de 
servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración) (ZIM/PHA/80/INV/54) y quinto 
tramo (ZIM/PHA/86/INV/62), para permitir la terminación de las actividades en curso 
restantes, como se indica en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13; 

c) Aprobar la prórroga de la fecha de terminación, hasta el 31 de diciembre de 2022, de las 
actividades de apoyo para la reducción de los HFC para Liberia (LIR/SEV/80/TAS/01+), 
para permitir la terminación de las actividades restantes en curso, como se indica en el 
cuadro 7 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13; y 

d) Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestio-
nes específicas que figuran en el anexo III del presente documento.  
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Anexo I 
 

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LOS ORGANIS-
MOS BILATERALES POR PAÍS PARA 2021 

 
1. En el cuadro 1 del anexo I se presenta el estado de ejecución de proyectos por país para 2021, 
según eliminación lograda, desembolsos logrados y alcanzados, y terminación de proyectos.  

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos para 2021 
País Eliminación 

en 2021 
(toneladas 

PAO) 

Eliminación 
en 2021 

(toneladas 
eq. de 
CO2)* 

Fondos esti-
mados desem-

bolsados en 
2021 ($EUA) 

Fondos des-
embolsados en 
2021 ($EUA) 

Porcentaje de 
fondos desem-

bolsados respec-
to a la estima-
ción de 2021 

Porcentaje de 
proyectos previs-
tos terminados 

en 2021** 

Argentina 0,0 
 

10.000 0 0   
Belice 0,0 

 
40.000 40.000 100   

Brasil 18,0 
 

990.000 472.431 48   
China 0,0 

 
182.230 151.097 83 0 

Colombia 0,0 
 

0 11.500 Más   
Cuba 0,0 

 
0 0   0 

Egipto 0,0 
 

22.289 3.181 14   
El Salvador 0,0 

 
0 0   100 

Ghana 1,9 
 

34.183 34.183 100 100 
India 0,0 

 
685.796 2.008.351 293   

Irán (República Islámica 
del) 

0,0 
 

215.553 144.087 67 50 

Kenya 0,0 
 

75.021 49.733 66   
República Democrática 
Popular Lao 

0,0 
 

0 0   0 

Lesotho 0,0 
 

75.596 70.134 93 100 
Liberia 0,0 

 
46.212 30.362 66 50 

Mauricio 0,0 
 

42.231 11.588 27   
México 7,0 

 
285.000 138.202 48 0 

Mongolia 0,0 
 

3.000 772 26   
Namibia 0,0 

 
33.443 13.251 40 100 

Nigeria 0,0 
 

70.000 0 0   
Panamá 0,0 

 
0 0   100 

Papua Nueva Guinea 0,0 
 

111.825 144.379 129 50 
Seychelles 0,0 

 
5.000 1.070 21   

Túnez 0,0 
 

5.000 0 0 100 
Viet Nam 0,0 

 
152.984 19.209 13 100 

Zimbabwe 0,0 
 

64.397 45.792 71   
Región: Asia y Pacífico 
Sur 

0,0 
 

0 53.000  Más   

Total general 26,9 0 3.149.760 3.442.322 109 57 
* No hay eliminación en 2021 en proyectos relacionados con los HFC. 
** Para los proyectos que estaba previstos terminar en 2021. 
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Anexo II 
 

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LOS ORGANIS-
MOS BILATERALES POR AÑO A FECHA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
1. En el cuadro 1 del anexo II se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por 
año.1 Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y 2012 ya se han finalizado.  

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos por año 

Año 
Número de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobados Terminados % terminados Aprobados Desembolsado Saldo % desembol-
sado 

1992 18 18 100 2.883.669 2.883.669 0 100 
1993 10 10 100 1.445.586 1.445.586 0 100 
1994 30 30 100 3.190.374 3.190.374 0 100 
1995 17 17 100 4.654.902 4.654.902 0 100 
1996 26 26 100 3.468.211 3.468.211 0 100 
1997 32 32 100 4.040.251 4.040.251 0 100 
1998 39 39 100 4.108.525 4.108.525 0 100 
1999 59 59 100 12.131.407 12.131.407 0 100 
2000 29 29 100 4.808.878 4.808.878 0 100 
2001 41 41 100 7.523.213 7.523.213 0 100 
2002 61 61 100 7.910.174 7.910.174 0 100 
2003 32 32 100 6.810.120 6.810.120 0 100 
2004 30 30 100 15.005.412 15.005.412 0 100 
2005 28 28 100 18.183.034 18.183.034 0 100 
2006 25 25 100 7.128.808 7.128.808 0 100 
2007 13 13 100 3.138.440 3.138.440 0 100 
2008 33 33 100 7.531.037 7.531.037 -1 100 
2009 21 21 100 2.347.228 2.347.228 0 100 
2010 20 20 100 3.278.389 3.278.389 -1 100 
2011 20 20 100 6.821.798 6.821.798 0 100 
2012 11 11 100 6.594.959 6.594.959 0 100 
2013 7 6 86 2.276.412 2.264.534 11.878 99 
2014 14 13 93 1.365.834 1.351.141 14.693 99 
2015 27 25 93 4.921.949 4.701.449 220.500 96 
2016 16 10 63 5.129.894 3.328.893 1.801.001 65 
2017 9 3 33 2.605.614 1.891.285 714.329 73 
2018 16 7 44 7.050.550 4.239.588 2.810.962 60 
2019 6 2 33 1.941.319 1.041.233 900.086 54 
2020 14 2 14 4.136.467 953.486 3.182.981 23 
2021 21 0 0 4.708.887 104.243 4.604.644 2 
Total 725 663 91 167.141.340 152.880.268 14.261.072 91 
* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos. 
** Excluidos los gastos de apoyo de los organismos.  
 

 
1 Los datos se presentan conforme al año en que los proyectos se aprobaron por el Comité Ejecutivo. Todas las 
aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión) se tratan de igual manera; es decir, un proyecto de in-
versión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, igual 
que la preparación de un programa de país por 30.000 $EUA. Los indicadores principales del resumen anual son: el 
porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/toneladas eq. de CO2 eliminadas, y porcentaje de fondos des-
embolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos con fi-
nanciación retroactiva. 
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Anexo III 
 

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES  
PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES 

 
País/código del proyecto Organismo Título del proyecto Tasa de des-

embolso (%) 
Situación/Cuestiones Recomendación 

República Democrática 
Popular Lao 
LAO/PHA/74/INV/28 

Francia Plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC (etapa I, segundo tramo) 

0 Demoras de 18 meses Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 

Zimbabwe 
ZIM/REF/82/INV/56 

Francia Conversión de HFC-134a a isobu-
tano en la fabricación de refrigera-
dores domésticos en Capri (PYME 
Harare) 

0 Demoras de 18 meses Pedir al Gobierno de Francia que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 

Brasil 
BRA/PHA/82/TAS/321 

Alemania Plan de gestión de eliminación de 
los HCFC (etapa II, tercer tramo) 
(sector de servicio y mantenimiento 
de refrigeración) 

42 Demoras de 12 meses Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 

Liberia 
LIR/SEV/80/TAS/01+ 

Alemania Actividades de apoyo para la reduc-
ción de los HFC 

89 Demoras de 12 meses Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 

Mauricio 
MAR/PHA/86/INV/30 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC (etapa I, cuarto tramo) 

0 Ejecución de activi-
dades demoradas 

Pedir al Gobierno de Alemania que presente un 
informe de situación a la 92ª reunión sobre el 
avance de la ejecución y el grado de desembolso.  

México 
MEX/PHA/77/INV/179 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC (etapa II, segundo tramo) 
(demostración y capacitación para 
hidrocarburos) 

12 Demoras de 12 meses Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 

Papua Nueva Guinea 
PNG/PHA/77/INV/15 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC (tercer tramo) 

72 Demoras de 12 meses Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 

Seychelles 
SEY/PHA/75/INV/23 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC (etapa I, tercer tramo) 

0 Demoras de 
18 meses. 

Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 

Zimbabwe 
ZIM/PHA/86/INV/62 

Alemania Plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC (etapa I, quinto tramo) 

0 Demoras de 
12 meses. 

Pedir al Gobierno de Alemania que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 
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País/código del proyecto Organismo Título del proyecto Tasa de des-
embolso (%) 

Situación/Cuestiones Recomendación 

China 
CPR/PHA/77/INV/574 

Italia Plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC (etapa II, primer tramo) 
(plan sectorial de fabricación de 
aparatos de aire acondicionado para 
habitación) 

1 Demoras de 12 meses Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 

Irán (República Islámica 
del) 
IRA/PHA/77/INV/224 

Italia Plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC (etapa II, primer tramo) 
(sector de espumas) 

15 Demoras de 12 meses Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución.  

Irán (República Islámica 
del) 
IRA/PHA/84/INV/237 

Italia Plan de gestión de la eliminación de 
HCFC (etapa II, segundo tramo) 
(sector de espumas) 

0 Demoras de 12 y 
18 meses 

Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 

México 
MEX/PHA/73/INV/171 

Italia Plan de gestión de la eliminación de 
HCFC (etapa II, primer tramo) (re-
generación de refrigerantes de 
HCFC) 

97 Demoras de 12 meses Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 

Nigeria 
NIR/PHA/81/INV/151 

Italia Plan de gestión de eliminación de 
los HCFC (etapa II, primer tramo) 
(sector de espumas de poliuretano) 

0 Demoras de 12 y 
18 meses 

Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 

Nigeria 
NIR/PHA/81/TAS/149 

Italia Plan de gestión de la eliminación de 
los HCFC (etapa II, primer tramo) 
(sector de servicio y mantenimiento 
de equipos de refrigeración) 

0 Demoras de 12 y 
18 meses 

Pedir al Gobierno de Italia que informe a la 
92ª reunión acerca de este proyecto con demoras 
en la ejecución. 

* Los códigos que terminan con "+" son de las contribuciones adicionales. 
 



Summary Narrative of Canada’s 2021 Progress Report 
 
I. Project Approvals and Disbursements 
 

(a) Annual Summary Data 
 
As of December 31st, 2021, the Executive Committee had approved 93 activities as bilateral contribution from the Government of 
Canada to the Multilateral Fund, including 3 ongoing, 2 technically completed, 3 closed and 3 transferred. Of the US $10,803,027 
(including project and support costs) approved as bilateral contributions from Canada, the totality (US $10,803,027) (including 
project and support costs) had been disbursed by the end of 2021. Bilateral contributions on an annual basis are as follows: 
 

Year 
Approved 

Number 
Approv

-als* 

Number 
Com-
pleted 

Per Cent  
Com-
pleted 

Consumption 
ODP to be 

Phased Out* 

Consumption 
ODP Phased 

Out* 

Per Cent of 
Consumption 
ODP Phased 

Out 

Approved 
Funding plus 
Adjustment 

(US$) 

Funds 
Disbursed 

(US$) 

Per Cent 
of Funds 

Disbursed 

Balance 
(US$) 

Estimated 
Disbursement 

in Current 
Year (US$) 

Support 
Costs 

Approved 
(US$) 

Support Cost 
Adjustments 

(US$) 

1991  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
1992  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
1993  3 3 100% 0 0 0% 649 500 649 500 100% 0 0 0 0 
1994  4 4 100% 0 0 0% 536 270 536 270 100% 0 0 0 0 
1995  1 1 100% 0 0 0% 50 000 50 000 100% 0 0 0 0 
1996  2 2 100% 21 21 100% 761 685 761 685 100% 0 0 0 0 
1997  4 4 100% 10 3 32% 853 950 853 950 100% 0 0 0 0 
1998  7 7 100% 3 2 67% 548 710 548 710 100% 0 0 0 0 
1999  16 16 100% 0 0 0% 684 660 684 660 100% 0 0 42 380 0 
2000  9 9 100% 229 221 97% 841 250 841 250 100% 0 0 76 001 0 
2001  4 4 100% 131 131 100% 791 590 791 590 100% 0 0 86 962 0 
2002  6 6 100% 81 81 100% 465 000 465 000 100% 0 0 60 450 0 
2003  2 2 100% 37 37 100% 365 328 365 328 100% 0 0 93 009 -45 516 
2004  3 3 100% 18 18 100% 605 000 605 000 100% 0 0 77 825 0 
2005  4 4 100% 31 31 100% 149 718 149 718 100% 0 0 46 072 -25 693 
2006  4 4 100% 2 2 100% 311 499 311 499 100% 0 0 46 865 -15 490 
2007  3 3 100% 15 15 100% 284 496 284 496 100% 0 0 37 050 -10 617 
2008  5 5 100% 27 27 100% 848 176 848 176 100% 0 0 104 482 -807 
2009  1 1 100% 0 0 0% 83 000 83 000 100% 0 0 11 440 -650 
2010  2 2 100% 33 33 100% 291 500 291 500 100% 0 0 96 422 -58 527 
2011  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
2012  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
2013  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
2014  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
2015  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
2016  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
2017  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
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2018  6 2 33% 71 71 100% 914 988 914 988 100% 0 0 102 249 0 
2019  0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 
2020  1 0 0% 0 0 0% 40 000 40,000 100% 0 0 2 800 0 
2021 0 2 100% 0 0 0% 0 0% 0% 0 0 0 0 
Total 87 84 97% 709 693 98% 10,076,320 10,076,320 100% 0 0 884,007 -157 300 
     
*Excludes Closed and Transferred Projects 
  
Includes Project Preparation  
  
Please note columns relating to production phase-out have been hidden for the presentation of this table, as all entries are 0.  
  

 
  

(b) Interest 
 

All funds approved for Canada for the three ongoing projects and two recently completed projects were transferred to UNDP under 
an agreement between Environment and Climate Change Canada (ECCC) and UNDP. UNDP will advise about any interest upon 
financial closure of all expenditures made under this agreement, expected by the end of 2022.  
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(c) Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 
 

According to the Secretariat’s classification system, Canada has completed implementation of 84 projects, including demonstration, 
investment, project preparation, technical assistance, and training projects, with a total value of US $9,826,320 not including 
support costs. Canada is bilaterally funding three ongoing projects in the technical assistance category, for which all funding has 
been disbursed as of December 31, 2021. It should be noted that the funding components approved for Canada for these projects are 
completed, and that the projects are categorized as ongoing because components of the same projects approved for other 
implementing agencies still need to be completed.  
  

Type Number of 
Approvals* 

Number 
Completed 

Per Cent 
Completed 

Approved 
Funding     

(US$) 

Adjustment   
(US $) 

Funds 
Disbursed    

(US $) 

Per Cent 
of Funds 

Disbursed 

Balance    
(US$) 

Estimated 
Disbursement 
In Currrent 
Year (US $) 

Country Programme 
Preparation 

0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 

Demonstration Projects 3 3 100% 741 871 -179 871 562 000 100% 0 0 
Institutional 
Strengthening Projects 

0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 

Investment Projects 10 10 100% 2 904 488 -855 828 2 048 660 100% 0 0 
Project Preparation 7 7 100% 157 100 -19 651 137 449 100% 0 0 
Technical Assistance 
Projects 

44 41 95% 5 819 105 -306 794 5 512 311 100% 0 0 

Training Projects 23 23 100% 1 815 900 0 1 815 900 100% 0 0 
GRAND TOTAL 87 84 97% 11,438,464 -1 362 144 10 076 320 100% 0 0 
  

        
  

*Excludes Closed and Transferred Projects.         
                    

 
 

(d) Sector Phase-Out by Country 
 
N/A 
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II. Project Completions since Last Report  
 

(a) ODP phased out since Last Report 
 
N/A 

(b) Non-investment Project Completions since Last Report 
 
N/A 
 
 
III. Global and Regional Project Highlights 
 
Canada does not have any ongoing global or regional projects. Therefore, this section is not applicable.  
 
 
IV. Performance Indicators  
 
As a bilateral agency, Canada is not subject to quantitative performance indicators. Therefore, this section is not applicable.  
 
 
 
 
V.  Status of Agreements and Project Preparation (where applicable), by country 
 

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing 
 
N/A 

 
(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed 

 
No ongoing project preparation is being undertaken/funded bilaterally by Canada.  
 
 
VI.  Administrative Issues (Operational, Policy, Financial, and Other Issues)  
 



 5 

(a) Meetings Attended 
N/A 
 

(b) Implementing Agency and Other Co-operation 
N/A 

 
(c) Other Issues 

N/A 
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	* No hay eliminación en 2021 en proyectos relacionados con los HFC.
	** Para los proyectos que estaba previstos terminar en 2021.
	RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES POR AÑO A FECHA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2021
	1. En el cuadro 1 del anexo II se presenta una reseña de la situación de la ejecución de proyectos por año.13F  Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1992 y 2012 ya se han finalizado.
	PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES
	PARA LOS ORGANISMOS BILATERALES


	9113p2

