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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2021 

 

 

Introduction 
 

1. Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2021.2 

2. Le rapport périodique du PNUE couvre l'état d'avancement des projets, notamment 79 projets 

relatifs aux HFC qui ont été financés au titre des contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties 

non visées à l'article 5, afin de fournir un soutien rapide à la mise en œuvre de l'Amendement de Kigali. 

3. Le Secrétariat a examiné l'état d'avancement de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant 

compte des retards dans la mise en œuvre qui se sont produits par rapport aux dates d'achèvement prévues 

qui avaient été fixées en 2021, l'incidence potentielle de ces retards sur l'élimination des substances 

réglementées et les taux de décaissement prévus. L'analyse figurant dans le présent document est fondée 

sur les quantités de toutes les substances réglementées en tonnes PAO, à l'exception des HFC qui sont 

mesurés en tonnes d’équivalent CO2.3 

4. Ce document comprend les parties suivantes : 

I.  Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral pour toutes 

les substances réglementées. Elle présente l'état d'avancement des projets pour 2021 et 

depuis 1991 couvrant toutes les substances réglementées par le Protocole de Montréal, 

dont les substances visées à l'annexe F (HFC), et une analyse de l'état d’avancement de 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1 
2 Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées à la base de données du rapport 

périodique global disponible sur demande. 
3 Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC en tonnes métriques d’équivalent CO2 est incluse 

dans les rapports périodiques soumis à la 91e réunion. 
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chaque projet en cours4 au niveau des pays, en plus de traiter des projets accusant un 

retard dans la mise en œuvre, avec l'incidence potentielle sur l'élimination des substances 

réglementées, ainsi que des projets comportant des questions en suspens devant être 

examinées par le Comité exécutif. 

II.  Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour les 

substances visées à l'annexe F (HFC), afin d’offrir un soutien rapide à la réduction 

progressive des HFC.5 

III.  Recommandation. 

 

I.  Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral pour 

toutes les substances réglementées 
 

I.1 État d’avancement des projets pour 2021 et depuis 1991 

 

5. Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 394,44 millions $US de projets pour le 

PNUE, soit 364,34 millions $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de projets ne 

portant pas sur des investissements, et 30,1 millions $US pour les coûts d'appui d’agence, comme le 

montre le tableau 1.  

Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2021 
Secteur Financement ($US) 

Aérosols 882 689 

Destruction 190 040 

Halon 767 640 

Plan de réduction progressive des HFC 2 218 000 

Fumigènes 2 614 366 

Plan d'élimination 70 596 786 

Réfrigération 13 868 100 

Plusieurs 273 001 282 

Solvants 198 860 

Sous-total 364 337 763 

Coûts d’appui d’agence 30 104 814 

Total 394 442 577 

 

6. En 2021, 127 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait 

permettre l'élimination de 2 299 tonnes PAO6 de la consommation de substances réglementées. L'annexe I 

montre l'état d'avancement des projets par pays en 2021. 

7. Le tableau 2 montre l'état d'avancement des projets, y compris les décaissements des fonds par 

type de projet, au 31 décembre 2021. L'annexe II présente des données d’analyse par année depuis 1991. 

 
4 Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2021. Les 

indicateurs clés de l'état d'avancement comprennent le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets 

ayant commencé à décaisser des fonds; le financement qui devrait être décaissé d'ici la fin de l'année en pourcentage 

du financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre; et les renseignements fournis 

dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique. 
5 Conformément à la décision 84/12 b), le rapport périodique global contient un rapport périodique détaillé 

présentant une vue d’ensemble des objectifs, de l’état d’avancement, des résultats clés et des enseignements tirés, les 

quantités de HFC éliminées le cas échéant, le niveau des fonds approuvés et décaissés, ainsi que les problèmes 

susceptibles d’entraver l’achèvement des projets et des activités (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12). 
6 Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone.  
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Tableau 2. État d’avancement des projets, par type, au 31 décembre 2021 

Type Nombre de projets* Financement ($US)** 

Approuvés Achevés % achevés Approuvé Décaissé Solde % décaissé 

Programme de pays 94 94 100 2 946 574 2 946 574 0 100 

Démonstration 3 3 100 554 385 542 845 11 540 98 

Renforcement des 

institutions 

937 832 89 76 577 781 66 625 040 9 952 740 87 

Investissement 3 2 67 490 500 379 450 111 050 77 

Préparation de 

projet 

279 222 80 12 601 312 9 503 281 3 098 032 75 

Assistance technique 1 108 925 83 256 874 653 225 532 455 31 342 198 88 

Formation 196 196 100 14 292 557 14 292 557 0 100 

Total 2 620 2 274 87 364 337 763 319 822 202 44 515 561 88 

* Exclut les projets clos et transférés. 

** Exclut les coûts d’appui d’agence.  

 

8. La mise en œuvre des projets et activités du PNUE pour 2021 et depuis 1991 jusqu'au 

31 décembre 2021 se résume comme suit : 

a) Élimination :7 En 2021, zéro tonne PAO de  consommation de substances réglementées 

a été éliminée et 76 tonnes PAO ont été approuvées aux fins d'élimination. Depuis 1991, 

1 575 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un 

total prévu de 2 299 tonnes PAO provenant de projets approuvés (à l'exclusion des 

projets annulés et transférés) ; 

b) Décaissements/approbations : En 2021, 18,57 millions $US ont été décaissés, contre 

21,57 millions $US prévus dans le rapport périodique de 2020, soit un taux de 

décaissement de 86 % par rapport aux prévisions. Au total, 319,82 millions $US ont été 

décaissés sur un total de 364,34 millions $US approuvés aux fins de décaissement 

(à l'exclusion des coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 88 %. En 

2021, 23,92 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre; 

c) Nombre de projets achevés : En 2021, 150 projets ont été achevés. Depuis 1991, 

2 274 projets sur les 2 620 projets approuvés (à l'exclusion des projets clos ou transférés) 

ont été achevés, soit un taux d'achèvement de 87 %; 

d) Rapidité d'exécution - projets ne portant pas sur des investissements : Les projets 

menés à terme en 2021 ont été achevés, en moyenne, 32 mois après leur approbation. 

Depuis 1991, la durée moyenne d'achèvement des projets ne portant pas sur des 

investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements au 

titre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 11 mois après leur approbation; 

e) Préparation de projet : Sur les 279 activités de préparation de projet approuvées à la fin 

de 2021, 222 ont été achevées et 57 sont en cours. En 2021, 17 activités de préparation de 

projet ont été achevées; 

 
7 Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone.  
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f) Retards dans la mise en œuvre : Au total, 346 projets étaient en cours d’exécution à la 

fin de 2021, avec un retard moyen de 10 mois. Vingt-cinq de ces projets sont classés 

comme « projets accusant un retard dans la mise en œuvre »8 et soumis aux procédures 

d'annulation (comme les projets de démonstration, les projets de préparation de projet et 

de renforcement des institutions ne sont pas soumis à de telles procédures); 

g) Accords pluriannuels : En 2021, 123 accords pluriannuels au titre des plans de gestion 

de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours d’exécution. Depuis 1991, 

242 accords pluriannuels ont été approuvés et 119 ont été achevés, pour un taux 

d'achèvement de 49 %.  

9. Le tableau 3 présente les résultats obtenus par le PNUE depuis 1991.  

Tableau 3. Résultats obtenus par le PNUE depuis 1991  

Élimination 

réalisée 

Décaissements 

($US) 

Nombre de projets     Durée moyenne 

d'achèvement des 

projets ne portant 

pas sur des 

investissements 

(mois) 

Retards 

moyens des 

projets 

(mois) 

Nombre d’accords 

pluriannuels 

Tonnes 

PAO 

Tonnes 

éq. CO2 

Approuvés Achevés Approuvé

s 

  Achevés 

1 575          0 319 822 202 2 620 2 274 36 10 242 119 

 

Projets relatifs aux HFC 

 

10. Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 40 projets relatifs aux HFC 

(dont 26 projets de préparation et 14 activités de facilitation) au titre des contributions régulières s'élevant 

à 4 474 000 dollars (sans les coûts d'appui d’agence). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est 

présenté au tableau 4,  les données respectives figurant déjà dans les paragraphes 5 à 9.  

Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions régulières 
Type Nombre de projets Financement ($US)* 

Approuvés Achevés % achevés Approuvé Décaissé Solde % décaissé 

Préparation du projet 26 0 0 2 218 000 0 2 218 000 0 

Assistance technique 

- Activités de 

facilitation 

14 7 50 2 256 000 1 027 822 1 228 178 46 

Total 40 7 18 4 474 000 1 027 822 3 446 178 23 

* Exclut les coûts d’appui d’agence.  

 

11. À la fin de 2021, sur les 40 projets, sept activités de facilitation avaient été achevées et 33 étaient 

en cours. Sur les sept activités de facilitation en cours, la prolongation des dates d'achèvement de six 

d'entre elles a été approuvée. Ces activités sont rendues à différents stades de la mise en œuvre. 

12. Sur le financement total cumulé approuvé de 4 474 000 dollars $US (à l'exclusion des coûts 

d’appui d’agence), 1 027 822 dollars $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 23 %.  

I.2 Questions soulevées en lien avec la mise en œuvre des projets en 2021 

13. Suite à un processus d'examen, plusieurs questions ont été discutées et traitées de manière 

satisfaisante, à l'exception des questions relatives à 25 projets classés comme projets accusant un retard 

dans la mise en œuvre (dont 23 projets liés à des composantes d’accords pluriannuels qui sont soumis à 

 
8 Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets non achevés 12 mois après la date 

d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).  
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des procédures d'annulation, conformément à la décision 84/45 c) et deux projets d'assistance technique). 

L'annexe III du présent document indique les projets classés comme des projets accusant un retard dans la 

mise en œuvre, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 

92e réunion. 

14. En outre, plusieurs questions ont été soulevées en ce qui a trait à des projets ou des tranches 

d’accord pluriannuel pour l'élimination des HCFC, le renouvellement des projets de renforcement des 

institutions et les activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC. Ces questions sont 

également présentées à l'annexe III. On y retrouve, par ailleurs, pour chacun de ces projets, une brève 

description de l'état d’avancement et des questions en suspens, ainsi qu’une recommandation pour 

examen par le Comité exécutif. 

15. Des renseignements sur l'état d'avancement des projets associés aux PGEH pour l'Albanie9 , la 

Barbade,10 la Chine (plan du secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et composantes de 

facilitation),11 le Congo,12 l'Érythrée,13 la Mauritanie,14 la Serbie,15 le Soudan du Sud,16 la République 

arabe syrienne,17 et le Togo18 et un rapport sur les projets comportant des exigences particulières de 

remise des rapports19 liés au Sénégal (PGEH) ont été soumis à la 91e réunion. Les recommandations 

concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l'approbation des demandes de 

prolongation, le cas échéant, sont traitées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions 

relatives aux PGEH pour le Burundi, la Guyane, le Mali, Saint-Kitts-et-Nevis, le Suriname et la Tunisie, 

dont les tranches devaient être présentées à la 91e réunion mais ne l'ont pas été, et pour l'Irak, dont la 

tranche a été soumise à la 91e réunion  mais a été retirée par la suite au cours du processus d'examen des 

projets, sont traitées dans le document sur les retards dans la soumission des tranches.20 Les questions en 

suspens pour les autres projets en cours qui ne figurent pas à l'annexe III du présent document sont 

abordées ci-dessous. 

16. Sur les 184 projets en cours, à l’exception des projets de renforcement des institutions et des 

activités de préparation de projet, 53 projets ont fait l’objet d’une révision de leur date d'achèvement 

prévue depuis le rapport périodique 2020.  

17. Conformément à la décision 82/11 c) ii), le Secrétariat a noté que les demandes de 

renouvellement des projets de renforcement des institutions n'avaient pas été soumises au cours des deux 

dernières années pour cinq pays visés à l'article 5, à savoir l'Angola, la Bolivie (État plurinational de), la 

Guyane, le Myanmar et le Népal. Ces projets présentent des soldes restants élevés en raison de la lenteur 

de leur mise en œuvre imputable à diverses raisons, notamment celles liées à la pandémie de COVID-19. 

Le PNUE a indiqué qu'il a fourni une assistance à ces pays et qu'il prévoit de soumettre ces demandes de 

renouvellement d'ici 2023, à l'exception du Myanmar, dont la situation politique retarde la reprise des 

activités.  

18. Conformément à la décision 90/6 a) ii), le Secrétariat a envoyé des lettres aux gouvernements 

concernés en ce qui a trait à l'annulation éventuelle des PGEH pour le Congo (phase I, troisième tranche) 

 
9 PNUE/OzL.Pro/ExCom/91/36 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/37 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39 
13 PNUE/OzL.Pro/ExCom/91/41 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/45 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50 
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54 
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18 
20 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21 
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(PRC/PHA/76/TAS/30) et Saint-Kitts-et-Nevis (phase I, deuxième tranche) (STK/PHA/74/TAS/20). 

Comme mentionné au paragraphe 15, le projet associé au PGEH pour le Congo a été présenté à la 

91e réunion. Selon les renseignements figurant dans le rapport périodique, le Secrétariat a également noté 

que certains progrès ont été accomplis sur le plan de la mise en œuvre du PGEH pour Saint-Kitts-et-

Nevis, et recommande donc de poursuivre le suivi du projet, tel qu’indiqué à l'annexe III du document. 

19. Le Comité exécutif à sa 90e réunion, notant les difficultés persistantes dans la mise en œuvre de la 

phase I des PGEH pour Haïti et le Mali, a notamment décidé de permettre, de façon exceptionnelle, au 

PNUE de poursuivre la mise en oeuvre des activités en souffrance relatives à la phase I du PGEH pour 

Haïti, le Mali et le Soudan du Sud et de soumettre un rapport sur la situation de ces mises en oeuvre au 

sein du rapport périodique lors de la 91e réunion, conformément à la décision 88/29 b) ii) 

(décision 90/23 e)). 

20. Dans le cas d'Haïti, le PNUE a indiqué que les problèmes de mise en œuvre n'ont pas encore été 

résolus et, avec l'accord du gouvernement, dans sa lettre au Secrétariat datée du 3 novembre 2022, a 

demandé l'annulation du PGEH (phase I, deuxième tranche) (HAI/PHA/76/TAS/21). En conséquence, le 

Comité exécutif souhaiterait annuler le projet lors de la 91e réunion et demander au PNUE de restituer les 

soldes restants, conformément à la décision 28/7.  

21. Conformément à la décision 90/23 e), les activités menées au titre de la phase I du PGEH pour le 

Mali, qui ont été retardées en raison de la situation politique nationale, continueront à être mises en œuvre 

par le PNUE. Le Comité exécutif pourrait souhaiter demander au PNUE de présenter un rapport de 

situation sur l’état d’avancement du projet à la 92e réunion. 

22. Le Secrétariat a également constaté qu'aucun progrès n'a été accompli dans le PGEH pour le 

Suriname (phase I, troisième tranche) (SUR/PHA/81/TAS/26) pendant deux réunions consécutives. Le 

Comité exécutif pourrait souhaiter demander au Secrétariat d'envoyer une lettre au gouvernement et au 

PNUE en ce qui a trait à l'annulation éventuelle de ce projet.  

II.  Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour les 

substances visées à l'annexe F (HFC), afin d’offrir un soutien rapide à la réduction 

progressive des HFC 

 
23. Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets relatifs aux HFC au titre des 

contributions volontaires supplémentaires pour un montant de 8 310 037 $US (sans les coûts d'appui 

d’agence). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 6.  

Tableau 6. État d’avancement des projets relatifs aux HFC approuvés à la fin de 2021 

Type Nombre de projets Financement ($US)* 

Approuvés Achevés % achevés Approuvé Décaissé Solde % décaissé 

Assistance technique 

- Activités de 

facilitation 

79 43 54 8 310 037 6 068 367 2 241 670 73 

* Exclut les coûts d’appui d’agence. 

 

24. À la fin de 2021, sur les 79 activités de facilitation approuvées, 43 avaient été achevées. Le report 

des dates d'achèvement des 36 autres activités de facilitation en cours a été approuvé; ces activités sont 

rendues à divers stades de mise en œuvre.  

25. Sur le financement total cumulé approuvé de 8 310 037 $US, 6 068 367 $US ont été décaissés, 

soit un taux de décaissement de 73 %. 
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26. Suite au processus de révision, cinq projets comportant des activités de facilitation sont classés 

comme « projets accusant un retard dans la mise en œuvre » et sont inclus dans l'annexe III du présent 

document renfermant la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 

92e réunion. 

III.  Recommandation 

 

27. Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 

a) Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2021, figurant dans le 

document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15;  

b) Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions 

particulières, figurant à l'annexe III du présent document;  

c) Annuler le plan de gestion de l'élimination des HCFC (HPMP) pour Haïti (phase I, 

deuxième tranche) (HAI/PHA/76/TAS/21) lors de la 91e réunion et demander au PNUE 

de restituer les soldes restants, conformément à la décision 28/7; 

d) Permettre, à titre exceptionnel, au PNUE de poursuivre la mise en œuvre des activités en 

suspens liées à la phase I du PGEH pour le Mali, et demander au PNUE de soumettre à la 

92e réunion un rapport sur l'état d’avancement; 

e) Demander au Secrétariat d'envoyer une lettre au Gouvernement du Suriname et au PNUE 

en ce qui a trait à l'annulation éventuelle de son PGEH (phase I, troisième tranche) 

(SUR/PHA/81/TAS/26).  
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Annexe I 

 

APERÇU DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DU PNUE 

PAR PAYS POUR 2021 

 

1. Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état d'avancement des projets par pays pour l'année 2021 en 

termes d'élimination, de décaissements prévus et réels et d'achèvement de projet.  

Tableau 1. État d’avancement des projets du PNUE pour 2021 

Pays Décaissements 

prévus en 2021 

($US) 

Décaissements 

réels en 2021 

($US) 

Pourcentage des 

décaissements 

par rapport aux 

prévisions en 

2021 

Pourcentage des 

projets achevés 

par rapport aux 

prévisions en 

2021*. 

Afghanistan 112 392 0 0 100 

Albanie 53 661 81 459 152 100 

Algérie 257 400 257 400 100 100 

Angola 84 610 0 0 0 

Antigua-et-Barbuda 60 000 0 0 0 

Arménie 14 970 48 017 321 100 

Bahamas (les) 73 675 68 525 93 50 

Bahreïn 113 278 239 065 211 100 

Bangladesh 124 268 27 070 22 0 

Barbade 82 280 115 608 141 0 

Belize 65 098 80 708 124 100 

Bénin 40 163 90 200 225 50 

Bhoutan 57 078 77 603 136   

Bolivie (État plurinational de) 50 568 20 283 40   

Botswana 170 811 0 0 0 

Brunéi Darussalam 72 528 19 758 27 50 

Burkina Faso 42 056 115 685 275 67 

Burundi 63 471 144 834 228 100 

Cambodge 52 094 103 548 199 100 

Cameroun 53 580 88 932 166 100 

Cap-Vert 34 250 115 972 339 100 

République centrafricaine (la) 60 000 0 0 0 

Tchad 42 520 129 981 306 100 

Chili 81 961 19 029 23 0 

Chine 2 221 810 1 912 411 86 0 

Colombie 28 094 35 823 128 100 

Comores (les) 27 368 86 103 315 67 

Congo (le) 60 400 62 800 104 50 

Îles Cook 90 923 44 165 49 50 

Côte d'Ivoire 136 835 416 000 304 67 

République démocratique du Congo (la) 56 447 85 300 151 100 

Djibouti 47 689 152 069 319 67 

Dominique 136 418 5 454 4 0 

République dominicaine (la) 129 205 151 833 118 100 

Équateur 38 609 12 884 33   

Égypte 118 712 203 240 171 100 

El Salvador 156 554 12 641 8 50 

Guinée équatoriale 29 209 78 576 269 50 

Érythrée 36 750 106 000 288 67 

Eswatini 52 000 94 958 183 100 
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Pays Décaissements 

prévus en 2021 

($US) 

Décaissements 

réels en 2021 

($US) 

Pourcentage des 

décaissements 

par rapport aux 

prévisions en 

2021 

Pourcentage des 

projets achevés 

par rapport aux 

prévisions en 

2021*. 

Éthiopie 124 500 90 000 72 100 

Fidji 28 638 0 0 50 

Gabon 19 500 50 000 256 50 

Gambie (la) 70 750 100 000 141 100 

Grenade 52 500 95 180 181 33 

Guatemala 65 128 110 604 170 100 

Guinée 76 250 212 070 278   

Guinée-Bissau 26 500 73 000 275 67 

Guyane 103 150 77 420 75 0 

Haïti 135 110 148 0 0 

Honduras 63 211 65 462 104 50 

Inde 396 444 160 570 41   

Iran (République islamique d') 203 571 71 490 35   

Irak 361 229 657 387 182 100 

Jamaïque 27 500 0 0 0 

Kenya 79 908 104 580 131 100 

Kiribati 97 634 35 741 37 67 

Koweït 731 213 164 675 23 60 

Kirghizistan 104 378 192 617 185 100 

République démocratique populaire lao 

(la) 76 813 26 102 34   

Lesotho 21 250 85 000 400   

Liberia 18 838 57 793 307 50 

Madagascar 46 000 91 100 198 50 

Malawi 120 650 239 655 199 100 

Maldives 78 032 100 384 129 100 

Mali 44 940 67 800 151 33 

Îles Marshall (les) 71 030 49 578 70 50 

Mauritanie 30 000 105 000 350 0 

Maurice 28 613 85 000 297 100 

Micronésie (États fédérés de) 100 621 58 572 58 50 

Mongolie 70 991 71 713 101 100 

Mozambique 72 465 161 247 223 33 

Myanmar 104 759 26 873 26 0 

Namibie 65 500 52 504 80 0 

Nauru 90 016 18 627 21 67 

Népal 95 818 19 999 21 0 

Nicaragua 66 560 31 799 48 100 

Niger (le) 69 000 220 000 319 33 

Nioué 45 789 16 960 37 100 

Oman 62 870 114 510 182 100 

Pakistan 163 620 53 815 33 50 

Palaos (les) 84 873 43 766 52 100 

Paraguay 84 847 97 618 115 50 

Pérou 74 631 74 024 99 0 

Philippines (les) 0 197 757 Plus de   

Qatar 89 425 40 000 45 100 

République de Moldova (la) 47 757 74 860 157 100 

Rwanda 79 000 158 000 200 100 

Saint-Kitts-et-Nevis 83 700 58 813 70 0 
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Pays Décaissements 

prévus en 2021 

($US) 

Décaissements 

réels en 2021 

($US) 

Pourcentage des 

décaissements 

par rapport aux 

prévisions en 

2021 

Pourcentage des 

projets achevés 

par rapport aux 

prévisions en 

2021*. 

Sainte-Lucie 72 335 81 397 113 67 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines 119 974 0 0 0 

Samoa 67 220 51 000 76 100 

Sao Tomé-et-Principe 31 257 46 860 150 75 

Arabie Saoudite 488 009 157 450 32 25 

Sénégal 69 307 217 647 314 100 

Serbie 15 573 15 358 99 100 

Seychelles 34 754 85 014 245 100 

Sierra Leone 53 233 124 724 234 75 

Îles Salomon 127 007 65 977 52 0 

Somalie 13 605 45 350 333 100 

Soudan du Sud 114 000 29 958 26 0 

Sri Lanka 55 338 10 157 18 100 

Soudan (le) 41 981 46 719 111 0 

Suriname 94 400 2 020 2 0 

République arabe syrienne 76 982 0 0   

Timor-Leste 56 106 68 542 122 0 

Togo 18 000 25 000 139 50 

Tonga 101 337 21 620 21 50 

Tunisie 27 300 91 000 333 100 

Tuvalu 70 650 100 682 143 67 

Ouganda 78 318 155 300 198 100 

République-Unie de Tanzanie (la) 55 500 50 000 90 50 

Vanuatu 88 870 42 305 48 50 

Viet Nam 50 518 41 488 82 100 

Yémen 169 999 0 0 0 

Zambie 71 000 100 000 141 100 

Zimbabwe 100 100 127 000 127 100 

ASP (region) 290 229 46 137 16   

Monde 8 828 205 6 653 635 75 100 

Total général 21 566 364 18 566 084 86 59 

* Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2021. 
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Annexe II 

 

APERÇU DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DU PNUE 

PAR ANNÉE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021 

 

1. Le tableau 1 de l'annexe II présente un aperçu de l'état d'avancement des projets par année.1 Tous 

les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009  et en 2011 et 2013 sont désormais achevés.  

Tableau 1. État d’avancement des projets par année 

Année 
Nombre de projets* Financement ($US)** 

Approuvés Achevés % achevés Approuvé Décaissé Solde % décaissé 

1991 11 11 100 1 372 335 1 372 335 0 100 

1992 15 15 100 1 711 000 1 711 000 0 100 

1993 49 49 100 4 194 343 4 194 343 0 100 

1994 58 58 100 4 231 169 4 231 169 0 100 

1995 50 50 100 4 047 683 4 047 683 0 100 

1996 47 47 100 3 366 039 3 366 039 0 100 

1997 87 87 100 7 962 291 7 962 291 0 100 

1998 64 64 100 4 669 124 4 669 124 0 100 

1999 87 87 100 6 368 983 6 368 983 0 100 

2000 85 85 100 6 300 398 6 300 398 0 100 

2001 59 59 100 7 411 159 7 411 159 0 100 

2002 72 72 100 9 469 401 9 469 401 0 100 

2003 78 78 100 11 165 394 11 165 394 0 100 

2004 99 99 100 12 362 652 12 362 652 0 100 

2005 72 72 100 12 339 483 12 339 483 0 100 

2006 108 108 100 12 731 484 12 731 484 0 100 

2007 79 79 100 14 671 931 14 611 111 60 820 100 

2008 132 132 100 17 875 070 17 875 070 0 100 

2009 115 115 100 17 250 876 17 250 876 0 100 

2010 79 78 99 14 361 124 14 288 901 72 224 99 

2011 100 100 100 16 796 736 16 782 435 14 301 100 

2012 80 75 94 16 211 080 15 648 751 562 329 97 

2013 90 90 100 14 152 112 14 152 112 0 100 

2014 74 71 96 12 368 311 12 109 041 259 270 98 

2015 180 165 92 21 419 984 20 770 423 649 561 97 

2016 96 85 89 19 751 863 18 328 917 1 422 946 93 

2017 57 49 86 12 601 275 12 137 976 463 299 96 

2018 126 103 82 20 241 323 16 677 336 3 563 988 82 

2019 110 61 55 15 096 282 11 405 548 3 690 734 76 

2020 134 30 22 17 920 690 8 080 769 9 839 921 45 

2021 127 0 0 23 916 170 0 23 916 170 0 

Total 2 620 2 274 87 364 337 763 319 822 202 44 515 561 88 

* Exclut les projets clos et transférés. 

** Exclut les coûts d’appui d’agence.  

 

 
1 Les données sont présentées en fonction de l'année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les 

approbations (projets d'investissement et ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même manière 

(c.-à-d., qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel d'un million $US est 

considéré comme un seul projet, tout comme une activité de préparation de programme de pays de 30 000 $US). Les 

indicateurs clés du résumé annuel sont le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/éq. CO2 éliminées, et le 

pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en 

œuvre et pour les projets financés rétroactivement. 
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Annexe III 

 

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE  DU PNUE 

Code de pays/projet Titre du projet Décaissement 

(%) 

État/question Recommandation 

Afghanistan 

AFG/PHA/85/TAS/27 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, quatrième tranche) 

0 

Situation politique difficile 

Demander au PNUE de soumettre un rapport de 

situation  à la 92e réunion sur l’état 

d’avancement, y compris des mises à jour sur la 

reprise des activités. 

Afghanistan 

AFG/PHA/85/TAS/29 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, première tranche) 

0 

Afghanistan 

AFG/SEV/87/INS/31 

Prolongation du projet de renforcement des 

institutions (phase X : 1/2022-12/2023) 

0 

Antigua-et-Barbuda 

ANT/SEV/73/INS/16 

Prolongation du projet de renforcement des 

institutions (phase V : 1/2015-12/2016) 

0 Projet accusant un retard dans 

la soumission des rapports 

financiers et sur l’état 

d’avancement 

Demander au PNUE de soumettre un rapport de 

situation à la 92e réunion sur l’état de la 

soumission des rapports périodiques périodiques 

et financiers 

Antigua-et-Barbuda 

ANT/PHA/73/PRP/17 

Préparation d'un plan de gestion de 

l'élimination des HCFC (phase II) 

100 La phase II de la préparation 

du PGEH accuse un retard 

dans la soumission des 

résultats de l'enquête et 

d'autres rapports. 

Demander au PNUE de soumettre un rapport de 

situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement 

de la préparation de la phase II du PGEH. 

Bangladesh 

BGD/PHA/81/TAS/50 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, première tranche) (secteur de 

l’entretien de l’équipement de réfrigération) 

0 Retard de 18 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Botswana 

BOT/PHA/82/TAS/22 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, deuxième tranche) 

50 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Brunéi Darussalam 

BRU/PHA/82/TAS/24 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, troisième tranche) 

15 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Cambodge 

KAM/PHA/84/TAS/38 

Rapport de vérification de la mise en œuvre du 

plan de gestion d'élimination des HCFC 

0 Retard de 18 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

République centrafricaine 

(la)  

CAF/SEV/68/INS/23 

Prolongation du projet de renforcement des 

institutions (phase VI : 1/2013-12/2014) 

 Achèvement du projet 

accusant un retard dans la 

soumission des rapports 

financiers et sur l’état 

d’avancement  

Demander au PNUE de soumettre un rapport de 

situation à la 92e réunion sur l’état de la 

soumission des rapports périodiques et 

financiers et l’achèvement des projets 
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Code de pays/projet Titre du projet Décaissement 

(%) 

État/question Recommandation 

Chili 

CHI/PHA/76/TAS/191 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, première tranche) (secteur de 

l’entretien de l’équipement de réfrigération) 

58 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Chili 

CHI/PHA/81/TAS/195 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) (secteur de 

l’entretien de l’équipement de réfrigération) 

7 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en œuvre 

Colombie 

COL/PHA/84/TAS/107 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II  troisième tranche) (assistance 

technique pour la formulation et la mise en 

œuvre des politiques) 

0 Retard de 18 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Dominique 

DMI/PHA/62/TAS/19 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I,  première tranche) 

12 i) Retard de 12 mois  

ii) La mise en œuvre du projet 

a été retardée en raison du 

changement de direction de 

l'Unité nationale d'ozone 

(UNO), ce qui a entraîné un 

retard dans la présentation des 

rapports financiers et sur 

l’état d’avancement 

i) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre  

ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

de situation à la 92e réunion sur l’état de la 

soumission des rapports périodiques et 

financiers et sur l’état d’avancement. 

Dominique 

DMI/SEV/80/INS/23 

Aide d'urgence supplémentaire pour le 

renforcement des institutions 

0 Retard dans la soumission des 

rapports financiers et sur 

l’état d'avancement 

Demander au PNUE de soumettre un rapport de 

situation à la 92e réunion sur l’état de la 

soumission des rapports périodiques et 

financiers finaux. 

Dominique 

DMI/SEV/80/TAS/01+ 

Activités de facilitation pour la réduction 

progressive des émissions de HFC 

0 i) Retard de 18 mois 

ii) Retard dans la présentation 

des rapports périodiques et 

financiers finaux 

i) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en œuvre 

ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

de situation à la 92e réunion sur l’état de la 

soumission des rapports périodiques et 

financiers finaux. 

Dominique 

DMI/SEV/81/INS/24 

Prolongation du projet de renforcement des 

institutions (phase VII : 6/2018-5/2020) 

0 Retard dans la mise en œuvre 

du projet et dans la 

soumission des rapports 

financiers en raison de 

changements dans les règles 

administratives du projet. 

Demander au PNUE de soumettre un rapport de 

situation à la 92e réunion sur l’état de la 

soumission des rapports périodiques et 

financiers 
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Code de pays/projet Titre du projet Décaissement 

(%) 

État/question Recommandation 

Dominique 

DMI/PHA/84/TAS/25 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, deuxième tranche) 

0 i) Retard de 18 mois  

ii) La mise en œuvre du projet 

a été retardée en raison du 

changement de direction de 

l’UNO, ce qui a entraîné un 

retard dans la présentation des 

rapports périodiques et 

financiers 

i) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en œuvre  

ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

de situation  à la 92e réunion sur l’état de la 

soumission des rapports périodiques et 

financiers. 

Dominique 

DMI/PHA/86/TAS/26 

Rapport de vérification de la mise en œuvre de 

la phase I du plan de gestion d'élimination des 

HCFC 

0 Retard dans la préparation du 

rapport de vérification 

imputable à un retard dans la 

mise en œuvre du PGEH 

Demander au PNUE de soumettre un rapport de 

situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement 

de la préparation des rapports de vérification. 

Grenade 

GRN/SEV/87/INS/27 

Prolongation du projet de renforcement des 

institutions (phase VII : 7/2021-6/2023) 

0 Retard dans la signature de 

l’Accord de financement à 

petite échelle (SSFA) pour la 

mise en œuvre du projet. 

Demander au PNUE de soumettre un rapport de 

situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement 

de la signature du SSFA et du premier 

décaissement.  

Iran (République islamique 

d') 

IRA/PHA/84/TAS/234 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) (secteur de 

l’entretien de l’équipement de réfrigération) 

0 Retard de 18 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Koweït 

KUW/PHA/66/TAS/19 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase  I, première tranche) (secteur de 

l’entretien de l’équipement  de réfrigération et 

suivi et vérification) 

11 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Koweït 

KUW/PHA/74/TAS/23 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, deuxième tranche) (secteur de 

l’entretien de l’équipement de réfrigération et 

suivi et vérification) 

22 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Mali  

MLI/PHA/83/TAS/40 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, quatrième tranche) 

48 i) Retard de 12 mois 

ii) Retard dans la mise en 

œuvre du projet en raison du 

problème d’insécurité régnant 

dans le pays. 

i) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en œuvre 

ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

de situation à la 92e réunion sur l’état 

d’avancement, y compris des mises à jour sur la 

reprise des activités. 

Mali 

MLI/PHA/84/PRP/42 

Préparation d'un plan de gestion de 

l'élimination des HCFC (phase II) 

0 La phase II de la préparation 

du PGEH a été retardée en 

Demander au PNUE de soumettre un rapport 

d'étape à la 92e réunion sur l'état d'avancement 
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Code de pays/projet Titre du projet Décaissement 

(%) 

État/question Recommandation 

raison du problème 

d’insécurité régnant dans le 

pays. 

de la préparation de la phase II du PGEH 

Myanmar 

MYA/PHA/68/TAS/14 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, première tranche) 

68 

i) Retard de 12 mois 

ii) Situation politique difficile 

i) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en œuvre 

ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

de situation à la 92e réunion sur l’état 

d’avancement,  y compris des mises à jour sur la 

reprise des activités. 

Myanmar 

MYA/PHA/80/TAS/18 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, deuxième tranche) 

10 

Myanmar 

MYA/SEV/81/TAS/01+ 

Activités de facilitation pour la réduction des 

émissions de HFC 

38 

Situation politique difficile 

Demander au PNUE de soumettre un rapport de 

situation à la 92e réunion sur l’état 

d’avancement, y compris des mises à jour sur la 

reprise des activités. 

Myanmar 

MYA/PHA/83/PRP/21 

Préparation d'un plan de gestion de 

l'élimination des HCFC (phase II) 

51 

Myanmar 

MYA/SEV/84/INS/22 

Prolongation du projet de renforcement des 

institutions (phase V : 7/2020-6/2022) 

26 

Myanmar 

MYA/PHA/86/TAS/23 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I,  troisième tranche) 

0 

Myanmar 

MYA/PHA/86/TAS/24 

Rapport de vérification de la mise en œuvre du 

plan de gestion d'élimination des HCFC 

0 

Nauru 

NAU/PHA/74/TAS/10 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC pour 

les pays insulaires du Pacifique par une 

approche régionale (phase I, deuxième tranche, 

Nauru) 

20 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Népal 

NEP/PHA/75/TAS/34 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, deuxième tranche) 

71 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Pakistan 

PAK/PHA/83/TAS/101 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, deuxième tranche) (secteur de 

l’entretien de l’équipement de réfrigération) 

10 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Pérou  

PER/PHA/80/TAS/54 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase II, première tranche) 

85 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Saint-Kitts-et-Nevis 

STK/PHA/74/TAS/20 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, deuxième tranche) 

0 i) Retard de 12 et 18 mois 

ii) Retard dans la présentation 

des rapports périodiques et 

i) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

à la 92e réunion 92 sur ce projet accusant un 

retard dans la mise en œuvre 
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Code de pays/projet Titre du projet Décaissement 

(%) 

État/question Recommandation 

financiers (ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

d'étape à la 92e réunion sur l'état d'avancement 

de la mise en œuvre et le premier décaissement. 

Saint-Kitts-et-Nevis 

STK/SEV/81/TAS/01+ 

Activités de facilitation pour la réduction des 

émissions de HFC 

0 Retard de 18 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Saint-Kitts-et-Nevis 

STK/PHA/82/TAS/22 

Rapport de vérification de la mise en œuvre du 

plan de gestion d'élimination des HCFC 

67 i) Retard de 12 mois  

(ii) Retard dans l'élaboration 

du rapport de vérification 

imputable à un retard dans la 

mise en œuvre du PGEH 

i) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en œuvre  

ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport 

de situation à la 92e réunion sur l'état 

d'avancement de la préparation du rapport de 

vérification.  

Sainte-Lucie 

STL/SEV/80/TAS/01+ 

Activités de facilitation pour la réduction 

progressive des émissions de HFC 

0 Retard de 18 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Saint-Vincent-et-les-

Grenadines 

STV/PHA/75/TAS/23 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, deuxième tranche) 

52 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Saint-Vincent-et-les-

Grenadines 

STV/SEV/80/TAS/01+ 

Activités de facilitation pour la réduction 

progressive des émissions de HFC 

0 Retard de 18 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Arabie Saoudite 

SAU/PHA/68/TAS/16 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, première tranche) (entretien de 

l’équipement de réfrigération, formation 

personnalisée et suivi) 

77 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Arabie Saoudite 

SAU/PHA/77/TAS/32 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, quatrième tranche) (entretien de 

l’équipement de réfrigération,  formation 

personnalisée et suivi) 

42 Retard de 12 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

Soudan du Sud 

SSD/SEV/76/INS/03 

Projet de renforcement des institutions 

(phase I : 5/2016-4/2018) 

0 Retard dans la signature du 

SSFA en raison de problèmes 

administratifs. 

Demander au PNUE de soumettre un rapport de 

situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement 

de la signature du SSFA et du premier 

décaissement.  

Suriname 

SUR/SEV/80/TAS/01+ 

Activités de facilitation pour la réduction 

progressive des émissions de HFC 

0 Retard de 18 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 
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Code de pays/projet Titre du projet Décaissement 

(%) 

État/question Recommandation 

dans la mise en oeuvre 

Suriname 

SUR/PHA/81/TAS/26 

Plan de gestion de l'élimination des HCFC 

(phase I, troisième tranche) 

0 Retard de 12 et 18 mois Demander au PNUE de soumettre un rapport à 

la 92e réunion sur ce projet accusant un retard 

dans la mise en oeuvre 

*Les codes se terminant par « + » correspondent aux contributions supplémentaires. 
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INTRODUCTION 

 

1. The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and 

Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2021 for the consideration of the 

91st meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.  

 

2. UNEP followed the Multilateral Fund’s Revised Operational Guidelines for Progress and 

Financial Reporting,1 as well as guidance received from the Multilateral Fund Secretariat when 

developing this APR. This report details the project implementation assistance provided by UNEP to 

developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol (“Article 5 countries”) in 

accordance with UNEP’s 2021-2023 Business Plan, which was endorsed by the 88th meeting of the 

Executive Committee.2  

 

3. The focus and orientation of UNEP’s work continues to be defined by the evolving needs of 

Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet 

and sustain compliance with specific obligations. UNEP continues assisting the countries with 

implementing their hydrochlorofluorocarbon (HCFC) phase-out responsibilities including preparing for 

the 2025 target and subsequent total phase out, strengthening the government institutions in Article 5 

countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the 

Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries’ compliance with ozone depleting substance 

(ODS) phase out targets already met. UNEP continues providing the assistance to Article 5 countries to 

ratify the Kigali Amendment as soon as possible and support activities that the countries need to meet 

their first obligations under the Amendment once they ratify.  

 

4. This 2021 APR was developed during the unprecedented COVID-19 pandemic, which began in 

early 2020. All members of the Montreal Protocol family, including the National Ozone Units (NOUs) 

and the Implementing Agencies, face continuing challenges associated with the virus. Health 

regulations, travel restrictions, social distancing requirements, teleworking, and macroeconomic 

impacts have affected every aspect of this collective work, including inter alia data collection, project 

implementation, physical meetings, and missions. Despite these daunting challenges, all Article 5 

countries continue to demonstrate high-level commitment to implement the Montreal Protocol and a 

considerable number of projects and activities have progressed.  

 

5. UNEP will apply the lessons it learned during its experience in 2021 assisting Article 5 countries 

under COVID-19 conditions to the future projects. This includes provision of more online operations 

(e.g., virtual meetings, webinars, distance training, e-learning and digital platforms), increased 

communication with Ozone Officers, additional information products and services, backloading of 

physical meetings to the latter part of the implementation period and collaborating with the Multilateral 

Secretariat and sister Implementing Agencies to identify alternative approaches to deliver projects and 

activities during COVID-19 conditions. UNEP will mitigate the impacts of COVID-19 on its work 

through a dynamic response that includes contingency planning, redesign of activities, and appropriate 

scheduling of work at the international, regional and national levels. 

 

 
1 Multilateral Fund Secretariat, Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting, Seventh Revision, 9 

March 2021. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/25. 

 



4 

 

6. In 2021, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided 

significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall 

high rate of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries. 

 

7. UNEP has previously presented to the 88th meeting of the Executive Committee a partial CAP 

Progress Report for the period October 2020 ‐ July 2021 as part of its 2022 Compliance Assistance 

Programme (CAP) budget request.3 UNEP will present the details of the balance support provided by 

CAP in 2021 (i.e., August-December) to the 91st Meeting of the Executive Committee as part of UNEP’s 

2023 CAP Workplan, Budget and Progress Report. 

 

Gender Mainstreaming  

 

8.  UNEP promotes gender equality and empowerment of women through CAP activities in line with 

UNEP's Policy and Strategy for Gender Equality and the Environment and the Multilateral Fund's 

Operational Policy on Gender Mainstreaming for Multilateral Fund-supported Projects.4 OzonAction 

established a Gender Core Team that provides internal guidance to the CAP teams, monitors, and reports 

on gender mainstreaming in the Multilateral Fund supported projects. OzonAction operationalized its 

own internal plan which provides a comprehensive approach to gender mainstreaming in its work, 

including both institutional (internal) and programmatic (external) actions. As part of the latter, UNEP 

has included gender considerations in all projects approved since June 2020 as per Multilateral Fund 

requirements.  

 

9. UNEP performed an analysis of gender mainstreaming related to preparation of Institutional 

Strengthening (IS) projects, based on 50 such projects approved for UNEP implementation in 2021. As 

an outcome, UNEP identified gender entry points in the project template, as well as potential gender 

mainstreaming activities and indicators that could be considered for IS projects. 

 

10. In UNEP’s projects, gender mainstreaming activities and use of indicators are varied and depend 

upon the project type: 

 

• Institutional Strengthening: Gender-related activities and indicators are systematically 

included and based on the possible gender mainstreaming activities and indicators mentioned 

above.  

• HCFC Phase out Management Plan (HPMP) tranches: These contain mostly sex-

disaggregated data about trainings and events. It is difficult to include gender 

activities/indicators since the original project documents for the stages were approved without 

gender considerations.  

• HPMP new stages: Gender-related data and gender mainstreaming activities are more 

systematically included in these project proposals. Gender-related indicators are still not 

proposed since baseline data is missing or incomplete. Examples of activities for new HPMP 

stages include providing scholarships for female technicians or targeted campaigns to 

encourage students, especially female students, to study in the refrigeration and air 

conditioning (RAC) field. 

• Kigali HFC Implementation Plan (KIP) preparation requests: These usually do not contain 

any gender-related activities. Some of the most recent KIPs contain an “Assessment of 

 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/34. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73, Annex XXX. 
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activities for gender mainstreaming in the KIP strategy” as an activity in Formulation of the 

KIP strategy part of the project request. 

 

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS 

 

A. Annual Summary Data 

 

12.   From June 1991 until the end of December 2021, the Executive Committee approved 2,724 projects 

for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US$ 403,334,316 including 

programme support costs (PSC), which represents about 10% of the total funding allocation to date 

approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these 

projects, 941 were time-sensitive IS projects and 1,783 were objective-sensitive projects.  

 

13. During 2021, the Executive Committee approved 127 new projects for UNEP to implement, 

including the 2021 CAP budget. The total value of those approvals was US$ 23,916,170 plus PSC of 

US$ 1,840,613. 

  

Type Code Number approved 

1991-2020 

Number approved 

2021 

Total 

Country Programmes CPG 95  0  95  

Demonstration DEM 4  0  4  

Institutional Strengthening INS 891  50  941  

Investment project INV 3  0  3  

Project preparation PRP 257  28  285  

Technical assistance TAS 1,151  49  1,200  

Training TRA 196  0  196  

Total  2,597 127  2,724  

 

See Annex 1, Annual Summary, for details.  

 

B. Interest 

 

14. The interest accrued from 1991-2021 was US$ 11,223,987 as follows: 

 

Year Interest (US$) 

1991-2020 11,127,992   

2021 95,995  

Total 11,223,987 

 

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 

  

15. The 127 projects that the Executive Committee approved in 2021 for UNEP implementation at the 

level of US$ 23,916,170 plus PSC of US$ 1,840,613. Of those, 50 were time-sensitive IS projects and 

77 were objective-sensitive activities comprising: 

  

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 50  

Investment project INV 0  

Project preparation PRP 28  

Technical assistance TAS 49  

Total  127  
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See Annex 1, Summary Data by Projects Type, for details 

 

D.  Multi-year Agreements 

 

16. From June 1991 until the end of December 2021, the Executive Committee has approved a 

cumulative 585 MYAs (PHA) for implementation by UNEP.  The total funding approved for UNEP for 

MYAs during this period was US$ 59,360,384 plus adjustments excluding PSC.  

 

E.  Sector Phase-Out by Country 

 

Not applicable. 

 

II.  PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT 

 

A. ODP Phased Out Since Last Report 

 

17. UNEP only implements non-investment projects (i.e., capacity building and technical assistance). 

Due to the nature of these projects, the directly associated ozone depletion potential (ODP) phase out is 

either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a 

result of all completed UNEP projects to date is 1,648.5 ODP tonnes.  

 

Type Amount phased out 

1991-2020 (ODP tonnes) 

Amount phased out 

2021 (ODP tonnes) 

Total 

INS 144.1 0 144.1 

TAS 710.6 45.5 756.1 

TRA 747.8 0 747.8 

INV 0.5 0 0.5 

 1,603.0 45.5 1,648.5 

 

 

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report 

 

18. During 2021, UNEP completed 185 projects as follows for a total value of US$ 24,200,949 

excluding PSC:  

 

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 56  

Technical assistance TAS 111  

Training TRA 0  

Country Programmes CPG 0  

Investment INV 1  

Project preparation PRP 17  

Demonstration DEM 0  

Total  185  

 

The completion of projects by region was as follows: 

 

Region Number 

Africa 91 

Asia and the Pacific 37  

Europe and Central Asia 11  

Latin America and the Caribbean 26  
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Region Number 

West Asia 19  

Global 1  

Total 185  

 

See Annex II, Completed Non-Investment Projects, for details. 

 

  

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS 

 

(a) Global Projects 

 

19. During this APR reporting period, UNEP implemented two global projects: 

 

• Compliance Assistance Programme: 2020 (GLO/SEV/86/TAS/356) 

• Compliance Assistance Programme: 2021 (GLO/SEV/88/TAS/357) 

 

(b) Regional Projects 

 

20. During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects: 

 

• HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, third 

tranche) 

• HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage II, first 

tranche) 

• Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia 

(PRAHA-II) 

 

IV. Performance Indicators 

 

(a) Agency Business Plan Performance Goals 

 

8. Through decision 86/47, the Executive Committee adopted the following performance indicators 

for UNEP for 2021:5 

 
Type of indicator Short title Calculation 2021 target UNEP assessment 

of 2021 results 

achieved*** 

Planning--Approval  Tranches 

approved  

Number of tranches 

approved vs. those 

planned*  

69 37 

Planning--Approval  Projects/activities 

approved 

Number of 

projects/activities 

approved vs. those 

planned (including 

project preparation 

activities)** 

123 117 

Implementation  Funds disbursed  Based on estimated 

disbursement in progress 

report 

US $20,561,656 US 19,611,954 

Implementation ODS phase-out ODS phase-out for the 

tranche when the next 

87.68 ODP tonnes 45.5 ODP tonnes 

 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100. 
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Type of indicator Short title Calculation 2021 target UNEP assessment 

of 2021 results 

achieved*** 

tranche is approved vs. 

those planned per 

business plans 

Implementation Project 

completion 

for activities 

Project completion vs. 

planned in progress 

reports for all activities 

(excluding project 

preparation) 

104 185 

Administrative Speed of 

financial 

completion 

The extent to which 

projects are financially 

completed 12 months 

after project completion 

14 months 7.6 months 

Administrative Timely 

submission of 

project 

completion 

reports 

Timely submission of 

project completion 

reports 

vs. those agreed 

 

On time (7) On time (17) 

Administrative Timely 

submission of 

progress reports 

Timely submission of 

progress reports and 

business plans and 

responses unless 

otherwise 

agreed 

On time On time 

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if 

agreed by that agency. 

 ** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.   

*** UNEP would like to present the list of tranches where various factors impact the submission process. These issues are 

beyond the control of the National Ozone Units and UNEP.  

• Afghanistan – the political situation does not allow to implement activities.  

• Central African Republic (the) – the political situation does not allow to implement activities.  

• Dominica – the natural disaster (hurricane)  

• Haiti - the political situation does not allow to implement activities.  

• Mali - the political situation does not allow to implement activities.  

• Myanmar - the political situation does not allow to implement activities. 

• South Sudan - the political situation does not allow to implement activities as of 2021.The situation improved to 

some extent in 2022.  

(b) Cumulative Completed Investment Projects 

 

Not applicable. 

 

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects 

 

21. UNEP has completed a total of 2,093 non-investment projects excluding project preparation 

assistance. Of the total amount of US$ 310,228,281 approved plus adjustment (excluding PSC), 98 % 

has been disbursed. It took an average 11 months from approval for the first disbursement and 37 

months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes. 

 

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects 

 

Not applicable. 

 

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects 
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22. UNEP has 324 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the 

total amount of US$ 49,556,938 approved plus adjustment (excluding PSC), 22 % has been disbursed. 

It took an average of 13 months from approval for the first disbursement (i.e., when expenditure report 

is submitted by the partner country and recorded in Umoja). The average number of months from 

approval to planned completion is 41 months (as per agreements the duration of tranches). The 

breakdown and details are provided in the Annexes. 

 

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY 

COUNTRY 

 

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing 

 

23. In 2021, UNEP assisted the following 50 countries with the preparation and submission of their IS 

renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation: 

 

ExCom-87 

 

ExCom-88 

 

These renewals represent 48% of all of the IS projects in UNEP’s project portfolio: 

 

Region Total number of countries 

assisted by UNEP for IS 

Number of IS renewals 

approved in 2021 

Africa  48 25 

Asia Pacific  26 16 

West Asia  6 2 

Europe & Central Asia  3 2 

Latin America & Caribbean  21 5 

Total  104 50 

 

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed   

 

24. UNEP has completed 222 project preparation activities totaling US$ 9,553,312, of which 97 % has 

been disbursed. It took an average 31 months from approval to actual completion. As of 31 December 

2021, UNEP also has 57 ongoing project preparation activities totaling US$ 3,048,000 of which 9 % 

has been disbursed. 

 

Afghanistan Belize Burkina Faso Burundi Cambodia Congo 

Congo, DR Equatorial 

Guinea 

Eritrea 

 

Eswatini 

 

Gabon Gambia 

 

Grenada Guinea Bissau Iraq Kiribati Kuwait Liberia 

Madagascar Mauritius Moldova, Rep Mongolia Niue Palau 

Philippines Rwanda Samoa Sao Tome 

and Principe 

Somalia 

 

Togo 

 

Tonga Tuvalu Zambia Zimbabwe   

Albania Benin Bhutan Cameroon Comoros Cook Islands 

Guatemala Micronesia Namibia Paraguay Saint Vincent 

and the 

Grenadines 

Senegal 

 

Solomon Islands Sudan Timor-Leste Vanuatu   
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VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES) 

 

(a) Meetings Attended 

 

25. UNEP used online services such as video conferencing, telephones, and emails to deliver global 

activities. No face-to-face meetings were organized in 2021.  

 

(b) Implementing Agency and Other Co-operation 

 

26. UNEP’s work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with 

the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, 

UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national 

levels. Examples include: 

 

• Regional Network meetings. Due to the COVID-19 pandemic, the planned Regional 

Network/thematic and other meetings could not be organized face to face as planned; virtual 

meetings were held in their place. CAP organized virtual meetings and webinars on various issues 

during this period. These encompassed CAP organizing and delivering meetings virtually, as well 

as supporting and participating in a number of virtual national events. These virtual meetings and 

webinars included: National Ozone Officer network meetings and thematic meetings on specific 

issues, national and regional stakeholder consultations, capacity building for NOOs, trainings for 

Customs officers and refrigeration & air conditioning technicians, country-to-country 

consultations, Kigali and HFC control webinars, high ambient temperature international webinars, 

as well as events focusing on: the informal prior informed consent mechanism (iPIC), gender 

mainstreaming, HS codes, the cold chain, the Refrigerant Driving License, etc.  

 

• HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly 

with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a 

single project.  For example, in 2021 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation 

for 73 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP 

cooperated with UNIDO in 52 countries, UNDP in 30 countries, Germany in 1 country, and Japan 

in 1 country for HPMP implementation.  

 

• Enabling Activities (EA) projects. In 2021, UNEP implemented 93 EA projects approved at 

ExCom-80 (31 projects), ExCom-81 (49 projects), ExCom-82 (9 projects), ExCom-83 (1 project), 

ExCom-85 (2 projects) and ExCom-88 (1 project). Out of 93 EA projects, UNEP is a sole lead 

agency for 83 projects and collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four 

projects. Also, UNEP implements EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and UNIDO 

(2) in six projects.  

 

Other Issues 

 

No issues. 

 

Annex I: Country Developments 

 

A. Highlights of projects and activities (other than IS) 
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27. Included in the PR tables under column Remarks 2021 and Remarks (Latest information up to June) 

2022. 

 

B. Institutional strengthening 

 

28. UNEP assisted the following 104 countries with the implementation of their IS projects in 2021: 

 

Afghanistan Gabon Niue 

Albania Gambia Palau 

Algeria Grenada Paraguay 

Angola Guatemala Peru 

Antigua and Barbuda Guinea Philippines 

Bahamas Guinea-Bissau Qatar 

Bahrain Guyana Republic of Moldova 

Barbados Haiti Rwanda 

Belize Honduras Saint Kitts and Nevis 

Benin Iraq Saint Lucia 

Bhutan Jamaica Saint Vincent and the 

Grenadines 

Bolivia Kenya Samoa 

Botswana Kiribati Sao Tome and Principe 

Brunei Darussalam Kuwait Saudi Arabia 

Burkina Faso Kyrgyzstan Senegal 

Burundi Lao People's Democratic 

Republic 

Seychelles 

Cambodia Lesotho Sierra Leone 

Cameroon Liberia Solomon Islands 

Cape Verde Madagascar Somalia 

Central African Republic Malawi South Sudan 

Chad Maldives Sudan 

Comoros Mali Suriname 

Congo Marshall Islands Swaziland 

Cook Islands Mauritania Tanzania 

Cote d'Ivoire Mauritius Timor Leste 

DPR Korea Micronesia FS Togo 

DR Congo Mongolia Tonga 

Djibouti Morocco Tuvalu 

Dominica Mozambique Uganda 

Dominican Republic Myanmar Vanuatu 

El Salvador Namibia Vietnam 

Equatorial Guinea Nauru Yemen 

Eritrea Nepal Zambia 

Ethiopia Nicaragua Zimbabwe 

Fiji Niger  

 

29. There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other 

countries which impacted the progress of implementation. 

 

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs 

 

Not applicable. 
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D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies 

 

30. Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and 

strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below: 

 

• HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported 

the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the 

National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat. 

 

• Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request 

of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in 

several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country. 

 

• UNEP provides project support to the bilateral agencies upon request.  


	F9115p1
	9115p2

