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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

Introducción 
 

1. En este documento se presenta el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA 

al 31 de diciembre de 20212. 

2. El informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA incluye la situación de ejecución de los 

proyectos, incluidos 79 proyectos relacionados con los HFC que se han financiado con cargo a las 

contribuciones voluntarias adicionales de 17 países que no operan al amparo del Artículo 5 para 

proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali. 

3. La Secretaría examinó la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por 

país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación 

previstas que se habían notificado en 2021, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de 

sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento 

se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas, excepto los HFC, que se miden en toneladas 

CO2 eq3. 

4. El presente documento consta de las secciones siguientes: 

I. Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones 

ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1. 
2 El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base 

de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible a pedido. 
3 De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 

91ª reunión, se incluye la medición de los HFC en toneladas de CO2 eq. 
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ejecución de los proyectos para 2021 y acumulados desde 1991 que abordan todas las 

sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del 

Anexo F (HFC). También contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de 

los proyectos en curso4 en el nivel nacional. Identifica los proyectos con demoras en la 

ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas y los 

proyectos con cuestiones pendientes para que sean considerados por el Comité Ejecutivo. 

II. Proyectos aprobados para las sustancias del Anexo F (HFC) con cargo a las contribuciones 

voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los 

HFC5. 

III. Recomendación. 

 

I. Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las 

contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral 
 

I.1 Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2021 y acumulados desde 1991 

 

5. Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 394,44 millones de $EUA en 

proyectos para el PNUMA, que comprenden 364,34 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de 

inversión y ajenos a la inversión y 30,1 millones de $EUA para gastos de apoyo del organismo, como se 

muestra en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Financiación aprobada por sector para el PNUMA al 31 de diciembre de 2021 
Sector Financiación ($EUA) 

Aerosoles 882 689 

Destrucción 190 040 

Halones 767 640 

Plan de reducción de los HFC 2 218 000 

Fumigantes 2 614 366 

Plan de eliminación 70 596 786 

Refrigeración 13 868 100 

Varios 273 001 282 

Disolventes 198 860 

Subtotal 364 337 763 

Gastos de apoyo del organismo 30 104 814 

Total 394 442 577 

 

6. En 2021, se aprobaron 127 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación 

permitirá eliminar 2 299 toneladas PAO6 de consumo y producción de sustancias controladas. El Anexo I 

muestra la situación de ejecución de los proyectos por país en 2021. 

 
4 Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2021. Los indicadores 

principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han 

comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la 

financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna 

de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades. 
5 De conformidad con la decisión 84/12 b), se presenta una reseña de los objetivos, la situación de ejecución, las 

conclusiones clave y las lecciones aprendidas, las cantidades de HFC eliminadas si procede, el nivel de fondos 

aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para terminar los proyectos y actividades en el informe 

refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12). 
6 Todas las sustancias controladas en estos proyectos eran sustancias que agotan el ozono.  
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7. El Cuadro 2 muestra la situación de ejecución de los proyectos, que incluye el desembolso de 

fondos por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2021. El Anexo II presenta información analítica por año 

desde 1991. 

Cuadro 2. Estado de ejecución de los proyectos por tipo al 31 de diciembre de 2021 

Tipo Cantidad de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobados Terminados % 

terminados 

Aprobado Desembolsado Saldo % 

desembolsado 

Programa de país 94 94 100 2 946 574 2 946 574 0 100 

Demostración 3 3 100 554 385 542 845 11 540 98 

Fortalecimiento 

institucional 

937 832 89 76 577 781 66 625 040 9 952 740 87 

Inversión 3 2 67 490 500 379 450 111 050 77 

Preparación de 

proyectos 

279 222 80 12 601 312 9 503 281 3 098 032 75 

Asistencia técnica 1 108 925 83 256 874 653 225 532 455 31 342 198 88 

Capacitación 196 196 100 14 292 557 14 292 557 0 100 

Total 2 620 2 274 87 364 337 763 319 822 202 44 515 561 88 

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos. 

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.  

 

8. La ejecución de proyectos y actividades por el PNUMA para 2021 y acumulada desde 1991 hasta 

el 31 de diciembre de 2021 inclusive se sintetiza como se indica a continuación: 

(a) Eliminación7: en 2021, no se eliminó ninguna tonelada PAO de consumo de sustancias 

controladas y se aprobaron para eliminación 76 toneladas PAO de consumo de sustancias 

controladas. Desde 1991, se habían eliminado 1 575 toneladas PAO de consumo de 

sustancias controladas, de un total previsto de 2 299 toneladas PAO de proyectos 

aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos); 

(b) Desembolsos/aprobaciones: en 2021, se desembolsaron 18,57 millones de $EUA y se 

planificó el desembolso de 21,57 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de 

las actividades de 2020, lo que representa una tasa de desembolso del 86 % del valor 

previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 319,82 millones de $EUA de un 

total de 364,34 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de 

apoyo del organismo), lo que representa una tasa de desembolso del 88 %. En 2021, se 

aprobaron 23,92 millones de $EUA para ejecución de proyectos; 

(c) Cantidad de proyectos terminados: en 2021, se terminaron 150 proyectos. Desde 1991, 

se terminaron 2 274 proyectos de los 2 620 proyectos aprobados (excluidos los proyectos 

cancelados o transferidos), lo que representa una tasa de terminación del 87 %; 

(d) Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: los proyectos terminados 

en 2021 se terminaron, en promedio, 32 meses después de su aprobación. Desde 1991, el 

plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses 

después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, 

en promedio, 11 meses después de haber sido aprobados; 

(e) Preparación de proyectos: se han terminado 222 de las 279 actividades de preparación 

de proyectos aprobadas hasta finales de 2021, por lo que hay 57 actividades en curso. En 

2021, se terminaron 17 actividades de preparación de proyectos; 

 
7 Todas las sustancias controladas en estos proyectos eran sustancias que agotan el ozono.  
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(f) Demoras en la ejecución: para finales de 2021, había 346 proyectos en ejecución, que 

experimentaban, en promedio, una demora de 10 meses. Veinticinco de estos proyectos se 

clasifican como “proyectos con demoras en la ejecución”8 que están sujetos a los 

procedimientos de cancelación de proyectos, dado que los proyectos de demostración, la 

preparación de proyectos y los proyectos de fortalecimiento institucional no están sujetos 

a dichos procedimientos; y 

(g) Acuerdos plurianuales: en 2021, se encontraban en ejecución 123 acuerdos plurianuales 

para planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Desde 1991, se han 

aprobado 242 acuerdos plurianuales y se terminaron 119 de tales acuerdos, lo que 

representa una tasa de terminación del 49 %.  

9. El Cuadro 3 resume los progresos realizados por el PNUMA desde 1991.  

Cuadro 3. Progresos realizados por el PNUMA desde 1991  
Eliminación 

lograda 

Desembolsado 

($EUA) 

Cantidad de proyectos     Rapidez de 

entrega para la 

terminación de 

proyectos 

ajenos a la 

inversión 

(meses) 

Duración/de

mora media 

(meses) 

Número de acuerdos 

plurianuales 
Ton. PAO Tonela

das de 

CO2 eq 

Aprobados Terminados Aprobados Terminados 

1 575         0 319 822 202 2 620 2 274 36 10 242 119 

 

Proyectos relacionados con los HFC 

 

10. Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 40 proyectos relacionados con 

los HFC (incluida la preparación de 26 proyectos y 14 actividades de apoyo) con cargo a las contribuciones 

ordinarias por un valor de 4 474 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo del organismo). En el Cuadro 4 

se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y en los párrafos 5 a 9 ya se han incluido los datos 

respectivos.  

Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias 

Tipo Cantidad de proyectos Financiación ($EUA)* 
Aprobados Terminados % 

terminados 

Aprobado Desembolsa

do 

Saldo % 

desembolsado 

Preparación de 

proyectos 

26 0 0 2 218 000 0 2 218 000 0 

Asistencia técnica - 

Actividades de apoyo 

14 7 50 2 256 000 1 027 822 1 228 178 46 

Total 40 7 18 4 474 000 1 027 822 3 446 178 23 

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.  

 

11. A finales de 2021, de los 40 proyectos, siete actividades de apoyo se han completado, quedando 

33 en curso. De las siete actividades de apoyo en curso, se aprobó la ampliación de las fechas de terminación 

de seis de ellas. Estas actividades en curso se encuentran en distintas etapas de ejecución. 

12. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 4 474 000 $EUA, se han desembolsado 

1 027 822 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 23 %.  

 
8 Proyectos aprobados más de 18 meses antes con tasas de desembolso inferiores al 1 % o proyectos que no se habían 

terminado 12 meses después de la fecha de terminación prevista en el informe sobre la marcha de las actividades 

(decisión 22/61).  
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I.2 Problemas identificados en la ejecución de proyectos en 2021 

13. Después del proceso de examen, se trataron y abordaron satisfactoriamente varias cuestiones, 

excepto las relativas a 25 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (incluidos 

23 proyectos relacionados con componentes de acuerdos plurianuales que están sujetos a procedimientos 

de cancelación de proyectos, de conformidad con la decisión 84/45 c); y dos proyectos de asistencia 

técnica). En el Anexo I del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con 

demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en las que se solicita que se presente un 

informe a la 92ª reunión. 

14. Además, se han identificado varias cuestiones relativas a los proyectos o tramos de acuerdos 

plurianuales para la eliminación de los HCFC; la renovación de los proyectos de fortalecimiento 

institucional y las actividades de apoyo para la reducción de los HFC. Estas cuestiones también se presentan 

en el Anexo III. Para cada uno de estos proyectos, se presenta una breve descripción de la situación de 

ejecución y de las cuestiones pendientes y se propone una recomendación para su consideración por el 

Comité Ejecutivo. 

15. Se han presentado a la 91ª reunión los detalles de los progresos en la ejecución de los proyectos 

relacionados con los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para Albania9, Barbados10, 

China (plan del sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y componentes de apoyo)11, el Congo12, 

Eritrea13, Mauritania14, Serbia15, Sudán del Sur16, República Árabe Siria17 y Togo18 y un informe sobre los 

proyectos con requisitos específicos de información19 relacionados con el PGEH para Senegal. Las 

recomendaciones para las cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes 

de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. Las cuestiones 

relativas a los planes de gestión de la eliminación de los HCFC de Burundi, Guyana, Malí, Saint Kitts y 

Nevis, Suriname y Túnez, cuyos tramos debían presentarse a la 91ª reunión, pero no se presentaron, y de 

Iraq, cuyo tramo se presentó a la 91ª reunión, pero se retiró posteriormente durante el proceso de examen 

del proyecto, se abordan en el documento sobre las demoras en la presentación de los tramos20. A 

continuación, se abordan las cuestiones pendientes de los restantes proyectos en curso no incluidos en el 

Anexo III del presente documento. 

16. De los 184 proyectos en curso, excluidos el fortalecimiento institucional y la preparación de 

proyecto, 53 proyectos tienen fechas de terminación previstas revisadas respecto del informe sobre la 

marcha de las actividades de 2020.  

17. De conformidad con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría observó que la renovación de los 

proyectos de fortalecimiento institucional no se había presentado en los dos últimos años para cinco países 

del Artículo 5, a saber, Angola, Bolivia (Estado Plurinacional de), Guyana, Myanmar y Nepal. Estos 

proyectos tienen grandes saldos restantes debido a la lentitud de progreso en su ejecución por diversas 

razones, entre ellas las relacionadas con la pandemia de COVID-19. El PNUMA informó que ha estado 

brindando asistencia a esos países y tiene previsto presentar esas solicitudes de renovación para 2023, 

 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/36. 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/37. 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38. 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39. 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41. 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/45. 
15 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50. 
16 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52. 
17 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53. 
18 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54. 
19 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18. 
20 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21. 
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excepto en el caso de Myanmar, que estará sujeto a la situación política y a la reanudación de actividades 

en el país.  

18. De conformidad con la decisión 90/6 a) ii), la Secretaría envió notas a los Gobiernos pertinentes en 

relación con la posible cancelación de los PGEH para el Congo (etapa I, tercer tramo) 

(PRC/PHA/76/TAS/30) y Saint Kitts y Nevis (etapa I, segundo tramo) (STK/PHA/74/TAS/20). Como se 

menciona en el párrafo 15, el proyecto relacionado con el PGEH para el Congo se ha presentado a la 

91ª reunión. Sobre la base de la información presentada en el informe sobre la marcha de las actividades, 

la Secretaría también observó que se habían realizado algunos progresos en la ejecución del PGEH para 

Saint Kitts y Nevis y, por lo tanto, recomienda que se continúe supervisando el proyecto, como se refleja 

en el Anexo III de este documento. 

19. En su 90ª reunión, el Comité Ejecutivo, al observar las dificultades continuadas en la ejecución de 

la etapa I de los PGEH para Haití y Malí, decidió, entre otras cosas, permitir, con carácter excepcional, que 

el PNUMA siga ejecutando las actividades pendientes y solicitar que informe a la 91ª reunión sobre su 

ejecución como parte del informe sobre la marcha de las actividades que debe presentar conforme a la 

decisión 88/29 b) ii) (decisión 90/23 e)). 

20. En el caso de Haití, el PNUMA informó que las dificultades de ejecución aún no se han resuelto y, 

con el acuerdo del Gobierno a través de su nota a la Secretaría de fecha 3 de noviembre de 2022, solicitó la 

cancelación del PGEH (etapa I, segundo tramo) (HAI/PHA/76/TAS/21). Por consiguiente, el Comité 

Ejecutivo tal vez desee cancelar el proyecto en la 91ª reunión y pedir al PNUMA que devuelva los fondos 

restantes de conformidad con la decisión 28/7.  

21. De conformidad con la decisión 90/23 e), las actividades de la etapa I del PGEH para Malí, 

demoradas debido a la situación política nacional, seguirán siendo ejecutadas por el PNUMA. El Comité 

Ejecutivo tal vez desee solicitar al PNUMA que presente un informe de situación sobre la ejecución del 

proyecto a la 92ª reunión. 

22. La Secretaría observó además que no se habían logrado progresos en el PGEH para Suriname 

(etapa I, tercer tramo) (SUR/PHA/81/TAS/26) durante dos reuniones consecutivas. El Comité Ejecutivo tal 

vez desee solicitar a la Secretaría que envíe una nota al Gobierno y al PNUMA sobre la posible cancelación 

de este proyecto.  

II. Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para 

proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC 

 
23. Al 31 de diciembre de 2021, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos relacionados con 

los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 8 310 037 $EUA (excluidos 

los gastos de apoyo del organismo). En el Cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de estos 

proyectos.  

Cuadro 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados a finales de 2021 

Tipo Cantidad de proyectos Financiación ($EUA)* 
Aprobados Terminados % 

terminados 

Aprobado Desembolsado Saldo % 

desembolsado 

Asistencia técnica - 

Actividades de apoyo 

79 43 54 8 310 037 6 068 367 2 241 670 73 

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo. 

 

24. A finales de 2021, se habían terminado 43 de las 79 actividades de apoyo aprobadas. Se aprobaron 

las prórrogas de las fechas de terminación de las 36 actividades de apoyo en curso restantes; estas 

actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.  
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25. Del total acumulativo de fondos aprobados, de 8 310 037 $EUA, se han desembolsado 

6 068 367 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 73 %. 

26. Después del proceso de examen, cinco proyectos para actividades de apoyo se clasifican como 

proyectos con demoras en la ejecución y se incluyen en el Anexo I del presente documento, que contiene 

la recomendación de la Secretaría, en la que se solicita que se presente un informe a la 92ª reunión. 

III. Recomendación 
 

27. El Comité Ejecutivo tal vez desee: 

(a) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre 

de 2021 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15;  

(b) Aprobar las recomendaciones sobre proyectos en curso con cuestiones específicas que 

figuran en el Anexo III del presente documento;  

(c) Cancelar el plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) para Haití (etapa I, 

segundo tramo) (HAI/PHA/76/TAS/21) en la 91ª reunión y pedir al PNUMA que devuelva 

los saldos restantes de conformidad con la decisión 28/7;  

(d) Permitir, con carácter excepcional, que el PNUMA continúe la ejecución de las actividades 

pendientes relacionadas con la etapa I del PGEH para Malí, y solicitar al PNUMA que 

presente a la 92ª reunión un informe sobre la situación de ejecución; y 

(e) Pedir a la Secretaría que envíe una nota al Gobierno de Suriname y al PNUMA en relación 

con la posible cancelación de su PGEH (etapa I, tercer tramo) (SUR/PHA/81/TAS/26).  
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Anexo I 

 

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL PNUMA 

 POR PAÍS PARA 2021 

 

1. El Cuadro 1 del Anexo I presenta la situación de ejecución de los proyectos por país para 2021 en 

cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y realizados y terminación de proyecto.  

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por el PNUMA para 2021 

País Fondos 

estimados 

desembolsados 

en 2021 ($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

en 2021 

($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

por encima de la 

estimación 

en 2021 

Porcentaje de 

proyectos 

previstos 

terminados 

en 2021* 

Afganistán 112 392 0 0 100 

Albania 53 661 81 459 152 100 

Argelia 257 400 257 400 100 100 

Angola 84 610 0 0 0 

Antigua y Barbuda 60 000 0 0 0 

Armenia 14 970 48 017 321 100 

Bahamas 73 675 68 525 93 50 

Bahrein 113 278 239 065 211 100 

Bangladesh 124 268 27 070 22 0 

Barbados 82 280 115 608 141 0 

Belice 65 098 80 708 124 100 

Benin 40 163 90 200 225 50 

Bhután 57 078 77 603 136   

Bolivia (Estado Plurinacional de) 50 568 20 283 40   

Botswana 170 811 0 0 0 

Brunei Darussalam 72 528 19 758 27 50 

Burkina Faso 42 056 115 685 275 67 

Burundi 63 471 144 834 228 100 

Camboya 52 094 103 548 199 100 

Camerún 53 580 88 932 166 100 

Cabo Verde 34 250 115 972 339 100 

República Centroafricana 60 000 0 0 0 

Chad 42 520 129 981 306 100 

Chile 81 961 19 029 23 0 

China 2 221 810 1 912 411 86 0 

Colombia 28 094 35 823 128 100 

Comoras 27 368 86 103 315 67 

Congo 60 400 62 800 104 50 

Islas Cook 90 923 44 165 49 50 

Côte d’Ivoire 136 835 416 000 304 67 

República Democrática del Congo 56 447 85 300 151 100 

Djibouti 47 689 152 069 319 67 

Dominica 136 418 5 454 4 0 

República Dominicana 129 205 151 833 118 100 

Ecuador 38 609 12 884 33   

Egipto 118 712 203 240 171 100 

El Salvador 156 554 12 641 8 50 

Guinea Ecuatorial 29 209 78 576 269 50 

Eritrea 36 750 106 000 288 67 
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País Fondos 

estimados 

desembolsados 

en 2021 ($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

en 2021 

($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

por encima de la 

estimación 

en 2021 

Porcentaje de 

proyectos 

previstos 

terminados 

en 2021* 

Eswatini 52 000 94 958 183 100 

Etiopía 124 500 90 000 72 100 

Fiji 28 638 0 0 50 

Gabón 19 500 50 000 256 50 

Gambia 70 750 100 000 141 100 

Granada 52 500 95 180 181 33 

Guatemala 65 128 110 604 170 100 

Guinea 76 250 212 070 278   

Guinea-Bissau 26 500 73 000 275 67 

Guyana 103 150 77 420 75 0 

Haití 135 110 148 0 0 

Honduras 63 211 65 462 104 50 

India 396 444 160 570 41   

Irán (República Islámica del) 203 571 71 490 35   

Iraq 361 229 657 387 182 100 

Jamaica 27 500 0 0 0 

Kenya 79 908 104 580 131 100 

Kiribati 97 634 35 741 37 67 

Kuwait 731 213 164 675 23 60 

Kirguistán 104 378 192 617 185 100 

República Democrática Popular Lao 76 813 26 102 34   

Lesotho 21 250 85 000 400   

Liberia 18 838 57 793 307 50 

Madagascar 46 000 91 100 198 50 

Malawi 120 650 239 655 199 100 

Maldivas 78 032 100 384 129 100 

Malí 44 940 67 800 151 33 

Islas Marshall 71 030 49 578 70 50 

Mauritania 30 000 105 000 350 0 

Mauricio 28 613 85 000 297 100 

Micronesia (Estados Federados de) 100 621 58 572 58 50 

Mongolia 70 991 71 713 101 100 

Mozambique 72 465 161 247 223 33 

Myanmar 104 759 26 873 26 0 

Namibia 65 500 52 504 80 0 

Nauru 90 016 18 627 21 67 

Nepal 95 818 19 999 21 0 

Nicaragua 66 560 31 799 48 100 

Níger 69 000 220 000 319 33 

Niue 45 789 16 960 37 100 

Omán 62 870 114 510 182 100 

Pakistán 163 620 53 815 33 50 

Palau 84 873 43 766 52 100 

Paraguay 84 847 97 618 115 50 

Perú 74 631 74 024 99 0 

Filipinas 0 197 757 Más de   

Qatar 89 425 40 000 45 100 

República de Moldova 47 757 74 860 157 100 

Rwanda 79 000 158 000 200 100 

Saint Kitts y Nevis 83 700 58 813 70 0 
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País Fondos 

estimados 

desembolsados 

en 2021 ($EUA) 

Fondos 

desembolsados 

en 2021 

($EUA) 

Porcentaje de 

fondos 

desembolsados 

por encima de la 

estimación 

en 2021 

Porcentaje de 

proyectos 

previstos 

terminados 

en 2021* 

Santa Lucía 72 335 81 397 113 67 

San Vicente y las Granadinas 119 974 0 0 0 

Samoa 67 220 51 000 76 100 

Santo Tomé y Príncipe 31 257 46 860 150 75 

Arabia Saudita 488 009 157 450 32 25 

Senegal 69 307 217 647 314 100 

Serbia 15 573 15 358 99 100 

Seychelles 34 754 85 014 245 100 

Sierra Leona 53 233 124 724 234 75 

Islas Salomón 127 007 65 977 52 0 

Somalia 13 605 45 350 333 100 

Sudán del Sur 114 000 29 958 26 0 

Sri Lanka 55 338 10 157 18 100 

Sudán 41 981 46 719 111 0 

Suriname 94 400 2 020 2 0 

República Árabe Siria 76 982 0 0   

Timor-Leste 56 106 68 542 122 0 

Togo 18 000 25 000 139 50 

Tonga 101 337 21 620 21 50 

Túnez 27 300 91 000 333 100 

Tuvalu 70 650 100 682 143 67 

Uganda 78 318 155 300 198 100 

República Unida de Tanzanía 55 500 50 000 90 50 

Vanuatu 88 870 42 305 48 50 

Viet Nam 50 518 41 488 82 100 

Yemen 169 999 0 0 0 

Zambia 71 000 100 000 141 100 

Zimbabwe 100 100 127 000 127 100 

Región: Asia y Pacífico Sur 290 229 46 137 16   

Mundial 8 828 205 6 653 635 75 100 

Total general 21 566 364 18 566 084 86 59 

* Para los proyectos cuya terminación estaba prevista en 2021. 
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Anexo II 

 

RESEÑA DE LA SITUACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL PNUMA  

POR AÑO Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

1. En el Cuadro 1 del Anexo II se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por 

año1. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2009 y en 2011 

y 2013.  

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por año 

Año 

Cantidad de proyectos* Financiación ($EUA)** 

Aprobado Terminados % terminados Aprobado Desembolsado Saldo 
% 

desembolsado 

1991 11 11 100 1 372 335 1 372 335 0 100 

1992 15 15 100 1 711 000 1 711 000 0 100 

1993 49 49 100 4 194 343 4 194 343 0 100 

1994 58 58 100 4 231 169 4 231 169 0 100 

1995 50 50 100 4 047 683 4 047 683 0 100 

1996 47 47 100 3 366 039 3 366 039 0 100 

1997 87 87 100 7 962 291 7 962 291 0 100 

1998 64 64 100 4 669 124 4 669 124 0 100 

1999 87 87 100 6 368 983 6 368 983 0 100 

2000 85 85 100 6 300 398 6 300 398 0 100 

2001 59 59 100 7 411 159 7 411 159 0 100 

2002 72 72 100 9 469 401 9 469 401 0 100 

2003 78 78 100 11 165 394 11 165 394 0 100 

2004 99 99 100 12 362 652 12 362 652 0 100 

2005 72 72 100 12 339 483 12 339 483 0 100 

2006 108 108 100 12 731 484 12 731 484 0 100 

2007 79 79 100 14 671 931 14 611 111 60 820 100 

2008 132 132 100 17 875 070 17 875 070 0 100 

2009 115 115 100 17 250 876 17 250 876 0 100 

2010 79 78 99 14 361 124 14 288 901 72 224 99 

2011 100 100 100 16 796 736 16 782 435 14 301 100 

2012 80 75 94 16 211 080 15 648 751 562 329 97 

2013 90 90 100 14 152 112 14 152 112 0 100 

2014 74 71 96 12 368 311 12 109 041 259 270 98 

2015 180 165 92 21 419 984 20 770 423 649 561 97 

2016 96 85 89 19 751 863 18 328 917 1 422 946 93 

2017 57 49 86 12 601 275 12 137 976 463 299 96 

2018 126 103 82 20 241 323 16 677 336 3 563 988 82 

2019 110 61 55 15 096 282 11 405 548 3 690 734 76 

2020 134 30 22 17 920 690 8 080 769 9 839 921 45 

2021 127 0 0 23 916 170 0 23 916 170 0 

Total 2 620 2 274 87 364 337 763 319 822 202 44 515 561 88 

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos. 

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.  

 

 

 
1 Los datos se presentan con arreglo al año en que el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente 

todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, un proyecto de inversión o un tramo 

de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la 

preparación de un programa de país, por valor de 30 000 $EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: 

porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO/de CO2 eq eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Hay 

tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados retroactivamente. 
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Anexo III 

 

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES  

PARA EL PNUMA 

 
País/Código de proyecto Título del proyecto Desembolso 

(%) 

Situación/cuestiones Recomendación 

Afganistán 

AFG/PHA/85/TAS/27 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa I, cuarto tramo) 

0 

Situación política difícil 

Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el progreso de 

ejecución, que incluya actualizaciones sobre la 

reanudación de actividades 

Afganistán 

AFG/PHA/85/TAS/29 

Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa II, primer tramo) 

0 

Afganistán 

AFG/SEV/87/INS/31 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 

institucional (etapa X: 1/2022-12/2023) 

0 

Antigua y Barbuda 

ANT/SEV/73/INS/16 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 

institucional (etapa V: 1/2015-12/2016) 

0 Proyecto demorado debido a 

demoras en la presentación de 

los informes de progreso y 

financieros 

Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de 

presentación de los informes de progreso y 

financieros 

Antigua y Barbuda 

ANT/PHA/73/PRP/17 

Preparación de un plan de gestión de la 

eliminación de los HCFC (etapa II) 

100 Demora en la preparación de 

la etapa II del PGEH debido a 

demoras en la presentación de 

los resultados de encuestas y 

otros informes 

Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de 

preparación de la etapa II del PGEH 

Bangladesh 

BGD/PHA/81/TAS/50 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa II, primer tramo) (sector de servicio y 

mantenimiento de refrigeración) 

0 18 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Botswana 

BOT/PHA/82/TAS/22 

Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa I, segundo tramo) 

50 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Brunei Darussalam 

BRU/PHA/82/TAS/24 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa I, tercer tramo) 

15 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Camboya 

KAM/PHA/84/TAS/38 

Informe de verificación sobre la ejecución del 

plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

0 18 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

República Centroafricana  

CAF/SEV/68/INS/23 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 

institucional (etapa VI: 1/2013-12/2014) 

 Demora en la terminación de 

proyecto debido a demoras en 

la presentación de los 

informes de progreso y 

financieros  

Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de 

presentación de los informes de progreso y 

financieros y de terminación de proyecto 
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País/Código de proyecto Título del proyecto Desembolso 

(%) 

Situación/cuestiones Recomendación 

Chile 

CHI/PHA/76/TAS/191 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa II, primer tramo) (sector de servicio y 

mantenimiento de refrigeración) 

58 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Chile 

CHI/PHA/81/TAS/195 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y 

mantenimiento de refrigeración) 

7 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Colombia 

COL/PHA/84/TAS/107 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa II, tercer tramo) (asistencia técnica para 

la formulación y ejecución de políticas) 

0 18 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Dominica 

DMI/PHA/62/TAS/19 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa I, primer tramo) 

12 i) 12 meses de demora  

ii) Demora en la ejecución del 

proyecto debido al cambio en 

la gestión de la unidad 

nacional del ozono (DNO), lo 

que ha provocado demoras en 

la presentación de los 

informes de progreso y 

financieros 

i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución  

ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de 

presentación de los informes de progreso y 

financieros 

Dominica 

DMI/SEV/80/INS/23 

Ayuda de emergencia adicional para el 

fortalecimiento institucional 

0 Demora en la presentación de 

los informes finales de 

progreso y financieros  

Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de 

presentación de los informes finales de progreso 

y financieros 

Dominica 

DMI/SEV/80/TAS/01+ 

Actividades de apoyo para la reducción de los 

HFC 

0 i) 18 meses de demora 

ii) Demora en la presentación 

de los informes finales de 

progreso y financieros 

i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de 

presentación de los informes finales de progreso 

y financieros 

Dominica 

DMI/SEV/81/INS/24 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 

institucional (etapa VII: 6/2018-5/2020) 

0 Demora en la ejecución del 

proyecto y en los informes 

financieros debido a cambios 

en las normas administrativas 

del proyecto 

Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de 

presentación de los informes de progreso y 

financieros 
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País/Código de proyecto Título del proyecto Desembolso 

(%) 

Situación/cuestiones Recomendación 

Dominica 

DMI/PHA/84/TAS/25 

Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa I, segundo tramo) 

0 i) 18 meses de demora  

ii) Demora en la ejecución del 

proyecto debido al cambio en 

la gestión de la DNO, lo que 

ha provocado demoras en la 

presentación de los informes 

de progreso y financieros 

i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución  

ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de 

presentación de los informes de progreso y 

financieros 

Dominica 

DMI/PHA/86/TAS/26 

Informe de verificación sobre la ejecución de la 

etapa I del plan de gestión de la eliminación de 

los HCFC 

0 Demora en la preparación del 

informe de verificación 

debido a las demoras en la 

ejecución del PGEH 

Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de 

preparación de los informes de verificación 

Granada 

GRN/SEV/87/INS/27 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 

institucional (etapa VII: 7/2021-6/2023) 

0 Demora en la firma del 

acuerdo de financiación a 

pequeña escala para ejecución 

del proyecto 

Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de la 

firma del acuerdo de financiación a pequeña 

escala y primer desembolso  

Irán (República Islámica 

del) 

IRA/PHA/84/TAS/234 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y 

mantenimiento de refrigeración) 

0 18 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Kuwait 

KUW/PHA/66/TAS/19 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa I, primer tramo) (sector de servicio y 

mantenimiento de refrigeración, y supervisión 

y verificación) 

11 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Kuwait 

KUW/PHA/74/TAS/23 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y 

mantenimiento de refrigeración, y supervisión 

y verificación) 

22 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Malí  

MLI/PHA/83/TAS/40 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa I, cuarto tramo) 

48 i) 12 meses de demora 

ii) Demora en la ejecución del 

proyecto debido a la situación 

de seguridad en el país 

i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el progreso de 

ejecución, que incluya actualizaciones sobre la 

reanudación de actividades 

Malí 

MLI/PHA/84/TAS/42 

Preparación de un plan de gestión de la 

eliminación de los HCFC (etapa II) 

0 Etapa II de preparación del 

PGEH demorada debido a la 

situación de seguridad en el 

país 

Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de 

preparación de la etapa II del PGEH 
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País/Código de proyecto Título del proyecto Desembolso 

(%) 

Situación/cuestiones Recomendación 

Myanmar 

MYA/PHA/68/TAS/14 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa I, primer tramo) 

68 

i) 12 meses de demora 

ii) Situación política difícil 

I) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el progreso de 

ejecución, que incluya actualizaciones sobre la 

reanudación de actividades 

Myanmar 

MYA/PHA/80/TAS/18 

Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa I, segundo tramo) 

10 

Myanmar 

MYA/SEV/81/TAS/01+ 

Actividades de apoyo para la reducción de los 

HFC 

38 

Situación política difícil 

Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el progreso de 

ejecución, que incluya actualizaciones sobre la 

reanudación de actividades 

Myanmar 

MYA/PHA/83/TAS/21 

Preparación de un plan de gestión de la 

eliminación de los HCFC (etapa II) 

51 

Myanmar 

MYA/SEV/84/INS/22 

Prórroga del proyecto de fortalecimiento 

institucional (etapa V: 7/2020-6/2022) 

26 

Myanmar 

MYA/PHA/86/TAS/23 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa I, tercer tramo) 

0 

Myanmar 

MYA/PHA/86/TAS/24 

Informe de verificación sobre la ejecución del 

plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

0 

Nauru 

NAU/PHA/74/TAS/10 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

para los países insulares del Pacífico en el 

marco de un enfoque regional (etapa I, segundo 

tramo, Nauru) 

20 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Nepal 

NEP/PHA/75/TAS/34 

Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa I, segundo tramo) 

71 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Pakistán 

PAK/PHA/83/TAS/101 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa II, segundo tramo) (sector de servicio y 

mantenimiento de refrigeración) 

10 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Perú  

PER/PHA/80/TAS/54 

Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa II, primer tramo) 

85 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Saint Kitts y Nevis 

STK/PHA/74/TAS/20 

Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa I, segundo tramo) 

0 i) 12 y 18 meses de demora 

ii) Demora en la presentación 

de los informes de progreso y 

financieros 

i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el progreso de 

ejecución y el primer desembolso 
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País/Código de proyecto Título del proyecto Desembolso 

(%) 

Situación/cuestiones Recomendación 

Saint Kitts y Nevis 

STK/SEV/81/TAS/01+ 

Actividades de apoyo para la reducción de los 

HFC 

0 18 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Saint Kitts y Nevis 

STK/PHA/82/TAS/22 

Informe de verificación sobre la ejecución del 

plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

67 i) 12 meses de demora  

ii) Demora en la preparación 

del informe de verificación 

debido a la demora en la 

ejecución del PGEH 

i) Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución  

ii) Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de 

preparación del informe de verificación  

Santa Lucía 

STL/SEV/80/TAS/01+ 

Actividades de apoyo para la reducción de los 

HFC 

0 18 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

San Vicente y las 

Granadinas 

STV/PHA/75/TAS/23 

Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa I, segundo tramo) 

52 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

San Vicente y las 

Granadinas 

STV/SEV/80/TAS/01+ 

Actividades de apoyo para la reducción de los 

HFC 

0 18 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Arabia Saudita 

SAU/PHA/68/TAS/16 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa I, primer tramo) (servicio y 

mantenimiento de refrigeración, capacitación 

aduanera y supervisión) 

77 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Arabia Saudita 

SAU/PHA/77/TAS/32 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa I, cuarto tramo) (servicio y 

mantenimiento de refrigeración, capacitación 

aduanera y supervisión) 

42 12 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Sudán del Sur 

SSD/SEV/76/INS/03 

Proyecto de fortalecimiento institucional 

(etapa I: 5/2016-4/2018) 

0 Demora en la firma del 

acuerdo de financiación a 

pequeña escala por cuestiones 

administrativas 

Pedir al PNUMA que presente un informe de 

situación a la 92ª reunión sobre el estado de la 

firma del acuerdo de financiación a pequeña 

escala y primer desembolso  

Suriname 

SUR/SEV/80/TAS/01+ 

Actividades de apoyo para la reducción de los 

HFC 

0 18 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

Suriname 

SUR/PHA/81/TAS/26 

Plan de gestión de la eliminación de los HCFC 

(etapa I, tercer tramo) 

0 12 y 18 meses de demora Pedir al PNUMA que informe a la 92ª reunión 

acerca de este proyecto con demoras en la 

ejecución 

*Los códigos que terminan en “+” son de las contribuciones adicionales. 
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INTRODUCTION 

 

1. The United Nations Environment Programme (UNEP) is submitting this Annual Financial and 

Progress Report (APR) covering the period 1 January to 31 December 2021 for the consideration of the 

91st meeting of the Executive Committee of the Multilateral Fund.  

 

2. UNEP followed the Multilateral Fund’s Revised Operational Guidelines for Progress and 

Financial Reporting,1 as well as guidance received from the Multilateral Fund Secretariat when 

developing this APR. This report details the project implementation assistance provided by UNEP to 

developing countries operating under Article 5 of the Montreal Protocol (“Article 5 countries”) in 

accordance with UNEP’s 2021-2023 Business Plan, which was endorsed by the 88th meeting of the 

Executive Committee.2  

 

3. The focus and orientation of UNEP’s work continues to be defined by the evolving needs of 

Article 5 countries as they progress in their implementation of the Montreal Protocol, and as they meet 

and sustain compliance with specific obligations. UNEP continues assisting the countries with 

implementing their hydrochlorofluorocarbon (HCFC) phase-out responsibilities including preparing for 

the 2025 target and subsequent total phase out, strengthening the government institutions in Article 5 

countries responsible for implementing and reporting on their national strategies to comply with the 

Montreal Protocol, and sustaining Article 5 countries’ compliance with ozone depleting substance 

(ODS) phase out targets already met. UNEP continues providing the assistance to Article 5 countries to 

ratify the Kigali Amendment as soon as possible and support activities that the countries need to meet 

their first obligations under the Amendment once they ratify.  

 

4. This 2021 APR was developed during the unprecedented COVID-19 pandemic, which began in 

early 2020. All members of the Montreal Protocol family, including the National Ozone Units (NOUs) 

and the Implementing Agencies, face continuing challenges associated with the virus. Health 

regulations, travel restrictions, social distancing requirements, teleworking, and macroeconomic 

impacts have affected every aspect of this collective work, including inter alia data collection, project 

implementation, physical meetings, and missions. Despite these daunting challenges, all Article 5 

countries continue to demonstrate high-level commitment to implement the Montreal Protocol and a 

considerable number of projects and activities have progressed.  

 

5. UNEP will apply the lessons it learned during its experience in 2021 assisting Article 5 countries 

under COVID-19 conditions to the future projects. This includes provision of more online operations 

(e.g., virtual meetings, webinars, distance training, e-learning and digital platforms), increased 

communication with Ozone Officers, additional information products and services, backloading of 

physical meetings to the latter part of the implementation period and collaborating with the Multilateral 

Secretariat and sister Implementing Agencies to identify alternative approaches to deliver projects and 

activities during COVID-19 conditions. UNEP will mitigate the impacts of COVID-19 on its work 

through a dynamic response that includes contingency planning, redesign of activities, and appropriate 

scheduling of work at the international, regional and national levels. 

 

 
1 Multilateral Fund Secretariat, Revised Operational Guidelines for Progress and Financial Reporting, Seventh Revision, 9 

March 2021. 
2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/25. 
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6. In 2021, UNEP in cooperation with the other Implementing and Bilateral Agencies provided 

significant advisory and project implementation support to Article 5 countries that resulted in an overall 

high rate of compliance with the Montreal Protocol and its Amendments by those countries. 

 

7. UNEP has previously presented to the 88th meeting of the Executive Committee a partial CAP 

Progress Report for the period October 2020 ‐ July 2021 as part of its 2022 Compliance Assistance 

Programme (CAP) budget request.3 UNEP will present the details of the balance support provided by 

CAP in 2021 (i.e., August-December) to the 91st Meeting of the Executive Committee as part of UNEP’s 

2023 CAP Workplan, Budget and Progress Report. 

 

Gender Mainstreaming  

 

8.  UNEP promotes gender equality and empowerment of women through CAP activities in line with 

UNEP's Policy and Strategy for Gender Equality and the Environment and the Multilateral Fund's 

Operational Policy on Gender Mainstreaming for Multilateral Fund-supported Projects.4 OzonAction 

established a Gender Core Team that provides internal guidance to the CAP teams, monitors, and reports 

on gender mainstreaming in the Multilateral Fund supported projects. OzonAction operationalized its 

own internal plan which provides a comprehensive approach to gender mainstreaming in its work, 

including both institutional (internal) and programmatic (external) actions. As part of the latter, UNEP 

has included gender considerations in all projects approved since June 2020 as per Multilateral Fund 

requirements.  

 

9. UNEP performed an analysis of gender mainstreaming related to preparation of Institutional 

Strengthening (IS) projects, based on 50 such projects approved for UNEP implementation in 2021. As 

an outcome, UNEP identified gender entry points in the project template, as well as potential gender 

mainstreaming activities and indicators that could be considered for IS projects. 

 

10. In UNEP’s projects, gender mainstreaming activities and use of indicators are varied and depend 

upon the project type: 

 

• Institutional Strengthening: Gender-related activities and indicators are systematically 

included and based on the possible gender mainstreaming activities and indicators mentioned 

above.  

• HCFC Phase out Management Plan (HPMP) tranches: These contain mostly sex-

disaggregated data about trainings and events. It is difficult to include gender 

activities/indicators since the original project documents for the stages were approved without 

gender considerations.  

• HPMP new stages: Gender-related data and gender mainstreaming activities are more 

systematically included in these project proposals. Gender-related indicators are still not 

proposed since baseline data is missing or incomplete. Examples of activities for new HPMP 

stages include providing scholarships for female technicians or targeted campaigns to 

encourage students, especially female students, to study in the refrigeration and air 

conditioning (RAC) field. 

• Kigali HFC Implementation Plan (KIP) preparation requests: These usually do not contain 

any gender-related activities. Some of the most recent KIPs contain an “Assessment of 

 
3 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/34. 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/73, Annex XXX. 
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activities for gender mainstreaming in the KIP strategy” as an activity in Formulation of the 

KIP strategy part of the project request. 

 

I. PROJECT APPROVALS AND DISBURSEMENTS 

 

A. Annual Summary Data 

 

12.   From June 1991 until the end of December 2021, the Executive Committee approved 2,724 projects 

for implementation by UNEP. The total funding approved for UNEP was US$ 403,334,316 including 

programme support costs (PSC), which represents about 10% of the total funding allocation to date 

approved by the Multilateral Fund for all Implementing Agencies and bilateral agencies. Of these 

projects, 941 were time-sensitive IS projects and 1,783 were objective-sensitive projects.  

 

13. During 2021, the Executive Committee approved 127 new projects for UNEP to implement, 

including the 2021 CAP budget. The total value of those approvals was US$ 23,916,170 plus PSC of 

US$ 1,840,613. 

  

Type Code Number approved 

1991-2020 

Number approved 

2021 

Total 

Country Programmes CPG 95  0  95  

Demonstration DEM 4  0  4  

Institutional Strengthening INS 891  50  941  

Investment project INV 3  0  3  

Project preparation PRP 257  28  285  

Technical assistance TAS 1,151  49  1,200  

Training TRA 196  0  196  

Total  2,597 127  2,724  

 

See Annex 1, Annual Summary, for details.  

 

B. Interest 

 

14. The interest accrued from 1991-2021 was US$ 11,223,987 as follows: 

 

Year Interest (US$) 

1991-2020 11,127,992   

2021 95,995  

Total 11,223,987 

 

C. Summary Data by Type (CPG, DEM, INS, INV, PRP, TAS, TRA) 

  

15. The 127 projects that the Executive Committee approved in 2021 for UNEP implementation at the 

level of US$ 23,916,170 plus PSC of US$ 1,840,613. Of those, 50 were time-sensitive IS projects and 

77 were objective-sensitive activities comprising: 

  

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 50  

Investment project INV 0  

Project preparation PRP 28  

Technical assistance TAS 49  

Total  127  
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See Annex 1, Summary Data by Projects Type, for details 

 

D.  Multi-year Agreements 

 

16. From June 1991 until the end of December 2021, the Executive Committee has approved a 

cumulative 585 MYAs (PHA) for implementation by UNEP.  The total funding approved for UNEP for 

MYAs during this period was US$ 59,360,384 plus adjustments excluding PSC.  

 

E.  Sector Phase-Out by Country 

 

Not applicable. 

 

II.  PROJECT COMPLETIONS SINCE LAST REPORT 

 

A. ODP Phased Out Since Last Report 

 

17. UNEP only implements non-investment projects (i.e., capacity building and technical assistance). 

Due to the nature of these projects, the directly associated ozone depletion potential (ODP) phase out is 

either zero or small according to the approved projects. The cumulative ODP phase-out achieved as a 

result of all completed UNEP projects to date is 1,648.5 ODP tonnes.  

 

Type Amount phased out 

1991-2020 (ODP tonnes) 

Amount phased out 

2021 (ODP tonnes) 

Total 

INS 144.1 0 144.1 

TAS 710.6 45.5 756.1 

TRA 747.8 0 747.8 

INV 0.5 0 0.5 

 1,603.0 45.5 1,648.5 

 

 

B. Non-Investment Project Completions Since Last Report 

 

18. During 2021, UNEP completed 185 projects as follows for a total value of US$ 24,200,949 

excluding PSC:  

 

Type Code Number 

Institutional Strengthening INS 56  

Technical assistance TAS 111  

Training TRA 0  

Country Programmes CPG 0  

Investment INV 1  

Project preparation PRP 17  

Demonstration DEM 0  

Total  185  

 

The completion of projects by region was as follows: 

 

Region Number 

Africa 91 

Asia and the Pacific 37  

Europe and Central Asia 11  

Latin America and the Caribbean 26  
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Region Number 

West Asia 19  

Global 1  

Total 185  

 

See Annex II, Completed Non-Investment Projects, for details. 

 

  

III. GLOBAL AND REGIONAL PROJECT HIGHLIGHTS 

 

(a) Global Projects 

 

19. During this APR reporting period, UNEP implemented two global projects: 

 

• Compliance Assistance Programme: 2020 (GLO/SEV/86/TAS/356) 

• Compliance Assistance Programme: 2021 (GLO/SEV/88/TAS/357) 

 

(b) Regional Projects 

 

20. During this APR reporting period, UNEP implemented three regional projects: 

 

• HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage I, third 

tranche) 

• HCFC phase-out management plan for PIC countries through regional approach (stage II, first 

tranche) 

• Promoting alternative refrigerants in air-conditioning for high ambient countries in West Asia 

(PRAHA-II) 

 

IV. Performance Indicators 

 

(a) Agency Business Plan Performance Goals 

 

8. Through decision 86/47, the Executive Committee adopted the following performance indicators 

for UNEP for 2021:5 

 
Type of indicator Short title Calculation 2021 target UNEP assessment 

of 2021 results 

achieved*** 

Planning--Approval  Tranches 

approved  

Number of tranches 

approved vs. those 

planned*  

69 37 

Planning--Approval  Projects/activities 

approved 

Number of 

projects/activities 

approved vs. those 

planned (including 

project preparation 

activities)** 

123 117 

Implementation  Funds disbursed  Based on estimated 

disbursement in progress 

report 

US $20,561,656 US 19,611,954 

Implementation ODS phase-out ODS phase-out for the 

tranche when the next 

87.68 ODP tonnes 45.5 ODP tonnes 

 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100. 
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Type of indicator Short title Calculation 2021 target UNEP assessment 

of 2021 results 

achieved*** 

tranche is approved vs. 

those planned per 

business plans 

Implementation Project 

completion 

for activities 

Project completion vs. 

planned in progress 

reports for all activities 

(excluding project 

preparation) 

104 185 

Administrative Speed of 

financial 

completion 

The extent to which 

projects are financially 

completed 12 months 

after project completion 

14 months 7.6 months 

Administrative Timely 

submission of 

project 

completion 

reports 

Timely submission of 

project completion 

reports 

vs. those agreed 

 

On time (7) On time (17) 

Administrative Timely 

submission of 

progress reports 

Timely submission of 

progress reports and 

business plans and 

responses unless 

otherwise 

agreed 

On time On time 

* The target of an agency would be reduced if it could not submit a tranche owing to another cooperating or lead agency, if 

agreed by that agency. 

 ** Project preparation should not be assessed if the Executive Committee has not taken a decision on its funding.   

*** UNEP would like to present the list of tranches where various factors impact the submission process. These issues are 

beyond the control of the National Ozone Units and UNEP.  

• Afghanistan – the political situation does not allow to implement activities.  

• Central African Republic (the) – the political situation does not allow to implement activities.  

• Dominica – the natural disaster (hurricane)  

• Haiti - the political situation does not allow to implement activities.  

• Mali - the political situation does not allow to implement activities.  

• Myanmar - the political situation does not allow to implement activities. 

• South Sudan - the political situation does not allow to implement activities as of 2021.The situation improved to 

some extent in 2022.  

(b) Cumulative Completed Investment Projects 

 

Not applicable. 

 

(c) Cumulated Completed Non-Investment Projects 

 

21. UNEP has completed a total of 2,093 non-investment projects excluding project preparation 

assistance. Of the total amount of US$ 310,228,281 approved plus adjustment (excluding PSC), 98 % 

has been disbursed. It took an average 11 months from approval for the first disbursement and 37 

months from approval to completion. The breakdown and details are provided in the Annexes. 

 

(d) Cumulative Ongoing Investment Projects 

 

Not applicable. 

 

(e) Cumulative Ongoing Non-Investment Projects 
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22. UNEP has 324 ongoing non-investment projects excluding project preparation assistance. Of the 

total amount of US$ 49,556,938 approved plus adjustment (excluding PSC), 22 % has been disbursed. 

It took an average of 13 months from approval for the first disbursement (i.e., when expenditure report 

is submitted by the partner country and recorded in Umoja). The average number of months from 

approval to planned completion is 41 months (as per agreements the duration of tranches). The 

breakdown and details are provided in the Annexes. 

 

V. STATUS OF AGREEMENTS AND PROJECT PREPARATION (WHERE APPLICABLE), BY 

COUNTRY 

 

(a) Agreements to be signed/executed/finalized and when they will be ready for disbursing 

 

23. In 2021, UNEP assisted the following 50 countries with the preparation and submission of their IS 

renewal requests, and then with the establishment of agreements for the project implementation: 

 

ExCom-87 

 

ExCom-88 

 

These renewals represent 48% of all of the IS projects in UNEP’s project portfolio: 

 

Region Total number of countries 

assisted by UNEP for IS 

Number of IS renewals 

approved in 2021 

Africa  48 25 

Asia Pacific  26 16 

West Asia  6 2 

Europe & Central Asia  3 2 

Latin America & Caribbean  21 5 

Total  104 50 

 

(b) Project Preparation by country, approved amount, and amount disbursed   

 

24. UNEP has completed 222 project preparation activities totaling US$ 9,553,312, of which 97 % has 

been disbursed. It took an average 31 months from approval to actual completion. As of 31 December 

2021, UNEP also has 57 ongoing project preparation activities totaling US$ 3,048,000 of which 9 % 

has been disbursed. 

 

Afghanistan Belize Burkina Faso Burundi Cambodia Congo 

Congo, DR Equatorial 

Guinea 

Eritrea 

 

Eswatini 

 

Gabon Gambia 

 

Grenada Guinea Bissau Iraq Kiribati Kuwait Liberia 

Madagascar Mauritius Moldova, Rep Mongolia Niue Palau 

Philippines Rwanda Samoa Sao Tome 

and Principe 

Somalia 

 

Togo 

 

Tonga Tuvalu Zambia Zimbabwe   

Albania Benin Bhutan Cameroon Comoros Cook Islands 

Guatemala Micronesia Namibia Paraguay Saint Vincent 

and the 

Grenadines 

Senegal 

 

Solomon Islands Sudan Timor-Leste Vanuatu   
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VI. ADMINISTRATIVE ISSUES (OPERATIONAL, POLICY, FINANCIAL, AND OTHER ISSUES) 

 

(a) Meetings Attended 

 

25. UNEP used online services such as video conferencing, telephones, and emails to deliver global 

activities. No face-to-face meetings were organized in 2021.  

 

(b) Implementing Agency and Other Co-operation 

 

26. UNEP’s work under the Multilateral Fund is performed in close cooperation and coordination with 

the Multilateral Fund Secretariat, Ozone Secretariat, the other Implementing Agencies (UNDP, 

UNIDO, World Bank), bilateral agencies, and other partners at the international, regional and national 

levels. Examples include: 

 

• Regional Network meetings. Due to the COVID-19 pandemic, the planned Regional 

Network/thematic and other meetings could not be organized face to face as planned; virtual 

meetings were held in their place. CAP organized virtual meetings and webinars on various issues 

during this period. These encompassed CAP organizing and delivering meetings virtually, as well 

as supporting and participating in a number of virtual national events. These virtual meetings and 

webinars included: National Ozone Officer network meetings and thematic meetings on specific 

issues, national and regional stakeholder consultations, capacity building for NOOs, trainings for 

Customs officers and refrigeration & air conditioning technicians, country-to-country 

consultations, Kigali and HFC control webinars, high ambient temperature international webinars, 

as well as events focusing on: the informal prior informed consent mechanism (iPIC), gender 

mainstreaming, HS codes, the cold chain, the Refrigerant Driving License, etc.  

 

• HPMP implementation. UNEP implements many of its projects on the ground in countries jointly 

with other Implementing Agencies, where each agency co-implements complementary parts of a 

single project.  For example, in 2021 UNEP was the Lead Agency for the HPMP implementation 

for 73 Article 5 countries, and the Cooperating Agency for the HPMPs of 30 countries. UNEP 

cooperated with UNIDO in 52 countries, UNDP in 30 countries, Germany in 1 country, and Japan 

in 1 country for HPMP implementation.  

 

• Enabling Activities (EA) projects. In 2021, UNEP implemented 93 EA projects approved at 

ExCom-80 (31 projects), ExCom-81 (49 projects), ExCom-82 (9 projects), ExCom-83 (1 project), 

ExCom-85 (2 projects) and ExCom-88 (1 project). Out of 93 EA projects, UNEP is a sole lead 

agency for 83 projects and collaborating with the Government of Italy (3) and UNIDO (1) in four 

projects. Also, UNEP implements EA projects as a cooperating agency with UNDP (4) and UNIDO 

(2) in six projects.  

 

Other Issues 

 

No issues. 

 

Annex I: Country Developments 

 

A. Highlights of projects and activities (other than IS) 
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27. Included in the PR tables under column Remarks 2021 and Remarks (Latest information up to June) 

2022. 

 

B. Institutional strengthening 

 

28. UNEP assisted the following 104 countries with the implementation of their IS projects in 2021: 

 

Afghanistan Gabon Niue 

Albania Gambia Palau 

Algeria Grenada Paraguay 

Angola Guatemala Peru 

Antigua and Barbuda Guinea Philippines 

Bahamas Guinea-Bissau Qatar 

Bahrain Guyana Republic of Moldova 

Barbados Haiti Rwanda 

Belize Honduras Saint Kitts and Nevis 

Benin Iraq Saint Lucia 

Bhutan Jamaica Saint Vincent and the 

Grenadines 

Bolivia Kenya Samoa 

Botswana Kiribati Sao Tome and Principe 

Brunei Darussalam Kuwait Saudi Arabia 

Burkina Faso Kyrgyzstan Senegal 

Burundi Lao People's Democratic 

Republic 

Seychelles 

Cambodia Lesotho Sierra Leone 

Cameroon Liberia Solomon Islands 

Cape Verde Madagascar Somalia 

Central African Republic Malawi South Sudan 

Chad Maldives Sudan 

Comoros Mali Suriname 

Congo Marshall Islands Swaziland 

Cook Islands Mauritania Tanzania 

Cote d'Ivoire Mauritius Timor Leste 

DPR Korea Micronesia FS Togo 

DR Congo Mongolia Tonga 

Djibouti Morocco Tuvalu 

Dominica Mozambique Uganda 

Dominican Republic Myanmar Vanuatu 

El Salvador Namibia Vietnam 

Equatorial Guinea Nauru Yemen 

Eritrea Nepal Zambia 

Ethiopia Nicaragua Zimbabwe 

Fiji Niger  

 

29. There has been turnover of Ozone Officers in some countries and some political instability in other 

countries which impacted the progress of implementation. 

 

C. Activities that were provided by UNEP from its administrative costs 

 

Not applicable. 
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D. Activities conducted by UNEP to assist other agencies 

 

30. Implementing joint activities with partner implementing agencies proved to be cost effective and 

strategic in meeting country and regional needs. Several examples are highlighted below: 

 

• HPMP Lead Agency. In its role as Lead Agency for HPMPs, UNEP coordinated with and supported 

the activities of the Cooperating Agencies for project preparation, reporting and liaison with the 

National Ozone Unit and Multilateral Fund Secretariat. 

 

• Non-investment support in Article 5 countries where UNEP is not the Lead Agency: Upon request 

of the NOU or Implementing Agency, UNEP provided substantive non-investment services in 

several countries even though it does not have a project or Lead Agency role in that country. 

 

• UNEP provides project support to the bilateral agencies upon request.  
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