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 راف ــدد الأطـــتعــدوق المــة للصنــــذيـة التنفيــاللجن

 ال ــول مونتريـذ بروتوكـــلتنفي
 ــــون التسعالحادي والاجتمــــــاع 

 2022  الأول كانون /ديسمبر 9إلى  5 من ،مونتريال

 1)د( من جدول الأعمال المؤقت 9البند 

 

 

 نيجيريا  مقترح مشروع:

 

 
 تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة على مقترح المشروع التالي: 

 

 الإزالة 

 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  •

 (الأولى، الشريحة الثالثة)المرحلة  

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم 

 المتحدة للتنمية الصناعية
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 مشاريع متعددة السنوات  –ورقة تقييم المشروع 

 نيجيريا 

 الوكالة  )أولا( عنوان المشروع 

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )الوكالة الرائدة(، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة الثالثة( 

 

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 150.18 2021السنة:   ( 1)المرفق جيم، المجموعة  7بيانات المادة )ثانيا( أحدث 

 

 2021السنة:  )ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

مكافحة   الرغاوي الأيروصولات المواد الكيمائية

 الحريق 

الاستخدامات   المذيبات  التبريد

 المعملية

إجمالي الاستهلاك  

 القطاعي

  الخدمة  التصنيع 

-الهيدروكلوروفلوروكربون

22 

   28.59 103.15   131.74 

-الهيدروكلوروفلوروكربون

 ب  141

 18.44      18.44 

-الهيدروكلوروفلوروكربون

ب في البوليولات السابقة  141

 الخلط المستوردة

 2.18      2.18 

 

 )رابعا( بيانات الاستهلاك )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

 398.2 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  344.9 : 2010-2009خط الأساس لفترة  

 الاستهلاك المؤهل للتمويل

 167.8 المتبقي  230.4 موافق عليه بالفعل: 

 

 المجموع 2024 2023 2022 )خامسا( خطة الأعمال المعتمدة 

برنامج الأمم  

المتحدة  

 الإنمائي

إزالة المواد المستنفدة للأوزون )طن من قدرات استنفاد 

 الأوزون(

2.40 0.0 41.37 43.77 

 3,585,000 3,385,000 0 200,000 التمويل )دولار أمريكي(  

منظمة الأمم  

المتحدة للتنمية  

 الصناعية 

للأوزون )طن من قدرات استنفاد إزالة المواد المستنفدة 

 الأوزون(

5.87 26.14 0.0 32.01 

 5,230,240 0 4,271,145 959,275   التمويل )دولار أمريكي(

 

 Total 2025 2024 2023 2022 )سادسا( بيانات المشروع  

 n/a 112.09 224.19 224.19 224.19 استنفاد الأوزون(حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال )طن من قدرات 

 n/a 112.09 167.81 167.81 224.19 الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

تكاليف المشروع  

  التي تمت التوصية

من حيث المبدأ  بها 

 )بالدولار الأمريكي( 

برنامج الأمم المتحدة  

 الإنمائي

 0 0 0 0 0 تكاليف المشروع 

 0 0 0 0 0 تكاليف الدعم

منظمة الأمم المتحدة  

 للتنمية الصناعية 

 3,144,194 0 1,199,847 0 1,944,347 تكاليف المشروع 

 220,093 0 83,989 0 136,104 تكاليف الدعم

)بالدولار  من حيث المبدأ بها  التي تمت التوصية مجموع تكاليف المشروع  

 الأمريكي(

1,944,347 0 1,199,847 0 3,144,194 

من حيث المبدأ )بالدولار  بها  التي تمت التوصية مجموع تكاليف المشروع  

 الأمريكي(

136,104 0 83,989 0 220,093 
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 3,364,287 0 1,283,836 0 2,080,451 من حيث المبدأ )بالدولار الأمريكي( بها  التي تمت التوصيةمجموع الأموال 

 

 ( 2022)سابعا( طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى )

 تكاليف الدعم )بالدولار الأمريكي(  )بالدولار الأمريكي(  مجموع الأموال الموصى بها الوكالة المنفذة 

 0 0 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 136,104 1,944,347 منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 

 136,104 1,944,347 المجموع 

 

 النظر الإفرادي  :توصية الأمانة

 

 وصف المشروع 

 المعلومات الأساسية 

الإنمائي،  بال .1 المتحدة  الأمم  برنامج  قدم  نيجيريا،  حكومة  عن  طلبا    بوصفهنيابة  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة 

الثالثة   الهيدروكلوروفلوروكربونيةللمرحلة  المواد  إزالة  إدارة  قدرها  خطة  إجمالية  بتكلفة  دولارا    5,056,222، 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية،  ل  دولارا أمريكيا   353,936أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة  

سيؤدي تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى و  2.تقديمها في الأصلكما تم  

ومساعدة نيجيريا في تحقيق    22-المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن  قدرات استنفاد الأوزون  من  طن    17.13  إزالة

في المائة بحلول عام    67.5بنسبة  يدروكلوروفلوروكربونية  مواد الهللالهدف المتمثل في خفض استهلاك خط الأساس  

2025 . 

تبلغ الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي طُلبت  و .2

دولارا    133,747دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    1,910,673في هذا الاجتماع ما قيمته  

 أمريكيا، كما تم تقديمها في الأصل. 

 تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وضع

تم إقفال المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ماليا وأعيد رصيد التمويل  .3

 التسعين. إلى الاجتماع 

الاجتماع  و .4 في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  من خطة  الثانية  المرحلة  على  الموافقة  تمت 

من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قدرات استنفاد الأوزون  طن    140.26  لإزالة  3الحادي والثمانين 

بالإضافة   اأمريكي  ادولار  8,890,734بتكلفة إجمالية قدرها    هواء، الوالتبريد وتكييف    اويتصنيع الرغ  خدمة  قطاعات

. وتمت الموافقة  2023في المائة عن خط الأساس بحلول عام    51.3إلى تكاليف دعم الوكالة، لتلبية التخفيض بنسبة  

 على الشريحة الثانية في الاجتماع الثامن والثمانين. 

 

 

 
 من وزارة البيئة الفيدرالية في نيجيريا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 2022 تموز/يوليو  29للرسالة المؤرخة  اوفق 2
 81/40 المقرر 3
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 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استهلاك  

استهلاك   .5 عن  نيجيريا  حكومة  من    150.18أبلغت  من  قدرات  طن  الأوزون  المواد  استنفاد 

عام  الهيدروكلوروفلوروكربونية   بنسبة    ،2021في  أقل  الأساس    56وهو  خط  من  المائة  مواد  للفي 

البلد  المطلوب  الهيدروكلوروفلوروكربونية   استخدم  كما  قدرات طن    2.18للامتثال.  من    من  الأوزون  المواد  استنفاد 

المستوردة  141-الهيدروكلوروفلوروكربونية البوليولات  في  الموجودة  بنسبة  ال ب  تقل  والتي  الخلط،  في   96سابقة 

الهيدروكلوروفلوروكربو  . ويظهر استهلاك2009إلى    2007المائة عن متوسط استخدامها من   الفترة  نيةالمواد    في 

 . 1في الجدول  2017-2021

 

)بيانات الفترة المقدّمة    2021إلى  2017نيجيريا من . استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  1الجدول 

( 7عملا بالمادة   
 خط الأساس  2021 2020 2019 2018 2017 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 بالأطنان المترية 

 4,518.77 2,395.28 2,406.14 3,054.40 3,194.60 3,262.24 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.0 0.0 0.0 45.70 0.0 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.0 0.0 305.20 251.36 338.46 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 875.90 167.60 312.30 585.80 901.00 717.69 ب    141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 5,394.67 2,562.88 2,718.44 3,945.40 4,392.66 4,318.39 المجموع الفرعي )بالأطنان المترية( 

 484.43** 19.85 172.60 275.70 288.27 229.66 ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة*141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الأوزونبالأطنان من قدرات استنفاد 

 248.50 131.74 132.34 167.99 175.70 179.42 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.0 0.0 0.0 0.91 0.0 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.0 0.0 6.71 5.53 7.45 124-الهيدروكلوروفلوروكربون

 96.35 18.44 34.35 64.44 99.11 78.95 ب    141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 344.88 150.18 166.69 239.14 281.25 265.82 المجموع الفرعي )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون(

 53.29** 2.18 18.99 30.33 31.71 25.26 ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة*141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 بيانات البرنامج القطري *

 2009و 2007** متوسط الاستخدام بين عامي 

 

الهيدروكلوروفلوروكربونيةو .6 المواد  استهلاك  في  المطرد  الانخفاض  يعزى  أن  تنفيذ    يمكن  إلى  نيجيريا  في 

الخالية من المواد    غازات التبريدالأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحول إلى  

السوق.    الهيدروكلوروفلوروكربونية في  استيراد  وقد  المتاحة  ب،  142-لهيدروكلوروفلوروكربونا تم 

في  124-لهيدروكلوروفلوروكربونوا ،  123-لهيدروكلوروفلوروكربونوا والمخلوط  شكليها،  سواء  النقي  حد  ،  على 

على استيراد    ، عندما فرضت الحكومة حظرا2020  ، ولكن تم حظرها منذ عام 2019إلى    2016لخدمة المبردات من  

 . ب141-الهيدروكلوروفلوروكربونو 22-الهيدروكلوروفلوروكربونباستثناء  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

التي تمت في أربع   .7 التحويل  التبريد في خفض استهلاك    شركاتوساهمت عمليات  تجارية لتصنيع رغاوي 

الهيدروكلوروفلوروكربونوب؛  141-الهيدروكلوروفلوروكربون استيراد  على  المقبل  بالحظر  الشركات  إبلاغ  -تم 

 . 2023 كانون الثاني/ يناير  1ب، اعتبارا من  141

 التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

استهلاك   .8 بيانات  عن  نيجيريا  حكومة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةقطاع  أبلغت   عن  تقريرال بموجب    المواد 

 من بروتوكول مونتريال.  7مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  تتسقوالتي  2021لعام   البرنامج القطريتنفيذ  
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 تقرير التحقق 

وصادرات   .9 لواردات  والحصص  التراخيص  نظام  بتنفيذ  تقوم  الحكومة  أن  التحقق  تقرير  المواد  أكد 

من   7المبلغ عنها بموجب المادة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةوأن إجمالي استهلاك   الهيدروكلوروفلوروكربونية

ه(. وخلص التحقق إلى أن نيجيريا لا أعلا   1كان صحيحا )كما هو مبين في الجدول    2021بروتوكول مونتريال لعام  

 تزال في حالة امتثال لأهداف الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال وفي اتفاقها مع اللجنة التنفيذية. 

 التقدم والصرف  وضع

 الإطار القانوني 

ذلك   .10 في  بما  للأوزون،  المستنفدة  المواد  لإدارة  راسخ  قانوني  إطار  نيجيريا  حكومة  المواد  لدى 

)و.  الهيدروكلوروفلوروكربونية الوطنية  البيئية  اللائحة  وبيع  2009تحدد  واستيراد  لتصنيع  التوجيهية  المبادئ   )

والح الترخيص  لنظام  بروتوكولا  وتضع  للأوزون،  المستنفدة  المواد  استيراد  و   صص.واستخدام  على  حظر  فرض 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  ب   22-الهيدروكلوروفلوروكربونو  ب  141-باستثناء الهيدروكلوروفلوروكربون  المواد 

منذ   المفعول  الثاني/  1ساري  الرقابة  2020يناير    كانون  تدابير  لتشمل  الأوزون  تم تحديث لائحة حماية طبقة  وقد   .

المواد  الي وأحكام بروتوكول مونتريال الأخيرة. وأضيفت  جبما يتماشى مع تعديل كي ية  الهيدروفلوروكربونالمواد  على  

المية  الهيدروفلوروكربون اللائحة  الطاقة في  أحكام كفاءة  التراخيص، وأدرجت  نظام  الحكومة في إلى  حدثة ونشرتها 

 الجريدة الرسمية. 

 ب في قطاع تصنيع رغاوي البولي يوريثان 141-إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

لتصنيع   .11 شركات  أربع  في  أجريت  التي  التحويل  عمليات  تقريبا  للتبريد    رغاوياكتملت  يوريثان  البولي 

الهيدروكلوروفلو  30.5  لإزالةالتجاري   من  متري  وتركيبها؛  وقد  ب.  141-روكربونطن  المعدات  تسليم  أما  تم 

 كانون الأول/تحويل جميع الشركات الأربع بحلول ديسمبر  يجريمن المتوقع أن  وجارية.    فهي  الاختبارات والتجارب

2022 . 

ب  141-طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون  96لاستبدال    Slavit Group  شركة  التحويل في  ويتعبر .12

تم شراء المعدات  وقد  .  ادة لتشييد المباني مستمرالعزل لغرف وألواح التخزين المبر     رغاويسيكلوبنتان في تصنيع  الب

جزئيا؛   المصنعة؛  وقد  وتسليمها  الشركة  واجهتها  التي  التحديات  بسبب  المتبقية  المعدات  شحن  الموتأخر  توقع من 

 . 2022 كانون الأول/الانتهاء من تركيب المعدات والاختبارات والتجارب بحلول ديسمبر

المجموعة لتحويل  ويعتبر   .13 النهائية  شركة    35مشروع  المراحل  يوريثان    رغاوي  لإنتاجمن شركات  البولي 

من    301.32لاستبدال   متري  في  141-الهيدروكلوروفلوروكربونطن  الميثيل  بفورمات  وألواح    وغاويب  الرش، 

.  النظم   داروحدة الأوزون الوطنية هي حاليا في عملية المناقصة لتحويل  و.  جاريا  العزل وتطبيقات التجهيز الحراري

يتم تحويل  و المتوقع أن  الثاني/ بحلول نوفمبر  النظم   داربعد عملية الاختيار، من  . وسيتبع ذلك تحويل 2022  تشرين 

 العمل التوعوية للمؤسسات الصغيرة.   وحلقات، بما في ذلك التطبيقات الميدانية للصيغ المراحل النهائيةلشركات 
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 الأنشطة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء 

 تم تنفيذ الأنشطة التالية في قطاع الخدمات: وقد  .14

بمراقبة    استعراض  ( أ) تتعلق  أحكاما  لتشمل  وتحديثها  الأوزون  طبقة  حماية  المواد  لوائح 

الطاقة؛    يةالهيدروفلوروكربون الرسمية ووكفاءة  الجريدة  في  المحدثة  اللوائح  الحكومة  أصدرت 

الهيدروكلوروفلوروكربون واستخدام  استيراد  لحظر  سياسة  من  141-ووضعت  اعتبارا   1ب 

  إعدادتم  و إلى نظام الترخيص؛    يةالهيدروفلوروكربونالمواد  أضُيفت  و ؛  2023  كانون الثاني/يناير

نسخة على   500وطباعة دليل تدريبي بشأن مراقبة استيراد المواد المستنفدة للأوزون، مع توزيع  

مجموعة   50تم شراء  وضابط إنفاذ؛    30مستوردا و    70تم توفير التدريب لـ  وموظفي الجمارك؛  

 ؛ 2022 تشرين الثاني/، ومن المتوقع تسليمها بحلول نوفمبرالتبريد غازات  من محددات 

( وثاني أكسيد  3NHوضع مشروع مدونة وطنية للممارسات الخاصة بالاستخدام الآمن للأمونيا )  (ب)

ونشرها وتوزيعها في  ،  ( في أنظمة التبريد وتكييف الهواءHC( والهيدروكربون )2COالكربون )

نظونسخة؛    500 إنفاذ  تعزيز  للأوزون تم  المستنفدة  بالمواد  يتعلق  فيما  والحصص  التراخيص  ام 

 ؛ تم تطويرهما حديثا بسجل بيانات إلكتروني وأداة إبلاغ   يةالهيدروفلوروكربونالمواد  و

عليها  (ج) المصادقة  بانتظار  وهي  الهواء  وتكييف  التبريد  لفنيي  الوطنية  التدريب  مناهج  تحديث 

برنامج تدريب المدربين لفنيي التبريد وتكييف الهواء،    ووضعوتوزيعها على مؤسسات التدريب؛  

 ؛ 2022 تشرين الثاني/مشاركا في الخارج في نوفمبر 30مع تدريب أول 

برنامج    لوضع  عامل  فريقإنشاء   ( د) اعتمادوتنفيذ  شهادات  الهواء؛    لإصدار  وتكييف  التبريد  لفنيي 

الوطنية، بما   الاعتماد  داتإطار لخطة شها  من أجل وضعيجري طرح مناقصة للمساعدة الفنية  و

المدربين   وتدريب  التدريب،  ومواد  الإلكتروني،  والموقع  البيانات،  وقاعدة  السجل  ذلك  في 

 والمقي مين، والتنفيذ التجريبي، والرصد؛ 

مركزا تدريبيا قائما؛   16وضع قائمة بالمعدات اللازمة لإنشاء مركزين رئيسيين للتدريب وتحديث   ( ه )

التسليم في  وقد  المعدات؛  مواصفات    استعراض  ويجري يتم  المتوقع أن  الشراء ومن  بدأت عملية 

 ؛ 2022  تشرين الثاني/نوفمبر

تشغيلية   (و) توجيهية  مبادئ  التنظيمية    التبريد  غازات  لاستردادوضع  الشروط  تغطي  واستخلاصها 

ية؛ الملزمة، وضمان الجودة، والاستدامة، والحد الأدنى من البنية التحتية المطلوبة، ونطاق التغط

الحجم لدعم    استخلاصمجموعة خدمة لمركز    200شراء المعدات ووقد تم   غاز التبريد متوسط 

 ؛ 2022 تشرين الثاني/غاز التبريد، مع توقع تسليم المعدات في نوفمبر استردادشبكة 

مجموعه   (ز) ما  على    100شراء  القائمة  الهواء  مكيفات  من  من   10و  R-290وحدة  مجموعات 

التكنولوجيا    لرصدالمعدات   لإثبات  التدريب  ومعاهد  الحكومية  المكاتب  في  لتركيبها  الطاقة  أداء 

نوفمبر في  المعدات  تسليم  توقع  مع  الثاني/الجديدة،  دراسة  وقد  ؛  2022  تشرين  في  الشروع  تم 

لأمونيا على افي مكيفات الهواء المحلية واستخدام التقنيات القائمة    R-290جدوى حول استخدام  

(3NHوثان  )( الكربون  أكسيد  يتعلق  2COي  فيما  التقنية  الحلول  لتحليل  الأكبر  المنشآت  في   )

 والصيانة؛ بالاستثمار وكفاءة الطاقة والسلامة والتركيب 
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زيادة   (ح) أنشطة  وأصحاب    التوعية تضمنت  والمصممين  والمركبين  للتجار  تدريبية  مناهج  صياغة 

الآخرين؛   تع  الجمعياتدعم  والمصلحة  خلال  من  للاتصالات  الصناعية  التحتية  البنية  زيز 

العالمي   الإمكانيةتعزيز التقنيات ذات  و؛  اوالشبكات الخاصة به المنخفضة على إحداث الاحترار 

 لفنيين. ل اعتماد إصدار شهادات وبرنامج 

 مستوى صرف الأموال 

سبتمبر .15 من  تم  2022  أيلول/ اعتبارا  مبلغ،  دولارا     1,014,072)  ةيأمريك  دولارات   1,190,909صرف 

مبلغ  ال( من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةلدولارا أمريكيا    176,837أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و

صرف الرصيد    وسيجري  . 2دولارا أمريكيا، كما هو موضح في الجدول    4,680,262  وقدره   حتى الآن  الموافق عليه

 . 2024-2023دولارا أمريكيا في  3,489,353البالغ 

 

الهيدروكلوروفلوروكربونية  2الجدول   المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  المالي  التقرير    لنيجيريا. 

 )بالدولار الأمريكي( 

 الوكالة 

 المجموع  الشريحة الثانية  الشريحة الأولى 

المبلغ  

 الموافق عليه 

المبلغ لتي تم 

 صرفه 

المبلغ  

 الموافق عليه 

المبلغ لتي تم 

 صرفه 

المبلغ  

 الموافق عليه 

المبلغ لتي تم 

 صرفه 

 الرصيد 

المتحدة  الأمم  برنامج 

 الإنمائي 

2,600,000 945,220 * 1,400,000 68,852 ** 4,000,000 1,014,072 2,985,928 

منظمة الأمم المتحدة للتنمية  

 الصناعية 
176,837 

176,837 0 0 176,837 176,837 0 

 503,435 0 503,425 0 234,400 0 269,025 إيطاليا 

 3,489,353 1,190,909 4,680,262 68,852 1,634,400 1,122,057 3,045,862 المجموع 

 25 4.2 37 معدل الصرف )%(

 .شراء المعدات طلباتدولارا أمريكيا في   1,173,136 إضافي وقدره  تم الالتزام بمبلغ *

 دولارا أمريكيا في طلبات شراء المعدات.  400,361 إضافي وقدره الالتزام بمبلغ** تم 

 إدارة المشروع وتنسيقه 

يبلغ إجمالي  ووحدة الأوزون الوطنية.    ضمنوتنسيقه    ورصدهإدارة المشروع    ، تتولى وحدة إدارة المشروع .16

الإنمائي    مصروفات المتحدة  الأمم  لبرنامج  المشروع  إدارة  التالي:  ك  موزعة  ةأمريكي  لارات دو  192,508وحدة 

الاجتماعات وحلقات العمل و ؛  اأمريكي  ادولار  35,316السفر  و؛  اأمريكي  ادولار  100,827الموظفون والاستشاريون  

أخرىاأمريكي  ادولار  48,558 متنوعة  أمريكية.    7,807  بقيمة  ؛ ومصروفات  وحدة  وقد  دولارات  تكلفة  تم صرف 

البالغة   المشروع  الصناعيةل  اأمريكيا  دولار  17,376إدارة  للتنمية  المتحدة  الأمم  للموظفين    منظمة  بالكامل 

 والاستشاريين. 

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  الثالثة المرحلة

 المعلومات الأساسية 

من   .17 التدريجي  التخلص  مشروع  إدراج  تصنيع    22-الهيدروكلوروفلوروكربونتم  قطاع  وتكييف في    التبريد 

النحو   على  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  في  بداية  إلى    المقدمالهواء 

إزال التنفيذية  اللجنة  قررت  ذلك،  ومع  والثمانين.  الحادي  على  الاجتماع  ووافقت  الثانية،  المرحلة  من  المشروع  ة 
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لتحقيق   الثانية  بنسبة  ي خفتالمرحلة  عام    35ض  في  الأساس  من خط  المائة  بنسبة  2020في  وتخفيض  في    51.35، 

، ليس قبل عام  إلى أن الموافقة على المرحلة الثانية لا تمنع نيجيريا من تقديم  مع الإشارة فقط،   2023المائة بحلول عام 

 . )ج((81/40)المقرر  دارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةلإالمرحلة الثالثة من خطتها   ،2020

تركز المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل أساسي على المشاريع  و .18

من   التدريجي  للتخلص  قطاع  22-الهيدروكلوروفلوروكربونالاستثمارية  لتحقيق  و  التبريدتصنيع    في  الهواء  تكييف 

الهيدروكلوروفلوروكربونيةتخفيضات إضافية في   مع الأنشطة الجارية في المرحلة الثانية،  ذلك  لا يتداخل  و .  المواد 

 أي أنشطة الإزالة في صناعة رغاوي البولي يوريثان وقطاعات خدمة التبريد وتكييف الهواء.

 للتمويلمؤهل الالاستهلاك المتبقي 

خصم   .19 قدرات طن    230.38بعد  من    من  الأوزون  الهيدروكلوروفلوروكربونية  استنفاد  المرتبطة  المواد 

المؤهل  المتبقي  بلغ الاستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية،  المواد  إزالة  إدارة  والثانية من خطة  الأولى  بالمرحلتين 

قدراتطن     167.81للتمويل من    من  الأوزون  الثالثة و.  22-كلوروفلوروكربونالهيدرواستنفاد  المرحلة  تقترح 

من   التدريجي  قدراتطن    17.13التخلص  من    من  الأوزون  إجمالي 22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد  أي   ،

التصنيع؛   قطاع  في  منه  وقد  استهلاكها  التخلص  سيتم  الذي  المتبقي  الاستهلاك  حساب  المراحل  تدريجيا  تم  في 

إدارة  خطة  من  الهيدروكلوروفلوروكربونية    المستقبلية  المواد  بلغإزالة  قدراتطن    150.68  حيث  استنفاد    من 

 ، كما تم تقديمه في الأصل. الأوزون

 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع 

والثانية   .20 الأولى  المرحلتان  أو  ب141-لهيدروكلوروفلوروكربونل   ةالكامل  الإزالةاستهدفت  النقي  سواء   ،

المستوردة   البوليولات  في  الخلط.  الالموجود  رغاوي وسابقة  تصنيع  قطاع  في  التحويل  مشاريع  أن  من  الرغم  على 

التنفيذ   قيد  تزال  لا  الثانية  المرحلة  إطار  في  عليها  الموافقة  تمت  التي  يوريثان  استيراد  والبولي  يستمر 

، سواء النقي ب141-لهيدروكلوروفلوروكربونا ، فقد تم فرض حظر على استيراد  ب141-كربونلهيدروكلوروفلوروا

الاستهلاك المتبقي في أما  .  2023كانون الثاني    /يناير    1في    النفاذ، وسيصبح ساري  السابقة الخلطأو في البوليولات  

المستخدم في قطاعات تصنيع وخدمة التبريد وتكييف    ب141-هيدروكلوروفلوروكربونللمخصص فقط  فهو  نيجيريا  

 . 2021حسب القطاع في عام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استهلاك   3يعرض الجدول والهواء. 

 ( البرنامج القطري)بيانات   2021: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب القطاع في نيجيريا في عام 3الجدول 

 الرغاوى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 التبريد 

 الإجمالي 
 الخدمة  التصنيع 

 بالأطنان المترية 
 2,395.28 1,875.50 519.78 0 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 167.60 0 0 167.60 ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2,562.88 1,875.50 519.78 167.60 المجموع الفرعي )بالأطنان المترية( 
 19.85 0 0 19.85 ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 2,582.73 1,875.50 519.78 187.45 المجموع )بالأطنان المترية(
 بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون 

 131.74 103.15 28.59 0 22-الهيدروكلوروفلوروكربون
 18.44 0.00 0.00 18.44 ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 150.18 103.15 28.59 18.44   المجموع الفرعي )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون(
 2.18 0.00 0.00 2.18 ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة 141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 152.36 103.15 28.59 20.62 المجموع )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون(
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عن  و .21 تقريرها  في  نيجيريا  حكومة  القطريأبلغت  استهلاك    2021لعام    البرنامج  متري    519.78عن  طن 

قدراتطن    28.59) من    من  الأوزون(  التبريد    22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد  معدات  تصنيع  قطاع  في 

الهواء.   عام    استقصاءإلى  ا  استنادووتكييف  في  إجراؤه  تم  يسُتخدم    259في    2019ميداني  شركة، 

في    22-الهيدروكلوروفلوروكربون أساسي  الثلاجات  بشكل  ذلك  في  بما  والتجارية،  المنزلية  التبريد  أجهزة  تصنيع 

 معدات تكييف الهواء.  وغرف التبريد وصناديق التبريد ومبردات المياه، وفي إنتاج  المثلجاتوالمجمدات وآلات صنع  

اد  من قدرات استنفطن    17.13طن متري )  311.47شركة باستهلاك إجمالي قدره    185تم تحديد ما مجموعه  وقد  

التمويل؛  الأوزون على  للحصول  مؤهلة  أنها  على  التجارية  شركة    183منها  (  التبريد  لمعدات  الفرعي  القطاع  في 

من  تواثن  الجدول    تكييف مصنعي  قطاع  ان  يعرض    شركات في    22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك    4الهواء. 

 الثالثة.تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء المؤهلة للتحويل في المرحلة 

الهيدروكلوروفلوروكربون4الجدول   استهلاك  تصنيع    22-.  قطاع  في  المؤهلة  الشركات  قبل  و من  تكييف  التبريد 

 ( 2019الهواء )

 )طن متري( 22-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون سنة التأسيس  التطبيق/الشركة 

 التبريد التجاري

Baosam Concepts 1997 7.07 

Ifeco Tech Company 2006 6.53 

Perabeam Limited 1988 11.56 

Sanden Intercool 1990 10.80 

Verac Technical Company 1979 6.50 

 50.69 2007قبل عام  ةمتري أطنان 6- 3شركة تستهلك  12المجموعة الأولى من 

 146.38 2007قبل عام  ةمتري أطنان 3-0شركة تستهلك  166المجموعة الثانية من 

 239.53 المجموع الفرعي للتبريد التجاري

 تكييف الهواء السكني 

Sacral Industries Ltd 2004 14.88 

Somotex Nigeria Ltd 1997 57.06 

 71.94 المجموع الفرعي لتكييف الهواء السكني

 311.47 المجموع 

 

 استراتيجية التخلص التدريجي في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

في قطاع تصنيع    22-الهيدروكلوروفلوروكربونتقترح المرحلة الثالثة التخلص التدريجي تماما من استخدام   .22

  التخفيض التبريد وتكييف الهواء، ولا سيما في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال مشروع شامل لتحقيق  

  هيدروكربونالسيستفيد المشروع من التوافر الواسع للبدائل القائمة على  و.  2025في المائة بحلول عام    67.5بنسبة  

الدولة ممكن،  ،في  حد  أقصى  اخ   إلى  إمكانيةللتحويلات  تكنولوجيات  تيار  عند  الاحترار    ذات  إحداث  على  منخفضة 

تدابير تنظيمية لحظر استخدام  و  .العالمي   التبريد في معدات تصنيع    22-الهيدروكلوروفلوروكربونمن المقرر اتخاذ 

المكتملة.  و التحويل  عمليات  استدامة  لضمان  الهواء  وسيتلقى   وضع  وسيجريتكييف  الخدمة  لقطاع  السلامة  معايير 

 القابلة للاشتعال لدعم اعتماد السوق للمنتجات المحولة.  غازات التبريدالفنيون تدريبا على التعامل الآمن مع 

استخدام  و .23 التجاري، سيتم  التبريد  قطاع تصنيع  المبردات    R-290في  من  الصغيرة  الشحنات  للمعدات ذات 

المجمدات،   استخدام  المثلجاتآلات صنع  )الثلاجات،  سيتم  بينما  الشحنات    32-الهيدروفلوروكربون(،  ذات  للمعدات 

 الأكبر، مع مراعاة متطلبات السلامة.
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أجل    32-الهيدروفلوروكربون  اختيار  جرىوقد   .24 فيمن  السكنية  الهواء  مكيفات  تصنيع   شركة   تحويل 

 Sacral Industries  .  اختيار  يقُترحو  R-290    إلى  32-الهيدروفلوروكربون أو  شركة  بالنسبة 

 Somotex Nigeria Ltd . 

 

 الهيدروكلوروفلوروكربونيةالأنشطة المقترحة في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد 

 في قطاع التبريد التجاري  عالتصني قدرة  تحويلات 

احتسبت   .25 التحويلات  قد  عن    الإفراديةتكلفة  يزيد  باستهلاك  التجاري  للتبريد  مصانع  خمسة    أطنان   6لدى 

المعدات )حزمة مناولة  ةمتري بما في ذلك استبدال  التبريد ،  التبريد، والإخلاء  غاز  ،  لشحنل السابق  ، وآلة شحن غاز 

الشحن،   منطقة  في  الساكنة  للكهرباء  المضادة  والأرضية  الأمان  ونظام  التسرب(،  اللحامواختبار  وتعديلات  وحبقة   ،

بمبلغ  على   التصنيع  الجدول    112,000منطقة  في  موضح  هو  كما  خط،  لكل  أمريكي  بإجمالي5دولار    قدره  ، 

 مريكي لجميع الشركات. دولار أ  560.000

 : تفاصيل التكلفة لتحويل خطوط التصنيع في قطاع التبريد التجاري 5الجدول 

 بالدولار الأمريكي(مجموع التكلفة ) تكلفة الوحدة )بالدولار الأمريكي( الكمية  البند

  5,000  5,000 1 غاز التبريد حزمة مناولة 

  30,000  30,000 1 آلة الشحن )بما في ذلك مضخة الإمداد( 

  10,000  10,000 1 تخزين غاز التبريد 

  5,000  5,000 1   شحنللالسابق الإخلاء 

  10,000  10,000 1 كشف التسرب 

  2,000  2,000 1 حلقة اللحام 

  40,000  40,000 1 حزمة الأمان

  10,000  10,000 1 حزمة الاختبار 

  112,000  112,000 تصنيعالتكلفة الإجمالية للتحويل لكل خط 

 لتحل محل آلة اللحام بالموجات فوق الصوتية.   التبريد،غاز  * تستخدم لإغلاق دائرة 

معدات    سيجري و .26 عشرةاستبدال  من    اثنتي  السنوي  استهلاكها  يتراوح  متري  6إلى    3شركة    ةأطنان 

بما   ما  المستفيدون من اختيار المعدات من قائمة، سيتمكن هؤلاء  اعلى احتياجاتها  اعتمادو.  ا)المجموعة الأولى( جزئي

في ذلك آلات الشحن، ومضخات التفريغ الخالية من الشرر، وأنظمة التهوية، ومجموعات مقاييس مشعب الصمامات،  

ومنافالهيدركربونوكاشفات   الاسترداد،  وآلات  للانفجار،  المضادة  والمرافق  وي،  الهواء،  اللحامخ  وطفايات  حلقات   ،

 . شركةدولار أمريكي لكل  40,000بقيمة تصل إلى الحريق،  

أقل من    إضافيةشركة    166تحويل    سيجري و .27 ملايين طن )المجموعة الثانية( في إطار    3باستهلاك سنوي 

إلى    51سيحصل  و آخر؛    مجموعةمشروع   بقيمة تصل  المستفيدين على معدات مساعدة  دولار    10,000من هؤلاء 

لكل   أجهشركةأمريكي  ذلك  في  بما  عن  ،  الكشف  ومنافالهيدركربونزة  الشرر،  من  الخالية  التفريغ  ومضخات  خ  ي، 

الصمامات.   مشعب  قياس  مجموعات  وأربع  إلى    وسيجريالهواء،  الخبراء  ومشاورات  الفنية  المساعدة    115تقديم 

أقل من   باستهلاك  متبقيا  متري سنويا.    1مصنعا  تقديم  وطن  إلى  والثانية  الأولى  المجموعتين  في  الشركات  ستحتاج 

 تمويل مشترك للمعدات الواردة من الصندوق من أجل التحويل إلى البديل المختار. 

شركة في قطاع تصنيع التبريد التجاري    183لجميع الشركات البالغ عددها   ومن المقرر تقديم المساعدة الفنية .28

شكل   قدرها    حلقة  20في  إجمالية  بتكلفة  أمريكي.    100,000عمل  الإضافية  أما  دولار  التشغيل  غير    فهيتكاليف 
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فعالية  ق  مع تحقيدولار أمريكي،    2,800,000شركة بمبلغ    183إجمالي التمويل لتحويل    احتساب  وقد جرىمطلوبة.  

 دولار أمريكي / كجم.   11.69 في التكاليف قدرها

 السكني تكييف الهواءتحويلات قدرة التصنيع في قطاع 

تحويل   .29 الهواء  شركتيسيشمل  في    تكييف  المعدات  التبريد   إمداداستبدال  )الإخلاء  غازات  التجميع  وخط   ،

التسرب،  لل  السابق وكشف  التبريد،  غاز  وشحن  غلق شحن،  وآلات    وإحكام  المنتج،  اختبار  وخط  التبريد(،  دائرة 

استشعار ونظام تحكم،   )أجهزة  أمان  نظام  وتوفير  الساكنة،  وتهوية،  والاسترداد للإصلاح،  للكهرباء  أرضية مضادة 

مع  و للتعامل  إطفاء(  التبريدمعدات  للاشتعال.    غازات  تم القابلة  بمبلغ  اح   وقد  الإضافية  الرأسمالية  التكاليف  تساب 

دولار أمريكي   987,000  قدره   أدناه، بإجمالي  6دولار أمريكي لكل سطر، كما هو موضح في الجدول    493,500

 للبندين. 

 السكني الهواء : تفاصيل التكلفة لتحويل خطوط التصنيع في قطاع تكييف6الجدول 

 مجموع التكلفة )بالدولار الأمريكي( مريكي(تكلفة الوحدة )بالدولار الأ  الكمية  البند

 25,000 25,000 1 تعديل المنتج من أجل المساعدة الفنية 

 25,000 25,000 1 تخطيط المصنع من أجل المساعدة الفنية 

 200,000 200,000 1 غاز التبريد حزمة مناولة 

 100,000 100,000 1 تدابير السلامة 

 25,000 25,000 1 تعديلات خط التجميع 

 40,000 40,000 1   غاز التبريد خزان وأنابيب

 25,000 2,500 10 تعديلات منطقة اختبار الأداء 

TÜV  30,000 30,000 1 * أو شهادة سلامة معادلة 

 1 في المائة(  5الطوارئ )
 

23,500 

 493,500 لكل خط تصنيع  التكاليف الرأسمالية الإضافيةإجمالي 

* Technischer Überwachungsverein 

عند    احتساب  جرىو .30 الإضافية  التشغيل  قدره    6.30تكاليف  إجمالي  لاستهلاك  أمريكي/كجم    71.94دولار 

إجمالي التكاليف    احتسابتم  و لمدة عام واحد.    اأمريكي  ادولار  453,222طن متري، مما أدى إلى تكلفة إجمالية قدرها  

بمبلغ   التكاليففعالية  قيق  مع تح تصنيع،  لل  ن تحويل خطيمن أجل    اأمريكي  ادولار  1,440,222الإضافية  قدرها   في 

 دولار أمريكي/كجم.  20.02

 للمهندسات والفنيات  المنح الدراسيةبرنامج 

للمنح الدراسية، والذي يهدف    Kpabepالتدريجي المقترحة في المرحلة الثالثة برنامج   التخلصتشمل أنشطة   .31

عي السياسات الذين يدافعون عن النساء إلى تطوير إمكانات الفنيات والمهندسات وإنشاء مجموعة من الخبراء وصان

قطاع تصنيع   في  نيجيريا.  معدات  العاملات  في  الهواء  وتكييف  مناقشو التبريد  المنحة    ةتمت  المقدرة  الدراسية  تكلفة 

 . 49و 46، بمزيد من التفصيل في الفقرتين 7دولار أمريكي، كما هو موضح في الجدول   336,000بمبلغ 

 : تكلفة برنامج المنح الدراسية المقترح في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا 7الجدول 

التكلفة )بالدولار   الوصف  البند

 الأمريكي( 

 30,000 إنشاء آلية الحوكمة  التوجيهية اللجنة 

تحديد واختيار المرشحين بالشراكة مع المعاهد التعليمية المحلية والشركاء الدوليين )يتم  اختيار المرشحين

 إلى جمعية المهندسات( انتدابهم

30,000 

إلى جمعية  انتدابهن)يتم  ينسنتلمستفيدة  30لكل دولار أمريكي   3,600 قدره متوسطب المنح الدراسية 

 المهندسات( 

216,000 
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التكلفة )بالدولار   الوصف  البند

 الأمريكي( 

أداء المتلقين الذي تشاركه معاهدهم التعليمية )يتم  رهنا ب  الدراسية المنحة يةاستمرار تكون أداء المتلقين  رصد

 إلى جمعية المهندسات( انتدابهم

40,000 

القبول الاجتماعي للفنيات العاملات في قطاع التبريد وتكييف الهواء وصناعة  تيسير زيادة التوعية 

 اوىالرغ

20,000 

 336,000  المجموع 

 إدارة المشروع ورصده

إنشاؤه   .32 تم  الذي  النظام  إطارسيستمر  إزالة    في  إدارة  خطة  من  والثانية  الأولى  المواد  المرحلتين 

الثالثة.   المرحلة  إلى  الثالثة    وسيجريالهيدروكلوروفلوروكربونية  للمرحلة  المشروع  إدارة  وحدة  وحدة    ضمنإنشاء 

منظمة الأمم المتحدة  والأوزون الوطنية، مع أنشطة الرصد لوحدة الأوزون الوطنية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  

الصناعي ا ةللتنمية  التقدم  عن  والإبلاغ  المواد  ،  من  التدريجي  للتخلص  المصلحة  أصحاب  مع  والعمل  لمحرز، 

المنشأة  والهيدروكلوروفلوروكربونية.   المشروع  إدارة  وحدة  المرحلة  على  ستعمل  مع  بالتنسيق  الثالثة  المرحلة  تنفيذ 

مة الأمم المتحدة  منظلتكلفة  ال تبلغ  . والثانية من وحدة إدارة المشروع وستكون مسؤولة عن إدارة وتنسيق تنفيذ الأنشطة

دولار أمريكي، وتشمل الموظفين، والتشغيل، والسفر المحلي، والاجتماعات التشاورية،    480,000  ةللتنمية الصناعي

( الأخرى  المتنوعة  والنفقات  والتخزين،  والإبلاغ،  الاستشارية،    195,000والتوثيق  والخدمات  أمريكي(،  دولار 

والسفر،   وتقييمه،  التنفيذ  تقارير ورصد  )  التحقق  ووضع  الشرائح  ومبلغ    255,000وتقديمات  أمريكي(؛  دولار 

 دولار أمريكي(.  30,000في المائة )  5طوارئ بنسبة لل

 4تنفيذ السياسة الجنسانية 

الأنش  إدماج  سيجري  .33 جميع  في  الجنساني  المنظور  المواد  تعميم  إزالة  إدارة  خطة  في  طة 

برنامج  والهيدروكلوروفلوروكربونية.   لتنفيذ  الثالثة  المرحلة  المستقبليات  للتخطط  والفنيات  للمهندسات  الدراسية  منح 

المجالات   للنساء في  الهواء.التبريد وواوى  الرغ  تصنيعولا سيما في قطاعي    التقنية،بهدف فتح فرص عمل   تكييف 

المنحة  و على  الدراسية  ستشجع  في    النظرالنساء  وظائف  والهندسة؛    المجالاتفي  الحواجز    وستسعىالتقنية  لإزالة 

النساء بنشاط على تطوير المهارات القيادية والثقة بالنجاح    وستساعدالاجتماعية والمالية أمام المرشحات المحتملات؛  

وتكنولوجيا   هندسة  وظائف  الهواءفي  وتكييف  إن  ؛  التبريد  إيجابية  مهن  حيث  كقوة  النموذجية  والتكنولوجيا  الهندسة 

الحياة؛   ونوعية  الدخل  تحسين  إلى  والشمول؛    وستظهرتؤدي  التنوع  أقرانهن   وستشجعقيمة  مناصرة  على  النساء 

 والفتيات الصغيرات. 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية التكلفة الإجمالية للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد 

لنيجيريا   .34 الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  للمرحلة  الإجمالية  التكلفة  قدرت 

تحقيق  من أجل  في الأصل،    ا)بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة(، كما تم تقديمه  اأمريكي  ادولار  5,056,222بمبلغ  

المائة    67.5بنسبة    تخفيض أساسلفي  عام    خط  بحلول  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  من  .  2025استهلاكها 

 . الشركةلأنشطة حسب اتوزيع تكاليف  8الجدول  يعرض

 
المقرر   4 مع  المقرر  84/92تمشيا  شجع  المنظور 90/48)د(،  تعميم  سياسة  تطبيق  مواصلة ضمان  على  والمنفذة  الثنائية  الوكالات  )ج( 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37من الوثيقة  2المحددة الواردة في الجدول  الجنساني على جميع المشاريع، مع مراعاة الأنشطة 
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35.  

: التكلفة المقترحة للأنشطة في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا 8الجدول   

 التكنولوجيا المختارة التطبيق/الشركة/المشروع

استهلاك  

الهيدروكلوروفلورو 

بالطن   22-كربون

 المتري 

التكاليف  

الرأسمالية 

الإضافية 

)بالدولار 

 الأمريكي( 

التكاليف  

التشغيلية 

الإضافية 

)بالدولار 

 الأمريكي( 

تكلفة المشروع  

)بالدولار 

 الأمريكي( 

فعالية  

 **التكاليف

)بالدولار 

 كي/كجم( الأمري

 التبريد التجاري 

Baosam Concepts R-290/  

-الهيدروفلوروكربون

32 

7.07 112,000 0 112,000 15.84 

Sanden Intercool 10.80 112,000 0 112,000 7.53 

Ifeco Tech Company 6.53 112,000 0 112,000 17.15 

Perabeam Limited 11.56 112,000 0 112,000 1.96 

Verac Tech Company 6.50 112,000 0 112,000 17.23 

شركة   12المجموعة الأولى من 

 ةمتري أطنان  6  -3تستهلك 

50.69 480,000 0 480,000 9.47 

شركة   166المجموعة الثانية من 

 ةمتري أطنان 3-0تستهلك 

146.38 1,660,000 0 1,660,000 11.34 

 100,000 المساعدة الفنية
 

 11.69 2,800,000 0 2,700,000 239.53 الفرعي للتبريد التجاري المجموع 

 تكييف الهواء السكني 

Sacral Industries Ltd R-290/  

-الهيدروفلوروكربون

32 

14.88 493,500 93,744 587,244 39.47 

Somotex Nigeria Ltd الهيدروفلوروكربون-

32 

57.06 493,500 359,478 852,978 14.95 

 20.02 1,440,222 453,222 987,000 71.94 المجموع الفرعي لتكييف الهواء السكني

 وحدة إدارة المشروع
   

480,000 
 

 برنامج المنح الدراسية 
   

336,000 
 

 16.23 5,056,222 453,222 3,687,000 311.00 المجموع

 2019*حسب استقصاء عام 

 لا تنطبق باللغة العربية  **

 

   الأنشطة المخطط لها للشريحة الأولى من المرحلة الثالثة

الصناعيمستنفذ   .36 للتنمية  المتحدة  الأمم  إزالة    ةنظمة  إدارة  خطة  من  الثالثة  للمرحلة  الأولى  التمويل  شريحة 

  2022  كانون الأول/دولارا أمريكيا بين ديسمبر  1,910,673المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ إجمالي قدره  

 وستشمل الأنشطة التالية:   2023 كانون الأول/وديسمبر 

التجاري  ( أ) التبريد  تصنيع  التكنولو قطاع  جدوى  تقييم  تم  :  مستفيدة  شركات  خمس  في  والأعمال  جيا 

المكونات الرئيسية وإعداد مجموعة مختارة  ووشراء المعدات؛    الإفراديةاختيارها للتحويلات   تقييم 

واحتياجات   المختلفة  الميزانيات  مع  أفضل  بشكل  لتتناسب  الخيارات  مشروع   12من  في  شركة 

 دولار أمريكي(؛   1,010,000مجموعة الأولى )للتحويل ال

السكني  تكييفقطاع تصنيع   (ب) التحويل في  الهواء  .(  Somotex Nigeria Ltdواحدة )  شركة: بدء 

من   التدريجي  من    57.06للتخلص  متري  دولارا    590,673)  22-الهيدروكلوروفلوروكربونطن 

 (؛ اأمريكي

للمنحة الدراسية حوكمة والاختيار الأولي للمرشحين  لل: إنشاء آلية  للمنح الدراسية  Kpabepبرنامج   (ج)

 دولار أمريكي(؛   150,000)
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المرحلة المشروعوإدارة    رصد ( د) في  البرنامج  تنفيذ  على  للإشراف  المشروع  إدارة  وحدة  إنشاء   :

وتعيين   النشاط    استشاري الثالثة،  مراقبة  في  الوطني  الأوزون  مسؤول  لمساعدة  دولي  تنسيق 

 دولار أمريكي(.   160,000)

 وتوصيتها تعليقات الأمانة 

 التعليقات 

ضوء   .37 في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  المرحلة  الأمانة  استعرضت 

إدارة إزالة المواد   الثانية من خطة  للجنة التنفيذية، بما في ذلك معايير تمويل المرحلة  السياسات والمبادئ التوجيهية 

)المقرر   العمل  74/50الهيدروكلوروفلوروكربونية  وخطة  الأطراف.  الللصندوق    2024  2022(    أوُجز   وقدمتعدد 

 على النحو التالي.  الاستعراض

 نقطة البداية، وآخر استهلاك، والتخلص التدريجي في المرحلة الثالثة، والاستهلاك المؤهل المتبقي 

   1,224.27لنيجيريا  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  تشمل نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية لاستهلاك   .38

في قطاع التصنيع    22-الهيدروكلوروفلوروكربوناستنفاد الأوزون( من استهلاك    من قدرات  طن  67.33طن متري )

 البرنامجاستنادا إلى وتهدف المرحلة الثالثة إلى التخلص التدريجي من كل هذا الاستهلاك. ومعالجته بعد؛  والذي لم تتم 

استهلاك  القطري  متوسط  بلغ  عامي    22-الهيدروكلوروفلوروكربون،  التبريد    2021و  2019بين  تصنيع  قطاع  في 

  16.23طن متري )  295.02طن من قدرات استنفاد الأوزون(؛ منها    31.25طن متري )  568.23وتكييف الهواء  

منذ أن  والذي تم إجراؤه أثناء تحضير المرحلة الثالثة.    الاستقصاء( مؤهلة بناء على  من قدرات استنفاد الأوزونطن  

من   التدريجي  للتخلص  الثالثة  المرحلة  الهيدروكلوروفلوروكربونيةاستهلاك    كلصممت  تصنيع    المواد  قطاع  في 

طن من قدرات استنفاد    67.33)  متري  طن  1.224.27  الاستهلاك وقدره   التبريد وتكييف الهواء، سيتم خصم إجمالي

في المراحل المستقبلية   معالجته  ستتم الاستهلاك المؤهل المتبقي الذي  و  الأوزون( من نقطة البداية بعد المرحلة الثالثة.

)   1,797.34سيكون   متري  من    98.85طن  الأوزون(  استنفاد  قدرات  من  في   22-ونالهيدروكلوروفلوروكربطن 

 . 9قطاع الخدمة، كما هو مبين في الجدول 

إزالة 9الجدول   إدارة  خطة  من  والثالثة  والثانية  الأولى  للمراحل  المتبقي  المؤهل  والاستهلاك  والتخفيضات  البداية  نقطة   :

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا 
 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 22-الهيدروكلوروفلوروكربون المواد

 المجموع
 الخدمة التصنيع  القطاع

المجموع 

 الفرعي
 الصافي 

البوليولات في 

 السابقة الخلط  

المجموع 

 الفرعي

 5,879.59 1,360.82 484.45 876.36 4,518.77 3,294.50 1,224.27 طن متري  نقطة البداية 

طن من 

قدرات  

استنفاد 

 * الأوزون

67.33 181.2 248.53 96.40 53.29 149.69 398.22 

 المرحلة الأولى 

التخلص  

 التدريجي

 916.11 723.00 227.27 495.73 193.11 193.11 0 طن متري 

طن من 

قدرات  

استنفاد 

 الأوزون

0 10.62 10.62 54.53 25.00 79.53 90.15 

 المتبقي 

 4,963.48 637.82 257.18 380.63 4,325.66 3,101.39 1,224.27 طن متري 

طن من 

قدرات  

استنفاد 

 الأوزون

  

67.33 170.58 237.91 41.87 28.29 70.16 308.07 
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 ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون 22-الهيدروكلوروفلوروكربون المواد

 المجموع
 الخدمة التصنيع  القطاع

المجموع 

 الفرعي
 الصافي 

البوليولات في 

 السابقة الخلط  

المجموع 

 الفرعي

 المرحلة الثانية 

التخلص  

 التدريجي

 1,911.86 637.82 257.18 380.63 1,274.05 1,274.05 0 طن متري 

طن من 

قدرات  

استنفاد 

 الأوزون

0 70.07 70.07 41.87 28.29 70.16 140.23 

 المتبقي 

 3,051.61 0 0 0 3,051.61 1,827.34 1,224.27 طن متري 

طن من 

قدرات  

استنفاد 

 الأوزون

67.33 100.5 167.84 0 0 0 167.84 

 المرحلة الثالثة

التخلص  

 التدريجي

 1,254.27 0 0 0 1,254.27 30.00 1,224.27 طن متري 

طن من 

قدرات  

استنفاد 

 الأوزون

67.33 1.65 68.98 0 0 0 68.98 

 المتبقي 

 1,797.34 0 0 0 1,797.34 1,797.34 0 طن متري 

طن من 

قدرات  

استنفاد 

 الأوزون

0 98.85 98.85 0 0 0 98.85 

 * لا تطبق باللغة العربية 

 الاستهلاك والتأهيل

استهلاك   .39 بيانات  التي سيتم  نظرا لأن  السبع  للشركات  البداية  المقدمة في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد 

بشكل   عام    إفراديتحويلها  من  ذلك  فقد  ،  2019كانت  في  بما  بها،  الخاصة  الأساس  خط  معلومات  الأمانة  طلبت 

والإطا الأساسية،  بالمعدات  وقائمة  الماضية،  الثلاث  السنوات  في  الإنتاج  ومخرجات  لتركيب  الاستهلاك  الزمني  ر 

استناداً إلى المعلومات المحدثة التي قدمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وجد أن الاستهلاك الذي  والمعدات.  

علاوة على ذلك، انسحبت  و ؛  2019أقل مما تم الإبلاغ عنه في عام    5تم التحقق منه في ثلاث شركات تبريد تجارية 

المشروع.    Vera Tech  شركة اعتبار  ومن  يمكن  لذلك،  فقط    شركةوفقا  واحدة  تجارية   Sanden)وهي  تبريد 

Intercool( السكنية  الهواء  تكييف  أجهزة  مصنعي  من  واثنين   )Sacral Industries  وSomotex Nigeria  )

الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يتعين على الشركات الثلاث  تم تعديل استهلاك المواد  و  .الإفراديةمؤهلين للتحويلات  

 . 2021-2019بناءً على متوسط استهلاكها خلال الفترة    المتبقية التخلص منها تدريجيا

لم تكن معلومات الإنتاج    الثانية،للعدد الكبير من الشركات الأصغر في المجموعة الأولى والمجموعة    ونظرا .40

في حالة  وتم الاتفاق على التحقق من هذه المعلومات أثناء التنفيذ.  وقد  ميع المستفيدين.  متاحة لج  ومعدات خط الأساس

يجب إعادة التمويل المرتبط بها إلى الصندوق، ما    مؤهلة،في المجموعة الأولى أو الثانية على أنها غير    شركةتحديد  

التي تم    بالشركاتللتنمية الصناعية قائمة    ستقدم منظمة الأمم المتحدة وأخرى مؤهلة ومساعدتها.    شركةلم يتم تحديد  

 شريحة.لل  المحرز تقدم التحديدها على أنها مؤهلة وتمت مساعدتها في تقرير 

 

 
5Baosam Concepts وIfeco Tech Company  وPerabeam Ltd . 
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 استدامة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر 

في قطاع تصنيع    22-الهيدروكلوروفلوروكربونتقترح المرحلة الثالثة التخلص التدريجي التام من استهلاك   .41

كانون  /يناير  1من    اي القطاع اعتبار ف  22-الهيدروكلوروفلوروكربونالتبريد وتكييف الهواء وسن حظر على استخدام  

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن    6. 79/25. وأشارت الأمانة إلى أن هذه الاستراتيجية تتماشى مع المقرر  2025  الثاني

بعد عام   22-الهيدروكلوروفلوروكربونخطط أيضا لحظر استيراد معدات تبريد وتكييف الهواء القائمة على  الحكومة ت

 ، مع تأكيد الجدول الزمني.2025

في  و .42 التحويلات  استكمال  أن  إلى  الأمانة  الكامل   185أشارت  والاعتماد  عامين  في غضون  شركة صغيرة 

   R-290للتوافر غير المؤكد لـ    انظر و،  اقد يكون أمرا صعب  2025  ثاني كانون ال/لتكنولوجيات البديلة قبل ينايرعلى ا 

القابلة للاشتعال مع ضمان أن    غازات التبريدوالحاجة إلى تدريب الفنيين على التعامل مع    32-الهيدروفلوروكربونو

وفق البدائل  مع  للتعامل  معتمدة  التنظيمية.  االشركات  التحويل  و  للمتطلبات  يستغرق  قد  الأمانة،  تقدير  لقطاع    التام في 

وتصنيع   اعتمادالتبريد  إلى خمس سنوات،  ما يصل  الهواء  المعدات    ا تكييف  المحلية، وسرعة شراء  الظروف  على 

ا  والتحديات  استخدام  وتسليمها،  على  الحظر  تاريخ  تأجيل  على  الاتفاق  تم  ذلك،  على  وبناء  لتقنية. 

عندما يتم الانتهاء من عمليات  أي  ،  2027كانون الثاني    يناير/  في قطاع التصنيع إلى  22-الهيدروكلوروفلوروكربون

كانون  /يناير  1  في  22-الهيدروكلوروفلوروكربونالتحويل، وأنه ينبغي التخطيط لحظر استيراد المعدات القائمة على  

 . 2026 الثاني

تكييفو .43 معدات  أن  إلى  الإشارة  معرض  على    الهواء  في  يتم  التي    يةالهيدروفلوروكربونالمواد  القائمة 

لمنتجات بها  يمكن  التي  الكيفية  عن  الأمانة  استفسرت  نيجيريا،  إلى  واستيرادها  محليا    R-290  تصنيعها 

على    32-الهيدروفلوروكربونو القائمة  الوحدات  مع  التنافس  للا  R-410Aالمحولة  المرتفعة  الإمكانية  حترار  وذات 

المتوقعة للاشتعال والحواجز    غازات التبريد القابلةعالمي في السوق المحلية، بالنظر إلى متطلبات السلامة لاستخدام  ال

القائمة على   المنتجات  المتوقعة لاعتماد  المتحدة    .32-بونالهيدروفلوروكرو  R-290الأخرى  الأمم  منظمة  وأشارت 

للمواد  أولا بالاستخدام الآمن    التوعيةللتنمية الصناعية إلى أن الحكومة تخطط لمواجهة هذا التحدي من خلال زيادة  

سيعرض العرض التوضيحي لمكيفات الهواء القائمة على  و لتهدئة مخاوف المستهلكين والمصنعين.    الهيدروكربونية

R-290  يتم الخدمة    والتي  قطاع  في  في  أيضا  تنفيذها  ثقتهم  لزيادة  والفنيين  النهائيين  للمستخدمين  التكنولوجيا 

السلطات  والتكنولوجيا.   الوطنية مع  بالتدخل الاقتصادي، ستعمل وحدة الأوزون  يتعلق  التخفيضات    المعنيةفيما  لبدء 

وغيرها من الحوافز المالية لتعويض بعض    32-كربونووالهيدروفلور  R-290لمعدات القائمة على  على ا الضريبية  

الناتجة عن متطلبات الأمان الإضافية لهذه   الوطنية أيضو.  التكنولوجياتالتكاليف الإضافية  الأوزون    ا ستنظر وحدة 

عند تنفيذ أنشطة التخفيض التدريجي    المواد الهيدروفلوروكربونيةفي نظام الترخيص والحصص للمعدات القائمة على  

 . مواد الهيدروفلوروكربونيةللة تنفيذ كيغالي في إطار خط

 

 
، عند إعداد طلبات التمويل 5المادة    المدرجة في  بلدان القررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة جنبا إلى جنب مع   6

التدريجي   الهيدروفلوروكربونيةمن    التامللتخلص  التصنيع،    المواد  التخلص  لإفي قطاع  استدامة  اللازمة لضمان  التنظيمية  التدابير  دراج 

الهيدروفلوروكربونية  التامالتدريجي   ذلك  للمواد  و  ،  المحدد   القطاع   في  استيراد  تحظر  التي  السياسات  استخدام    / مثل  المواد  أو 

   .الهيدروفلوروكربونية
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 المسائل الفنية والمتعلقة بالتكلفة

فيما يتعلق باختيار التكنولوجيا، أوضحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن معدات التبريد التجارية   .44

الثالثة كانت صغيرة جداً بحيث لا تسمح بالنظر إلى ، في حين أن  كغاز تبريد   3NH  الأمونيا  المستهدفة في المرحلة 

القدرة   التشغيل تحت ضغط عالٍ، مما يفرض تحديات إضافية من حيث  يتطلب  الكربون  ثاني أكسيد  .  الفنيةاستخدام 

إلى  و للتحول  الوطنية  الأوزون  وحدة  رؤية  المستفيدين  معظم  يتبع  أن  المتوقع  )من  التبريد  أو    R-290غازات 

العالمي حيثما كان ذلك ممكن  الاحتماليةمنخفضة  ال  (32-الهيدروفلوروكربون   اواقتصاديا  تقنيا  على إحداث الاحترار 

القرارات الإدارية لكل مستفيد    لاستعراضتخطط منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  وظروف السوق.  به  وتسمح  

 مع تقدم المشروع. 

دولار أمريكي/    9.43عند    التحويل تصنيع مكيفات الهواء مبدئي  يلية الإضافيةالتشغ تكاليف  ال  احتسابتم  وقد   .45

وقد  شبكة التخزين والتوزيع؛    تطويرالتبريد، وتكلفة تحسين سلامة المنتج، وتكلفة    غازكجم، بما في ذلك فرق سعر  

وتم  اعتبُرت مؤهلة  النهاية غير  في  الأخيرة  الإضافيةالتشغ تكاليف  التجاوزت  وإزالتها.    تالتكلفة    عتبةالمؤهلة    يلية 

 دولار أمريكي/ كجم.   6.30لذلك تم الاتفاق على مبلغ والتكلفة؛ 

 المتعلقة بالتكلفة، أجرت الأمانة التعديلات التالية على التكاليف المقترحة:  المسائلبعد مناقشة و .46

 قطاع التبريد التجاري 

التصنيع التي سيتم    شركات  ، تم تخفيض عدد خطوط/الاستعراضبناءً على المعلومات المقدمة أثناء   ( أ)

الفقرة  Sanden Intercoolإلى واحدة )  إفراديتحويلها بشكل   ، في حين  38(، كما هو محدد في 

  شركة صغيرة متبقية  168تم تقسيم  و.  13زاد العدد الإجمالي للشركات في المجموعة الأولى إلى  

(  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةمن    ةمتري  أطنان  3-1شركة تستهلك    53المجموعة الثانية )  في

( الثالثة  تستهلك    115والمجموعة  متري(.    1-0شركة  لشركات  وطن  التحويل  تكلفة  تخفيض  تم 

من   الثالثة  إلى    10,000المجموعة  أمريكي  هذه    5,000دولار  أن  أساس  على  أمريكي،  دولار 

 ستتلقى المساعدة الفنية فقط؛   الشركات

فيو (ب) التصنيع  خط  غاز Sanden Intercool  شركة  لتحويل  شاحن  استبدال  تكلفة  إزالة  تمت   ،

  الاعتماد  ، وتمت إضافة شهادة النهائي تاريخ  ال دولار أمريكي( حيث تم شراؤه بعد    30,000التبريد )

TÜV ( كعنصر مهم لم يتم تضمينه في التقديم الأصلي؛ 30,000أو ما يعادلها )دولار أمريكي 

 قطاع تكييف الهواء السكني

للتحويل   (ج) في  الإفراديبالنسبة  الهواء  مكيفات  تصنيع  تم  Somotex Nigeria Ltd  شركة  لخط   ،

التبريد غاز  مناولة  حزمة  تكلفة  الإخلاء    200,000)  البالغة  تخفيض  ذلك  في  بما  أمريكي  دولار 

التبريد،    السابق غاز  وشحن  والعمل   وكشفللشحن،  الإصلاح،  منطقة  في  والاسترداد  التسرب، 

إلى   نظر  22,000المدني(  أمريكي  بعد    ا دولار  التسرب  كشف  ومعدات  الشحن  آلة  شراء  تم  لأنه 

 كاليف إضافية مؤهلة؛، ولم تكن التكاليف المقترحة للأعمال المدنية تالنهائيتاريخ ال

للتحويل  و ( د) الهواء فيلخط تصنيع    الإفراديبالنسبة  تم  Sacral Industries Ltd  شركة  مكيفات   ،

مناولة   حزمة  تكلفة  التبريدتخفيض  إلى    200,000)البالغة    غاز  أمريكي(  دولار    32,000دولار 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49 

 

 

18 

المقترحة لم    ال المدنيةالأعم  وتكاليف  النهائيتاريخ  البعد  تم شراؤها  آلة الشحن    أنأمريكي، حيث  

مؤهلة؛   إضافية  تكاليف  إلى  وتكن  السلامة  تدابير  تكلفة  تخفيض  أمريكي   60,000تم  دولار 

إلى   التجميع  خط  إلى   12,000وتعديلات  المصنع  لتخطيط  الفنية  والمساعدة  أمريكي؛  دولار 

 ؛ Somotex شركة  دولار أمريكي، حيث يعد هذا خط تصنيع أصغر من ذلك الموجود في  16,000

 ؛ الفنيةتم تطبيق تكاليف الطوارئ على المعدات فقط وليس على أنشطة المساعدة  ( ه )

إلى   (و) المشروع  إدارة  وحدة  تكلفة  تخفيض  بما أمريكي  ادولار  205,695تم  الموظفون   ن،  ذلك  في 

والسفر  96,000)  والاستشاريون أمريكي(  والاجتماعات    92,000)   دولار  أمريكي(  دولار 

 دولارا أمريكيا.   17,695

 

 للمهندسات والفنيات  المنح الدراسيةبرنامج 

بكمية التخلص    افي معرض الإشارة إلى أن برنامج المنح الدراسية كان له تكلفة إدارية عالية ولم يكن مرتبط .47

من   الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتدريجي  عن  المواد  الأمانة  أعربت  الواضح،  الصلة  إلى  الافتقار  إزاء  بين    ةقلقها 

المدربين.    الدراسية  المنحة  الموظفين  من  المتوقعة  المنح  ووالمساهمة  تمويل  تخفيض  على  الاتفاق  تم  المناقشة،  بعد 

  بجزء   الطالباتشارك  ت سو.  التبريد وتكييف الهواءطالبة في مهن    30دولار أمريكي لمساعدة    144,000الدراسية إلى  

بالعمل في الصناعة لفترة معينة بعد التخرج. وسيتم خصم الحمولة المصاحبة البالغة    وسيلتزمنسوم الدراسية  من الر

 ( من الاستهلاك المؤهل المتبقي. من قدرات استنفاد الأوزونطن  1.65)  امتري اطن 30

 

 تكاليف المشروع الإجمالية 

، تبلغ التكلفة المنقحة للمرحلة الثالثة من خطة إدارة  46-44التي نوقشت في الفقرات    التخفيضاتبعد تطبيق   .48

تم تقسيم  وأدناه.    10، كما هو مبين في الجدول  اأمريكي  ادولار  3,144,194إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  

 تغطي الشريحة الأولى تكلفة المعدات وتحويلات خطوط تصنيع مكيفات الهواء.  شريحتين،التمويل إلى 

 : التكلفة المعدلة للأنشطة في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لنيجيريا 10الجدول 

 التكنولوجيا المختارة  التطبيق/الشركة/المشروع 

استهلاك  

لهيدروكلوروفلو ا

 22-ونروكرب

 * )الطن المتري( 

التكاليف  

الرأسمالية  

الإضافية  

)الدولار  

 الأمريكي( 

التكاليف  

  التشغيلية

الإضافية  

)الدولار  

 الأمريكي( 

تكلفة المشروع  

)الدولار  

 الأمريكي( 

فعالية التكاليف 

)الدولار  

 كجم(**/الأمريكي

 التبريد التجاري

Sanden Intercool R-290/  

-الهيدروفلوروكربون

32 

10.07 112,000 0 112,000 11.12 

شركة  13المجموعة الأولى: 

 ة متري أطنان 6 -3تستهلك 

57.20 520,000 0 520,000 9.09 

شركة  53المجموعة الثانية: 

   أطنان مترية 3-1تستهلك 

120.50 530,000 0 530,000 4.40 

شركة  115المجموعة الثالثة: 

 طن متري 1-0تستهلك 

44.52 575,000 0 575,000 12.92 

 100,000 المساعدة الفنية 
 

 7.91 1,837,000 0 1,737,000 232.29 للتبريد التجاريالمجموع الفرعي 
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 التكنولوجيا المختارة  التطبيق/الشركة/المشروع 

استهلاك  

لهيدروكلوروفلو ا

 22-ونروكرب

 * )الطن المتري( 

التكاليف  

الرأسمالية  

الإضافية  

)الدولار  

 الأمريكي( 

التكاليف  

  التشغيلية

الإضافية  

)الدولار  

 الأمريكي( 

تكلفة المشروع  

)الدولار  

 الأمريكي( 

فعالية التكاليف 

)الدولار  

 كجم(**/الأمريكي

 تكييف الهواء السكني 

Sacral Industries Ltd R-290/  

-الهيدروفلوروكربون

32 

10.93 249,100 68,859 317,959 29.10 

Somotex Nigeria Ltd الهيدروفلوروكربون-

32 

51.80 313,200 326,340 639,540 12.35 

 15.26  957,499 395,199 562,300 62.73 المجموع الفرعي لتكييف الهواء السكني

 وحدة إدارة المشروع 
   

205,695 
 

 30.00 برنامج المنح الدراسية 
  

144,000 
 

 9.67  3,144,194 395,199 2,299,300 325.02 المجموع 

 بناء على البيانات المحدثة   2021-2019ستهلاك الا * متوسط 

 لا تنطبق باللغة العربية  **

 الأثر على المناخ 

 22-لهيدروكلوروفلوروكربونا طن متري من    295.02ستعمل المرحلة الثالثة على التخلص التدريجي من   .49

إما   واستبداله  التحويل  عمليات  خلال  الدقيقة  R-290  بـ  أو  32-لهيدروفلوروكربونابمن  والكميات   .

المرحلة.    R-290و  32-لهيدروفلوروكربونل التخلص منها تدريجيا غير معروفة في هذه  إذا تم استبدال  والتي سيتم 

البالغ   الاستهلاك  بـ    295.02إجمالي  متري  فإن  R-290طن  حيث  المناخ  الأثر،  من  الثالثة  للمرحلة    تخفيض ي 

غازات   الكربون؛  من    ا طن  1,928,322سيكون    الدفيئةانبعاثات  أكسيد  ثاني  استبداله  ومكافئ  تم  إذا 

ستبلغ  32-لهيدروفلوروكربوناب التحويل  الناتجة عن  الانبعاثات  تخفيضات  فإن  ثاني   اطن   1,316,858،  مكافئ  من 

 أدناه.  11أكسيد الكربون ، على النحو الموجز في الجدول 

 تكييف الهواء و  التبريدفي قطاع تصنيع  32-والهيدروفلوروكربون R-290ل إلى ي: الأثر المناخي للتحو11الجدول 

 الانبعاثات بحسب القطاع

استهلاك  

الهيدروكلوروفلوروك 

السنة  في 22-ربون

 )طن متري( 

 (مكافئ ثاني أكسيد الكربونمن  الدفيئة )بالطن انبعاثات غازات 

 خط أساس

الهيدروكلوروفل 

  22-وروكربون

  في

R-290 32-الهيدروفلوروكربون 

 التخفيض  الانبعاثات  تخفيض ال الانبعاثات 

 1,206,443 2,676,211 1,796,619 2,086,035 3,882,654 232.29 التبريد التجاري 

 1,151,386 572,825 1,722,210 2,001 1,724,211  المباشر          

 55,057 2,103,386 74,409 2,084,034 2,158,443  غير المباشر         

 110,415 677,784 131,703 656,496 788,199 62.73 تصنيع تكييف الهواء 

 76,055 37,838 113,761 132 113,893  المباشر          

 34,360 639,946 17,942 656,364 674,306  غير المباشر         

 295.02  المجموع
 

1,928,322 1,316,858 

من  و .50 التدريجي  بالتخلص  المقترح  الدراسية  المنح  برنامج  )   30سيقوم  إضافيا  متريا  قدرات  طن    1.65طنا 

من المتوقع أن يؤدي التدريب المقدم للفنيات  وفي قطاع الخدمة.    22-الهيدروكلوروفلوروكربون( من  استنفاد الأوزون

ة في الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد  ورائدات الأعمال إلى تعزيز مشاركة المرأ  اتوالمهندسات المعماري

الهيدروكلوروفلوروكربونية وتمكينهن من تنفيذ ممارسات تبريد أفضل ستؤدي إلى تقليل انبعاثات غازات التبريد في  

 الصلة. الغلاف الجوي والمنافع المناخية ذات 
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 التمويل المشترك 

نظرا لمحدودية و.  ة متري  أطنان   6تشمل المرحلة الثالثة العديد من الشركات الصغيرة التي يقل استهلاكها عن   .51

وكمساهمة  الشركات.  هذه  قبل  من  المشترك  التمويل  توفير  سيتعين  التصنيعية،  القدرة  هذه  لتحويل  المؤهل  التمويل 

والمعايير   واللوائح  السياسات  تطوير  الحكومة  ستدعم  من  عينية،  المستدام  التدريجي  التخلص  الموارد  لدعم 

 في المرحلة الثالثة.  يةالهيدروكلوروفلوروكربون

معدات  و .52 من  الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  الحد  بشأن  غانا  مع  مشترك  مشروع  في  نيجيريا  التبريد  تشارك 

الهواء إفريقيا )  وتكييف  الموافقة عليها من قبلAGORAالمتقادمة في غرب  والتي تمت  للبيئة    (،  الفرنسي  المرفق 

مساهمة   بإجمالي  الكامل  بالحجم  المشروع  لتطوير  العالمية  العالمية  للبيئة  الفرنسي  المرفق    2,484,600قدرها  من 

الطاقة ويورو.   استخدام  في  الكفاءة  ذات  الهواء  تكييف  وأجهزة  للثلاجات  السوق  اعتماد  دعم  إلى  المشروع  يهدف 

الو المواد الإمكانية  إزالة  إدارة  خطة  أهداف  تعزيز  وبالتالي  العالمي،  الاحترار  إحداث  على  منخفضة 

على   القائمة  المعدات  واردات  حظر  ذلك  في  بما  الأنشطة  ودعم  نيجيريا  في  الموارد  الهيدروكلوروفلوروكربونية 

ال  يةالهيدروكلوروفلوروكربون على  التدريب  مراكز  تعزيز  مع  الأخرى،  السياسة  إصدار  وتدابير  ونظام  تبريد. 

 وإعادة التدوير والاستصلاح.  الاستردادلفنيي التبريد ومراكز  المعتمدة   الشهادات

 

 متعدد الأطرافالمشروع خطة عمل الصندوق  2022-2024

الصناعية  تطلب   .53 للتنمية  المتحدة  الأمم  دعم  اأمريكي  ادولار  3,144,194منظمة  تكاليف  إلى  بالإضافة   ،

المر لتنفيذ  لنيجيريا.  الوكالة،  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  القيمة  أما  حلة  إجمالي 

أقل بمبلغ  هي  ف،  2024-2022دولارا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة    3,364,287المطلوبة البالغة  

 دولارا أمريكيا من المبلغ الوارد في خطة العمل.  1,865,953

 

 الاتفاق  مشروع

المواد   .54 إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  للمرحلة  التنفيذية  واللجنة  نيجيريا  حكومة  بين  اتفاق  مشروع  يرد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق الأول بهذه الوثيقة. 

 التوصية 

 النظر فيما يلي: قد ترغب اللجنة التنفيذية في  .55

المواد    الموافقة،  ( أ) إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  المرحلة  على  المبدأ،  حيث  من 

من   للفترة  لنيجيريا  المواد    لتخفيض  2025إلى    2022الهيدروكلوروفلوروكربونية  استهلاك 

  3,144,194في المائة من خط الأساس للبلد، بمبلغ قدره    67.5الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  

منظمة الأمم ل  دولارا أمريكيا   220,093تكاليف دعم الوكالة البالغة، بالإضافة إلى  اأمريكي  ادولار

 ؛ المتحدة للتنمية الصناعية فقط 
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التخلص    الإشارة  (ب) لدعم  التالية  التنظيمية  التدابير  بتنفيذ  نيجيريا  حكومة  التزام  المواد    التام إلى  من 

 ع التبريد وتكييف الهواء: الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصني

المعدات   (1) استيراد  علىحظر  من    22-الهيدروكلوروفلوروكربون  القائمة    1اعتبارا 

 ؛ 2026 كانون الثاني/يناير

الهيدروكلوروفلوروكربون (2) الهواء    22-حظر استخدام  التبريد وتكييف  في تصنيع معدات 

  كانون الثاني /يناير  1ه  بمجرد اكتمال مشاريع التحويل في المرحلة الثالثة، في موعد أقصا

 ؛ 2027

ضريبية  وضع   (3) اتخفيضات  تستخدمعلى  التي  -والهيدروفلوروكربون   R-290لمعدات 

 ؛ المعنية، بالتعاون مع السلطات  32

قدراتطن    68.98  تخفيض (ج) المتبقي    من  الاستهلاك  من  الأوزون  مواد  للاستنفاد 

 للتمويل؛  الهيدروكلوروفلوروكربونية المؤهلة

التنفيذية   ( د) واللجنة  نيجيريا  حكومة  بين  الاتفاق  مشروع  على  مواد  للاستهلاك    لتخفيضالموافقة 

المواد   إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  للمرحلة  وفقاً  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

 الواردة في المرفق الأول لهذه الوثيقة؛   الهيدروكلوروفلوروكربونية،

ال ( ه ) من  الأولى  الشريحة  على  المواد  الموافقة  إزالة  إدارة  خطة  من  الثالثة  مرحلة 

بمبلغ    لنيجيريا، الهيدروكلوروفلوروكربونية   المقابلة،  الشريحة  تنفيذ  دولارا    1,944,347وخطة 

البالغة   الوكالة  دعم  تكاليف  إلى  بالإضافة  أمريكية  136,104أمريكيا،  الأمم ل  دولارات  منظمة 

 فقط؛ المتحدة للتنمية الصناعية 

الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتقديم القائمة المحدثة   مطالبة برنامج (و)

 التي تلقت مساعدة من المشروع الشامل في التقارير المرحلية لتنفيذ الشريحة.  للشركات
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 الأول  رفقالم 

 

 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف   نيجيريا حكومةين اق باتفّ مشروع 

 لمرحلة الثالثة  لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

 كلوروفلوروكربونية المواد الهيدرو من خطة إدارة إزالة
 

 الغرض 

هذا   .1 حكومةيمث ل  بين  التفاهم  في     نيجيريا  الاتفاق  تخفيض  بإجراء  يتعلق  فيما  التنفيذية  واللجنة  )"البلد"( 

  112.09  ألف )"المواد "( إلى كمية ثابتة قدرها  -1الاستعمال المراقب للمواد  المستنفدة للأوزون المحد دة في التذييل  

الأوزون بحلول    طن من استنفاد  الثان  1قدرات  كانون   / الزمنية لبروتوكول    2025  ييناير  الجداول  بما يتماشى مع 

 مونتريال. 

ل  ـمن التذيي  2-1الصف  واد  على النحو المبي ن في  ـلاك السنوي للم ـزام بحدود الاستهـيوافق البلـد على الالت .2

المواد  فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع  في هذا الاتفاق  ألف )"الأهداف والتمويل"(  -2

ألف. ويقبل البلد أن ه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعه داتها بالتمويل المحد دة في  -1المشار إليها في التذييل  

، يفقد الحق في طلب أو تلق ي مزيد من التمويل من الصندوق المتعد د الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد  3الفقرة  

المح  المستوى  في  يتجاوز  التذييل    2-1الصف  دد  هذا  -2من  بموجب  التخفيضات  في  النهائية  الخطوة  باعتباره  ألف 

التذييل   في  المحددة  للأوزون  المستنفدة  المواد  لجميع  المستوى  -1الاتفاق  يتجاوز  استهلاك  بأي  يتعلق  وفيما  ألف، 

 (.للتمويل)الاستهلاك المتبقي المؤهل 3-3-4و  3-2-4و 3-1-4  الصفوفالمحدد لكل مادة في 

توفير   .3 على  المبدأ،  حيث  من  التنفيذية،  اللجنة  توافق  الاتفاق،  هذا  في  المحددة  لالتزاماته  البلد  بامتثال  رهناً 

ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ،    -2من التذييل    1-3  التمويل المحد د في الصف الأفقي

 ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.   -3لمحد دة في التذييل في اجتماعات اللجنة التنفيذية ا 

يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  .4

و  )"الخطة"(.  عليها  الفرعية  الموافق  للفقرة  إجراء  5وفقا  البلد  يقبل  سوف  الاتفاق،  هذا  من  من  )ب(  مستقل   تحق ق 

الاستهلاك   حدود  في  السنوي  تحقيق  يأتي  كما  للمواد  التذييل    2-1الصف  المذكورة  الاتفاق.  -2من  هذا  من  ألف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنف ذة المعنية. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه 

 شروط الإفراج عن التمويل 

التمويل    تقدم  .5 التنفيذية  التمويل  فقط  اللجنة  على  للموافقة  الزمني  للجدول  يستوفىوفقاً  الشروط    عندما  البلد 

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: على الأقل  ثمانية أسابيعالتالية قبل  

ألف لجميع السنوات المعني ة. والسنوات  -2ن التذييل م 2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة ( أ)

يوجد  لا . وتستثنى السنوات التي هذا الاتفاقالمعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على 

  في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيهيستحق تقديمها  البرامج القطرية    تقارير عن تنفيذفيها  

 ؛ طلب التمويل

، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية  لجميع السنوات ذات الصلة أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف (ب)

 أن هذا التحقق غير مطلوب؛ 

قدم   (ج) قد  البلد  يكون  الشريحة  أن  تنفيذ  التذييل  تقريرا عن  هيئة  التنفيذ"(    -4على  تقارير وخطط  ألف )"شكل 

شير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي  يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، و ي
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الموافق عليها سابقا  الشرائح  في  فيها  الموافق عليها    ،شُرع  الشريحة  من  المتاح  التمويل  وأن معدل صرف 

 ؛ في المائة 20سابقا يزيد عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة    -4على هيئة التذييل    الشريحةيكون البلد قد قد م خطة تنفيذ    أن ( د)

جميع   اكتمال  موعد  حتى  أو  للتمويل،  الزمني  الجدول  بمقتضى  التالية  الشريحة  تمويل  فيها  يطُلب  التي 

 . الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة 

 الرصد 

أنه  سيؤكد   .6 الاتفاق.  يالبلد  هذا  بموجب  لأنشطته  دقيق  رصد  ترصد  جري  في    المحددة المؤسسات  وسوف 

تقاريروالأدوار"(  الرصد  )"مؤسسات    ألف  -5  التذييل الشريحة    وتقدم  تنفيذ  خطط  في  الواردة  الأنشطة  تنفيذ  عن 

   في نفس التذييل. المحددة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها 

 تخصيص الأموال المرونة في إعادة 

جزء  المبالغ الموافق عليها  كل  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص   .7 أو 

 ألف:   -1ل ـواد المحددة في التذييـلم الاك وإزالة ـوفقاً لتغي ر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاسته  ،ها من 

مقدمة   السنويةتنفيذ  الت رئيسي ة يجب أن توًُثَّق مسبقاً إما في خطة  التخصيص المصن فة كتعديلا   عمليات إعادة ( أ)

قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل    شريحة)د( أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ    5حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية  

 أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي: 

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛  يمكن أن تتعلق التيالمسائل   (1

 التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛  (2

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو   (3

 المنفذة لمختلف الشرائح؛ 

المعتمدة الحالية، أو    سنويةخطة تنفيذ التقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في   (4

في المائة من مجموع تكاليف    30، تزيد تكاليفه عن  شريحةإزالة أي نشاط من خطة تنفيذ ال

 آخر شريحة موافق عليها؛ 

هذا   (5 لمثل  تقديم  أي  بأن  الفهم  أساس  على  البديلة،  التكنولوجيا  في  تغييرات  أي 

المتصلة بها التكاليف الإضافية  المناخ، وأي فروق  الطلب سيحدد  المحتملة على  ، والآثار 

في حجم قدرات استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد 

أن   على  مستوى  تيوافق  إلى خفض  التكنولوجيا  بتغيير  متصلة  محتملة  وفورات  أي  ؤدي 

 ؛ التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك

ا (ب) الموافق  عمليات إعادة  السنوية  التنفيذ  إدماجها في خطة  المصن فة كتعديلات رئيسية، يمكن  لتخصيص غير 

 عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتم  إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛ 

إ  (ج) خطة  في  مدرجة  الهيدروكلوروفلوروكربون  غير  تكنولوجيا  إلى  ستحول  منشأة  المواد  أي  إزالة  دارة 

موافق عليها يتبين أنها غير مؤهلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد الأطراف    الهيدروكلوروفلوروكربونية

نتيجة أيلول    )أي  سبتمبر/  من  والعشرين  الحادي  في  القطع  تاريخ  بعد  أنشئت  أو  أجنبية  لا  2007لملكية   )

 ء من خطة التنفيذ السنوية؛ تحصل على أي مساعدة مالية. وتبلغ هذه المعلومات كجز
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مع عوامل نفخ ذات إمكانية احترار عالمي منخفض    مسبقا  مخلوطةدراسة إمكانية استخدام نظم  ب البلد  يتعهد   ( د)

من   التي  المكانفي    خلطهابدلا  الرغوة  لشركات  يكون  و ،  الخطةشملها  ت ،  أن  من    ذلك يجب  للتطبيق  قابلا 

 الشركات؛  لدى ة ومقبولامجديا من الناحية الاقتصاديوالناحية الفنية 

للمواد  البلديوافق   ( ه ) كبديل  الهيدروفلوروكربون  تكنولوجيات  اختيار  فيها  تم  التي  الحالات  في   ،

توافر   والسلامة على: رصد  بالصحة  المتصلة  الوطنية  الظروف  مراعاة  ومع  الهيدروكلوروفلوروكربونية، 

افز، في أحكام  ،عند مراجعة اللوائح والمعايير والحووالنظرالبدائل التي تقلل إلى أدنى حد الآثار على المناخ؛  

الأثر على   تقلل  التكلفة  بدائل مجدية  اعتماد  إمكانية  في  والنظر  البدائل؛  هذه  مثل  إدخال  مناسبة تشجع على 

المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسب الاقتضاء، وإبلاغ اللجنة التنفيذية  

 تنفيذ الشرائح؛ عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير  

لصندوق  إلى اخطة  الأو البلد في إطار    المنفذة إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو    سيتم و (و)

 في إطار هذا الاتفاق.  الأخيرة المنتظرة الشريحة   إنجاز بعدالمتعدد الأطراف  

 

 اعتبارات لقطاع خدمات التبريد

 الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:ولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ ي .8

ة التي قد تطرأ خلال تنفيذ   ( أ) أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاص 

 المشروع؛ 

قطاع خدمات  المقررات ذات الصلة بشأن  المنفذة المعنية بعين الاعتبار  أو  /الوكالات الثنائية ووأن يأخذ البلد   (ب)

 . خلال تنفيذ الخطةالتبريد 

 الوكالات الثنائية والمنفذة 

أو نيابة عنه    يجريهادارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي  لإيوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة   .9

ا المنفذة  تأن  على  يبي  اليوند  توافقولوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق.  من أجل  )"الوكالة    الرئيسيةكون الوكالة 

الرئيسية"(   اليونيوالمنفذة  أن    دو وافقت  الالكون  تعلى  المنفذة  المتعاونة"(    ةتعاونم وكالة  المنفذة  قيادة  )"الوكالة  تحت 

ي قد تتم في  يوافق البلد على عمليات التقييم، التوهذا الاتفاق.    بموجبفيما يتعلق بأنشطة البلد    الرئيسيةالوكالة المنفذة  

و/    الرئيسيةالوكالة المنفذة  برنامج  إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم  

 المشاركة في هذا الاتفاق.  ةتعاونمالمنفذة ال وكالةالأو 

ها والإبلاغ عنها  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذ .10

الفرعية   المستقل وفقا للفقرة  المثال لا الحصر التحقق  وستدعم  )ب(.    5بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل 

المنفذة   للوكالة  الشامل  التنسيق  إطار  في  الخطة  تنفيـذ  خلال  من  الرئيسيـة  المنفذة  الوكالة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة 

ال أدوار  وترد  التذييل  الرئيسية.  في  المتعاونة  المنفذة  والوكالة  الرئيسية  المنفذة  والتذييل    -6وكالة  على    -6ألف  باء، 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم  التوالي. 

 ألف.   -2في التذييل  4-2و 2-2المحددة في الصفين 
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 م الامتثال للاتفاق عد

في   .11 المحددة  المواد  بإزالة  المتعلقة  الأهداف  تحقيق  من  الأسباب،  من  سبب  لأي  البلد،  تمك ن  عدم  حال  في 

ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن  -2من التذييل    2-1الصف الأفقي  

وفقاً   التمويل  على  الحصول  له  تعيد  يحق   أن  تقديرها،  حسب  التنفيذية،  للجنة  ويحق  التمويل.  على  الموافقة  لجدول 

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحد ده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه  

ية في إطار جدول الموافقة على التمويل.  بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التال

ألف )"تخفيضات في   -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحد دة في التذييل  

تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة من    قدرات استنفاذ الأوزون  التمويل بسبب عدم الامتثال"(، عن ك ل كيلوغرام من

في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة،  

قرارات   حالةبشأنهاوتتخذ  تشكل  لن  القرارات،  هذه  اتخاذ  وبعد  الاتفاق  .  لهذا  المعنية  الامتثال  أمام   عدم    تقديم  عائقا 

 أعلاه. المذكورة  5وفقا للفقرة   المستقبلية  شرائحل ل  التمويل

للتعديل على أساس أي   .12 ؤثر  تللجنة التنفيذية في المستقبل قد    مقرراتلن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق 

 . على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية  و  من اللجنة التنفيذية سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول   .13

على    والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاععليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية    ، لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص

 المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق. 

 تاريخ الإنجاز 

إنجاز   .14 به  اليتم  مسموح  أقصى  حد  فيها  يحدد  سنة  لآخر  التالية  السنة  نهاية  في  بها  المقترن  والاتفاق  خطة 

التذييل   في  الاستهلاك  في  -2لإجمالي  بها  التنبؤ  معلقة جرى  أنشطة  بقاء  حالة  وفي  لتنفيذ  ألف.  شريحة  الخطة آخر 

الفرعية   للفقرة  وفقا  عليها  التالية  والفقرة5والتنقيحات  إتمام 7  )د(  فسيرجأ  لتنفيذ    الخطة  ،  المالية  السنة  نهاية  حتى 

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  الإبلاغ  أنشطة  وتستمر  المتبقية.  و 1الأنشطة  و1)أ(  و1)ب(  من  1)د(  )ه( 

 إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.  الخطة  ألف إلى حين إتمام -4التذييل 

 صحة الاتفاق 

ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبي ن في   على حدة لمحد دة في هذا الاتفاق تنفذ جميع الشروط ا .15

، ما لم  مونتريال  هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول

 . تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك

ب .16 فقط  إلغائه  أو  الاتفاق  هذا  تعديل  المتعدد  يمكن  للصندوق  التنفيذية  واللجنة  للبلد  المكتوبة  المتبادلة  الموافقة 

 . الأطراف
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 ذييلات الت

 
 ألف: المـواد  -1التذييل 

 

نقطة البدء لإجمالي التخفيضات   المجموعة  المرفق  المادة 

)بأطنان قدرات   في الاستهلاك

 استنفاد الأوزون( 

22-الهيدروكلوروفلوروكربون  248.5 الأولى  جيم 

ب   1423-الهيدروكلوروفلوروكربون  96.4 الأولى  جيم 

الفرعي  المجموع    344.9 

الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة ب   141  -الهيدروكلوروفلوروكربون  53.2 الأولى  جيم 

 398.2 الأولى جيم المجموع

 

الأهداف والتمويلألف: -2التذييل   
 

 المجموع  2025 2024 2023 2022 التفاصيل  السطر 

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من   1.1

المرفق جيم لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات  

 استنفاد الأوزون( 

 لا ينطبق 112.09 224.19 224.19 224.19

مواد  الحد  الأقصى للاستهلاك المسموح به من  2.1

المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال 

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 

 لا ينطبق 112.09 167.81 167.81 224.19

(  يبيالتمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )اليوند 1.2

 )دولار أمريكي( 

0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 أمريكي( تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دولار  2.2

التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة )اليونيدو(   3.2

 )دولار أمريكي( 

1,944,347 0 1,199,847 0 3,144,194 

 220,093 0 83,989 0 136,104 تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دولار أمريكي(  4.2

 3,144,194 0 1,199,847 0 1,944,347 إجمالي التمويل المقرر )دولار أمريكي( 3.1

 220,093 0 83,989 0 136,104 إجمالي تكاليف الدعم )دولار أمريكي(  2.3

 3,364,287 0 1,283,836 0 2,080,451 إجمالي التكاليف المقررة )دولار أمريكي( 3.3

الاتفاق )طن من قدرات استنفاذ الأوزون( المتفق على تحقيقه بموجب هذا  22  -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4  68.98 

الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاذ الأوزون( 22  -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4  80.69 

)طن من قدرات استنفاذ الأوزون(  22 -الاستهلاك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4  98.85 

ب المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(   141  -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4  0 

ب الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(  141  -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4  96.4 

ب )طن من قدرات استنفاذ الأوزون( 141 -الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربونالاستهلاك  3.2.4  0 

المتفق على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاذ  الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة  ب   141  -إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 الأوزون(

0 

الواجب تحقيقها في المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاذ الأوزون(  الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردةب   141  -إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4  53.3 

 0 )طن من قدرات استنفاذ الأوزون( الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة ب   141 -الاستهلاك الباقي المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
   2024ديسمبر/ كانون الأول  31*تاريخ إتمام  المرحلة الثانية وفقا لاتفاق المرحلة  الثانية: 

 ا

 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 

 

للموافق  .1 المقبلة  الشرائح  تمويل  في  النظر  الاجتمـسيجري  في  عليه  السن  الثاني  اع  ـة  في  ـفي  المحددة  ة 

 ألف. -2  لـالتذيي

 ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 

 

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1
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الشريحة، تصف،  سردي تقرير   ( أ) البيانات حسب  فيه  منذ    تقدم  المحرز  ويالتقدم  السابق،  عكس التقرير 

يتعلق   فيما  البلد  هذه  حالة  وكيف بإزالة  فيها  المواد،  الأنشطة  مختلف  وكيفتسهم  ب   ،  بعضها  تتصل 

ن تنفيذ  عمباشرة    المزالة كنتيجةالمواد المستنفدة للأوزون  كمية  ينبغي أن يتضمن التقرير  والبعض.  

المادةالأنشطة،   المستخدمة  حسب  البديلة  ل، والتكنولوجيا  الصلة  للسماح للأمانة  والإدخال ذي  لبدائل، 

كما ينبغي أن  الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ.    فيالتغير الناتج    عنلتنفيذية  إلى اللجنة ا   بتقديم معلومات

بيسلط   المتصلة  والتحديات  والخبرات  النجاحات  على  الضوء  في  النشطة  الأالتقرير  المدرجة  مختلفة 

و  وأنالخطة،   البلد،  في  السائدة  الظروف  في  تغييرات  أية  يوفريعكس  ذات    أن  الأخرى  المعلومات 

تغييرات  والصلة.   أية  عن  معلومات  أيضا  التقرير  يتضمن  أن  ب ينبغي  التنفيذ  )خطط(  خطة  مقارنة 

المقدم قبل    ةالسنوي  التغييرات من  هذه  يبرر  التأخيروما  مثل  بند  ،  ات ،  لإعادة  واستخدام  المرونة 

من هذا الاتفاق، أو    7 الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة تخصيص  

 ؛ تغييرات أخرى أي 

  وفقا نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد،  مستقل لتقرير تحقق   (ب)

ف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلا  في)ب(  5لفقرة الفرعية  ل

ذات   السنوات  لجميع  الاستهلاك  من  التحقق  يقدم  أن  ويتعين  الشرائح  من  بشريحة  خاص  طلب  كل 

)أ( من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق  5الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية  

 عنها؛ 

بها   (ج) سيضُطلع  التي  للنشاطات  خطي  المطلوبة،    خلالوصف  بالشريحة  المشمولة  إبراز  الفترة  مع 

و الإتمام  ووقت  للتنفيذ،  الرئيسية  بينالمعالم  والتقدم  مع  و  الأنشطة،  الترابط  المكتسبة  التجارب  أخذ 

الاعتبار  بعين  السابقة  الشرائح  تنفيذ  في  السنة المحرز  حسب  الخطة  في  الواردة  البيانات  وستقدم  ؛ 

الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي  . وينبغي أن يتضمن التقويمية

الوصف   يحدد  أن  ينبغي  كما  الشاملة.  الخطة  على  تطرأ  أن  المنظور  من  ممكنة  بالتفصيل  تغييرات 

أدخلت التي  لها  التغييرات  تفسيرا  يقدم  وأن  الشاملة  الخطة  الأنشطة  على  وصف  تقديم  ويمكن   .

 ؛ الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعلاهالمستقبلية كجزء من نفس 

الخاصة   ( د) الكمية  المعلومات  من  السنويةمجموعة  التنفيذ  تقارير  المقدمة خطو  بجميع  السنوية  التنفيذ  ط 

 ؛ على الإنترنت قاعدة بياناتمن خلال 

 ( أعلاه. )د1)أ( إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  ( ه )

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2

 متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:

هذا )أ(  من  كجزء  إليها  المشار  والخطط  الشريحة  تنفيذ  عن  إلى    تقارير  بشكل حصري  ستشير  الاتفاق، 

 الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛ 

وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار   )ب(

الهيدروكلوروفلوروكربونية-2التذييل   المواد  استهلاك  هدف  فإن  معينة،  سنة  في  اتفاق  كل  في   ألف 

 الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل. 
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 ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به  -5التذييل 

 
سترصد وحدة الأوزون الوطنية تنفيذ أنشطة المشروع وستعد تقريرا مرحليا للمشروع كل ربع سنة. لذلك سيضمن  -1

لأداء  الدوري  وللستعراض  المستمر  الرصد  خلال  من  الخطة  نطاق  في  المقترحة  المشروعات  جميع  فعالية  الرصد  برنامج 

 ة الرئيسية التحقق المستقل.  المشروعات الفردية. وسيجري استشاري تختاره الوكالة المنفذ

 

المستنفذة   -2 المواد  واردات  لرصد  بسبب صلاحياتها  الرصد  ترتيبات  في  بارزا  دورا  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  ستلعب 

الوكالة  الخطة. وستنفذ  في نطاق  المشروعات  لمختلف  الرصد  في جميع برامج  للأوزون، وستستخدم سجلاتها كمرجع تحقق 

نة أيضا المهمة الصعبة لرصد واردات وصادرات المواد المستنفذة للأوزون المنفذة الرئيسية إلى جانب الوكالة المنفذة المتعاو

 غير المشروعة ونصح الوكالات الوطنية المناسبة من خلال وحدة الأوزون الوطنية.   

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية  -6التذييل 

 

 لأقل ما يلي: تشمل على ا ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة .1

الداخلية   ( أ) والمتطل بات  والإجراءات  الاتفاق  هذا  بمقتضى  المالي  والتحق ق  الأداء  من  التحق ق  ضمان 

ة بالبلد؛  ة به، على النحو المبي ن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاص   الخاص 

(a)   خطط إعـداد  في  البلد  ال السنوية  تنفيذ  ال مساعدة  في  والتقاريـر  المبيـن  النحو  على  لاحقة 

 ألف؛   -4 التذييل 

المرتبطة بها    الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة  مستقل  تقديم تحق ق   (ب)

 ألف؛ -4بما يتمشى مع التذييل  الشرائح قد أكُملت على النحو المبي ن في خطة تنفيذ 

المكتسبة   (ج) التجارب  أخذ  من  وفي التأك د  الشاملة  الخطة  استكمالات  في  الاعتبار  بعين  المحرز  والتقدم 

 ألف؛ -4)د( من التذييل  1)ج( و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

بتقارير   ( د) الخاصة  الإبلاغ  بمتطلبات  النحو    السنويةتنفيذ  الالوفاء  على  الشاملة  والخطة  التنفيذ  وخطط 

. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة  ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية  -4المحدد في التذييل  

 ؛التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة

هدف   ( ه ) تحديد  تم  التي  الأخيرة  السنة  من  أكثر  أو  سنة  قبل  الأخيرة  للشريحة  التمويل  طلب  حال  في 

الس الشريحة  تنفيذ  تقارير  تقديم  ينبغي  فيها،  عن  للاستهلاك  التحقق  تقارير  الاقتضاء،  وحسب  نوية، 

استهلاك   بأهداف  والوفاء  المتوقعة  الأنشطة  جميع  إتمام  يتم  أن  إلى  الخطة  من  الجارية  المرحلة 

 الهيدروكلوروفلوروكربون؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤه لين للمراجعات التقنيَّة؛  )ز(

 المطلوبة؛ إجراء مهام  الإشراف  )ح(

والإبلاغ   )ط( بالشفافية  ومتسمة  فعالة  بطريقة  التنفيذ  خطة  تنفيذ  من  تمك ن  تشغيلية  آلي ة  وجود  ضمان 

 الدقيق عن البيانات؛ 

 المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛  ةتنسيق أنشطة الوكال )ي(
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من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،    11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة   )ك(

المتعاونة،   المنفذة  ولتمويل  والوكالة  الميزانية  بنود  لمختلف  التخفيضات  منفذة  الوكالة  التخصيص 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونةكل الرئيسية و

 ستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛ ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ  )ل(

 ة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب. تقديم المساعد  )م( 

الوكال )ن( مع  الآراء  في  توافق  إلى  والتنسيق    ةالتوصل  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  المتعاونة  المنفذة 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛ 

المشار )س( المنشآت   / المشارك  البلد  إلى  للأموال  الآني  المتصلة  الإفراج  الأنشطة  لاستكمال  كة 

 بالمشروع. 

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2

المواد   واستهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  نتائج  من  التحقق  بإجراء  وتكليفها  مستقلة 

-4ل  ـ)ب( من التذيي 1ة  ـاق والفقرة الفرعيـ)ب( من الاتف 5ة  ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل  

 ألف. 

 

 باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة  -6التذييل 

عن   .1 مسؤولة  المتعاونة  المنفذة  الوكالة  الأنشطةستكون  من  الخطة  مجموعـة  في  محددة  الأنشطة  وهذه   .

 على الأقل ما يلي: شاملة، وتشمل ال

 تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  )أ( 

الوكالة  )ب( إلى  والرجوع  المتعاونة،  المنفذة  الوكالة  تمولها  التي  الأنشطة  وتقييم  تنفيذ  في  البلد  مساعدة 

 المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛ 

عن   )ج( تقارير  على تقديم  المجمعة  التقارير  في  لإدراجها  الرئيسية،  المنفذة  الوكالة  إلى  الأنشطة  هذه 

 ألف؛ -4النحو الوارد في التذييل 

والتنسيق   )د(  للتخطيط  ترتيبات  أي  بشأن  الرئيسية  المنفذة  الوكالة  مع  الآراء  في  توافق  إلى  والتوصل 

 والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.

 ت في التمويل بسبب عدم الامتثال ألف: تخفيضا  -7التذييل 

 
دولار الأمريكي عن  351.78 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخص ص بمقدار  11وفقا للفقرة   .1

الأوزون   استنفاد  قدرات  أطنان  من  كيلوغرام  في  كل  المحدد  المستوى  يتجاوز  الذي  الاستهلاك  من    2-1  الصفمن 

، على أساس الفهم بأن الحد  ألف   -2من التذييل    2-1  يتحقق فيها الهدف المحدد في الصفألف لكل سنة لم  -2التذييل  

تدابير إضافية في  النظر في  يتم طلبها. ويمكن  التي  الشريحة  التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل  الأقصى من خفض 

 الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين. 

الج .2 تطبيق  وجود  حالة  المواد  وفي  إزالة  إدارة  خطة  من  )مرحلتين  ساريان  اتفاقين  فيها  يوجد  لسنة  زاء 

الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي( مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس  
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من الممكن تقرير قطاع ما،   كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن

 أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.

 

__________________ 
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