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 مشاريع متعددة السنوات –ورقة تقييم المشروع 

 فييت نام  
 تدبير الرقابة  الاجتماع الذي وافق على المشروع  الوكالة  )أولا( عنوان المشروع 

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 )المرحلة الثانية(
 2020٪ بحلول عام 35بنسبة   الإزالة السادس والسبعون  البنك الدولي )رئيسية(؛ اليابان

 

)المرفق جيم، المجموعة   7ثانيا( أحدث بيانات المادة  

1) 
 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  141.79 2021السنة: 

 

 2021السنة:  )ثالثا( أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

الاستخدامات   عامل تصنيع المذيبات التبريد مكافحة الحريق الرغاوي  الأيروصولات  كيميائي 

 المعملية 
 إجمالي 

 الاستهلاك القطاعي 

  الخدمة التصنيع  

 141.62    126.99 14.63    22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.17    0.17     123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 9.63       9.63  ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 

 )رابعا( بيانات الاستهلاك )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

 385.77 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:  221.2 : 2010- 2009لفترة  خط الأساس 
 الاستهلاك المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 

 112.00 المتبقي  273.77 موافق عليه بالفعل: 

 

 المجموع  2024 2023 2022 )خامسا( خطة الأعمال المعتمدة 

 البنك الدولي 
المستنفدة للأوزون )طن من قدرات   المواد   إزالة

 استنفاد الأوزون( 
39.42 26.28 6.57 72.27 

 8,618,486 783,499 3,133,995 4,700,992 التمويل )دولار أمريكي( 

 اليابان 

للأوزون )طن من قدرات  إزالة المواد المستنفدة  
 استنفاد الأوزون( 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 0 0 0 0 أمريكي(التمويل )دولار 

 

 المجموع * 2022 * 2021 2020 * 2019 2018 2017 2016 )سادسا( بيانات المشروع  

 لا ينطبق 143.78 143.78 143.78 199.08 199.08 199.08 199.08 حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال 

الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به )طن من  

 الأوزون( قدرات استنفاد  
 لا ينطبق 143.78 143.78 143.78 199.08 199.08 199.08 199.08

التمويل  

المتفق عليه  

من حيث  

المبدأ  

)بالدولار 

 الأمريكي(

 البنك الدولي 

 14,317,846 0 732,242 2,928,967 4,393,450 3,781,257 2,179,193 302,737 تكاليف المشروع 

 1,002,249 0 51,257 205,028 307,542 264,688 152,544 21,192 تكاليف الدعم 

 اليابان 

 233,630 0 0 0 0 26,400 163,980 43,250 تكاليف المشروع 

 30,372 0 0 0 0 3,432 21,317 5,623 تكاليف الدعم 

التمويل الذي وافقت عليه  

 اللجنة التنفيذية  

 )دولار أمريكي(

 6,496,817  ** 3,807,657  2,343,173   345,987 تكاليف المشروع 

 468,795  ** 268,120  173,861   26,814 تكاليف الدعم 

إجمالي التمويل التي جرت  
التوصية بالموافقة عليه في  

هذا الاجتماع )دولار  

 أمريكي( 

 تكاليف المشروع 
      711,48

3 
711,483 

 49,804 49,804       تكاليف الدعم 

 على التوالي. 2019و  2018و  2017المتوقع تقديم الشرائح الثانية والثالثة والرابعة في الأعوام  * كان من 

ة  دولارا أمريكيا للبنك الدولي، المرتبطة بمؤسسة شركة الصناعة فو فونج لتصنيع رغو 42,950دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة   613,568** يشمل عائداً قدره  

 )أ((. 87/28البوليستيرين المسحوبة بالضغط، والتي تبين أنها غير مؤهلة للتمويل )المقرر 
 النظر الفردي  توصية الأمانة:
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 وصف المشروع

تمويل   .1 للحصول على  الرئيسية طلبا  المنفذة  الوكالة  بوصفه  الدولي  البنك  قدم  نام،  فييت  بالنيابة عن حكومة 

  689,215للشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بقيمة  

تقديمه   جرىدولارا أمريكيا للبنك الدولي فقط، كما    48,245  البالغةدولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة  

 .2023إلى    2022ويتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثالثة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من    2في الأصل. 

 الإبلاغ عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

عن   .2 نام  فييت  حكومة  قدره  أبلغت  المواد    141.79استهلاك  من  الأوزون  استنفاد  قدرات  من  طنا 

في المائة دون خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   36، أي بنسبة  2021الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام  

عامي   بين  الفترة  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهلاك  ويظهر  للامتثال.   في  2021و  2017المحدد 

 . 1الجدول  

 ( 7المقدّمة عملا بالمادة  2021 – 2017. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في فييت نام )بيانات الفترة 1الجدول 

 خط الأساس  2021 2020 2019 2018 2017 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
       بالأطنان المترية 

 3,039.00 2,574.95 2,585.02 3,558.55 3,516.23 3,568.52 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 8.00 8.17 0.00 16.34 16.34 17.17 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.00 0.00 21.46 26.87 13.90 225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 3,537.00 2,583.12 2,585.02 3,596.36 3,599.44 3,599.59 المجموع الفرعي )بالأطنان المترية( 

ب في البوليولات السابقة  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الخلط المستوردة*
1,879.00 1,145.50 687.29 147.66 87.50 1,496.36 * 

       بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون 

 167.15 141.62 142.18 195.72 193.39 196.27 22-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.16 0.17 0.00 0.33 0.33 0.34 123-الهيدروكلوروفلوروكربون

 53.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 0.00 0.00 0.00 1.50 1.88 0.97 225-الهيدروكلوروفلوروكربون

 221.21 141.79 142.18 197.55 195.60 197.58 المجموع الفرعي )بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون(

ب في البوليولات السابقة  141-الهيدروكلوروفلوروكربون

 الخلط المستوردة*
206.69 126.00 75.60 16.24 9.63 164.56 * 

 . 2009و  2007* متوسط الاستهلاك بين عامي 

 

من  .3 الأولى  بالدرجة  نام  فييت  في  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  استهلاك  يتألف 

حوالي  22-الهيدروكلوروفلوروكربون الهواء  وتكييف  التبريد  تصنيع  يمثل  الاستهلاك    10، حيث  هذا  من  المائة  في 

الباقي؛   من    يجريوويخدم  كميات صغيرة  المبردات    123-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  لخدمة  متقطع  بشكل 

ب منذ عام  141-نالهيدروكلوروفلوروكربواستهلاك    يجرلاستخدامات المذيبات. لم    225-الهيدروكلوروفلوروكربونو

في  2015 المفروض  الحظر  مع  يتماشى  بما  الثاني    1،  وتصدير    2015يناير/كانون  استيراد  على 

واردات  141-الهيدروكلوروفلوروكربون زادت  ذلك،  من  النقيض  وعلى  ب  141-الهيدروكلوروفلوروكربونب؛ 

المستوردة   البوليولات  في  وا الموجودة  الحظر  بعد  البداية  في  الخلط  قرر مصنعو  السابقة  كبير حيث  نخفضت بشكل 

البدائل، وعلى الأرجح   إلى  التحول  الخلطإلى  الرغاوي  السابقة  الماء. وعلى أساس الأطنان    البوليولات  القائمة على 

هي )بترتيب تنازلي(:    2021الخمسة الأكثر استهلاكا عادة في عام  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  المترية، فإن  

 
 نام إلى البنك الدولي. تي الموجهة من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في في 2022 أيلول/ سبتمبر 26وفقا للرسالة المؤرخة   2
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؛ ويستهلك البلد أيضا  R-407Cو،  R-404Aو،  23-هيدروفلوروكربونال، وR-410Aو  أ،134-ونهيدروفلوروكربال

و125-هيدروفلوروكربونال و  ي 227-هيدروفلوروكربونال،  الحرائق،    23-هيدروفلوروكربونالأ،  مكافحة  في 

 هيدروفلوروكربون في تطبيقات مختلفة. الومجموعة متنوعة من خلائط 

 البرنامج القطريالتقرير عن تنفيذ 

بيانات   .4 عن  نام  فييت  حكومة  بموجبأبلغت  الهيدروكلوروفلوروكربون  قطاع  تنفيذ    استهلاك  عن  التقرير 

 من بروتوكول مونتريال. 7التي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة  و  2021البرنامج القطري لعام 

 تقرير التحقق المقدم إلى الاجتماع التسعين 

ا  .5 تقرير  وصادرات  أكد  لواردات  والحصص  التراخيص  نظام  بتنفيذ  تقوم  الحكومة  أن  لتحقق 

الإبلاغ عنه بدقة بموجب    جرىالهيدروكلوروفلوروكربون وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد  

نام تمتثل للعتبات المنصوص عليها  7المادة   إلى أن فييت  في الاتفاق بين    من بروتوكول مونتريال. وخلص التحقق 

ب الموجود في البوليولات  141-الحكومة واللجنة التنفيذية. ولم يتناول تقرير التحقق استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

 المستوردة السابقة الخلط. 

 ونية التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكرب

 الإطار القانوني 

تحديث    جرى،  2022. وفي يناير/كانون الثاني  واجب النفاذ  يوجد في فييت نام نظام للتراخيص والحصص .6

، مع تفاصيل عن تنفيذ  التعميم المشترك، الذي يتم بموجبه تنظيم استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

بروتوكول  بموجب  للرقابة  الخاضعة  للمواد  الحالي  التنظيمي  الإطار  ذلك  في  بما  البلد،  في  بالمناخ  المتعلقة  القوانين 

توجيهية لاستخدامها والتخلص  ال مبادئ  المونتريال، وتضمين قائمة للمواد الكيميائية والمعدات الخاضعة للأنظمة وكذلك  

التعمي  وأعلن  على منها.  القائمة  الهواء  تكييف  وحدات  وتصنيع  استيراد  على  المفروض  الحظر  عن  أيضا  م 

الثاني  1تنفيذه في    جرى، والتي  22-الهيدروكلوروفلوروكربون كانون  )ج((، وعلى    76/42)المقرر    2022  يناير/ 

الهيدروكلوروفلوروكربون واستخدام  الخلط،  ب  141-استيراد  السابقة  البوليولات  في  حتى  الموجودة  تمديده    1وتم 

  نانظرا للحاجة إلى وقت إضافي لتنفيذ عمليات التحويل في قطاع تصنيع رغاوي البولي يوريث  2023يناير/كانون الثاني  

 ((. 1)د( ) 90/22)المقرر 

الثالثة،   .7 الشريحة  إطار  ثلاث    جرىوفي  المواد    حلقاتتنظيم  وتصدير  استيراد  ورصد  رقابة  عن  عمل 

والتخزين    اويمن موظفي الجمارك. ودخل معيار السلامة في إنتاج الرغ  200ية وتدريب  الهيدروکلوروفلوروکربون

 . 2021في الموقع والتعامل مع عوامل النفخ القابلة للاشتعال حيز النفاذ في يونيو/حزيران 

 قطاع تصنيع تكييف الهواء 

المشارك .8 الهواء  تكييف  تصنيع  شركتي  أن  عن  الإبلاغ  تم  التسعين،  الاجتماع  الثانية   ينتفي  المرحلة   في 

منح فرعية وتنتظران تسليم معدات التصنيع اللازمة للتحول. ومنذ ذلك   ياتفاقعلى )هوا فات وناغاكوا( قد وقّعتا وهما 

الحين، حصلت كلتا الشركتين على جزء من معدات التصنيع اللازمة للتحول؛ ومن المتوقع تركيب وتشغيل المعدات  

 .2022المشروعين بحلول ديسمبر/كانون الأول   تمام إو الجديدة 
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 قطاع تصنيع رغاوي البولي يوريثان 

الإبلاغ عن توقيع ثلاث شركات في قطاع رغاوي البولي يوريثان على    جرىوفي الاجتماع التسعين،   .9

سيكلوبنتان   إلى  تحولهما  دوك(  هوو  وتران  مون  )يانتاي  تكمل شركتا  أن  المتوقع  ومن  فرعية  منح  اتفاقات 

الأول  و ديسمبر/كانون  بحلول  الخلط،  السابق  سيكلوبنتان  إلى  تحولها  )ساري(  تكلفة  2022شركة  وبلغت  ؛ 

هذه   الفرعية  المنح  بإزالة    849,589اتفاقات  وستقوم  أمريكيا  من    86.87دولارا  متري  طن 

هاء من تركيب الهيدروكلوروفلوروكربون. ومنذ ذلك الحين، أكملت شركة ساري تحولها؛ وكان من المتوقع الانت 

لشركة يانتاي مون؛ ومن المتوقع تسليم المعدات    2022المعدات والتعديل التحديثي بحلول نوفمبر/تشرين الثاني  

.  2023تمام التحويل بحلول مارس/آذار  إ، مع  2022إلى شركة تران هوو دوك بحلول ديسمبر/كانون الأول  

من   طن متري 61.08منح فرعية باستهلاك  يى اتفاقوبالإضافة إلى ذلك، وقعت شركتان )دارلينج وتان أ( عل 

بتحوله141- الهيدروكلوروفلوروكربون وذلك  الخلط،  السابقة  المستوردة  البوليولات  في  الموجود  إلى   ماب 

بحلول    هماتحوليتوقع  سابق الخلط، وذلك في نفس الوقت الذي يكون فيه توريد المعدات قائما والسيكلوبنتان  

البوليول السابق    را وافق دار للخلط )غرين مات( على المشاركة في المشروع وسيوفر. وأخي2023مارس/آذار  

الخلط القائم على الأوليفينات الهيدروفلورية للشركات الصغيرة والمتوسط الحجم في المراحل النهائية. وفي 

رسائل التزام بإزالة    الوقت الذي جرت فيه عملية الانتهاء من الوثيقة الحالية، كانت غرين مات قد أمّنت أربع

ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط؛ 141- طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون  32.47مرتبطة لـ  

على الأقل بالتوقيع على رسائل التزام  أخرى  شركة صغيرة ومتوسطة الحجم  16وقد كان من المتوقع أن تقوم 

لما   المرتبطة  الإزالة  بشأن  المشروع  في  عن  بالمشاركة  يقل  من    42.53لا  متري  طن 

 ب الموجود في البوليولات السابقة الخلط. 141- الهيدروكلوروفلوروكربون

 قطاع تصنيع التبريد 

طن متري من   9.82قدره  مرتبط استهلاك ب)  فونغ نام الإبلاغ عن توقيع شركة   جرى في الاجتماع التسعين، و .10

  حزيران /ومن المتوقع أن تكمل تحولها إلى أمونيا بحلول يونيو  فرعية  منحة( على اتفاق  22-الهيدروكلوروفلوروكربون  

أخريان،  و؛  2022 المشروع  هونغ تري و  وهما ساريأكدت شركتان  في  بالمشاركة  اهتمامهما  المنحة   ياتفاق  بينما، 

طن متري    14.49 قدره   )باستهلاك  شركة ساريووقعت   هاتحول فونغ نام ومنذ ذلك الحين، أكملت   الفرعية قيد الإعداد.

من المتوقع  و؛  يصاحب ذلك عملية توريد جارية للمعدات،  فرعية  منحةاتفاق  على  (  22-الهيدروكلوروفلوروكربون  من  

عدم المشاركة في المشروع؛ ومع   هونغ تري  شركة  قررتهذا و  .2023  آذار/التحول إلى الأمونيا بحلول مارس  تمام إ

مؤسسة    جرىذلك،   المشروع  ال تصنيع  لإضافية  تحديد  في  بالمشاركة  مهتمة  دونغ )وهي  تبريد  باستهلاكنام    قدره  ، 

على اتفاق منحة  تحول إلى أمونيا( ومن المتوقع أن توقع  ال ، و22-طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون    11.55

تحديد    وجرى   .2023  تشرين الأول/ التحويل بحلول أكتوبر  تمامإ، مع توقع  2022  ثانيتشرين ال / بحلول نوفمبر  فرعية

 المزيد من مؤسسات تصنيع التبريد وهي في طور جمع وثائقها والتحقق من بيانات الاستهلاك والتصنيع. 

المنقح الذي يمكن أن  و .11 التنفيذية على نهج التسليم  يتغلب على الحواجز  في الاجتماع التسعين، وافقت اللجنة 

كمنسق مشروع جماعي   الإمدادحيث يعمل الوسيط في سلسلة    الحجم   ويدعم تحولات الشركات الصغيرة والمتوسطة

والدراية الفنية المتعلقة بالتصميم والتطوير والتدريب العملي لبناء نماذج أولية لمعدات التبريد    التقنيةلتوفير المساعدة  

 15في الاجتماع التسعين، قدُر أن ما يقرب من  و  لاحترار العالمي.لمنخفضة  ال  مكانيةالإذات  بديلة  المبردات  الباستخدام  

ومتوسطة صغيرة  حوالي    الحجم   شركة  يبلغ  إجمالي  الهيدروكلوروفلوروكربون  50باستهلاك  من  متريا   22-طنا 

المشروع.   المجموعة جاري وستشارك في  الجارية في غضون ذلك، ضمنت استشارا و؛  اكان تعيين منسق  التبريد  ت 

طن متري    9.38  اقدرهإزالة  ذات تصنيع مؤكد وما يرتبط بذلك من  الحجم  مشاركة أربع شركات صغيرة ومتوسطة  
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إتمام  والأدوات لتلك الشركات لضمان    التقنية. وسيقدم منسق المجموعة المساعدة  22من الهيدروكلوروفلوروكربون  

 .2023 كانون الأول/تحولها بحلول ديسمبر

 اع خدمة التبريد قط

 الأنشطة التالية خلال الشريحة الثالثة: نفُذت .12

التي نفذتها حكومة اليابان، تم الانتهاء من التدريب على الاستخدام الآمن    التقنيةفي إطار المساعدة   ( أ)

الهواء    أجهزة تكييفبل إحدى شركات تصنيع  ق  في قطاع تكييف الهواء من    32-هيدروفلوروكربونل

( في هوا فات)وهي    الباقية  الشركةفي    التقنيينكان من المتوقع تدريب  و)ناغاكاوا(؛  وهي  المشاركة  

 ؛ 2022  تشرين الثاني/نوفمبر

المعايير   (ب) غازات  المتعلقة بمعدات تكييف الهواء التي تستخدم    والأنظمةاستعرض أحد الاستشاريين 

تنظيم    التبريد وتم  للاشتعال،  في ع  حلقاتالقابلة  المصلحة  لأصحاب  افتراضية  استشارية  مل 

 ؛ 2021 كانون الأول/وديسمبر  تشرين الأول/أكتوبر

مقياس الضغط، آلة استرداد غاز  وتم تسليم مجموعات الأدوات )على سبيل المثال، كاشف التسرب،   (ج)

الهواءالتبريد، خزان يحتوي على غاز التبريد، مضخة تفريغ، وحدة   ، مجموعة أدوات من  تكييف 

  تم تسليم ، وةمدرسة تدريب مهني  65قاطع الأنابيب، مقياس غاز التبريد( إلى  و،  التدوير تاح عزم  مف

،  التدوير مجموعة أدوات من مفتاح عزم  وأدوات )على سبيل المثال، مضخة تفريغ؛    ةمجموع  100

 الخدمة؛  متاجر، وقاطع الأنابيب( إلى والاشتعال

تقدم،    لتواص   ( د) إحراز  الخدمة  التدريب ومراكز  المهنية ومدارس  للمدارس  المرجعية  البيانات  قاعدة 

 ؛ 2022 تشرين الأول/حيث من المقرر توقيع عقد في أكتوبر

تدريبي   ( ه ) منهج  تطوير  في   عنتم  للاشتعال  القابلة  التبريد  لغازات  والآمنة  الجيدة  الخدمة  ممارسات 

استؤنف تدريب  و.  ينمدرب   110عمل لتدريب المدربين لـ    حلقات  التبريد وتكييف الهواء، وعقدت أربع 

  بسببالقيود المفروضة    بداية رفع  مع  2021  تشرين الأول/في أكتوبر  التبريد وتكييف الهواء  تقنيي

 حتى الآن؛  تقني 1200تدريب ما يقرب من و ، 19- كوفيدجائحة 

كاشفا للتسرب    20بريد الصناعي، تم شراء  بعد تقييم أنشطة إدارة التسرب لدى المستخدمين النهائيين للت (و)

 تسع شركات؛  علىوتوزيعها 

مع مشاركين من الحكومة والصناعة لزيادة    تقنيةعمل    حلقاتخمس تنظيم  تم إجراء أنشطة التوعية و  (ز)

 القادم.  الحظربلاحترار العالمي ولالمنخفضة  الامكانيةبالتكنولوجيات البديلة ذات   التوعية

 هالمشروع ورصدوحدة تنفيذ 

دعم الاستشاريين لإجراء التحقق السنوي    ه تضمنت الأنشطة التي اضطلعت بها وحدة تنفيذ المشروع ورصد  .13

، بما في ذلك خطة العمل المنقحة  التقنية؛ التنسيق في إطار عنصر المساعدة  المراجعة الماليةعمليات  من الاستهلاك و

على تنفيذ المشروع؛   للجائحةلمبردات والحفاظ على البيئة، والتي تم تحديثها لتشمل الآثار الحالية لمنظمة اليابانية المع 

واحدة لتصنيع التبريد من خلال تقييم مشاريعهم الفرعية وتقديم    وشركةالبولي يوريثان    رغاويلشركات    ومساعدة ثلاث 

وحدة تنفيذ  لكل من  التراكمية    المصروفات بلغت  و  ماعات.الدعم لمقترحات المشاريع وخطط الإدارة البيئية وتنظيم الاجت

  334,610دولارا أمريكيا، بما في ذلك رواتب الموظفين )  424,322التي تضم خمسة موظفين،  و،  هالمشروع ورصد
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( المكاتب  وبرامج  ومعدات  أمريكيا(،  استهلاك    21,676دولارا  من  والتحقق  أمريكيا(،  دولارا 

دولارا أمريكيا(، والتكاليف التشغيلية   4,968دولارا أمريكيا(، والاجتماعات )  14,624الهيدروكلوروفلوروكربون )

 دولارا أمريكيا(.   48,444)

 مستوى صرف الأموال 

دولارا أمريكيا     2,949,709دولارا أمريكيا )    3,007,747رف مبلغ وقدره صُ ،  2022  أيلول/من سبتمبر  بدءا .14

دولارا    6,496,817  حتى الآن وقدره   الموافق عليه  مبلغال دولارا أمريكيا لحكومة اليابان( من    58,038للبنك الدولي و

  2023دولارا أمريكيا في عامي    3،489،070صرف الرصيد البالغ    وسيجري  . 2كما هو موضح في الجدول    أمريكيا،

 . 2024و

المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام )بالدولار  . التقرير  2الجدول  

 الأمريكي(

 معدل الصرف )٪( المجموع  اليابان  البنك الدولي  الشريحة 

  الأولى
 345,987 43,250 302,737  الموافق عليه

100 
 345,987 43,250 302,737  المصروف

  الثانية
 2,343,173 163,980 2,179,193  الموافق عليه

71 
 1,656,022  14,788  1,641,234  المصروف

  الثالثة
 3,807,657 26,400 3,781,257  الموافق عليه

26 
 1,005,738* 0 1,005,738*  المصروف

 المجموع 

 6,496,817 233,630 6,263,187  الموافق عليه
46 

 3,007,747 58,038 2,949,709  المصروف

 لا ينطبق  3,489,070 175,592 3,313,478 الرصيد 

دولارا أمريكيا للبنك الدولي،     42,950وقدرهادولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة    613,568  وقدره  عائدال* بما في ذلك  

والتي تبين أنها غير مؤهلة للتمويل )المقرر    فونغ،  وهي شركة الصناعة فو  المرتبطة بمؤسسة تصنيع رغاوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط،

 )أ((.   87/28

 من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  الرابعة والأخيرة خطة تنفيذ الشريحة 

 2023:3 كانون الأول/إلى ديسمبر 2022 كانون الأول/تنفيذ الأنشطة التالية من ديسمبر جري سي .15

ورصد واردات وصادرات    رقابةمن موظفي الجمارك بشأن    160عمل تدريبيتان لما يقرب من    حلقتا ( أ)

 (؛ أمريكيا  دولارا  43,524الهيدروكلوروفلوروكربون )البنك الدولي( )

لاحترار العالمي لالمنخفضة    الاحتماليةاستمرار التوجيه التقني لتيسير الإدخال المستدام للبدائل ذات   (ب)

ذات    التوعيةوزيادة   التكنولوجيا  العالمي  لالمنخفضة    الامكانيةبشأن  للمواد  والإزالة  لاحترار 

يا في شركات محولة دولارا أمريكيا(، وتقييم فعالية التكنولوج   9,259)  الهيدروكلوروفلوروكربونية

(  اأمريكي  ادولار  15,922التدريب )وبرامج  في إعداد المشاريع الفرعية    التقنيةمختارة والمساعدة  

 )البنك الدولي(؛ 

 
لم يكن البنك الدولي قادرا    ذلك، ولا يتم الاحتفاظ بها في حسابات فرعية منفصلة. وبناء على    الدولي، لا يتم التعامل مع الشرائح كمشاريع في نظام البنك   3

، والتي لها قيمة المقررة  2023-2022على تخصيص الأنشطة حسب الشريحة وسيستخدم الأرصدة المتبقية والتمويل من الشريحة الرابعة لتنفيذ أنشطة  

 أكبر من الشريحة الرابعة.
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ووكالة المعايير    التبريد وتكييف الهواءلمصنعي تكييف الهواء ورابطة    التقنية استمرار تقديم المساعدة   (ج)

ة، بما في ذلك المركز الوطني للتقدم التكنولوجي ومختبرات  والوكالات الأخرى ذات الصل  الفيتنامية

الآمن   الاستخدام  على  التدريب  خلال  من  دولارا    172,082)  32-هيدروفلوروكربونلالاختبار، 

 دولارات أمريكية( )حكومة اليابان(؛   3,510عملي )التدريب ال أمريكيا( ومتابعة 

غازات على ممارسات الخدمة الجيدة والتعامل الآمن مع    تقني  1900وتدريب  عمل    حلقة  48  تنظيم  ( د)

)  التبريد للاشتعال  و  332,367القابلة  أمريكيا(،  المهنيةمدربا    80دولارا  تدريبهم    للمدارس  تم 

 دولارا أمريكيا( )البنك الدولي(؛   45,689)

  200ا( ودولارا أمريكي  414,058مختارة )  ةمجموعة أدوات إضافية لمدارس تدريب مهني  45تسليم   ( ه )

 دولارا أمريكيا( )البنك الدولي(؛   667,685الخدمة ) لمتاجرمجموعة أدوات 

تحول شركتين لتصنيع  تمام  إو ؛  32-هيدروفلوروكربونالالهواء إلى    تكييفتحول شركتي تصنيع    تمام إ (و)

منخفضة ال   الامكانيةبدائل ذات  الإلى    الحجم  أربع شركات صغيرة ومتوسطةتحول  التبريد إلى أمونيا و

إلى سيكلوبنتان   اويتحول أربع شركات لتصنيع الرغولاحترار العالمي بمساعدة منسق المجموعة؛ ل

  دار بمساعدة    الحجم  شركة صغيرة ومتوسطة  20الخلط وتحول ما لا يقل عن    السابقأو سيكلوبنتان  

 ( )البنك الدولي(؛ اأمريكي ادولار  2,185,768المزج )

دولار أمريكي(،   35,000المدربين وأنشطة التدريب )  للتقنيين ترنت  تطوير قاعدة بيانات على الإن (ز)

عمل لنشر نتائج برنامج   وحلقاتدولار أمريكي(،    25,000)  التقنيينتقييم لتدريب  معيار  وشهادة و

 ( )البنك الدولي(؛ اأمريكي ا دولار 24,203التدريب )

ورصدستكلف   (ح) المشروع  تنفيذ  أمريكيا(؛    10,376)  ةمستقل  ةمالي  مراجعةبإجراء    ه وحدة  دولارا 

)  وتطوير الإدارية  أمريكيا(؛    6,036البرامج  موظفي  ودولارا  ذلك الخمسة  مشروع  الدعم  في   بما 

المشروع  وحدة مشاريعها   لاستعراض  ه ورصد   تنفيذ  تنفيذ  على  الشركات  ومساعدة  الحصص، 

  المشروع، مالية سنوية لنفقات    مراجعةتنفيذ جميع أنشطة المشروع، وإجراء عمليات  ورصد  الفرعية،  

دولارا    175,278)  الإبلاغ ، وتنسيق  سنوية ونصف سنويةتنفيذ المشروع  عن  مالية و  وإعداد تقارير

 ( )البنك الدولي(. اأمريكي ادولار  12,528أمريكيا(؛ والتكاليف التشغيلية والاجتماعات )

 تعليقات الأمانة وتوصيتها 

 التعليقات 

 تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 الإطار القانوني 

طنا من قدرات استنفاد الأوزون، وهو ما يتماشى    143.78عند مستوى    2022أصدرت الحكومة حصصا لعام   .16

(، حظرت الحكومة استيراد  2)ج()  76/42شيا مع المقرر  اتمومع هدف الرقابة في بروتوكول مونتريال لذلك العام.  

 . 2022كانون الثاني/ يناير  1بحلول  22 -وتصنيع وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون
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 قطاع التصنيع 

في الاجتماع التسعين، وافقت اللجنة التنفيذية على تغييرات جوهرية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  .17

المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمعالجة التأخيرات في تنفيذ المشروع والتحديات في تأمين مشاركة الشركات في 

  متطلبات لت التصنيع في المشاركة في المشروع نظرا ل وتردد شركا  ،19-كوفيدبما في ذلك بسبب جائحة    المشروع، 

منذ  و  4لاحترار العالمي. ل  منخفضةال  الامكانيةذات  بدائل  ال والالتزام بالتصنيع باستخدام    لاتفاق المنحة الفرعية  الكبيرة 

التسعين،   قطاع  أحرزالاجتماع  في  إضافية  مشاركة شركات  تأمين  في  تقدما  الدولي  بولي  ال   رغاويتصنيع    يالبنك 

  تأمين على    راعلى الرغم من التقدم المحرز، كان البنك الدولي قادو.  90/22يوريثان والتبريد، بما يتماشى مع المقرر  

 التبريد وتصنيع رغاوي البولي يوريثان مما كان متوقعا. ي مشاركة عدد أقل من الشركات الإضافية في قطاع

تم الاتفاق على أن    قطاع تصنيع التبريد، من أجل ضمان مساعدة أكبر عدد ممكن من الشركات المؤهلة في  و .18

 اللجنةحتى تتمكن الأمانة من إبلاغ    نام دونغ  شركة  مع  اتفاق المنحة الفرعيةالبنك الدولي سيقدم تحديثا بشأن الانتهاء من  

في الاجتماع التسعين، أشار البنك الدولي إلى أنه يتوقع تأمين مشاركة  و  .الحادي والتسعين  الاجتماعذلك، خلال  ب   التنفيذية

 22-الهيدروكلوروفلوروكربون  طنا متريا من    50باستهلاك إجمالي قدره  الحجم  شركة صغيرة ومتوسطة    15حوالي  

فإنه  فية،  في ضوء التردد المستمر والوقت المحدود المتاح لتأمين مشاركة شركات إضاومن خلال مشروع المجموعة؛ 

ومتوسطةفقط  مشاركة    تأمينيمكن   صغيرة  شركات  من    9.38  قدره   إجماليباستهلاك    الحجم   أربع  متري  طن 

بالتحولات في قطاع تصنيع التبريد كان    ةالمرتبط  الإزالةوبناء على ذلك، فإن إجمالي    .22  -الهيدروكلوروفلوروكربون

  542,904فإن التكاليف المؤهلة لقطاع تصنيع التبريد هي      5(، 3)ج()  90/22شيا مع المقرر  اطن متري، وتم  45.24

( د، سيؤدي هذا التخفيض في التكلفة المؤهلة إلى انخفاض في تمويل  3)ج()  90/22شيا مع المقرر  اوتم  .اأمريكي  ادولار

(، اختارت الحكومة 5)ج()  90/22شيا مع المرونة المنصوص عليها في المقرر  اوتم  6المشروع وتنفيذه؛   وحدة إدارة

اقتطاع   ذلك  من  من    0.72بدلا  إضافي  من    22-الهيدروكلوروفلوروكربونطن  المتبقي  البلد  استهلاك  من 

 المؤهل للتمويل.  الهيدروكلوروفلوروكربون

(ب إلى أن البنك الدولي سيدُرج  2)ج() 90/22  المقررفيما يتعلق بقطاع تصنيع رغاوي البولي يوريثان، أشار  و .19

والمتوسطة   الصغيرة  الشركات  عدد  والتسعين  الحادي  للاجتماع  التقديم  وقعت  الحجم  في  التزام    رسائلعلى  التي 

الالتزام بين الاجتماع التسعين    رسائلي تأمين  نظرا للتحدي والوقت المحدود فوومع ذلك،    بالمشاركة في المشروع.

  الحجم   وتقديم الطلب الحالي، طلب البنك الدولي وقتا إضافيا لتأمين رسائل إضافية من الشركات الصغيرة والمتوسطة

طن متري في الشركات    222.95  لـ  ةالإجمالي  الإزالةعلاوة على ذلك، أشارت الأمانة إلى أنه استنادا إلى  . والمؤهلة

في الشركات الصغيرة والمتوسطة    الإزالةطن متري من    75.00بما في ذلك ما لا يقل عن    المساعدة،المؤهلة التي تتلقى  

دولار أمريكي / كجم للقطاع، كانت    8.07  وقدرهاالتكلفة المتفق عليها    من حيث  فعاليةال، وغرين ماتالمرتبطة بـالحجم  

لقط المؤهلة  بمقدار  التكاليف  أعلى  يوريثان  البولي  البنك    22.268اع رغاوي  اقترحها  التي  تلك  من  أمريكيا  دولارا 

وبناء على ذلك، وعلى أساس استثنائي، ومع ملاحظة التحديات المرتبطة بتحول الشركات الصغيرة    7الدولي.

 
4  UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/9  90/22والمقرر . 

 22 -طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون 117.11 إزالةعلى أساس   اأمريكي ادولار  1,405,292التمويل المنقح لقطاع تصنيع التبريد يصل إلى  5

)المقرر   المؤهلة  التبريد  ؛  3)ج( )  90/22في مؤسسات تصنيع  بناء على  و((  الحادي والتسعين  المؤهلة في الاجتماع  التكاليف  في    الإزالةسيتم تحديد 

 .دولار أمريكي/ كجم 12.00الشركات المؤهلة وفعالية التكلفة المتفق عليها البالغة 

 ( والتكاليف المؤهلة. اأمريكي ادولار 1,405,292في المائة من الفرق بين الحد الأقصى لمستوى التمويل المتفق عليه ) 8بنسبة  6

السابقة  ب الموجود في البوليولات    141-طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون  72.24لـ  الإزالةتم حساب الاقتراح المقدم من البنك الدولي على أساس   7

 .غرين ماتالتي تساعدها شركة  الحجم في الشركات الصغيرة والمتوسطة  الخلط



UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/57 

 

 

10 

لاحترار العالمي، اقترحت لمنخفضة  ال  الامكانيةذات  بدائل  الالحجم وفائدة تسهيل تحول الشركات الإضافية إلى  

مع   يتماشى  بما  يوريثان  البولي  لقطاع رغاوي  التمويل  زيادة  عليها    من حيث   فعاليةالالأمانة  المتفق  التكلفة 

لقطاع رغاوي البولي يوريثان، على    اأمريكي  ادولار  1,799,553للقطاع، مما أدى إلى تكلفة إجمالية قدرها  

دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف   711،483ريحة رابعة وأخيرة بقيمة  أدناه، وش  3النحو المبين في الجدول  

 لبنك الدولي، على أساس أن: لدولارا أمريكيا   49,804دعم الوكالة البالغة 

التزام   على رسائلالتي وقعت  النهائية    المراحلسيقدم البنك الدولي تحديثا عن عدد شركات   (أ)

حتى تتمكن الأمانة من تقديم    2022  كانون الأول/ديسمبر  1في موعد أقصاه    ةالمرتبطوالإزالة  

إلى   بالإضافة  المعلومات،  الفرعية  وضعهذه  المنحة  اللجنة دونغنام    شركة  مع  اتفاق  إلى   ،

 ؛ الحادي والتسعينالتنفيذية خلال اجتماعها 

شركات الصغيرة  لتمكين ال  2023  آذار  /مارس   31خطابات التزام إضافية حتى   تأمينيمكن  و (ب )

 المشروع؛  انجازتحولها بحلول تاريخ  لإتمامالمشاركة  الحجم من والمتوسطة

شركات رغاوي البولي يوريثان في المشروع، أو إذا  من المتوقع لفي حال مشاركة عدد أقل  و ( ج)

  141- الهيدروكلوروفلوروكربون  طن متري من    222.95أقل من    تحققت كانت الإزالة التي  

 ب الذي احتس، فسيعيد البنك الدولي التمويل المرتبط  السابقة الخلطلبوليولات  ب الموجودة في ا

دولار أمريكي/ كجم عند الإنجاز   8.07وهي  التكلفة المتفق عليها    من حيث   فعاليةالعلى أساس  

الخاصة بالمؤسسات    المنحة الفرعيةسبيل المثال، إذا أسفرت اتفاقات    وعلى  المالي للمشروع.

طن    75.00طن متري بدلا من    72.24  لـ  الإزالةعن    غرين مات المشروع في  مع  المرتبطة  

، فسيعيد الخلط  السابقةب الموجود في البوليولات    141-   الهيدروكلوروفلوروكربونمتري من  

 دعم الوكالة؛تكاليف دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى  22,268البنك الدولي 

نك الدولي بإدراج قائمة بجميع شركات رغاوي البولي يوريثان التي تمت مساعدتها  سيقوم البو (د )

المشروع   إطار  في 141-لهيدروكلوروفلوروكربون ل  ةالمرتبط  وإزالتهافي  الموجود  ب 

 في تقرير إنجاز المشروع.  الخلط السابقةالبوليولات 
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إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام    . التمويل المتفق عليه للمرحلة الثانية المنقحة من خطة3الجدول  

 )بالدولار الأمريكي(

 القطاع 

التمويل الموافق عليه  

)الاجتماع السادس  

 والسبعين(

التمويل المنقح  

 )الاجتماع التسعين(
 التمويل الموافق 

 584,612 584,612 2,184,867 تصنيع التبريد 

 0 0 613,568 البوليستيرين المسحوبة بالضغط رغاوة تصنيع 

 1,799,553 *2,529,589 5,522,397 رغاوي البولي يوريثانتصنيع 

 542,904 *1,405,292 3,636,000 تصنيع التبريد 

 233,630 233,630 233,630 خدمة التبريد )اليابان(

 2,699,570 2,699,570 1,369,570 ( البنك الدوليخدمة التبريد )

 406,801 الخدمات التقنية 
734,463** 

105,923*** 

 ***628,540 678,002 وحدة تنفيذ المشروع ورصده 

 ****6,594,732 8,187,156 14,644,834 المجموع 

 لاجتماع الحادي والتسعين.إلى اتخفيض مستوى التمويل بناء على التقدم الذي تم الإبلاغ عنه  يجري* قد 

كان   تخفيض مستوى التمويل بناء على التقدم المُبلغ عنه في قطاع تصنيع التبريد إلى الاجتماع الحادي والتسعين. وفي حال يجري** قد 

المتبقي   22  - الهيدروكلوروفلوروكربونالمرونة للموافقة على زيادة خفض استهلاك    حاجة إلى إعادة التمويل، سيكون لدى الحكومةهناك  

 المؤهل للتمويل. 

)المقرر    رغاوة البوليستيرين المسحوبة بالضغطتصنيع ل بشركة فو فونغ المرتبطدولارا أمريكيا   613,568وقدره عائدال**** لا يشمل 

 )أ((.   87/28

 منقح للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتفاق  الامشروع 

في الاجتماع التسعين، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة فييت نام أن تقدم، من خلال البنك الدولي،  .20

ملة  المستوى المنقح للتمويل، بما في ذلك شريحة نهائية محت  ،جملة أمور  من بين  ،مشروع اتفاق منقح يعكس

عام   استهلاك  2022في  في  إضافية  وتخفيضات  على  ال  22  -الهيدروكلوروفلوروكربون،  للحصول  مؤهل 

وبناء على ذلك، تم إعداد مشروع اتفاق    ( ب(.2)د()  22/ 90التمويل وتاريخ منقح لإنجاز المشروع )المقرر  

منقح، على النحو المبين في المرفق الأول لهذه الوثيقة. وسيتم إلحاق الاتفاقية المنقحة بالكامل بالتقرير النهائي  

 تشمل التغييرات على الاتفاقية ما يلي: س إليها،لتسهيل الرجوع وللاجتماع الحادي والتسعين.  

التذييل   (أ) الثانية والثالثة والرابعة  أ  -2تحديث  المتفق عليها، وتحويل الشرائح  التكاليف  ليعكس 

 لتعكس سنة تقديمها؛ 

من    22  -لهيدروكلوروفلوروكربون ل  من قدرات استنفاد الأوزون طن إضافي    6.56اقتطاع   (ب )

الهيدروكلوروفلوروكربونية المواد  من  المتبقي  البلد  تم  استهلاك  للتمويل،  مع  االمؤهلة  شيا 

 (؛5)ج()90/22( والمقرر 4)ج()90/22المقرر 

 التكلفة المنقحة للمشروع؛  من حيث  فعاليةال أ ليعكس -7  التذييلتحديث  ( ج)

للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث قد حل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه   17تحديث الفقرة   (د )

 في الاجتماع الرابع والثمانين.
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 إتمام المرحلة الثانية 

  2023 كانون الأول/ديسمبر   31بحلول    تمامهاإسيجري  أكد البنك الدولي أن المرحلة الثانية لفييت نام  .21

 ( للجنة التنفيذية. 6)ج() 22/ 90قرر معلى النحو المحدد بموجب ال

 8الجنسانية  السياسة  تنفيذ

م تتضمن إطار في حين أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ل .22

فقد    9، 84/92  المقررنتائج رسمي بشأن تعميم المنظور الجنساني حيث تم تصميم المشروع والموافقة عليه قبل  

وإدماج بعض تدابير الرصد الأساسية بشأن التوازن    بالمنظور الجنسانيالبيانات المتعلقة    مجموعةج  ادمإ  جرى

العمل التدريبية، يتم جمع البيانات المتعلقة   لحلقات   الإعداد   وخلالوفقا لذلك،  و   في دليل تنفيذ المشروع.  الجنساني

على  و بعد ذلك في نظام تتبع المعلومات.    تحُفظ  العمل التي  حلقةوالإشارة إليها في محاضر    بالمنظور الجنساني

، كانت بالمنظور الجنسانيتدريبهم منذ جمع البيانات المتعلقة  جرىضابط جمارك  146سبيل المثال، من بين 

 26النساء    ت نسبةكان  التوعية،  حلقة عمل زيادةفي    من المشاركين  102ومن بين    المائة؛في    29نسبة النساء  

تقنيا    17في المائة؛ ومن بين    5النساء    كانت نسبةتدريب المدربين،    حلقة عملمدربا في    37من  وفي المائة؛  

في   6  النساء  نسبة  ت في معدات تكييف الهواء، كان  32- هيدروفلوروكربونالشاركوا في التدريب على استخدام  

وستنعكس هذه النتيجة في تقرير إنجاز المشروعات، إلى جانب الدروس المستفادة والتوصيات المحتملة  .  المائة

وغيرها من الأعمال التي    في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلورفلوروكربونيةلإدراجها  

 يدعمها الصندوق المتعدد الأطراف.

 وفلوروكربونية وتقييم المخاطرالمواد الهيدروكلور إزالةاستدامة 

في الاجتماع التسعين، وبعد استعراض متعمق، قدم البنك الدولي طلبا لإجراء تغييرات رئيسية لمواجهة   .23

التحديات في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك بسبب  

لوثائق،  كثافة ااركة في المشروع نظرا لفي المش  الحجم  تردد الشركات الصغيرة والمتوسطةو ؛  19- كوفيد جائحة  

ومتطلبات   الصحة،  من  متطلبات    الإبلاغوالتحقق  لتلبية  الفرعيةاللازمة  المنحة  المطلوب اتفاق  والالتزام  ؛ 

بالإضافة إلى ذلك، فإن عددا من الشركات في و   لاحترار العالمي.لمنخفضة  ال  الامكانيةبدائل ذات  ال بالتصنيع ب

تمثل التغييرات وإلى شركة تجميع.    تغيرت في الأصل على أنها جهات تصنيع قد    المحددةقطاع تصنيع التبريد  

التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في اجتماعها التسعين تصحيحا جوهريا للمسار أدى إلى تقليل المخاطر على 

للبنك الدولي في الاجتماع الحالي    الموفرإن الوقت الإضافي  وإلى أدنى حد.    التي يتعين تنفيذهاالأنشطة المتبقية  

لتأمين مشاركة شركات إضافية في قطاعي التبريد وتصنيع رغاوي البولي يوريثان سيزيد من عدد الشركات 

مي مع تخفيف المخاطر على  المنخفضة للاحترار العال الامكانيةإلى البدائل ذات  التي جرت مساعدتها للتحول  

الصندوق المتعدد الأطراف في ضوء موافقة البنك الدولي على إعادة الأموال في حالة عدم تحقيق الإزالة المتفق 

 عليها. 

 
تعميم المنظور الجنساني    والمنفذة على مواصلة ضمان تطبيق سياسة الأطراف  )ج( الوكالات الثنائية  90/48)د(، شجع المقرر  84/92شيا مع المقرر  اتم 8

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37من الوثيقة  2على جميع المشاريع، مع مراعاة الأنشطة المحددة الواردة في الجدول التشغيلية 

 . UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/40من الوثيقة  24الفقرة  9
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إليهكما  و .24 كبير    10، اسابق  أشُير  استهلاك  تغلغل    32- هيدروفلوروكربونللهناك  زيادة  بسبب  البلد  في 

في السوق المحلية. وبناء على ذلك، ترى الأمانة   32- هيدروفلوروكربون الالقائمة على    الهواء  وحدات تكييف

الهواء التي تم تحولها في إطار المشروع تحديا كبيرا في    تكييفأنه من غير المحتمل أن تواجه شركات تصنيع  

ء القائمة على  يعزز الحظر المفروض على استيراد وتصنيع وحدات تكييف الهواو   طرح منتجاتها في السوق.

تستخدم و   ( من استدامة تلك التحولات.2022  كانون الثاني/يناير   1)اعتبارا من    22- لهيدروكلوروفلوروكربونا

  الامكانية ذات    غازات التبريد ، بما في ذلك  غازات التبريد معدات التبريد التجارية في البلد مجموعة متنوعة من  

ل أن تكون قد ساهمت في الحد من مشاركة الشركات في قطاع  لاحترار العالمي، والتي من المحتملالعالية  

التبريد. وتصدير    وسيضمن   تصنيع  استيراد  على  المفروض   ب 141  -الهيدروكلوروفلوروكربونالحظر 

من   الثاني /يناير   1)اعتبارا  استيراد  2015  كانون  على  القادم  والحظر   ب 141-الهيدروكلوروفلوروكربون( 

قامت  و.  يو اقطاع الرغ   في  الإزالة( استدامة  2023  كانون الثاني/يناير   1)  الخلط  السابقةالموجود في البوليولات  

دليل شامل لتنفيذ المشروع يحدد المتطلبات والعمليات الخاصة بالتحولات    بوضع  هوحدة تنفيذ المشروع ورصد 

لمصلحة، بمن فيهم التقنيون والمدربون وواضعو  ستساعد أنشطة المساعدة التقنية لتدريب أصحاب او  المستدامة.

 . أكبرالسياسات وموظفو الجمارك، على ضمان استدامة الإزالة بشكل 

 الخاتمة 

إضافية في المشروع، فقد أحرز البلد   شركات في حين أن الوقت الإضافي مطلوب لتمكين مشاركة   .25

المرحلة الثانية من خطة    في ، بما في ذلك التغييرات التي تم إجراؤها  المقررةتقدما ملموسا في تنفيذ الأنشطة  

إن تنفيذ الأنشطة المتبقية، بما في ذلك  . وإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع التسعين

الإضافي  خفض  الأنشطة  مواصلة  من  البلد  سيمكن  التسعين،  الاجتماع  في  عليها  المتفق  الخدمة  قطاع  في  ة 

التحقق منه في عام    البلدكان استهلاك  وقد  .  الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاكه من   تم  ضمن    2021الذي 

راد والحصص نظام تراخيص الاستي  . ويعد الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق بين الدولة واللجنة التنفيذية

استهلاك   خفض  من  وسيمكن  التشغيل  جدول    لهيدروكلوروفلوروكربوناقيد  مع  يتماشى   في   الإزالة بما 

في   26حتى الآن، بما في ذلك    الموافق عليهفي المائة من التمويل    46بروتوكول مونتريال. وقد تم صرف  

المرحلة الثانية    تمامإة الرابعة الدولة من  في إطار الشريح  المقررةستمكن الأنشطة  و المائة من الشريحة الثالثة.  

انتقال   ضمان  في  المساعدة  مع  الهيدروكلوروفلوروكربونية  المواد  إزالة  إدارة  خطة  من    الشركات المنقحة 

 لاحترار العالمي.لمنخفضة ال الامكانيةبدائل ذات الالمساعدة إلى 

 التوصية 

 اللجنة التنفيذية في النظر في:  قد ترغب  .26

 الإشارة إلى:  (أ)

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة  (1)

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في فييت نام؛ 

الاتفاق   (2) بتحديث  قامت  قد  الصندوق  أمانة  واللجنة  المبرم  أن  نام  فييت  بين حكومة 

الوثيقة،   لهذه  الأول  المرفق  في  الوارد  النحو  على  التحديد:  و التنفيذية،  وجه  على 
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ألف، على أساس مستوى التمويل المنقح والجدول الزمني والتخفيضات  -2التذييل  

  والتذييل ؛  90/22شيا مع المقرر  ا الإضافية من الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل، تم

، للإشارة إلى  17التكلفة المنقحة للمشروع؛ والفقرة    من حيث   فعاليةالشيا مع  ا، تمأ-7

أن الاتفاق المحدث قد حل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الرابع  

 والثمانين؛ 

أنه، بناء على المعلومات الإضافية التي قدمها البنك الدولي بعد الانتهاء من الوثيقة   (3)

 وضع دم أمانة الصندوق تحديثا خلال الاجتماع الحادي والتسعين عن  الحالية، ستق

 ا ، وهي شركة تصنيع معدات تبريد، وتحديثنام دونغ  شركة  اتفاق المنحة الفرعية مع

النهائيةعن عدد الشركات   في قطاع تصنيع رغاوي البولي يوريثان    في المراحل 

 ؛ ةالمرتبط اإزالتهوالتزام بالمشاركة في المشروع،   على رسائلالتي وقعت 

نام والبنك الدولي وحكومة اليابان بتقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة    ت يمطالبة حكومة في (ب )

 ؛ 2024النهائية إلى الاجتماع الأول لعام 

المواد  ( ج) إزالة  إدارة  خطة  من  الثانية  المرحلة  من  والأخيرة  الرابعة  الشريحة  على  الموافقة 

لف لعام    يت يالهيدروكلوروفلوروكربونية  المقابلة  الشريحة  تنفيذ  وخطة  بمبلغ  2023نام،   ،

دولارا أمريكيا     49,804دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة    711,483

أن    للبنك أساس  على  فقط،  في  141- لهيدروكلوروفلوروكربونا  إزالةالدولي  الموجود  ب 

تمت   الخلط  السابقةالبوليولات   التي  المؤهلة  يوريثان  البولي  رغاوي  تصنيع  شركات  في 

طن متري، وسيعيد البنك الدولي   222.95أقل من  ينبغي أن يكون  مساعدتها في إطار المشروع  

المحسوب عل المرتبط  أساس  التمويل  البالغة    من حيث   فعاليةالى  المتفق عليها    8.07التكلفة 

 . عند إتمام المشروع ماليادولار أمريكي/كجم 
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 المرفق الأول 

نام واللجنة التنفيذية للصندوق   ت يبين حكومة فيالمبرم  النص الذي سيتم إدراجه في الاتفاق المحدث المنقح  

خطة إدارة إزالة   من للمرحلة الثانية ااستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وفق خفضمن أجل متعدد الأطراف ال

 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 التغييرات ذات الصلة بخط عريض لسهولة الرجوع إليها(  ترد)

 الصلاحية 
 

الرابع بين حكومة فييت نام واللجنة التنفيذية في الاجتماع    المبرميحل هذا الاتفاق المحدث محل الاتفاق   .27

 للجنة التنفيذية.  والثمانين

 : الأهداف والتمويل لفأ-2 التذييل

 المجموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016* التفاصيل السطر

جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة  1.1

مونتريال الأولى من المرفق جيم لبروتوكول 

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

 لا ينطبق 143.78 143.78 143.78 199.08 199.08 199.08 199.08

الحدّ الأقصى لمجموع الاستهلاك المسموح به  2.1

من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم 

لبروتوكول مونتريال )طن من قدرات استنفاد 

 الأوزون(

 لا ينطبق 143.78 143.78 143.78 199.08 199.08 199.08 199.08

التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية )البنك  1.2

 الدولي( )دولار أمريكي( 

302,737 0 0 2,179,193 0 3,781,257 711,483 6,974,670 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية )دولار   2.2

 أمريكي( 

21,192 0 0 152,544 0 264,688 49,804 488,228 

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المعاونة  3.2

 )اليابان( )دولار أمريكي( 

43,250 0 0 163,980 0 26,400 0 233,630 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة )دولار  4.2

 أمريكي( 

5,623 0 0 21,317 0 3,432 0 30,372 

 7,208,300 711,483 3,807,657 0 2,343,173 0 0 345,987 )دولار أمريكي( إجمالي التمويل المتفق  1.3

 518,600 49,804 268,120 0 173,861 0 0 26,814 إجمالي تكاليف الدعم )دولار أمريكي(  2.3

إجمالي التكاليف المتفق عليها )دولار   3.3

 أمريكي( 

372,801 0 0 2,517,034 0 4,075,777 737,461 7,726,900 

 61.94 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0.00 إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون( التي يجب 22-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 105.21 المتبقي المؤهل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 22-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.00 من قدرات استنفاد الأوزون(المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن  123-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 0.00 التي يجب إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون(  123-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.16 المتبقي المؤهل للتمويل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(   123-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 0.00 ب المتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 141-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 53.90 ب التي يجب إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من قدرات استنفاد الأوزون(141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 0.00 ب المتبقي المؤهل )طن من قدرات استنفاد الأوزون( 141-الهيدروكلوروفلوروكربوناستهلاك  3.3.4

ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والمتفق على إزالتها بموجب هذا الاتفاق 141-الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 )طن من قدرات استنفاد الأوزون(

75.26 

ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة والتي يجب إزالتها بموجب المرحلة السابقة )طن من 141-كمية الهيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 قدرات استنفاد الأوزون(

89.30 

 0.00 قدرات استنفاد الأوزون(ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل )طن من 141-استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

دولارا أمريكيا بسبب تغيير التكنولوجيا في شركة ميديا كونسيومر إلكتريك    6,535، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغةادولارا أمريكي  93,358* تم تحديث التمويل ليعكس العائد البالغ 

 )ب((. 37/ 82)المقرر   32-هيدروفلوروكربونالإلى   R-290نام( من  تي)في
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 الامتثال  عدمأ: التخفيضات في التمويل بسبب -7الملحق 

دولار أمريكي لكل كيلوغرام   105.08من الاتفاقية، يجوز تخفيض مبلغ التمويل المقدم بمقدار    11للفقرة    اوفق .1

لم  ألف لكل سنة  - 2من التذييل    2.1  السطرمن الاستهلاك بما يتجاوز المستوى المحدد في    من قدرات استنفاد الأوزون

، على أساس أن الحد الأقصى لخفض التمويل لن يتجاوز  ألف- 2من التذييل    2-1  السطرالهدف المحدد في  تلبية  فيها    تتم 

الات التي يمتد فيها عدم الامتثال لمدة  يمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية في الحومستوى تمويل الشريحة المطلوب.  

 عامين متتاليين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


