
  . صدورهاعد تصدر دون اخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية ب قد ان وثائق ما قبل الدورات
  

  .اضافيةلأسباب اقتصادية، لقد تمت طباعة هذه الوثيقة بعدد محدد، فيرجى من المندوبين أن يأخذوا نسختهم معهم الى الاجتماع وألاّ يطلبوا نسخا 
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  نظرة عامــة
  
 47/50المقرّر ( آمتابعة للمقرّر الصادر عن الاجتماع السابع والأربعين للجنة التنفيذية هذه الوثيقة مقدّمة  .1
 القادمة للجنة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح ، الذي طالب بتخصيص بند مستقل في جدول أعمال الاجتماعات))د(

خير تقديم الشرائح ويرجع السبب في هذه المطالبة إلى تكرار تأ. السنوية وصرف الأموال للشرائح والالتزامات
. نتج عنه تأخيرات في تحويل الأموال والوفاء بالالتزامات لتمويل وتنفيذ الأنشطة اللازمة لتلك الشرائحالسنوية الذي ت

والهدف من هذا البند في جدول الأعمال هو تمكين اللجنة التنفيذية من تشجيع البلدان والوآالات المعنية على بذل مزيد 
 للجنة التنفيذية ومعالجة مشكلات الالتزام بالمواعيد ح السنوية إلى الاجتماعات اللاحقةدها لتقديم الشرائومن جه

  .سنويةالنهائية فيما يتعلّق بتقديم الشرائح ال
  
 قدّمتلاجتماع الثالث والخمسين، وتعالج هذه الوثيقة التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية التي آانت مستحقة ل  .2

وهي تحدّد أيضاً الطلبات التي لم يتمّ تقديمها بموجب اتفاق متبادل والشرائح التي . توصيات لتنظر فيها اللجنة التنفيذية
  .كتملة، والتي وجب بالتالي سحبهاتمّ تقديمها، ولكنها لم تكن م

 
  

  )الشرائح التي استحق تقديمها إلى الاجتماع الثالث والخمسين(التأخيرات في الشرائح السنوية 
  
 منها 43وقُدّمت .  شريحة سنوية استحقّ تقديمها إلى الاجتماع الثالث والخمسينسبع وخمسونآانت هنالك   .3
  شريحة14وبالتالي فإن ثمّة ). انة ولكنها سُحبت بموجب اتفاق متبادل مع الأمبما في ذلك تسع شرائح آانت قد قُدّمت(

 ، مع الأسباب 1 الجدول ة فيمسين ولم يتمّ تقديمها، وهي مدرجقّة للتقديم إلى الاجتماع الثالث والخحسنوية آانت مست
  .تها الوآالة المنفذة المعنيةالتي أعط

  
  1الجدول 
  

  مّ تقديمهاالشرائح السنوية التي لم يت
  

  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوآالة  البلد
منظمة الأمم المتحدة   ألبانيا

للتنمية الصناعية 
  )اليونيدو(

إزالة موادّ مستنفدة 
  للأوزون

لا يتوقّع إآمال الأنشطة من ضمن   2007
الشرائح السابقة إلاّ مع نهاية عام 

  .2008 أو بداية 2007
إزالة موادّ آلورو   يالبنك الدول  أنتيغوا وبربودا

  فلورو آربون
  انتظار توقيع اتفاقية المنحة  2006

برنامج الأمم المتحدة   بنغلاديش
  )اليوئنديبي(الإنمائي 

إزالة موادّ مستنفدة 
  للأوزون

 2005آانت الشرائح لعامَي   2007
 قد قدّمت من دون تقرير 2006و

تحقُّق، ومن المتوقّع تقديم شريحة 
  بعد،2008 مع شريحة 2007

 2005الموافقة على شرائح 
  .2006و

برنامج الأمم المتحدة   بنغلاديش
  )اليونيب(للبيئة 

إزالة موادّ مستنفدة 
  للأوزون

 2005آانت الشرائح لعامَي   2007
 قد قدّمت من دون تقرير 2006و

تحقُّق، ومن المتوقّع تقديم شريحة 
  بعد،2008 مع شريحة 2007

 2005الموافقة على شرائح 
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  .2006و
جمهورية 

الكونغو 
  الديمقراطية

إزالة موادّ آلورو   اليوئنديبي
  فلورو آربون

  
2007  

تقدّم بطيء في تنفيذ خطة العمل 
  الجارية

جمهورية 
الكونغو 

  الديمقراطية

إزالة موادّ آلورو   اليونيب
  فلورو آربون

تقدّم بطيء في تنفيذ خطة العمل   2007
  الجارية

جمهورية إيران 
  الإسلامية

إزالة موادّ آلورو   يدواليون
فلورو آربون 

خدمات 
  مذيبات/تجميع/تبريد

  غير متوافر  2008

إزالة موادّ آلورو   فرنسا  آينيا
  فلورو آربون 

  بدء العمل مؤخراً بالشريحة  2005

إزالة موادّ آلورو   اليوئنديبي  ستانزقيرغي
  فلورو آربون 

تقدُّم بطيء في توقيع وثيقة   2007
أخير في تنفيذ وفيما بعد، تالمشروع 

  2007خطة العمل السنوية لعام 
إزالة موادّ آلورو   اليونيب  ستانزقيرغي

  فلورو آربون
تقدُّم بطيء في توقيع وثيقة   2007

المشروع وفيما بعد، تأخير في تنفيذ 
  2007خطة العمل السنوية لعام 

الجماهيرية 
  العربية الليبية

تدابير المؤسسية في تغييرات على ال  2007  بروميد الميثيل  اسبانيا
  وحدة الأوزون الوطنية

الجماهيرية 
  العربية الليبية

إزالة موادّ آلورو   اليونيدو
  فلورو آربون 

  "7أ "لم يبلغ عن أي بيانات للمادّة   2006

إزالة موادّ آلورو   آندا  أوروغواي
  فلورو آربون

  توقيع متأخر على وثيقة المشروع  2007

وادّ آلورو إزالة م  اليوئنديبي  أوروغواي
  فلورو آربون

  توقيع متأخر على وثيقة المشروع  2007

 
  
  ،)1(، فرنسا )1(آندا :  حسب الوآالة، هو آما يلي،أن تفصيل الشرائح السنوية التي لم يتمّ تقديمها  .4

  ).1(، والبنك الدولي )3(، اليونيدو )3(، اليونيب )4(، اليوئنديبي )1(إسبانيا 
  
، ولذلك فإن الشريحة اتفاقية المنحة عوا وبربودا الذي ينفذه البنك الدولي، لم يتمّ توقيبالنسبة لمشروع أنتيغ  .5

وفي نطاق هذا المشروع أفاد البنك الدولي أنه لن يتمكّن . الوثيقة/التي آانت مستحقّة أخرّت في انتظار توقيع الاتفاقية
أفاد أيضاً أن الاتفاقية لن تصبح نافذة إلاّ بعد مرور ولكنّه . من البدء بصرف الأمرال حتى يتمّ توقيع اتفاقية المنحة

 بعثة مراقبة لمساعدة البلد في جهوده من أجل التنفيذ  لتكليف البنك بعد ذلكخططشهر تقريباً على توقيع الاتفاقية، وي
لتقديم إلى الاجتماع وأفاد البنك أنّه غير محتمل أن يتمكّن من الوفاء بمهلة ا. وفي إعداد الخطة السنوية وتقرير التحقّق

  .الرابع والخمسين للجنة التنفيذية، ولذلك فإنه سيقدّم الطلب النهائي للشريحة إلى الاجتماع الخامس والخمسين
  
. آان قد مضى ميعاد تقديمهما) 2006 و2005( شريحتين ،قدّمت اليوئنديبي واليونيب، نيابة عن بنغلاديش  .6

 من دون تقارير التحقّق 2006 و2005وقد تمّ تقديم شريحتَي . 2007 لعام ولكن لم يتمّ تقديم الشريحة المستحقة
والسبب الرئيسي لتأخير هذين التقديمين هو الحصول على توقيع . المطلوبة، لذلك فهما لم تُسلّما إلى اللجنة التنفيذية
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ة وتسبّب في التأخير اللاحق وثائق المشروع الذي يستغرق وقتاً طويلاً، ممّا أدّى إلى ضرورة مراجعة الخطة الشامل
  .في تقديم الشرائح في مواعيدها

  
 لمشروع إزالة موادّ آلورو 2007أفادت اليونيب، آونها الوآالة الرئيسية، أن سبب تأخير تقديم شريحة   .7

  .فلورو آربون في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو التقدّم البطيء في تنفيذ خطة العمل السنوية الجارية
  
بالنسبة لمشروع فرنسا لإزالة مواد آلورو فلورو آربون في آينيا، لم يتمّ تقديم الشريحة الثانية إلى الاجتماع   .8

وأفادت فرنسا أنها . الثالث والخمسين للجنة التنفيذية لأن تنفيذ الشريحة الأولى المحرّرة حديثاً لم يبدأ إلاّ بالجهد
المواد المستنفدة للأوزون الموافق عليها حديثاً، والتأثير المترتب عنها ستجري تقييماً للجهود من أجل تطبيق أنظمة 

  .على واردات المواد المستنفدة للأوزون واستهلاآها، قبل المطالبة بالشريحة الثانية في الاجتماع الرابع والخمسين
  
 وثيقة عالتقدّم البطيء في توقي أن الطلب لقيرغيستان لم يُقَدَّم بسبب ،أفادت اليونيب، آونها الوآالة الرئيسية  .9

 للأنشطة بين  معدّلوقد جرى تنسيق جدول زمني. 2007المشروع، والتأخير اللاحق في تنفيذ الخطة السنوية لعام 
  .اليونيب واليوئنديبي، وتم الاتفاق عليه مع وحدة الأوزون الوطنية

  
 عن طلب الشريحة الثانية لمشروع إزالة آلورو ،)ونيابة عن آندا(أبلغت اليوئنديبي، آونها الوآالة الرئيسية   .10

التوقيع على وثيقة المشروع استغرق من الوقت أآثر ممّا آان متوقّعاً، ممّا أن وأفادت . فلورو آربون في أوروغواي
 ومن المتوقع أن يتمّ تقديم،  2007ولكنَّ أنشطة عدّة أجريت خلال عام . أدّى إلى تأخير بدء العمل للشريحة الأولى

  .الشريحة الثانية إلى الاجتماع الرابع والخمسين
  

مشروعيها في ألبانيا والجماهيرية العربية الليبيّة ستُقَدَّم إلى الاجتماع الرابع إنَّ طلبات اليونيدو لشرائح   .11
 أو 2007 مع نهاية وبالنسبة لألبانيا، لا يُتوَقَّع أن تُكمل الأنشطة في نطاق شرائح سابقة إلاّ. والخمسين للجنة التنفيذية

وبالنسبة . 2008 للحصول على موافقة خلال الاجتماع الأول من عام 2007لذلك فسيتمّ تقديم شريحة . 2008بداية 
، يليها 2007، مع أنّه يُتوقّع تقديم هذه البيانات مع نهاية 7للجماهيرية العربية الليبية لم يبلغ عن أيّ من بيانات المادة 

  .لى اللجنة التنفيذية للحصول على موافقة إ2006تقديم شريحة 
 
  

  الشرائح المتأخرة بالنسبة للبلدان التي تخضع لقرارات امتثال
  

لم يتمّ تقديم شرائح لستة بلدان اتُّخذت بشأنها قرارات امتثال بالنسبة لإجراءات رقابة شملتها الاتفاقات   .12
 بنغلاديش، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية إيران ألبانيا،: وهذه البلدان الستة هي. المبرمة مع آلّ منها

دَّم لبنغلاديش  ومع أن الشرائح لم تُق،بالنسبة لموادّ آلورو فلورو آربونو. الإسلامية، آينيا والجماهيرية العربية الليبية
ة العربية الليبية، أفادت وبالنسبة لمشروع بروميد الميثيل في الجماهيري. معالجة التأخيرات في التقديموآينيا، تمّت 

. ن الشريحة السنوية لم تُقدَّم بسبب تغييرات طرأت على الترتيبيات المؤسسية لوحدة الأوزون الوطنيةأحكومة إسبانيا 
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في حثّ البلدان المذآورة في هذه الفقرة، والتي اتخذت بشأنها قرارات امتثال، على تشجيع 

ر المطلوبة إلى الاجتماع الرابع والخمسين، والوفاء بالشروط الأخرى المطلوبة من أجل تقديم الشرائح تقديم التقاري
  .المتأخرة، لتمكين اللجنة من تقديم المساعدة المطلوبة لتسهيل الامتثال

  
  الشرائح السنوية التي لم تقدَّم بموجب الاتفاق المتبادل مع الأمانة

  
   تلك الشرائح التي تمّ تأجيلها بالاتفاق المتبادل2يعرض الجدول   .13
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  2الجدول 
  

  الشرائح السنوية التي لم تقدَّم بموجب الاتفاق المتبادل
  

   التأخيرأسباب  الشرائح  القطاع  الوآالة  البلد
إزالة موادّ آلورو   اليونيب  دومينيكا

  فلورو آربون
  الآنتنفيذ منخفض حتى /معدّل إنفاق  2007

إزالة موادّ آلورو   اليوئنديبي  دومينيكا
  فلورو آربون

  تنفيذ منخفض حتى الآن/معدّل إنفاق  2007

إزالة موادّ آلورو   اليونيدو  مصر
  فلورو آربون

  تنفيذ منخفض حتى الآن /معدّل إنفاق  2007

إزالة موادّ آلورو   اليونيب  غرينادا
  فلورو آربون

   الآنتنفيذ منخفض حتى/معدّل إنفاق  2007

إزالة موادّ آلورو   اليوئنديبي  غرينادا
  فلورو آربون

  تنفيذ منخفض حتى الآن/معدّل إنفاق  2007

إزالة موادّ آلورو   اليوئنديبي  بنما
  فلورو آربون

  تنفيذ بطيء للشرائح الموافق عليها  2007

إزالة موادّ آلورو   اليوئنديبي  سانت آيتس ونيفس
  فلورو آربون

  فيذ منخفض حتى الآن تن/معدّل إنفاق  2007

إزالة موادّ آلورو   اليونيب  سانت آيتس ونيفس
  فلورو آربون

  تنفيذ منخفض حتى الآن/معدّل إنفاق  2007

سانت فنسنت 
  والغرينادين

إزالة موادّ مستنفدة   اليوئنديبي
  للأوزون 

  تنفيذ منخفض حتى الآن/معدّل إنفاق  2007

سانت فنسنت 
  والغرينادين

دّ مستنفدة إزالة موا  اليونيب
  للأوزون

  تنفيذ منخفض حتى الآن/معدّل إنفاق  2007

 
  

بالنسبة لغالبيّة الأحوال فإن سبب تأخير تقديم الشرائح السنوية حتى الاجتماع الرابع والخمسين، هو المعدّلات   .14
المعنية والأمانة، مفاده وقد تمّ اتفاق بين الوآالة . المنخفضة للصرف في حيّز الشرائح القائمة، وبسبب التنفيذ البطيء

أنّه حيث لا تكون هناك حاجة إلى أموال لإجراء الأنشطة الجارية، يمكن تأجيل الشريحة التالية إلى الاجتماع الرابع 
وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بأسباب تقديم مشروعات الإزالة وبسحبها رغم ذلك، وأن . والخمسين

  .شرائح إلى الاجتماع الرابع والخمسينتحثّ على تقديم هذه ال
  
  

  الشرائح السنوية المقدّمة مع معلومات ناقصة
  

 بعد ،لقد تمّ تقديم عشر شرائح لاتفاقات متعددة السنوات إلى الاجتماع الثالث والخمسين، ولكنها اعتُبرت  .15
وقد تمّ سحب الشريحة في آلّ . نه لم يكن ملائماً لأن تقرير التحقّق إمّا لم يكن قد قُدّم ، أو أ،المراجعة ، بأنها غير آاملة

ولكن لم ( خلال الاجتماع الخمسين حيث آانت هناك سبع تقديمات غير آاملة، وقد عولجت المسألة أولاً. ن الحالتينم
  ).تكن هناك تقديمات غير آاملة لاتفاقات متعددة السنوات، إلى الاجتماعين الحادي والخمسين والثاني والخمسين

  
  . الشرائح السنوية للاتفاقات المتعدّدة السنوات التي لم تكن آاملة عند تقديمها3يعرض الجدول   .16
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  3الجدول 
  

   موافقةىالشرائح السنوية التي قُدّمت ولكنها لم تُحَّول للحصول عل
  

  سبب عدم النظر  الشرائح  القطاع  الوآالة  البلد
  في الموافقة على التقديم

زالة موادّ مستنفدة إ  اليوئنديبي  بنغلاديش
  للأوزون

2005 
  2006و

  تقرير التحقّق لم يكن ملائماً

إزالة موادّ مستنفدة   اليونيب  بنغلاديش
  للأوزون

2005 
  2006و

  تقرير التحقّق لم يكن ملائماً

البنك   إندونيسيا
  الدولي

إزالة موادّ مستنفدة 
  )رغاوى(للأوزون 

  التحقّق لم يكن ملائماً  2007

إزالة موادّ مستنفدة   ئنديبياليو  إندونيسيا
صناعة (للأوزون 
  )التبريد

  التحقّق لم يكن ملائماً  2007

إزالة موادّ آلورو   ألمانيا  الهند
فلورو آربون 

  )خدمات التبريد(

  التحقّق لم يكن ملائماً  2008

إزالة موادّ آلورو   سويسرا  الهند
فلورو آربون 

  )خدمات التبريد(

  التحقّق لم يكن ملائماً  2008

إزالة موادّ آلورو   اليوئنديبي  الهند
فلورو آربون 

  )خدمات التبريد(

  التحقّق لم يكن ملائماً  2008

إزالة موادّ آلورو   اليونيب  الهند
فلورو آربون 

  )خدمات التبريد(

  التحقّق لم يكن ملائماً  2008

إزالة موادّ آلورو   اليوئنديبي  نيجيريا
  فلورو آربون

  اًالتحقّق لم يكن ملائم  2005

إزالة رابع آلوريد   اليونيدو  باآستان
  الكربون 

  التحقّق لم يكن ملائماً  2005

  
  

قد ترغب اللجنة التنفيذية في تشجيع البلدان والوآالات الآنفة الذآر على تقديم شرائحها إلى الاجتماع الرابع   .17
  .والخمسين

 
  

  التوصيـات
  

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في   .18
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أن تحيط علماً بالمعلومات المتعلقة بالشرائح السنوية للاتفاقات المتعددة السنوات المقدّمة إلى الأمانة   )أ(
 في وثيقة التأخيرات نةمن آلّ من فرنسا، واليوئنديبي، واليونيب، واليونيدو، والبنك الدولي، المتضمَّ

  ؛)UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/13(في تقديم الشرائح السنوية 
  

 للاتفاقات المتعددة السنوات التي آانت مستحقة 57 من الشرائح السنوية الـ 14ط علماً بأن أن تحي  ) ب(
 شرائح سُحبت بسبب 10للتقديم، لم تُقدَّم في الوقت المحدد إلى الاجتماع الثالث والخمسين، وبأن 

  أو بسبب التنفيذ البطيء؛/ض معدّل صرف الأموال واانخف
  
يه رسائل بشأن الشرائح السنوية المدرجة أدناه التي آانت مستحقة جأن تحيط علماً بضرورة تو  )ج(

للتقديم إلى الاجتماع الثالث والخمسين، مع الأسباب المشار إليها للتأخير، وأن تشجّع الوآالات 
 المعنية على تقديم هذه الشرائح السنوية إلى الاجتماع الرابع 5المنفذة وحكومات بلدان المادة 

  :ي حال اتخاذ قرار مختلف  إلاّ ف،والخمسين
    

  سبب التأخير  الشرائح  القطاع  الوآالة  البلد
إزالة موادّ مستنفدة   اليونيدو  ألبانيا

  للأوزون
ليس متوقّعاً إتمام الأنشطة التابعة لشرائح   2007

 أو مستهلّ 2007سابقة إلاّ مع نهاية 
2008.  

البنك   أنتيغوا وبربودا
  الدولي

إزالة موادّ آلورو 
  آربونفلورو 

  . اتفاقية المنحةىانتظار التوقيع عل  2006

إزالة موادّ مستنفدة   اليوئنديبي  بنغلاديش
  للأوزون

 قد قُدّمت 2006 و2005آانت شرائح   2007
من دون تقارير تحقُّق، ومن المتوقع تقديم 

 بعد 2008 مع شريحة 2007شريحة 
  2006 و2005الموافقة على شرائح 

وادّ مستنفدة إزالة م  اليونيب  بنغلاديش
  للأوزون 

 قد قُدّمت 2006 و2005آانت شرائح   2007
من دون تقارير تحقُّق، ومن المتوقع تقديم 

 بعد 2008 مع شريحة 2007شريحة 
  2006 و2005الموافقة على شرائح 

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

إزالة موادّ آلورو   اليوئنديبي
  فلورو آربون

  .العمل الجاريةتقدم بطيء في تنفيذ خطة   2007

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

إزالة موادّ آلورو   اليونيب
  فلورو آربون

  .تقدم بطيء في تنفيذ خطة العمل الجارية  2007

جمهورية إيران 
  الإسلامية

إزالة موادّ آلورو   اليونيدو
فلورو آربون 

خدمات (
 /تجميع/التبريد
  مذيبات

  تقدّمه اليونيدو  2008

ة موادّ آلورو إزال  فرنسا  آينيا
  فلورو آربون

  .البدء مؤخراً بالشريحة الأولى  2005

إزالة موادّ آلورو   اليوئنديبي  ستانزقيرغي
  فلورو آربون

تقدّم بطيء في توقيع وثيقة المشروع وفي   2007
وقت لاحق، تأخير في تنفيذ خطة العمل 

  .2007السنوية لعام 
إزالة موادّ آلورو   اليونيب  ستانزقيرغي

  ربونفلورو آ
تقدّم بطيء في توقيع وثيقة المشروع وفي   2007

وقت لاحق، تأخير في تنفيذ خطة العمل 
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  .2007السنوية لعام 
الجماهيرية العربية 

  الليبية
تغييرات طرأت على الترتيبات المؤسسية   2007  بروميد الميثيل  إسبانيا

  .لوحدة الأوزون الوطنية
الجماهيرية العربية 

  الليبية
الة موادّ آلورو إز  اليونيدو

  فلورو آربون
   ".7أ "لم يبلغ عن بيانات من المادة   2006

إزالة موادّ آلورو   آندا  أوروغواي
  فلورو آربون

   وثيقة المشروعلىتوقيع متأخر ع  2007

إزالة موادّ آلورو   اليوئنديبي  أوروغواي
  فلورو آربون

   وثيقة المشروعلىتوقيع متأخر ع  2007

 
  
ا، وبنغلاديش، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية إيران الإسلامية، وآينيا، أن تحثّ ألباني  )د(

قرارات امتثال، والتي لم تُقدَّم من أجلها الشرائح السنوية أجلها والجماهيرية العربية الليبية، التي اتخّذت من 
بة إلى الاجتماع الرابع يل تقديم التقارير المطلوه تسىذات الصلة إلى الاجتماع الثالث والخمسين، عل

  .والخمسين
  
أن تحيط علماً بضرورة توجيه رسائل بشأن الشرائح السنوية التالية التي قدّمت إلى الاجتماع الثالث   )هـ(

 المعنية على 5والخمسين، ولكنها لم تخضع للموافقة للأسباب المذآورة، وأن تشجّع الوآالات المنفذة وحكومات المادة 
  :ح السنوية إلى الاجتماع الرابع والخمسينتقديم هذه الشرائ

  
  

  سبب عدم النظر في الموافقة على التقديم  الشرائح  القطاع  الوآالة  البلد
إزالة موادّ مستنفدة   اليوئنديبي  بنغلاديش

  للأوزون
2005 

  2006و
  لم يتمّ تقديم تقرير التحقّق

إزالة موادّ مستنفدة   اليونيب  بنغلاديش
  للأوزون

2005 
  2006و

   يتمّ تقديم تقرير التحقّقلم

إزالة موادّ مستنفدة   البنك الدولي  إندونيسيا
  )رغاوى(للأوزون 

  التحقق لم يكن ملائماً  2007

إزالة موادّ مستنفدة   اليوئنديبي  إندونيسيا
صناعة (للأوزون 
  )التبريد

  التحقق لم يكن ملائماً  2007

إزالة موادّ آلورو فلورو   ألمانيا  الهند
  )ت التبريدخدما(آربون 

  التحقق لم يكن ملائماً  2008

إزالة موادّ آلورو فلورو   سويسرا  الهند
  )خدمات التبريد(آربون 

  التحقق لم يكن ملائماً  2008

إزالة موادّ آلورو فلورو   اليوئنديبي  الهند
  )خدمات التبريد(آربون 

  التحقق لم يكن ملائماً  2008

إزالة موادّ آلورو فلورو   اليونيب  الهند
  )خدمات التبريد(ربون آ

  التحقق لم يكن ملائماً  2008

إزالة موادّ آلورو فلورو   اليوئنديبي  نيجيريا
  آربون

  التحقق لم يكن ملائماً  2005

إزالة رابع آلوريد   اليونيدو  باآستان
  الكربون 

  التحقق لم يكن ملائماً  2005
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