



**Programme des  
Nations Unies pour  
l'environnement**

Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/5  
29 mai 2013

FRANÇAIS  
ORIGINAL : ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Soixante-dixième réunion  
Bangkok, 1-5 juillet 2013

**PLANS D'ACTIVITÉS 2013-2015 ET  
RETARDS DANS LA SOUMISSION DES TRANCHES**

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

## Introduction

1. Le présent document examine l'établissement de plans d'activités à la lumière des approbations de la 69<sup>e</sup> réunion, des soumissions et des recommandations aux fins de financement à la 70<sup>e</sup> réunion et d'attribution des ressources dans les plans d'activités de 2013-2015. Il aborde en premier lieu les décisions prises à la 69<sup>e</sup> réunion eu égard aux plans d'activités de 2013-2015. Il indique ensuite la mesure dans laquelle les valeurs des approbations et des soumissions dépassent les valeurs indiquées dans les plans d'activités pour 2013 aussi bien que pour la période de planification 2013-2015.
2. Le document couvre également les activités qui n'ont pas été soumises à la 70<sup>e</sup> réunion selon les catégories requises aux fins de conformité et celles qui ne sont pas requises aux fins de conformité, et il examine les besoins pour le triennat 2013-2015.
3. Conformément à la décision 53/3, alinéa c), l'information sur les retards des propositions est incluse dans le cadre de l'examen de l'exécution des plans d'activités lors des deuxième et troisième réunions de chaque année.
4. Le document conclut par des observations et des recommandations.

## PLANS D'ACTIVITÉS

### Décisions prises sur les plans d'activités de 2013-2015

5. Le Tableau 1 indique les fonds affectés aux plans d'activités de 2013-2015, modifiés par le Comité exécutif à sa 69<sup>e</sup> réunion. Il contient en outre des informations sur les accords pluriannuels (APA) dont le Comité exécutif a approuvé le financement en principe après 2015.

Tableau 1

### AFFECTATION DES RESSOURCES, PLANS D'ACTIVITÉS DE 2013-2015 ET TRANCHES DES APA APPROUVÉS EN PRINCIPE (000 \$US)

Requis par le modèle	2013	2014	2015	Total	APA approuvés après 2015
<b>REQUIS AUX FINS DE CONFORMITÉ</b>					
APA approuvés	116 472	51 110	65 970	233 551	38 035
Production HCFC - Phase I	16 264	54 603	33 799	104 666	
Préparation production HCFC - Phase II		509		509	
Préparation PGEH - Phase I	96			96	
Préparation PGEH - Phase II	2 888	9 843	1 912	14 644	
Projets d'investissement PGEH et PGEH - Phase I	480	4 691	1 689	6 861	
Projets d'investissement PGEH et PGEH - Phase II	0	6 291	14 862	21 152	
Production CFC	43			43	
Bromure de méthyle - Investissement		321		321	
Bromure de méthyle - Préparation	75			75	
<b>Coûts standard</b>					
Programme d'assistance pour la conformité (CAP)	10 187	10 493	10 808	31 488	
Unité de base	5 762	5 802	5 843	17 407	
Renforcement des institutions	8 110	7 958	8 229	24 297	
Secrétariat/ Coût du Comité exécutif	6 120	6 252	6 389	18 761	

Requis par le modèle	2013	2014	2015	Total	APA approuvés après 2015
Trésorier (excluant le financement de contrepartie du Canada)	500	500	500	1 500	
<b>Total partiel (requis aux fins de conformité)</b>	<b>166 998</b>	<b>158 374</b>	<b>150 000</b>	<b>475 371</b>	
<b>NON REQUIS AUX FINS DE CONFORMITÉ</b>					
Destruction	2 311	1 626	0	3 937	
HCFC - Assistance technique	250			250	
MBR – Non lié aux investissements	120			120	
<b>Total partiel (Non requis aux fins de conformité)</b>	<b>2 681</b>	<b>1 626</b>	<b>0</b>	<b>4 307</b>	
<b>Grand total</b>	<b>169 678</b>	<b>160 000</b>	<b>150 000</b>	<b>479 678</b>	

6. Le Tableau 2 indique la ventilation des fonds des plans d'activités de 2013-2015 entre les agences.

Tableau 2

**RÉSUMÉ DES PLANS D'ACTIVITÉS DE 2013-2015 MODIFIÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF À SA 69<sup>e</sup> RÉUNION, PAR AGENCE (000 \$US)**

Agence	2013	2014	2015	Total
Bilatérale	3 743	858	2 069	6 670
PNUD	44 832	28 637	27 006	100 475
PNUE	21 851	17 545	20 197	59 593
ONUDI	41 249	41 457	41 392	124 098
Banque mondiale	51 384	64 751	52 447	168 581
Secrétariat/ Coût du Comité exécutif/Trésorier (Excluant le financement de contrepartie du Canada)	6 620	6 752	6 889	20 261
<b>Total</b>	<b>169 678</b>	<b>160 000</b>	<b>150 000</b>	<b>479 678</b>

**Approbations à la 69<sup>e</sup> réunion et soumissions à la 70<sup>e</sup> réunion**

7. La présente section examine les valeurs des soumissions par rapport aux valeurs indiquées dans les plans d'activités de 2013, ainsi que les valeurs totales des APA soumis par rapport aux valeurs correspondantes figurant dans les plans d'activités de 2013-2015.

Plans d'activités de 2013

8. Le Tableau 3 présente les projets approuvés à la 69<sup>e</sup> réunion et les projets soumis à la 70<sup>e</sup> réunion en date du 15 mai 2013. Il indique la mesure dans laquelle les valeurs des projets approuvés et proposés sont supérieures ou inférieures aux valeurs qui leur ont été attribuées dans les plans d'activités. Il montre qu'à sa 69<sup>e</sup> réunion, le Comité exécutif a approuvé des projets d'une valeur totale dépassant de 3 616 555 \$US la valeur indiquée dans les plans d'activités de 2013. Une des principales raisons est que des fonds ont été approuvés pour le secteur de la production de HCFC en Chine qui dépassent de 7,7 millions \$US les valeurs indiquées dans les plans d'activités.

9. Le Tableau 3 montre également qu'à la 70<sup>e</sup> réunion, les projets soumis avaient une valeur totale inférieure de 541 616 \$US à celle qui figurait dans les plans d'activités de 2013 pour ces projets.

Tableau3

**APPROBATIONS ET SOUMISSIONS DES PLANS D'ACTIVITÉS DE 2013 (\$US)**

Réunion	Valeurs des plans d'activités de 2013	Approbations/soumissions		Solde (supérieur)/inférieur aux valeurs des plans d'activités
		Incluses dans les plans d'activités de 2013	Non incluses dans les plans d'activités de 2013	
69 <sup>e</sup> réunion	36 543 285	40 105 340	54 500	(3 616 555)
70 <sup>e</sup> réunion	9 183 515	8 641 899	0	541 616
Secrétariat/ Coûts du Comité exécutif/Trésorier (Excluant le financement de contrepartie du Canada)	6 619 862			6 619 862
Solde	117 331 623			117 331 623
<b>Total</b>	<b>169 678 285</b>	<b>48 747 239</b>	<b>54 500</b>	<b>120 876 546</b>

10. Le Tableau 4 présente la valeur des comptes inclus dans les plans d'activités de 2013, par agence, ainsi que le solde des fonds provenant des projets inclus dans les plans d'activités de 2013 qui n'ont pas été soumis.

Tableau 4

**PLANS D'ACTIVITÉS DE 2013, APPROBATIONS ET SOUMISSIONS PRÉSENTÉES  
À LA 70<sup>e</sup> RÉUNION ET SOLDE SUPÉRIEUR/INFÉRIEUR AUX VALEURS  
DES PLANS D'ACTIVITÉS, PAR AGENCE (\$US)\***

Postes de budget	Valeur totale dans les plans d'activités de 2013	Approbations à la 69 <sup>e</sup> réunion	Soumissions à la 70 <sup>e</sup> réunion	Solde (supérieur)/inférieur aux valeurs des plans d'activités
Agences bilatérales	3 743 124	438 036	180 267	3 124 821
PNUD	44 831 654	898 969	3 299 028	40 633 657
PNUE	21 850 838	1 768 751	2 883 121	17 198 966
ONUDI	41 249 032	12 670 252	2 216 828	26 361 952
Banque mondiale	51 383 775	24 383 832	62 655	26 937 288
Secrétariat/ Coûts du Comité exécutif/Trésorier (Excluant le financement de contrepartie du Canada)	6 619 862			6 619 862
<b>Total</b>	<b>169 678 285</b>	<b>40 159 840</b>	<b>8 641 899</b>	<b>120 876 546</b>

\* Incluant les coûts unitaires de base.

*Valeur des projets non soumis*

11. Le Tableau 5 indique la valeur restante des activités non soumises à la 69<sup>e</sup> ou 70<sup>e</sup> réunion, qui étaient incluses dans les plans d'activités de 2013. Il montre que des activités requises aux fins de conformité, d'une valeur de 115,5 millions \$US, n'ont été soumises à aucune de ces réunions.

Tableau 5

**ACTIVITÉS RESTANTES DANS LES PLANS D'ACTIVITÉS DE 2013  
ET PROJETS NON SOUMIS (\$US)**

Agence	Valeur restante des plans d'activités de 2013	Montant requis aux fins de conformité	Montant non requis aux fins de conformité
Agences bilatérales	3 124 821	2 124 821	1 000 000
PNUD	40 090 778	40 090 778	0
PNUE	17 153 231	17 033 231	120 000
ONUDI	22 289 520	21 591 020	698 500
Banque mondiale	34 673 273	34 673 273	0
<b>Total</b>	<b>117 331 623</b>	<b>115 513 123</b>	<b>1 818 500</b>

12. L'Annexe I contient une liste détaillée de toutes les activités requises aux fins de conformité qui n'ont pas encore été soumises cette année. L'Annexe I contient trois grands types d'activités: activités liées aux HCFC, activités liées au bromure de méthyle (BM) et activités de renforcement des institutions (RI). Il y a 91 activités de HCFC pour 58 pays d'une valeur de 94,5 millions \$US, trois activités de BM d'une valeur de 612 400 \$US et 40 activités de RI d'une valeur de 4,5 millions \$US qui n'ont pas été soumises comme prévu en 2013. Une liste des activités non requises aux fins de conformité (d'une valeur totale de 1,8 millions \$US) figure dans l'Annexe II. L'Annexe II comprend aussi trois activités de destruction de SAO et une activité d'assistance technique pour le bromure de méthyle.

Plans d'activités de 2013-2015

13. Le Tableau 6 présente les projets approuvés à la 69<sup>e</sup> réunion et les projets soumis à la 70<sup>e</sup> réunion en date du 15 mai 2013 pour les APA et d'autres activités, ainsi que leurs valeurs indiquées dans les plans d'activités de 2013-2015. Le tableau indique la mesure dans laquelle ces projets approuvés ou soumis ont une valeur supérieure ou inférieure aux valeurs qui leur ont été attribuées dans les plans d'activités. Il indique également qu'à la 69<sup>e</sup> réunion, le Comité exécutif avait approuvé des projets d'une valeur totale inférieure de 40 712 352 \$US à la valeur indiquée pour ces projets dans les plans d'activités de 2013-2015.

Tableau 6

**PLANS D'ACTIVITÉS DE 2013-2015, APPROBATIONS ET SOUMISSIONS DE 2013 (\$US)**

Réunion	Valeur des soumissions de 2013 dans les plans d'activité (2013 à 2015)	Approbatons/ Soumissions en 2013 (2013 à 2015)	Solde (supérieur)/inférieur à la valeur indiquée dans les plans d'activités
69 <sup>e</sup> réunion	139 238 180	98 525 828	40 712 352
70 <sup>e</sup> réunion	11 581 042	11 438 105	142 937
<b>Total</b>	<b>150 819 222</b>	<b>109 963 933</b>	<b>40 855 289</b>

14. Les soumissions présentées à la 70<sup>e</sup> réunion comprennent des projets d'une valeur de 11 438 105 \$US, ce qui est inférieur de 142 937 \$US au niveau de financement indiqué pour ces projets dans les plans d'activités de 2013-2015.

## Engagements par anticipation

15. Les engagements par anticipation comprennent entre autres les financements des APA et d'« autres activités standard » telles que le RI, le budget du Secrétariat du Fonds, le Trésorier et les coûts des réunions du Comité exécutif, le Programme d'assistance à la conformité (PAC) du PNUE, et les coûts unitaires de base pour le PNUD, l'ONUDI et la Banque mondiale. Le financement des « autres activités standard » est fondé sur les plans d'activités de 2013-2015, en tenant compte des décisions de la 69<sup>e</sup> réunion du Comité exécutif.

16. Aucun nouvel accord n'a été soumis à la 70<sup>e</sup> réunion. Le montant total des engagements existants pour la période 2013 à 2031 est de 460,35 millions \$US, dont 176,07 millions \$US pour le prochain triennat (2015-2017).

Tableau7

### ENGAGEMENTS PAR ANTICIPATION (2013-2031) (000\$US)

Description	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2025	2030	2031	Total
Tranches d'accords pluriannuels approuvées après les approbations de 2012	111 270	48 856	66 060	23 612	6 537	9 122	810	4 209	226	76	640	112	57	271 586
Tranches des nouveaux accords approuvés à la 69 <sup>e</sup> réunion	24 138	23 000	24 000	24 096	0	47	0	32	0	0	0	0	0	95 313
<b>Sous-total (Accords)</b>	<b>135 408</b>	<b>71 856</b>	<b>90 060</b>	<b>47 707</b>	<b>6 537</b>	<b>9 170</b>	<b>810</b>	<b>4 241</b>	<b>226</b>	<b>76</b>	<b>640</b>	<b>112</b>	<b>57</b>	<b>366 899</b>
Financement d'activités standard	30 679	31 006	31 769											93 454
<b>Total engagé jusqu'ici</b>	<b>166 088</b>	<b>102 861</b>	<b>121 829</b>	<b>47 707</b>	<b>6 537</b>	<b>9 170</b>	<b>810</b>	<b>4 241</b>	<b>226</b>	<b>76</b>	<b>640</b>	<b>112</b>	<b>57</b>	<b>460 352</b>
Tranches des nouveaux accords soumises à la 70 <sup>e</sup> réunion														0
<b>Total avec les soumissions de la 68<sup>e</sup> réunion</b>	<b>166 088</b>	<b>102 861</b>	<b>121 829</b>	<b>47 707</b>	<b>6 537</b>	<b>9 170</b>	<b>810</b>	<b>4 241</b>	<b>226</b>	<b>76</b>	<b>640</b>	<b>112</b>	<b>57</b>	<b>460 352</b>

## RETARDS DANS LA SOUMISSION DE TRANCHES

### Tranches non soumises à la 70<sup>e</sup> réunion

17. Le présent rapport rend compte d'une série de soumissions tardives de tranches d'APA qui ont entraîné des retards dans le transfert des fonds et dans l'exécution des obligations de financement des activités requises par les tranches. Il vise à demander au Comité exécutif d'inviter instamment les pays et les agences visés à redoubler d'efforts pour soumettre les tranches le plus tôt possible et de résoudre les difficultés à respecter les échéances concernant leurs soumissions.

18. Sur les 70 tranches devant être examinées à la 70<sup>e</sup> réunion, 42 ont été soumises. Quarante-et-une tranches de PGEH ont été soumises pour 28 pays. Une tranche de projet de bromure de méthyle a aussi été soumise.

19. Le Tableau 7 présente les 28 tranches qui n'ont pas été soumises.

Tableau 7

**TRANCHES NON SOUMISES À LA 70<sup>e</sup> RÉUNION  
ET RAISONS DE LEUR NON-SOUMISSION**

Pays	Agence	APA	Tranche	Réunion de soumission	Montant	Catégorie de retard	Retard de deux réunions
Bolivie (État plurinational de)	Allemagne	PGEH	2013	Deuxième	106 785	Modification dans l'UNO	
Brésil	PNUD	PGEH	2013	Deuxième	3 225 000	Seuil de 20% de décaissement non atteint	
République centrafricaine	PNUE	PGEH	2013	Deuxième	62 150	Difficultés politiques	
Chili	PNUE	PGEH	2012	Première	45 344	Seuil de 20% de décaissement non atteint	Oui
Chili	PNUD	PGEH	2012	Première	577 659	Seuil de 20% de décaissement non atteint	Oui
Chine	ONUDI	Bromure de méthyle	2013	Deuxième	537 500	Données sur le terrain non disponibles – seulement après la prochaine réunion	
Congo	PNUE	PGEH	2013	Deuxième	33 900	Retards dans l'acquisition et la livraison du matériel	
Croatie	ONUDI	PGEH	2013	Première	64 500	Seuil de 20% de décaissement non atteint et accord requis non signé	Oui
Cuba	PNUD	PGEH	2013	Première	174 658	Seuil de 20% de décaissement non atteint	Oui
Gabon	PNUE	PGEH	2013	Deuxième	51 980	Modification dans l'UNO	
Guinée-Bissau	PNUE	PGEH	2013	Deuxième	33 900	Retards dans l'acquisition et la livraison du matériel	
Inde	PNUE	PGEH	2013	Deuxième	386 550	Seuil de 20% de décaissement non atteint	
Inde	Allemagne	PGEH	2013	Deuxième	969 514	Seuil de 20% de décaissement non atteint	
Inde	PNUD	PGEH	2013	Deuxième	7 525 000	Seuil de 20% de décaissement non atteint	
Indonésie	Banque mondiale	PGEH	2013	Première	1 013 475	Non indiquée	Oui
Indonésie	PNUD	PGEH	2013	Première	4 300 000	Seuil de 20% de décaissement non atteint	Oui
Mali	PNUE	PGEH	2013	Deuxième	62 150	Difficultés politiques	
Mexique	ONUDI	PGEH	2013	Deuxième	621 717	Seuil de 20% de décaissement non atteint	
Mexique	PNUD	PGEH	2013	Deuxième	4 085 000	Seuil de 20% de décaissement non atteint	
Monténégro	ONUDI	PGEH	2013	Première	123 625	Seuil de 20% de décaissement non atteint	Oui
Namibie	Allemagne	PGEH	2013	Première	269 067	Modification dans l'UNO	Oui
Papouasie-Nouvelle-Guinée	Allemagne	PGEH	2013	Deuxième	380 120	Modification dans l'UNO	
Afrique du	ONUDI	PGEH	2013	Deuxième	2 774 103	Seuil de 20% de décaissement non	

Pays	Agence	APA	Tranche	Réunion de soumission	Montant	Catégorie de retard	Retard de deux réunions
Sud						atteint	
Togo	PNUE	PGEH	2013	Deuxième	50 850	Retards dans l'acquisition et la livraison du matériel	
Trinidad et Tobago	PNUD	PGEH	2013	Deuxième	212 850	Seuil de 20% de décaissement non atteint	
Turkménistan	ONUDI	PGEH	2013	Deuxième	101 587	Seuil de 20% de décaissement non atteint	
Viet Nam	Banque mondiale	PGEH	2013	Première	6 087 742	Non indiquée	Oui
Zambie	PNUE	PGEH	2013	Deuxième	45 200	Priorité d'exécution du PGET avant le PGEH	

20. Dans le cas de 15 des 28 tranches soumises tardivement, la raison du retard était l'incapacité de respecter le seuil de 20% des décaissements. Les modifications dans les Unités nationales de l'Ozone (UNO) étaient la source de retard pour quatre tranches. Les retards dans l'acquisition/la livraison du matériel et des difficultés politiques ont retardé la soumission de cinq tranches. La tranche du projet de bromure de méthyle a pris du retard parce que les essais sur le terrain n'ont pas été réalisés à temps pour permettre une soumission à la deuxième réunion. Dans le cas de la Zambie, le PNUE a expliqué que la première priorité était d'exécuter le plan de gestion de l'élimination en phase terminale (PGET) avant d'utiliser les fonds du PGEH qui ont déjà été approuvés.

21. La Banque mondiale a fait savoir qu'elle ne considérait pas que les tranches pour l'Indonésie et le Viet Nam étaient en retard, car d'après les accords correspondants, ces tranches devraient être soumises au plus tard à la dernière réunion de l'année. Le Secrétariat a interprété cette disposition comme signifiant que les tranches pouvaient être soumises à la première réunion et que, sinon, une explication était due.

22. Le Comité exécutif est invité à charger le Secrétariat d'envoyer une lettre à ces pays pour leur demander instamment de soumettre les tranches à la 71<sup>e</sup> réunion, en signalant le cas échéant qu'elles étaient en retard de deux réunions.

### **Tranches soumises puis retirées après entretiens avec le Secrétariat du Fonds**

23. Le Tableau 8 présente les tranches qui ont été soumises au Secrétariat du Fonds mais qui ont été retirées après examen.



Tableau 8

**TRANCHES SOUMISES ET RETIRÉES APRÈS ENTRETIEN AVEC LE SECRÉTARIAT**

Pays	Agence	APA	Tranche	Réunion de soumission	Montant	Catégorie de retard	Retard de deux réunions
Iran (République islamique d')	ONUDI	PGEH	2013	Première	109,059	Seuil de 20% de décaissement non atteint	Oui
Iran (République islamique d')	PNUD	PGEH	2013	Première	513,652	Seuil de 20% de décaissement non atteint	Oui
Nigéria	PNUD	PGEH	2012	Dernière	541,616	Seuil de 20% de décaissement non atteint	
Nigéria	ONUDI	PGEH	2012	Dernière	693,560	Seuil de 20% de décaissement non atteint	

24. Le Comité exécutif est invité à noter que les tranches des PGEH en Iran (République islamique d') et au Nigéria ont été retirées de l'examen de la 70<sup>e</sup> réunion après des entretiens avec le Secrétariat du Fonds. Dans les deux cas, la raison a été l'incapacité de respecter le seuil de 20% des décaissements de financement de la tranche précédente.

**OBSERVATIONS**Plans d'activités de 2013-2015 et approbations à la 69<sup>e</sup> réunion

25. Les projets approuvés à la 69<sup>e</sup> réunion avaient une valeur inférieure de 40 712 352 \$US à celle indiquée dans leurs plan d'activités pour 2013-2015, en raison surtout du fait que le montant approuvé pour le plan de gestion de l'élimination de la production de HCFC en Chine était inférieur au montant correspondant indiqué dans le plan d'activités.

Plans d'activités de 2013-2015 et soumissions à la 70<sup>e</sup> réunion

26. Les soumissions à la 70<sup>e</sup> réunion comprennent des projets d'une valeur de 11 438 105 \$US, qui est inférieure de 142 937 \$US au niveau du financement prévu pour eux dans les plans d'activités de 2013-2015.

Engagements par anticipation

27. Le montant total des engagements existants pour la période 2013-2031 est de 460,35 millions \$US, dont 176,07 millions \$US pour le prochain triennat (2015-2017).

Retards dans la soumission des tranches

28. Vingt-huit des 70 tranches devant être soumises à la deuxième réunion de l'année ne l'ont pas été. La principale raison en a été l'incapacité de respecter le seuil de 20% de décaissement. Des informations

sur la raison de la non-soumission des tranches pour l'Indonésie et le Viet Nam devraient être présentées par la Banque mondiale durant la 70<sup>e</sup> réunion.

29. Quatre tranches ont été retirées de l'examen de la 70<sup>e</sup> réunion après des entretiens avec le Secrétariat du Fonds, en raison de l'incapacité des pays en cause de respecter le seuil de 20% de décaissement.

## RECOMMANDATIONS

30. Le Comité exécutif est invité à envisager:

a) De noter:

- i) Le rapport sur la situation des plans d'activités de 2013-2015 et les retards de soumission des tranches présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/5;
- ii) Les informations sur les retards de soumission des tranches d'accords pluriannuels (APA) communiquées au Secrétariat par l'Allemagne, le PNUD, le PNUE et l'ONUDI;
- iii) Que 42 des 70 tranches d'accords pluriannuels (APA) devant être soumises ont été soumises dans les délais à la 70<sup>e</sup> réunion et que quatre de ces tranches ont été retirées après des entretiens avec le Secrétariat du Fonds;

b) De demander:

- i) Que la Banque mondiale indique, à la 70<sup>e</sup> réunion, les raisons pour lesquelles les tranches pour l'Indonésie et le Viet Nam n'ont pas été soumises à la 70<sup>e</sup> réunion;
- ii) Que les agences bilatérales et les agences d'exécution abordent dans leurs plans d'activités de 2013-2015 les activités qui n'ont pas été soumises en 2013 comme prévu, et qui sont énumérées dans les Annexes I et II au présent document;
- iii) Au Secrétariat:
  - a. D'envoyer aux gouvernements des pays indiqués ci-après, des lettres pour les inviter instamment à soumettre la prochaine tranche de l'APA à la 71<sup>e</sup> réunion, en leur signalant, le cas échéant, qu'il s'agit de la deuxième réunion à laquelle la tranche aurait pu être soumise, mais qu'elle ne l'a pas été : Afrique du Sud, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Chili, Chine, Congo, Croatie, Cuba, Gabon, Guinée-Bissau, Inde, Indonésie, Mali, Mexique, Monténégro, Namibie, Papouasie-Nouvelle Guinée, République centrafricaine, Togo, Trinidad-et-Tobago, Turkménistan, Viet Nam et Zambie; et
  - b. D'envoyer aux gouvernements de la République islamique d'Iran et du Nigéria des lettres pour les inviter instamment à soumettre les prochaines tranches de l'APA à la 71<sup>e</sup> réunion, en leur signalant que ces tranches ont été retirées de l'examen à la 70<sup>e</sup> réunion après des entretiens avec le Secrétariat du Fonds, en raison de l'incapacité de ces pays de respecter le seuil de 20% des décaissements de financement de la tranche précédente.

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	HCFC Chemical Detail	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2013	ODP in 2013
Algeria	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	257	
Angola	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	77	0.6
Argentina	UNIDO	PRP	MBR		Post-harvest, cotton and citrus	54	
Argentina	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	333	0.0
Armenia	UNEP	PRP	HCFC	HCFC-22	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	29	
Armenia	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	64	0.0
Bahamas (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	56	0.3
Bahamas (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Bahamas (the)	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	11	0.1
Bangladesh	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	102	1.0
Bangladesh	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	139	0.0
Benin	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Bhutan	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Bolivia (Plurinational State of)	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	107	0.5
Bosnia and Herzegovina	UNIDO	INS	SEV		Institutional strengthening	102	
Brazil	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	HPMP	3,225	33.7
Burundi	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	34	0.2
Burundi	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Cameroon	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	140	
Cameroon	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	194	3.9
Cape Verde	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	40	0.0
Cape Verde	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Central African Republic (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	62	0.4
Chad	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Chile	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	76	0.8
Chile	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	HPMP	896	10.3
China	IBRD	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA (Rigid PU)	14,543	170.5
China	Japan	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase Out Plan	90	1.0
China	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (servicing sector, including enabling)	1,228	13.9
China	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	Investment proj./Sector Plans (ICR Sector Plan)	9,090	106.5
China	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	Investment proj./Sector Plans (Solvents Sector Plan)	2,140	25.1
China	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Air Conditioning	9,090	106.5
China	UNIDO	PHA	MBR		Sector Phase-out Plan	538	25.7
China	UNEP	PRP	HCFC	HCFC-22	Stage 2- HCFC Phase-out Management Plan (servicing sector, including enabling)	537	

Country	Agency	Type	Chemical	HCFC Chemical Detail	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2013	ODP in 2013
Colombia	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	375	0.0
Congo (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	34	0.3
Congo (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Costa Rica	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	150	0.0
Croatia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	REF-Servicing and FOA	65	0.4
Cuba	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	HPMP	175	1.8
Cuba	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	160	0.0
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	65	
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PRP	HCFC	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	68	
Democratic Republic of the Congo (the)	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	26	0.0
Dominica	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Ecuador	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	177	
Egypt	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	54	
Egypt	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF-Manufacturing	108	
Egypt	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	108	
Equatorial Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	34	0.2
Equatorial Guinea	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	80	
Ethiopia	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Gabon	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	52	0.9
Gabon	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Gambia (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	26	0.0
Global	UNDP	TAS	SEV		Core Unit Support	2,012	0.0
Global	UNIDO	TAS	SEV		Core Unit Funding	2,012	
Global	UNEP	TAS	SEV		Global CAP 2014 work programme	10,187	
Global	IBRD	TAS	SEV		Agency Core Unit Costs	1,737	
Guatemala	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	125	
Guinea-Bissau	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	34	0.1
Haiti	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	100	
India	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	387	5.5
India	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	HPMP	7,525	112.3
India	Germany	TAS	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	970	14.0
India	UNEP	PRP	HCFC	HCFC	Stage-2 HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	33	
Indonesia	IBRD	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA	1,013	10.4
Indonesia	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	HPMP	4,300	44.3
Indonesia	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	290	0.0
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	REF-Manufacturing	62	

Country	Agency	Type	Chemical	HCFC Chemical Detail	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2013	ODP in 2013
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	62	
Iran (Islamic Republic of)	UNEP	PRP	HCFC	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	31	
Iraq	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	567	6.4
Iraq	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	75	0.9
Jordan	IBRD	PHA	HCFC	HCFC-22	REF (AC)	906	6.0
Jordan	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	24	0.2
Kyrgyzstan	UNEP	PRP	HCFC	HCFC-22	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	29	
Kyrgyzstan	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	64	
Libya	UNIDO	INS	SEV		Institutional strengthening	146	0.0
Malaysia	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	HPMP	3,901	39.0
Mali	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	62	0.5
Mauritania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	65	0.9
Mauritania	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP Stage I	75	0.9
Mauritania	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Mauritius	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Mexico	UNDP	INV	HCFC	HCFC-141b	HPMP	4,085	88.1
Mexico	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	REF-Servicing and FOA	622	13.4
Mongolia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	73	0.1
Montenegro	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	124	0.1
Morocco	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	156	
Myanmar	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Namibia	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	269	1.6
Niger (the)	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	65	
Nigeria	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF - Manufacturing	54	
Nigeria	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	193	0.0
Oman	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	69	
Oman	UNIDO	INS	SEV		Institutional strengthening	73	
Pakistan	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	107	
Pakistan	UNEP	PRP	HCFC	HCFC-141b	HCFC Phase-out Management Plan (preparation Stage-II)	68	
Pakistan	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	161	
Panama	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	150	
Papua New Guinea	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing & Institutional Strengthening	380	0.9
Peru	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	23	0.3
Peru	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	109	1.3
Qatar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	170	4.3
Qatar	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	572	15.1
Republic of Moldova (the)	UNEP	PRP	HCFC	HCFC	Stage 2 - HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	29	
Republic of Moldova (the)	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	64	0.0

Country	Agency	Type	Chemical	HCFC Chemical Detail	Sector and Subsector	Value (\$000) in 2013	ODP in 2013
Sao Tome and Principe	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	61	
Saudi Arabia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Air conditioning	3,179	135.3
Senegal	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	152	
Serbia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	31	0.1
Serbia	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing and REF - Manuf.	477	1.5
Serbia	UNIDO	INS	SEV		Institutional strengthening	140	
South Africa	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	2,774	70.1
South Sudan	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	CP/HPMP Stage I	100	0.9
South Sudan	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Sudan (the)	UNIDO	PRP	MBR		Fumigants	21	
Suriname	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	32	0.1
Swaziland	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	60	
Syrian Arab Republic	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-141b	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	119	
Syrian Arab Republic	UNIDO	INS	SEV		Institutional strengthening	219	
Thailand	IBRD	PHA	HCFC	HCFC-22/ HCFC-141b	FOA REF (AC)	10,386	98.8
Timor-Leste	UNEP	PRP	HCFC	HCFC-22	Stage 2 -HCFC Phase-out Management Plan (preparation)	67	
Timor-Leste	UNDP	PRP	HCFC	HCFC	Stage II HPMP Preparation	27	0.0
Togo	UNEP	PHA	HCFC	HCFC	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	51	0.5
Trinidad and Tobago	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	213	2.4
Turkmenistan	UNIDO	PHA	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	102	0.4
Uganda	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	63	
Uruguay	UNDP	INV	HCFC	HCFC-22	HPMP	124	1.3
Uruguay	UNDP	INS	SEV		Several Ozone unit support	161	0.0
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-141b	FOA-Rigid PU foam	32	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	161	
Viet Nam	IBRD	PHA	HCFC	HCFC-141b	FOA	6,088	81.3
Zambia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC-22	HCFC Phase-out Management Plan (implementation)	45	0.2
Zambia	UNEP	INS	SEV		Institutional Strengthening	66	
Zimbabwe	Germany	INV	HCFC	HCFC-141b	Foam	183	1.1
Zimbabwe	Germany	INV	HCFC	HCFC-22	REF-Servicing	126	2.0

**Annex II**

**REMAINING ACTIVITIES WHICH ARE NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE**

<b>Country</b>	<b>Agency</b>	<b>Type</b>	<b>Chemical</b>	<b>Sector and Subsector</b>	<b>Value (\$000) in 2013</b>	<b>ODP in 2013</b>
Algeria	UNIDO	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	535	50.0
Lebanon	UNIDO	DEM	Disposal	ODS destruction demonstration project	164	14.0
Region: AFR	UNEP	TAS	MBR	Regional Technical Workshops for sustainable adoption of Methyl Bromide Alternative technologies	120	
Region: ASP	Japan	DEM	Disposal	ODS disposal in Asia and the Pacific region. Demonstration of a regional approach, likely to be based upon a mobile ODS destruction machine, taking into consideration pros and cons of the on-going demo projects including one in Nepal implemented by UNEP.	1,000	

----