



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5
17 octobre 2014

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-treizième réunion
Paris, 9 – 13 novembre 2014

**MISE À JOUR DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTIVITÉS 2014-2016
ET DISPONIBILITÉ DES LIQUIDITÉS
(DÉCISION 72/3(b))**

1. À sa 72^e réunion, le Comité exécutif a décidé: « De charger le Secrétariat de maintenir le suivi de la disponibilité des liquidités dans la mise à jour de la mise en œuvre du plan d'activités 2014-2016 qui sera présenté à la 73^e réunion. » (décision 72/3(b)).

Introduction

2. Le présent document comprend:

Partie I: Une mise à jour de l'état de la mise en œuvre des plans d'activités 2014-2016

Partie II: Évaluation de la disponibilité des liquidités conformément à la décision 66/3(d)¹ et 72/3(b), notamment le niveau de l'affectation des fonds pour la période triennale 2012-2014

PARTIE I: ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D'ACTIVITÉS 2014-2016

Décisions prises sur les plans d'activités 2014-2016

3. Le tableau 1 présente les fonds affectés aux plans d'activités 2014-2016 réajustés par le Comité exécutif et le Secrétariat lors de la 71^e réunion². Il comprend également des informations sur les accords pluriannuels dont le Comité exécutif a en principe approuvé le financement après 2016.

¹ D'examiner la disponibilité des liquidités pour le budget 2014 à la première réunion de 2014 en tenant compte des intérêts perçus, du paiement des contributions de la part des Parties n'ayant encore rien versé et de toutes pertes dues au non-paiement ou au mécanisme de taux de change fixe.

² Conformément à la décision 71/18.

Tableau 1: Sommes affectées et plans d'activités 2014-2016³, et tranches d'accords pluriannuels approuvés en principe

Requises selon le modèle	2014	2015	2016	Total	Accords pluriannuels approuvés après 2016
REQUISES POUR LA CONFORMITÉ					
Accords pluriannuels approuvés*	96 050 650	89 961 685	43 874 162	229 886 497	23 040 536
Préparation de projet pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) – phase II	11 199 856	2 262 705	281 850	13 744 411	
PGEH et projets d'investissement des PGEH – phase I	5 003 758	3 323 912	2 443 242	10 770 912	
PGEH et projets d'investissement des PGEH – phase II	7 401 212	41 423 434	198 991 928	247 816 573	
Vérification des PGEF	540 000	540 000	540 000	1 620 000	
Projet d'investissement et assistance technique pour le bromure de méthyle	1 161 800	0	0	1 161 800	
Total partiel	121 357 276	137 511 734	246 131 182	505 000 193	23 040 536
NON REQUISES POUR LA CONFORMITÉ					
Destruction	3 324 680	0	0	3 324 680	
Bromure de méthyle (projets ne portant pas sur des investissements)	120 000	0	0	120 000	
Total partiel	3 444 680	0	0	3 444 680	
COÛTS STANDARD					
Programme d'aide à la conformité (PAC) du PNUE	10 492 980	10 807 769	11 132 002	32 432 752	
Coûts de base (PNUD, ONUDI, Banque mondiale)	5 778 059	5 818 505	5 859 234	17 455 798	
Renforcement des institutions	9 276 267	6 910 778	9 276 267	25 463 312	
Coût du Secrétariat/Comité exécutif (à l'exclusion du financement de contrepartie canadien)	6 252 415	6 388 946	6 529 572	19 170 933	
Trésorier	500 000	500 000	500 000	1 500 000	
Total partiel	32 299 721	30 425 998	33 297 076	96 022 795	
Total général	157 101 677	167 937 732	279 428 258	604 467 668	23 040 536
PAR AGENCE					
Bilatérale	2 366 648	2 868 207	7 732 105	12 966 959	2 338 400
PNUD	33 433 139	32 195 866	77 422 960	143 051 965	2 801 057
PNUE	22 642 232	18 968 186	29 994 074	71 604 493	5 457 614
ONUDI	47 390 358	60 189 636	94 473 546	202 053 539	7 718 172
Banque mondiale	43 976 885	46 286 892	62 236 001	152 499 778	4 725 293
Rapports de vérification des PGEH**	540 000	540 000	540 000	1 620 000	
Coût du Secrétariat/Comité exécutif (à l'exclusion du financement de contrepartie canadien)	6 252 415	6 388 946	6 529 572	19 170 933	
Trésorier	500 000	500 000	500 000	1 500 000	

* Y compris le financement du secteur de production des HCFC pour les années 2014-2016, mais sans financement après 2016.

** Le financement de la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation de SAO (PFV) est approuvé chaque année par le Comité exécutif.

³ Les ressources de financement pour 2014 correspondent au solde de 450 000 000 \$US approuvé par les Parties au Protocole de Montréal pour la reconstitution du Fonds multilatéral (décision XXIII/15). Le total des fonds affectés pour 2015 et 2016 inclut des tranches d'accords pluriannuels qui ont été en principe approuvés, la phase II des PGEH (incluant la préparation de projet) et les coûts standard. Toutefois, les ressources de financement réelles seront fixées lors de la vingt-sixième réunion, lorsque les Parties décideront sur la reconstitution du Fonds pour 2015-2017.

État de la mise en œuvre des plans d'activités de 2014

4. Le tableau 2 présente les approbations de la 72^e réunion, les propositions soumises par agence à la 73^e réunion (en date du 2 octobre 2014), et les soldes des financements de projets dans les plans d'activités de 2014. À sa 72^e réunion, le Comité exécutif a approuvé des projets représentant un montant total supérieur de 415 432 \$US à ce qui était indiqué dans les plans d'activités de 2014. Sur le financement total de 72 492 917 \$US soumis à la 73^e réunion, un montant de 2 067 646 \$US⁴ ne figure pas dans le plan d'activités de 2014.

Tableau 2: Plans d'activités de 2014, approbations et propositions soumises à la 73^e réunion (\$US)

Réunion	Montant des plans d'activités de 2014	Approbations/propositions		Solde (supérieur)/inférieur au montant indiqué dans le plan d'activités pour les mêmes activités
		Plans d'activités de 2014	Ne figurant pas dans les plans d'activités de 2014	
72 ^e réunion	40 436 627	39 834 632	1 017 427	(415 432)
73 ^e réunion	72 935 378	70 425 271	2 067 646	442 461
Coûts du Secrétariat/Comité exécutif /Trésorier (à l'exclusion du financement de contrepartie canadien)	988 360*		7 190 229**	(6 201 869)
Total	114 360 365	110 259 903	10 275 302	(6 174 840)

* Il s'agit du solde restant pour les affectations du plan d'activités une fois les approbations de la 72^e réunion d'un montant de 5 264 261 \$US déduites des affectations d'un montant de 6 252 621 \$US du plan d'activités.

** À l'issue du remaniement de ce budget à la suite des délibérations autour de la décision 71/48, le budget total pour les années futures est approuvé et non pas seulement les éléments relatifs aux coûts de personnel comme c'était le cas auparavant.

5. Le tableau 3 présente, par agence, les montants inclus dans les plans d'activités de 2014 et les soldes issus de projets qui figurent dans les plans d'activités de 2014, mais qui n'ont pas été soumis.

Tableau 3: Plans d'activités de 2014, approbations et propositions soumises à la 73^e réunion et soldes par agence (\$US)*

Rubriques budgétaires	Montant total des plans d'activités de 2014	Approbations lors de la 72 ^e réunion	Propositions soumises à la 73 ^e réunion	Solde (supérieur)/inférieur au niveau indiqué dans le plan d'activités
Agences bilatérales	2 486 648	1 358 855	1 172 231	(44 438)
PNUD	33 523 139	6 025 230	21 132 237	6 365 672
PNUE	22 912 232	2 778 822	15 678 951	4 454 459
ONUDI	47 450 358	5 887 352	27 222 432	14 340 574
Banque mondiale	43 976 885	24 801 800	7 287 066	11 888 019
Total partiel	150 349 262	40 852 059	72 492 917	37 004 286
Coûts du Secrétariat/Comité exécutif /Trésorier (à l'exclusion du financement de contrepartie canadien)	6 252 415	5 264 621	6 690 229	(5 702 435)
Trésorier	500 000	500 000	500 000	(500 000)
Total	157 101 677	46 616 680	79 683 146	30 801 851

* Coûts de base inclus.

⁴ Ces activités incluent: phase I du PGEH de la République populaire démocratique de Corée (PNUE et ONUDI); phase II du PGEH du Mexique (Allemagne); préparation de la phase II du PGEH pour: Antigua-et-Barbuda (ONUDI), Chine (Japon et Allemagne), Égypte (PNUE), Maroc (PNUE), Oman (ONUDI), Qatar (ONUDI), Yémen (ONUDI); préparation de la phase II du plan de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEH) en Chine (Banque mondiale); et renforcement des institutions au Viet Nam (PNUE).

6. Le tableau 4 présente les montants restants pour des activités non soumises à la 73^e réunion, mais qui étaient comprises dans les plans d'activités de 2014.

Tableau 4: Activités restantes dans les plans d'activités de 2014 et projets non soumis (\$US)

Agence	Montant restant dans les plans d'activités de 2014	Montant requis pour la conformité	Montant non requis pour la conformité
Agences bilatérales	1 085 656	85 656	1 000 000
PNUD	5 683 739	4 729 812	953 927
PNUE	4 111 651	3 991 651	120 000
ONUDI	14 127 618	14 127 618	0
Banque mondiale	11 968 592	11 968 592	0
Total	36 977 257	34 903 329	2 073 927

7. Une liste de toutes les activités du plan d'activités qui n'ont pas encore été soumises est fournie à l'annexe I au présent document. Ces activités incluent: 51 activités relatives aux HCFC pour 30 pays d'un montant de 31,65 millions \$US; une activité portant sur le bromure de méthyle d'un montant de 228 900 \$US; et 27 activités de renforcement des institutions d'un montant de 3,02 millions \$US. La liste inclut également deux activités de destruction des SAO (qui suivant la décision 70/22 ne peuvent pas être soumises) d'un montant de 1,95 million \$US et une activité d'assistance technique relative au bromure de méthyle d'un montant de 120 000 \$US, qui est une activité non requise aux fins de conformité. La liste des projets qui ont d'abord été soumis puis retirés après le 2 octobre 2014 est fournie à l'annexe II du présent document.

8. Le Secrétariat a chargé les agences d'exécution d'identifier toutes les activités qui se trouvaient dans le plan d'activités de 2014, mais qui n'ont pas été soumises et qui ne devraient pas être soumises dans le futur. L'annexe I inclut également les activités qui ne seront pas soumises en 2015, mais qui figuraient dans les plans d'activités de 2014. Les activités restantes du plan d'activités de 2014 devant être ajoutées au plan d'activités 2015-2017 excluent ces projets et s'élèvent en tout à 25 989 919 \$US. Ce montant pourra faire l'objet d'informations supplémentaires fournies par les agences bilatérales et d'exécution concernée lors de la réunion. De plus, des projets qui ont été soumis à la 73^e réunion, mais ont été ensuite retirés, s'élèvent à 3 172 454 \$US. Il a également été recommandé que ces activités soient maintenues dans le plan d'activités 2012-2014.

Plans d'activités 2014-2016

9. Le tableau 5 présente les montants du plan d'activités pour les approbations de la 72^e réunion et indique les propositions soumises à la 73^e réunion en date du 2 octobre 2014 pour les accords pluriannuels et autres activités, par rapport aux montants qui leur sont assignés dans les plans d'activités de 2014-2016. Il indique dans quelle mesure les montants de ces approbations et propositions soumises sont soit supérieurs soit inférieurs aux montants qui leur sont assignés dans les plans d'activités.

Tableau 5: Plans d'activités 2014-2016 approbations et propositions soumises à la 73^e réunion (\$US)*

Réunion	Montant des propositions soumises du plan d'activités (2014 à 2016)	Approbations/propositions soumises (2014 à 2016)	Solde (supérieur)/inférieur au niveau du plan d'activités
72 ^e réunion	100 363 825	101 010 452	(646 627)
73 ^e réunion	137 462 493	128 567 829	8 894 664
Total	237 826 318	229 578 281	8 248 037

*Montant après 2016 non inclus.

Engagements à terme

10. Le montant total des engagements à terme existants pour les accords pluriannuels pour la période 2014 à 2031 est de 267,78 millions \$US, dont 146,86 millions \$US pour la prochaine période triennale (2015-2017), en supposant que les propositions soumises à la 73^e réunion pour les nouvelles phases seront approuvées conformément aux recommandations (Tableau 6).

Tableau 6: Engagements à terme (2014-2031) (000 \$US)

Description	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2025	2030	2031	Total
Tranches des accords pluriannuels approuvés après les approbations de la 72 ^e réunion	96,770	91 005	44 024	6 920	7 376	3 387	4 222	226	76	640	112	57	254 815
Tranches correspondant aux nouveaux accords soumis à la 73 ^e réunion*	3 627	513	4 396	0	2 655		1 289	482					12 962
Total comprenant les propositions soumises à la 73^e réunion	100 397	91 518	48 420	6 920	10 032	3 387	5 511	708	76	640	112	57	267 777

*Incluant les PGEH pour la République populaire démocratique de Corée (phase I) et le Mexique (phase II).

PARTIE II: DISPONIBILITÉ DES LIQUIDITÉS

11. Cette partie présente des informations portant sur les recettes et les dépenses au cours de la période triennale 2012-2014, sur la base du budget adopté par la décision XXIII/15⁵ des Parties au Protocole de Montréal. Le budget complet pour la période triennale 2012-2014 est de 450 millions \$US et comprend trois éléments, à savoir: les nouvelles contributions annoncées, les reports (y compris les contributions prévues) et les intérêts, présentés au tableau 7. Ce tableau indique également les recettes réelles perçues au 8 octobre 2014.

Tableau 7: Budget de 2014 et recettes perçues au 8 octobre 2014

Activités	Montant (\$US)	Recettes perçues (\$US)	Observations
Nouvelles contributions	400 000 000	333 315 348	Des pays ayant payé des contributions dans le passé doivent encore verser des contributions s'élevant à 65 684 637 \$US (pour l'ensemble de la période triennale, y inclus la Fédération de Russie qui a payé pour la première fois une contribution s'élevant à 2 724 891 \$US en 2013), dont le paiement est attendu. Une partie de ces contributions est payée sous forme de billets à ordre, dont les deux tiers ne sont encaissables qu'après 2014. Sur les 48 pays n'étant pas visés à l'article 5 qui ont historiquement versé des contributions au Fonds durant la période triennale, douze pays (Azerbaïdjan, Belarus, Grèce, Saint-Siège, Hongrie, Hongrie, Israël, Lituanie, Malta, Portugal, Tadjikistan, Ukraine et Ouzbékistan) n'ont encore fait aucun paiement sur leurs contributions annoncées de 2012, 2013 et 2014 ⁶ . Le montant des contributions de ces pays pour la période triennale s'élève à 10 797 508 \$US.

⁵ D'adopter le budget du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal pour la période 2012-2014, d'un montant de 450 000 000 \$US, étant entendu que, sur ce budget, un montant de 34 900 000 \$US sera prélevé sur les contributions dues au Fonds multilatéral et d'autres sources pour la période triennale 2009-2011 et qu'un montant de 15 100 000 dollars proviendra des intérêts accumulés par le Fonds durant période triennale 2012-2014. Les Parties notent que les arriérés de contributions des Parties à économie en transition pour la période 2009-2011 s'élèvent à 5 924 635 \$US.

⁶ État des contributions et des décaissements (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/3).

Activités	Montant (\$US)	Recettes perçues (\$US)	Observations
Reports de la période triennale 2009-2011, y compris les contributions prévues	34 900 000	30 119 298	Les contributions en souffrance des onze pays qui n'avaient pas été payées intégralement à la fin de la période triennale 2009-2011, mais qui sont néanmoins prévues (4 780 702 \$US) ont été déduites du report pour la période triennale 2012-2014 ⁷ .
Intérêts	15 100 000	5 624 073	Le montant total des intérêts communiqués par le Trésorier pour 2012, 2013 et 2014 s'élève à 5 318 964 \$US ⁸ . Des intérêts supplémentaires seront reçus en 2014 provenant de fonds non décaissés, qui dépendront des soldes de liquidités détenus ainsi que du taux d'intérêts obtenu par les investissements du Trésorier et des agences d'exécution. L'intérêt accumulé par le gouvernement de la Chine sur le financement approuvé pour la mise en œuvre de la phase I du PGEH s'élevait à 305 109 \$US au 31 décembre 2013 ⁹ .
Total	450 000 000	369 058 719	

12. Le tableau 8 présente l'ensemble des recettes perçues ou attendues pour la période triennale 2012-2014, accompagné d'observations.

Tableau 8: Recettes 2012-2014 (réelles et prévues)

Item	Recettes (\$US)	Observations
Soldes restitués au 14 octobre 2014	20 000 363	Les fonds restitués provenant de soldes non dépensés de projets annulés ou achevés n'avaient pas été prévus dans le budget de la période triennale 2012-2014. Jusqu'à présent, un total de 16 484 055 \$US ¹⁰ a été restitué en 2012, 2013 et 2014 (72 ^e réunion) pour des projets achevés ayant des soldes non dépensés. Un montant supplémentaire de 3 516 308 \$US est restitué à la 73 ^e réunion ¹¹ .
Fonds recueillis provenant des contributions avant 2009	6 390 261	Des paiements couvrant des arriérés antérieurs à 2009 dont le montant n'était pas inclus dans le report de 2009-2011. La majorité de cette somme correspond au paiement d'une contribution d'un montant de 5 672 259 \$US, faisant auparavant l'objet d'un litige.
Intérêts	5 624 073	Voir tableau 7.
Fonds restitués provenant des budgets du Secrétariat	1 878 176	Les fonds non utilisés des budgets 2011-2013 du Secrétariat ont été restitués pour être réaffectés au cours de la période triennale 2012-2014, provenant notamment du programme de travail de suivi et évaluation (210 470 \$US), de l'audit technique pour le sous-groupe sur le secteur de la production (385 419 \$US), et le budget du Secrétariat/Comité exécutif (1 282 287 \$US).
Pertes dues au mécanisme de taux de change fixe (FERM)	(7 416 529)	Jusqu'à la fin de la période triennale précédente, le mécanisme de taux de change fixe a entraîné un gain net de 26 752 405 \$US ¹² , qui a connu une diminution, passant à 19 335 876 \$US ¹³ en date du 8 octobre 2014.
Pertes dues à des contributions contestées	(4 747 673)	Ces contributions ne seront probablement pas payées du fait de la législation nationale d'un pays contributeur. Les contributions contestées en 2014 sont estimées sur la base des projets soumis aux 72 ^e et 73 ^e réunions.
Sous-total (recettes et pertes)	21 728 671	
Reports de la période triennale 2009-2011	34 900 000	

⁷ Sur ces 11 pays, des contributions d'un montant de 4 780 702 \$US sont restées impayées par l'Andorre (paiement partiel), l'Allemagne (paiement partiel), la Hongrie (paiement partiel), le Portugal (paiement partiel), l'Espagne (paiement partiel), ainsi que six pays (Azerbaïdjan, Israël, Lituanie, Tadjikistan, Ukraine et Ouzbékistan) qui n'ont pas payé leurs contributions de la précédente ni de l'actuelle période triennale.

⁸ État des contributions et des décaissements (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/3).

⁹ Conformément à la décision 71/35(b), (d), (e) et (f).

¹⁰ Les soldes provenant de projets bilatéraux ont été également restitués en 2012 (229 351 \$US), 2013 (188 169 \$US) et à la 72^e réunion (7 104 \$US). Toutefois ces restitutions n'ont pas fourni des ressources supplémentaires disponibles car elles ont été imputées aux contributions supplémentaires en liquidité pour remplacer les contributions bilatérales.

¹¹ Rapport sur les soldes et la disponibilité des ressources (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/4).

¹² Au 11 novembre 2011, annexe I du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60.

¹³ État des contributions et des décaissements (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/3).

Item	Recettes (\$US)	Observations
Contributions annoncées pour 2012-2014	400 164 729	Un montant de 400 million \$US correspondant à de nouvelles contributions a été approuvé avant qu'une Partie fasse l'objet d'une nouvelle classification et devienne un pays non visé à l'article 5 en 2013. C'est pourquoi sa contribution de 164 729 \$US est ajoutée au montant des contributions.
Total des recettes réelles et prévues (2012-2014)	456 793 400	

13. Le tableau 9 indique le total des dépenses réelles et prévues pour la période triennale 2012-2014.

Tableau 9: Dépenses 2012-2014 (réelles et prévues)

Item	Montant (\$US)	Observations
Approbations et propositions soumises en 2012-2014 recommandées à la 73 ^e réunion	400 458 149	Ceci inclut 374 853 216 \$US pour les approbations nettes et les coûts administratifs plus les propositions soumises recommandées à la 73 ^e réunion, 23 604 933 \$US pour les budgets du Secrétariat et 2 millions \$US pour le Trésorier. Ce montant fourni des fonds au Secrétariat et au Trésorier jusqu'en 2017.
Projets restants dans les plans d'activités de 2014	29 162 373	Ceci inclut des projets d'un montant de 25 989 919 \$US dans les plans d'activités qui n'ont pas été soumis à la 73 ^e réunion et des projets d'un montant 3 172 454 \$US qui ont été proposés puis ensuite retirés. Ces projets (tous nécessaires aux fins de conformité) demeurent dans les affectations 2012-2014 du fait qu'ils ne sont pas pris en considération dans les estimations du groupe de travail sur la reconstitution du Fonds. Les projets figurant dans le plan d'activités 2014 qui ne seront vraisemblablement pas soumis dans de futurs plans d'activités ne sont pas inclus dans ce montant.
Total des dépenses 2012-2014	429 620 522	

14. Le montant final du report sera basé sur les informations mises à jour à la suite de la 73^e réunion. Sur la base des tableaux 8 et 9, le report pourrait être d'un montant de 27 172 878 \$US (soit 456 793 400 \$US moins 429 620 522 \$US).

15. À cet égard, le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note que tous les pays visés à l'article 5 ont reçu un financement destiné à la préparation de la phase I du PGEH, notamment un financement pour un système d'autorisation afin de prendre en main les mesures de réglementation sur les HCFC. Le Comité exécutif a également approuvé à ce jour la phase I des PGEH pour 139 pays pour un montant de 558,26 millions \$US, coûts d'appui non compris (dont 396,32 \$US ont été libérés) ayant des durées de mise en œuvre leur permettant de réaliser les niveaux de réduction suivants, par rapport à leur valeur de référence ou leur point de départ:

- (a) Vingt-sept pays (7 pays à faible volume de consommation et 20 pays n'appartenant pas à cette catégorie) prennent en main la conformité jusqu'à l'échéance de 2015;
- (b) Cent trois pays (58 pays à faible volume de consommation et 33 pays n'appartenant pas à cette catégorie, plus 12 pays insulaires du Pacifique) prennent en main la conformité jusqu'à l'échéance de 2020; et
- (c) Neuf pays à faible volume de consommation (PFV) (Bhoutan, Cambodge, Croatie, Maldives, Maurice, Namibie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, et Seychelles) ont reçu un financement pour l'élimination complète des HCFC bien en avant 2040, par exemple la Croatie d'ici à 2014 et les autres d'ici à 2020 ou 2025.

16. Cinq des six pays restants n'ont pas reçu de financement au titre du PGEH autre que celui destiné à la préparation de projet; un pays (la République arabe syrienne) a reçu un financement pour un projet visant l'élimination de 12,9 tonnes PAO de HCFC dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation

en dehors de son PHEH, représentant 9,6 pour cent de sa valeur de référence. Le PGEH de la République populaire démocratique de Corée¹⁴ et la phase II du PGEH pour le Mexique¹⁵ ont été soumis à la 73^e réunion.

RECOMMANDATIONS

17. Le Comité exécutif pourrait envisager de:

- (a) Prendre note de la mise à jour de la mise en œuvre du plan d'activités 2014-2016 et disponibilité des liquidités (décision 72/3(b)) présentées dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5; et
- (b) Ajouter au plan d'activités 2015-2017 les activités provenant du plan d'activités 2014 qui n'ont pas été soumises en 2014 et qui devraient être soumises en 2015, figurant à l'annexe II du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/5, ainsi que les projets soumis à la 73^e réunion, mais qui n'ont pas été approuvés par le Comité exécutif.

¹⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/37

¹⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/43

Annex I

REMAINING ACTIVITIES REQUIRED/NOT REQUIRED FOR COMPLIANCE

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2014	ODP 2014	Not expected to be submitted in 2015
Required for compliance							
Algeria	UNIDO	INV	MB	Phase-out of MB in dates	229	1.8	
Algeria	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (stage I)	155	1.0	
Angola	UNDP	INV	HCFC	Stage I HPMP	34	0.3	
Angola	UNDP	PRP	HCFC	Stage II HPMP preparation (refrigeration servicing)	32	0.0	
Argentina	IBRD	PRP	HCFC	FOA - Rigid PU foam (stage II)	161		
Argentina	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (stage I)	338	4.6	
Bahrain	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	60		
Bahrain	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	164	1.2	
Bangladesh	UNDP	PRP	HCFC	Stage II HPMP preparation (air condition, refrigeration servicing)	150	0.0	
Bangladesh	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC phase-out management plan (preparation)	28		
Barbados	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	117		
Botswana	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	78		
Brazil	Italy	PRP	HCFC	Project preparation (stage II)	21		
Brazil	UNDP	INS	SEV	Several Ozone unit support	376	0.0	
Brazil	UNDP	INV	HCFC	Stage I HPMP	3,225	33.7	
Burkina Faso	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	72		
Central African Republic (the)	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	60		
Central African Republic (the)	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	62	0.4	
Costa Rica	UNDP	INV	HCFC	HCFC-INV: FOA sector (stage I)	128	2.2	X
Cote d'Ivoire	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	213	2.3	
Democratic People's Republic of Korea (the)	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	130		
Democratic Republic of the Congo (the)	UNDP	PRP	HCFC	Stage II HPMP preparation (refrigeration servicing)	27	0.0	
Democratic Republic of the Congo (the)	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC phase-out management plan (preparation)	67		
Ecuador	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	177		
Equatorial Guinea	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	80		
Equatorial Guinea	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	34	0.2	
Eritrea	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	60		
Grenada	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	60		
Guatemala	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	125		
Guyana	UNDP	PRP	HCFC	Stage II HPMP preparation (refrigeration servicing)	9	0.0	X
Guyana	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	60		
Guyana	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	8	0.0	

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2014	ODP 2014	Not expected to be submitted in 2015
Haiti	UNDP	INV	HCFC	Stage I HPMP	106	0.4	
Haiti	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	100		
Haiti	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	34	0.1	
Honduras	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	60		
India	Japan	PRP	HCFC	XPS (stage II)	31	0.0	X
Iran (Islamic Republic of)	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing (stage II)	37	0.0	
Jamaica	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	60		
Jordan	IBRD	PHA	HCFC	HCFC air-conditioning sector plan (stage I)	906	8.3	
Jordan	IBRD	PRP	HCFC	REF - Commercial ref (stage II)	64		
Jordan	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (stage I)	24	0.2	
Kuwait	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	105		
Kuwait	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	377	8.1	
Kuwait	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-XPS foam (stage I)	3,601	80.9	
Libya	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (stage I)	171	2.0	X
Libya	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-Rigid PU foam (stage I)	1,070	13.0	X
Mauritania	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	60		X
Mauritania	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	65	0.9	X
Mexico	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (stage II)	473	5.4	X
Mexico	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing (stage II)	657	15.0	X
Mexico	UNIDO	PHA	HCFC	FOA-Rigid PU foam (stage II)	5,972	109.6	X
Mexico	Germany	PRP	HCFC	Ref-Servicing (stage II)	34	0.0	
Morocco	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Assembly (stage II)	54	0.0	X
Morocco	UNIDO	PRP	HCFC	REF-Servicing (stage II)	64	0.0	X
Morocco	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	156		
Mozambique	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	81		
Nicaragua	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	60		
Paraguay	UNDP	INV	HCFC	HCFC-INV: FOA sector (stage I)	255	4.5	
Peru	UNDP	INV	HCFC	Stage I HPMP	109	1.3	
Peru	UNDP	PRP	HCFC	Stage II HPMP Preparation (foam, refrigeration servicing)	118	0.0	
Peru	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	134		
Peru	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	23	0.3	
Peru	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC phase-out management plan (preparation)	85		
Philippines (the)	UNDP	PRP	HCFC	Stage II HPMP preparation (RAC (commercial, industrial and transport))	61	0.0	X
Philippines (the)	IBRD	PRP	HCFC	REF - Servicing (stage II)	81		
Saudi Arabia	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	200		
Saudi Arabia	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Air-conditioning (stage I)	1,284	54.6	
Somalia	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	60		
South Sudan	UNDP	INV	HCFC	Stage I CP/HPMP	100	0.9	X
South Sudan	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	60		
South Sudan	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	101		
Suriname	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	32	0.1	
Swaziland	UNEP	INS	SEV	Institutional strengthening	60		

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2014	ODP 2014	Not expected to be submitted in 2015
Syrian Arab Republic	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	181		
Syrian Arab Republic	UNEP	PRP	HCFC	Stage 2 - HCFC phase-out management plan (preparation stage II)	57		
Thailand	IBRD	INS	SEV	Renewal of institutional strengthening	371		
Thailand	IBRD	PHA	HCFC	FOA/REF - AC (stage I)	10,386	109.0	
Yemen	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) (stage I)	186	13.2	
Not required for compliance							
India	UNDP	DEM	Disposal	Demo: ODS bank management/destruction	954	100.0	X
Region: AFR	UNEP	TAS	MB	Regional technical workshops for sustainable adoption of methyl bromide alternative technologies	120		X
Region: ASP	Japan	DEM	Disposal	ODS disposal in Asia and the Pacific region	1,000		X

Annex II

**PROJECTS THAT WERE SUBMITTED AND SUBSEQUENTLY WITHDRAWN
AFTER 2 OCTOBER 2014**

Country	Agency	Type	Chemical	Sector and Subsector	Value (\$000) 2014	ODP 2014
Armenia	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) HPMP stage I	8	0.0
Armenia	UNDP	INV	HCFC	Stage I HPMP	34	0.1
Bangladesh	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) HPMP stage I	102	1.0
China	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out plan (stage I) - servicing sector, including enabling	1,304	14.71
China	Japan	PHA	HCFC	HCFC phase-out plan (stage I) - servicing sector, including enabling	90	1.0
Iraq	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing HPMP stage I	75	0.9
Iraq	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) HPMP stage I	567	6.4
Qatar	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) HPMP stage I	170	4.3
Qatar	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing HPMP stage I	572	15.1
Senegal	UNIDO	PHA	HCFC	REF-Servicing HPMP stage I	81	0.9
Senegal	UNEP	PHA	HCFC	HCFC phase-out management plan (implementation) HPMP stage I	169	1.8
