

Distr.

GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/16/Corr.1

29 November 2018

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة



اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال
الاجتماع الثاني والثمانين
مونتريال، من 3 إلى 7 ديسمبر/كانون أول 2018

تصويب

تقرير مرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017

يصدر هذا التصويب لتقديم توضيح للمشروعات الموصى بإلغائها وفقا لسياسات ومقررات اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

إضافة الفقرة 8 (مكررا) كما يلي:

8 (مكررا) بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الأمانة عدم إحراز أي تقدم بالنسبة لمشروعين نتيجة لقضايا وظروف مختلفة تمت ملاحظتها في الجدول أدناه. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في إلغاء هذين المشروعين وطلب إعادة الأرصد المتبقية.

الحالة/القضايا	معدل الصرف (%)	عنوان المشروع	البلد/ رمز المشروع
تاريخ إتمام المشروع بموجب قرار هو 17 ديسمبر/ كانون الأول 2017	3	خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)	شيلي CHI/PHA/73/INV/184
أشارت المؤسسة إلى أنها لن تعتمد تكنولوجيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي	0	إعداد أنشطة استثمارية لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (قطاع التصنيع)	كوبا CUB/REF/58/PRP/42

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

- إضافة الفقرة الفرعية (ج) في التوصية الواردة في الفقرة 10 كما يلي:
 - (ج) إلغاء المشروعين التاليين في الاجتماع الثاني والثمانين ومطالبة اليونديبي بإعادة الأرصدة المتبقية إلى الاجتماع الثالث والثمانين:
 - (1) خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لشيبي (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (CHI/PHA/73/INV/184)؛ و
 - (2) إعداد أنشطة استثمارية لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (قطاع التصنيع) لكوبا (CUB/REF/58/PRP/42).
- حذف الصفيين لشيبي وكوبا في الجدول الوارد في المرفق الأول.