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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: إلى 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).] 




التأخيرات في تقديم الشرائح

مقدمة
1. عملا بالمقرر 47/50 (د)[footnoteRef:2]، أعدت الأمانة هذه الوثيقة. [2:  قررت اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ إدراج بند فرعي منفصل في جدول الأعمال عن التأخيرات ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺷراﺋﺢ السنوية وصرف أﻣوال الشرائح والالتزامات في اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت المقبلة.] 

2. ونتيجة لمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، تأجل الاجتماع الخامس والثمانون، ووافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء عملية الموافقة فيما بين الدورات للنظر في تقارير ومشروعات معينة. ووافقت اللجنة التنفيذية كذلك على أن الاجتماع السادس والثمانين سيعالج البنود المتبقية من جدول أعمال الاجتماع الخامس والثمانين مع الإشارة إلى أن وثائق الاجتماع الخامس والثمانين المتعلقة ببنود جدول الأعمال المتكررة، بما في ذلك التأخيرات في تقديم الشرائح، التي لم تقدم إلى الاجتماع الخامس والثمانين، يمكن تقديمها إلى الاجتماع السادس والثمانين وينبغي أن تتضمن، حسب الاقتضاء، المعلومات التي كان سيتم تقديمها إلى الاجتماع الخامس والثمانين.
3. ولذلك، تعرض الوثيقة الحالية الإجراءات المتخذة استجابة للمقررات الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح المعتمدة في الاجتماع الرابع والثمانين، وإحصاءات تقديم الشرائح إلى الاجتماع الخامس والثمانين، وتحليلا لكل شريحة من الشرائح الواجب تقديمها ولكنها لم تقدم إلى الاجتماع السادس والثمانين والشرائح التي تمّ تقديمها ثم سحبها بعد ذلك في أثناء عملية استعراض المشروعات. وتقدم أيضا نظرة عامة على أسباب التأخيرات وتأثيرها على امتثال البلدان للالتزامات بموجب بروتوكول مونتريال؛ وكذلك توصية.
متابعة المقررات المتخذة بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح في الاجتماع الرابع والثمانين وإحصاءات لتقديم الشرائح إلى الاجتماع الخامس والثمانين
4. في الاجتماع الرابع والثمانين، ومن أصل 30 بلدا كان من المقرر أن يقدّم طلبات لتمويل الشرائح، لم يقدم 10 بلدان[footnoteRef:3] الطلب في الموعد المحدد، مما يمثل معدل لعدم التقديم بنسبة 33 في المائة. وبعد ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة جملة أمور من بينها أن ترسل خطابات إلى الحكومات المعنية بخصوص المقررات الخاصة بالتأخيرات في تقديم الشرائح الواردة في المرفق التاسع بتقرير الاجتماع الرابع والثمانين (المقرر 84/45(ب)). [3:  في ما عدا بلد واحد (جمهورية فنزويلا البوليفارية)، قدم طلبا لتمويل الشريحة إلى الاجتماع الرابع والثمانين ولكنه سحبه لاحقا.] 

5. وعملا بالمقرر 84/45(ب)، أرسلت الأمانة خطابات إلى حكومات سبعة بلدان من بلدان المادة 5 لتحثهم على تقديم الشريحة التالية من خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والثمانين. ونتيجة لذلك، قدمت حكومات غينيا، وبيرو والسنغال شرائح كل منها لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والثمانين. غير أن حكومات الفلبين، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان لم تقدم طلبات لشرائح كل منها.
6. وفي الاجتماع الخامس والثمانين، لم يقدم 30 بلدا من البلدان الـ78 التي كان من المقرر أن تقدم طلبات الشرائح في الوقت المحدد، مما يمثل معدل لعدم التقديم بنسبة 38 في المائة. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت شريحة واحدة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد (هندوراس) إلى الاجتماع الخامس والثمانين، ولكن تم سحبها بعد ذلك من الوكالات المنفذة المعنية خلال عملية استعراض المشروع.
تحليل الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع السادس والثمانين
7. لم يقدم سبعة وأربعون نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خاصا 37 بلدا وبقيمة إجمالية قدرها 18,842,614 دولارا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة)، والواجب تقديمه إلى الاجتماع السادس والثمانين، على النحو المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة.[footnoteRef:4] [4:  على سبيل المقارنة، لم تقدّم إلى الاجتماع الرابع والثمانين 14 شريحة لـ 10 بلدان كان من المستحق تقديمها.] 

8. وفضلا عن ذلك، قدمت شريحتان من المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين (الجزائر وموزامبيق) بقيمة 231,798 دولارا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) إلى الاجتماع السادس والثمانين، غير أن الوكالات المنفذة المعنية قامت بسحبها لاحقا في أثناء عملية استعراض المشروع. وقد أدرجت هذه الشرائح أيضا في المرفق الأول.
أسباب التأخيرات وتأثيرها على الامتثال
9. تشمل أسباب التأخيرات في تقديم طلبات شرائح تمويل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: عتبة صرف بنسبة 20 في المائة من الأموال الموافق عليها للشريحة السابقة (26)؛ والقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 (23)؛ وقرارات الحكومة و/أو الموافقات و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو التعديلات الهيكلية (20)؛ وأموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا (14)؛ والصعوبات الداخلية أو الخارجية (12)؛ والتوقيع على الاتفاقات أو العقود (8)؛ وعدم وجود تقرير التحقق (6)؛ وتقديم التقارير المرحلية والمالية (3)؛ وتأخيرات الوكالات المنفذة (3)؛ والصعوبات في الشركات (1)؛ وشروط الموافقة (1)؛ والوكالة المنفذة الرئيسية ليست مستعدة للتقديم (1)؛ وعدم استقرار الحالة السياسية (1)؛ المكون الاستثماري (1).
10. وعلى النحو الذي أبلغت به الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية، فإن التأخيرات في تقديم طلبات تمويل الشرائح التي كان من الواجب تقديمها لن تؤثر، أو من غير المحتمل أن تؤثر، على امتثال البلدان للالتزامات بموجب بروتوكول مونتريال. ومن المتوقع تقديم كلّ الشرائح المتأخرة إلى الاجتماع السابع والثمانين، باستثناء الشرائح لبربادوس، ودومينيكا، وغرينادا، وهايتي، والكويت، وسورينام وتايلند، التي يمكن تقديمها إلى الاجتماع الثامن والثمانين.
التوصية
11. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علما بما يلي:
(1)	التقرير المتعلق بالتأخيرات في تقديم الشرائح والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24؛
(2)	المعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمتها حكومات إيطاليا، واليابان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يوئنديبي)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والبنك الدولي؛
(3)	أن 42 نشاطا من أصل 89 نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (29 بلدا من أصل 66 بلدا) المستحق تقديمه إلى الاجتماع السادس والثمانين قد قدم في موعده؛
(4)	أن الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية قد أشارت إلى أن التأخيرات في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمها في الاجتماع الثاني من عام 2020 لن تؤثر، أو من غير المحتمل أن تؤثر، على الامتثال لبروتوكول مونتريال، وأنّه ما من أمر يشير إلى أنّ أيّ بلد من البلدان المعنية كان في حالة عدم امتثال لتدابير الرقابة في بروتوكول مونتريال؛
(2) مطالبة الأمانة أن ترسل خطابات إلى الحكومات المعنية بخصوص المقررات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح المذكورة في المرفق الأول بهذا التقرير.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3

المرفق الأول
الشرائح غير المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين

	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ
(مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)
	أسباب التأخير/ السحب
	التوصيات

	الجزائر
(المرحلة الأولى)
	اليونيدو
	2014 2017 و
	197,898
	عدم وجود تقرير التحقق/ مكون الاستثمار
	إذ تحيط علما بأن الشريحة الثالثة (2014) والشريحة الرابعة (2017) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين قد تم سحبهما، وإذ تحث حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو من أجل تعجيل تنفيذ الشريحة الثانية (2012) من المرحلة الأولى حتى يمكن تقديم الشريحتين الثالثة والرابعة (2014 و2017) إلى الاجتماع السابع والثمانين مع تقرير التحقق وخطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2014 والشرائح اللاحقة.

	جزر البهاما (المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	35,001
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/ عدم وجود تقرير التحقق/ أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا
	إذ تحيط علما بأن التحقق الإلزامي عن أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يستكمل بعد وإذ تحث حكومة جزر البهاما على العمل مع اليونيب من أجل استكمال التحقق حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	البحرين 
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	28,250
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/التوقيع على الاتفاق و/أو وثيقة المشروع/عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على الاتفاق وأن معدل الصرف العام للشريحة الثالثة (2019) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة البحرين على العمل مع اليونيب من أجل التعجيل في التوقيع على الاتفاق حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	بنغلاديش
(المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي
	2020
	2,292,373
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/التوقيع على الاتفاق و/أو وثيقة المشروع/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على الاتفاق وأن معدل الصرف العام للشريحة الأولى (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة بنغلاديش على العمل مع اليوئنديبي من أجل التعجيل في التوقيع على الاتفاق حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2020) من المرحلة الثانية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020 والشرائح اللاحقة، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	بربادوس
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	31,640
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/عدم وجود تقرير التحقق/ أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا /عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بأن التحقق الإجباري عن أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم يستكمل بعد وأن معدل الصرف العام للشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة بربادوس على العمل مع اليونيب من أجل استكمال التحقق حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى إلى الاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	بليز
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	42,375
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ تعديلات هيكلية/عدم وجود تقرير التحقق
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديلات الهيكلية داخل الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية والتحقق الإجباري عن أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي لم يستكمل بعد، وإذ تحث حكومة بليز على العمل مع اليونيب من أجل استكمال التحقق حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	بنن
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	67,800
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لجائحة كوفيد-19، وإذ تحث حكومة بنن على العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	البوسنة والهرسك
(المرحلة الأولى)
	اليونيدو
	2020
	32,100
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/ صعوبات داخلية أو خارجية/عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لجائحة كوفيد-19، وأن معدل الصرف العام للشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة البوسنة والهرسك على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) من المرحلة الأولى إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	بوروندي
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	37,516
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/ أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديلات الهيكلية داخل الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية، وإذ تحث حكومة بوروندي على العمل مع اليونيب من أجل تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	تشاد
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	73,450
	أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا/صعوبات داخلية أو خارجية
	إذ تحيط علما بالمشاكل المصرفية لاستلام المدفوعات وإذ تحث حكومة تشاد على العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	جزر القمر
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	18,080
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وإذ تحث حكومة جزر القمر على العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	الكونغو
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	39,550
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/ أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا/التوقيع على الاتفاق و/أو وثيقة المشروع/تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19
	إذ تحيط علما بالتأخيرات في موافقة الحكومة على وثيقة المشروع والتوقيع على الاتفاق، وإذ تحث حكومة الكونغو على العمل مع اليونيب من أجل تعجيل التوقيع على الاتفاق حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	جيبوتي
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	23,730
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/ أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا/التوقيع على الاتفاق و/أو وثيقة المشروع/تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19
	إذ تحيط علما بالتأخيرات في موافقة الحكومة على وثيقة المشروع والتوقيع على الاتفاق، وإذ تحث حكومة جيبوتي على العمل مع اليونيب من أجل تعجيل التوقيع على الاتفاق حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	دومينيكا
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	18,588
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/ أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا/ تقديم التقارير المرحلة والمالية/صعوبات داخلية أو خارجية/ تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديلات الهيكلية داخل الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية، وعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وأن معدل الصرف العام للشريحة الثانية (2019) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة دومينيكا على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة وعلى العمل مع اليونيب من أجل تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	غينيا الاستوائية
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	33,900
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وإذ تحث حكومة غينيا الاستوائية على العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	غابون
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	61,020
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديلات الهيكلية داخل الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية، وإذ تحث حكومة غابون على العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	غرينادا
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	23,730
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/ تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديلات الهيكلية داخل الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية، وأن التحقق الإجباري عن أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ا لم يستكمل بعد، وأن معدل الصرف العام للشريحة الثانية (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة غرينادا على العمل مع اليونيب من أجل استكمال التحقق حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	هايتي
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2018
	95,916
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/ أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا/عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديلات الهيكلية داخل الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية، وأن معدل الصرف العام للشريحة الثانية (2014) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة هايتي على العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى إلى الاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	الكويت
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	480,303
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/التوقيع على الاتفاق و/أو وثيقة المشروع/عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على الاتفاق وأن معدل الصرف العام للشريحة الثالثة (2019) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة الكويت على العمل مع اليونيب من أجل تعجيل التوقيع على الاتفاق، ومع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى إلى الاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيدو
	2020
	984,400
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/ صعوبات داخلية أو خارجية/عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	

	مالي
(المرحلة الأولى)
	اليوئنديبي
	2020
	30,100
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/ صعوبات داخلية أو خارجية
	إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على الاتفاق نتيجة لعدم الاستقرار في البلد، وإذ تحث حكومة مالي على العمل مع اليونيب من أجل تعجيل التوقيع على الاتفاق، ومع اليوئنديبي واليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	
	اليونيب
	2020
	31,640
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/ أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا/ التوقيع على الاتفاق و/أو وثيقة المشروع
	

	موريتانيا
(المرحلة الأولى)
	اليوئنديبي
	2020
	53,500
	تأخيرات من الوكالة المنفذة/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات في موافقة الحكومة على وثيقة المشروع والتوقيع على الاتفاق، وإذ تحث حكومة موريتانيا على العمل مع اليونيب من أجل تعجيل التوقيع على الاتفاق، ومع اليوئنديبي واليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020 والشرائح اللاحقة.

	
	اليونيب
	2020
	28,250
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ تعديلات هيكلية/التوقيع على الاتفاق و/أو وثيقة المشروع/تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19
	

	المكسيك
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2020
	45,200
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/ تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/ مكون الاستثمار
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديلات الهيكلية داخل الحكومة ووحدة الأوزون الوطنية، وأن معدل الصرف العام للشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة المكسيك على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الثانية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020 والشرائح اللاحقة، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيدو
	2020
	1,725,215
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	

	موزامبيق
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	33,900
	عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بأن الشريحة الخامسة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين قد تم سحبها نظرا لأن معدل الصرف العام للشريحة الثالثة (2016) والشريحة الرابعة (2018) كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة موزامبيق على العمل مع اليونيب على تعجيل تنفيذ الشريحة الثالثة (2016) والشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) إلى الاجتماع السابع والثمانين، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	النيجر
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	56,500
	أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا/صعوبات داخلية أو خارجية/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بأن معدل الصرف العام للشريحة الثانية (2019) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة النيجر على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيدو
	2020
	21,400
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	

	نيجيريا
(المرحلة الثانية)
	إيطاليا
	2020
	264,840
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ تعديلات هيكلية/صعوبات داخلية أو خارجية/ تأخيرات الوكالة المنفذة/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخير بسبب العملية المطولة للاستكمال وموافقة أصحاب المصلحة على وثيقة مشروع المرحلة الثانية وأن معدل الصرف العام للشريحة الأولى (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة نيجيريا على العمل مع حكومة إيطاليا واليوئنديبي حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2020) من المرحلة الثانية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020 والشرائح اللاحقة، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليوئنديبي
	2020
	1,498,000
	
	

	باكستان
(المرحلة الثانية)
	اليونيب
	2020
	116,378
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بأن معدل الصرف العام للشريحة الثالثة (2019) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة باكستان على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الثانية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيدو
	2020
	477,990
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/ تعديلات هيكلية/تأخيرات المؤسسات/صعوبات داخلية أو خارجية/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	

	بابوا غينيا الجديدة
(المرحلة الأولى)
	ألمانيا
	2020
	149,812
	غير متوافرة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات في تنفيذ الشريحة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإذ تحث حكومة بابوا غينيا الجديدة على العمل مع حكومة ألمانيا حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020 والشرائح اللاحقة.

	الفلبين
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2019
	1,551,531
	صعوبات داخلية أو خارجية/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بأن معدل الصرف العام للشريحة الأولى (2017) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة الفلبين على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2019) من المرحلة الثانية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2019 والشرائح اللاحقة، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	سانت كيتس ونيفس
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	19,097
	تعطيل بسبب جائجة كوفيد-19/عدم وجود تقرير التحقق/ أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا/ تقديم التقارير المرحلية والمالية/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وعدم استكمال التحقق الإجباري عن أهداف استهلاك  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن معدل الصرف العام للشريحة الثانية (2015) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة سانت كيتس ونيفس على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة والعمل مع اليونيب لاستكمال التحقق حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	سانت لوسيا
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	23,730
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/ تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/عدم وجود تقرير التحقق/أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا/ تقديم التقارير المرحلية والمالية/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لعدم تقديم التقارير المرحلية والمالية، وعدم استكمال التحقق الإجباري عن أهداف استهلاك  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن معدل الصرف العام للشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة سانت لوسيا على تقديم التقارير المرحلية والمالية المطلوبة والعمل مع اليونيب لاستكمال التحقق حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) من المرحلة الأولى إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	المملكة العربية السعودية
(المرحلة الأولى)
	اليونيدو
	2016
	909,500
	شروط الموافقة 
	تم النظر في إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية في التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 المقدم إلى الاجتماع السادس والثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19).

	الصومال
(المرحلة الأولى)
	اليونيدو
	2020
	42,800
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة لوسائل التنفيذ المعقدة بين اليونيدو ووحدة الأوزون الوطنية، وإذ تحث حكومة الصومال على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	جنوب أفريقيا
(المرحلة الأولى)
	اليونيدو
	2018
	191,273
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/ صعوبات داخلية أو خارجية/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وأن معدل الصرف العام للشريحة الرابعة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة جنوب أفريقيا على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2018) من المرحلة الأولى إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	جنوب السودان (المرحلة الأولى)
	اليوئنديبي
	2018
	54,500
	الحالة السياسية غير المستقرة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للتعديلات الهيكلية في البلد والقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19؛ وأن معدل الصرف العام للشريحة الأولى (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة جنوب السودان على العمل مع اليوئنديبي واليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2018) من المرحلة الأولى إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح اللاحقة، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليونيب
	2018
	79,665
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	

	سورينام
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	15,255
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19/ أموال كافية من الشريحة الموافق عليها سابقا/ عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وإذ تحث حكومة سورينام على العمل مع اليونيب واليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الرابعة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	
	اليونيدو
	2020
	9,810
	قرارات الحكومة/الموافقات/تغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/تعديلات هيكلية/ الوكالة الرئيسية غير مستعدة للتقديم
	

	تايلند
(المرحلة الثانية)
	البنك الدولي
	2020
	2,264,689
	التوقيع على الاتفاق و/أو وثيقة المشروع/عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بالتأخيرات في التوقيع على الاتفاق وأن معدل الصرف العام للشريحة الأولى (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة تايلند على العمل مع البنك الدولي من أجل تعجيل التوقيع على الاتفاق حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2020) من المرحلة الثانية إلى الاجتماع الثامن والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020 والشرائح اللاحقة، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	توغو
(المرحلة الأولى)
	اليونيب
	2020
	71,190
	تعطيل بسبب جائحة كوفيد-19
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وإذ تحث حمكومة توغو على العمل مع اليونيب حتى يمكن تقديم الشريحة الخامسة (2020) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020.

	فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2019
	615,250
	صعوبات داخلية أو خارجية
	إذ تحيط علما بالتأخيرات نتيجة للصعوبات في تنفيذ أنشطة المشروع في البلد، وإذ تحث حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية على العمل مع اليونيدو حتى يمكن تقديم الشريحة الثانية (2019) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقّحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2019 والشرائح اللاحقة.

	فييت نام
(المرحلة الثانية)
	البنك الدولي
	2018
	4,045,945
	عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة
	إذ تحيط علما بأن معدل الصرف العام للشريحة الثانية (2017) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدركلوروفلوروكربونية كان أقل من عتبة الصرف البالغة 20 في المائة، وإذ تحث حكومة فييت نام على العمل مع حكومة اليابان والبنك الدولي حتى يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الثانية إلى الاجتماع السابع والثمانين مع خطة عمل منقحة تراعي إعادة توزيع شريحة عام 2020 والشرائح اللاحقة، على أن يكون من المفهوم أن عتبة الصرف بنسبة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تم تحقيقها.

	
	اليابان
	2018
	29,832
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