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اف معلومات محدثة عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطر 

 2023-2021للفترة 
 

 

 المقدمة

 

 :تتألف هذه الوثيقة من .1

 2023-2021معلومات محدثة عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة   : الجزء الأول

 

 2020-2018تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث   : الجزء الثاني

 

 التوصية 

 

 نينالاجتماع الثامن والثماالأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المعروضة على  :المرفق الأول 

 

 2023-2021معلومات محدثة عن حالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة  : الجزء الأول

 

أقرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والثمانين خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد  .2

-2021مال المجمعة للفترة ، عدلت الأمانة خطة الأع86/45واستجابة للمقرر . 2023-2021الأطراف للفترة 

 .1كما هو مبين في الجدول  2023

                                                 
 (19-)كوفيد  س كورونابسبب فيرولأول ن اوديسمبر/ كانو تشرين الثانينوفمبر/ ن الدورات في ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بي  1
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-2021تخصيص الموارد في خطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة  -1الجدول 

 (دولار أمريكي) 2023

 2023 2022 2021 البند
المجموع 

(2021–2023) 

         الأنشطة المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون

 143,566,873 47,114,077 25,976,975 70,475,821 خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها

 23,232,000 0 23,232,000 0 المرحلة الثانية –إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون 

إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 الثانيةالمرحلة  -

111,700 104,300 0 216,000 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

15,990,112 4,044,477 12,316,504 32,351,093 

إعداد مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

 المرحلة الثالثة –

1,057,040 709,410 32,700 1,799,150 

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

3,548,717 18,044,054 37,858,659 59,451,430 

 1,765,800 588,600 588,600 588,600 التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

 262,382,346 97,910,540 72,699,816 91,771,990 بالهيدروكلوروفلوروكربونالمجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة 

         الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

 481,500 0 214,000 267,500 الأنشطة التمكينية -الهيدروفلوروكربون 

 14,088,690 0 0 14,088,690 الاستثمار –الهيدروفلوروكربون 

إعداد  -خطة تنفيذ تعديل كيغالي فيما يخص الهيدروفلوروكربون 

 المشروعات

9,699,078 3,405,003 111,820 13,215,901 

 25,535,028 2,616,956 22,918,072 0 خطط تنفيذ تعديل كيغالي

 53,321,119 2,728,777 26,537,074 24,055,268 المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

         الأنشطة المعتادة

 34,293,775 11,770,768 11,427,930 11,095,078 برنامج المساعدة على الامتثال

 17,858,141 5,994,285 5,952,617 5,911,238 الوحدة الرئيسية

 35,853,805 14,514,175 6,825,454 14,514,175 التعزيز المؤسسي

التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل تكاليف الأمانة واللجنة 

 الكندي المقابل

6,544,874 6,260,173 5,935,637 18,740,684 

 1,500,000 500,000 500,000 500,000 أمين الخزانة

 108,246,405 38,714,866 30,966,174 38,565,365 المجموع الفرعي للأنشطة المعتادة

 423,949,870 139,354,182 130,203,064 154,392,623 المجموع الكلي

 1,175,500 783,667 0 391,833 النمسا

 671,075 671,075 0 0 فرنسا

 7,571,378 1,045,498 1,749,466 4,776,414 ألمانيا

 264,840 0 0 264,840 إيطاليا

 368,832 67,800 0 301,032 اليابان

 169,500 0 0 169,500 المملكة المتحدة

 139,819,796 60,681,076 44,309,669 34,829,052 البرنامج الإنمائي

 78,088,843 25,738,174 21,819,781 30,530,888 اليونيب

 117,296,837 32,410,386 24,882,245 60,004,206 اليونيدو

 56,516,784 10,932,270 30,093,130 15,491,385 البنك الدولى

 1,765,800 588,600 588,600 588,600 المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةالتحقق من خطط إدارة إزالة 

تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص التمويل 

 الكندي المقابل

6,544,874 6,260,173 5,935,637 18,740,684 

 1,500,000 500,000 500,000 500,000 أمين الخزانة

التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان ذات توافق اللجنة * 

 .الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي
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 2021حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 

 

مّت الموافقة ومن هذا المبلغ، ت. دولارا أمريكيا 154,392,623قدره  2021إجمالي التمويل المتاح لعام  .3

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في . دولارا أمريكيا في الاجتماع السابع والثمانين 20,885,937على مبلغ 

؛ وإذا تمت الموافقة على جميع دولارا أمريكيا في الاجتماع الثامن والثمانين 84,761,734أنشطة قيمتها 

دولارا أمريكيا من خطة الأعمال لعام  48,744,952مقترحات المشروعات المقدمة، فسيتاح رصيد قدره 

  .2، على النحو المبينّ في الجدول 2021

لثمانين، وطلبات ، والموافقات الصادرة في الاجتماع السابع وا2021المجمعة لعام  خطة الأعمال -2الجدول 

 (*دولار أمريكي)المشروعات المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين، والرصيد 

 الميزانيةبنود 
إجمالي القيمة في 

 خطة الأعمال

الموافقات الصادرة 

في الاجتماع السابع 

 والثمانين

الأنشطة المستعرضة 

والموصى بها للاجتماع 

 الثامن والثمانين

 أقل( / أعلى)الرصيد  المجموع

 663,182 5,240,437 4,108,094 1,132,343 5,903,619 الوكالات الثنائية

 6,284,740 28,544,312 23,702,882 4,841,430 34,829,052 البرنامج الإنمائي

 5,115,835 25,415,053 18,893,685 6,521,368 30,530,888 اليونيب

 33,271,324 26,732,882 22,623,431 4,109,451 60,004,206 اليونيدو

 3,390,372 12,101,013 7,819,668 4,281,345 15,491,385 البنك الدولى

خطط إدارة إزالة المواد التحقق من 

 الهيدروكلوروفلوروكربونية

588,600   569,100 569,100 19,500 

 48,744,952 98,602,797 77,716,860 20,885,937 147,347,749 (الوكالات)المجموع الفرعي 

 /اللجنة التنفيذية /تكاليف الأمانة 

باستثناء التمويل )الرصد والتقييم 

 (**الكندي المقابل

6,544,874   6,544,874 6,544,874 0 

 0 500,000 500,000   500,000 أمين الخزانة

التكاليف )المجموع الفرعي 

 (العادية

7,044,874 0 7,044,874 7,044,874 0 

 48,744,952 105,647,671 84,761,734 20,885,937 154,392,623 المجموع

 .يشمل تكاليف الوحدة الرئيسية* 

 

وتبلغ قيمة الأنشطة المستعرضة والموصى بها المعروضة على الاجتماع الثامن والثمانين ما قدره  .4

دولارا أمريكيا مرتبطة بمقترحات مشروعات غير  2,835,618دولارا أمريكيا، منها مبلغ  77,716,860

 2021.2مدرجة في خطة الأعمال لعام 

ن المعروضة على الاجتماع الثامن والثمانين ما وتبلغ قيمة الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربو .5

دولارا أمريكيا ترتبط بمقترحات مشروعات غير مدرجة في  915,360منها  دولارا أمريكيا 4,111,058قدره

ويعرض المرفق الأول لهذه الوثيقة قائمة بالمشروعات المتعلقة . 2021خطة الأعمال لعام 

  .ت الثنائية والمنفذة إلى الاجتماع الثامن والثمانينبالهيدروفلوروكربون التي قدمتها الوكالا

                                                 
لثة من خطة إدارة إزالة والمرحلة الثا( اليونيدو)إعداد المشروعات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصومال  2

وكولومبيا ( نيب واليونيدواليو)؛ وشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي (ألمانيا)المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل 

عداد مشروع استثماري ؛ وإ(اليونيدو)والسودان ( اليونيب واليونيدو)وعمان ( البرنامج الإنمائي)وجمهورية الكونغو الديمقراطية ( البرنامج الإنمائي)

( اليونيدو)ورواندا ( يدواليون)ية العربية السورية ؛ وأنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكل من الجمهور(اليونيدو)للهيدروفلوروكربون للبنان 

وفييت نام ( نمائي واليونيبالبرنامج الإ)وغرينادا ( اليونيب)وشيلي ( اليونيدو)وسيراليون ( البرنامج الإنمائي)والسلفادور ( اليونيب واليونيدو)وزامبيا 

 (. اليونيدو)وناميبيا ( دواليوني)وملاوي ( اليونيدو)وليسوتو ( ألمانيا)وكولومبيا ( اليونيب)
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دولارا أمريكيا  39,399,9933لم تقدم إلى الاجتماع الثامن والثمانين مقترحات مشروعات بقيمة  .6

وأدرجت هذه المقترحات في خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد . 2021مدرجة في خطة الأعمال لعام 

 2024.4-2022الأطراف للفترة 

 الالتزامات الآجلة

-2021تبلغ القيمة الإجمالية للالتزامات الآجلة القائمة والخاصة بالاتفاقات المتعددة السنوات للفترة  .7

مليون دولار أمريكي، على افتراض أن تتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل  301.24ما قدره  2031

 .3الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين، كما هو مبين في الجدول 

 (مريكيألف دولار أ( )2031-2021)الالتزامات الآجلة  -3الجدول 
 المجموع 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 البيان

موافق عليها من 

 *حيث المبدأ 

70,781 53,123 49,248 34,718 35,530 32,724 4,274 623 1,267 3,553 57 285,898 

مقدمة إلى 

الاجتماع الثامن 

 والثمانين

5,262 0 3,557 2,046 1,193 1,027 1,183 52 374 646 0 15,338 

 301,236 57 4,199 1,641 675 5,456 33,751 36,723 36,764 52,804 53,123 76,043 المجموع 

 يشمل الاتفاقات المنقحة المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين* 

 

 2020-2018تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث : الجزء الثاني

 

 20205-2018تبلغ الموارد التي وافق عليها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة السنوات الثلاث  .8

 2018ومع مراعاة الموافقات على إجمالي التمويل في الأعوام . دولار أمريكي 540,000,000ما قيمته 

بخلاف أطراف المادة  والأرصدة المعادة والفائدة المستحقة والمساهمات التي سددتها أطراف 2020و 2019و

خسائر آلية سعر الصرف الثابت، ونفقات الأمانة واللجنة التنفيذية وأمين الخزانة، فإنّ النقد المتاح /، ومكاسب5

 . دولارا أمريكيا 385,240,783يبلغ  2021تشرين الأول  /أكتوبر 7في 

دولارات أمريكية في  14,654,407وبالإضافة إلى ذلك، ومع مراعاة صافي الأموال المحولة وقيمتها  .9

، فإن المبالغ المرحلة لفترة السنوات الثلاث 2021الاجتماع السابع والثمانين والمساهمات النقدية في عام 

 .  4دولارا أمريكيا، كما هو موضح في الجدول  299,413,518ستكون  2018-2020

 2020-2018تخصيص الموارد لفترة السنوات الثلاث  -4الجدول 
 (دولار أمريكي)المبلغ    البيان

 385,240,783 أ 2021تشرين الأول  /أكتوبر 7الأموال المتاحة في 

 20,885,937 ب تمويل المشروعات الموافق عليها في الاجتماع السابع والثمانين

 6,231,062 ج الفوائد المعادة في الاجتماع السابع والثمانين/الأرصدة

 14,654,875 ج-ب=د الثنائية والمنفذة صافي الأموال المحولة إلى الوكالات

 399,895,658 د+أ=هـ 2023-2021الأموال المتاحة لفترة السنوات الثلاث 

 100,482,140 و 2021المساهمات المدفوعة في عام 

 299,413,518 و-هـ=ز المبالغ المرحلة

 

                                                 
الهيدروفلوروكربون بنشاطا متعلقا  41و( مليون دولار أمريكي 28,84)بلدا  44نشاطا متعلقا بالهيدروكلوروفلوروكربون لعدد  87: تشمل هذه الأنشطة 3

 (.أمريكيةملايين دولارات  5,74)نشاطا للتعزيز المؤسسي  34و( ملايين دولارات أمريكية 4,82)بلدا  30لعدد 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22 

 . 29/1المقرر  5



UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20 

 

 

5 

 

 التوصية

 

 :قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي .10

معلومات محدثة عن حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة  (أ)

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20على النحو الوارد في الوثيقة  2021-2023

 77,716,860والقيمة الإجمالية للأنشطة المعروضة على الاجتماع الثامن والثمانين تبلغ  (ب)

دولارا أمريكيا للأنشطة المتعلقة  4,111,058بما في ذلك مبلغ )دولارا أمريكيا 

دولارا أمريكيا مرتبطة بمقترحات مشروعات  2,835,618ومنها مبلغ ( بالهيدروفلوروكربون

 .2021غير مدرجة في خطة الأعمال لعام 
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 Annex I ا

 

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 88TH MEETING 

 
Country Agency Type Sector Project title Amount 

recommended 

(US$) 

Support costs 

recommended (US$) 

Angola UNDP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 170,000 11,900 

Argentina UNIDO PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 220,000 15,400 

Cambodia UNDP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 35,000 2,450 

Cambodia UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 135,000 17,550 

Cameroon UNIDO PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 190,000 13,300 

Chile UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 20,000 2,600 

Chile UNDP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 170,000 11,900 

Colombia Germany PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 70,000 9,100 

El Salvador UNDP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 170,000 11,900 

Fiji UNDP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 95,000 6,650 

Fiji UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 35,000 4,550 

Grenada UNDP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 40,000 2,800 

Grenada UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 60,000 7,800 

India UNEP TAS SEV Enabling activities for HFC phase-down 250,000 17,500 

Lebanon UNIDO PRP REF Project preparation for HFC-related project in 

the manufacturing sector at Lematic Industries 

to convert the production of residential 

air-conditioning from R-410A to R-290 

30,000 2,100 

Lesotho UNIDO PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 39,000 2,730 

Lesotho UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 91,000 11,830 

Malawi UNIDO PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 51,000 3,570 

Malawi UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 119,000 15,470 

Namibia UNIDO PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 51,000 3,570 

Namibia UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 119,000 15,470 

Rwanda UNIDO PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 39,000 2,730 

Rwanda UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 91,000 11,830 

Sierra Leone UNIDO PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 39,000 2,730 

Sierra Leone UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 91,000 11,830 

Sudan (the) UNIDO INV REF Conversion from R-410A to R-290 in domestic 

air-conditioning manufacturing at the J.M. 

Group – Mina Factory 

495,886 34,712 

Syrian Arab 

Republic 

UNIDO PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 66,000 4,620 

Syrian Arab 

Republic 

UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 154,000 20,020 

Tunisia UNIDO PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 190,000 13,300 

Uganda UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 70,000 9,100 

Uganda UNIDO PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 30,000 2,100 

Viet Nam UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 35,000 4,550 

Viet Nam IBRD PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 185,000 12,950 

Zambia UNEP PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 91,000 11,830 

Zambia UNIDO PRP PHA Preparation of Kigali HFC implementation plan 39,000 2,730 

 

 

     
 


