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PROPOSITION DE PROJET : CAMBODGE 

 

 

 

Ce document contient les observations et recommandation du Secrétariat sur la proposition de 

projet suivante :  

 

 

Élimination 

 

• Plan de gestion de l’élimination des HCFC (cinquième tranche) PNUE et PNUD 
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FICHE D’ÉVALUATION DU PROJET – PROJETS PLURIANNUELS 

 

Cambodge 
                                        

(I) TITRE DU PROJET AGENCE RÉUNION 

D’APPROBATION 

MESURE DE 

RÉGLEMENTATION 

Plan de gestion de l’élimination des 

HCFC  

PNUD, PNUE 

(principale) 

61t  Total d’ici 2035 

 

(II) DERNIÈRES DONNÉES DE L’ARTICLE 7 (annexe C, 

groupe I) 

Année : 2020 6,65 (tonnes PAO) 

 

(III) DERNIÈRES DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (tonnes PAO) Année : 2021 

Produits 

chimiques 

Aerosols Mousses Lutte 

contre 

l’incendie 

Réfrigeration Solvant Agent 

de 

transfora

mtion 

Utilisation 

en 

laboratoire 

Consommation 

totale du 

secteur 

  Fabrication Entretien  

HCFC-22 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 0,00 0,00 0,00 5,48 

HCFC-123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

HCFC-141b 

dans des 

polyols 

prémélangés 

importés 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

(IV) DONNÉES SUR LA CONSOMMATION (tonnes PAO 

Référence : 2009 - 2010  15,0 Point de départ des réductions globales durables : 15,0 

CONSOMMATION ADMISSIBLE AU FINANCEMENT (tonnes PAO) 

Déjà approuvée : 15,0 Restante : 0 

 

(V) PLAN D’ACTIVITÉS 2022 2023 2024 Total 

PNUE Élimination des SAO (tonnes PAO) 1,90 0,00 0,00 1,90 

Financement ($US) 226 000 0 0 226 000 

PNUD Élimination des SAO (tonnes PAO) 0,00 0,00  0,00 0,00 

Financement ($US) 0 0 0 0 
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(VI) DONNÉES DU PROJET 2010 2011-

2012 

2013 2014 2015 2016 2017-

2018 

2019 2020-

2021 

2022 2023-

2024 

2025 2026-

2029 

2030 2031 Total 

Limites de consommation du 

Protocole de Montréal 

s.o. s.o. 15,0 15,0 13,5 13,5 13,5 13,5 9,75 9,75 9,75 4,88 4,88 0,38 0,38 s.o. 

Consommation maximale 

admissible (tonnes PAO) 

s.o. s.o. 15,0 15,0 13,5 13,5 13,5 13,5 9,75 9,75 9,75 4,88 4,88 0,38 0,38 s.o. 

Financement 

convenu 

($US) 

PNUD Coûts 

de 

projet 

200 000 0 200 000 0 0 100 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 0 650 000 

Coûts 

de 

projet 

15 000 0 15 000 0 0 7 500 0 11 250 0 0 0 0 0 0 0 48 750 

PNUE Coûts 

de 

projet 

150 000 0 100 000 0 0 150 000 0 100 000 0 200 000 0 200 000 0 0 50 000 950 000 

Coûts 

de 

projet 

19 500 0 13 000 0 0 19 500 0 13 000 0 26 000 0 26 000 0 0 6 500 123 500 

Fonds approuvés par 

le Comité exécutif 

($US) 

Coûts 

de 

projet 
350 000 0 300 000 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 0 1 150 000 

Coûts 

de 

projet 
34 500 0 28 000 0 0 27 000 0 24 250 0 0 0 0 0 0 0 113 750 

Fonds totaux 

demandés aux fins 

d’approbation lors de 

la présente réunion 

($US 

Coûts 

de 

projet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 200 000 

Coûts 

de 

projet 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 000 0 0 0 0 0 26 000 

 
Recommendation du Secrétariat : Approbation globale 
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DESCRIPTION DU PROJET 

 

1. Au nom du gouvernement du Cambodge, le PNUE, en sa qualité d'agence d'exécution principale, 

a soumis une demande de financement pour la cinquième tranche du plan de gestion de l'élimination des 

HCFC (PGEH), pour un montant de 200 000 $US, plus les coûts d'appui d'agence de 26 000 $US pour le 

PNUE uniquement.2 La soumission comprend un rapport périodique sur la mise en œuvre de la quatrième 

tranche, le rapport de vérification de la consommation de HCFC pour 2019-2021 et le plan de mise en 

œuvre de la tranche pour 2022-2025. 

Rapport sur la consommation de HCFC 

 

2. Le gouvernement du Cambodge a déclaré dans le rapport sur la mise en œuvre du programme de 

pays une consommation de 5,48 tonnes PAO de HCFC en 2021, soit 63 % de moins que le niveau de 

référence des HCFC. La consommation de HCFC de 2017 à 2021 est présentée dans le tableau 1. 

Table 1. Consommation de HCFC au Cambodge (données de l’article 7 pour 2017-2021) 
HCFC 2017 2018 2019 2020 2021* Référence 

Tonnes métriques       

HCFC-22 84,28 90,53 143,96 120,95 99,63 388,8 

HCFC-123 0,00 0,00 8,17 0,00 0,00 0,0 

Total (tm) 84,28 90,53 152,13 120,95 99,63 388,8 

HCFC-141b dans des polyols prémélangés importés* 8,40 28,64 2,64** 0,00 0,00 - 

Tonnes PAO       

HCFC-22 4,64 4,98 7,92 6,65 5,48 15,0 

HCFC-123 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,0 

Total (Tonnes PAO) 4,64 4,98 8,08 6,65 5,48 15,0 

HCFC-141b dans des polyols prémélangés importés* 0,92 3,15 0,29** 0,00 0,00 - 
* Données du programme de pays. 
** Données du rapport de vérification, car non déclarées dans les données du programme de pays pour cette année-là; les données du programme 

de pays seront révisées pour en tenir compte. 

.  

3. La consommation de HCFC-22 au Cambodge, tout en restant dans les limites des objectifs de 

conformité du Protocole de Montréal et de l'Accord avec le Comité exécutif, a fluctué de 2017 à 2021; la 

réduction en 2021 est attribuée à la mise en œuvre des activités du PGEH et à l'importation d'équipement 

de climatisation sans HCFC. L'accroissement de la consommation de HCFC-22 de 2017 à 2019 était dû à 

l'expansion rapide du secteur de la construction, certains immeubles en copropriété ayant requis 

l’installation de climatiseurs à base de HCFC-22. Pour remédier à ce problème, le Cambodge a limité 

l'importation de ces derniers à partir de 2019, ce qui a entraîné une baisse de la consommation en 2020 et 

2021. 

4. La consommation de HCFC-141b dans des polyols prémélangés importés a été déclarée en 2017 

et 2018 en raison d'une entreprise qui fabriquait des panneaux sandwich. L'entreprise s'est reconvertie 

d'elle-même à la technologie du cyclopentane en mars 2019. Une petite quantité de HCFC-141b dans des 

polyols prémélangés importés a également été importée en 2019; bien qu'une réglementation visant à 

interdire le HCFC-141b dans des polyols prémélangés importés n'ait pas été introduite, le gouvernement 

du Cambodge a décidé de ne plus émettre de licences d'importation pour les polyols prémélangés 

contenant du HCFC-141b à partir de 2020. 

 
2 Selon la lettre du 11 avril 2022 adressée au PNUE par la Direction de la protection de l'environnement du 

Cambodge 

. 
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5. La consommation de HCFC-123 déclarée en 2019 a servi à l'entretien d'équipement de 

réfrigération et de climatisation. Bien qu'un quota d'importation de cette substance ait été émis pour un 

importateur en 2020 et 2021, il n'y a pas eu d'importations pour ces années. 

Rapport sur la mise en oeuvre du programme de pays  

6. Le gouvernement du Cambodge a communiqué des données sur la consommation du secteur des 

HCFC dans le cadre du rapport sur la mise en œuvre du programme de pays 2020 qui sont conformes aux 

données transmises au titre de l'article 7 du Protocole de Montréal. Les données de l'article 7 pour 2021 

n'avaient pas été déclarées au moment de la publication du présent document. 

Rapport de vérification 

7. Le rapport de vérification a confirmé que le gouvernement met en œuvre un système d’octroi de 

licences et de quotas pour les importations et les exportations de HCFC et que la consommation totale de 

HCFC déclarée au titre de l'article 7 du Protocole de Montréal pour 2019-2020 et les données du PC 

déclarées pour 2019-2021 étaient correctes, à l'exception de 2019 pour laquelle une consommation de 

0,29 tonne PAO de HCFC-141b dans des polyols prémélangés importés a été vérifiée, mais n'avait pas été 

déclarée au titre du rapport sur la mise en œuvre du programme de pays (comme indiqué dans le tableau 1 

ci-dessus). La vérification a permis de conclure que le Cambodge dispose d'un système d’octroi de 

licences et de quotas de HCFC viable et applicable permettant au Cambodge de se conformer à ses 

obligations en matière d'élimination des HCFC.  

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la quatrième tranche du PGEH 

Cadre juridique 

 

8. Le ministère de l'Environnement du gouvernement du Cambodge continue de mettre en œuvre le 

système d’octroi de licences et de quotas pour l'importation et l'exportation de SAO et d'équipement à 

base de SAO par le biais du sous-décret sur la gestion des substances appauvrissant la couche d'ozone 

(SAO) n° 47 (2005). Le système de quotas de HCFC et une exigence d'étiquetage obligatoire pour les 

bouteilles de HCFC sont appliqués depuis 2013. Un système de licence obligatoire pour les HFC, ainsi 

qu'un système électronique de demande de quotas et de licences pour les HCFC, les HFC et les 

substances de remplacement réglementées en vertu du sous-décret sont en place depuis mars 2020. 

9. Le sous-décret sur la gestion des SAO a été modifié le 30 septembre 2021. Cette modification 

comprend une restriction sur la mise à niveau ou l'établissement de nouvelles capacités de production 

utilisant tout type de SAO ou de HFC; l'ajout des HFC au système de quotas; une disposition sur l'octroi 

de licences, l'établissement de rapports et la surveillance des HFC et de tout autre frigorigène, à 

l'exception de l'ammoniac en vrac et de l’équipement de réfrigération et de climatisation à base de 

substances réglementées en vertu du sous-décret; et une disposition exigeant que les ateliers d'entretien, 

les vendeurs, les centres de stockage, d'entreposage, de récupération, de recyclage et de régénération et les 

distributeurs de frigorigènes emploient au moins un technicien titulaire d'une certification liée aux 

appareils de refroidissement. Le gouvernement cambodgien prévoit de mettre en œuvre le système de 

quotas de HFC à partir du 1er janvier 2023. L'interdiction frappant l'importation de tous les types 

d’appareils à base de HCFC a été finalisée et fait actuellement l'objet d'un examen juridique; elle devrait 

être en vigueur d'ici décembre 2022. 

10. Les normes ISO concernant la sécurité des systèmes de réfrigération et des pompes à chaleur ont 

été adoptées comme des normes nationales. Le ministère de l'Environnement a continué à collaborer avec 

l'Institut des normes du Cambodge et le ministère du Travail et de la Formation professionnelle en vue de 

déterminer comment renforcer l'adoption de la norme ISO concernant l'installation de l’équipement de 
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réfrigération et de climatisation. L'application de ces normes se fera en même temps que la certification 

des techniciens en réfrigération et climatisation. 

11. Deux ateliers de formation ont été organisés à l’intention de 75 agents d’exécution de la loi (dont 

12 femmes) sur la surveillance et le contrôle des importations et exportations de HCFC. On a tenu deux 

réunions de consultation avec le service général des douanes et des accises, afin de renforcer les capacités 

des agents d’exécution de la loi en ce qui concerne la déclaration des expéditions de HCFC, les codes du 

système harmonisé (SH) des HCFC et la possibilité de prévoir des codes SH propres aux HFC (avec 

13 participants) et de discuter des prochaines étapes visant relier le système de licence électronique des 

HCFC au système national à guichet unique (16 participants). 

Secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération 

12. Les activités suivantes ont été mises en oeuvre :  

a) Un atelier de formation des instructeurs a été organisé virtuellement à l’intention de 

39 instructeurs et neuf ateliers de formation (huit en personne et un virtuel) ont eu lieu, 

pour un total de 315 techniciens en réfrigération (dont 27 femmes). 

b) Des travaux ont été entrepris avec le Service des normes et des programmes d'études, le 

ministère du Travail et de la Formation professionnelle et l'école de formation 

professionnelle afin d'élaborer un accord pour la mise en œuvre effective de la 

certification fondée sur les compétences; une courte séance sur la prochaine évaluation 

fondée sur les compétences a été incluse dans les ateliers de formation du PGEH à 

l’intention des techniciens en réfrigération et climatisation; la mise en place de la base de 

données des diplômés en réfrigération et climatisation de l’école de formation 

professionnelle a été poursuivie. 

c) Le cadre juridique pour la certification des techniciens en réfrigération et climatisation, 

qui est en place par le biais du cadre de qualification du Cambodge (CQC), est 

directement mis en œuvre par le Conseil national de la formation. Le ministère de 

l'Environnement a continué à travailler avec les intervenants concernés en vue de mettre 

la dernière main aux lignes directrices relatives aux normes de compétences et aux tests 

de certification pour les techniciens en réfrigération et climatisation, qui ont été 

approuvées par le Conseil des ministres en septembre 2020, et les normes de 

compétences et le programme de formation ont été approuvés en mars 2021; le 

programme de certification devrait être mis en place en 2023. 

d) Des unités de récupération, des accessoires et des outils ont été achetés et fournis à 

50 ateliers d'entretien et à six centres de formation pour leur permettre d'appliquer de 

bonnes pratiques d'entretien et de mener des activités de recyclage et de récupération 

(RR); une aide a été apportée pour l'utilisation et l'entretien de l’équipement de 

récupération, y compris l'organisation d'un atelier de formation pour 35 participants; on a 

lancé une campagne de sensibilisation au programme de récupération ciblant les 

techniciens et les ateliers; 

e) Dans le cadre du projet d'aide au remplacement pour les utilisateurs finaux, 321 unités à 

base de HCFC-22 ont été remplacées par des unités à base de HFC-32, dans le secteur 

des climatiseurs résidentiels; une réunion a eu lieu avec les centres d'incitation autorisés 

en vue de déterminer les lacunes et les enjeux des centres d'entretien au chapitre de la 

mise en œuvre du programme. 
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f) Quatre ateliers de sensibilisation à la réduction de la consommation de HCFC par 

l'adoption d'équipement de réfrigération et de climatisation sans substances nocives pour 

l'environnement et aux outils et matériels d'ActionOzone ont été organisés, pour un total 

de 578 participants (dont 212 femmes); on a tenu quatre réunions visant à diffuser des 

renseignements et recueillir des commentaires sur l'interdiction des appareils à base de 

HCFC qui est en cours d'élaboration avec un total de 178 participants (dont 57 femmes), 

et deux réunions avec des représentants des écoles de formation professionnelle dans le 

but de promouvoir la certification des techniciens en réfrigération et climatisation, avec 

un total de 48 participants. 

Unité de mise en oeuvre et de surveillance des projets (PMU) 

 

13. La PMU, qui est intégrée à l'Unité nationale d’ozone (UNO), se compose d'un assistant à temps 

plein et de trois employés à temps partiel chargés de soutenir la mise en œuvre des activités du PGEH. 

Sur le montant de 25 000 $US approuvé dans la quatrième tranche, 12 750 $US étaient destinés au 

personnel, 6 000 $US aux déplacements et aux activités de surveillance et 6 250 $US aux frais généraux 

et aux réunions.  

Niveau de décaissement  

 

14. En date de mars 2022, sur le montant de 1 150 000 $US approuvé, 1 069 902 $US avaient été 

décaissés (459 902 $US pour le PNUE et 610 000 $US pour le PNUD), comme le montre le tableau 2. Le 

solde de 80 098 $US sera déboursé en 2022. 

Tableau 2. Rapport financier de la phase I du PGEH pour le Cambodge ($US) 

Tranche PNUE PNUD Total 
Taux de 

décaissement (%) 

Première  
Approuvée  150 000 200 000 350 000 

100 
Décaissée  150 000 200 000 350 000 

Deuxième  
Approuvée  100 000 200 000 300 000 

100 
Décaissée  100 000 200 000 300 000 

Troisième  
Approuvée  150 000 100 000 250 000 

100 
Décaissée  150 000 100 000 250 000 

Quatrième  
Approuvée  100 000 150 000 250 000 

68 
Décaissée  59 902 110 000 169 902 

Total 
Approuvée  500 000 650 000 1 150 000 

93 
Décaissée  459 902 610 000 1 069 902 

 

Plan de mise en oeuvre pour la cinquième tranche du PGEH 

 

15. Les activités suivantes seront mises en œuvre entre juillet 2022 et décembre 2025 : 

a) Initiatives stratégiques et modification des réglements : poursuite de la collaboration avec 

le ministère de l'Environnement en vue d’interdire l'importation de tous les types 

d'équipement à base de HCFC en vertu du Code des ressources naturelles et de 

l'environnement ; et avec le Service général de l'industrie, des sciences, de la technologie 

et de l'innovation pour mettre en œuvre les exigences relatives à l'atelier d'entretien de 

l’équipement de réfrigération et de climatisation, afin d’avoir au moins un technicien 

certifié en réfrigération et climatisation pour être admissible à l'enregistrement ou au 

renouvellement de sa licence d'exploitation (PNUE) (8 000 $US). 

b) Formation des agents d’exécution de la loi : sept ateliers de formation à l’intention de 

210 agents des douanes et agents d’exécution de la loi sur les nouvelles dispositions du 

sous-décret sur la gestion des SAO et des frigorigènes; quatre ateliers de consultation à 
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l’intention de 80 courtiers et importateurs sur l'utilisation du système de licence 

électronique pour les HCFC; soutien au ministère de l'Environnement pour la mise en 

œuvre de l'obligation d'étiquetage des bouteilles de HCFC afin de lutter contre 

l'importation illicite de HCFC sur le marché intérieur (PNUE) (40 000 $US); 

c) Formation des techniciens en réfrigération et climatisation : un atelier de formation à 

l’intention de 30 formateurs et 12 séances de formation à l’intention de 360 techniciens 

en réfrigération et climatisation sur les bonnes pratiques d’entretien pour ce qui est de la 

manipulation des HCFC et des technologies de remplacement à faible potentiel de 

réchauffement de la planète (PRP), et de l’utilisation en toute sécurité des frigorigènes 

inflammables; une réunion de consultation avec le Service des normes et des programmes 

d’études et les centres de formation en vue d’examiner et réviser le programme de 

formation du PGEH (PNUE) (60 000 $US). 

d) Certification des techniciens en réfrigération et climatisation : poursuite de la 

collaboration avec le service des normes et des programmes d'études, afin d’établir des 

critères d'évaluation de la reconnaissance des acquis; formation à l'étranger et 

certification fondée sur les compétences pour quatre maîtres évaluateurs; formation 

d'experts sur l'évaluation des compétences à l’intention de 15 évaluateurs; consultation en 

vue d’élaborer le plan de mise en œuvre de l'évaluation fondée sur les compétences; 

lancement du programme de certification fondée sur les compétences et certification 

initiale de 50 techniciens en réfrigération et climatisation (PNUE) (35 000 $US). 

e) Projet de soutien au remplacement pour les utilisateurs finaux :programmes de 

sensibilisation destiné à promouvoir l'utilisation d'équipement à faible PRP et le 

programme d'incitation au remplacement; poursuite de la mise en œuvre du programme 

d'incitation en vue d’atteindre l'objectif de remplacement de 900 unités résidentielles à 

base de HCFC-22 par des unités à base de HFC-32 (PNUD) (solde de la tranche 

précédente). 

f) Information et sensibilisation : poursuite des  ateliers et séminaire de sensibilisation pour 

une mise en œuvre efficace du PGEH et la démonstration des outils et matériels 

d'ActionOzone; information du grand public et des parties prenantes ciblées sur le 

lancement de l'évaluation des compétences en matière de bonnes pratiques d’entretien et 

sur le programme de certification des techniciens en réfrigération et climatisation et la 

promotion de la base de données sur les techniciens en réfrigération et climatisation 

formés et certifiés (PNUE) (27 000 $US); 

g) Suivi du projet (PNUE) (30 000 $US) : pour la planification, la mise en oeuvre et le suivi 

des activités du PGEH, dont 13 750 $US pour le personnel, 8 750 $US pour les 

déplacements et les activités de suivi et 7 500 $US pour les frais généraux et les réunions. 
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT 

 

OBSERVATIONS 

 

Rapport sur la consommation de HCFC  

 

16. Le rapport de vérification a confirmé l'importation de 0,29 tonne PAO de HCFC-141b dans des 

polyols prémélangés en 2019, ce qui n'a pas été signalé dans le rapport sur la mise en œuvre du 

programme de pays; le PNUE a indiqué que le gouvernement réviserait les données du programme de 

pays 2019 après la 90e réunion. Le PNUE a également mentionné qu'avec la mise en œuvre du 

sous-décret révisé sur la gestion des SAO et des frigorigènes, l'importation du HCFC 141b contenu dans 

des polyols prémélangés importés sera contrôlée de manière rigoureuse et finalement interdite. 

Rapport périodique sur la mise en œuvre de la quatrième tranche du PGEH 

 

 

Cadre juridique 

 

17. Le gouvernement du Cambodge a déjà émis des quotas d'importation de HCFC pour 2022 à 

hauteur de 8,65 tonnes PAO, ce qui est inférieur aux objectifs de règlementation du Protocole de 

Montréal. 

18. En ce qui concerne la formation des agents des douanes et des agents d'exécution de la loi, le 

PNUE a confirmé que les codes SH récemment adoptés pour 2022 sont inclus dans le programme de 

formation, car il est toujours essentiel que les agents des douanes comprennent la catégorisation des 

codes SH des substances réglementées en vertu du protocole de Montréal, afin de garantir que les 

expéditions sont correctement déclarées et enregistrées avec précision dans les statistiques douanières de 

manière à renforcer la surveillance des importations et des exportations de ces substances. 

Secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération 

 

19. Lorsqu'on lui a demandé si le programme d'incitation au remplacement de l’équipement de 

climatisation à usage domestique chez certains bénéficiaires envisagerait l'utilisation d'appareils à base de 

R-290 en plus du HFC-32, le PNUE a répondu que si l’équipement utilisant du R-290 constitue une 

option, il n'y a pratiquement pas de pénétration du marché, et que les consommateurs préfèrent les 

climatiseurs à base de HFC-32. 

20. Le Secrétariat a également rappelé au PNUE que, conformément à la décision 84/84 d), une 

évaluation détaillée et un rapport sur les résultats du projet devront être préparés à la fin du projet. 

Mise en oeuvre de la politique sur l’égalité des sexes 

 

21. Conformément à la décision 84/92 d),3 le ministère de l'Environnement a encouragé les femmes à 

participer à tous les programmes de formation, réunions et ateliers liés au PGEH, et des données ventilées 

par sexe ont été recueillies pour être incluses dans les rapports. 

Viabilité de l’élimination des HCFC  

 

22. Le gouvernement du Cambodge a mis en place et continue de renforcer les réglementations, afin 

de s'assurer que l'élimination des HCFC est durable. En 2021, les modifications apportées au sous-décret 

 
3 La decision 84/92 d) a demandé aux agences bilatérales et d’exécution d’appliquer la politique opérationnelle sur 

l’intégration de l’égalité des sexes tout au long des cycles des projets. 
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sur la gestion des SAO et des frigorigènes comprenaient des restrictions sur la mise à niveau et 

l'établissement de nouvelles capacités de fabrication utilisant des SAO, y compris des HFC, ainsi qu'un 

contrôle de l'importation des HFC. En outre, l'obligation faite aux ateliers d'entretien et aux vendeurs de 

frigorigènes d'employer au moins un technicien certifié dans le cadre des programmes de formation et de 

certification financés par le Fonds multilatéral garantit la durabilité de ces programmes. Le gouvernement 

étudie également l'interdiction d'importer des appareils à base de HCFC-22, qui devrait être mise en place 

d'ici décembre 2022. 

Conclusion  

23. Le Secrétariat a noté que le Cambodge dispose d'un système efficace d’octroi de licences et de 

quotas et continue de progresser dans la mise en œuvre des activités approuvées dans le cadre du PGEH. 

Le rapport de vérification a confirmé que le pays respecte les mesures de règlementation du Protocole de 

Montréal et l'Accord avec le Comité exécutif. La finalisation et l'approbation éventuelle du nouveau 

sous-décret sur la gestion des SAO et des frigorigènes permettront de mettre en place plusieurs 

réglementations, telles que le contrôle de tous les frigorigènes, y compris les HFC, pour lesquels des 

quotas d'importation devraient être émis d'ici le 1er janvier 2023. Le programme de certification fondée 

sur l'évaluation des compétences permettra de réduire davantage l'utilisation des frigorigènes à base de 

SAO, grâce à de bonnes pratiques d'entretien, car il réservera l’entretien de l’équipement de réfrigération 

et de climatisation aux techniciens certifiés. La pérennité de la formation sur les pratiques exemplaires en 

matière de réfrigération sera assurée par le renforcement des instituts professionnels et des associations de 

réfrigération. Le niveau de décaissement des fonds des quatre tranches précédentes est de 93 %. Les 

activités prévues pour la cinquième tranche du PGEH continueront à soutenir la stratégie du secteur de 

l’entretien au Cambodge. 

RECOMMANDATION  

 

24. Le Secrétariat du Fonds recommande au Comité exécutif de prendre note du rapport périodique 

sur la mise en œuvre de la quatrième tranche du plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) pour 

le Cambodge; et recommande en outre l'approbation globale de la cinquième tranche du PGEH pour le 

Cambodge, et du plan de mise en œuvre de la tranche correspondant pour 2022-2025, au niveau de 

financement indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 Titre du projet Financement du 

projet ($ US) 

Coût d’appui 

($ US) 

Agence d’exécution 

a) Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, 

cinquième tranche) 

 

200 000 26 000 PNUE 

 

     

 

 


