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DEMORAS EN LA PRESENTACIÓN DE TRAMOS 

 

 

Introducción 

 

1. El presente documento sobre demoras en la presentación de tramos, elaborado por la Secretaría 

conforme a la decisión 47/50 d),2 expone las medidas adoptadas durante la 90ª reunión en respuesta a lo 

resuelto al respecto, junto con un análisis de los tramos no presentados a la 91ª reunión o presentados y 

posteriormente retirados durante el proceso de evaluación. Entrega además un cuadro general de los 

motivos de tales demoras y de sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada país 

conforme al Protocolo de Montreal, así como las correspondientes recomendaciones de la Secretaría. 

I. Seguimiento a las resoluciones de la 90ª reunión sobre demoras en la presentación de 

tramos 

 

2. De los 33 países3 que debían presentar solicitudes de tramo a la 90ª reunión, no cumplieron con el 

plazo un total de 20, equivalente al 61 por ciento. Ante ello, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría, 

entre otros, comunicar por escrito a los respectivos Gobiernos las decisiones sobre demoras en la 

presentación de tramos contenidas en el Anexo VII al informe de la 90ª reunión (decisión 90/30 b)). 

3. Según lo dispuesto en la decisión 90/30 b), la Secretaría despachó a los Gobiernos de 22 países 

del artículo 5 sendas notas instándolos a presentar a la 91ª reunión los siguientes tramos de sus 

respectivos planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH). Dieron cumplimiento a lo solicitado 

 
1 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1. 
2 El Comité Ejecutivo resolvió que en futuras reuniones se agregue a los puntos del orden del día el tema de las 

demoras en la presentación de tramos y desembolso de fondos para tramos y obligaciones anuales. 
3 Salvo dos (Argentina y la República Bolivariana de Venezuela), cuyas solicitudes de tramo se presentaron a 

la 90ª reunión, pero fueron posteriormente retiradas. 
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los Gobiernos de Albania,4 Barbados,5 el Congo,6 Jordania,7 Montenegro,8 Serbia,9 Sudáfrica,10 Sudán del 

Sur,11 República Árabe Siria,12 Turkmenistán13 y República Bolivariana de Venezuela.14 

4. No presentaron solicitudes de tramo los Gobiernos de Argentina, Burundi, Guyana, Malí, 

Saint Kitts y Nevis, Suriname, Tailandia y Türkiye.15 

II. Análisis de los tramos no presentados a la 91ª reunión 

 

5. Como se indica en el Anexo I al presente documento, no se presentaron a la 91ª reunión un total 

de 14 actividades asociadas a tramos del PGEH correspondientes a 10 países, incluyendo a los indicados 

en el párrafo 4, todo ello por un valor total de 10.981.749 $EUA (incluyendo gastos de apoyo).16 

6. El Anexo I muestra además el segundo tramo de la etapa II del PGEH para Iraq, por un monto de 

994.929 $EUA (incluyendo gastos de apoyo), el que fue presentado a la 91ª reunión y posteriormente 

retirado por los organismos de ejecución durante el proceso de evaluación de proyectos. 

III. Motivo de las demoras y sus efectos sobre el cumplimiento de las obligaciones de cada país 

 

7. Las demoras en la presentación de tramos obedecieron a: decisiones o aprobaciones 

gubernamentales, y/o cambios en la oficina nacional del ozono (ONO), y/o cambios estructurales (6); 

dificultades impuestas por la pandemia del Covid-19 (5); no presentación del informe de verificación (5); 

desembolso del tramo anterior inferior al mínimo del 20 por ciento (3); dificultades internas o externas 

(3); retrasos imputables al organismo principal (3); suficientes fondos restantes en el tramo anterior (2); 

inestabilidad política o problemas de seguridad (2), y no presentación de informes financieros y de avance 

(1). En algunos casos la demora pudo deberse a más de un motivo. 

8. Según informan los organismos de ejecución, la demora en la presentación de tramos rezagados 

no afecta el cumplimiento de las obligaciones de cada país conforme al Protocolo de Montreal, quedando 

comprometida para la 92ª reunión la presentación de todos los tramos pendientes. 

IV. Recomendación 

 

9. El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno: 

a) Tomar nota de: 

i) El informe sobre demoras en la presentación de tramos recogido en el documento 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21; 

 
4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/36. 
5 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/37. 
6 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39. 
7 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/43. 
8 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/46. 
9 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50. 
10 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/51. 
11 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52. 
12 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53. 
13 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/55. 
14 UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/56. 
15 Los tramos para Argelia y Dominica podrán presentarse a la 92ª reunión (Anexo VII del documento 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/40). Respecto de la etapa I del PGEH para Haití, el informe de avance presentado por el 

PNUMA (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15) a la 91ª reunión solicita su cancelación. 
16 Comparativamente, a la 90ª reunión no se presentaron 27 tramos correspondientes a 20 países. 
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ii) Los antecedentes sobre demoras en la presentación de tramos correspondientes a 

planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) presentados por el 

PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial; 

iii) Que fueron presentadas oportunamente 29 de las 43 actividades relativas a 

tramos del PGEH (en 17 de 27 países) que debían presentarse a la 91ª reunión; 

iv) Que los organismos de ejecución informan que la entrega tardía de los tramos del 

PGEH que debían presentarse a la segunda reunión del año 2022 no afecta el 

cumplimiento con el Protocolo de Montreal y que no se observan indicios de que 

ninguno de los países en cuestión se encuentre en situación de incumplimiento 

con las medidas de control previstas en el Protocolo; y 

b) Solicitar a la Secretaría que se informe por escrito a los Gobiernos respectivos sobre las 

decisiones en materia de demoras en la presentación de tramos que se indican en el 

Anexo I. 
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Anexo I 

 

TRAMOS NO PRESENTADOS A LA 91ª REUNIÓN 

 

 

País Organismo Tramo 
Monto $EUA 

(con gastos de apoyo) 
Motivo de la demora o retiro Recomendaciones 

Argentina 

(etapa II) 

ONUDI 2021 4.160.214 Desembolso inferior al 20% 

mínimo / dificultades internas 

o externas 

En vista de que la tasa general de desembolso del segundo tramo (2019) de la 

etapa II del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Argentina 

a colaborar con la ONUDI a fin de presentar el tercer tramo (2021) de la etapa II a 

la 92ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la 

reasignación del tramo 2021 y posteriores, en el entendido de previamente haber 

desembolsado al menos el 20% del tramo anterior. 

Burundi (etapa 

I) 

PNUMA 2020 37.516 Pandemia del Covid-19 / no 

presentación del informe de 

verificación / decisión o 

aprobación gubernamental / 

cambios en la ONO 

En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia 

del Covid-19 y de no haberse realizado la verificación obligatoria de las metas de 

consumo de HCFC, instar al Gobierno de Burundi a colaborar con el PNUMA a 

fin de hacer dicha verificación de modo de presentar el cuarto tramo (2020) de la 

etapa I del PGEH a la 92ª reunión junto con un plan de acción modificado que 

contemple la reasignación del tramo 2020. 

Guyana (etapa 

II) 

PNUD 2021 133.750 Retrasos imputables al 

organismo principal 

En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia 

del Covid-19 y de no haberse realizado la verificación obligatoria de las metas de 

consumo de HCFC, instar al Gobierno de Guyana a colaborar con el PNUMA a 

fin de hacer dicha verificación y con el PNUD y el PNUMA de modo de presentar 

el tercer tramo (2021) de la etapa II del PGEH a la 92ª reunión junto con un plan 

de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2021 y posteriores.  

PNUMA 2021 51.415 Pandemia del Covid-19 / no 

presentación del informe de 

verificación / decisión o 

aprobación gubernamental / 

cambios en la ONO 

Iraq (etapa II) PNUMA 2022 652.529 Condiciones impuestas en la 

decisión 87 / 40 c) / no 

presentación del informe de 

verificación 

En vista del retiro del segundo tramo (2022) de la etapa II del PGEH presentado a 

la 91ª reunión por no cumplir con las condiciones impuestas en la decisión 87/40 

c) y de no haberse realizado la verificación obligatoria de las metas de consumo 

de HCFC, instar al Gobierno de Iraq a colaborar con el PNUMA a fin de hacer 

dicha verificación y con el PNUMA y la ONUDI de modo de presentar el segundo 

tramo (2022) a la 92ª reunión junto con un plan de acción modificado que 

contemple la reasignación del tramo 2022 y posteriores, en el entendido de 

previamente haber dado cumplimiento a las condiciones impuestas en la decisión 

87/40 c). 

ONUDI 2022 342.400 Condiciones impuestas en la 

decisión 87 / 40 c) 
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País Organismo Tramo 
Monto $EUA 

(con gastos de apoyo) 
Motivo de la demora o retiro Recomendaciones 

Malí (etapa I) PNUD 2020 30.100 Pandemia del Covid-19 / 

dificultades internas o externas 

/ inestabilidad política o 

problemas de seguridad 

En vista de los retrasos causados por la inestabilidad política y de no haberse 

realizado la verificación obligatoria de las metas de consumo de HCFC, instar al 

Gobierno de Malí a colaborar con el PNUMA a fin de hacer dicha verificación, y 

con el PNUD y el PNUMA de modo de presentar el quinto tramo (2020) de la 

etapa I del PGEH a la 92ª reunión junto con un plan de acción modificado que 

contemple la reasignación del tramo 2020. 
PNUMA 2020 31.640 Decisión o aprobación 

gubernamental / cambios en la 

ONO / no presentación del 

informe de verificación / 

inestabilidad política o 

problemas de seguridad 

Nigeria 

(etapa II) 

PNUD 2021 2.782.000 Pandemia del Covid-19 / 

dificultades internas o externas 

En vista de los retrasos causados por las dificultades impuestas por la pandemia 

del Covid-19, instar al Gobierno de Nigeria a colaborar con el PNUD de modo de 

presentar el tercer tramo (2021) de la etapa II del PGEH a la 92ª reunión junto con 

un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2021 y 

posteriores. 

Saint Kitts y 

Nevis (etapa I) 

PNUMA 2020 19.097 Pandemia del Covid-19 / no 

presentación del informe de 

verificación / suficientes 

fondos restantes en el tramo 

anterior / no presentación de 

informes financieros y de 

avance / decisión o aprobación 

gubernamental / cambios en la 

ONO 

En vista de los retrasos causados por las no presentación de los informes 

financieros y de avance y de no haberse realizado la verificación obligatoria de las 

metas de consumo de HCFC, instar al Gobierno de Saint Kitts y Nevis a presentar 

los informes financieros y de avance y a colaborar con el PNUMA a fin de hacer 

dicha verificación de modo de presentar el tercer tramo (2020) de la etapa I del 

PGEH a la 92ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la 

reasignación del tramo 2020. 

Suriname 

(etapa I) 

PNUMA 2020 15.255 Decisión o aprobación 

gubernamental / cambios en la 

ONO / no presentación del 

informe de verificación / 

suficientes fondos restantes en 

el tramo anterior 

En vista de no haberse realizado la verificación obligatoria de las metas de 

consumo de HCFC, instar al Gobierno de Suriname a colaborar con el PNUMA a 

fin de hacer dicha verificación y con el PNUMA y la ONUDI de modo de 

presentar el cuarto tramo (2020) de la etapa I del PGEH a la 92ª reunión junto con 

un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2020. 

ONUDI 2020 9.810 Retrasos imputables al 

organismo principal 

Tailandia 

(etapa II) 

Banco 

Mundial 

2020 2.264.689 Desembolso inferior al 20% 

mínimo 

En vista de que la tasa general de desembolso del 20 por ciento para el primer 

tramo (2018) de la etapa II del PGEH se alcanzó después de cerrado el plazo de 

presentación, instar al Gobierno de Tailandia a colaborar con el Banco Mundial de 

modo de presentar el segundo tramo (2020) de la etapa II a la 92ª reunión junto 

con un plan de acción modificado que contemple la reasignación del tramo 2020 y 

posteriores. 

Túnez (etapa 

II) 

PNUMA 2022 113.000 Retrasos imputables al 

organismo principal 

En vista de los retrasos causados por una decisión gubernamental, instar al 

Gobierno de Túnez a colaborar con el PNUMA y la ONUDI de modo de presentar 
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País Organismo Tramo 
Monto $EUA 

(con gastos de apoyo) 
Motivo de la demora o retiro Recomendaciones 

ONUDI 2022 413.705 Decisión o aprobación 

gubernamental / cambios en la 

ONO 

el segundo tramo (2022) de la etapa II a la 92ª reunión junto con un plan de acción 

modificado que contemple la reasignación del tramo 2022 y posteriores. 

Türkiye (etapa 

I) 

ONUDI 2022 919.558 Desembolso inferior al 20% 

mínimo 

En vista de que la tasa general de desembolso del cuarto tramo (2019) de la etapa 

I del PGEH no supera el mínimo del 20%, instar al Gobierno de Türkiye a 

colaborar con la ONUDI de modo de presentar el quinto tramo (2022) de la etapa 

I a la 92ª reunión junto con un plan de acción modificado que contemple la 

reasignación del tramo 2022 y posteriores, en el entendido de previamente haber 

desembolsado al menos el 20% del tramo anterior. 

Total   11.976.678   

 

     

 


