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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES 

Montenegro 

I) TÍTULO DEL 

PROYECTO 

ORGANISMO APROBADO EN 

REUNIÓN  

MEDIDA DE CONTROL 

Plan de eliminación de los 

HCFC (etapa II) 
ONUDI (principal) 85a  Eliminación total % en 2025 

 

II) DATOS MÁS RECIENTES, CONFORME AL 

ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l) 

Año: 2021 0,10 toneladas PAO 

 

III) DATOS SECTORIALES DEL ÚLTIMO PROGRAMA DE PAÍS (toneladas PAO) Año: 2021 

Sustancias 

químicas 

Aeroso

-les 

Espu-

mas 

Extin-

ción de 

incen-

dios 

Refrigeración Solven-

tes 

Agente

s de 

proceso

s 

Uso 

en 

labo

rato

-rio 

Consumo 

total del 

sector 

  Fabricación Servicio y 

mantenimien

-to 

 

HCFC-22     0,10    0,10 

 

IV) DATOS DE CONSUMO (toneladas PAO) 

Base: 2009-2010 0,80 Punto de partida para las reducciones acumulativas 

sostenidas: 

0,80 

CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN 

Ya aprobado: 0,8 Restante:  0 

 

V) PLAN ADMINISTRATIVO 2022 2023 2024 Total 

ONUDI 

Eliminación de SAO 

(toneladas PAO) 

0,23 0 0 0,23 

Financiación ($EUA) 294 250 0 0 294 250 

 

VI) DATOS DEL PROYECTO 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Límites de consumo del Protocolo de 

Montreal 

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,26 n/c 

Consumo máximo permitido 

(toneladas PAO) 

0,52 0,39 0,23 0,15 0,08 0 n/c 

Financia-

ción 

convenida 

en 

principio 

($EUA 

ONU-

DI 

Gastos del 

proyecto 

296 500 0 275 000 0 0 64 000 635 500 

Gastos de 

apoyo 

20 755 0 19 250 0 0 4 480 44 485 

Fondos aprobados 

por el Comité 

Ejecutivo ($EUA) 

Gastos del 

proyecto 

296 500 
0    

 296 500 

Gastos de 

apoyo 

20 755 
0    

 20 755 

Total de fondos 

recomendados para 

aprobación en esta 

reunión ($EUA) 

Gastos del 

proyecto 
  

275 000 
  

 275 000 

Gastos de 

apoyo 
  

19 250 
  

 19 250 

 

Recomendación de la Secretaría: Aprobación general 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1. En nombre del gobierno de Montenegro, la ONUDI, en calidad de organismo de ejecución asignado 

presentó una petición para la financiación del segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de 

eliminación de HCFC, por un monto de 275 000 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de  

19 250 $EUA.2 La presentación incluye un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la 

ejecución del primer tramo, un informe sobre las actividades de fortalecimiento institucional, conforme al 

formato aprobado en la decisión 74/51, el informe de verificación sobre el consumo de los HCFC para 2020 

y 2021, y el plan de ejecución del tramo para 2023 a 2025.  

Informe sobre el consumo de los HCFC 

 

2. El gobierno de Montenegro informó un consumo de 0,10 toneladas PAO de HCFC en 2021, lo que 

está 88 por ciento por debajo de la base para el cumplimiento de esas sustancias. El consumo de 2017-2021 

se indica en el Cuadro 1.   

Cuadro 1. Consumo de HCFC en Montenegro (datos de 2017-2021, conforme al Artículo 7) 

HCFC-22 2017 2018 2019 2020 2021 Base 

Toneladas métricas (tm) 3,54 3,09 0,94 2,45 1,89 13,90 

Toneladas PAO 0,19 0,17 0,05 0,13 0,10 0,80 

 

3. Desde 2017 el consumo del HCFC-22, que se utiliza exclusivamente para mantener equipos de 

refrigeración y climatización, ha disminuido y permanece notablemente por debajo del consumo máximo 

permitido que figura en el Acuerdo del plan de gestión de eliminación de los HCFC, como resultado de la 

ejecución de las actividades de dicho plan y de las disposiciones legislativas, inclusive la prohibición de la 

importación de equipos que utilizan HCFC desde 2012. Asimismo, se redujo la demanda de refrigerantes 

con HCFC debido a la importación de equipos de refrigeración y climatización que no utilizan esas 

sustancias.    

Informe de ejecución del programa de país  

4. El gobierno de Montenegro informó que los datos del consumo sectorial de los HCFC, en el informe 

de ejecución del programa de país de 2020 y 2021, coinciden con los datos informados en virtud del 

Artículo 7 del Protocolo de Montreal.      

Informe de verificación  

 

5. El informe de verificación confirmó que el gobierno sigue aplicando un sistema de otorgamiento 

de licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de HCFC, que el consumo total de los HCFC 

informado en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal para 2020 y 2021 era el correcto (como se 

muestra en el Cuadro 1 anterior), y que se aplican los lineamientos nacionales de acreditación para los 

técnicos de mantenimiento de equipos de refrigeración y climatización. El informe de verificación también 

examinó las cantidades importadas de HFC, inclusive el HFC-32, el HFC-134a, el R-404A, el R-407C, el 

R-410A, y el HFC-365mfc (un componente de polioles premezclados), lo que confirmó las cantidades 

informadas en los datos del programa de país para 2019 a 2021.   

6. El informe de verificación recomendó, inter alia, centrarse en talleres para importadores y las 

compañías de refrigeración y climatización, para que completen los formularios relacionados con sus 

obligaciones anuales de presentación de informes (importaciones/exportaciones de sustancias y equipos, 

 
2 Según la carta del 30 de septiembre de 2022, dirigida a la ONUDI por la Agencia de Protección Ambiental de 

Montenegro. 
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recuperación y reciclado) y tomen en consideración la necesidad de utilizar las directrices o las 

instrucciones que se dan en video para rellenar los formularios; considerar una prórroga del plazo de 

presentación de los informes anuales sobre las importaciones de las partes interesadas, desde el 31 de enero 

hasta finales de febrero; y capacitar a los oficiales de aduanas tomando como base el nuevo manual de 

formación. La ONUDI confirmó que las recomendaciones se encararían en la etapa II del plan de gestión 

de eliminación de los HCFC.   

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo de la etapa II del plan 

de gestión de eliminación de los HCFC 

 

Marco jurídico 

 

7. La Ley sobre la protección contra los impactos adversos de los cambios climáticos (Gaceta Oficial 

de MNE, no. 073/190) entró en vigor el 1 de enero de 2020. Estableció varias prohibiciones3 sobre las 

sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) y la importación/exportación de equipos que utilizan SAO, 

su comercio y manejo. Posteriormente, en julio de 2021, se adoptó la reglamentación sobre las SAO y los 

sucedáneos (gases fluorados) (no. 079/21 de la Gaceta Oficial de MNE). Incluye las disposiciones para la 

eliminación total de los HCFC para el 1 de enero de 2025; permite importar HCFC sólo para mantenimiento 

de los equipos de refrigeración y climatización existentes; establece el calendario de reducción de los HFC 

de acuerdo con la Enmienda de Kigali; aplica un sistema de cuotas para los HFC desde el 1 de enero de 

2024; y limita la venta de SAO/gases fluorados a las compañías autorizadas. Además, los operadores de 

aparatos de refrigeración y climatización deben registrar los equipos que contengan 3 o más kilogramos de 

SAO, y a partir de 5 toneladas de CO2 equivalentes de gases fluorados, guardar expedientes de 

servicio/diarios de operaciones, y realizar controles obligatorios de fugas. Varias normas de aplicación 

establecieron los procesos detallados y los documentos necesarios requeridos conforme a la reglamentación 

reciente, inclusive licencias de importación/exportación, licencias de equipos de refrigeración y 

climatización, y el desarrollo de aptitudes para el personal de refrigeración y climatización. A fines de 2022 

se adoptará el sistema armonizado, con los códigos de tarifas para las SAO y los gases fluorados.  

8. Se formó a dos inspectores ambientales sobre la legislación nacional de las SAO, la aplicación del 

Protocolo de Montreal, los nuevos refrigerantes, la denominación y el etiquetando de sustancias 

controladas, el envasado de dichas sustancias y las cuestiones de seguridad, con una sesión práctica sobre 

el uso de identificadores de refrigerantes. Ambos inspectores fueron mujeres. Se preparó un nuevo manual 

de capacitación para los oficiales de aduanas y se programaron cuatro cursos de formación de un día de 

duración para noviembre de 2022 para 50 oficiales de aduanas. Se adquirieron cinco identificadores de 

refrigerantes que deben entregarse para el 31 de diciembre de 2022.  

Sector de servicios de equipos de refrigeración 

 

9. Las ejecutaron las siguientes actividades:  

a) Capacitación y acreditación de dos instructores, según los requisitos del gas fluorado; dos 

talleres sobre buenas prácticas de servicio para un total de 21 técnicos, inclusive una sesión 

práctica sobre el uso de identificadores de refrigerantes (21 técnicos en refrigeración y 

climatización recibieron su acreditación); se distribuyeron versiones electrónicas de manuales, 

folletos y vídeos de capacitación en los talleres de formación; en 2021 se adoptó un proyecto 

 
3 Montenegro prohibió las SAO en las siguientes actividades: fabricación; comercio internacional con los países que 

no son Partes en el Protocolo de Montreal; importación y exportación sin licencia; importaciones y ventas de cilindros 

desechables: ventas al por menor; importación de sustancias usadas, recicladas y regeneradas; y emisiones al medio 

ambiente, incluyendo las purgas. Además, se prohíbe la importación y la venta de productos y equipos con SAO y los 

sistemas de carga diseñados para los refrigerantes alternativos con dichas sustancias. 
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de manual de capacitación para técnicos de servicios de equipos de refrigeración y 

climatización, conforme a las normas de aplicación sobre el desarrollo de aptitudes;  

b) Comienzo del proceso de adquisición de cuatro aparatos para demostrar el uso correcto de 

refrigerantes y la simulación de averías y reparaciones de equipos para los centros de 

capacitación, y 15 juegos de herramientas y equipos que se distribuirán entre talleres y 

técnicos; y  

c) Reunión de la Dependencia Nacional del Ozono y la Cámara de Economía con representantes 

del sector de refrigeración y climatización para acordar nuevos pasos a seguir hacia el 

restablecimiento de la asociación de refrigeración y climatización; luego de una renovación 

oficiosa de la asociación de refrigeración y climatización, se celebró una reunión con los 

representantes de importadores y de compañías de refrigeración y climatización para tratar las 

nuevas reglamentaciones nacionales, la aplicación del plan de gestión de eliminación de los 

HCFC y el plan de aplicación de Kigali para los HFC; se distribuyeron folletos informativos 

sobre la legislación reciente y las alternativas de las SAO entre los importadores y técnicos en 

refrigeración y climatización; y se esbozó el código de buenas prácticas de servicio. 

 

Fortalecimiento institucional  

10. La Dependencia Nacional del Ozono depende de la Agencia de Protección Ambiental, que a su vez 

depende del Ministerio de Ecología, Planeamiento Espacial y Urbanismo.4 La financiación para la 

Dependencia Nacional del Ozono (es decir, el proyecto de fortalecimiento institucional) se incluyó en etapa 

II del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Sólo las siguientes actividades, ejecutadas en el primer 

tramo, se relacionaron con el fortalecimiento institucional:  

a) Expedición de licencias de importación/exportación; supervisión de la aplicación de la 

estrategia de eliminación de los HCFC, inclusive la modificación de los plazos de las 

actividades retrasadas debido a la pandemia del COVID-19; aseguramiento de la vinculación 

entre los organismos gubernamentales implicados en el control de SAO y los gases fluorados; 

expedición de licencias para las compañías de mantenimiento de equipos de refrigeración y 

climatización que realizan la instalación, el mantenimiento y/o la reparación y la puesta fuera 

de servicio de los productos que contienen SAO y las sustancias alternativas; sensibilización 

del público en escuelas y celebración del Día Internacional del Ozono 2021, dado que en 2020 

se habían cancelados las actividades presenciales debido a COVID-19; 

b) Continuación de la supervisión del consumo de SAO y gas fluorado y datos sobre los 

refrigerantes recuperados y reciclados y sobre la importación/exportación de equipos con 

HFC; presentación de datos en virtud del Artículo 7 del Protocolo e informe de datos del 

programa de país; y establecimiento y actualización de un sistema electrónico para el 

inventario de equipos de refrigeración y climatización, empresas de servicios autorizadas, 

técnicos acreditados, refrigerantes reciclados/recuperados, importadores, e 

importaciones/exportaciones de sustancias, e importaciones/exportaciones de equipos que 

contienen SAO y sucedáneos; y 

c) Asistencia a reuniones de expertos, reuniones regionales del Programa de Asistencia al 

Cumplimiento del PNUMA, y reuniones internacionales del Protocolo de Montreal, que 

debido a la pandemia del COVID-19 se celebraron en línea; Montenegro actuó como 

vicepresidente de la Mesa de la Trigésimo Segunda Reunión de las Partes en el Protocolo de 

 
4 Anteriormente denominado Ministerio de Desarrollo Sostenible y Turismo. 
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Montreal; y participó en el mecanismo sobre el Consentimiento Fundamentado Previo 

Oficioso de exportación e importación de SAO. 

11. Durante el primer tramo, el país logró en su totalidad 14 de los 15 indicadores de desempeño de 

fortalecimiento institucional, y uno se logró parcialmente, debido a las dificultades de ejecución causadas 

por la pandemia del COVID-19.  

Ejecución y supervisión del proyecto 

 

12. Bajo la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC no se estableció una oficina de 

gestión de proyectos para Montenegro. La Dependencia Nacional del Ozono y la ONUDI supervisaron la 

ejecución de dicho plan de gestión y prepararon los informes correspondientes para el primer tramo. En el 

primer tramo, de un presupuesto de 10 000 $EUA, en septiembre de 2022 se había desembolsado un total 

de 4 500 $EUA que incluían a los consultores (2 000 $EUA), viajes (2 000 $EUA), y talleres/reuniones 

(500 $EUA).  

Desembolsos de fondos 

 

13.  En septiembre de 2022, de los 296 500 $EUA aprobados hasta el momento para la ONUDI, se habían 

desembolsado 86 464 $EUA (29 por ciento). El saldo de 210 036 $EUA se desembolsará en 2022 y 2023.  

Plan de ejecución del segundo tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC 

 

14. Entre enero de 2023 y diciembre de 2025 se ejecutarán las siguientes actividades: 

a) Capacitación y acreditación de diez instructores, según los requisitos del gas fluorado, y de 

34 técnicos en buenas prácticas de servicio, inclusive la gestión de refrigerantes naturales y 

sintéticos; actualización de los materiales de capacitación, conforme con el reglamento 

nacional oficial pertinente adoptado en 2021 (84 000 $EUA y saldo restante del tramo 

anterior); 

b) Adquisición de un identificador de refrigerantes, cuatro aparatos de simulación de 

refrigeración y climatización para los centros de capacitación y 55 juegos de herramientas y 

equipos5 para alentar a los talleres y técnicos acreditados a adoptar los nuevos métodos de 

trabajo (91 000 $EUA y saldo restante del tramo anterior));  

c) Ayuda a la asociación de refrigeración y climatización para actualizar el código buenas 

prácticas de servicio (5 000 $EUA);  

d) Supervisión de los objetivos de desempeño del plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(10 000 $EUA y saldo restante del tramo anterior); y 

e) Renovación de la ayuda para fortalecimiento institucional (85 000 $EUA). 

 

  

 
5 La lista provisional de equipos incluye: báscula para la carga de refrigerantes y estuche; mangueras de carga; 

multímetro; equipo universal de purga; detector de fugas; calibrador de conector mecánico con mangueras; calibrado 

de conector digital multifuncional; alicate perforador con conexión SAE de ¼ pulg.; cilindros de recuperación; 

máquina de recuperación de refrigerantes; cortatubos; bomba de vacío con electroválvula y vacuómetro. 
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA 

OBSERVACIONES 

Situación de la ejecución de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC 

15. Conforme a la decisión 81/29, la Secretaría pidió a la ONUDI que informase sobre la situación de la 

presentación del informe de terminación de proyecto, observando que las actividades bajo el quinto y último 

tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de los HCFC, aprobado en la 85ª reunión, 

técnicamente han terminado y la terminación financiera está en curso. La ONUDI indicó que ha comenzado 

el proceso de devolución de saldos y el cierre financiero del proyecto, y está preparando el informe de 

terminación de proyecto para presentar a la Secretaría en un futuro próximo. La Secretaría toma nota de las 

dificultades de ejecución causadas por las restricciones de la pandemia del COVID-19, aprecia que todas 

las actividades de la etapa I se hayan terminado operacionalmente, y, por lo tanto, recomienda que el Comité 

Ejecutivo que estudie la petición para financiar el segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de 

eliminación de los HCFC, con carácter excepcional, a condición de que la financiación no se transfiera a la 

ONUDI hasta que el informe de terminación de proyecto para la etapa I se presente a la Secretaría.  

Informe de verificación  

 

16. En la 85ª reunión, se pidió a la ONUDI incluir, como parte del segundo tramo de la etapa II del plan 

de gestión de eliminación de los HCFC para Montenegro, una actualización del progreso realizado en la 

aplicación de las recomendaciones del informe de verificación presentado a dicha reunión. La ONUDI 

confirmó que se habían encarado o se encaraban todas las recomendaciones, inclusive la adopción de nuevas 

reglamentaciones sobre los cilindros desechables, la reglamentación sobre las SAO y los gases fluorados, 

las obligaciones para el registro de equipos y los controles obligatorios de fugas. Además, la Dependencia 

Nacional del Ozono está probando un sistema de gestión de bases de datos que se elaboró conforme al plan 

de gestión de eliminación de los HCFC para registrar a los operadores de equipos, los técnicos acreditados, 

las compañías autorizadas, los equipos, los informes anuales sobre recuperación y reciclado, las 

importaciones/exportaciones de sustancias, las importaciones/exportaciones de equipos, y un registro de 

importadores. El número de compañías que importaban HFC bajó de nueve, en 2019, a cinco, en 2021. La 

ONUDI concluyó que este descenso en los importadores se debía a la legislación nacional recientemente 

aprobada, inclusive la prohibición sobre los cilindros no recargables y el requisito de vender las SAO y los 

gases fluorados sólo a las compañías con licencias.  

Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo del plan de gestión de 

eliminación de los HCFC 

 

Marco jurídico 

 

17. El gobierno de Montenegro ya expidió las cuotas de importación de los HCFC para 2022 por una 

cantidad 0,21 tonelada PAO (3,8 tm), lo que está 60 por ciento por debajo del objetivo del control 

del Protocolo de Montreal, y 9 por ciento por debajo del objetivo del Acuerdo con el Comité 

Ejecutivo.  

Sector de servicios de equipos de refrigeración 

 

18. La pandemia del COVID-19 retrasó la ejecución de algunas actividades del primer tramo de la 

etapa II, inclusive la capacitación de oficiales de aduanas y de técnicos en refrigeración y 

climatización, así como la adquisición de los identificadores de refrigerantes para las aduanas, y los 

aparatos de demostración de refrigeración y climatización para el centro de capacitación. La ONUDI 

informó que las actividades bajo el primer tramo de la etapa II se ejecutarían sin cambios importantes 

para fines de 2023. La Secretaría tomó nota de que el saldo restante del primer tramo de la etapa II 

del plan de gestión de eliminación de los HCFC (210 036 $EUA) era similar al pedido para el 
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segundo tramo (275 000 $EUA). La ONUDI aseguró que el gobierno de Montenegro y el organismo 

de ejecución podrían ejecutar con buenos resultados las actividades del primer y el segundo tramo 

paralelamente.  

19. Con respecto a la adquisición en curso de los aparatos de demostración para los centros de 

capacitación, el plan original había sido comprar cuatro aparatos ya montados, pero los precios altos de 

estos aparatos hicieron que se compraran los componentes necesarios, que se montarán en el centro de 

capacitación con la asistencia técnica de la ONUDI. Después de los retrasos del envío, la entrega de 

15 juegos de herramientas de servicio y de equipos se prevé para principios de 2023. La Agencia de 

Proyección Ambiental/Dependencia Nacional del Ozono anunciará una licitación pública para la asignación 

de las herramientas de servicio.6 Se espera que el costo total de los aparatos de demostración y de los juegos 

de herramientas permanezca dentro de los presupuestos asignados.  

20. El informe de verificación confirmó que recuperación y reciclado recuperó/recicló 2,9 2,2, y 2,6 tm 

de refrigerantes en 2019, 2020, y 2021, respectivamente (HCFC-22, HFC-134a, HFC-32, R-404A, R-407C, 

R-410A). El informe de verificación también señaló que los equipos de recuperación y reciclado adquiridos 

bajo el plan de gestión de eliminación definitiva de CFC y el plan de gestión de eliminación de los HCFC 

están al final de su vida útil. En respuesta a una pregunta de la Secretaría, la ONUDI informó que el segundo 

tramo de la financiación se utilizaría para proporcionar mejores equipos de recuperación y reciclado a los 

centros de capacitación y a los técnicos en refrigeración y climatización, para formar a instructores y a 

técnicos en refrigeración y climatización, y para finalizar los arreglos para el reestablecimiento de la 

asociación de refrigeración y climatización.  

21. La Secretaría tomó nota de que el componente de formación de instructores del segundo tramo del 

plan de ejecución incluye la "capacitación sobre modernización para alternativas inflamables o tóxicas". La 

ONUDI confirmó que no se apoya ninguna modernización de equipos, conforme al plan de gestión de 

eliminación de los HCFC, y que a los instructores se enseñarán los riesgos y los procedimientos correctos 

para hacer el mantenimiento con refrigerantes tóxicos, refrigerantes inflamables o equipos que fueron 

adaptados a los refrigerantes inflamables (u otros).  

Aplicación de políticas sobre igualdad de género7 

 

22. La ONUDI informó que se está promoviendo la participación equilibrada de géneros de la contraparte 

gubernamental y los representantes de la industria durante la ejecución de la etapa II del plan de gestión de 

eliminación de los HCFC, y que se recopilarán los datos específicos a los géneros. El país tratará de asegurar 

que las expertas del sector privado y el gobierno tengan igualdad de oportunidades para participar en 

actividades del plan de gestión de eliminación de los HCFC, por ejemplo, que las mujeres y los hombres 

tengan igualdad de acceso a los equipos y material proporcionados a través de los talleres de capacitación, 

y mediante la promoción de mujeres como instructores en el sector de refrigeración y climatización. Los 

materiales de capacitación incorporarán los aspectos de género. Además, todos los expertos de la 

Dependencia Nacional del Ozono, nacionales e internacionales, reclutados la bajo etapa II del plan de 

gestión de eliminación de los HCFC deben pasar con buenos resultados el curso en línea de las mujeres de 

la O.N.U, "Yo sé de género".  

Sustentabilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de riesgos 

 
6 Cilindros de nitrógeno sin oxígeno, equipos de soldadura, multímetros, juegos de colectores, bombas de vacío, 

básculas, detectores electrónicos de fugas, termómetros, cilindros de recuperación, y herramientas de purga de 

nitrógeno. 
7 Conforme a la decisión 84/92 d), la decisión 90/48 c) alentó a los organismos de ejecución y bilaterales a que 

continúen asegurando que la política operativa de la incorporación de la perspectiva de género se aplicó a todos los 

proyectos, tomando en consideración las actividades específicas presentadas en el Cuadro 2 del 

documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37. 
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23. En Montenegro, la sustentabilidad de la eliminación de los HCFC está respaldada por los controles 

fortalecidos de importación de los HCFC y equipos que utilizan esas sustancias, que apuntan apoyar la 

eliminación total de los HCFC para el 1 de enero de 2025. Sólo se permiten las importaciones de los HCFC 

para mantener los equipos existentes, y el país guarda un registro de equipos de refrigeración y 

climatización e impone controles obligatorios de fugas. El sistema de licencias y cuotas está respaldado por 

una comunicación eficaz y constructiva entre el punto focal de aduanas y la Dependencia Nacional del 

Ozono. Además, el potencial de comercio ilícito está atenuado por la cooperación entre el centro de 

coordinación de aduanas y otras oficinas aduaneras de los países de la red de Europa y Asia Central. A 

pesar del retraso del restablecimiento de la asociación de refrigeración y climatización, ahora existe una 

buena comunicación entre la Dependencia Nacional del Ozono y las compañías del sector de refrigeración 

y climatización. La Secretaría señaló que las contingencias, como la pandemia del COVID-19 y las 

dificultades para obtener equipos técnicos, habían causado retrasos en la ejecución del primer tramo, pero 

reconoció que ellas quedaban fuera del control del organismo de ejecución. A pesar de los retrasos, la 

iniciación rápida del segundo tramo de la etapa II, especialmente las actividades relacionadas con las 

adquisiciones, es importante para el éxito total del plan de gestión de eliminación de los HCFC y el logro 

del objetivo de eliminación total de los HCFC para el 1 de enero de 2025.  

Conclusión  

24. El gobierno de Montenegro siguió aplicando eficazmente su sistema de licencias y cuotas de 

importación y exportación de los HCFC, logrando estar en conformidad con sus objetivos de consumo para 

2020 y 2021, corroborados por el informe de verificación independiente. En 2021, el consumo de los HCFC 

estaba el 88 por ciento por debajo de la base y el 74 por ciento por debajo de los objetivos establecidos en 

el Acuerdo del plan de gestión de eliminación de los HCFC. Toda la legislación necesaria relacionada con 

la eliminación de los HCFC ya está vigente. A pesar de las dificultades de la pandemia del COVID-19, el 

organismo de ejecución ha avanzado en la organización de capacitación de aduanas y la capacitación y 

acreditación de instructores y técnicos en refrigeración y climatización, y ha tomado medidas para el 

restablecimiento de la asociación de refrigeración y climatización. Se ha logrado un nivel suficiente de 

ejecución del primer tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC, y hay planes para reprogramar 

las actividades retrasadas y ejecutarlas paralelamente a las actividades del segundo tramo. La ONUDI 

alcanzó el umbral de desembolsos del 20 por ciento para el tramo anterior y desembolsó el 29 por ciento de 

los fondos totales. 

RECOMENDACIÓN  

 

25. La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo tome nota del informe sobre la marcha 

de las actividades relativo a la ejecución del primer tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación 

de los HCFC para Montenegro; y recomienda, además, la aprobación general del segundo tramo de la 

etapa II de dicho plan para Montenegro, y el plan de ejecución del tramo correspondiente de 2023-2025, en 

el nivel de financiamiento indicado en el cuadro  siguiente, con carácter excepcional, a condición de que el 

Tesorero transfiera la financiación a la ONUDI sólo después que la Secretaría haya confirmado que se había 

recibido el informe de terminación de proyecto para la etapa I del plan de gestión de eliminación de los 

HCFC:  

 Título del proyecto Financiación del 

proyecto 

($EUA) 

Gastos de 

apoyo ($EUA) 

Organismo de 

ejecución  

(a) Plan de gestión de eliminación de los HCFC 

(etapa II, segundo tramo) 

275 000 19 250 ONUDI 
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